

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Concertación al proyecto: “ADECUACION DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTA ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO ARAUCA”			
CONVOCADA POR:	Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente			
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina de la unidad de servicios públicos			
FECHA DE REUNIÓN:	03/08/2026			
HORARIO DE LA REUNIÓN:	Inicio	10:00 am	Final	11:30 am

OBJETIVO REUNIÓN:	Presentar el diagnóstico y las propuestas técnicas para la adecuación de la vía de acceso y zonas de descarga del relleno sanitario regional del piedemonte araucano del municipio de Arauquita, departamento Arauca”.
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMOO 4” se tiene un recurso máximo hasta por un valor Ciento veinte nueve millones novecientos setenta y un mil ciento sesenta y dos con cuarenta centavos \$ 129.971.162,40.

PARTICIPANTES ORGANIZADORES:	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	CARGO	CORREO ELECTRONICO
	Héctor Javier Gómez Pacheco	Profesional líder de la unidad de servicios públicos domiciliarios	serviciospublicos@arauquita-arauca.gov.co
	Harold Hernández Navarro	Coordinador APS Arauquita	ecaaasapsarauquita@gmail.com
	Juan Carlos Torregosa	Jurídico ECAAAS E.S.P.	ecaaas@gmail.com
	Libardo Martínez	Jefe Técnico Operativo	ecaaas@gmail.com
	Eduardo Sogamoso	Jefe de Control Interno ECAAAS E.S. P	eduardo.sogamoso@gmail.com

AGENDA POR TRATAR

1.	Presentación de la iniciativa
2.	Exposición de alcances y beneficios
3.	Propuestas y acuerdos
DESARROLLO DE LA AGENDA	

1. Presentación de la iniciativa.

El Líder de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Arauquita, **Héctor Javier Gómez Pacheco**, dio apertura a la reunión, brindando un cordial saludo y agradeciendo la asistencia, disposición y participación de los presentes.

Durante su intervención, manifestó que, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal “**Arauquita, somos todos**”, se vienen adelantando acciones orientadas al fortalecimiento del servicio público de aseo y al mejoramiento de la infraestructura necesaria para garantizar una adecuada disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio.

En este sentido, señaló que la reunión tuvo como propósito **socializar, revisar y concertar los aspectos técnicos relacionados con el proyecto denominado “ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTA ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA”**, teniendo en cuenta las



Alcaldía de
Arauquita

condiciones actuales de la vía de ingreso y de las áreas destinadas para la circulación, maniobra y descarga de los vehículos recolectores de residuos sólidos.

Asimismo, indicó que durante el espacio se abordarían las necesidades de intervención, las alternativas técnicas propuestas, las condiciones de acceso y transitabilidad, el manejo de aguas superficiales y drenajes, la adecuación de las zonas de descarga, las actividades requeridas para la ejecución del proyecto y la definición de responsabilidades de las entidades e instituciones involucradas.

Finalmente, manifestó que este espacio de articulación busca consolidar los compromisos necesarios para avanzar en la ejecución del proyecto, con el propósito de mejorar las condiciones operativas y de seguridad para el ingreso de los vehículos recolectores, optimizar las labores de disposición final de residuos sólidos y contribuir al adecuado funcionamiento del Relleno Sanitario Regional del Piedemonte Araucano, en cumplimiento de las disposiciones técnicas, sanitarias y ambientales aplicables.

2. Exposición de alcances y beneficios

En desarrollo de la reunión de concertación, el Líder de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Arauquita, **Héctor Javier Gómez Pacheco**, realizó la exposición de los alcances y beneficios del proyecto denominado **“ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA”**, indicando que este tiene como finalidad mejorar las condiciones de acceso, movilidad, operación y descarga de los vehículos recolectores que ingresan al relleno sanitario, garantizando condiciones adecuadas para la prestación del servicio público de aseo y la disposición final de los residuos sólidos.

Durante su intervención, explicó que el proyecto contempla la intervención de la vía de acceso al relleno sanitario y de las áreas destinadas para la circulación, maniobra y descarga de los vehículos recolectores, teniendo en cuenta las condiciones actuales del terreno, el tránsito de vehículos de carga, el manejo de aguas lluvias y la necesidad de garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de las zonas operativas.

Asimismo, señaló que la ejecución del proyecto comprenderá, entre otras actividades, la adecuación y mejoramiento de la superficie de rodadura de la vía de acceso, conformación y nivelación del terreno, mejoramiento de las zonas de descarga, obras para el manejo y evacuación de aguas superficiales y demás intervenciones complementarias necesarias para garantizar la adecuada operación del relleno sanitario.

El Líder de la Unidad de Servicios Públicos destacó que las obras proyectadas deberán responder a las condiciones reales y actuales de la infraestructura existente, permitiendo reducir las dificultades de acceso durante temporadas de lluvia, Mejorar las condiciones de transitabilidad y acceso para los vehículos recolectores de residuos sólidos, disminuir los riesgos operativos y facilitar las actividades de descarga y disposición final de los residuos sólidos.

De igual manera, manifestó que la ejecución del proyecto deberá desarrollarse de manera articulada entre la Administración Municipal, la Unidad de Servicios Públicos, el operador o prestador encargado de la disposición final de residuos sólidos y las demás entidades competentes, con el propósito de realizar el seguimiento técnico, ambiental y operativo de las intervenciones y garantizar el cumplimiento de las condiciones requeridas para el adecuado funcionamiento del relleno sanitario.

Finalmente, indicó que la ejecución del proyecto permitirá fortalecer la infraestructura asociada a la disposición final de residuos sólidos, mejorar las condiciones de operación del Relleno Sanitario Regional del Piedemonte Araucano y contribuir a la continuidad, eficiencia y seguridad en la prestación del servicio público de aseo, generando condiciones más adecuadas para el ingreso, circulación y descarga de los vehículos recolectores del municipio de Arauquita.

3. Propuestas y acuerdos

Una vez realizadas las intervenciones de los asistentes y analizados los alcances del proyecto **“ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA”**, se presentaron diferentes propuestas orientadas a fortalecer la ejecución del proyecto, garantizar la funcionalidad de las obras proyectadas y facilitar la articulación entre las entidades y actores involucrados.

Como resultado de la concertación, se establecieron los siguientes acuerdos:

1. La Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Arauquita liderará la articulación institucional y realizará el seguimiento técnico, administrativo y operativo a las actividades relacionadas con el proyecto, en coordinación con las entidades y actores involucrados.
2. Se acordó realizar la revisión y validación de las condiciones actuales de la vía de acceso y de las zonas de descarga del relleno sanitario, con el propósito de identificar los puntos críticos que requieran intervención prioritaria.
3. Se estableció que las obras a ejecutar deberán garantizar condiciones adecuadas de acceso, transitabilidad, estabilidad y seguridad para el ingreso, circulación, maniobra y descarga de los vehículos recolectores de residuos sólidos.
4. Se acordó contemplar dentro de las intervenciones las acciones necesarias para el manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía superficial, con el fin de evitar encharcamientos, erosión, deterioro de la vía y afectaciones en las zonas operativas del relleno sanitario.
5. Se propuso priorizar las actividades de conformación, nivelación, mejoramiento y adecuación de la vía de acceso y de las zonas de descarga, de acuerdo con las condiciones técnicas identificadas y las necesidades operativas del relleno sanitario.
6. Se acordó que la programación y ejecución de las actividades deberá realizarse de manera que se minimicen las afectaciones a la operación normal del relleno sanitario y se garantice la continuidad del ingreso de los vehículos recolectores y de las actividades de disposición final de residuos sólidos.
7. Las entidades y actores involucrados manifestaron su compromiso de participar en las jornadas de seguimiento, revisión y verificación de las obras, así como de suministrar la información técnica y operativa que resulte necesaria durante la ejecución del proyecto.
8. Finalmente, se acordó que las intervenciones deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas, ambientales y de seguridad aplicables, garantizando que las obras contribuyan al mejoramiento de las condiciones operativas y al adecuado funcionamiento del Relleno Sanitario Regional del Piedemonte Araucano.



Araucanía
Municipalidad de
Araucanía

Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Unidad de Servicios Públicos

Código: 130.06.01

Versión: 0-2024

NIT: 892.099.494 - 7

ANEXOS: Lista de asistencia debidamente diligenciada. Para el objeto "ADECUACION DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTA ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUCANIA, DEPARTAMENTO ARAUCA".

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	NUMERO DE CELULAR	CARGO	FRIMA
Asael Torres S	96189516	3232266163		
Juan fonegosa	12.621.174	3102418868		
EDUARDO MARTINEZ V	88031141	3204544390	TECNICO ECAAAS-ESP	
Eduardo Snyman	91535796	3203286044	Control Interno	
Haral Hernandez	1110572190	3123113062	COORDINADOR APJ	
Hecker Javer G.	90403809	322886915	Unidad S. P. R.	