



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NIT: 892.099.494-7
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE



Código: 120 - 160.12
Version: 0-2024

CRONOGRAMA

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTA ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1.0	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"	UND	642,60	\$ 199.924,00	\$ 128.471.162,40	ETAPA PRECONTRACTUAL	X				ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO
SUB TOTAL OBRA FISICA					\$ 128.471.162,40						
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)					\$ 1.500.000,00		X				
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 129.971.162,40						


NELSON FABIAN TRASLAVIÑA LOPEZ
Jefe de obras e interventoria


DAYANA YINETH PINZON CAÑAS
Secretaria de desarrollo economico y medio ambiente
Unidad Ejecutora

Elaboró:


ELABORÓ: MARLON ANDRÉS PASTRE
PROFESIONAL DE APOYO DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CPS No. 147 de 2008