



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT: 892.115.198-0



PROYECTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR “ENVEJECIMIENTO DIGNAMENTE CON SENTIDO SOCIAL PARA GARANTIZAR INCLUSIÓN, EQUITAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, LA GUAJIRA - 2026.

MATRIZ DE RIESGOS

Clase (1)	Tipificación del riesgo (2)			Asignación del riesgo (6)		Categorización del riesgo Porcentaje según probabilidad y magnitud (9)				Porcentaje de riesgo a asumir (16)	Referencia a tener en cuenta (17)
	No (3)	Descripción (4)	Observaciones (5)	Entidad (7)	Proponente (8)	Probabilidad (10)		Magnitud (13)			
						Evaluada (11)	Valorada en porcentaje (12)	Evaluada (14)	Valoración en porcentaje (15)		
Administrativos	1	En planificación y ejecución del servicio	No se ha proyectado o cuidadosamente lo que se ofrece y su verdadero valor, tiempo para la entrega		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	2	Información errónea o desactualizada suministrada por la Entidad	Porque no se da la suficiente información al contratista o de calidad para el cumplimiento del contrato Riesgo que asume EL MUNICIPIO, ya que es la entidad obligada a suministrar la información al Contratista	X		B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT: 892.115.198-0



	3	Estimación inadecuada de los costos	No realizar previamente un estudio económico y técnico antes de la presentación de la propuesta para determinar la conveniencia de los costos de cada producto		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
Jurídicos y/o Legales y/o documentales y/o regulatorios	4	No pago oportuno del Contratista a los trabajadores y personal a su cargo en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Riesgo que asume el CONTRATISTA .		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	5	Paros ocasionados por el personal de la prestación del servicio por no oportuno de salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT: 892.115.198-0



6	Accidentes laborales y enfermedades profesionales	Riesgo que asume el CONTRATISTA, quien debe cubrir el riesgo, conforme a las normas que regulan el sistema ARP		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
7	No pago oportuno por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT: 892.115.198-0



8	Problemas que presentan los socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman el contrato del servicio y que contratan con la ENTIDAD.	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
9	Muerte del contratista y/o representante legal.	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
10	Suspensiones del contrato.	El Municipio deberá establecer a través del Supervisor si las causas son imputables al CONTRATISTA,		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT: 892.115.198-0



11	Prórrogas del contrato	En caso de que sean imputables al CONTRATISTA, le corresponde al Supervisor hacer el seguimiento detallado a este proceso relacionado con la ejecución del servicio y el control al cronograma de trabajo. Riesgo que asume el CONTRATISTA para el caso específico de que sean por causas imputables al CONTRATISTA		X	A	100%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
12	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar	Riesgo que asume el Contratista		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT: 892.115.198-0



Financiero y/o de mercado	13	Financiamiento del contrato	Teniendo en cuenta que no se pactará anticipo, inicialmente el contratista financiará el costo		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	14	Insolencia del CONTRATISTA.	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	15	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Riesgo que asume el CONTRATISTA, a quien la Entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre que acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida		X	A	100%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado