



1	2	3	4	5
	Clase		General	
	Fuente		Externo	
	Etapas		Contratación	
	Tipo		Operacional	
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		El contratista no firme la aceptación de la oferta	
	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
	Probabilidad		2	
	Impacto		3	
	Valoración del riesgo		5	
	Categoría		Medio	
	¿A quién se le asigna?		Municipio y Contratista	

6	7	8	9	10
	Contratista y Municipio		Municipio y Contratista	
	Reunión de seguimiento con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato		Exigencia la firma de la aceptación de la oferta y/o acta de inicio	
	1		1	
	1		1	
	2		2	
	Bajo		Medio	
	No		No	

Impacto después del tratamiento

11	12	13	14
Probabilidad			
Impacto			
Valoración del riesgo			
Categoría			

¿Afecta la ejecución del contrato?

Persona responsable por implementar el tratamiento

Secretaría Gestora y/o supervisor del contrato

Desde la iniciación del contrato

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento

Antes de la ejecución del contrato

Hasta la liquidación del contrato

Fecha estimada en que se completa el tratamiento

Después de la aceptación de la oferta



Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
1	Específico	Externo	Ejecución	Negocios	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones los precios del mercado de insumos repuestos, mano de obra y todo lo concerniente al objeto de este
Afectación del equilibrio económico					
1					
1					
2					
Bajo					

Municipio y Contratista	¿A quién se le asigna?
Revisión de la ecuación contractual	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	Impacto después del tratamiento
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración del riesgo
Bajo	Categoría
No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde la elaboración del respectivo proyecto de inversión	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la fecha de liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento



7	2
General	Clase
interno	Fuente
Ejecución	Etapas
Regulatorio	Tipo
El no suministro de los elementos y/o servicio convenido en el contrato	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
No permite la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
2	Impacto
4	Valoración del riesgo
Bajo	Categoría

Contratista ¿A quién se le asigna?

Continuas visitas al contratista y verificación visual y técnica de las óptimas condiciones del Tratamiento/Controles a ser implementados surtido ofrecido al municipio.

1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración del riesgo	
Bajo	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	

Supervisor del contrato- Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde la iniciación del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento



Nº
Clase
Fuente
Etapas
Tipo
Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Consecuencia de la ocurrencia del evento
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgo
Categoría

General	Incumplimiento con la liquidación de los contratos
Interno	Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los contratos estatales.
Ejecución	Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario.
Operacional	
1	
3	
4	
Bajo	
Municipio y Contratista	

¿A quién se le asigna?

Tratamiento/Controles a ser implementados

Seguimiento de expediente contractual

Impacto después del tratamiento

Probabilidad

Impacto

Valoración del riesgo

Categoría

¿Afecta la ejecución del contrato?

Persona responsable por implementar el tratamiento

Secretaría Gestora y/o supervisor del contrato


Fecha estimada en que se inicia el tratamiento

Desde la suscripción del acta de inicio

Fecha estimada en que se completa el tratamiento

Hasta la liquidación del contrato

Elaboró: OSCAR MARIO ABRIL RODRIGUEZ
Profesional contratado


PATRICIA DIAZ SAAVEDRA
Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda