

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el Municipio de Arauquita

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000016064

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/05/2026 14:54:40

Identificador: 1748903

Formulador Ciudadano: MAUREN CRISTINA ZULUAGA TORO

Formulador Oficial : Eder Armando Romero Cepeda

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	06. Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades	a. Prevención y protección para poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial, colectivo e individual

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Arauca Mejor 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión Social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Arauquita somos todos 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Somos desarrollo social con equidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes estrategias de prevención de Violencias Basadas en Género en el Municipio de Arauquita

Descripción de la situación existente con respecto al problema

A lo largo del año 2026, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) ha registrado un total de 18 notificaciones por el evento 875 (Violencia de Género e Intrafamiliar) a través de las IPS operantes en Arauquita. Este panorama estadístico revela que, aun cuando se han ejecutado acciones previas por parte de iniciativas locales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la problemática mantiene un comportamiento crítico que sigue vulnerando el derecho de las mujeres a una vida digna y exenta de violencias.

Pese a este desafío, el municipio posee un valioso tejido social e institucional con alto potencial de respuesta. En este ámbito confluyen actores clave como el Comité del Mecanismo Articulador, que coordina la atención y el acceso a la justicia desde el sector público; el Colectivo Psicohora, integrado por profesionales que dictan talleres de sensibilización de forma coyuntural; la Asociación AMAR, con trayectoria y articulación a nivel departamental; la Red de Psicoorientadoras, encargada de la detección y prevención temprana en los entornos escolares; y la Red de Mujeres Emprendedoras, que ha impulsado vitrinas comerciales en los últimos tres años para fomentar la independencia económica como un pilar de protección frente a la Violencia Basada en Género (VBG).

No obstante, la principal limitación técnica radica en la falta de capacidades instaladas y permanentes dentro de estas organizaciones, lo que restringe la réplica autónoma, constante y masiva de los procesos preventivos. Al concluir los proyectos externos, las lideresas comunitarias enfrentan severas restricciones operativas debido a la ausencia de recursos logísticos y pedagógicos propios. Esta situación se complejiza ante la vasta extensión y dispersión geográfica de la zona rural de Arauquita, donde las dificultades de comunicación debilitan el alcance de las jornadas de sensibilización.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Reporte de dieciocho (18) eventos interés en salud publica en violencia Basadas en género e intrafamiliar SIVIGA, mayo 2026.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de sostenibilidad de las acciones de prevención en VBG liderados por actores locales a nivel comunitario e institucional	1.1 Carencia de herramientas logísticas, recursos tecnológicos y material pedagógico en las organizaciones comunitarias e instituciones existentes en el territorio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Persistencia de condiciones de riesgo y entornos inseguros para las mujeres en el territorio.	1.1 Aumento de afectaciones en la salud física y mental de las mujeres víctimas de violencia basada en género.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ARAUQUITA - ARAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar la sostenibilidad de las acciones de prevención de violencia basada en género e intrafamiliar en el territorio.	Asignación de recursos financieros y administrativos; dirección y coordinación del proyecto
Actor: Otro Entidad: Colectivos, Asociaciones y redes comunitarias e institucionales Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer la capacidad instalada, técnica y operativa de los colectivos y organizaciones de mujeres y red institucional para el desarrollo autónomo de acciones continuas de prevención de la Violencia	Sostenibilidad territorial y réplica comunitaria de las estrategias de prevención y sensibilización frente a la VBG, garantizando el uso eficiente de los insumos tecnológicos, pedagógicos y logísticos entregados para dinamizar la movilización social.

02 - Análisis de los participantes

Se realizó reunión del 01 de junio de 2026 donde se concertó el proyecto para la vigencia 2026 en donde participaron Asociaciones de Mujeres, Colectivos y redes comunitarias e institucionales, mediante el link [Meet:google.com/ejb-ovdy-nxv](https://meet.google.com/ejb-ovdy-nxv)

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

25.768

Fuente de la información

DANE, Mayo 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauquita Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

325

Fuente de la información

Secretaría de la mujer y desarrollo social

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauquita Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes estrategias de prevención de Violencias Basadas en Género en el Municipio de Arauquita

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias de prevención de Violencias Basadas en Genero - VBG en el Municipio de Arauquita

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategias de prevención de violencia de género implementadas	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Secretaria de la mujer y desarrollo social

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de sostenibilidad de las acciones de prevención en VBG liderados por actores locales a nivel comunitario e institucional	Fortalecer capacidad instalada técnica y pedagógica de las organizaciones comunitarias e institucionales en el territorio
Causa indirecta 1.1 Carencia de herramientas logísticas, recursos tecnológicos y material pedagógico en las organizaciones comunitarias e instituciones existentes en el territorio.	Dotar a los colectivos, asociaciones y redes comunitarios e institucionales con recursos para el desarrollo de acciones de prevención de VBG.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita	Si	Completo
Realización de campañas publicitarias informativas sobre Violencias Basadas en Género mediante difusión en medios de comunicación	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

4502034 - Servicio de Educación Informal

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres,

Descripción de la Demanda

Estrategias de prevención de VBG implementadas

Descripción de la Oferta

Estrategias de prevención de VBG disponibles

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2026	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las organizaciones comunitarias e instituciones locales que ejecutan acciones de prevención de la Violencia Basada en Género (VBG) en el municipio; a través de procesos de capacitación especializada y la entrega de dotación material consistente en equipos de sonido, micrófonos inalámbricos y material educativo didáctico, asegurando que estos colectivos se consoliden como agentes replicadores autónomos y cuenten con el soporte logístico necesario para dar sostenibilidad a sus actividades en el territorio.

Así mismo, contempla el desarrollo de una estrategia de movilización social masiva en el sector rural, Centro Poblado La Esmeralda; orientada a la sensibilización comunitaria en torno al derecho a una vida libre de violencias; componente que comprende de acompañamiento profesional y el soporte logístico requerido para su ejecución, incluyendo el suministro de kits de participación diseñados para fomentar la identidad colectiva, el compromiso social y el respaldo activo a las acciones de promoción y protección de los derechos de las mujeres.

Alternativa: Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauquita Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Orden público

Alternativa: Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 69.999.805,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 69.999.805,00

Fortalecer capacidad instalada técnica y pedagógica de las organizaciones comunitarias e institucionales en el territorio

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de personas Cantidad: 325,0000 Costo: \$ 69.999.805,00 Etapas: Preinversión Localización: Número de Personas: 325 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 325	1.1.1 FORTALECIMIENTO A REDES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO. Costo: \$ 29.342.805,00 Etapas: Preinversión 1.1.2 APOYO LOGÍSTICO A LA INICIATIVA DE EMPODERAMIENTO FEMENINO "CARRERA POR LA MUJER" Costo: \$ 40.657.000,00 Etapas: Preinversión

Alternativa: Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

Actividad 1.1.1 FORTALECIMIENTO A REDES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$4.800.000,00	\$21.252.805,00	\$2.450.000,00	\$840.000,00
Total	\$4.800.000,00	\$21.252.805,00	\$2.450.000,00	\$840.000,00

Periodo	Total
0	\$29.342.805,00
Total	

Actividad 1.1.2 APOYO LOGISTICO A LA INICIATIVA DE EMPODERAMIENTO FEMENINO "CARRERA POR LA MUJER"

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$4.080.000,00	\$35.343.000,00	\$300.000,00	\$934.000,00
Total	\$4.080.000,00	\$35.343.000,00	\$300.000,00	\$934.000,00

Periodo	Total
0	\$40.657.000,00
Total	

Alternativa: Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Incremento en los costos de los bienes y servicios requeridos en el proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Posibles afectaciones en la cobertura y calidad de los bienes/servicios del proyecto	Seguimiento periódico al comportamiento de precios del mercado, planeación financiera, inclusión de mecanismos de ajuste contractual y gestión oportuna de recursos presupuestales
2-Componente (Productos)	Administrativos	Incumplimiento parcial o total por parte del contratista en los servicios/bienes contratados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto	Implementación de actividades de supervisión y seguimiento permanente, verificación del cumplimiento contractual y aplicación de garantías y cláusulas establecidas en el contrato.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Actividad/Entregable: APOYO LOGISTICO A LA INICIATIVA DE EMPODERAMIENTO FEMENINO "CARRERA POR LA MUJER" Riesgo: Situaciones de orden público o condiciones de seguridad que limiten el desarrollo de actividades proyectadas para el sector rural.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Alteración del cronograma de ejecución y/o suspensión temporal o definitiva de las actividades programadas para sector rural del municipio	Monitoreo constante por parte de la supervisión técnica para la toma de decisiones oportunas y la aplicación de acciones correctivas que garanticen el cumplimiento y la correcta ejecución de las actividades del proyecto

Alternativa: Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Estrategias de prevención de VBG

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas atendidas

Descripción Valor Unitario: Costo del servicio desarrollo de estrategias

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	325,00	\$125.000,00	\$40.625.000,00
2	325,00	\$143.400,00	\$46.605.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$40.625.000,00	\$40.625.000,00
2	\$46.605.000,00	\$46.605.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$57.209.886,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-57.209.886,0
1	\$32.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$32.500.000,0
2	\$37.284.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.284.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita					
\$3.987.824,68	13,98 %	\$1,07	\$176.030,42	\$57.209.885,95	\$1.575.409,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto)	\$176.030,42

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de estrategias de prevención de las violencias basadas en género - VBG - en el municipio de Arauquita

04 - Alcance

El proyecto tiene el alcance de implementar estrategias de prevención de Violencias Basadas en Género mediante el fortalecimiento de la capacidad instalada y operativa de las organizaciones comunitarias e institucionales del territorio, consolidando una estrategia de prevención de violencias basadas en genero e intrafamiliar que sean sostenibles a largo plazo, mediante la dotación de recursos tecnológicos y material educativo especializado que les permitan dinamizar y descentralizar las acciones de prevención en el territorio bajo el liderazgo activo de las comunidades y las entidades locales.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer capacidad instalada técnica y pedagógica de las organizaciones comunitarias e institucionales en el territorio

Producto

1.1. Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 325,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de la Mujer y Desarrollo Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	325,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Arauquita			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	69.999.805,00	69.999.805,00	325,0000	325,0000	325

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------