



MATRIZ DE RIESGO

Morelia, Caquetá, octubre de 2026.

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) PARA LA INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL EN LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ".

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	declaración desierta del proceso	Probable 3	Moderado 3	4	Riesgo Alto	ALCALDIA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el proceso	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Bajo	No	Contratación	Página Colombia Compra Eficiente	Diariamente





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4



Página 2 de 3

2	General	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista no se presente a perfeccionar el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Raro 1 Menor 2 3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar Póliza de seriedad de la oferta como lo dispone el decreto 1082 de 2015.	Raro 1 Insignificante 1 2	Riesgo Bajo	No	Contratación y contratista	Verificando el cumplimiento o de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
3	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocorre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3 Insignificante 1 4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Reportar la falla a la asistencia técnica del SECOP, con el fin de dejar evidenciada la interrupción de la ejecución del objeto del contrato	Raro 1 Insignificante 1 2	Riesgo Bajo	No	Contratación	Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no pague seguridad social y demás requerimientos.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Posible 3 Mayor a 4 4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la obligaciones pactadas en el contrato	Raro 1 Insignificante 1 2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento o de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No entregar las pólizas correspondientes para amparar los bienes y personal de la Alcaldía Municipal de Morelia, Caquetá.	Incumplimiento del contrato, indemnización por daños y perjuicios causados al contratante	Posible 1 Mayor a 4 4	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista	Raro 1 Insignificante 1 2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario dependiendo el término de ejecución del contrato

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4



Página 3 de 3

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar las pólizas de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Incumplimiento del contrato	Posible 1	Mayor a 4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y contratista	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario: dependiendo el término de ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entrega de los elementos en las fechas establecidas conforme a la ley y a la invitación pública.	Incumplimiento de las condiciones pactadas en la aceptación de la oferta. Afecta la gestión de la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera, entre otros, para que presente personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y contratista	Revisiones	Cuando se requiera el trámite

PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.

