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OBJETO: COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LOGISTICAS REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE DOS (2) EVENTOS DEPORTIVOS, ORIENTADOS A LA

PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

NO. | CLASE FUENTE | ETAPA TIPO RIESGO CONSECUENCIA PROB. | IMPACTO [ VALORACION | ASIGNACION | TRATAMIENTO
1 Especifico | Externo | Planeacion Economico Variacion de precios | Incremento de 3 3 6 Contratista Asumido en
costos oferta
2 Especifico | Intemo | Planeacién Operacional | Deficiencias técnicas | Retrasos y ajustes | 2 4 6 IDRA Revision previa
3 General Externo | Seleccion Operacional | Ofertas Incumplimiento 3 4 7 Contratista Verificacion de
artificiaimente bajas oferta
presentada
4 | General Externo | Seleccion Operacional | Colusion Afectacion 2 5 7 Compartido | Controles de
transparencia seleccion
5 Especifico | Interno | Contratactual Operacional | No firma oportuna Retrasos 2 4 6 Contratista Seguimiento
6 Especifico | Intemo | Confratacion Operacional [ Demora pélizas No inicio 3 3 6 Contratista Exigir garantias
7 | Especifico | Externo | Ejecucion Operacional | Fallaen suministro | Riesgo 3 4 7 Contratista Control calidad
de refrigerios participantes
8 | Especifico | Externo | Ejecucion Operacional | Ausencia logistica Retrasos 3 4 7 Contrafista Plan
reemplazos
09 | Especifico | Externo | Ejecucion Naturaleza Liuvias intensas Suspension 4 3 7 Compartido | Confingencia
10 | Especifico | Externo | Ejecucion Operacional | Fallas Interrupcion 3 3 6 Contratista Equipos
sonido/generador respaldo
11 | Especifico | Externo | Ejecucion Social Accidentes Reclamaciones 3 5 8 Contratista Ambulancia y
polizas
12 | Especifico | Externo | Ejecucion Operacional | Incumplimiento Sanciones 2 5 7 Contratista Seguimiento
contingencia
13 | Especifico | Intemo | Ejecucion Financiero Demora pagos Flujo caja 2 3 5 IDRA Tramite
oporfuno
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14 | Especifico | Externo | Ejecucién Regulatorio Inclusion laboral Sanciones 2 4 8 Contratista Verificacion
15 | Especifico | Externo | Ejecucién Operacional } Pérdida de bienes Sobrecostos 3 3 6 Contratista Custodia
16 | General Externo | Ejecucién Ambiental Emergencias Suspensi6n 2 5 7 Compartido | Protocolos

sanitarias
17 | Especifico | Interno | Liquidacién Operacional | Informes incompletos | Retraso 3 3 6 Contratista Lista chequeo

ﬁ liquidagion
)
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