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[Nimero del Proceso de:Contratacion]

. ANEXO1 .
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA "OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA”

Y *“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, PARA LAS
FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDO INDIGENA DE VITONCO Y SECTOR
EL COPE, RESGUARDO INDIGENA DE MOSOGCO, MUNICIPIO DE PAEZ".

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

Dentro de las politicas de apoyo de la Administracion Municipal de Péez, se prioriza la inversion
en proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
En este marco, se adelantan procesos de convocataria pliblica para la ejecucién de iniciativas
que promuevan el desarrollo de nuevas infraestructuras destinadas al uso, goce y bienestar de
la comunidad en general.

Actualmente, el municipio de Paez enfrenta serias dificultades en la distribucién y el suministro
de agua, especialmente en las zonas rurales. A esta problematica se suma la contaminacién de
las fuentes hidricas, ocasionada por ef uso de insumos agricolas y pesticidas, asi como por las
heces de animales que son arrastradas por la escorrentia hacia los afluentes que abastecen a
las comunidades.

La Constitucién Politica de Colombia establece como uno de los fines esenciales del Estado la
satisfaccion de las necesidades basicas insatisfechas de la poblacion, dentro de las cuales se
incluye el acceso adecuado a los servicios de acueducto y alcantarillado, fundamentales para
lavida y [a salud humana. No obstante, se ha identificado que en gran parte de las comunidades
del municipio de Pdez, Calca, los sistemas de acueducto ro funcionan de manera adecuada
0, en algunos casos, son inexistentes, lo que impide garantizar la prestacion eficiente del
servicio.

De igual manera, se evidencian sistemas de abastecimiento y distribucién en condiciones
deficientes, con estructuras de contencién deterioradas o inexistentes, lo cual ocasiona fallas
en el suministro continuo y seguro del agua. Esta situacién limita el acceso de los habitantes a
este recurso esencial para la salud, la higiene y la nutricion.

En atencién a esta problematica, se plantea la optimizacién del sistema de acueducto en la
cabecera municipal de Belalcazar, municipio de Paez, Cauca, mediante la -ejecucién de
actividades como el cargue, retiro y disposicion final del material filtrante; la impermeabilizacion
de los muros de las estructuras hidraulicas; el tamizaje y la reinstalacién del material filtrante; y
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la reparacién de la cubierta de la planta de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad y
continuidad del servicio de agua potable.

“Respecto al derecho al fundamental al agua la Corte Constitucional lo ha reconocido como un
derecho fundamental al indicar que: “El contenido de este derecho ha sido precisado por la
Corte de conformidad con la Observacién General 15 del Comité de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de la siguiente manera: “el derecho de todos a
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico”

La disponibilidad del agua hace referencia al abastecimiento continuo de agua en cantidades
suficientes para los usos personales y domésticos. La cantidad disponible de agua debe ser
acorde con las necesidades especiales de algunas personas derivadas de sus condiciones de
salud, del clima en el que viven y de las condiciones de trabajo, entre ofros. La exigencia de
calidad del agua se relaciona con la salubridad del recurso, es decir, el agua disponible no debe
contener micro organismos o sustancias quimicas o de ofra naturaleza que puedan constituir
una amenaza para la salud de las personas. La accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver
con (i} la posibilidad de acceder al agua sin discriminacién alguna, (ii) la factibilidad de contar
con instalaciones adecuadas y necesarias para la prestacién del servicio de acueducto,
(iii) Ia obligacién de remover cualquier barrera fisica o econémica que impida el acceso al agua,
especialmente de los mas pobres y los grupos histéricamente marginados, y (iv) el acceso a
informacién relevante sobre cuestiones de agua. Finalmente, la aceptabilidad hace referencia a
la necesidad de que las instalaciones y los servicios de provisién de agua sean culturalmente
apropiados y sensibles a cuestiones de género, intimidad, etc.[8] Estos contenidos implican
entonces tanto obligaciones positivas —y complejas- como negativas para el Estado.” (negrilla
fuera de texto)’

Por lo anterior, se va a implementar el proyecto “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LA CALIDAD,
CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE PAEZ”, BRIN 202600000009911 del 03/03/2026, el cual atiende a nuestro plan
de desarrollo municipal “Paez, Construyendo el camino 2024-2027", en la Estrategia: Paez
verde, promoviendo la sostenibilidad y la seguridad ambiental, Programa: Accesc de la
poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico, cuyo objetivo corresponde a
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA Y es
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL

¥ Corte Constitucional, Sentencia T-131/16.
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ACUEDUCTO, PARA LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDO
INDIGENA DE VITONCO Y SECTOR EL COPE, RESGUARDO INDIGENA DE MOSOCO,
MUNICIPIO DE PAEZ.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA -

Por lo anterior, la entidad se encuentra adelantando el proceso de Licitacion Pablica No. LP 005-2026
cuyo objeto es “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ,
CAUCA.” Y Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SAMC 020-2026 cuyo objeto es
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL
ACUEDUCTO, PARA LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDC
INDIGENA DE VITONCO Y SECTOR EL COPE, RESGUARDO INDIGENA DE MOSOCOQO,
MUNICIPIO DE PAEZ.

Ahora bien, el inciso, segundo del numeral 1° del artfculo 32 de la Ley 80 de 1993 impone: “En fos
confratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion publica, la
interventoria deberd ser contratada con una persona .independiente de la entidad contratante v del
contratista, quien responderéd por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto.” (La subraya no es del texto)

De igual manera el inciso 3 del articulo 83 de |z Ley 1474 de 2011 dispone:

ARTICULO 83. Supervisién e interventorla contractual. Con e! fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de.actos de corrupcién y de tutelar la transparenicia de |a actividad contractual,
las entidades pablicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segln corresponda.

{...) La interventorfa consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por Ia Entidad Estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo o justifiquen. No obstante, fo anterior cuando la enfidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del confrato principal, podré contrafar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objefo o contrato dentro de fa interventoria.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de
seleccion para la escogencia del Contratista que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrara en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecucion de
la interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una
Propuesta Técnica, por el sistema del concurse abierto.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en e} articulo 32 numeral 1° de la ley 80 de 1993, es
obligatorio para el Municipio como entidad publica ejercer la supervisién y control de las obras a través
de un tercero ajeno a las partes que garantice el correcto cumplimiento de la ejecucion y desarrollo de
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los contratos de obra publica, lo que genera la necesidad de realizar un proceso de contratacion a traves
de la modalidad de CONCURSO DE MERITOS cuyo objeto sea: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ,
CAUCA” Y “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION,
PARA LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDO INDIGENA DE
VITONCO Y SECTOR EL COPE, RESGUARDO INDIGENA DE MOSOCO, MUNICIPIO DE
PAEZ”.

2.1 Alcance

‘Con la ejecucion del presente proyecto se optimizara la planta de tratamiento del sistema de
acueducto de la cabecera municipal y mejoramiento y ampliacion de redes para el sector de
alto Tama, resguardo indigena de vitonco y sector el cope, resguardo indigena de mosoco,
municipio de Paez, departamento del Cauca. Para ello, se contempla la construccidn de la
bocatoma, desarenador, viaducto, tanque de almacenamiento y cdmaras de quiebre de presién,
asi como el suministro e instalacién de tuberia para la aduccién y conduccion, con el fin de
garantizar condiciones adecuadas de captacion, conduccién, regulacién y almacenamiento del
recurso hidrico.

Estas intervenciones permitiran mejorar la eficiencia hidraulica y operativa del sistema,
incrementar la disponibilidad del caudal y asegurar fa continuidad y calidad en la prestacion de!
servicio, contribuyendo a la reduccidn de los problemas de desabastecimiento y a la mejora en
las condiciones de vida de la poblacion beneficiaria.

2.2 Localizacion
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3. PRINCIPALES.ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico son Jas sigutentes:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR, MUNICIPIO
DE PAEZ, CAUCA" Y “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION, PARA LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDO
INDIGENA DE VITONCO Y SECTOR EL COPE, RESGUARDO INDIGENA DE MOSOCO,
MUNICIPIO DE PAEZ’.

Sin fimitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demé&s que las modifiquen, adicionen o sustituyan; asl como las definidas en la
Resolucién 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

x

El plazo previsio para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Cendiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”,

5. FORMA DE PAGO
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La Entidad, producto de su estudio previo de planeacion, detallara la forma de pago respectiva al Contrato
de Interventorfa, segun haya sido su analisis y asl lo desarrollara en este numeral y en el "Anexo 5 —
Minuta del Contrato de Interventoria”.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

E! Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion
de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si el Contratista de obra no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por [a Entidad y asume
la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras; los cuales serén objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se
pronunciara y emitir4 concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra
para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion yfo complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitados por este titimo para aprobacion de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventorfa.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segtin el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién yfo adaptacion y/o actualizacion yfo
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algin ajuste, la obligacion y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el Interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Lossopories académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento de que la Entidad disponga posterior a la firma del
contrato.

b) Siel Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
" cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

¢) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en e! Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesién.
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d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e) Lla Entidad podra sclicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto coniractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de
referencia.

f) Ellnterventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asl como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones confractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve'a mayores costos para ella, detallando las
razanes que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la esfructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdmica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segtn
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. Personal Clave Evaluable:

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al gue le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria y adicional al Personal Clave
Evaluable indicado en el Piiego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:
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Experiencia |Experiencia
Perfil N®de Cargo Titulo. Titulo de general . especifica
No. |profesionales e ‘Profesional | Posgrado (afios (afios
: minimos) minimos)’
Titulo Posgrado
profesional | entre alguna
Director de|entre alguna | de las
Interventoria jde las siguientes
siguientes | alternativas: B }
T UNO Dedicacion | alternativas: | Posgrado en 10 afios 3 afios
del 30% gerencia de
mensual. - Ingenieria | proyectos o
Civil similar
- Ingenieria
Sanitaria
Residente de Titulo_ N.A.
Interventoria profesional
entre alguna
2 UNO Dedicacion | %€ . las 4 afios 3 afios
del 1009 |Sigulentes
mensual. alternatl\{as.
- Ingenieria
Civil
Especialista | Titulo Posgrado
en Hidrologia | profesicnal | entre alguna
0o simifar | entre alguna|de las
de las | siguientes
3 UNO Dedicacion siguientes alternativas: 4 afnos 3 afios
del 30% | alternativas; |- Posgrado
mensual, - Ingenieriajen
Civil Hidrologia o
similar

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo
con la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las cetrtificaciones laborales que
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permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe
aportarse la informacion exigida.

7.3.Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacién
del Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra- mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles éptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad de! Proponente conocer [a ubicacién y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Intérventorfa de la obra. Asimismo, debera vigilar e-informarse sobre la forma y caracterisficas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del drea de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental de! proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos, y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor. de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguienies labores realizadas por el
Contratista de obra segln disponga la Entidad. .
Durante su permanencia en [a obra seran a cargo del Contratista, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales as|
como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demés edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razdn de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes-ozonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventorsera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las vias publicas usadas por &l o en las vias de acceso cuyo uso-comparta con otros
contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.
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E! Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a [as estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o Interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios plblicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
pliblicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera un permiso ante la autoridad competente. Situacion que sera vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas.en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontrd. Asimismo, sera responsable de desocupar en su fotalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para €l Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segln los estudios previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacién de cbra y las vallas informativas, la lluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El presente proceso cuenta con los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.

12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTCR

12.1. Procedimiento general de interventoria para el sector de agua potable v saneamiento
béasico

‘Para la implementacion de los proyectos de interventoria para el sector de infraestructura de agua potable
y saneamiento basico, la Entidad deberd adelantar el procedimiento general de interventoria definido en
el articulo 35 de la Resolucion 330 de 2017 del Ministeric de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma
gue lo modifique, complemente o sustituya.

12.2. Informes de seguimiento de interventoria

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes gue como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de obra.
2. Objeto del contrato,
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3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventorfay de
la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantlas y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros.)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,

Programacién del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financlero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios ptblicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Nombhw M=

@

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis
a la fecha de corte.

2. Analisis del desempeiio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las-horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

5, Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando; ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

8. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventorfa en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse: para evitar futuros atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de cbra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacidn relevante relacionada con el avance del contrato.
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Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como punfos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacién, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréaficos por cada elemento de la
infraestructura de agua potable y saneamiento basico que haga parte del contrato,
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico del proyecto.

Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacién o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el perfodo, expedido por el representante legal de la interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacién directa con la ejecucién de! proyecto de infraestructura de agua
potable y saneamiento basico.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacién de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la interventoria e indicar la modificacién contractual realizada para su
incorporacién (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacioén de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asl como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacian de la accion a tomar. En este capitulo también debe
describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformidades en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del perfodo reportado.

Copla de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segln sea el caso del proyecto de infraestruciura de
agua potable y saneamiento basico; indicando valor pagado, ntimero de acta en la que se
pagd su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta
de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado,
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
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frentes de obra, o segdn sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y
Ssaneamiento basico.

4. INFORMACION SOCIAL :

1. Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacién del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria, Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventorfa. Ademas, deben relacionarse
las acciones correctivas propuestas, asl como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

4, Calificacién del componente de gestidn social.

>

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoria a la etapa de obra correspondiente
(incluyendo el componente de madquinariafequipo y vehfculos), con sus respectivos
soportes y andlisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas
desarrollados en el PIPMA.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos

los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control det aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el

Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

8. Copia de la certificacién de mantenimiento periédica de los baiios mdviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el perlodo, tanto del Contratista de obra
comao del Intervenior,

11.  Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

12.  Cerlificacion del revisor fiscal/contador piblico y representante legal del Contratista de obra
{de acuerdo con la naturaleza de la mismay) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

13.  Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

N

NoO oA W
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14. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subconfratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

156, Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

16. Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de [os especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventorfa y
el Contratista de obra sobre el componente social fendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de [os especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
incoenvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Se debe tener en cuenta lo siguiente de la obra a realizar el seguimiento:

Planos y disefios arquitectonicos.
Planos y disefios estructurales.
Planos y disefos eléctricos.
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ANEXO 3 — GLOSARIO
Para efectos de interpretacion del Pliego de Condiciones:

1. GLOSARIO GENERAL

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccidn C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejerd ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Doctimenio en el que las partes, de comin acuerdo, dejan constancia del
Inicio de ejecucion del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de converiirse en dinero en efectivo en un perfodo
inferior a un afio.

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y ofros recursos controlados econo6rricamente por
la persona jurfdica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

1.5 Administracion Delegada: Medalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El. administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra, Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en t&rminos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer el bien o servicio, como desarrollar el negocio, su cadena de produccion y
distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo.

1.7 Anexo: Documenio o conjunto. de documentes que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.8 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva,

1.9 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y tinico grupo secial y econdmico y se
utilizan para beneficio del propic sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
salo al objete previsto en ella.

| cédigo | CCE-EICP-IDI-42 | version [ 1]
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1.10 Apostilla: Certificacion de lagutenticidad de la firma de un servidor pablico en ejercicio de

sus funciones-y laicalidad en.que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Extericres para que el documento surta plenos efectos
legales en un-pals parte .del Gonvenio scbre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Exiranjeros de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.11 Beneficiario Real: Cualqaiat=persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,

1.12

113

1.14

1.15

1.16

117

1.18

por sf misma. o.auiravés dedinterpuesta persona, por virtud de contrato, convenic o de
cualquier..ofra ‘maneta, ‘tepga Fespecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser prepietagimadgzhionos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad:
decisoria; esto.es:lafaculitadies| poder de votar en la eleccién de directivas o representantes
o de dirigir, orientar ¢v.controlar dicho voto, ast como la facultad o el poder de enajenary
ordenar la enajenacidn o gravamen de la accion.

Conforman un. misimacbeneficiario real los cényuges o comparieros permanentes y los
parientes dentro:del segondoigrado de consanguinidad, segundo de afinidad y Gnico civil,
salvo que se demuestrergleiaciitan con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podré serdeclarddavajela gravedad del juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente; - constituyeny ususmismo beneficiario real las sociedades matrices v. sus
subordinadas.

Capacidad Financiera: Condicicnes financieras minimas que debe tener un Proponente en
razén de su liquidez; endeudamiento v los demds indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrate.

Capacidad Organizacional:Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el abjeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2,2.1.1.1.5.3 'del:Becreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

Certificado de.Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupliesto para adelantar el Proceso de Contratacién.

Conflicto de Interés:-Circunstancias que el interesado o el Proponente darg a conocer a la
Entidad Estatal y que corsidera:puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe
adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

Consorcior Figura-aseciativa:en la cual dos o mas personas conjuntarnente presentan una
misma propuesta paraldaradjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Contratista:-Personanaturayjuridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacicnales
o extranjeras, aseciadas! erilrasi que suscriben un contrato con €l fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempao v lugar que en &l se establecen.

Contrato de InferventoriazvAcuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con:

personas naturales-o jurldicasi con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico
especializado de la‘ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta
ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en
el respectivo contrato, La interventoria puede Incluir, segtin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

| cédigo | CCE-EICP-IDI-42 | Versién | 1|
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1.19 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier ofro
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucién y
pago.

1.20 Documentos Tipo: Docurmentos adoptados por la Agencia Naciona! de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
economicos y olros que representen buenas practicas coniractuales de caracter obligatorio
para las Entidades somelidas por el Estatuio General de Centratacion de la Administracion
Pudblica.

1.21 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Confrato
gue fiene como objetivos principales los servicies de ingenierla, adquisicion y construccion.
El Coniratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.

1.22 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que: reflejan la
situacién econdmica y financiera y los cambios' que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion
financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; {c) un estado
de cambios en el patrimonio del perfodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; ()
notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y otra informacion
explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del prirner periodo comparativo,
cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o realice una reexpresion
refroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando- reclasifique partidas en sus
estados financieros.

1.23 Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complermenten.

1.24 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.25 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica
relacionada con la oferta econdmica v que debe ser diligenciada por el Proponente.

1.26 Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de garantias son: {i)
contratos de seguro, (i) fiducia mercantil de garantia o (iii} garantias bancarias.

1.27 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede suffir la Entidad derivados de la responsabilidad extraconiractual gue surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo
puede cubrirse medianie pélizas de seguro.

1.28 Informacién Piiblica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses

| codigo | CCE-EICP-IDI-42 | Version | 1|
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publicos conforme con el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que. lo adicione, r
modifique 6 complemente. xo

1.29 Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Basico: Son las obras realizadas en: T

¥

- Acueductos

- Alcantarillado . R TR Y
- Aseo ¥y manejo de residuos se BEO gt
- Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento-de Aguas Residuales: - =z s
- Unidades sanitarias para vivienda rural dispersa R AL T

AL R L N E (3 ok o
1.30 Interventor{a): Personz natural, juridica, Consorcio o Unidn Tetnporal, que tiehe a su'cargo « i
el seguimiento y contro! del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley. 1474 de 2011, - crava

1.31 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desifg + ¥
el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion dep@durfiees
mismo; comprobando el cumpllmtento de las obligaciones expresamente consagradas en gl i
contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion 2 W& i &
de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un confratista por el hecho-de habepr ¥« st
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad somal

pago de parafiscales, entre otros). 7 LeMEG T ey

1.32Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacion,ambiental-vigente y_
especifica para el proyecto, asl como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.33 Interventoria Financiera: Verificacidon y coniral del uso de los recursos financieros de un
contrato; siempre debhera efectuarse sobre recursos enfregados a titulo de anficipo y sobre
los demas gastos o erogaciones que se presenien durante la ejecucion, dependiendo de la
clase o €l tipo de cenfrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacion de las S
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados
dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversion de.los ..+ _
recursos asignados al contrato. PR

1.34 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las ohligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas gue sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados ‘
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia Unica. Abarca el contro! del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos .03 50
y procedimientos legales y juridicos correspendientes a la realizacion del contrato de obra y o, »= iz
del proyecto de infragstructura de agua potable y saneamiento basico. . e

1.35 Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST}): Seguimiento y cumplimiento de” -+ = «:m
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General = it
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano- - xin tw
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Coniratisia. E T ST 2

e

1.36 Interventoria Social: Comprobacion de la realizacion, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestion social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestion Social o se gjecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.
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1.37 Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
cenducen a su obtencion se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revision de los recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman e! objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico a realizar.

1.38 Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor ptiblico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenocs
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, de acuerdo con el literal f del articulo 5 del referido instrumento de
derecho internacional gue reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario.

I

1.39 Manifestacién de Interés: Comunicacion del Proponente mediante la cual informa su
mtenc:én de participar en el Concurso de Méritos con Precalificacién dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de publicacion del aviso de convocatoria.

1.40 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econdmicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momente de estructurar su oferta y ejécutar el contrato.

1.41 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.42 Pago Anticipado: Extincidn anticipada de obligaciones a fravés del pago de una parte del
precic del contrato.

1.43 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
contrato, en los que.se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Confratacion.

1.44 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y pubhcado por la
Agencia Naciona! de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020 o [a norma que lo modifique, sustituya o derogue.

1.45 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como (nica remuneracién
por el cumplimiento del objeto contratado.

1.46 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el andlisis del sector.

1.47 Proponente: Persona o grupo de personas gue presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.
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1.48 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o de Uniones Temporales.

1.42 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad periddicamente rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan par su gestion.

1.50 Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en cancordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

1.51 Sobre: Instrumento que permite incluir [os documentos relacionados con el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje.

1.52 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

1.53 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.54 Trato Nacional: Principio seglin el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.55 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente
upa misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado,
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del

contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de sus
Integrantes.

1.56 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o accesorios a la actividad principal.

1.57 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

2.1 Acometida de acueducto: Derivacién de la red de distribucién que se conecta al registro
de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida
llega hasta el registro de corte general, incluido este.

| cédigo | CCE-EICP-IDI-42 | Versien | 1]




i ) ANEXO 3 - GLOSARIO .
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Caédigo CCE-EICP-IDI-42 ! Pagina [ 7 de 12
Versién No. 1

2.2 Acometida de alcantarillado: Derivacion que parte de la caja de inspeccidn domiciliaria y,
llega hasta la red secundaria de alcantarillado o al colector.

2.3 Acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una peblacién que corresponde al
conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacion, aduccion, conduccién,
tratamiento y distribucion del agua potable para consumo humano.

2.4 Aeracién: Proceso en el que se produce paso del aire a través del agua con el objetivo de
oxigenarla o de excluir gases o sustancias volatiles.

2.5 Afluente: Agua, agua residual u otro liquido que ingrese a un reservorio o a algin proceso
de tratamiento.

2.6 Aguas crudas: Aguas residuales que no han sido iratadas,

2.7 Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, fisicos, quimicos y
microbiolégicos, en las condiciones sefialadas en el Decreto 475 de 1998, puede ser
consumida por la peblacién humana sin producir efectos adversos a la salud.

2.8 Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitacion piuvial.

2.9 Aguas residuales: Agua que contiene material disuelto y en suspension, luego de ser
usada por una comunidad o Iindustria. Desecho liquido provenientes de residencias,
edificios, instifuciones, fabricas o industrias.

2.10 Aguas residuales domésticas: Son las procedentes de los hogares, asi como de las
instalaciones en as cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios
y que correspondan a: i) descarga de los retretes y servicios sanitarios y ii) descarga de los
sistemas de aseo personal (duchas y lavarnanos), de las areas de cocinas y cocinetas, de
las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y lavado de ropa
(no se incluyen las de los servicios de lavanderia industrial).

2.11 Aguas residuales no domésticas: Son las procedentes de las actividades industriales,
comercigles o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas.

2.12 Aguas servidas: Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de bafio, duchas,
lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales.

2.13 Alcantarillado: Conjunto de obras para recoleccién, conduccién y disposicion final de las
aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

2.14 Alcantariflado convencional: Los sistemas convencionales se dividen en alcantarillados
separados y alcantarillados combinados.

2.15 Alcantarillado de aguas combinadas o combinado: Sistema compuesto por fodas las
instalaciones destinadas a la recoleccidn y transporte, tanto de las aguas residuales como
de las aguas [luvias.

2.16 Alcantarillado de aguas lluvias o pluvial: Sistema compuesto por todas las instalaciones
destinadas a la recoleccidn, transporte, fratamiento y disposicion de aguas lluvias.
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2.17 Alcantarillado de aguas residuales o sanitario: Sistema compuesto por todas las
instalaciones destinadas a la recoleccion, fransporte, tratamiento y disposicion final de las
aguas residuales domésticas y/o industriales.

2.18 Alcantarillado neo convencional: Alcantarillado alternativos al alcantarillado convencional
de aguas residuales, basados en consideraciones de disefio adicionales y en una mejor
tecnologfa disponible para su operacion y mantenimiento.

2.19 Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas residuales y
ofro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un mismo sector.

2.20 Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos
solidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo econdmice y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilizacién, el reciclaje, [a incineracidn con fines de generacion
de energia, el compostaje o cualquier ofra modalidad que conlleve beneficios sanitarios,
ambientales o econdmicos.

2.21 Ambiente aerobio: Proceso que requiere o no es destruido por la presencia de oxigeno.
2.22 Ambiente anaerobio: Proceso desarrollade en ausencia de oxigeno molecular.

2.23 Basura: Material o sustancia solida o semisélida de origen organico e inorgénico, putrescible
o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento,
reutilizacion o recirculacion a fravés de un proceso productivo. Son residuos que no fienen
ningun valor comercial, no se reincorporan al ciclo econdémico y productivo, requieren de
trafamiento y dispesicion final y por lo tanto generan costos de disposicién.

2.24 Capacidad hidraulica: Caudal que puede manejar un componente o una estructura
hidraulica conservando sus condiciones normales de operacion.

2.25 Captacion: Conjunto de estructuras necesarias para cobtener el agua de una fuente de
abastecimiento.

2.26 Carga orgdanica: Producto de la concentracién media de DBO por el caudal medio
determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por dia (kg/d).

2.27 Carga superficial: Caudal ¢ masa de un parametro por unidad de érea y por unidad de
tiempo, que se emplea para dimensionar un proceso de tratamiento (m?/{(m? dia), kg DBO/(ha
dfa).

2.28 Caudal maximo diario (QMD): Consumo maximo durante veinticuatro horas, observado en
un periodo de un afio, sin tener en cuenta las demandas confra incendio que se hayan
presentado.

2.29 Caudal maximo horario (QMH)): Consumo maximo durante una hora, observado en un

periodo de un afio, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan
presentado.

2.30 Caudal medio diario: Caudal medio durante veinticuatro horas, obtenido como el promedio
de los consumos diarios en un periodo de un afio.

{ Cédigo | CCE-EICP-IDI-42 | Version [ 1]




ANEXO 3 - GLOSARIO
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y. SANEAMIENTO BASICO
Codigo CCE-EICP-IDI-42 Pagina | 9de 12
Versién No. 1

2.31 Colector: Conducto que recoge las aguas residuales y/o liuvias, provenientes de descargas
domiciliarias.

2.32 Colector principal o matriz: Conducto sin conexiones domiciliarias directas que recibe los
caudales de los tramos secundarios.

2.33 Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBO): Cantidad de oxigeno usado en la estabilizacion
de la materia organica por accién de los micrcorganismos en condiciones de tiempo y
temperatura especificados (generalmente cinco dias y 20°C). Mide indirectamente el
contenido de materia organica biodegradable.

2.34 Demanda Quimica de Oxigeno {DQO): Medida de la cantidad de oxigeno requerido para
oxidacién requerido para oxidacion quimica de la materia organica del agua residual, usando
como oxidantes sales inorgénicas de permanganato o dicromato en un ambiente acido y a
altas temperaturas.

2.35 Desarenador: Componente destinado a la remocién de las arenas y solidos que estan en
suspension en el agua, mediante un proceso de sedimentacion.

2.36 Deshidratacion de lodos: Proceso de remocidn del agua de lodos hasta formar una pasta
salida.

2.37 Desinfeccion: Proceso fisico o quimico que permite la eliminacion o destruccion de los
organismos patdgenos presentes en el agua.

2.38 Diametro: Diametro real interno de conductos circulares.

2.39 Digestion: Degradacion, mediante microorganismos aerdbicos o anaerdbicos, de materia
organica previamente biofloculada, hasta convertirla en biosélidos.

2.40 Director de Interventoria: La Entidad incluira la definicién de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de agua potable y saneamiento basico que adelante

2.41 Disposicién final: Disposicion del efluente de una planta de tratamrilento o de los lodos
fratados.

2.42 Efluente: Liquido que sale de un proceso de tratamiento.
2.43 Efluente final: Liquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales.

2.44 Estructuras complementarias (alcantarillado): Son todas aquellas estructuras especiales
diferentes a las tuberfas fluyendo parcialmente llenas que hacen parte de un sistema de
alcantarillado.

2.45 Estructuras de disipacion de energia: Estructuras construldas para minimizar el riesgo de
erosién en los sitios de descarga y en algunos puntos localizados de los sistemas de
alcantarillado y drenaje urbano, cuyo principio de operacion es generar una pérdida de
energia en un espacio controlado.

2.46 Nivel freatico: Nivel del agua subterranea en un acuifero libre o no confinado (llamado
también tabla de agua), corresponde a la superficie de la zona saturada, la cual esta a
presién atmosférica.
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2,47 Personal Clave Evaluable: Integrantes del equipo de frabajo del oferente que son
susceptibles de asignacién de puntaje de acuerdo con su formacién académica o su
experiencia. El personal susceptible de evaluacion es: i) el Director de Interventoria, ii) el
Residente de Interventoria y/o iii) el Especialista Principal del Proyecto.

2.48Plan de gestién integral de residuos solidos (PGIRS): Instrumento de planeacion
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o méas entes territoriales para el manejo
de los residuos sélidos, basado en la politica de gestion integral de los mismos, el cual se
ejecutara durante un perfodo determinado, basandose en un diagnéstico inicial, en su
proyeccion hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestacion del servicio de aseo a nivel
municipal o regional, evaluado a través de la medicion de resultados. Corresponde a la
entidad territorial la formulacion, implementacion, evaluacion, seguimiento y control y
actualizacion del PGIRS.

2.49 Planta de tratamiento de agua potable — PTAP: Conjunto de obras, equipos y materiales
necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir-con las normas de calidad del
agua potable.

2.50 Planta de tratamiento de agua residual — PTAR: Conjunto de obras, instalaciones,
procesos y operaciones para tratar las aguas residuales.

2.51 Plan maestro de alcantarillade: Plan de ordenamiento del sistema de alcantarillado de una
localidad para un horizonte de planeamiento dado.

2.52 Poblacién de diseiio: Poblacion que se espera atender por el proyecto, considerando el
indice de cubrimiento, crecimiento y proyeccitn de la demanda para el perfodo de disefio.

2.53 Proyecto: Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucién de al menos uno de
los componentes que integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que
cumplan con las condiciones sefaladas en los documentos de la convocatoria.

2.54 RAS: Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.55 Recoleccidén: Accién y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sélidos de uno o
varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad prestadora del servicio
ptiblico.

2.56 Red de alcantarillado: Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores,
emisarios, camaras de inspeccion, terminales de limpieza y tubos de inspeccién y limpieza.

2.57 Red de conduccién: Serie de tuberfas que transportan el agua desde las plantas de
tratamiento hacia los tanques de almacenamiento y/o compensacion, o entre tanques, sin
conexion de suscriptores.

2.58 Red de distribucion: Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua
desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.
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2.59 Red local de acueducto: Conjunto de tuberias y accesorios que conforman el sistema de
suministro del servicio piblico de acueducto a una comunidad y del cual se derivan las
acometidas de las inmuebles,

2,60 Red local de alcantarillado: Conjunto de tuberias y canales que conforman el sistema de
evacuacion de las aguas residuales, pluviales o combinadas de una comunidad y al cual
desembocan las acometidas del alcantarillado de los inmuebles.

2.61Red matriz: Parte de la red de distribucion que conforma la malla principal de servicio de
una poblacion y que distribuye el agua procedente de la conduccion, planta de tratamiento o
tanques de compensacion a las redes secundarias. La red matriz llamada también primaria,
mantiene las presiones basicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el
sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.

2.62 Relleno sanitario: Solucidn técnica de Saneamiento Basico, resultado de procesos de
Pianeacion, Disefio, Operacion y Control para la disposicién final adecuada de residuos
solidos. Es el lugar técnicamente disefiado para la disposicién final controlada de los
residuos solidos, sin causar peligro, dafio o riesgo a la salud publica, minimizando los
impactos ambientales y utilizando principlos de ingenieria. Confinacién y aislamiento de los
residuos solidos en un area minima, con compactacién de residuos, cobertura diaria de los
mismos, control de gases y lixiviados, v cobertura final.

2.63 Residuo sdlido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sélido que se abandona,
bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud y que es
susceptible de aprovechamiento o transformacion en un nuevo bien, con valor econdmico.
Se dividen en aprovechables y no aprovechables.

2.64 Sistema de acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcion es la captacién
de agua, el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final, de agua
potable con unos reguerimientos minimos de calidad, cantidad y presién.

2.65Sistema de alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcion es la
recoleccion, conduccidn y evacuacion hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos
receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o
municipio. También se incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento y
disposicion final de estas aguas.

2.66 Tanque de almacenamiento: Depdsito de agua en un sistema de acueducto, cuya funcién
es suplir las necesidades de demanda en los momentos picos, permitiendo una recuperacién
del volumen en las horas de bajo consumo, para poder suministrar sin problemas en las
maximas demandas.

2.67 Tanque séptico: Sistema individual de disposicion de aguas residuales para una vivienda o
conjunto de viviendas; combina la sedimentacién y la digestion. Los solidos sedimentados
acumulados se remueven periédicamente y se descargan normalmente en una instalacion
de tratamiento.

2.68 Técnicas de tratamiento de agua: Procedimientos empleados para mejorar la calidad de
agua para consumo humano y doméstico en un inmueble.

2.69 Tramo: Colector comprendido enfre dos estructuras de conexion.
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2.70 Vertederos: Dispositivos que permiten determinar el caudal. Poseen una ecuacion general
que depende de la gravedad, de su geometria, de su espesor de pared. La variable
independiente sera siempre la altura de la Idmina de agua sobre el nivel de referencia. De
esta forma cualquier vertedero puede calibrarse mediante una curva de calibracion del

L]

misme con base en diferentes alturas de la lamina de agua de los diferentes caudales.
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ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacién de la propuesta el Proponente se compromete a:

n

iii.

Vi.

vil.

viii.

Xi.

Xii.

Cumplir estrictamente la ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratacién de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por estas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

Aceptar que durante la evaluacion. de las propuestas del Proceso de Contratacion, pritmen los
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de [os Documentos del Proceso de Contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de
contar con los elementos de juicio e informacidén econdmica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para fomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resuliar adjudicatario cumplir todas las
obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos asociados a la ejecucion de este.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacion con los encargados de
planear el proceso para tratar de conccer, influenciar o manipular la informacion del proyecto
y presentar la respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacién con otros Proponentes
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Confratacion y no hacerlo de manera oral por ningtin medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas.

Actdar con lealtad hacia los demas Praponentes y con la Entidad y abstenerse de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion. Igualmente, las
observaciones al Proceso de Contratacion o a las propuestas de los otros interésados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de
Condiciones.

Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes y
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sélidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad o de las autoridades competentes para
corroborar tales afirmaciones.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra tnicamente
cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar las decisiones de la Entidad. En caso
de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los
términos de la ley aplicable.

En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente se debatiran asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion.
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xiii.  Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion

utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratacién.

xiv.  No ofrecer trabajo, contratos o alglin tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario puablico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacion o con ocasién de la misma y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
contrato, sin perjuicio del régimen de conflicios de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en [a Constitucién y en la ley.

xv.  Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducfa que garantice la probidad y la transparencia de las
actuaciones de todos los invelucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

xvi. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato,

xvii.  No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que |la Entidad tome respecto de Procesos de Contratacion Estatal, bien sea en su
adjudicacién, supervisién o terminacion.

xviii.  Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacion por los canales
definidos en los Documentos del Proceso.

xix.  No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econdémico o de cualguier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tfener asesoramiento o acceso a informacidn privilegiada,
relacionada con el Proceso de Contratacion.

xx.  Dar aconocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Replblica y a las autoridades competentes en caso de presentarse
alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el Proceso de
Cantratacién o con cargo al.conirato y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o
beneficios ofrecidos u otorgados.

xxi.  Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repliblica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de Contratacion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir ¢ direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”} por medio de su representante legal, por una
parte y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicion de [Indicar
si_actlia como persona natural (nombre propio) 6. como representante legall) identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante [la'Resolucién xxooo del xxx'de xxx de 20xx] la Entidad abrio el Procedimiento
de Contratacién [Incluir el niumero del procesol,

ll.  Que através de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

13

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el [nterventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes"), convienen [as siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con maylscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segtin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con maytscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las labeores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es [descripcion general del objeto contractual].

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad.con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién [NUmero del Procesc de
Contratacion], los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en Ia propuesta [o comao
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segiin haya estimado
la Entidad] y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacién final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del contrato que:no contradigan
lo dispuesto en esta minuta en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen E:le forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y

plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de [a propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de [incluir plazo], contados a partlr de [punto
de e inicig], previo el cumplimjento de los requisitcs de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y
aprobacmn de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comuin
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del confrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarfen normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible..

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor de| contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en lefras como en
nlmeros], _equivalentes a [ndimerc_de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcién del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares: del valor del contrato_incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Interventor con la suscripcidn del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50} centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

L3

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[En caso de que no los otorgue incluird el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado}

[En caso:de que se otorgue Pago.Anticipado, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones;
algunas de estas.o establecer las que considere convenientes para su maneijo:]

[La Entidad.incluira el porcentaje (%) del Pago Anticipado —el cual no. podra exceder el-cincuenta po?g
‘ciento (50 %) _del valor del contrato—, requisitos para el pago y otras reglas aplicables al pago
Anticipado]

El [Pago Anticipado] se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantfas exigidas
en el Proceso de Contratacion.

La iniciacion de la interventorfa o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estd supeditada, en ningtin caso, al pago del Anticipado.

[En caso de que se otorgue Anticipo, la Entidad puéde utilizar las siguientes condicicnes, algunas
de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo y entrega:]

[En caso de otorgarlo incluird el porcentaje del Anticipo —el cual no podra exceder el cincuenta por
‘clento {50 %) del’ valor del contrato—, requisitos para la entrega, condiciones de amor‘nzamén|
rendimientos financieros, y otras reglas aplicables del Anticipo'y su-manejo.]

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:
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El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicic de la interventoria o el cumplimiento de cuaiquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ningln caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la [supervision], revisara y aprobara los programas de inversién del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a tftulo de Anticipo, el Interventor constituird un patrimonio
autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de
la Enfidad], ! cual sera vigilado por el {superwso |. Par consiguiente, ningln pago o gravamen que
afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion expresa y escrita del [supervisor], quien
velara asl porque todo desembolso del Anticipe corresponda a una inversion del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado por el [supervisor]; El costo de la comisién
fiduciaria sera asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentard la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la-cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicande con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo oforgado, el nlimero, ano del contrato v el nombre de! Interventor. Es
responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimenio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimere y afio del Confrato de Interventoria,
el nombre del contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor tanto de los
rendimientos como del saldo de capital.

tl Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonic auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

« FEl contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos.

» FEl plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso enitregado a titulo de Anticipo.

» Losrecursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento de! plan de inversién
del mismo aprobade por el supervisor,

* Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

* [a Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como supervisor. Asimismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del conirato.

» La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de
los primeros quince (115} dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en el patrimenio autdnomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afic del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas,

el saldo por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/fo
traslados realizados.
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E! Anticipo sera amortizado mediante deducciones de flag actas mensuales o parciales de las
actividades. ejecutadas], situacién que debera ser controlada por el supervisor. La cuota de
amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este conitrato se sujetaré al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho:registro para el momento de la
suscripcion del contrato.]

lncluir datos. de asignacién presupuestal.]

fincluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato. ]

[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad debera sefialar lo siguiente:]

[Para Ia atencion dei compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
el radicado (incluir nimero de radicado) del {incluir dia) de (incluir mes) de (incluir afio) del (Entidad
que autoriza las vigencias futuras), el cual sefiala la autorizacion dél cupo para la asuncion def
pblig?qiones con cargo a apropiacion de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales segun sea el
caso}.]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

[La Entidad podra escoger alguna de las sigutentes formas de pago o configurar la gue considere
conveniente para pagar el valor del contrato al Interventor. En todo caso, esta clausula debe
incorporar todos los documentos y plazos necesarios para el pago, inciuyendo el Pago Anticipado
del contrato, en caso de que se haya pactado]

[En caso de que el interventor esté obligado a facturar electrénicamente, la Entidad contratante

Eincluiré\ ia obligacion de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como

. - . . . " 1
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de

;2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucidn 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.]

Opcidn 1:

La Entidad pagara al Interventor e valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de
su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, e! acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.
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Opcidn 2:

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al perfodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (XX] dias habiles siguientes a ia presentacién de la
factura, acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de enconfrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 delaLey 1150 de 2007.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el tltimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del
contrato. -

Opcién 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los {XX) dias habiles siguientes a la presentacion de [a
factura y acompafiada de! acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

[La Entidad debe escoger alguna de las formas _de pago anteriores, o podra configurar la que
considere conveniente]

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago detivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sisterna de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso_de Contratacion], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a: '

[La Entidad podra seleccionar algunas. de las. siguientes opciones de obligaciones, combinarias)
ellm[narlas o incluir las que considere convenientes: i

Opcién 1.

1.
2.

3.

10.
11.

12.

13.

14.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Confratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamenie pueda tener
algtin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucidn del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de |a carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serfa el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
gjecucién del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, tecnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucioén de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocuiran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad exiranjera, asl como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a st cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
fincluir el nimero de dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional de! Personal Clave Evaluable debe
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185,

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22

23.

cumplir con los requisitos ‘minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de
personal’ y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se aS|gno puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ji) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumpllmtento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segln la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por fa Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de frabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resoiucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

[incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A - Promocién de
Servicios Nacionales o.con Trato Nacional’] Incluir como minimo el {La Entidad incorporara el
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por_ciento (40 %), sin pefjuicio de incluir uno superior] de perscnal colombiano para el
ctumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el "Formato 7B~ Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
confrato.

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

Opcidn 2.

Dar cumplimiento a! objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

Permitir la labor de seguimiento y confrol que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Técnico" en los plazos acordados con la
Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestidn ambiental, asi como con las normas el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones
y evidencias que deben presentarse de conformidad con [os anexos del contrato.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.

17.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cump11m|ento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad |la informacién a que tenga acceso, asf como la
producida a lo largo de la ejecucion de! contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad. -

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Fjecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la,Entidad, en un plazo no mayor
a [incluir el namero de dias] dias habiles.contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio de! personal. La persona que reemplazaré al profesional del Personal Clave Evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos.de requisitos
del personal" y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en pape! que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales v libre de cloro elemental.

[Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcidn 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servxclos Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad inciuira el
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que'sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio_de_incorporar uno superior] de personal colombianc para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el"Formato 7B - Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros’] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir las.obligaciones que considere la Entidad].

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

[La

Entidad incluira las obligaciones especificas que considere convehientes, de acuerdo con ld

naturaleza y objeto.del-contrato, al igual que los mecanismos que tenga.cada Entidad para controlar
&l cumplimiento de las obligaciones del Interventor]

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en- los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

2. [Incluir los derechos que considere |la Entidad]
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CLAUSULA 12. OCBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de [a Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 de] presente contrato.

3. [lnclwr las demas obligaciones que considere la Entidad, siempre que sean claras y,
precisas.]

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDENMNIDAD

iL.a Entidad debera.incluir la indemnidad'gue considere necesaria]

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

flncluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del
contrato por lo menos el fla Entidad incluiré ef porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de i incorporar_uno superlor]
de personal colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros’] lncumpllr la obligacién de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a[ . SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o, construir la que considere conveniente, atendiendo a las: obligaciones contractuales por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obhgacxones
aplicando los paragrafos si lo estima pertinente. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje
del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o0 empleando otro pardmetrol!

Si durante la ejecucion de! contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXX], por cada dia calendario de atraso.
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2. Porno mantener en vigor renovar, prorrogar, abtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una muita equivalente al [XXX%] del [XXXXX] por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento.

3. Siellnterventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de. los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacién ex:glda se causara una multa .equivalente al [XXX%] del [XXXXX].
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del superwsor

4. Por atraso imputable al Interventor en fla firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactadal, se causara una multa diaria equivalente al [XXX%)] del [XXXXX], por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no Inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1" en el plazo definido por la Entidad,
se causara una muita equivalente al [XXX%] del [XXXX], [por cada dia ‘calendario de -atraso en
el cumplimiento de dicha obllgacuﬁn]

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentés
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[XXX %] del [valer total del conirato].

7. Porincumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en sjercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXXX], por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,

“al Interventor se le impondra una multa equivalente al [XXX%] del [valor del contrato].

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y. también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para e! Proponente, so pena de
una muita equivalente al [XX%] del [XXXXX]

10. Por atraso en el cumplimiento de las obllgaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o coniraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se |e impondra una multa equivalente a
[XX salarios minimos diarios o mensuales legales vigenies], [por cada.dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion],

11. [La Entidad incluira las demas causales que_considere convenientes teniendo en cuenta |as
‘obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al [nterventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no.tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantla de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
ameén de la obligacion incumplida.
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Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones ascciadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas muitas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al [La Entidad definira.el valor del porcentaje de la totalidad
del contrato]

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de cldusula penal, combinarias;
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al [nterventor Ia pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcién 1: —e
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [diligenciar el
numero de dias habiles] dias habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o
al vencimiento del plazo pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el
cumplimiento imperfecto o por la inejecucidn total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas
en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al [XX% al valor total
del contrato]. a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguiré las obligaciones contraidas por el
[nterventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. E! Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato ¢ convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Opcién 2:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagar4 a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al XX % del valor del contrato]. La imposicion
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Interventor cause a la Entidad. E| valor pagado como cléusula penal no es ébice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.
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El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar'la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantfa inica de cumplimiento.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a tituio de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [XX % XX %] del valor total del contrato. No
obstante, la Entidad podré acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontard de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia tnica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un [XX XX % ] del
valor del contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tnica de
cumplimiento o, a su eleccion, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La aplicacion
de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870
del Cadigo del Comercio y 1546 del Cadigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extmgmré las obligaciones contraldas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardic o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el I[nterventor debera presentar la
Garantfa de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dlas]
contados a partir de la firma del contrato y requerird de su aprobacion. [Cuando el contrato se celebre
en el SECOP 1l 1a entrega de la péliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantia tendra las
siquientes caracteristicas:

Caracteristica ' Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

[Nombre de [a Entidad] identificada con el NIT [XX]

Asegurado/
beneficiario
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Caracteristica

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

! Condicion

Amparo Vigencia

. Valor Asegurado

actiwdades 0 Ia
entrega de todc:sf
[os bienes 8]
serwcms

Cumplimiento general del | Hasta la | [Ajustar valdlgf
contrato y el pago de las | liquidacion del | dependiendo d& lo
multas y la clausula penal | contrato: jdispues‘to en el
pecuniaria que se le impongan articulo
2.2.1.2.3.1.12 de[
IDecre:to 1082 de
2015].
[En todo caso, e[
monto debe ser de,
por lo menos el diez:
por ciento (10%) de[
i\arallor del contrato a
menos que este sea
superior a un mlllon
(1 000.000) de
SMMLV]
Buen manejo y correcta Hasta la | [Ajustar valor segun
inversion del Anticipo [En [llqmdacmn del lo dispuesto_en el
caso de aplicar] contrato o hasta Ia articulo
amortlzamon _del 2.2.1.2.3.1.10 del
Antlmpo] Decreto 1082 de
2015].
Garantia del Pago | Hasta la | [Ajustar valori
Antlclpado [En caso de [Ilqmdacmn del dependiendo de o
aplicar] Ic:cnntrato o} hasta dlspuesto en_ el
gue la Entldad articulo
venfque eI 22123111, dei
cumplimiento de lDecreto 1082 m_dg'
todas Ias 2015,]

legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
gjecucion del contrato.

asoclados al Pago

Antlmpado]
Pago de salarios, | Plazo del contrato | [Ajustar valori
prestaciones sociales | y tres (3) afios | dependiendo de Io

dispuesto _en el
articulo;
2.2.1.2.3.‘1.13 del
Decreto 1082 de
201 5.

Calidad del servicio Vigencia de este
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser
la deficiente calidad del | igual al plazo de
servicio prestado., Garantia de

[La Entidad defi nlra
el valor de acuerdo
con el objeto, el
valor, la naturaleza V.

estabilidad del las obligacicnes
.contrato  principal ponten:das en el
en__cumplimiento | Contrato de
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Caracteristica . Condicién N R
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Interventoria de;
acuerdo con o
dispuesto _en. el
articulo__
22123115  del
Decrefo 1082 _ds
2015]

[Incluir amparos adicionales en
los términos descritos_en el
Decreto 1082 de 2015]

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el hombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y'
no solo con su sigla, .a no ser que en ‘el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
s Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio). la Garantla debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo ¢ual relacionaran claramente [os integrantes, su
identificacidn y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
e Nimero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | Firma del asegurado ) .
de la poliza « Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer €l valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliarlas en los evéntos de adicién,
suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del interventor
o su no adicién o prarroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 'DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad de! servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que’ se compruebe tienen su causa en
una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

E! Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiéne la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-44 | Version [ 11
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obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato seré de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la [ey.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de frabaijo inicialmente ofertado y con el que
inici6 la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
;autorizacién previay expresa de toda subcontratacion, segun lo determine por la necesidad, e} obI;e__tgj
contractual o las obligaciones del contrato]! El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventorfa y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Inferventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de [a Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de fa Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

[La Entidad podra usar esta opcién de clausula de liquidacién o.crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos én la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién bilateral del contrato sera de [la Entidad debe indicar el
t&rmino].

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, sies del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de [Id
Entidad debe replicar el término establecido para Ia liquidacién del contrato], previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo
0 se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucin motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
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de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisicnes
nuevas frente a lo acordado en la liguidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El confrato quedara perfeccionado con ia firma de la minuta per las Partes. Para la ejecucion se
requerira gue el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social [ntegral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
'ngistro Presupuestal correspondiente | la Entidad podra incluir-otros requisitos de ejecucion del
contrato si se considera necesario, como por ejemplo, un Acta de [niciol.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecucién de Ié;
‘obra]‘y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara como domicilio
contractualj!

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a centinuacidn se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, vy en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos prevics.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formates, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por €l Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspaondencia que se suria enfre las paries durante el términe de ejecucién
del contrato.

e

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar [ugar de perfeccionamiento del contrato], el
findicar la fécha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el conirato se celebre por medio del SECOP 11]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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