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MATRIZ DE RIESGOS

PRIMERA FASE DE LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL FLAYO EN LOS SECTORES PIEDRA MULA, VISTA HERMOSA Y EL CENTRO, DEL RESGUARDO DE SAN

FRANCISCO, MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA

TIPIFICACION DEL RIESGO ESTIMACION VALORACION ~ ASIGNACION
PROBABILIDAD 0~>w_1_0~>0_02 IMPACTO 0_.>w=“_0~>n_02
DE SEGUN DEL RIESGO SEGUN
OCURRENCIA PROBABILIDAD EL IMPACTO GRADO
DE EXPOSICION
DEL RIESGO
88 99 | 88 99 AL | (Probabilidad de CONTRATISTA | MUNICIPIO
70 79 \ 70 79 o _ | ocurrencia*impacto)/1
e 00

40 49 40 69 MEDIO-BAJO
G 10 39
p | DEFINICION: AQUELLOS ( ORIGEN EN CAMBIO!
o | Cambios enla situacion politica,
L m_ﬂmBQ. de @OU_m.So oenlas 20 30 6 X
11 | condiciones sociales
&
0O | Alteracién por orden publico,
S U_0ﬂcmom o manifestaciones que 40 MEDIA-BAJO 40 MEDIA- BAJO 24 X

impidan el acceso a la obra.
O | DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
P I Error en estudios y disefios o replanteo . . -
E | topografico durante ejecucion.
R 45 75 33.5 X
A
Cc
% El retraso de suministro de materias , ,
N pétreos y equipos necesarios para la 40 MEDIA-BAJA 60 MEDIO-BAJO 24
construccién del sistema . . v

Proyecto y Reviso: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publi
Proyecto y Reviso: Laura Ximena angola M Asesora oficina Juridica
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