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CONSTRUCCION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA URBANIZACION ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El Municipio de Trinidad, es una entidad temitorial del estado colombiano, de naturaleza piblica con autonomia
administrativa y presupuestal, de acuerdo con la Constitucion Politica de 1991, la Ley 136 de 1994 y demas normas,
leyes y decretos que la reglamenten. Bajo este parametro y dentro del marco constitucional y legal se obliga a toda
entidad estatal a cumplir con los principios de la funcién administrativa en la prestacion del servicio que se le ha
encomendado, la cual debe desamollarse conforme a los principios constitucionales y legales, en particular
tendientes a la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economia, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia,
la participacion, la publicidad, la responsabilidad y la transparencia, generando asi legitimidad, equidad y confianza
de la poblacion en sus insfituciones, siendo el resultado de esta, la produccion de bienestar social y control
de la accion gubemamental. En tal sentido y en concordancia con los principios de eficacia y transparencia, el
Municipio asume la responsabilidad del correcto funcionamiento de las diversas dependencias de la administracion
municipal, buscando satisfacer las necesidades de los usuarios de manera dptima, ofreciendo asi un servicio rapido
y eficaz.

El marco normativo e institucional relacionado con las competencias locales en materia de formulacion y ejecucion
de proyectos de infraestructura, el cual sirve de referencia para las acciones propuestas por el ente teritorial,
encaminadas al cierre de brechas identificadas en el sector, contempla:

Que, la Constitucion Politica de Colombia, en el articulo 2 indica que "son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, poliica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
Repiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares”

Que el articulo 209 de la misma manera establece que “la funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado.
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La administracion publica, en todos sus Ordenes, tendra un control intemo que se ejercera en los términos que seiala
laley’.

Al municipio de Trinidad Casanare de acuerdo con el articulo 311 de la Constitucion Politica como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le comresponde prestar los servicios publicos que
determine a ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrolio de su territorio, promover
la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que
le asignen la Constitucion y las leyes.

Que el decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio piblico en los planes de ordenamiento
en sus disposiciones generales determina en su Articulo 1°. Es deber del Estado velar por la proteccion de la
integridad del espacio pablico y por su destinacion al uso-comin, el cual prevalece sobre el interés particular. En el
cumplimiento de [a funcion publica del urbanismo. Los municipios y distritos deberan dar prelacion a la planeacion,
construccion, mantenimiento y proteccion del espacio piblico sobre los demas usos del suelo.

Conforme al Articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia, “al municipio como entidad fundamental de la
division politica-administrativa del Estado le comesponde prestar los servicios publicos que determine la Ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes...”, fundamento de este estudio previo.

El articulo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12, este (ltimo modificado por el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011, que los estudios y documentos previos, estaran conformados por los documentos definitivos
que sirvan de soporte para la contratacion. Sin embargo, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015
Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021). “"Articulo 1.1.2.1.1.

El articulo 5 de la Ley 142 de 1994, dispone que es competencia de los municipios en relacion con los servicios
publicos: “5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléclrica... por empresas de servicios publicos de caréacter oficial, privado o
mixio, o directamente por la administracion central del respectivo municipio en los casos previstos en el articulo
siguiente. 5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participacion de los usuarios en la gestion y fiscalizacion de
las entidades que prestan los servicios publicos en el municipio”.

Que el municipio de Trinidad Casanare, puede contratar, ejecutar y liquidar todos aquellos bienes o servicios
necesarios para el cumplimiento de sus fines, en consecuencia a articulo tercero de la ley 80 de 1993 sefala entre
olras que “Los servidores publicos tendran en consideracion que el celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
sexvicios piblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con effas en la
consecucion de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendran en cuenta a celebrar y ejecutar contratos con
las entidades que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcion social que, como tal, implica
Conforme a los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, la administracion municipal “UNIDOS PARA
CONSTRUIR 2024-2027" esta al servicio de sus habitantes a fravés de sus servidores publicos y cuando la
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necesidad del servicio lo requiera, podra celebrar y ejecutar contratos con los particulares que puedan colaborar con
elia en el logro de sus fines para el cumplimiento de su funcién social.

La Alcaldia Municipal de Trinidad cuenta con la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura, cuya mision principal
es orentar, dingir y supervisar las actividades relacionadas con la construccion y el mantenimiento de edificaciones,
bienes de uso piblico y otras obras de infraestructura necesarias para el progreso local. Esta Secretaria trabaja con
¢l objetivo de satisfacer las necesidades del Municipio y su comunidad, en concordancia con lo establecido en el
Plan de Desarrollo Municipal y las normativas aplicables en cada area.

El Municipio de Trinidad mediante Acuerdo No. 004 del 2024 adopto el Plan de desarrolio Municipal vigente, UNIDOS
PARA CONSTRUIR, para el periodo 2024 — 2027, en la ejecucion del plan se relaciona el Programa "ACCESO DE
LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO®, del sector VIVIENDA
CIUDAD Y TERRITORIO, el cual, en esta seccion tiene el objetivo de garantizar el acceso a los servicios piblicos
de toda la poblacion de Municipio, se aunaron esfuerzos para subsidiar los estratos socioeconomicos 1,2 y 3,
optimizacion de los acueductos existentes, ampliacion de redes de acueducto, optimizacion de alcantarillados y la
actualizacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos-PGIRS. Y dentro de su Estrategia: garantia de la
prestacion de los servicios publicos a través del apoyo a la Empresa de Servicios piblicos del Municipio y la gestion
comrespondiente para dotar a algunas de las veredas de acueductos veredales, asi como garantizar las ampliaciones
ylo mejoramientos de lo acueductos del area Urbana y de Bocas del Pauto. De igual forma, lograr una cobertura del
100% de alcantarillado urbano es uno de los objetivos realizando las obras de ampliacion requeridas en el area
urbana.

Es por eso que a través de su plan de desarrolio “UNIDOS PARA CONSTRUIR”, TRINIDAD- CASANARE 2024 -
2027 en su dimension 5 UNIDOS PARA CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA E INSTITUCIONALIDAD PARA EL
DESARROLLO EN TRINIDAD, esta dimension conecta una serie de sectores que el nivel nacional agrupa en la
transformacion denominada CONVERGENCIA REGIONAL, en la cual encontramos transversalidades para el
desarrollo econdmico, social e institucional relacionadas con infraestructura de vivienda, infraestructura regional de
transporte, saneamiento basico, agua potable como programa de desamolio sectorial de vivienda, en general se
vinculan 5 sectores (Transporte, Minas y Energia, Vivienda Ciudad y Territorio, Gobiemno Territorial, Justicia y del
Derecho) que agrupan doce (12) programas; en general se puede decir que se constituye la Dimension V como ese
elemento cohesionador multidimensional de todo el sistema que el Plan de Desarrolio establece.

Es asi que, a través de los sectores y programas se establecieron metas directas y transversales que establecen
como responsable a la secretaria de obras piblicas e Infraestructura, las cuales buscan el mejoramiento y ampliacion
de la infraestructura piblica, saneamiento basico, equipamiento, con el proposito de mejorar el desamolio
socioeconomico del Municipio de Trinidad.

Para la administracion y operacion de los servicios piiblicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el
Municipio de Trinidad, fue creada la empresa AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P. mediante Escritura Piblica No.
1681 del 11 de septiembre de 2009, como una sociedad por acciones de caracter publica del orden municipal,
sometida al régimen juridico de las empresas de Servicios Piblicos Domiciliarios y cuyo objeto principal contempla
las siguientes actividades: Administrar, Mantener y Operar los sistemas de los servicios pablicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo y demas actividades conexas o complementarias. Desarollar las actividades de
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proteccion y conservacion de los ecosistemas y las fuentes hidricas, adquisicion, recuperacion y mantenimiento de
zonas de proteccion y zonas de interés piblico o estratégico para los sistemas. En desarrollo del mismo la sociedad
podra adquirir, construir, operar, mantener y explotar comercialmente infraestructura de los servicios, ademas
ejecutar todos los actos o contratos que fueran convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de este objeto
y que tengan relacion directa con el mismo, tales como: formar parte de otras sociedades o asociarse con
entidades pablicas o privadas bajo cualquier forma; arrendar muebles e inmuebles; adquirir el derecho de dominio
de los mismos para sus operaciones, instalaciones o actividades, provisionales o definitivas, contratar empréstitos
intemos y externos que se requieran para la prestacion de los servicios, realizar las demas operaciones de crédito
para los mismos fines, ejercer acciones judiciales y exirajudiciales conexas con el giro ordinario de sus
actividades y, oftras actividades complementarias que se enmarquen dentro de la Ley.

Sistema de alcantarillado sanitario del area urbana

Actualmente el sistema de alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio de Trinidad presta el servicio de
recoleccion y transporte de las aguas residuales a un fotal de 2.710 usuarios matriculados ante la Empresa
Prestadora de Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, del Municipio y cumplen con el contrato de
condiciones uniformes que se tiene establecido. Este sistema opera bajo flujo por gravedad y esta conformado por
una red aproximada de 23.222 mefros lineales, de los cuales cerca de 20.903 metros, equivalentes al 30% de la red,
coresponden a colectores en tuberias con diametro de 8 pulgadas (8), mientras que el 10% restante esta constituido
por colectores con diametros entre 10° y 20°. Asimismo, el sistema cuenta con un total de 373 pozos de inspeccion
distribuidos estratégicamente en el casco urbano, permitiendo las labores de operacion, mantenimiento y control
hidraulico de la red. Actualmente, el sistema presenta una cobertura aproximada del 97% en el area urbana del
municipio.

Para el manejo y tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el casco urbano, el sistema dispone
de cuatro componentes principales:

1.) La red de alcantarillado sanitario el cual se clasifica como un sistema separado de tipo convencional y la
vez no convencional, por sus componentes existentes, teniendo en cuenta el disefio con el que fue
construido. Esta conformada por colectores secundarios, primarios y emisarios, pozos de inspeccion y
acometidas domicilianas las cuales permite la descarga y evacuacion de las aguas residuales desde los
domicilios.

2)) Una Estacién de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) que recibe el caudal proveniente de la red de
alcantarillado sanitario del casco urbano y a sometido a procesos de cribado y sedimentacion, luego es
conducido mediante bombeo hacia el sistema de tratamiento.

3) Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) con estructuras para realizar el
fratamiento y depuracion de las aguas residuales domésticas generadas por la poblacion urbana del
municipio. El sistema de tratamiento es de tipo convencional y desarrolla sus procesos mediante fres etapas
principales: tratamiento primario, tratamiento secundario y desinfeccion final, orientadas a reducir la carga
organica, solidos suspendidos y microorganismos presentes en el agua residual antes de su disposicion
final.

4.) Un vertimiento consistente en una estructura a través de la cual se produce la descarga del caudal de aguas
residuales tratadas provenientes de la PTAR, a la fuente hidrica receptora.
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El bamio Alfonso Lopez, ubicado en la entrada principal del municipio de Trinidad, sobre el margen izquierdo de la
via que conduce hacia el municipio de Pore Casanare, se han venido estableciendo asentamientos y construccion
de viviendas por parte de los habitantes, desde hace mas de dos décadas y desde tal época, este sector ha sostenido
una problemética de gran magnitud de saneamiento basico, asociada principalmente a la ausencia de un sistema de
alcantarillado sanitario que permita el manejo, conduccion y disposicion adecuada de las aguas residuales
domeésticas generadas por la comunidad habitante en el sector. Actualmente, el barrio cuenta con aproximadamente
44 viviendas, con un promedio estimado de cuatro (4) habitantes por hogar, entre los cuales se encuentran nifios,
adultos y personas pertenecientes a la tercera edad. Esta poblacion enfrenta de manera permanente las
consecuencias que repercuten directamente sobre la salud de estos habitantes y que son derivadas de las
deficientes condiciones sanitarias existentes en el sector.

La problematica se ha constituido debido a la carencia de un sistema adecuado de alcantarillado sanitario que
permita el buen manejo de las aguas residuales, pues actualmente los habitantes han establecido como altemativa
provisional para la disposicion de las aguas residuales domésticas, sistemas individuales de tratamiento consistente
en pozos sépticos; sin embargo, el uso prolongado de este tipo de soluciones en zonas urbanas puede generar
importantes impactos ambientales y sanitarios, debido a la posible infiltracion de aguas residuales hacia el subsuelo,
afectando la calidad de agua de los acuiferos subterraneos, de los cuales se capta agua para el abastecimiento de
agua para consumo humano en el Municipio y la afectacion a las fuentes hidricas cercanas como el rio Pauto,
teniendo en cuenta que dichos sistemas no esta sujetos estrictamente a mantenimientos que permitan garantizar su
buen funcionamiento, adicionalmente que algunos de estos ya han superado su capacidad operativa. De otro lado,
es evidente que algunas viviendas presentan conexiones directas al sistema de alcantarillado pluvial del municipio
(ver fotografias 1-4), es decir al canal que recoge las aguas lluvias del sector, incrementando los riesgos para la
salud piblica, pues esta practica infringe las normas ambientales, técnicas y de salud, promoviendo la contaminacion
del entomo, teniendo en cuenta que estas redes existentes fueron disefiadas exclusivamente para la conduccion y
evacuacion de las aguas lluvias.

En consecuencia, la ausencia de redes de alcantarillado sanitario en el Barrio Alfonso Lopez, representa un riesgo
significativo para la salud publica y el medio ambiente, debido a la acumulacion, colmatacion y disposicion
inadecuada de aguas residuales domésticas, la proliferacion de vectores transmisores de enfermedades, la
generacion de olores ofensivos, la contaminacion del suelo y del recurso hidrico y formas de vida. Esta situacion
afecta directamente la calidad de vida de los habitantes y limita las condiciones adecuadas de salubridad, bienestar
y convivencia para la comunidad.
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Fotografias 1-4. Vertimiento de aguas residuales a canal de aguas lluvias y existencia de pozos sépticos Bamio
Alfonso Lopez.

POZO SEPTICO |
e -]

¥

Fuente: Agua Vital Trinidad S.A E.S.P.

Es importante resaltar que mediante la Resolucion No. 500.36.21-1716 del 21 de diciembre de 2021 fue aprobado
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Trinidad, dentro de dicho instrumento
se contempla el Programa 2 denominado “Funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario con Calidad y
Cobertura en un 100%”, el Proyecto 3 “Ampliacion de la Cobertura del Servicio de Alcantariliado Sanitario”, cuyo
Objetivo es garantizar la recoleccion y transporte de la totalidad de las aguas residuales domesticas generadas en
el casco urbano del municipio de Trinidad, mediante la eliminacion de vertimientos puntuales en pozos sépticos y
construccion de redes en sectores que no cuentan con cobertura del servicio. No obstante, a la fecha el municipio
no ha logrado dar cumplimiento a las metas establecidas dentro de este componente del PSMV, debido a que aiin
no se han ejecutado proyectos de infraestructura que permitan subsanar las problematicas identificadas y ampliar
efectivamente la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores deficitarios.

Teniendo en cuenta la problematica existente, la comunidad del barrio ha manifestado en miltiples ocasiones la
situacion actual ante las diferentes administraciones municipales de tumo, con el fin de gestionar una solucién
definitiva a las necesidades relacionadas con el saneamiento basico y el manejo adecuado de las aguas residuales
del sector, dichas solicitudes han sido presentadas a través de reuniones con administraciones pasadas. No
obstante, pese a las peficiones adelantadas por la comunidad durante varios afios, la problematica persiste
actualmente, generando afectaciones ambientales, sanitarias y sociales que impactan de manera directa a la
pobiacion residente del sector.

Dentro del vasto margen de atencion y solucion a las probleméticas, especialmente de la comunidad del Barrio
AlfomoLépezdelcasoourbanodelmunicipio,yoonelﬁndecumpﬁrconlosobjetivosesencialesdelEstadoy
garantizar el adecuado estado del sistema de alcantarillado sanitario, dicha solucion implica la construccion de un
sistema nuevo, con disefios especificos de acuerdo a los criterios técnicos del sector, los componentes que
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garantizan el buen manejo de las aguas residuales desde las viviendas, la capacidad del sistema conforme al
crecimiento pobiacional futuro, hacia el enfoque de prestacion de un servicio sostenibie y eficiente.

Cabe resaltar que la Alcaldia Municipal de Trinidad, es una entidad teritorial de naturaleza piblica con autonomia
administrativa y presupuestal, de acuerdo con la Constitucion Politica de 1991, la Ley 136 de 1994 y demas nommas,
leyes y decretos que la reglamenten. Bajo este parametro y dentro del marco constitucional y legal que obliga a toda
entidad estatal a cumplir con los principios de la funcién administrativa en la prestacion del servicio que se le ha
encomendado, la cual debe desarrollarse conforme a los principios constitucionales y legales, en particular
tendientes a la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economia, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia,
la participacion, la publicidad, la responsabilidad y la transparencia, generando asi legitimidad, equidad y confianza
de la poblacion en sus instituciones, siendo el resultado de esta, la produccion de bienestar social y control
de la accion gubemamental.

La secretaria de Obras Publicas e infraestructura, soporta estos estudios previos y su presente necesidad,
atendiendo a la solicitud por parte de la comunidad del Barrio Alfonso Lopez, conforme al oficio con radicado No. del
09 de enero de 2026 de la empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo - AGUA VITAL TRINIDAD S.A. ES.P, y que
se anexa a estos documentos precontractuales. Adicional la empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo - AGUA
VITAL TRINIDAD S.A. E.SP. informa a la Secretaria de Obras Piblicas e Infraestructura, las problematicas de
saneamiento basico que se presentan con relacion a la ausencia de alcantarillado sanitario del Barrio Alfonso Lopez,
como se evidencia en el anexo a este estudio previo Oficio No. de fecha 06 de febrero de 2026 con asunto “solicitud
atencion a problemética de saneamiento basico Barrio Alfonso Lopez”, firmado por el Gerente Joel Mendivelso
Cuburuco y el Jefe Grupo Técnico Operativo Maicol Riveros Oropeza. En tal sentido y con el fin de generar una
altemativa definitiva de solucion, se proyecta implementar la construccion de redes de alcantarillado sanitario en el
Barrio Alfonso Lopez, a través del objeto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE
TRINIDAD, CASANARE.”, esta contratacion es una solucion definitiva a la actual problematica.

El saneamiento basico, que incluye agua segura, disposicion de excretas y manejo de residuos, ofrece numerosos
beneficios para la salud y el bienestar, mejora la salud piblica al reducir la propagacién de enfermedades, protege
el medio ambiente al prevenir la contaminacion y contribuye al desarrollo econdmico al aumentar la productividad y
reducir costos de atencion médica.
Beneficios especificos:
1. Salud:
e Reduccion de enfermedades: El saneamiento basico previene enfermedades por el tema de
manejo de los olores, lo que conlleva a disminuir enfermedades respiratorias.
e Mayor bienestar: Un ambiente limpio y seguro mejora la calidad de vida y el bienestar general de
las personas.

2. Medio ambiente:
» Prevencion de la contaminacion: Un saneamiento adecuado evita la contaminacion del agua, el
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suelo y el aire, protegiendo los ecosistemas.
o Conservacion de recursos: El tratamiento de aguas residuales y la gestion de residuos solidos
contribuyen a la conservacion de recursos hidricos y a la reduccion de la contaminacion ambiental.

3. Desarrolio econémico:
e Aumento de la productividad: La mejora de la salud y la reduccion de enfermedades permiten a
las personas ser mas productivas en el frabajo y en la escuela.
« Reduccién de costos de atencion médica: Al prevenir enfermedades, se reducen los gastos en
atencion médica para familias y gobiemos.
e Desarrollo sostenible: El saneamiento basico es fundamental para el desamollo sostenible, ya
que contribuye a la salud humana, la proteccion del medio ambiente y el crecimiento economico.

En resumen, el saneamiento basico es una inversion en salud, bienestar y desarrollo sostenible. Al garantizar el
acceso a agua segura y a una comrecta disposicion de excretas y residuos, se crea un entomo mas saludable y

prospero para todos.

Conforme a lo antes mencionado, es necesario realizar la “CONSTRUCCION, ADECUACION Y AMPLIACION DE
LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE
TRINIDAD, CASANARE?” con el fin de implementar una solucion técnica, integral, eficiente y definitiva que garantice
la adecuada recoleccion, conduccion y disposicion de las aguas residuales domeésticas generadas por los habitantes
del sector, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de saneamiento basico, la proteccion de la salud
piblica, la mitigacion de impactos ambientales asociados a fa disposicion inadecuada de aguas residuales y el
fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad garantizando el acceso a un servicio digno en materia de
saneamiento basico.

Para la elaboracion del proyecto mencionado anteriormente, se cont6 con la donacién de los estudios y disefios por
parte de la empresa N&G PROYECTOS S.A.S., identificada con NIT No. 900945344-9, representada legalmente
por el sefior DIEGO FERNANDO NAVARRO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.000.620.008,
expedida en Ibagué. La donacion de los documentos que hacen parte del proyecto se encuentra respaldada
mediante el respectivo contrato suscrito entre la empresa N&G PROYECTOS S.A.S. y el Municipio de Trinidad, el
cual fue fimado por las partes el dia 10 de septiembre de 2026. De igual manera, se cuenta con el Documento de
Intencion de Donacion sobre Derechos de Propiedad Intelectual de Estudios y Disefios para el Desarrollo de
Proyectos de Interés Publico, de fecha 7 de septiembre de 2026, asi como con la cormespondiente Carta de Donacion,
expedida en la misma fecha.

En este sentido, a continuacion, se relacionan los estudios y disefios donados por la empresa, asi como los
profesionales responsables de la elaboracion de cada uno de los documentos que hacen parte del proyecto:
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. PROFESION/ MATRICULA
DOCUEMNTACION NOMBRE IDENTIFICACION ESPECIALIDAD PROFESIONAL
L - . WILLIAM FERNEY
; . dehpuglal oy ACHAGUA 86.082.553 Tecndlogo en Topografia 01-13073
L BARRERO
JOAQUIN
eseiio Hidrd (Red i ALBERTO
Disefo Hidraulico Sanitarial GALVAREZ 14.398.705 INGENIERO CIVIL 70202142664
DELGADILLO LM
Presupuesio oficial, memorias de DIEGO 1.000.620.008 de ibagué INGENIERO CIVIL 161037-0549852
calculos, anlisis de precios FERNANDO TLM.
unitarios, Especificaciones técnicas,| NAVARRO GOMEZ
Estudic del mercado, Estudio de
fuentes de materiales
Presupuesto interventoria, plan de DIEGO 1.000.620.008 de Ibagué INGENIERO CIVIL 161037-0549852
cargas, cronograma de actividades, FERNANDO TLM.
factor multiphcador NAVARRO GOMEZ
Proceso constructivo DIEGO 1.000.620.008 de Ibagué INGENIERO CIVIL 161037-0549852
Pian de manejo ambiental NAVARRO GOMEZ
Pian de maneio de fransito
Estudio de sefializacion

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario seleccionar una persona natural o juridica idonea, para que ejecute
las aciividades comespondientes que contemplen el alcance del objeto contractual “CONSTRUCCION,
ADECUACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION
ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE”, es conveniente y oportuno que se realice un
proceso de contratacion para suplir la necesidad de disponer de un sistema de alcantarillado sanitario que permita
erradicacion definitiva de la problematica actualmente existente en dicha comunidad.

El objeto a desarrollar esta enmarcado dentro el Plan de Desamrolio “UNIDOS PARA CONSTRUIR” TRINIDAD,
CASANARE 2024—20273pmbadomedianteAcue|doN°004del29demayode2024.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El presente documento comresponde a la memoria descriptiva del proyecto denominado *CONSTRUCCION,
ADECUACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION
ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE", el cual ha sido formulado con el proposito de
ampliar la cobertura del servicio publico de alcantarillado sanitario en un sector de la Urbanizacion Alfonso Lopez
que actualmente presenta un déficit de infraestructura para la recoleccion y conduccion de aguas residuales
CONSTRUCCION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
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La infervencion propuesta permitira solucionar una problematica que afecta directamente a cuarenta y cuatro (44)
viviendas, las cuales actualmente no cuentan con conexion a la red piiblica de alcantarillado sanitario. Debido a esta
condicion, las aguas residuales generadas por dichas viviendas son descargadas hacia un colector de aguas lluvias
que finaimente conduce sus caudales al rio Pauto, situacion que representa un riesgo potencial para el recurso
hidrico, el ambiente y la salud piblica.

El proyecto contempla [a construccion de aproximadamente quinientos (500) metros lineales de red de alcantarillado
sanitario, incluyendo las estructuras hidraulicas y obras complementarias necesarias para garantizar la adecuada
recoleccion, conduccion y entrega de las aguas residuales al sistema piblico existente, eliminando las conexiones
inadecuadas al sistema de drenaje pluvial.

La solucion propuesta ha sido concebida conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico para
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS), adoptado mediante la Resolucion 0330 de 2017 y sus
modificaciones, garantizando que la infraestructura proyectada cumpla los criterios de capacidad hidraulica,
funcionalidad, durabilidad, seguridad estructural, operacion y mantenimiento.

La ejecucion del proyecto contribuira significativamente al fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento basico
del municipio de Trinidad, mejorando las condiciones ambientales y sanitarias del sector intervenido, incrementando
la cobertura del servicio piblico de alcantarillado y promoviendo un desarrolio urbano sostenible acorde con las
politicas nacionales y municipales en materia de agua potable y saneamiento basico.

El proyecto comprende la ejecucion de todas las actividades necesarias para la construccion y puesta en
funcionamiento de la infraestructura sanitaria, incluyendo:

- Localizacion y replanteo topografico.

- Cemramientos

- Demoliciones de concretos y retiros

- Cortes de pavimentos y placas de concretos

- Excavacion de zanjas y retiros

- Suministro e instalacion de tuberia para alcantarillado sanitario.
- Construccion de pozos de inspeccion.

- Construccion de acometidas domiciliarias.

- Construccion de cajas de inspeccion de concreto.
- Empalme con la red existente.

- Relleno y compactacion de zanjas.

- Reposicion de pavimentos y andenes intervenidos.
- Construccion de canal en concreto

- Pruebas hidraulicas de funcionamiento.

- Limpieza y entrega final de las obras.

La ejecucion de estas actividades de forma general permitira ampliar la cobertura del sistema de alcantariliado
sanitario, eliminar las conexiones al colector de aguas lluvias y mejorar las condiciones de saneamiento basico de la
Urbanizacion Alfonso Lopez, beneficiando directamente a los habitantes del sector y contribuyendo a la proteccion
del rio Pauto.
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El proyecto se desarrollara en la Urbanizacion Alfonso Lopez, ubicada en el perimetro urbano del municipio de
Trinidad, departamento de Casanare.

El area de intervencion corresponde a un sector residencial donde actualmente existe un déficit de cobertura del
sexvicio pablico de alcantarillado sanitario, afectando directamente a 44 viviendas.

Lainfraestructura proyectada permitira ampliar la cobertura del sistema mediante la construccion de un nuevo framo
de red sanitaria que conducira las aguas residuales hacia la red piblica existente, eliminando las conexiones actuales
al colector de aguas lluvias y contribuyendo a la proteccion del rio Pauto como principal cuerpo receptor de las aguas
superficiales del municipio.

La localizacion exacta de las obras sera definida mediante los levantamientos topograficos y planos de disefio que
haran parte de los estudios técnicos del proyecto, garantizando la comrecta implantacion de la infraestructura y su
integracion con el sistema de alcantarillado sanitario existente.

La Urbanizacion Alfonso Lopez, ubicada en el casco urbano del municipio de Trinidad, departamento de Casanare,
ha presentado un crecimiento urbanistico progresivo durante los ultimos afios, consolidandose como un sector
residencial que demanda la ampliacion y fortalecimiento de la infraestructura de servicios piiblicos domiciliarios.
Como resultado de este proceso de expansion urbana, se identifico un tramo aproximade de quinientos (500) metros
lineales donde actualmente no existe red publica de alcantarillado sanitario, situacion que impide la conexion de
cuarenta y cuatro (44) viviendas al sistema municipal.

Ante la ausencia de esta infraestructura, los habitantes del sector realizan la evacuacion de las aguas residuales

domésticas mediante conexiones al colector de aguas lluvias existente, el cual fue construido exclusivamente para
la conduccion de aguas de escorrentia superficial y no para el transporte de aguas servidas.

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacién del proyecto

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
a. Principales items de pago:

. | |
DESCRIPCION | UND. l!

PAGO GENERAL| PARTICULAR

Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado

11 5363 m

1.2 6476 Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10 m m

1.3 5562 Corte en carpeta asfaltica m

14 2306 Corte en concreto m
Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc.

15 6202 retiro) e. prom 0.10 m m2
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186 5781 lI_zemoln:oon andenes, sardineles y cunetas (Incluye: m3
etiro)
Demolicion de estructuras a nivel en concreto
1.7 5323 s e w3
18 5559 Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado km
Subtotal

Excavacion manual en material comun de 1 a2 m
1 582 3

2 0 (zanjas angostas) m3
Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area

22 7198 tringida) m3
Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal -

23 3925 fera tipo tablestacad m2
Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6

24 4583 King m3

25 4584 Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km m3

Subtotal

31 4819 Tuberia PVC alcantarillado 6. Suministro e instal m
3.2 4820 Tuberia PVC alcantarillado 8”. Suministro e instal. m
33 5778 Kit Silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm), Suministro m
34 5598 Tuberia presion PVC RDE 21 3". Suministro e instal. m
35 5711 ;:":alumon mecanica PVC 3" x 3" x 3" . Suministro e nd
36 158 Tapon soldado PVC 3". Suministro e Instal und
37 6478 Acometida red hidraulica pvc 1/2"x 10 m und
38 4751 Reparacion tuberia de gas Polietileno PE-80 de 1/2" und

Subto

tal
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Relleno para estructuras en material seleccionado de
41 5131 - i6n compactado m3
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la
42 5832 tuberia con transporte m3
Relleno con material crudo de rio T.m 6", compactado
4. 51
3 30 y transportado m3
Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)
44 6435 compactado y transportado m3
Subtotal

Pozo de Inspeccion H= 1.0 - 1.5 m @ 1.20. (Cono

51 | 5783 Truncado, Ladrillo Tolete Tizon) und
Pozo de Inspeccion H= 15 - 20 m @ 1.20. (Cono

52 | 5775 Truncado, Ladrillo Tolete Tizon) und
Pozo de Inspeccion H= 2.0 - 25 m @ 1.20. (Cono

53 | 5178 Truncado, Ladillo Tolete Tizén) el

5.4 5836 Tapa y aro en H.F para pozo de Inspeccion. Suministro ol
e Instal.

55 5785 Concreto 3000 psi para cafiuelas en cajas, camaras y und
pozos
Caja de inspeccion 70 x 70 con excavacion, base

56 7230 recebo, marco y tapa de concreto reforzado 3000 psi und
Pafiete impermeabilizado 1:3 para pozos de

5.7 5769 inspeccion e= 2.0 cm m2

58 6048 Sondeo, limpieza y retiro material solido de tuberias m

. alcantarillado y pozos de inspeccion

Concreto 3000 Psi, impermeabilizado para estructuras

59 5561 hidraulicas m3
Mezcla asfaltica MDC-2 para reparcheo (tapar

5.10 6523 huecos),suministro, limpieza, colocacion, extension y m3
compactacion con transporte.

511 4633 Imprimacion con emulsion asfaltica m2

512 6084 Concreto de 3000 psi para reparacion de pavimento y m3
andén
Caja de inspecciéon 120 x 120 x 120, con pafete y

513 137 cafiuela impermeabilizada und
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la
seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Cuarenta y cinco (45) dias calendario O hasta el 31 de diciembre del 2026, o lo primero que ocurra.
5. FORMA DE PAGO
El municipio realizara pago al contratista de la siguiente forma:

El valor del contrato sera pagado por el Municipio de Trinidad de la siguiente manera: a) Hasta un noventa (90%)
por ciento del valor total del contrato, mediante actas parciales, de acuerdo al avance del cumplimiento del objeto,
previa presentacion de informe de ejecucion y certificacion de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato.
b) El diez (10%) por ciento restantes, como pago final a la finalizacion del objeto contractual, previa presentacion del
informe final, certificacion de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, suscripcion del acta final y de
liquidacion. Los pagos estaran precedidos de la factura, acreditacion de los aportes a seguridad social en salud —
pension — ARL y Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar).

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la matena.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y visto
bueno por parte del [supervisor o interventor] designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompaiiada
del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

El [supervisor o interventor] designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El [supervisor o interventor] solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

CONSIDERACIONES VARIAS

Descrinci

Lo anterior se verifica con los analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas.

El documento de especificaciones técnicas establece las condiciones generales para la ejecucion del proyecto
denominado CONSTRUCCION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA URBANIZACION ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE. Estas especificaciones
técnicas constituyen la base normativa y técnica que regira la correcta ejecucion de todas las actividades
contempladas en el presupuesto oficial del contrato, garantizando la coherencia entre lo proyectado, lo construido y
los principios de calidad establecidos.

El alcance de este documento comprende desde la preparacion de los frentes de trabajo, el replanteo y la
movilizacion de equipos, hasta la ejecucion de obras relacionadas con redes de alcantarillado sanitario, elementos
hidraulicos y de drenaje pluvial, estructuras de contencion, componentes civiles y urbanisticos, asi como actividades
de demolicion, limpieza, adecuacion y disposicion final de materiales. Todas las intervenciones deberan realizarse
conforme a los disefios aprobados, cumpliendo con las normas técnicas vigentes, criterios de seguridad estructural,
sostenibilidad ambiental y buenas practicas constructivas, bajo supervision técnica e interventoria permanente.
Anexo 2. Especificaciones Técnicas.

6.1. CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS EN LA
EJECUCION DE LA OBRA

Con Ia finalidad de dar cumplimiento a los estandares de calidad de los materiales, insumos, equipos entre otros,
que son la materia prima para la ejecucion de los items y actividades del presupuesto del presente objeto, esta
secretana dentro de los requenimientos para el desamollo, ejecucion y recibido de la obra, el contratista debe anexar
los debidos certificados de calidad de los materiales, insumos y equipos, con la finalidad de que evidenciar que
cumplen los mayores estandares de calidad, requerimientos y especificaciones técnicas.

6.2. PROGRAMACION Y FLUJO DE FONDOS DE LA OBRA

El contratista conforme a la ejecucion de la obra debe presentar una programacion en la distribucion de las
actividades e items del presupuesto a ejecutar por semana y mes, con el fin de realizar un debido seguimiento a la
obra y su avance de ejecucion.

Mediante el Software Microsoft Project, se realiz la programacion de obra, para lo cual se utilizo la informacion
comespondiente a las actividades y la duracion de cada una.
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Para realizar la programacion de obra, este software pide informacion detallada como fecha de inicio del proyecto,
horario laboral, establecer cada proceso por capitulos con sus actividades y las predecesoras de cada actividad
(actividad que inicia al terminar la anterior).

Este software es de facil manejo e interpretacion, en el cual se puede visualizar al costado izquierdo la columna de
trabaijo, las actividades, la cantidad, unidad de medida, duracion del proyecto, fechas de inicio y fin de las actividades,
entre otras. De igual manera, en el costado derecho se puede ver el diagrama de barras (Diagrama de Gantt), el
cual puede ser modificado para que se visualice la programacion grafica en dias, semanas o meses, de acuerdo a
lo requerido en el desamolio del proyecto.

6.3. INFORMES MENSUALES

Presentar informes mensuales que evidencien el avance de la ejecucion del proyecto avalado y firmado por los
profesionales responsables de cada area segin indicaciones de la interventoria y/o supervision, con el certificado e
informe de recibido a satisfaccion y aprobado por parte de la supervision, (los informes deben presentarse en medio
fisico y magnético en carpetas blancas, cuatro solapas).

Los informes mensuales se deben radicar en la recepcion de la alcaldia dentro de os primeros cinco (5) dias habiles
de cada mes.

El corte de los informes son los treinta (30) de cada mes, con el fin de realizar un control mensual del avance de la
obra.

El contenido de los informes se relaciona en el siguiente cuadro y debe tener sus respectivas separaciones y
caratulas que identifiquen cada capitulo:

CONTENIDO DE LOS INFORMES

TABLA DE CONTENIDO

1. Introduccion.

2. Localizacion, Generalidades.

3. AREA ADMINISTRATIVA

3.1 Cuadro de informacion basica del contrato y estado.

3.2 Cuadro de control de polizas.

3.3 Listado de personal laborando, funciones y fechas de ingreso y retiro, entidades de seguridad a las que estan afiliados
y estado en el periodo.

3.4 Cuadro de relacion de equipo utilizado y verificacion del estado del mismo.

3.5 Resumen y conclusiones.
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3.6. Cuadro y Resumen de Comités técnicos del periodo y determinaciones.

4. AREATECNICA

4.1 Descripcion de actividades desarrolladas en el periodo.

4.2 Inconvenientes y determinaciones.

4.3 Control de programacion y avance de obra.

4 4 Gréafico de % programado vs. Ejecutado.

4.5 Linea de balance.

4.6. Proyecciones de actividades para el siguiente periodo.

4.7. Cuadro resumen de ensayos realizados y conclusiones.

4 8. Resumen del estado del tiempo y conclusiones.

4.9. Cuadro y resumen de actividades topograficas.

4.10. Cuadro de cantidades de obra y porcentaje de avance de cada una en el periodo.

4.11. Memorias de calculo de cantidades de obra con esquema de ubicacion y medidas y registro fotografico.

5. AREA FINANCIERA

5.1 Control de inversion del periodo. Informe financiero.

3.2 Grafico de control de inversion.

6. AREA JURIDICA

6.1 MINUTA (inicial, adicional)

6.2 Certificado De Disponibilidad Presupuestal

6.3 Registro De Disponibifidad Presupuestal

6.4 Impuestos Tesoreria Depart. (Publicacion, Timbre, Procultura, Proancianos, Gaceta)

6.5 Regstro Unico Tributario Rut

6.6 FIC (Certificado De Pago Y Certificado Expedido Por El SENA)

6.7 POLIZAS (Debidamente Actualizadas Y Aprobadas Por OAJ)

6.8 Copia De Ordenes De Pago Efectuadas

6.9 Otro Si Modificatorio O Aclaratorio
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6.10 Promogas

6.11 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION (Plan De Compras Aprobado Por El Municipio)

6.12 Representacion Legal Del Contratista

6.13 ACTAS GENERADAS DE VIGENCIA DEL CONTRATO (Suspension, Reinicio, Ampliacion A La Suspension).

6.14 Acta De Teyminacion

6.15 Acta De Recibo Final

7. ANEXOS

7.1 Registro fotografico por actividad,

7.2 Copias de pagos de seguridad social y parafiscal del personal laborando.

7.3 Copias de pagos de FIC

7.4 demas documentacion que el supervisor considere necesaria para la respectiva liquidacion.

7.5 INFORME AMBIENTAL (Registro fotografico; cumplimiento del P.M.A y/o L.A; copia de la licencia ambiental y titulo
minero vigente donde se efectuo la procedencia y compra de materiales petreos; copia de los permisos ambientales y/o
licencia de construccion del proyecto. (cuando comresponda).

7.6 INFORME TRANSITO. (cuando comresponda).

a) Presentar informes con el mismo contenido y forma para Actas Parciales exceptuando proyecciones para
el siguiente periodo; e informe con justificaciones y actas secundarias para Modificatorias si se dan a lugar
segun formatos utilizados en la administracion municipal para tales fines; firmados por los respectivos
profesionales responsables del contrato y revisados y aprobados por interventoria y/o supervision, segiin
el caso.

b) Suministrar los materiales, mano de obra y equipos de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones
técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita de la secretaria de obras publicas, en caso
contrario perdera derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto adicional
que resulte de la modificacion de las especificaciones.

c) Desaollar el contrato en los términos y condiciones establecidos y formulados en la propuesta.

d) Seguir las normas de seguridad con el personal a su servicio de conformidad con las recomendaciones de
la supervision.

€) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo estipulado
en el articulo 5 numeral 4 de la ley 80 de 1993.

f) Parael desarrolio de estas actividades el contratista seleccionado, debe vincular personal que se encuentre
en la zona de influencia de la via y perteneciente a la poblacion beneficiaria de los programas de
Prosperidad Social: Familias en Accion, Jovenes en Accion y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en
la zona de influencia de la obra. Para el efecto Prosperidad Social remitira al MUNICIPIO el listado de
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personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su
respectivo proceso de seleccion.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
pemmanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y
disefos, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefos presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin
que elio se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se

adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:
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Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses

Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Daoctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
= No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
= Un (1) Ingeniero Civil Especialista
* Un (1) Ingeniero Civil
* Un (1) Ingeniero Industrial — Profesional en seguridad y salud en el trabajo Especialista
= Un (1) Personal Operativo.
a. Requisitos del personal

Conforme a la Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la
nomma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como
minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia?

Cargo General Especifica

Director de Obra, Ingeniero civil | Mayor a 9 afios Director de Obras en proyectos
especialista en Gerencia de de construccion de acueductos
Proyectos - Dedicacion 50 %. y alcantarilado acreditada
mayor a 3 Afos.
Residente de obra, Ingeniero | Mayor a 9 afos Residente de Obras en
civil - Dedicacion 100 %. saneamiento basico e
infraestructura de agua potable
acreditada mayor a 3 Afos.
Ingeniero Industrial — | Mayor a 10 Aios Como experiencia especifica
Profesional en seguridad y salud acreditar como minimo un 3
en el trabajo Especialista anos de expeniencia, en la

construccion de acueductos y/o
alcantarillados. Coordinador de
sistemas de gestion Integral
CONSTRUCCION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA URBANIZACION ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE
MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE

Cédigo CCE-EICP-IDI-12 ~ Version 1




DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

. " ANEXO 1 —
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INF
_ Codigo . CCE-EICP-DI-12
VersiéonNo. 1

Profesional Ofrecido pz

Cargo

1. T
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ra el Requisitos 2= Experiencia

General

Requisitos de
Especifica

para proyectos de obra publica
mayor a 6 Anos. Haber
participado en ia
implementacion del sistema de
gestion de seguridad y salud en
el trabajo y/o el disefo,
implementacion y  mejora
continua de un sistema de
gestion  integral(ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO14001).

Personal Operativo

La entidad solicita el apoyo de
un técnico ylo tecnélogo ylo
bachiller, y/o cualquier condicién
que garantice una experiencia
certificada, para la ejecucion en
campo

Tres (3) anos de experiencia
certificada como apoyo a
proyectos de acueductos y/o
alcantarillado y/o agua potable
y/o saneamiento basico y/o
proyectos objeto del presente

proceso. Tener Formacion o
estudio en manejo de
agua.(certificado o diploma).

b. Maquinaria minima del Proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:
1. Excavadora Sobre Orugas potencia 138 HP y/o Retroexcavadora sobre llanta 580 N
2. Volqueta doble troque o Sencilla
3.Nivel de Precision
4. Estacion total
5. Demoledor de concreto
6. Compactador Manual o Saltarin — Tipo Rana.
7. Vibrador de Concreto.
8. Camioneta mayor a 2000 CC

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.
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Es responsabilidad del proponent= hajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de matenales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal foorma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
en consecuencia, las distancias de acarreo comrespondientes deberan ser consideradas por el proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segdn la nommativa aplicable. los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista,
antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las cbras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias intemas de explotacion a las fuentes de matenales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrolio
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la cbra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
puiblicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

E! Proponente debera tener en cuenta el costo comrespondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
comrespondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
comrespondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
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10. SENALIZACION
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mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion noctuma y demas dispositivos

de segundad y de comunicacin y coordinaciom en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para el presente proceso, no se requiere la gestion, tramite o adquisicion de pemisos, servidumbres,
kicencias o autorizaciones adicionales para la ejecucion del contrato, toda vez que las actividades
contempladas se desanoliaran dentro de las areas e infraestructura existentes y destinadas para tal fin,
sin que se prevea la intervencion de predios de terceros, ocupacion de bienes ajenos, afectacion de
zonas sujetas a permisos especiales o ejecucion de actividades que requieran autorizaciones adicionales
por parte de otras entidades.

En consecuencia, la Entidad no debera incluir dentro del alcance contractual la obtencion de permisos,
servidumbres, licencias o autorizaciones adicionales, al no resultar necesarios para la comrecta ejecucion
de las actividades previstas en el presente proceso.

Lo anterior se establece de conformidad con el alcance, las condiciones y las actividades definidas para
el proyecto, sin pesjuicio de que, durante la ejecucion contractual, se identifique alguna situacién particular
que, por disposicion legal o reglamentaria, requiera la obtencion de una autorizacién especifica.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Para el presente proceso, no se requiere la aplicacion de directrices técnicas particulares adicionales,
diferentes a las establecidas en los documentos técnicos, estudios, disefos, especificaciones y demas
condiciones que hacen parte integral del proceso contractual.

En consecuencia, no resulia necesaria la incorporacion de especificaciones técnicas particulares
adicionales, tales como las Especificaciones Generales para los Proyectos del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Termitorio, en razon a que las actividades objeto
del presente proceso se encuentran definidas y soportadas en los documentos técnicos
correspondientes, de acuerdo con el alcance y las caracteristicas especificas del proyecto.

Lo antesior, sin perjuicio del cumplimiento obligatorio de las normas técnicas, reglamentarias y legales
vigentes que resulten aplicables a las actividades objeto del contrato.

3. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Para tal efecto, se hace enirega de los documentos y componentes que conforman el proyecto, entre los
cuales se encuentran:
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1. COMPONENTES TECNICOS Y DE DISENO

* mmmmmmwmmmmm,mmmhinmmmMMymmem
el desamolio del proyecto.

e  Planos y documentacién topografica correspondiente al area objeto de intervencion.

. Disaiodelamddealcmtailadosmﬂarb,hduyendobsaﬁeﬁosdediseﬁo,hazado,perﬁl&s,parémtms(émicosy
demas documentos que soportan la solucién propuesta.

» Planos de disefio de la red de alcantarillado sanitario, con la localizacion y caracteristicas de los elementos
proyectados.

» Chequeo, revision y verificacion de las estructuras existentes, incluyendo las condiciones identificadas de los

elementos de la infraestructura existente que tienen relacion con la solucion proyectada.

Diagnésﬁoodelpmyem,wnlaidenﬁﬁcadéndelasmndidonesacmwymidadesdeinhewmdén.

Descripcion general y técnica del proyecto.

Especificaciones técnicas de las actividades contempladas.

Procesos constructivos correspondientes a las diferentes actividades de obra.

Documento de fuentes de materiales.

Estudio de sefializacion.

Presupuesto Plan de Manejo de Transito — PMT.

2. COMPONENTE PRESUPUESTAL

Memorias de calculo y cuantificacion de cantidades de obra.

Analisis de Precios Unitarios — APU.

Presupuesto general de obra.

Calculo y estructuracion del AlU — Administracion, Imprevistos y Utilidad.

Presupuesto del Plan de Manejo de Transito — PMT.

Presupuesto de interventoria, con los componentes requeridos para su ejecucion y seguimiento.
Presupuesto comespondiente al apoyo a la supervision.

3. COMPONENTE DE PROGRAMACION

. angmdeejemdénddmoyeob,mnlamogmadéndelasacﬁvﬁad&smevistas.
. Fhljodeiwersién,deawerdooonIapmgramadénydislribudéndelosrewrsosduranteelplazu&slinadode

CONSTRUCCION, ADECU{\CK')N Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA URBANIZACION ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE
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