
Carrera 30A No. 12 a 64. San Ignacio - San Juan de Pasto – Nariño – Colombia 
Contactos: Celular: 3176696593 

E-mail organizacionyterritoriounipa@gmail.com 
https://unipa-colombia.org/ 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA NO.LP-0012026   

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO AWA 

NUNALBÍ ALTO ULBÍ DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:organizacionyterritoriounipa@gmail.com


Carrera 30A No. 12 a 64. San Ignacio - San Juan de Pasto – Nariño – Colombia 
Contactos: Celular: 3176696593 

E-mail organizacionyterritoriounipa@gmail.com 
https://unipa-colombia.org/ 

  
 

 

  

 

 

 

 

1.         JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DEL GASTO 

 

El municipio de Barbacoas está ubicado al sur occidente del país en el departamento de 

Nariño. Hace parte de la subregión del Telembí del pacifico nariñense entre el piedemonte y el 

litoral. Limita al norte y este con Magüi, por el este con Cumbitara, Los Andes, La Llanada, 

Samaniego y Ricaurte; por el oeste con Tumaco y Roberto Payan. Tiene una extensión 

territorial total de 2.324 kilómetros cuadrados. Tiene una altitud de 36 metros sobre el nivel 

del mar. Cuenta con una temperatura media de 26 grados centígrados. Se encuentra a 234 

kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento.  

ígrados. Se encuentra a 234 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento.  

 

El municipio abarca un área de 2324 Km y el área rural de 2320 Km2, divididos en el área 

urbana de 4 Km 2. Se encuentra a 236 km de San Juan de Pasto, la capital del departamento de 

Nariño. En su último registro, el municipio, además de su cabecera municipal tiene bajo su 

jurisdicción 20 centros poblados en todo el territorio, contando con presencia de 

ASOPACÍFICO en la zona, el Hospital San Antonio, La Escuela Normal de Barbacoas y las 

guarderías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

 

El municipio de Barbacoas se encuentra localizado entre las siguientes coordenadas 

geográficas: Latitud: 1º 40’ 27’’ N (Límite con los municipios de Magüi y Los Andes) 1º 05’ 16’’ 

N (Río San Juan en límites con el Ecuador) Longitud: 77º 47’ 34’’ W (Límite con los municipios 

de Magüi y Los Andes) 78º 29’ 28’’ W (Ríos Mira –San Juan en límites con el Ecuador) 

Extensión total: 2.324 km2 Extensión área urbana: 4 km2 Extensión área rural: 2.320 km2. 

 

Barbacoas es una región biodiversa, rica en ecosistemas y ejemplares de fauna y flora, con 

biomas estratégicos de indispensable conservación.  

 

Según proyecciones del DANE pasadas en el Censo de 2018, la población desagregada por 

sexo es del 50,7% en hombres y un 49,3% corresponde a las mujeres; a su vez, realizada un 

análisis por área en 2024, donde se determina que aproximadamente el 78,1% de la población 

está ubicada en la zona rural del municipio mientras que tan solo el 22% se encuentra en la 

zona urbana 

 

El Municipio de Barbacoas es un territorio de selva pluvial tropical, donde las familias tienen 

un patrón de asentamiento rural de alta dispersión, es así que para la comunidad del 

Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí tiene difíciles condiciones de transitabilidad y 

comunicación, pues la comunidad debe recorrer grandes distancias, ya que no cuentan con 

vías carreteables: las vías de acceso son trochas a pie en el lodo y sin ningún tipo de 
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adecuación para el tránsito, también se mueven en ríos navegables. Pocos lugares permiten el 

paso de mulares y por tanto el transporte de enseres se desarrolla teniendo que cargar a 

espalda los elementos y enseres para la subsistencia.  

ugares permiten el paso de mulares y por tanto el transporte de enseres se desarrolla 

teniendo que cargar a espalda los elementos y enseres para la subsistencia.  

 

La comunidad indígena se enfrenta a una dificultad significativa por la ausencia de un puente 

peatonal que permita el cruce seguro del río que atraviesa su territorio. Actualmente, los 

habitantes deben arriesgar su integridad al atravesar el afluente de manera directa, 

exponiéndose a corrientes fuertes, caídas y accidentes, especialmente en temporada de lluvias 

cuando el caudal se incrementa. Esta situación afecta de manera particular a niños, mujeres, 

adultos mayores y personas con condiciones de salud que requieren desplazarse con mayor 

seguridad.  

 requieren desplazarse con mayor seguridad.  

 

La problemática vial del departamento ha incidido directamente en la persistencia de las 

brechas e inequidades socioeconómicas a nivel subregional. Las malas condiciones de la red 

vial --especialmente la terciaria, los tiempos de viaje y los costos de desplazamiento siguen 

afectando notablemente la viabilidad de los procesos de producción en los mercados y por 

ende generando pérdida de competitividad. 

 

 
 

La construcción de un puente peatonal en esta zona responde a la necesidad urgente de 

garantizar la seguridad, accesibilidad y conectividad de la comunidad local, que actualmente 
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se ve obligada a atravesar un río para desplazarse hacia servicios esenciales como educación, 

salud, trabajo y comercio.  

 

En la actualidad, no existen condiciones seguras de paso, especialmente durante temporadas 

de lluvia, cuando el caudal del río aumenta significativamente, poniendo en riesgo la vida de 

niños, adultos mayores y demás habitantes. La falta de infraestructura adecuada limita la 

movilidad genera aislamiento social y económico, y afecta la calidad de vida de la población.  

Desde el punto de vista técnico, el puente permitirá mejorar la transitabilidad y continuidad 

de la vía peatonal, reduciendo los tiempos de desplazamiento y garantizando un acceso 

permanente y seguro durante todo el año. Asimismo, la obra se alinea con los principios de 

equidad territorial y desarrollo sostenible, al promover la inclusión de comunidades indígenas 

o de difícil acceso dentro del sistema de movilidad local. 

 

La construcción de un puente peatonal en esta zona responde a la necesidad urgente de 

garantizar la seguridad, accesibilidad y conectividad de la comunidad local, que actualmente 

se ve obligada a atravesar un río para desplazarse hacia servicios esenciales como educación, 

salud, trabajo y comercio.  

 

En la actualidad, no existen condiciones seguras de paso, especialmente durante temporadas 

de lluvia, cuando el caudal del río aumenta significativamente, poniendo en riesgo la vida de 

niños, adultos mayores y demás habitantes. La falta de infraestructura adecuada limita la 

movilidad, genera aislamiento social y económico, y afecta la calidad de vida de la población.  

 

Desde el punto de vista técnico, el puente permitirá mejorar la transitabilidad y continuidad 

de la vía peatonal, reduciendo los tiempos de desplazamiento y garantizando un acceso 

permanente y seguro durante todo el año. Asimismo, la obra se alinea con los principios de 

equidad territorial y desarrollo sostenible, al promover la inclusión de comunidades indígenas 

o de difícil acceso dentro del sistema de movilidad local. Adicionalmente, la infraestructura 

contribuirá a:  

• Prevenir accidentes y pérdidas humanas por el cruce inseguro del río.  

• Fortalecer la integración comunitaria y el acceso a servicios básicos.  

• Impulsar la economía local, al facilitar el transporte de productos agrícolas y el intercambio 

comercial.  

• Promover la movilidad sostenible, priorizando el tránsito peatonal y reduciendo el impacto 

ambiental.  

 

El desarrollo de cada proyecto dentro de las comunidades indígenas se ha realizado en la 

búsqueda de mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad y se ha conseguido a 

través de la lucha de toda la población indígena por llegar al gobierno Nacional y exponer las 

dificultades de la comunidad y buscar soluciones que permitan contribuir a mejorar las 
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condiciones de vida, favorezca el desarrollo y el acceso a las comunidades. Es por ello que las 

mesas de concertación de las comunidades indígenas han permitido establecer que sectores 

son prioritarios para mejorar las condiciones de vida de la población. Entre esas se encuentra 

el TRANSPORTE como un sector que permitirá mejorar la movilidad de las poblaciones, poder 

sacar sus productos, tener un mejor acceso a la salud, a centros educativos y demás beneficios 

que trae consigo contar con vías de acceso en buenas condiciones.  

s productos, tener un mejor acceso a la salud, a centros educativos y demás beneficios que 

trae consigo contar con vías de acceso en buenas condiciones.  

 

El proyecto se formuló con la participación de los involucrados que se ven directamente 

afectados por la dificultad en la intercomunicación terrestre de la población indígena 

Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí:, cuyos aportes se ven reflejados en el análisis de la 

problemática. Así mismo los involucrados han participado hasta la fecha con la contribución o 

gestión que tiene dentro del proyecto, esperando que este se apruebe y pueda darse una 

solución a la problemática de la comunidad. 

 

 • Municipio de Barbacoas: realizará la veeduría de la obra en conjunto con la personería 

municipal y realizará la sostenibilidad del proyecto.  

• Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí: La comunidad beneficiada realizará la veeduría del 

proyecto, de tal manera que cumpla con las pautas establecidas a través del proyecto 

presentado y pueda cumplir los requisitos técnicos ni funcionales de acuerdo con sus 

necesidades de comunicación, movilidad y conexión.  

• ASOCIACIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES SINDAWA, ASOSINDAWA: quienes realizan la 

gestión de estructurar un proyecto para la ejecución de la obra, dicha estructuración incluye 

realizar estudios y diseños, y presentar el proyecto a los Entes Nacionales para su financiación 

y poder realizar la respectiva supervisión del proyecto.  

• Comunidad Indígena: La Comunidad beneficiaria podrá realizar el seguimiento a las 

actividades contratadas, además de brindar su apoyo para que el proyecto se pueda ejecutar 

de la mejor manera 

 

En conclusión, la construcción del puente peatonal es la opción más segura, estable y con 

mayor impacto social y de desarrollo, aunque implica más recursos y tiempo. Además, esta 

obra contribuirá a mejorar el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y el 

comercio, favoreciendo la integración social y económica de la comunidad. Al eliminar el 

aislamiento generado por la falta de infraestructura, se fortalecen las oportunidades de 

desarrollo, la participación en actividades comunitaria. 

 

3.- Objeto a contratar. “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO 

GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO AWA NUNALBÍ ALTO ULBÍ DEL MUNICIPIO DE 

BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 
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A). Descripción de la obra pública: 

 

El proyecto consta de la construcción de un puente peatonal tipo colgante con una luz de 80 

metros, un ancho útil de 1,5 metros, cercha longitudinal en acero y cercha transversal en 

acero para tableros, protecciones laterales en maya eslabonada galvanizada, cables de 

sujeción horizontal tipo espiral de diámetro 32 mm, soportados por pendolones de acero de 

diámetro 5/8”, la cimentación es con caissons de 10 m de longitud y diámetro de 1,2m en 

concreto de 4000 PSI los cuales soportan la viga cabezal en concreto reforzado de 4000 PSI de 

donde continúan las torres de altura 8,8m fabricadas en concreto de 4000 PSI y acero de 

refuerzo, posee cabezales o muertos de anclaje de dimensiones 1.5 x 1.3 x 1.15 metros en 

concreto de 4000 PSI, montados sobre pilotes de anclaje de 8m de altura en concreto de 4000 

PSI, el tipo de piso es en madera plástica tipo PET sobre 3 cerchas longitudinales cada 1,5m, 

los tablones tienen dimensiones de 200 (ancho) x 25,4 (espesor) x 1500 (largo) milímetros; 

también en madera tipo PET. Los accesos se complementan con rampas conformadas 

mediante actividades de excavación o relleno dependiendo de la topografía y conformadas 

con recebo. La población beneficiada es la población Awá del Resguardo Awa Nunalbí Alto 

Ulbí, mejorando los tiempos de desplazamiento y brindando mayor comodidad al transitar los 

caminos ancestrales influyendo en el mejoramiento de la calidad de vida. 

s accesos se complementan con rampas conformadas mediante actividades de excavación o 

relleno dependiendo de la topografía y conformadas con recebo. La población beneficiada es 

la población Awá del Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí, mejorando los tiempos de 

desplazamiento y brindando mayor comodidad al transitar los caminos ancestrales 

influyendo en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 
 

No ITEM ESP DESCRIPCION UN CANT 

1     PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS     

1,1 200,1,2p 200-22 Desmonte y limpieza en bosque M2          400,00  
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1,2 600,1,1p 600-22 Excavación manual en conglomerado seco M3            455,07  

1,3 610,1p 610-22 Relleno compactado con material de excavación M3            12,95  

1,4 600,2,2p 600-22 Excavaciones varias en roca bajo agua para pilotes M3            18,10  

1,5 600,2,4p 600-22 
Excavaciones varias en material común bajo agua 

para pilotes 
m3            54,29  

1,6 610,1p 610-22 Relleno para estructura con recebo m3          48,69  

            

2     CONCRETOS     

2,1 630,1,3,1p1 630-22 Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para torres M3            22,50  

2,2 630,1,3,1p2 630-22 
Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para viga cabezal 

torres 
M3            13,70  

2,3 630,1,3,1p3 630-22 
Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para pilotes de 

cimentación 
M3            70,64  

2,4 630,1,3,1p2 630-22 
Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para viga cabezal 

de anclaje 
M3              8,70  

2,5 630,1,3,1p3 630-22 
Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para pilotes de 

anclaje 
M3            56,56  

            

3     ACERO DE REFUERZO     

3,1 640,1p1 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 

A706 Grado 60 para torres 
Kg       4.140,00  

3,2 640,1p2 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 

A706 Grado 60 para viga cabezal torres 
Kg       1.268,00  

3,3 640,1p3 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 

A706 Grado 60 para pilotes de cimentación 
Kg       5.680,00  

3,4 640,1p2 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 

A706 Grado 60 para cabezal anclajes 
Kg          628,00  

3,5 640,1p3 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 

A706 Grado 60 para pilotes de anclaje 
Kg       5.398,40  

            

4     PENDOLON PUENTE     

4,1     

Suministro e instalación de acero de 5/8 ASTM A36 

(Fy=250 Mpa) para pendolón del sostenimiento del 

cable principal del puente. 

M          379,17  

            

5     CABLE PRINCIPAL      

5,1     
Suministro e instalación cable de acero en espiral, 

con diámetro nominal de 32 mm (1 1/4") ASTM 
M          438,60  
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A586 - grado 1770. 

5,2     
Tambor de anclaje AISI-SAE 1045 Incluye tornillos 

(d=1" varilla corrugada L= 2 m ASTM A490). 
UND              8,00  

            

6     GALAPAGOS     

6,1     

Suministro e instalación de galápago en acero ASTM 

A36 con rodillo en la parte superior de las 2 torres 

del puente peatonal para facilitar la rigidez en los 

cables principales del puente.  Incluye todos los 

accesorios para su correcto funcionamiento 

UND              4,00  

            

7     ESTRUCTURA DE TABLERO     

7,1 650,2,1p 650-22 
Suministro y fabricación de cercha en acero ASTM 

A706 grado 60 para estructura metálica 
Kg       2.592,00  

7,2 650,2,1p 650-22 
Suministro y fabricación de platinas y grapas en 

acero ASTM A 36 para estructura metálica 
Kg       1.061,88  

7,3 650,2,1p 650-22 
suministro e instalación de tuercas y pernos en 

acero ASTM A 490 para estructura metálica 
Kg            57,53  

7,4 650,2,1p 650-22 
Suministro e instalación de soporte de cable en 

acero ASTM 325 para estructura metálica 
Kg            14,24  

7,5 650,4p 650-22 
Lanzamiento, montaje y pintura de la armadura 

metálica de toda la súper estructura (incluye equipo 

de izaje y/o montaje de las estructuras metálicas) 

Kg       3.725,64  

7,6     

Suministro e instalación de viga longitudinal en 

madera tipo PET o similar, de 40 x 100 mm, incluye 

tornillos y accesorios 

M          240,00  

7,7     
Piso madera tipo PET plástica en polipropileno de 

alto impacto antideslizante para puente peatonal 
M2          120,00  

7,8 650,2,1p 650-22 
Suministro e instalación malla eslabonada 

galvanizada hueco 2" cal. 10.5 
M2          192,00  

 

 

B).       Clasificación UNSPSC: 

 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador 

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica: 
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Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72141000 
Aplica para construcción o mejoramiento de carreteras y vías 

rurales. 

72141100 
Aplica cuando hay pavimentación, placa huella o 

revestimiento. 

72141700 Aplica para mantenimiento vial. 

 

C). Autorizaciones, permisos y licencias: 

 

El Decreto 1469 de 2010 en el artículo 11 que para este tipo de construcciones se hace 

necesario la expedición de licencia de construcción.   

 

En cuanto se refiere al trámite de licencia ambiental, el artículo 7 del Decreto 2820 de 

2010 por la cual se reglamenta la ley 99 de 1.993 sobre licencias ambientales establece que 

están sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que 

enumeran en el artículo 8 y 9 del citado decreto incluidos el presente. 

 

4. Modalidad de selección del contratista, justificación y fundamento jurídico  

 

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA  

 

El presente proceso de contratación tiene por objeto la construcción de un puente, proyecto 

de inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, el cual fue 

aprobado mediante el artículo 76 del Acuerdo 086 del 09 de abril de 2026, proferido por el 

Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ- Departamento Nacional de 

Planeación- Dirección de Gestión del SGR- Secretaría Técnica, razón por la cual su ejecución 

deberá sujetarse al régimen jurídico especial previsto para la administración y ejecución de 

dichos recursos, así como a las disposiciones que regulan la contratación estatal. 

 

De conformidad con el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, la ejecución de los proyectos de 

inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías se encuentra sometida al 

régimen presupuestal establecido en dicha ley y al régimen de contratación pública o a las 

normas legales vigentes. Así mismo, la entidad designada como ejecutora tiene la condición de 

ordenadora del gasto y es responsable de garantizar la correcta ejecución de los recursos 

asignados al proyecto. El parágrafo cuarto de la misma disposición establece que la entidad 

ejecutora deberá expedir el acto que ordene la apertura del proceso de selección o el acto 

unilateral que decrete el gasto con cargo a los recursos asignados. 

 disposición establece que la entidad ejecutora deberá expedir el acto que ordene la apertura 

del proceso de selección o el acto unilateral que decrete el gasto con cargo a los recursos 

asignados. 
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De igual manera, el artículo 99 de la Ley 2056 de 2020 dispone que los actos y contratos que 

celebren los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías se regirán por las normas 

presupuestales contenidas en dicha ley, por el Estatuto General de Contratación Estatal, las 

normas contables aplicables y las demás disposiciones complementarias. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020, Decreto 

Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, establece que la ejecución de los 

proyectos de inversión estará a cargo de la entidad designada para tal efecto por la instancia 

competente y que dicha entidad deberá cumplir los requisitos legales establecidos para la 

ejecución de los proyectos de inversión. La misma disposición establece que, dentro del 

término previsto en la norma, deberá expedirse el acto administrativo que ordene la apertura 

del proceso de selección, en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, o 

el acto administrativo unilateral que decrete el gasto con cargo a los recursos asignados. 

trativo que ordene la apertura del proceso de selección, en los términos del artículo 

2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, o el acto administrativo unilateral que decrete el gasto 

con cargo a los recursos asignados. 

 

En consecuencia, para la contratación de la obra objeto del presente proceso, la entidad 

ejecutora deberá observar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 

1082 de 2015, Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, las demás normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, así como las disposiciones y documentos que resulten 

aplicables al proyecto específico. 

 

El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, donde consagra las modalidades de selección a emplear 

para la escogencia de un contratista, estableciendo para el efecto cinco (5) modalidades 

principales, como son: La licitación Pública como regla general, y la Selección Abreviada; el 

Concurso de Méritos, contratación de mínima cuantía y la Contratación Directa, como 

excepciones.  

 

La determinación de emplear cualquiera de las modalidades descritas, obedece entre otros, a 

dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a 

celebrar y el segundo regido por el factor de la cuantía.  

 

Así en primera instancia, por la naturaleza del objeto a contratar o clase del servicio o bien a 

contratar, la ley establece procedimientos contractuales especiales para la selección de los 

contratistas encargados de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio de 

aquellos casos donde el legislador no hubiese establecido un procedimiento particular, la 
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cuantía constituye el criterio que por excelencia entra a determinar la modalidad de 

contratación a desarrollar para lograr la adjudicación del contrato. 

ontrato. 

 

El citado artículo precisa:  

Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 

méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 1. Licitación pública. La 

escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 

excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. (…)  

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, Artículo 2 numeral 1 

Ley 1150, Título I, Capitulo 1, Disposiciones Especiales del Decreto 1082 de 2015 y demás 

normas concordantes, la cuantía del proceso supera la menor cuantía de LA ENTIDAD, que el 

objeto a contratar es complejo y exige la ponderación de elementos de calidad y precio así 

como el presupuesto oficial, el presente proceso no se ajusta a las excepciones consagradas en 

los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 y de allí se concluye que debe adelantare 

bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con el procedimiento contenido 

en el Artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto No. 1082 de 2015.  

 

Ahora por tratarse de un proyecto de infraestructura de trasporte, aplicarán para el caso los 

pliegos tipos adoptados por Colombia Compra Eficiente según lo previsto en la Ley 1882 de 

2018 y el Decreto 342 de 2019Por lo expuesto, la modalidad de selección para el presente 

procedimiento de contratación es la de LICITACION PUBLICA. 

 

5. P l a z o ,  valor estimado del contrato y forma de pago: 

 

A)PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de siete (7) meses 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 

 

B).VALOR: El valor estimado del contrato es de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 

MILLONES SETESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETESCIENTOS OCHENTA PESOS  

MCTE ($1.973.727.780) amparado en el CDP No.326 de agosto 5 de 2026 según el 

siguiente detalle. 

 

 AÑO OBRA VALOR 
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De acuerdo a lo anterior, los montos descritos no pueden ser superados para efectos de pago 

en cada anualidad. 

 

C) FORMA DE PAGO 

 

  

 

UNIPA realizará los pagos al Contratista, previa certificación de cumplimiento expedida por la 

Interventoría, de conformidad con el avance y cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Para tal efecto, se efectuará un desembolso inicial en calidad de anticipo, el 

cual será posteriormente amortizado en los pagos parciales que se realicen durante la 

ejecución del Contrato. Los desembolsos y pagos se efectuarán de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

1. El flujo de caja indicará montos y fechas de desembolso y se elaborará considerando 

el avance efectivo o ejecución física de las prestaciones derivadas del contrato.  

2. Los pagos se efectuarán  posterior  a la radicación de la respectiva factura. a la que se 

le deberán anexar los siguientes documentos: 1. La certificación del pago de los 

aportes  al  Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensión) y, si a ello hubiere 

lugar, a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 2. El interventor debe 

expedir una certificación de cumplimiento, mediante la cual confirma que el 

contratista cumplió con las obligaciones correspondientes y que procede el pago.  La 

factura debe presentarse junto con todos los documentos requeridos para el trámite 

de pago.  Si falta algún documento, el termino para que la entidad realice el pago no 

empieza a contarse desde la fecha de presentación de la factura, sino desde el 

momento en que: se entregue el documento faltante, se complete el último 

documento requerido.  Si la demora en el pago se debe a que el contratista no entregó 

oportunamente la documentación completa, esa demora es responsabilidad del 

contratista.  Por esa razón, no se generan intereses de mora ni compensaciones por el 

tiempo adicional ocasionado por la documentación incompleta.  

3. Los pagos se efectuarán en la cuenta que indique el contratista y cuya titularidad 

acredite.  

2026 00PZ-2402-0600-2025-130101-0334 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO AWA 

NUNALBÍ ALTO ULBÍ DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y TRES 

MILLONES SETESCIENTOS 

VEINTISIETE 

MILSETESCIENTOS 

OCHENTA PESOS  MCTE 

($1.973.727.780) 
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Los pagos que se efectúen  estarán sujetos al cumplimiento de la normatividad legal vigente 

aplicable, en especial de las disposiciones tributarias, así como a los procedimientos internos 

establecidos para su correspondiente trámite y desembolso. 

 

La organización UNIPA pagará al contratista el valor del contrato celebrado de la siguiente 

manera: 

 

• Primer desembolso – Anticipo: La Entidad realizará un primer desembolso, en calidad 

de anticipo, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato, 

previa aprobación de las garantías y constitución de la fiducia mercantil, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción y 

demás normas que resulten aplicables.  El valor del anticipo corresponde a la suma de 

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

CIENTO DOCE PESOS ($789.491.112) M/CTE., el cual será amortizado en el mismo 

porcentaje en las respectivas actas de desembolso parciales y en el acta final.  El 

desembolso del anticipo no constituye condición previa para la iniciación del 

Contrato. 

• El 90% del valor del contrato se realizará  mediante desembolsos parciales, previa 

radicación de los soportes de actas parciales de avance, conforme a las cantidades de 

ejecución de actividades de la obra, presentación de los informes técnicos de 

ejecución por parte del contratista. Previa revisión, verificación y aprobación por 

parte de la Interventoría.   

 

• El diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato será objeto de un 

desembolso final, el cual se efectuará una vez se presente y apruebe a satisfacción el 

Acta de liquidación Final de Obra o Acta de recibo a satisfacción, previa revisión, 

verificación y aprobación por parte de la Interventoría.   El desembolso final estará 

condicionado al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales y 

administrativas derivadas del Contrato, así como a la presentación y aprobación de 

los informes técnicos y financieros finales, debidamente soportados, y de los demás 

documentos requeridos para el trámite del pago.   

 

 

Para efectos de cada pago, el Contratista deberá acreditar, cuando a ello hubiere lugar, el pago 

de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, mediante la presentación 

de las planillas y demás soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad 

vigente. 

 

La Entidad entregará el  [anticipo y/o pago anticipado] bajo las siguientes condiciones: 
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El anticipo  se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 

Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en 

el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

no están supeditadas en ningún caso a la entrega del [anticipo y/o pago anticipado].  

 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 

anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 

constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 

beneficiario sea [Escribir el nombre de la Entidad], el cual será vigilado por el Interventor del 

contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 

efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 

desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan 

de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 

asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del 

contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 

r, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y 

que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El 

costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 

presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 

Interventor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos 

por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato 

y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento 

de esta obligación. 

 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en 

la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 

mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato 

de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por 

rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 

reglas:  
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El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 

la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 

de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 

cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del 

plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

 

Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 

excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 

establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 

informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 

Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 

contrato. 

anudaciones en la ejecución del contrato. 

En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 

entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 

rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el 

acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

 

La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 

dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el 

manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 

información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 

realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 

los giros y/o traslados realizados.  

 

• El anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], 

situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 

determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 

saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 

menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo 

inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la 

interventoría 

6.-ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

De conformidad con lo establecido en el art 15 del decreto 1510 de 2013 compilado por el 

decreto 1082 de 2.015, LA ENTIDAD ha realizado un análisis del sector para la presente 
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contratación   teniendo en cuenta el objeto del contrato y las condiciones y especificaciones 

técnicas que generan la necesidad de contratar la ejecución de la obra de CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO AWA NUNALBÍ ALTO 

ULBÍ DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

 

En cumplimiento de los principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y 

selección objetiva que orientan la contratación estatal, LA ENTIDAD procede a realizar el 

correspondiente Estudio y Análisis del Sector para el proceso cuyo objeto es la 

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RÍO GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO 

AWA NUNALBÍ ALTO ULBÍ DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO”. 

 

El presente documento se estructura atendiendo las recomendaciones contenidas en la Guía 

para la Elaboración de Estudios del Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente, conforme a la cual el análisis del sector constituye uno de los 

instrumentos de la etapa de planeación del proceso contractual y permite a LA ENTIDAD 

comprender las condiciones económicas, técnicas, jurídicas, comerciales y organizacionales 

del mercado en el cual se desarrolla el bien, obra o servicio que pretende contratar. 

 

El estudio busca, por tanto, proporcionar elementos suficientes para: 

1. Caracterizar el sector económico al cual pertenece la obra. 

2. Identificar las condiciones generales del mercado. 

3. Analizar la oferta existente. 

4. Analizar la demanda pública relacionada con obras similares. 

5. Identificar la estructura empresarial de los eventuales proponentes. 

6. Conocer la dinámica de costos de la construcción de obras civiles. 

7. Identificar los principales insumos y factores que inciden en el valor del proyecto. 

8. Establecer las condiciones técnicas particulares de la obra. 

9. Reconocer las condiciones geográficas, logísticas, ambientales y sociales asociadas 

con su ejecución. 

10. Contribuir a la definición razonable y proporcional de los requisitos habilitantes. 

11. Identificar riesgos previsibles. 

12. Promover la pluralidad de oferentes sin sacrificar la capacidad técnica necesaria para 

ejecutar adecuadamente el proyecto. 

. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La necesidad que pretende satisfacer LA ENTIDAD corresponde a la construcción de 

infraestructura que permita garantizar condiciones adecuadas de conectividad y movilidad 

para las comunidades localizadas en el Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí, mediante la 
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construcción de un puente colgante sobre el río Guelmambí, en jurisdicción del municipio de 

Barbacoas, departamento de Nariño. 

 

Por sus características geográficas, la infraestructura de conexión en este tipo de territorios 

cumple una función esencial en la comunicación y movilidad de la población, el acceso a 

servicios básicos y sociales, el transporte de bienes, la articulación territorial y la reducción 

de las condiciones de aislamiento. 

 

La construcción del puente pretende solucionar una necesidad concreta de conectividad 

entre puntos separados físicamente por el río Guelmambí, mediante una estructura que 

permita el tránsito en condiciones de mayor seguridad, continuidad y funcionalidad. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR 

 

El objeto contractual se enmarca económicamente dentro del sector de la construcción, 

específicamente en el subsector correspondiente a la construcción de obras civiles e 

infraestructura de transporte. 

 

Las actividades relacionadas con la construcción de puentes involucran una combinación 

especializada de ingeniería civil, fabricación y montaje de estructuras, construcción de 

cimentaciones, manejo de concretos, acero estructural, cables y elementos metálicos, 

movimiento de tierras, transporte de materiales, actividades de seguridad industrial, manejo 

ambiental y logística especializada. 

La obra presenta, por tanto, características diferentes de una obra ordinaria de edificación, 

debido a que su correcta ejecución depende de la integración coordinada de diferentes 

especialidades técnicas y de las condiciones particulares del terreno y del cuerpo de agua 

sobre el cual se construirá la estructura. 

ecución depende de la integración coordinada de diferentes especialidades técnicas y de las 

condiciones particulares del terreno y del cuerpo de agua sobre el cual se construirá la 

estructura. 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72141000 
Aplica para construcción o mejoramiento de carreteras y vías 

rurales. 

72141100 
Aplica cuando hay pavimentación, placa huella o 

revestimiento. 

72141700 Aplica para mantenimiento vial. 

 

Para efectos de experiencia, La Entidad deberá diferenciar entre: 

1. La clasificación contractual en el RUP; y 
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2. La experiencia específica que resulte necesaria de acuerdo con las características 

técnicas del puente. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

Comportamiento general de la economía 

 

El comportamiento de la economía nacional constituye una variable relevante para la 

contratación de obras públicas, toda vez que factores como inflación, tasas de interés, 

disponibilidad de crédito, precios de materias primas, costos de transporte y dinámica del 

sector construcción tienen incidencia directa sobre los costos de ejecución. 

 

Durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto colombiano registró un 

crecimiento anual de 3,5 %, de acuerdo con la información preliminar publicada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

 

Este comportamiento evidencia una dinámica positiva de la actividad económica nacional, 

aunque cada subsector presenta comportamientos particulares. 

 

Comportamiento de las obras civiles 

 

Para el análisis particular del proceso resulta más significativo estudiar el comportamiento 

del subsector de obras civiles. 

 

Según el Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC del DANE correspondiente al 

segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles presentó un crecimiento anual de 

aproximadamente 17,1 %. 

 

Dentro de esta medición, el grupo correspondiente a: “Carreteras, calles, vías férreas y pistas 

de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles”. registró un incremento aproximado del 

18,7 % frente al mismo período del año anterior. Este comportamiento permite advertir que 

actualmente existe una actividad importante en el mercado nacional de infraestructura y 

obras civiles.  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Para este tipo de proyecto resulta especialmente relevante el Índice de Costos de la 

Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, elaborado por el DANE. Este indicador mide la 

variación promedio de los precios de una canasta representativa de costos asociados con la 

construcción de obras civiles y contempla, entre otros, los siguientes componentes: 

1. Materiales. 

2. Mano de obra. 
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3. Equipos. 

4. Maquinaria. 

5. Transporte. 

6. Herramienta menor. 

7. Equipos especiales. 

De acuerdo con el DANE, para junio de 2026 la variación mensual nacional del ICOCIV fue 

aproximadamente del 0,41 %. Sin embargo, específicamente para la agrupación: “Carreteras, 

calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles” la variación 

mensual alcanzó aproximadamente el 0,51 %. Esta circunstancia resulta relevante debido a 

que la obra objeto del presente proceso se encuentra precisamente relacionada con la 

construcción de un puente.  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con la naturaleza de las obras de construcción de puentes colgantes, los 

principales componentes económicos que pueden incidir sobre el valor final comprenden: 

 

Materiales 

Entre los materiales que potencialmente tendrán mayor incidencia se encuentran: 

1. Cemento. 

2. Concreto. 

3. Acero de refuerzo. 

4. Acero estructural. 

5. Cables de acero. 

6. Elementos de anclaje. 

7. Pernos y conexiones. 

8. Elementos metálicos. 

9. Materiales para tablero. 

10. Agregados pétreos. 

11. Arenas. 

12. Materiales de afirmado. 

13. Materiales para cimentaciones. 

14. Pinturas y recubrimientos anticorrosivos. 

15. Sistemas de protección de elementos metálicos. 

16. Materiales para drenajes. 

17. Elementos de señalización y seguridad. 

 

 

Mano de obra 

 

La ejecución de un puente colgante requiere personal calificado y no calificado. 
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Dependiendo de los diseños definitivos, normalmente pueden intervenir: 

• Director de obra. 

• Ingeniero residente. 

• Especialistas estructurales. 

• Profesionales de ingeniería civil. 

• Profesional ambiental. 

• Profesional o responsable de seguridad y salud en el trabajo. 

• Topógrafo. 

• Inspectores. 

• Técnicos. 

• Soldadores certificados, cuando aplique. 

• Oficiales de construcción. 

• Operarios. 

• Ayudantes. 

• Personal administrativo. 

• Mano de obra local. 

 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

El proyecto puede requerir, dependiendo del procedimiento constructivo aprobado: 

• Equipos de topografía. 

• Mezcladoras. 

• Vibradores para concreto. 

• Equipos de izaje. 

• Malacates. 

• Equipos de tensionamiento. 

• Equipos de soldadura. 

• Plantas eléctricas. 

• Herramientas eléctricas. 

• Equipos de perforación. 

• Equipos para excavación. 

• Sistemas de transporte de materiales. 

• Andamios y sistemas temporales. 

• Líneas de vida y equipos para trabajo en alturas. 

• Equipos de comunicación. 

• Herramienta menor. 

 

No obstante, el requisito de maquinaria mínima que eventualmente se establezca en el 

proceso deberá guardar relación directa con el sistema constructivo definido por el 

diseñador y evitar exigencias innecesarias que puedan restringir la competencia. 
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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

Uno de los factores más relevantes para el presente proyecto corresponde a su localización 

territorial. La ejecución se desarrollará en jurisdicción del municipio de Barbacoas, en el 

departamento de Nariño, específicamente en territorio del Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí. 

Por tal circunstancia, los costos logísticos pueden adquirir una incidencia superior a la 

observada en proyectos ejecutados en zonas urbanas o con acceso vial directo. 

 

El contratista deberá analizar previamente: 

• Vías disponibles. 

• Caminos de acceso. 

• Distancia entre proveedores y sitio de obra. 

• Restricciones de tránsito. 

• Transporte terrestre. 

• Transporte manual o mediante sistemas alternativos cuando sea necesario. 

• Condiciones climáticas. 

• Cruce de cuerpos de agua. 

• Disponibilidad de zonas para almacenamiento. 

• Seguridad de materiales. 

• Transporte de cemento y acero. 

• Transporte de cables y elementos estructurales. 

• Movilización de equipos. 

• Abastecimiento de combustible. 

• Alojamiento y alimentación del personal. 

• Comunicaciones. 

• Disponibilidad de energía. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MERCADO 

La construcción de puentes constituye una actividad especializada dentro de la ingeniería 

civil. En particular, un puente colgante requiere controlar adecuadamente la interacción 

entre: 

1. Cimentaciones. 

2. Anclajes. 

3. Torres. 

4. Cables principales. 

5. Péndolas. 

6. Tablero. 

7. Elementos de rigidización. 

8. Acciones gravitacionales. 

9. Acciones de viento. 

10. Vibraciones. 

11. Cargas de uso. 
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12. Comportamiento dinámico. 

13. Corrosión. 

14. Fatiga. 

15. Condiciones hidráulicas. 

16. Geotecnia. 

 

NORMATIVA Y REFERENTES TÉCNICOS 

 

La construcción deberá sujetarse a los estudios y diseños aprobados y a las normas que 

resulten aplicables según cada componente. Entre los referentes que deberán verificarse se 

encuentran, según corresponda: 

• Constitución Política. 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 1150 de 2007. 

• Decreto 1082 de 2015. 

• Ley 1474 de 2011. 

• Ley 1882 de 2018. 

• Ley 2022 de 2020. 

• Normativa del sector transporte. 

• Ley 1682 de 2013 y sus modificaciones. 

• Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes – CCP vigente y aplicable al diseño 

aprobado. 

• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, cuando 

correspondan. 

• Normas técnicas colombianas – NTC aplicables. 

• Normas ASTM aplicables. 

• Normas AASHTO cuando sean adoptadas o referenciadas técnicamente en los 

diseños. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente en aquello que resulte 

aplicable. 

• Normas de seguridad y salud en el trabajo. 

• Normativa sobre trabajo seguro en alturas. 

• Legislación ambiental aplicable. 

• Permisos ambientales requeridos. 

• Normativa relacionada con aprovechamientos forestales, ocupaciones de cauce y 

demás autorizaciones que correspondan, cuando resulten necesarias. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

La ejecución de la obra sobre el río Guelmambí exige especial atención al componente 

ambiental. Antes de iniciar la ejecución deberá encontrarse claramente definida la 

responsabilidad respecto de la obtención y cumplimiento de los permisos y autorizaciones 
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que correspondan. Dependiendo de las intervenciones proyectadas, deberán analizarse, 

entre otros aspectos: 

1. Ocupación de cauce. 

2. Manejo de residuos. 

3. Manejo de materiales de excavación. 

4. Aprovechamiento forestal, si se requiere. 

5. Manejo de vegetación. 

6. Protección de fuentes hídricas. 

7. Control de vertimientos. 

8. Manejo de combustibles. 

9. Control de erosión. 

10. Protección de fauna y flora. 

11. Recuperación de áreas intervenidas. 

12. Manejo de campamentos. 

13. Disposición de residuos de construcción y demolición. 

 

 

COMPONENTE SOCIAL Y TERRITORIAL 

 

La localización del proyecto dentro del Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí constituye una 

circunstancia especialmente relevante para la planeación contractual. La ejecución deberá 

desarrollarse respetando la organización territorial, social y cultural de la comunidad y 

atendiendo los instrumentos, autorizaciones, concertaciones o procedimientos que 

legalmente correspondan según las características particulares del proyecto. 

La Entidad deberá verificar previamente la existencia y alcance de: 

• Acuerdos con las autoridades del resguardo. 

• Actas de socialización. 

• Autorizaciones de ingreso. 

• Manejo de áreas de intervención. 

• Condiciones de contratación o utilización de mano de obra local cuando proceda. 

• Protocolos de convivencia y relacionamiento comunitario. 

• Medidas de manejo social. 

 

Igualmente, deberá verificarse, ante las autoridades competentes, si respecto del proyecto se 

requieren actuaciones específicas relacionadas con comunidades étnicas y cuál es su alcance. 

Este componente deberá quedar suficientemente definido antes de trasladar riesgos al 

contratista. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Características de los potenciales proveedores 
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El mercado potencial está compuesto principalmente por: 

• Personas naturales con capacidad para contratar obras civiles. 

• Personas jurídicas dedicadas a construcción. 

• Sociedades de ingeniería. 

• Constructores de infraestructura vial. 

• Empresas especializadas en puentes y estructuras. 

• Consorcios. 

• Uniones temporales. 

• Estructuras plurales conformadas para integrar experiencia, capacidad financiera y 

capacidad técnica. 

 

El mercado de infraestructura presenta una característica relevante: no siempre una sola 

empresa dispone individualmente de todos los componentes técnicos, financieros y 

organizacionales requeridos. Por ello, la legislación permite la participación mediante 

estructuras plurales, facilitando la suma de capacidades complementarias. 

 

Oferta geográfica 

La búsqueda de proveedores no debe limitarse exclusivamente al municipio de Barbacoas o 

al departamento de Nariño. Por la especialidad del proyecto, el mercado debe analizarse en 

un ámbito regional y nacional. Potencialmente pueden concurrir constructores domiciliados 

en: 

• Nariño. 

• Cauca. 

• Valle del Cauca. 

• Putumayo. 

• Otros departamentos del país. 

 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

La experiencia constituye uno de los aspectos más importantes para este proyecto. 

No obstante, debe respetarse el principio de proporcionalidad. La Entidad requiere un 

contratista que haya demostrado capacidad para ejecutar estructuras técnicamente 

comparables, pero no resulta conveniente construir una exigencia tan específica que 

solamente pueda cumplirla un número mínimo o predeterminado de empresas. 

Por ello, se recomienda solicitar experiencia relacionada con: Construcción, 

reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o 

estructuras de infraestructura de transporte que incorporen componentes 

estructurales de complejidad equivalente. Dependiendo de los estudios técnicos y de la 

complejidad real de la estructura, podrá analizarse la necesidad de valorar particularmente 

experiencia en: 

• Puentes colgantes. 
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• Puentes peatonales. 

• Puentes metálicos. 

• Estructuras con cables. 

• Puentes de luces similares. 

• Estructuras especiales. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para el estudio de la demanda deberán consultarse procesos históricos adelantados por 

entidades estatales para obras relacionadas con: 

• Construcción de puentes. 

• Construcción de puentes colgantes. 

• Puentes peatonales. 

• Puentes vehiculares. 

• Rehabilitación de puentes. 

• Infraestructura vial rural. 

• Obras de conectividad en territorios rurales. 

 

DOCUMENTOS TIPO 

 

Al tratarse de infraestructura susceptible de clasificarse dentro del sector de transporte, La 

Entidaddeberá verificar la aplicación obligatoria de los Documentos Tipo de obra pública de 

infraestructura de transporte versión iv, expedidos por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con la modalidad de selección 

correspondiente. 

 

Actualmente existen Documentos Tipo, entre otros, para: 

• Licitación pública. 

• Selección abreviada de menor cuantía. 

• Mínima cuantía. 

• Interventoría. 

• Consultoría de estudios de ingeniería. 

•  

En caso de resultar aplicables, las condiciones inalterables contenidas en dichos documentos 

deberán respetarse obligatoriamente. La Entidad solamente podrá desarrollar o modificar 

aquellos aspectos respecto de los cuales el Documento Tipo expresamente otorgue margen 

de configuración. 

 

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

Las condiciones habilitantes del proceso deberán diseñarse procurando un equilibrio entre: 
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No. 

AS I GNACI ON DEL RI ES GO  

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SEGUIR 

I MPACTO DES PUES DEL TRATAMI ENTO MONI TOREO Y REVI S I ÓN 

 
MUNICIPIO 

 
CONTRATISTA 

 
PROBABI LI DAD 

 
I MPACTO 

 
VALORACI ÓN 

 
CATEGORI A 

 
¿Cóm o? 

 
Periocidad 

 
1 

  
X 

 
Verificar  los requsitos  y especificaciones del contrato y sea posible 

corregir el riesgo sin alterar los terminos  del contrato 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BAJO 

 
El superv isor junto con interv entoria y 

contratista  rev isar cada uno de los 

documentos de la oferta presentada 

 
U na v ez antes del 

inicio del contrato 

 
2 

  
X 

 
Verificar  los requsitos  y especificaciones del contrato y sea posible 

corregir el riesgo sin alterar los terminos  del contrato 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BAJO 

 
Rev isión de actas e informes  de 

ejecución 

 
M ensual 

 
3 

  
X 

 
Auditoria  por parte de la interv entoria sobre los sistemas  de  seguridad 

industrial  en la obra 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BAJO 

 
C ontrol y seguimiento al sistema de 

seguridad  industrial  de la obra 

 
Diario 

 
4 

 
X 

 Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio 

normativ o 

 
1 

 
2 

 
3 

 
BAJO 

 
C hequeo de los cambios  normativ os 

 
Diario 

 
5 

  
X 

 
Verificación de posibles  subidas  de precios  de los materiales 

 
3 

 
2 

 
5 

 
M EDIO 

 
C hequeo de comportamiento del mercado 

 
Diario 

 
6 

  
X 

 
Verificación de la capacidad  financiera  real del contratista, en caso que 

el contratista  no pueda subsanar  su situación financiera  a corto plazo, 

se estudiara  la posibilidad  de cesión o liquidación  del contrato 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BAJO 

 
Verificación de la capacidad  financiera  del 

contratista 

 
M ensual 

 
7 

 
X 

 
 
Verificación técnica de la necesidad  de ejecutar may ores cantidades 

de obra y cuantificación de las mismas  por parte de la interv entoría y 

aprobación del municipio 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BAJO 

 
C heque del av ance de obra del cotrato y 

de las cantidades de obra ejecutadas y 

por ejecutar 

 
M ensual 

 
8 

  
X 

 
Verificación de los procedimientos constructiv os por parte de la 

interv entoría 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BAJO 

 
C ontrol y seguimiento a los sistemas 

constructiv os en la obra 

 
Diario 

 
9 

  
X 

 
Implementación de planes de contigencia 

 
1 

 
2 

 
3 

 
BAJO 

Seguimiento de los planes de 

contingencia implementados 

 
Semanal 

 
10 

 
X 

 
X 

Acudir a las autoridades públicas  o entidades  competentes en la 

recopilación de datos estadísticos o fuentes  oficiales.Implementación 

de acciones  que mitguen los impactos  del suceso natural. 

 
2 

 
2 

 
4 

 
BAJO 

Seguimiento a la información dada por 

entidades  competentes e implementación 

de los planes de contingencia 

 
Diario 

 
11 

 
X 

 
X 

v erificacion  de las condiciones de orden público en las zonas de 

ejecución  de las activ idades del contrato y en caso de ser posible la 

ejecución  del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden 

 
1 

 
2 

 
3 

 
BAJO 

Seguimiento a la información dada por 

entidades  competentes e implementación 

de los planes de contingencia 

 
Diario 

          

 
12 

  
X 

 
Rev isión, ajuste  y seguimiento en la etapa contractual de las 

metodologías de almacenamiento y comunicación de la información. 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BAJO 

 
Realización de backup de la información 

sobre la ejecución  del contrato 

 
M ensual 

 

 
13 

  

 
X 

 

 
Seguimiento a la normativ idad ambiental,  licencias  ambientales y /o 

planes de manejo ambiental 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
BAJO 

 
Seguimiento por parte de la interv entoría 

al cumplimiento de las licencias  ambiental 

y /o planes de manejo ambiental 

 

 
Diraio 

 

a) Garantizar que el adjudicatario tenga verdadera capacidad para ejecutar el puente; y b) 

Evitar requisitos innecesarios que disminuyan artificialmente el número de competidores. 

Por esta razón: 

• La experiencia deberá ser proporcional. 

• Los indicadores financieros deberán ajustarse a los Documentos Tipo aplicables. 

• No deberán establecerse exigencias territoriales injustificadas. 

• No deberá exigirse propiedad de maquinaria cuando pueda demostrarse 

disponibilidad. 

• Los perfiles profesionales deberán corresponder a las actividades efectivamente 

requeridas. 

• La experiencia específica deberá relacionarse directamente con la complejidad 

estructural. 

• No deberán incorporarse códigos UNSPSC innecesarios. 

• Se deberá permitir la participación de consorcios y uniones temporales conforme con 

la ley. 

7. Criterios de selección de la oferta más favorable 

 

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, denominado “De la selección 

objetiva”, con la modificación introducida por el artículo 88 de la ley 1474 de 2011, y la 

reglamentación que obra en el decreto 1082 de 2.015, se puede precisar: Es objetiva la 

selección en la cual la escogencia del contratista se haga al ofrecimiento más favorable a La 

Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 

y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. La capacidad jurídica  y  las  

condiciones  de  experiencia,  capacidad  financiera  y  de organización de  los proponentes, 

serán objeto de  verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 

participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.  La oferta más favorable 

será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 

ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones 

resulte ser la más ventajosa para La Entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 

diferentes a los contenidos en dichos documentos. Así las cosas, la oferta más ventajosa será 

la que resulte de aplicar el siguiente criterio: La ponderación de los elementos de calidad y 

precio soportados en puntajes o formulas señaladas en el pliego de condiciones. 

 

VIII  Análisis de los riesgos y la forma de mitigarlos. 

 

La Unidad del pueblo Awa La Entidad, dando aplicación al Decreto  1 0 8 2   de  2015,  

acogió  la metodología  de   Colombia Compra   Eficiente,   para   la tipificación y cobertura     

del riesgo, y bajo el cumplimiento del documento CONPES 3714 , sobre  el riesgo previsible 

en el marco   de la política  de contratación pública, desde su planeación hasta su liquidación, 

la cual se anexa matriz a los estudios previos. 
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Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el 

proyecto de Pliego de Condiciones. 

 

El Municipio adelantara la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 

1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el 

decreto 1082 de 2.015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los 

interesados La Unidad del pueblo Awa La Entidad–se pronunciará sobre la pertinencia o no 

de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos 

involucrados en el Proceso de Contratación. 

  

Vencido  el  plazo  para  discutir  y  revisar  los  Riesgos  identificados,  si  se  presenta  alguna 

observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de La 

Unidad del pueblo Awa La Entidad–, únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de 

Condiciones mediante Adenda. 
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contrato 

Informe de 

cumplimiento 

de 

actividades e 

informes de 

supervisión  

Desde la 

publicación 

de proyecto 

de pliego de  

condiciones   
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P
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n
e

a
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ó
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R
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o

s 
o

p
e

ra
ci

o
n

a
le

s 

Tomar precios 

no acordes a 

los estipulados 

en el mercado  

Conllevaría a pedir 

prorrogas en un 

futuro por falta de 

presupuesto  en la 

etapa de ejecución 

1 3 4 
Medi

o 

M
u

n
ic

ip
io

 

Realizar 

análisis de 

precios de 

regulados por 

las normas 

correspondie

ntes  

1 2 3 

C
o

m
it

é 
 e

v
al

u
ad

o
r 

Publicació

n del 

proyecto 

de pliegos 

Adjudicaci

ón del 

contrato 

Revisión y 

análisis por  

parte del 

supervisor  

en la 

elaboración 

de estudios y 

presupuestos 

Forma diaria 

seguimiento 

cronograma 

establecido 

para el 

presente 

proceso 

3 

E
sp

e
cí

fi
co

 

In
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rn
o

  

P
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n
e

a
ci

ó
n

 

R
ie

sg
o

s 
o

p
e

ra
ci

o
n

a
le

s 

Elaborar el 

pliego de 

condiciones 

con requisitos 

fuera de la 

norma 

establecida 

Dificultad para los 

interesados en 

participar en el 

proceso de 

selección en reunir 

todos los requisitos 

habilitantes 

1 3 4 
Medi

o 

M
u

n
ic

ip
io

 

Actualización 

de todos los 

procesos de 

contratación 

de acuerdo al 

nuevo 

decreto 1082 

de 2015 

1 2 3 

C
o

m
it

é 
 e

va
lu

ad
o

r 

Publicació

n del 

proyecto 

de pliegos 

Adjudicaci

ón del 

contrato 

Análisis 

jurídico y 

recepción de 

observacione

s al proyectos 

de pliego de 

condiciones  

durante 

termino 

duración del 

proceso 

4 

G
e

n
e

ra
l 

 

E
x

te
rn

o
 

S
e

le
cc

ió
n

  

R
ie

sg
o

s 
o

p
e

ra
ci

o
n

a
le

s 
 

Que el proceso 

se declare 

desierto 

Imposibilidad de 

satisfacer la 

necesidad en el 

tiempo establecido 

2 3 5 Alto 

M
u

n
ic

ip
io

 

Revisión 

anticipada de 

los estudios 

por parte del 

supervisor 

del contrato. 

1 2 3 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Publicació

n del 

proyecto 

de pliegos 

Adjudicaci

ón del 

contrato 

Revisión  

diaria y 

análisis por  

parte del 

supervisor  

en la 

elaboración 

de estudios y 

presupuestos 

Desde el acto 

de apertura 

hasta la 

audiencia de 

adjudicación  

5 

E
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e
cí
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co

 

In
te

rn
o

  

S
e

le
cc

ió
n

 

R
ie

sg
o

s 
re

g
u

la
to

ri
o

s 

Seleccionar a 

un oferente 

que se 

encuentre 

inhabilitado 

para contratar 

Incumplimiento de 

los reglamentos 

establecidos en la 

norma por lo cual 

conllevaría a una 

sanción a LA 

ENTIDAD 

1 3 4 
Medi

o 

M
u

n
ic

ip
io

 

Revisión por 

parte del 

comité de 

evaluación de 

los 

documentos 

habilitantes 

de los 

oferentes 

1 2 3 

C
o

m
it

é 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
 

Apertura 

del 

proceso  

Hasta 

fecha de 

evaluación 

establecid

a en el 

cronogra

ma 

Basarse en 

todos los 

requisitos 

establecidos 

en el pliego 

de 

condiciones 

Plazo de 

evaluación 

de 

documentos 

habilitantes  
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E
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e
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In
te

rn
o

 

S
e

le
cc

ió
n

 

R
ie

sg
o

s 
o

p
e

ra
ci

o
n

a
le

s Seleccionar a 

un oferente 

que presente 

su propuesta 

artificialmente 

más baja fuera 

de los precios 

establecidos 

en el mercado 

Conllevaría a 

solicitar una 

adición en el 

presupuesto 

estipulado  

2 3 5 Alto 

M
u

n
ic

ip
io

 

Revisión 

anticipada de 

los precios de 

mercado por 

parte del 

supervisor 

del contrato. 

1 3 4 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Apertura 

del 

proceso 

Hasta 

fecha de 

evaluación 

establecid

a en el 

cronogra

ma 

Basarse en 

todos los 

requisitos 

establecidos 

en el pliego 

de 

condiciones 

Plazo de 

evaluación 

de 

documentos 

y requisitos  

habilitantes  
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E
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e
cí
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S
e

le
cc

ió
n

 

R
ie

sg
o

s 
o

p
e

ra
ci

o
n

a
le

s 

Seleccionar 

oferente que 

contiene 

errores en la 

presentación 

de la 

propuesta  

Incumplimiento de 

los reglamentos 

establecidos en la 

norma por lo cual 

conllevaría a una 

sanción a LA 

ENTIDAD 

1 3 4 
Medi

o 

M
u

n
ic

ip
io

 
Revisión por 

parte del 

comité de 

evaluación de 

los 

documentos 

habilitantes 

de los 

oferentes 

1 2 3 

C
o

m
it

é 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
 

Apertura 

del 

proceso 

Hasta 

fecha de 

evaluación 

establecid

a en el 

cronogra

ma 

Selección 

objetiva de 

las ofertas 

(pliego de 

condiciones) 

- 

imparcialidad 

en las 

evaluaciones 

Plazo de 

evaluación 

de 

documentos 

del oferente 

1

0 

E
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e
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C
o

n
tr

a
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R
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o

s 
o

p
e
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o
n

a
le

s 

La no 

publicación del 

contrato en el 

portal único de 

contratación 

A que la firma de 

las partes no se 

lleve a cabo por el 

no cumplimiento de 

la norma 

1 3 4 
Medi

o 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Llevar 

actualizado 

los procesos 

de 

contratación 

de acuerdo al 

decreto 1082 

de 2015 y 

demás 

normas  de 

contratación 

1 2 3 

A
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a 

d
e 

co
n

tr
at

ac
ió

n
 

Apertura 

del 

proceso 

Fecha de 

acta de 

inicio   

Actualización 

de todos los 

procesos de 

contratación 

de acuerdo al 

nuevo 

decreto 1082 

de 2015 

Durante el 

término de 

ejecución del 

contrato 

mailto:organizacionyterritoriounipa@gmail.com


Carrera 30A No. 12 a 64. San Ignacio - San Juan de Pasto – Nariño – Colombia 
Contactos: Celular: 3176696593 

E-mail organizacionyterritoriounipa@gmail.com 
https://unipa-colombia.org/ 

  
 

 

  

 

 

1
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E
sp

e
cí

fi
co

 

In
te

rn
o

  

C
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R
ie
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o
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o

p
e
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o
n

a
le
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La no 

presentación 

de las 

garantías por 

parte del 

contratista 

para la 

realización de 

la firma del 

contrato 

LA ENTIDAD no se 

verá en la 

obligación de 

firmar el contrato y 

el  acta de inicio por 

incumplimiento por 

parte del 

contratista 

2 3 5 Alto 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Establecer 

mecanismos 

de 

contingencia 

que permitan 

lograr la 

ejecución 

contractual 

2 3 5 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Adjudicaci

ón del 

contrato 

Fecha 

firma acta 

de inicio 

Establecer 

obligaciones 

a cargo del 

contratista 

con relación a 

la 

presentación 

documentos 

de manera 

oportuna 

para la firma 

del contrato 

Termino de 

presentación 

de garantías 

1

2 

E
sp

e
cí

fi
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In
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rn
o

  

C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
 

R
ie

sg
o

s 
o

p
e

ra
ci

o
n

a
le

s La no firma del 

acta de inicio 

por parte del 

contratista 

para la 

iniciación y/o 

ejecución del 

contrato 

Incumplimiento de 

los reglamentos 

establecidos en la 

norma 

correspondientes 

1 3 4 
Medi

o 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Establecer 

mecanismos 

de 

contingencia 

que permitan 

lograr la 

ejecución 

contractual 

2 3 5 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Celebració

n del 

contrato 

Fecha 

firma acta 

de inicio 

Establecer 

obligaciones 

a cargo del 

contratista  

Durante el 

término de 

firma de acta 

de inicio 

1

3 

G
e

n
e

ra
l 

E
x

te
rn

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

  

R
ie

sg
o

s 
o

p
e

ra
ci

o
n

a
le

s 

Cuando el 

contrato deba 

ser suspendido 

por causas 

ajenas a la 

voluntad del 

municipio, se 

informará al 

contratista y se 

le notificara 

del acto 

administrativo 

que suspende 

el contrato, el 

cual deberá 

indicar con 

claridad las 

causas 

exógenas la 

fecha de 

reanudación 

del mismo 

Retrasos en las 

obra a ejecutar e 

inconformismo de 

la comunidad a 

beneficiarse   

2 2 4 
Medi

o 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

El municipio 

no asumirá la 

responsabilid

ad de los 

perjuicios que 

se puedan 

causar al 

contratista 

por la 

suspensión 

del contrato 

si median 

causas justas 

para ello. 

1 2 3 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Cuando 

ocurra el 

hecho o 

causa  

Reinicio 

de 

ejecución 

de la obra 

Mediante 

seguimiento 

al programa 

de 

inversiones y 

al 

cronograma 

de 

actividades 

presentado 

por el 

contratista, 

Desde la 

suspensión 

hasta la 

ejecución 

total del 

objeto 

contractual 
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Continuos 

recesos por 

presencia de 

lluvias de 

forma 

permanente 

Retraso en la 

ejecución de las 

obras  

3 3 6 Alto 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Establecer 

mecanismos 

de 

contingencia 

que permitan 

lograr la 

ejecución 

contractual 

2 3 5 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Cuando 

ocurra el 

hecho o 

causa  

Finalizació

n 

ejecución 

del objeto 

contractua

l 

Seguimiento 

por parte del 

supervisor 

del contrato 

Durante el 

término de 

ejecución del 

contrato 

1

5 

E
sp

e
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fi
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E
je
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ci

ó
n
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d
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le
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Existencia de 

condiciones 

climáticas, 

ambientales o 

geográficas 

que generen 

retraso, 

dificultad  o 

imposibilidad 

de ejecutar el 

contrato. 

Retraso en la 

ejecución de las 

obras    

3 3 6 Alto 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

El contratista 

deberá 

asumir la 

totalidad de 

los costos y 

gastos 

derivados de 

la ocurrencia 

de este 

riesgo, a fin 

de terminar a 

satisfacían la 

ejecución del 

proyecto 

2 3 5 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Cuando 

ocurra el 

hecho o 

causa  

En el 

desarrollo 

de la 

ejecución 

de la obra  

Seguimiento 

por parte del 

supervisor 

del contrato 

Durante el 

término de 

ejecución del 

contrato 

1

6 

E
sp

e
cí

fi
co

 

In
te

rn
o

  

E
je

cu
ci

ó
n

 

R
ie

sg
o

s 
d

e
 l

a
 n

a
tu

ra
le

za
 

Daño o 

destrucción de 

la obra por 

acciones 

vandálicas 

Retraso en la 

ejecución de las 

obras    

3 3 6 Alto 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

LA ENTIDAD 

adelantara 

acciones para 

en su 

proporción 

asumir el 

riesgo, 

cuando se 

evidencia que 

la ocurrencia 

del mismo no 

pueda ser 

asumida en 

su totalidad 

por el 

contratista 

2 3 5 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Cuando 

ocurra el 

hecho o 

causa  

En el 

desarrollo 

de la 

ejecución 

de la obra  

Seguimiento 

por parte del 

supervisor 

del contrato 

Durante el 

término de 

ejecución del 

contrato 

1

7 

E
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E
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n
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Existencia de 

condiciones 

climáticas, 

ambientales o 

geográficas 

que generen 

retraso, 

dificultad o 

imposibilidad 

de ejecutar el 

contrato. 

Retraso en la 

ejecución de las 

obras    

3 3 6 Alto 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

El contratista 

deberá 

asumir la 

totalidad de 

los costos y 

gastos 

derivados de 

la ocurrencia 

de este 

riesgo, a fin 

de terminar a 

satisfacían la 

ejecución del 

proyecto 

2 3 5 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Cuando 

ocurra el 

hecho o 

causa  

En el 

desarrollo 

de la 

ejecución 

de la obra  

Seguimiento 

por parte del 

supervisor 

del contrato 

Durante el 

término de 

ejecución del 

contrato 
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X. GARANTÍAS 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es 
subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 
y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD 
INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ UNIPA, identificado con el NIT 840.000.269-1 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

 
 
 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación. 

 
Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la 
Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar 

1

8 
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E
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cu
ci

ó
n

 

R
ie

sg
o

s 
d

e
 l

a
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a
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ra
le

za
 

Permitir que el 

contratista de 

Obra ejecute 

los trabajos sin 

un Ingeniero 

Residente y/o 

Director, y/o 

Especialistas, 

y/o Personal 

Profesional, 

debidamente 

matriculados y 

aprobados por 

LA ENTIDAD. 

Retraso en la 

ejecución de las 

obras  y riesgo de 

no contar con 

personal calificado  

3 3 6 Alto 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Presentación 

de informe 

sujeto a lo 

solicitado por 

LA ENTIDAD 

en el contrato 

a ejecutar 

derivado para 

la respectiva 

interventoría  

2 3 5 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Cuando 

ocurra el 

hecho o 

causa  

En el 

desarrollo 

de la 

ejecución 

de la obra  

Seguimiento 

por parte del 

supervisor 

del contrato 

Durante el 

término de 

ejecución del 

contrato 
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los términos o condiciones de la misma, so pena de que LA ENTIDAD pueda hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a LA ENTIDAD dentro de los tres (3 )días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de La Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD 
INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ UNIPA, identificado con el NIT 840.000.269-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Igual al término de 
ejecución del 
contrato y (6) seis 
meses más 

20% del valor total 
del contrato. 

 
 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

100% del valor del 
anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales, del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

igual al término de 
ejecución del 

contrato y 3 años 
más 

20% del valor del 
contrato. 

Estabilidad de la obra  Por un término de 
cinco (5) años 

contados a partir 
del  acta de entrega 
de recibo definitivo 

de la obra  

10% del valor del 
contrato 

 

 
 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe La Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
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materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años, 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que La Entidadle señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, La Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de La Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, La Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de LA ENTIDAD 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Terceros afectados  y la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ UNIPA, identificado con el NIT 
840.000.269-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Quinientos  (500) SMMLV.  
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ UNIPA, identificado con el NIT 
840.000.269-1. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de LA ENTIDAD, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de LA ENTIDAD, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por LA ENTIDAD asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 

X. Indicación si el proceso esta cobijado por un Acuerdo  Comercial 

 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 

tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 

estimular la industria nacional de que trata la sección VII C1. 

 

A.  ENTIDADES ESTATALES OBLIGADAS 

 

Los municipios están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, 

Liechtenstein, Suiza, la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 

CAN. 

 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 

Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

  

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel 

Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) adquirir 

servicios de construcción desde 5.000.000 DEG. El Acuerdo Comercial con los Estados AELC 

(EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes 

y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 

DEG.  

 

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel 

Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 552.000y (ii) adquirir servicios 

de construcción desde US$ 7.777.000. 

 

 El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es 

aplicable a nivel Subcentral los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a 

partir de 200.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.  
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El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral 

para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) adquirir servicios de 

construcción a partir de 5.000.000 DEGR.  

 

El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es 

aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.  

 

El Acuerdo Comercial con la República de Corea es aplicable a los Procesos de Contratación a 

nivel Subcentral para: (i) bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) servicios de 

construcción desde 15.000.000 DEG.  

 

El Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América es aplicable a los Procesos de 

Contratación a nivel Subcentral para la contratación de bienes y servicios a partir de US$ 

526.000 y para servicios de construcción desde US$ 7.407.000. Esta última suma se ajusta 

durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo comercial de conformidad 

con la Sección I del Anexo 9.1 del Acuerdo Comercial o la suma de US$8,000,000, la que sea 

mayor.  

 

La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 

Contratación de las Entidades Estatales del nivel departamental obligadas, 

independientemente del valor del Proceso de Contratación, siempre que se trate de procesos 

de compras de servicios. Todos los valores anteriores deben observarse teniendo en cuenta 

que reflejan los umbrales base pactados en los capítulos de compra pública de los Acuerdos 

Comerciales. Estos valores se actualizan periódicamente, considerando las fórmulas 

incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable. 

las incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable. 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados 

que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato 

 

XI.       CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE  
LA ENTIDAD calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 
 

48,5 

Factor de calidad 
 

30 
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Concepto Puntaje máximo 

Apoyo a la industria nacional 
 

20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 

año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y 

sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 

también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se 

encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 

administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos 

en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 

aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 

sustituyan, adicionen o reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 

o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 

presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben 

tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 

documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 

requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los 

riesgos previstos en dichos documentos. 
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El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por LA ENTIDAD es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 

interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por LA ENTIDAD, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del 

plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para la 

presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que LA ENTIDAD los 

pueda estudiar. 

AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 

utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 

en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe 

ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje 

individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 

total definido por LA ENTIDAD en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 

numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 

sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 

decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 

número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 

punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

LA ENTIDAD a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
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En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 

planeación y particularmente durante el estudio del sector, LA ENTIDAD aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 

parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. Nota: La solicitud 

de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez LA ENTIDAD realice la 

apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por 

lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se 

considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, LA ENTIDAD 

defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el 

numeral 1.15. Causales de rechazo literal V. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

LA ENTIDAD seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo 

con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, LA ENTIDAD tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que LA ENTIDAD utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 

el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación . Esto 

es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 

efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. [Por ejemplo, si el 

término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará 

para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 

del 11 de febrero]  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  
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Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 

encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

 

LA ENTIDAD calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: LA ENTIDAD ordenará los valores de 
las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 
 

 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por LA ENTIDAD. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método LA ENTIDAD asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje 
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
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Donde: 

• : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

 
 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 

 
Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 

 

 

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• : Es la media aritmética baja. 

LA ENTIDAD procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

 
Donde: 
 

• : Es la media aritmética baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

 
D. Menor Valor 

LA ENTIDAD otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por LA ENTIDAD. 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

LA ENTIDAD procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
Donde: 
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• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

FACTOR DE CALIDAD  

LA ENTIDAD asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

 (iii) presentación de un plan de calidad;  10 

[ (i) Programas Adicionales Ambientales y 

Sociales   
20 

Total 30 

 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

LA ENTIDAD asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de 

Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la 

última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la 

suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La [supervisión o interventoría] verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo 

establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 

proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 

elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer 

párrafo de este numeral.  

 

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
LA ENTIDAD asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato 
se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar 
el Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 

los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 

demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
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• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 

cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 

alternativos. 

 
• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 

alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, 

adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá 

gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras 

de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no 

gubernamentales, entre otras. 

•  

• • Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 

entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el 

contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho 

plan. 

•  

 • Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar 

el uso de plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 

comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumoAPOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en  
servicios extranjeros. LA ENTIDAD en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional 
20 

Incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros 
5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por LA ENTIDAD Estatal para el desarrollo 
de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
 

No.  
Bien Nacional 

relevante 
Fecha de 

inscripcion  
Fecha de 
vigencia 

No. De 
partida 

arancelaria 

% de 
participacion  

Puntaje 
individual 

de cada 
bien  

1 

Concreto de 27,6 
Mpa (4.000 psi)  
para pilotes de 
cimentacion 1/09/2026 23/09/2026 

 
2523290000 18,24 7,61 

2 

Concreto de 27,6 
Mpa (4.000 psi)  
para pilotes de 
anclaje 1/09/2026 23/09/2026 

 
2523290000 33,33 6,30 

3 

Suministro e 
instalacion cable 
de acero en 
espiral, con 
diametro nominal 
de 32 mm (1 
1/4") ASTM A586 
- grado 1770. 1/09/2026 30/04/2027 7312109000 47,93 6,09 

  
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a 
la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente 
extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional, LA ENTIDAD Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 
previstas en este numeral.  
 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, 
varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para 
efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos 
para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de 
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Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los 
bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al  cumplimiento del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos. 
 
C. Cuando LA ENTIDAD Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 
relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales 
relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del 
contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la 
Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte: 
Para efectos de la asignación de puntaje, LA ENTIDAD Estatal definirá el puntaje de cada bien 
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 
siguiente fórmula.  

 
Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i: Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 
puntos)  

: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, LA ENTIDAD Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, LA ENTIDAD Estatal otorgará el puntaje a 
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el 
puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará 
la siguiente fórmula. 

 
 
Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
 
 
 
 

: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, LA ENTIDAD Estatal tendrá en 
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá 
superar los veinte (20) puntos. 
 

mailto:organizacionyterritoriounipa@gmail.com


Carrera 30A No. 12 a 64. San Ignacio - San Juan de Pasto – Nariño – Colombia 
Contactos: Celular: 3176696593 

E-mail organizacionyterritoriounipa@gmail.com 
https://unipa-colombia.org/ 

  
 

 

  

 

 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación 
del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar 
acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con 
el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente:  

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 

 

LA ENTIDAD asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o 

ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía 

del Proponente. 

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 
2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(4.3.2) 
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La 

visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado 

de existencia y representación legal emitido por alguna 

de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 

industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el 

puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los 

Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 

Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de 

Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o 

c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 

demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 

Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 

requerida.  

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 

cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 

país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional.  
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LA ENTIDAD Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural 

conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los 

documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 

del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan 

con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 

de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

onente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 

Nacional. 

 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

LA ENTIDADLa entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin 

derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la 

ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 

operativo y profesional de origen colombiano. 

 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 

ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad 

de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 

(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 

resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

 

LA ENTIDADLa entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la 

incorporación de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 

9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 

puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
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El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 

debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 

opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 

sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este 

numeral.  

ervicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor 

del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 

 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

LA ENTIDAD asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 

personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta 

de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 

de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

 

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 

suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 

de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 

selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 

personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 

de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Para los proponentes plurales, La EntidadEstatal tendrá en cuenta la planta de 

personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por 

ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este 

porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 

Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 

3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 

cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

La Entidadasignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 

que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 

territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 

requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 

en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 

evaluación. 

ntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 

de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 

la Unión Temporal. 

 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 

que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 

será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 

relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 

solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

icado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. NOTA: En el evento 

que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que 

la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto 

en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, La EntidadEstatal analizará y valorará 

la información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se 

trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del 

certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este 

criterio 

 

 
 

FIRMADO ORIGINAL 

JAIME EDUARDO NASTACUAS GUANGA 
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD 

INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ UNIPA Representante Legal – Consejero Mayor 
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