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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento estructura la formulación del proyecto titulado “ESTUDIO DE 
ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA QUEBRADA LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS 
DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ”, en el marco de la 
convocatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), dirigida a la 
presentación de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del 
Fondo de Compensación Ambiental (FCA). 
 
Este proyecto busca contribuir de manera significativa al cumplimiento de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, bajo el lema “Colombia, potencia mundial de la 
vida”, en el contexto de la transformación denominada “Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia ambiental”, particularmente en el catalizador 2: “El agua, la 
biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial”. 
 
La formulación de esta iniciativa constituye una oportunidad estratégica para que la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) avance en la delimitación 
precisa y técnica de las rondas hídricas, fortaleciendo así la planificación territorial y la 
gestión ambiental en la región. Este enfoque contribuye directamente al cumplimiento de 
los lineamientos nacionales de ordenamiento alrededor del agua, al establecer zonas de 
protección que disminuyan la presión sobre los ecosistemas acuáticos y garanticen su 
conservación a largo plazo. 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer la gestión del recurso hídrico en la franja de protección de la quebrada La Rosa 

en los municipios de Jenesano y Boyacá y quebrada El volcán del municipio de La Capilla, 

de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Boyacá. 

 

2.1.1. INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL 
 

Indicador: Acotamiento de rondas hídricas adoptadas. 

 
Unidad de medida: Número  
 
Meta: 2 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.2.1 Realizar caracterización y análisis integral de la información Ecosistémica, 

Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de la quebrada La Rosa y El Volcán. 

 



 

2.2.2 Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas homogéneas dentro 

del límite funcional de la ronda hídrica. 

 

3. PROBLEMÁTICA 
 

Deficiente gestión del recurso hídrico en la franja de protección de la quebrada La Rosa en 

los municipios de Jenesano y Boyacá y quebrada El volcán del municipio de La Capilla, de 

la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Boyacá. 

 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para la identificación del problema se parte de la construcción del árbol de problemas, en 

el cual se representa las causas y efectos de la problemática central identificada, a 

continuación, se detalla:
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3.1.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

Ilustración 1. Árbol de problemas 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Insuficiente caracterización 

geomorfológica, hidrológica e 

hidráulica y ecosistémica de la 

ronda hídrica 

Ausencia de levantamientos 

topobatimétricos y 

fotogramétrico y falta de 

cartografía base 

Ausencia de los límites físicos 

de los componentes 

ecosistémico, hidrológico y 

geomorfológico de la ronda 

hidrica 

Débil caracterización social, 

cultural en las rondas hídricas.

Ausencia de la definición de áreas 

homogéneas de la ronda hídrica

Escasa definición de medidas de manejo en 

rondas hídricas.

                                             Deficiente gestión del recurso hídrico en la franja de protección de la quebrada La Rosa en los municipios de Jenesano y Boyacá y quebrada El volcán del municipio de  La Capilla, de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Boyacá.

Escasa caracterización y análisis de información Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y sociocultural de las quebradas La 

Rosa y  El Volcán

Insuficientes medidas de manejo ambiental en áreas homogéneas dentro del límite funcional 

de la ronda hídrica 

Desplazamiento de 

especies animales 

Disminución de la flora 

nativa en la ribera.

Aumento de la suceptibilidad a 

eventos naturales  inundaciones, 

movimientos en masa y avenidas 

torrenciales

Disminución de la 

disponiblidad del recusos 

hidríco 

Incremento de los conflictos por uso y 

ocupación de la franja de protección 

hidrica

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Reducción de los servicios ecosistémicos. Aumento en la vulnerabilidad ambiental y socioeconomica de las rondas 



 

 

3.1.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Ilustración 2. Árbol de objetivos 
 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Recuperar y aumentar los servicios ecosistémicos.
Reducir la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica en las rondas 

hídricas

Fomentar el 

restablecimiento de 

especies de fauna nativa.

Aumento de la flora nativa 

en la ribera

Reducir la susceptibilidad 

a eventos naturales como 

inundaciones, 

movimientos en masa y 

avenidas torrenciales.

Fortalecer la gestión del recurso hídrico en la franja de protección de la quebrada La Rosa en los municipios de Jenesano y Boyacá y quebrada El volcán del municipio de  La Capilla, de la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, Boyacá.

Recuperar la 

disponibilidad de los 

recursos hídricos.

Disminuir los conflictos por uso y 

ocupación de la franja de 

protección hídrica.

Definir áreas homogéneas 

de la ronda hídrica. 

Establecer medidas de 

manejo en las rondas 

hídricas.

Realizar caracterización y análisis integral de la información Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de 

las quebradas La Rosa y El Volcán.

Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas 

homogéneas dentro del límite funcional de la ronda hídrica.

Realizar levantamiento 

topobatimetrico, 

fotogramétrico y elaborar 

la cartografia base

Realizar caracterización  de 

los componentes 

geomorfológico, 

hidrológico, hidráulico y 

ecosistémico de la ronda 

hídrica 

Establecer los límites 

físicos de los componentes 

geomorfológico 

hidrológico y ecosistémico 

de la  ronda hídrica.

Realizar la caracterización 

social y cultural en las rondas 

hídricas.
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR,  evidencia que los cuerpos de 

agua, quebrada La Rosa en el municipio de Jenesano y Boyacá, y en la quebrada El Volcán  del 

municipio de La Capilla, presentan un alto grado de intervención humana  por insuficientes estrategias 

y directrices para el manejo de estas dos fajas de protección hídricas, que ocasionan que se 

desarrollen acciones antrópicas tales como: deforestación, sobreexplotación del recurso hídrico y 

ocupación de la ronda hídrica con construcciones que invaden la faja de protección especialmente en 

la ronda de la quebrada La Rosa; estas acciones se presentan por  desconocimiento de la 

caracterización florística y ecosistémica que hacen parte del cuerpo de agua, del mismo modo el 

desconocimiento del régimen hidrológico de los cuerpos de agua y desconocimiento de las unidades 

geomorfológicas asociadas a la ronda hídrica.  

Adicionalmente, se presenta un desconocimiento por parte de la comunidad de los municipios de 

Jenesano, Boyacá y La Capilla sobre el manejo adecuado y conservación de los cuerpos de agua, lo 

que ha generado variaciones en la calidad del recurso, desplazamiento de especies de fauna por 

ocupación y alteración de su hábitat además de pérdida de la cobertura vegetal, lo que conlleva a una 

desertización, reducción progresiva de la vegetación protectora de las quebradas, alteración de la 

dinámica fluvial y aumento de la vulnerabilidad de las comunidades aledañas a las quebradas ante la 

presencia de fenómenos naturales asociados al cuerpo de agua. Finalmente, la desarticulación 

interinstitucional y de las comunidades es por falta de herramientas de planeación que permitan 

proteger la faja hídrica.  

Según fuente de información: SIAT-CORPOCHIVOR, 2026 se presenta lo siguiente:  

Porcentaje de pérdida de vegetación en la faja de protección:  

⮚ Quebrada La Rosa (70 ha de faja de protección)  

 

- Pérdida de vegetación en la faja de protección por desarrollo urbano y expansión de la frontera 

agrícola: 64,5 ha lo que equivale al 92.14% del área de faja de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Ilustración 3. Cobertura 2014                              Ilustración 4. Cobertura actual 

 

                                               Fuente: SIAT CORPOCHIVOR 

         

⮚ Quebrada El Volcán (16,1 ha de faja de protección) 

 

- Pérdida de vegetación en la faja de protección por desarrollo urbano y expansión de la 

frontera agrícola: 10,2 ha lo que equivale al 63.30% del área de faja de protección.  

 

    Ilustración 5. Cobertura 2014                               Ilustración 6. Cobertura actual 

 

          Fuente: SIAT CORPOCHIVOR 



 

 

Adicionalmente, según la Evaluación Regional del Agua - ERA, (que analiza la cantidad, 

calidad y dinámica del recurso hídrico en términos de disponibilidad, uso, demanda, 

contaminación, calidad, amenazas y vulnerabilidad), se determinó que los cuerpos de agua 

presentan un Índice de Uso del Agua (IUA) clasificado como Crítico para la Quebrada La Rosa, 

(Ilustración 7) y Muy Alto (Ilustración 8), para la Quebrada El Volcán, lo que indica una 

demanda significativamente elevada en comparación con la oferta disponible. 

 

        Ilustración 7. Índice de Uso del Agua - IUA Quebrada La Rosa  

 
  Fuente: SIAT CORPOCHIVOR          

 



 

 

Ilustración 8. Índice de uso de agua IUA quebrada El Volcán

 
     Fuente: SIAT CORPOCHIVOR 

 

3.3. MAGNITUD DEL PROBLEMA 

La gestión del recurso hídrico en las quebradas La Rosa (municipios de Jenesano y Boyacá) y El 

Volcán (municipio de La Capilla) presenta una problemática de alta magnitud, derivada de la limitada 

implementación del acotamiento de rondas hídricas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR y del 

creciente riesgo de desabastecimiento hídrico regional. 

La Resolución N° 938 de 28 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se prioriza los cuerpos de 

agua para el acotamiento de las rondas hídricas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”, se priorizaron 715 cuerpos de agua para el acotamiento de 

sus rondas hídricas, con base en criterios de gestión ambiental, aspectos físico–bióticos y aspectos 

socioculturales. Sin embargo, a la fecha únicamente cinco (5) de estos cuerpos de agua han sido 

acotados, lo que representa tan solo el 0,67% del total priorizado. Esta baja cobertura implica que la 

gran mayoría de las fuentes hídricas, incluidas las quebradas La Rosa y El Volcán, continúan sin un 

instrumento técnico y normativo que defina su franja de protección, su régimen de usos y las medidas 

necesarias para garantizar su conservación. 



 

 

La ausencia de acotamiento ha permitido la expansión de actividades agropecuarias dentro de la 

ronda, la remoción de vegetación ribereña, intervenciones no autorizadas en el cauce y la ocupación 

de la planicie de inundación. Estas presiones antrópicas incrementan la erosión, la sedimentación y 

la inestabilidad geomorfológica, afectando la funcionalidad ecológica del sistema hídrico. 

A nivel regional, la Evaluación Regional del Agua (ERA, 2023) evidencia que 56 de las 201 

microcuencas de la jurisdicción presentan riesgo de desabastecimiento hídrico. De acuerdo con el 

Índice de Uso del Agua (IUA),(Ver ilustración 9), la quebrada La Rosa, en el municipio de La Capilla, 

presenta un nivel de riesgo Crítico, mientras que la quebrada El Volcán registra un nivel Muy Alto.  

Este desequilibrio entre oferta y demanda intensifica la presión sobre las quebradas La Rosa y El 

Volcán, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de ellas para consumo, 

riego y actividades productivas. 

Adicionalmente se presenta perdida de la vegetación en la faja de protección por desarrollo urbano y 

expansión de la frontera agrícola que para la quebrada La Rosa se encuentra en 64,5 ha lo que 

equivale al 92.14% y para la quebrada El Volcán 10,2 ha lo que equivale al 63.30%.  

La combinación de baja gestión institucional, presión antrópica creciente y riesgo de 

desabastecimiento configura un escenario de alta severidad, en el que la integridad ecológica, la 

estabilidad geomorfológica y la seguridad hídrica están comprometidas. Esta situación exige una 

intervención prioritaria, mediante la delimitación técnica de las rondas hídricas, la restauración de las 

franjas de protección y el fortalecimiento de los instrumentos de planificación ambiental y territorial. 

 Fuente de información: CORPOCHIVOR, 2023. Evaluación Regional del Agua – ERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ilustración 9. Índice de uso de agua - IUA 

      
 Fuente: SIAT CORPOCHIVOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. TENSIONANTES, LIMITANTES Y POTENCIALIZADOR O DETONANTE 
 

Tabla 1. Tensionantes, limitantes y potencializador o detonante 
Limitante o disturbios Tensionante Potencializador/ Detonante 

Falta de profesionales y 
equipos adecuados.  
Ausencia de instrumentos que 
ayuden al ordenamiento de los 
cuerpos de agua como 
POMCAS, PORH entre otros.  
Falta de recursos Financieros: 
Insuficiente presupuesto para 
estudios, obras de 
infraestructura, monitoreo y 
programas de gestión. 
Escasez de Información y 
Conocimiento: Ausencia de 
datos hidrológicos, ecológicos 
y socioeconómicos 
actualizados para una 
planificación informada. 
Actitudes conservadoras de la 
comunidad o de algunos 
actores que se oponen a 
nuevas formas de gestión o 
uso del agua 
Presencia de Especies 
Invasoras o Problemas 
Ecológicos Preexistentes: Que 
requieren una inversión 
adicional y un manejo 
especializado. 
 

Conflictos de Uso del Agua: 
Diferentes actores 
(agricultores, industria, 
consumo humano, recreación, 
etc.) compiten por el mismo 
recurso, generando tensiones 
sobre la asignación y gestión 
del agua. 
Contaminación: La presencia 
de fuentes de contaminación 
(industriales, domésticas, 
agrícolas) genera tensiones 
sobre la calidad del agua y la 
salud pública. 
Derechos de Propiedad: 
Conflictos sobre la propiedad 
de las riberas, zonas de 
inundación o el acceso al agua 
pueden ser una fuente 
constante de tensión. 
Conflictos de uso del suelo: 
entre conservación, 
agricultura, ganadería o 
vivienda. 
Resistencia comunitaria: por 
desconocimiento, temor a 
restricciones o falta de 
participación previa. 
 

Participación comunitaria 
activa: empoderar a la 
comunidad puede convertirla 
en aliada clave. 
Complementar los 
instrumentos de ordenamiento 
que tiene la Corporación.   
Presencia de ecosistemas 
estratégicos: como nacederos, 
humedales o rondas hídricas 
con alto valor ecológico. 
Voluntad política y apoyo 
institucional: facilita gestión de 
recursos, visibilidad y 
seguimiento del proceso. 
Participación y Organizada de 
la Comunidad: Comunidades 
empoderadas y dispuestas a 
colaborar en la planificación y 
ejecución del proyecto. 
Innovación Tecnológica y 
Soluciones Sostenibles: Uso 
de nuevas tecnologías (ej. 
monitoreo remoto, sistemas de 
tratamiento avanzados) y 
enfoques de gestión integrada 
del recurso hídrico. 
Beneficios Claros y Tangibles 
para la Comunidad: 
Demostración de los impactos 
positivos del proyecto en la 
calidad de vida, la salud o la 
economía local. 

 
 

 
5. COHERENCIA DEL PROYECTO CON INSTRUMENTOS NACIONALES Y 

REGIONALES 

5.1. REFERENTES NORMATIVOS DE ORDEN NACIONAL 

⮚ PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 "COLOMBIA 
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 



 

 

Transformación “ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y 

JUSTICIA AMBIENTAL” 

Pilar: 01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos 

primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al 

desarrollo sostenible. 

Catalizador 02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento 

territorial, apuntando al cumplimiento de: 

a.     Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial que incluya las siguientes 

dimensiones: i) Oferta, que incluye la protección de páramos y humedales, la conexión de los 

ecosistemas, y la protección de cuencas abastecedoras y fuentes subterráneas a escala 

supramunicipal y regional. Las medidas adoptadas deben contribuir a reducir los conflictos de 

usos del suelo en áreas protegidas y de especial importancia ambiental. (ii) Disponibilidad, 

a través de estrategias para la reducción de la contaminación y el estrés hídrico, para el uso 

eficiente y para prevenir los problemas de desabastecimiento por accesibilidad o por efectos 

de la variabilidad climática. (iii) Gobernanza, para fortalecer el poder para la gente en las 

decisiones que inciden en su territorio, asegurar la transparencia y el acceso a la información, 

así como desarrollar el proceso de implementación de las determinantes del ordenamiento 

territorial asociadas al ciclo del agua, definiendo las jerarquías y la coordinación entre 

entidades para la gestión del agua. 

Implementación y jerarquización de las determinantes de ordenamiento. Se 

implementarán las determinantes del ordenamiento, definiendo los criterios para su 

simplificación y coordinación, y los estándares y procedimientos para su actualización e 

implementación en los POT. En la toma de decisiones de ordenamiento territorial se 

reconocerá la prevalencia de las determinantes ambientales, en especial las relacionadas con 

las áreas protegidas y la gestión integral del recurso hídrico, y las de protección del suelo rural 

para garantizar el derecho a la alimentación de los colombianos. De acuerdo con los principios 

de gradualidad y de concurrencia, se reglamentarán los requerimientos para incluir la 

zonificación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca (POMCA) priorizando los 

estudios básicos y de detalle para la gestión del riesgo de desastres para el ordenamiento 

territorial en función de la capacidad administrativa de los entes territoriales. 

Decreto 2372 de 2010 “Por el cual se reglamenta la Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la 

Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, las categorías de manejo que conforman y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 1640 de 2012 “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 

planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 

disposiciones” 

Ley 1450 de 2011 establece que “Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y 

de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos 

Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el 

acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 

83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual 

debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno 

nacional”. 

 



 

 

⮚ ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS 

 

ODS 6: Agua limpia y saneamiento tiene metas como garantizar el acceso universal al agua 

potable y mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación.  

ODS 13: Acción por el clima – Aborda el impacto del cambio climático en la disponibilidad 

del agua y la gestión de riesgos hídricos.  

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres – Incluye la protección de fuentes de agua dulce y 

la restauración de ecosistemas hídricos.  

 

⮚ POLÍTICA NACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO 

 

Su objetivo es "Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso 

eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 

ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 

incluyente". 

5.2. ARTICULACIÓN CON EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Teniendo en cuenta las líneas de inversión y los proyectos estratégicos para el departamento de 

Boyacá del Plan Plurianual de Inversiones (PPI), el proyecto se clasifica así: 

 
Tabla 2. Articulación con el Plan Plurianual de Inversiones (PPI)  

LÍNEAS DE INVERSIÓN 

DEPARTAMENTALES 

Plan Plurianual de Inversiones (PPI), PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

Proyecto Transformaciones 

Ordenamiento territorial 

alrededor del agua y 

gobernanza para la 

resolución de conflictos 

territoriales, sociales, 

productivos, ambientales, y 

la adaptación climática. 

Desarrollo de proyectos de 

Conservación de la 

biodiversidad y 

restauración de los 

ecosistemas para la 

resiliencia climática, áreas 

protegidas y cuencas 

abastecedoras 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción 

climática Otras 

transformaciones: 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

 
 

 

 



 

 

5.3. REFERENTES NORMATIVOS DEPARTAMENTALES, REGIONALES, 
INSTITUCIONALES O MUNICIPALES 

⮚ PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027 “NUESTRO GRAN 

PLAN ES BOYACÁ” 

Objetivo: Fortalecer la gestión comunitaria en la prestación de los servicios públicos rurales para 

garantizar la accesibilidad, disponibilidad de agua y saneamiento básico en el departamento de 

Boyacá. 

Línea de inversión estratégica: Agua y Medio Ambiente. 

Apuesta para el Desarrollo Territorial: “Por la Gobernanza del agua” 

Sector: 32 

Programa: Gestión integral del recurso hídrico. 

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos para la evaluación de los recursos naturales 

elaborados. 

Indicador: Áreas protegidas (Predio de interés hídrico). 

⮚ PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR, CORPOCHIVOR 2020 – 2031. 

En el marco de la Línea Estratégica: “Gestión Integral Del Territorio”, fortalecer las determinantes 

ambientales para el ordenamiento ambiental en la jurisdicción se tienen los siguientes objetivos: 

Objetivo Específico 1: Generar información para las determinantes   ambientales de la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR. 

Actualizar y/o generar las determinantes ambientales para la jurisdicción de Corpochivor (Medio 

natural) 

⮚ PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC 

En el Plan de Acción Cuatrienal - PAC 2024-2027 “Construyendo una nueva región ambiental”, se 

contempló: 

Línea estratégica: Gestión Integral del Territorio. 

Proyecto: Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. 



 

 

Actividad 3: Delimitación de las rondas hídricas de los cuerpos de aguas lénticos y lóticos priorizados.   

⮚ INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

⮚ Plan de Ordenación del Manejo de Cuencas - POMCA Garagoa 

El POMCA, es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso adecuado del suelo, 

de las aguas, la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y 

tratamientos con el propósito de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 

de tales recursos. Es así como el proyecto Planificación y Ordenamiento ambiental del Territorio, ha 

generado instrumentos de planificación que buscan la conservación, protección, aprovechamiento y 

uso sostenible de la diversidad biológica de los ecosistemas junto con sus recursos y servicios 

conexos de la jurisdicción (POMCA 2018). 

LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y GOBERNANZA DEL 

AGUA 

Esta línea estratégica: El manejo integral del recurso hídrico.  

Estos programas pretenden atender las falencias evidenciadas en la gestión del recurso hídrico 

durante la fase de diagnóstico del POMCA Río Garagoa, como lo es la inexistencia o necesidad de 

optimización de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, regular el 

aprovechamiento del recurso en función de los usos potenciales del mismo, delimitar y proteger las 

rondas hídricas que deben ser parte de la estructura ecológica de la cuenca.  

Programa: Manejo integral del recurso hídrico. 

Proyecto: 5.3. Acotamiento y protección de rondas hídricas. 

Actividad 1. Priorización de rondas hídricas para acotamiento. 

Actividad 2. Realización de los estudios técnicos de detalle de las áreas de ronda hídrica 

priorizadas. 

 

⮚ PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL PÁRAMO DE CRISTALES, 

CASTILLEJO O GUACHANEQUE 

 

PROGRAMA 2. RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivo del programa: Desarrollar procesos de restauración ecológica en área del DRMI, para 

recuperar la estructura, función y dinámica de los ecosistemas. 

 

Actividad: Implementación de procesos de restauración ecológica en rondas hídricas (Aislamiento), 

nacimientos de fuentes hídricas y/o acueductos. 

 



 

 

⮚ PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Dentro de los planes de desarrollo de los Municipios Jenesano, Boyacá y La Capilla el proyecto se 

enmarca en los siguientes programas o líneas estratégicas: 

JENESANO 

Nombre del plan de desarrollo: Compromiso y Gestión, Jenesano nuestra misión 2024 - 2027 

Estrategia: Territorio Ordenado Agua y Ambiente  

Programa: Agua Ambiente Protegido. 

BOYACÁ 

Nombre del plan de desarrollo: Juntos por el futuro de Boyacá.  

Estrategia:  Juntos por la sostenibilidad ambiental y ordenamiento alrededor del agua.  

Programa: Ambiente y desarrollo sostenible. 

LA CAPILLA 

Nombre del plan de desarrollo: Juntos por la fuerza del campesino.  

Estrategia:  Con la fuerza del Campesino protegemos el medio ambiente.  

Programa: Ambiente y desarrollo sostenible. 

 

6. ANTECEDENTES 

De los cuerpos de agua priorizados en la Resolución No. 938 del 28 de diciembre de 2018, “por medio 

de la cual se prioriza los cuerpos de agua para el acotamiento de las rondas hídricas de la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”, a la fecha CORPOCHIVOR ha 

realizado el acotamiento de cinco cuerpos de agua, siguiendo los lineamientos establecidos en la 

Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, adoptada mediante 

Resolución  No. 957 de 2018: 

 

 

 



 

 

Tipo 
de 

cuerpo 

Municipio Nombre del 
cuerpo de 

agua 

Resolución Fuentes de 
financiación  

Valor 
financiado 

Lentico 
 

Ciénega Laguna La 
Calderona, 
Laguna La 
Gloria, 
Laguna 
Pensilvania 
y Laguna 
Larga 

Resolución No. 616 
del 8 de octubre de 
2020, “Por medio de la 
cual se determina la 
zona de protección del 
complejo de humedal 
Laguna La Calderona, 
Laguna La Gloria, 
Laguna Pensilvania y 
Laguna Larga, 
Ciénega Boyacá”. 

Fondo de 
Compensación 
Ambiental 

$ 190,543,708 

Lotico 

Ciénega Quebrada 
Las Delicias 

Resolución No. 267 
del 20 de abril de 
2022, “Por medio de la 
cual se adopta el 
acotamiento de la 
ronda hídrica de la 
quebrada Las Delicias 
subcuenca del río 
Juyasia, municipio de 
Ciénega – Boyacá, 
jurisdicción de 
CORPOCHIVOR” 

Fondo de 
Compensación 
Ambiental 

$206.410.650 

Ventaque
mada 

Quebrada 
La 
Cachuchita 

Resolución No. 1128 
de 01 de noviembre de 
2023, “Por medio de la 
cual se adopta el 
acotamiento de la 
ronda hídrica de la 
quebrada Cachuchita 
en el municipio de 
Ventaquemada – 
Boyacá, jurisdicción 
de CORPOCHIVOR” 

Fondo de 
Compensación 
Ambiental 

$660.956.484 

Ramiriquí Quebrada 
La Única 

Resolución No. 1129 
de 01 de noviembre de 
2023, “Por medio de la 
cual se adopta el 
acotamiento de la 
ronda hídrica de la 
quebrada La Única en 
municipio de Ramiriquí 
– Boyacá, jurisdicción 
de CORPOCHIVOR” 



 

 

Úmbita Río Bosque Resolución No. 1127 
de 01 de noviembre de 
2023, “Por medio de la 
cual se adopta el 
acotamiento de la 
ronda hídrica del río 
Bosque en municipio 
de Úmbita – Boyacá, 
jurisdicción de 
CORPOCHIVOR” 

Por lo anterior, con la ejecución del presente proyecto se pretende continuar con el fortalecimiento y 

cumplimiento de las metas propuestas por esta autoridad ambiental, orientadas a la sostenibilidad del 

recurso hídrico y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica del territorio de 

CORPOCHIVOR, como parte de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Gestión 

Ambiental Regional – PGAR, para la vigencia 2020 -2031. 

  

7. JUSTIFICACIÓN 
 

La formulación del estudio de acotamiento de las rondas hídricas de la Quebrada La Rosa y la 

Quebrada El Volcán se plantea desde un enfoque a escala de área aferente, integrando los procesos 

hidrológicos, geomorfológicos y ecosistémicos con el fin de comprender de manera integral la 

dinámica de cada sistema hídrico.  

De acuerdo con la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas (Resolución 

957 de 2018), establece que la delimitación debe considerar no solo la franja paralela al cauce, sino 

también las unidades funcionales del sistema hídrico, incluyendo las zonas de aporte, regulación y 

conectividad ecológica. La guía establece que el sistema fluvial está compuesto por geoformas, 

procesos hidrológicos, hidráulicos, geológicos y sedimentarios interconectados, por lo que el análisis 

debe considerar la conectividad longitudinal, lateral y vertical del sistema, así como las interacciones 

entre unidades del relieve en diferentes escalas. En las quebradas La Rosa y El Volcán se identifican 

laderas activas, zonas de aporte torrencial, rupturas de pendiente, conos aluviales y depósitos 

coluvio‑aluviales que influyen directamente en la estabilidad del cauce y en la respuesta ante eventos 

extremos. Estos elementos solo pueden evaluarse adecuadamente mediante el análisis integral del 

área aferente. 

El estudio del área aferente también permite identificar los aportes de sedimentos y nutrientes, evaluar 

la calidad del agua y comprender los procesos que afectan la estabilidad geomorfológica. Las 

presiones antrópicas observadas (deforestación, ocupación de la faja de protección, intervenciones 

no autorizadas en el cauce) demuestran que las afectaciones no se originan únicamente en la franja 

de los cauces, sino en toda la unidad funcional del sistema hídrico. 



 

 

La metodología de acotamiento exige analizar variables como la extensión de la cuenca, la densidad 

de drenaje, la conectividad ecológica e hidrológica, así como las zonas de aporte y regulación. Este 

análisis permite identificar áreas prioritarias para la conservación y la restauración, además de evaluar 

escenarios de amenaza asociados a los cuerpos de agua. 

En el caso de la quebrada El Volcán, aunque no se han identificado escenarios de amenaza de gran 

magnitud, tampoco existen estudios a escala detallada que permitan determinar la mitigabilidad de 

los fenómenos naturales presentes en su área de influencia. Por ello, el presente proyecto aporta de 

manera significativa al fortalecimiento del conocimiento sobre las amenazas existentes, mediante el 

desarrollo de análisis de mayor nivel de detalle en toda el área que puede influir en los cuerpos de 

agua objeto de estudio. 

Por otro lado, en la quebrada La Rosa se han identificado procesos de remoción en masa con 

agrietamientos de hasta 30 metros de profundidad y aproximadamente 1 km de extensión, 

desarrollándose desde el cauce hacia las unidades de ladera externas, es decir, hacia fuera del cuerpo 

de agua y sobre su periferia geomorfológica, lo que representa un riesgo directo tanto para el cauce 

como para la zona urbana ubicada aguas abajo. Comprender esta dinámica es fundamental para 

orientar la delimitación de la mancha de inundación, la caracterización de la amenaza y la definición 

de las medidas de manejo correspondientes. 

Adicionalmente, en el marco de la acción popular con número de expediente: 15001-33-33-006-2022-

00166-00 con el fin de dar cumplimiento al fallo de dicha sentencia: “QUINTO: ORDÉNESE a la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) que dentro del año 

siguiente a la ejecutoria de esta providencia, proceda a priorizar y realizar el acotamiento o 

delimitación física de la faja paralela y el área de protección o conservación aferente de la quebrada 

LA ROSA, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 1450 de 2011 y su Decreto 

Reglamentario 2245 de 2017, para lo cual, deberá realizar los estudios correspondientes, conforme a 

los criterios definidos por el Gobierno Nacional, dentro de los cuales se encuentran los contemplados 

en los artículos 2.2.3.2.3A.3 y 2.2.3.2.3A.4, del referido Decreto Reglamentario.”  

En este contexto, la finalidad del proyecto no se limita únicamente a establecer el área y la extensión 

del límite funcional, sino también busca definir las áreas homogéneas y, a partir de ello, determinar 

las medidas de manejo a corto, mediano y largo plazo. De esta manera, se proporcionan herramientas 

para la implementación efectiva de este instrumento de protección de los recursos naturales, el cual, 

al ser un determinante ambiental, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la zona de 

interés. 

Para garantizar precisión en la delimitación, el proyecto incorpora levantamiento fotogramétrico, una 

herramienta que ofrece un equilibrio entre costo y calidad. Esta tecnología permite obtener Modelos 

Digitales de Terreno (MDT) y ortofotomosaicos de alta resolución para toda el área aferente, 

permitiendo la identificación de drenajes, microformas del terreno y aportes laterales que influyen en 

la dinámica hidrológica y geomorfológica. Aunque la guía técnica permite trabajar con escalas 



 

 

1:25.000, las condiciones específicas de estas cuencas y cuerpos de agua requieren información más 

detallada para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el documento metodológico anteriormente 

mencionado. Además, estos insumos permiten evaluar los aportes de sedimentos y nutrientes hacia 

el cauce principal de ambas quebradas. De acuerdo con la guía metodológica de acotamiento de 

rondas hídricas, el estudio del área aferente implica la medición y clasificación de variables como la 

extensión de la cuenca y la densidad de drenaje, entendida como la cantidad de cauces por unidad 

de área.  

Finalmente, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) establece que 

la gestión del agua debe articularse con el ordenamiento del territorio y la conservación de los 

ecosistemas reguladores de la oferta hídrica. En este sentido, el acotamiento a nivel de área aferente 

permite integrar la evaluación de la oferta, la demanda, la calidad del agua y los riesgos asociados, 

garantizando que las medidas de manejo ambiental sean efectivas, sostenibles y alineadas con las 

determinantes ambientales del ordenamiento territorial. 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Quebrada La Rosa 

La quebrada La Rosa (Quebrada Grande) se encuentra en el municipio de Jenesano - Boyacá, en las 

veredas de Foraquira, Paeces, Rodriguez, Piranguata, Naranjos, Pulidos, Zona Urbana, y en el 

municipio de Boyacá en las veredas de Huerta Grande, Soconsaque Occidente, Soconsaque Oriente 

y Siraquita en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.  

Su nacimiento se localiza aproximadamente por las coordenadas 73°25'30,521"W y 5°24'21,518"N, a 

una altitud de 2910 msnm. Esta quebrada forma parte de la cuenca hídrica del río Garagoa, dentro de 

la subcuenca río Tibaná y la microcuenca Quebrada Firagucia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ilustración 10. Localización Quebrada La Rosa 

 
Fuente: SIAT CORPOCHIVOR, 2025 

 

Quebrada El Volcán (quebrada Chiquita) 

La quebrada El Volcán (quebrada Chiquita), se encuentra en el municipio de La Capilla - Boyacá, en 

la vereda de Camagoa, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 

CORPOCHIVOR.  

Su nacimiento se localiza aproximadamente por las coordenadas 73°28'2,057"W y 5°8'32,083"N, a 

una altitud de 2900 msnm. Esta quebrada forma parte de la cuenca hídrica del río Garagoa, dentro de 

la subcuenca Quebrada la Guaya y la microcuenca Quebrada Aguablanca. La quebrada se encuentra 

dentro del área de Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque.  



 

 

Ilustración 11. Localización Quebrada El Volcán 

 
Fuente: SIAT CORPOCHIVOR, 2025 

Análisis de amenazas y Riesgos presentes en el área de estudio 

El área de estudio se localiza dentro de la subcuenca del río Garagoa, para la cual se realizó un 

análisis de las principales amenazas que la afectan, de conformidad con lo establecido en la 

zonificación ambiental del POMCA – Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 

Garagoa, adoptado mediante la Resolución Conjunta No. 817 del 28 de noviembre de 2018. Dicho 

análisis se desarrolló a escala 1:25.000, con información proveniente del SIAT – CORPOCHIVOR. En 

este sentido, para las áreas objeto del presente proyecto se identificó lo siguiente: 

 

 



 

 

QUEBRADA LA ROSA: 

Amenaza por Movimientos en masa 

 

Fuente: POMCA del Río Garagoa 2018, escala 1:25000 

DESCRIPCIÓN 

Del análisis de la amenaza por movimientos en masa se evidencia la presencia de niveles de 

amenaza media a baja en la parte alta de la quebrada, mientras que en gran parte de su trayecto 

predomina una amenaza alta. Esta condición podría estar asociada a la ocurrencia de procesos 

morfodinámicos relacionados con la dinámica fluvial, los cuales serán corroborados o descartados 

mediante la elaboración del componente geomorfológico en el marco del acotamiento hídrico de 

esta quebrada. 

Es importante resaltar que el proyecto en formulación contribuye de manera significativa al 

conocimiento detallado de esta amenaza, especialmente a través del análisis del régimen 

hidrológico y el desarrollo del componente geomorfológico. 



 

 

  QUEBRADA EL VOLCÁN:  

Amenaza por Avenidas Torrenciales 

 
Fuente: POMCA del Río Garagoa 2018, escala 1:25000 

DESCRIPCIÓN 

Para este cuerpo de agua se encuentra que existe una amenaza alta predominante a través de todo 

el trayecto del cauce. Es importante resaltar que el proyecto en formulación contribuye de manera 

significativa al conocimiento detallado de esta amenaza, especialmente a través del análisis del 

régimen hidrológico y el desarrollo del componente geomorfológico. 



 

 

Amenaza por Inundaciones 

 

Fuente: POMCA del Río Garagoa 2018, escala 1:25000  

DESCRIPCIÓN 

En el análisis de amenaza por inundaciones se observa una zona en amenaza media en la 

desembocadura de la quebrada El Volcán, sin embargo, se destaca que este análisis es realizado 

a una escala 1:25000, por lo cual la categoría de amenaza puede aumentar al realizarse un estudio 

a mayor detalle. 

Es importante resaltar que el proyecto en formulación contribuye de manera significativa al 

conocimiento detallado de esta amenaza, especialmente a través del análisis del régimen 

hidrológico y el desarrollo del componente geomorfológico. 



 

 

Amenaza por Movimientos en masa 

 
Fuente: POMCA del Río Garagoa 2018, escala 1:25000 

DESCRIPCIÓN 

En el análisis de amenaza por movimientos en masa, se observa que en la parte alta de la cuenca 

de la quebrada El Volcán, existe amenaza baja y media, mientras que en la parte baja la amenaza 

aumenta con la pendiente de la zona. 

Es importante resaltar que el proyecto en formulación contribuye de manera significativa al 

conocimiento detallado de esta amenaza, especialmente a través del análisis del régimen 

hidrológico y el desarrollo del componente geomorfológico. 

Para las quebradas La Rosa y El Volcán no se cuenta actualmente con estudios a escala detallada que permitan 

determinar la mitigación o no de los fenómenos naturales presentes en su área de influencia. La información 



 

 

disponible corresponde a estudios realizados a escala 1:25.000, lo cual no permite la delimitación ni clasificación 

de zonas de riesgo no mitigable, en los términos establecidos en el artículo 25 del Decreto 1807 de 2014. 

En este contexto, el presente proyecto contribuye de manera significativa al fortalecimiento del conocimiento 

sobre las amenazas existentes en el área de estudio, mediante el desarrollo de análisis a mayor nivel de detalle. 

Lo anterior proporciona insumos técnicos fundamentales para la toma de decisiones y constituye una 

herramienta clave para mejorar la gestión del riesgo territorial a escala local, así como para apoyar los procesos 

de ordenamiento y planificación del territorio. 

9. ANALISIS DE PARTICIPANTES 
 

9.1. PARTES INTERESADAS O INVOLUCRADAS DEL PROYECTO 
 

Tabla 3. Partes Interesadas o involucradas del proyecto  

 

ACTOR INTERÉS/EXPECTATIVA POSICIÓN CONTRIBUCIÓN O 

GESTIÓN 

  

CORPOCHIVOR 

 

Garantizar la protección de 

ecosistemas y el uso 

sostenible del suelo 

Cooperante Emisión de 

resoluciones, 

lineamientos 

técnicos, 

acompañamiento 

técnico y vigilancia 

  

ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

  

Ordenamiento territorial, 

cumplimiento de normas, 

gestión de recursos 

Cooperante Gestión 

interinstitucional y 

con la comunidad 

  

PROPIETARIOS 

DE PREDIOS 

RIBEREÑOS 

  

Conocer el límite del 

acotamiento y mantener usos 

compatibles con la 

conservación. 

Conservar sus prácticas 

agrícolas 

Beneficiario Facilitación del 

acceso para 

estudios, 

adecuación 

voluntaria, 

participación en 

talleres. 



 

 

ACTOR INTERÉS/EXPECTATIVA POSICIÓN CONTRIBUCIÓN O 

GESTIÓN 

ACUEDUCTOS 

VEREDALES 

COMUNITARIOS 

  

  

  

Usuarios directos de fuentes 

hídricas 

Beneficiario Participación activa 

en la delimitación, 

monitoreo 

comunitario, 

conservación de 

fuentes, ajustes a 

infraestructura 

según lineamientos 

USUARIOS QUE 

GENERAN 

VERTIMIENTOS 

(DOMICILIARIOS, 

INSTITUCIONALE

S O 

INDUSTRIALES) 

Cumplir normativas, evitar 

sanciones, mantener acceso 

a servicios de saneamiento 

Oponente Adaptar o mejorar 

sistemas de 

tratamiento, 

participar en 

procesos de 

seguimiento y 

control 

 
9.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETO DE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

Con la ejecución del proyecto: ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA QUEBRADA 

LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL VOLCÁN DEL 

MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ. 

Tabla 4. Población afectada y objeto del proyecto. 
MUNICIPIO HABITANTES 

La Capilla 2689 

Jenesano 7200 

Boyacá 5089 

TOTAL 14.978 

Fuente: DANE, 2018 

Por otro lado, se relaciona la población beneficiaria del proyecto para el acotamiento de las quebradas 

La Rosa y El Volcán, los cuales corresponden a los siguientes usuarios: 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Beneficiarios directos del acotamiento 

FUENTE HÍDRICA MUNICIPIO VEREDA USUARIOS 

El Volcán La Capilla Camagoa 20 

 

La Rosa 

Boyacá Huerta Grande, Soconsaque 

Occidente, Soconsaque Oriente, 

Siraquita,  

67 

Jenesano Foraquira, Paeces, Rodriguez, 

Piranguata, Naranjos, Pulidos, Zona 

Urbana 

134 

Fuente: Alcaldías municipales 2025 

 

10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Tabla 6. Alternativas de solución  

ALTERNATIVAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

A 1. Realizar estudio de 
acotamiento de la ronda 
hídrica quebrada la rosa 
en los municipios de 
Jenesano y Boyacá y 
quebrada el volcán del 
municipio de la capilla, 
de la jurisdicción de 
Corpochivor, Boyacá. 

Ambiental: 

Mejora los servicios ecosistémicos 

 Apropiación de buenas prácticas, 
conservación de los cuerpos de 
agua 

Implementación de estrategias de 
manejo. 

Generación de corredores 
biológicos 

Conservación de los ecosistemas. 

Implementar mejores prácticas 
ambientales en los sectores 
productivos. 

Ambiental: 

Fenómenos climáticos pueden 
afectar a la comunidad presente. 

  

  

  



 

 

ALTERNATIVAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Social: 

Fomentar la economía responsable 
hacia el consumo del recurso 
hídrico 

Mayor oferta de servicios 
ecosistémicos. 

Se fomenta la educación ambiental 
enfocada en cuidados del recurso 
hídrico entre la comunidad. 

Social: 

Resistencia al cambio producto 
de la zonificación por la 
comunidad. 

Económico: 

Promueven la economía sostenible 
en las zonas establecidas de 
acuerdo al acotamiento.   

Oportunidad de aumentar las 
zonas de cobertura vegetal que 
aumente la oferta del recurso 
hídrico. 

Económico: 

Disminución de la producción 
por la falta del recurso hídrico. 

A.2. Desarrollar 
actividades para dar a 
conocer la protección de 
la faja de acuerdo al 
decreto 1076 del 2015 
del ministerio de 
ambiente y desarrollo 
sostenible. 

Ambiental: 

Desarrollo de alternativas de 
educación del manejo del recurso 
hídrico. 

Ambiental: 

No se definen directrices y 
lineamientos en la faja de 
protección. 

Social: 

Se fomenta la educación 

ambiental en la comunidad frente 
a la conservación de los bosques 
naturales y el recurso hídrico. 

Social: 

No se tiene control en las 
actividades de conservación del 
recurso hídrico y la vegetación. 

  

Económico: Económico: 



 

 

ALTERNATIVAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mantener una oferta estable del 
recurso hídrico que beneficia a la 
comunidad en su desarrollo. 

Disminución de la producción 
agrícola de la zona. 

 
10.1. ESTUDIO DE NECESIDADES 

 
Bien o servicio: Número de cuerpos hídricos con acotamiento realizado de acuerdo a los criterios 

técnicos de guía para el acotamiento del ministerio de ambiente.  

Medido a través de: Número 

Descripción: Consiste en los cuerpos hídricos que han sido acotados por la corporación utilizando la 

guía técnica de acotamientos del ministerio de ambiente.  

Descripción de la demanda: Número de cuerpos hídricos que requieren formulación del acotamiento 

para mejorar los servicios ecosistémicos que puede prestar el cuerpo de agua.  

Descripción de la oferta: Número de cuerpos hídricos formulados para el mejoramiento de los 

servicios ecosistémicos prestados por el cuerpo de agua 

Tabla 7. Cuerpos hídricos acotados 
Año Oferta Demanda 

2020 1 715 

2022 1 714 

2023 3 713 

2024 0 710 

2025 0 710 

2026 0 710 

2027 0 710 

2028 0 710 

2029 0 710 

2030 0 710 

2031 0 710 

 
 
 
 
  



 

 

10.2. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 

De acuerdo con el análisis anterior se selecciona la alternativa No. 1.  Realizar estudio de acotamiento 

de la ronda hídrica quebrada la rosa en los municipios de Jenesano y Boyacá y quebrada el volcán 

del municipio de La Capilla, de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Boyacá. 

● Intereses de los beneficiarios: La alternativa atiende el interés de la comunidad y la 

posibilidad de realizar un cuidado del recurso hídrico, aprovechamiento sostenible y restauración de 

los recursos naturales.  

● Recursos disponibles: La implementación de la alternativa No.1 en relación con la alternativa 

No. 2, permite un desarrollo sostenible de la comunidad alrededor del agua y la preservación de los 

servicios ecosistémicos. 

● Intereses de CORPOCHIVOR: La alternativa No. 1 cumple con propósitos contemplados en 

plan de acción 2024 a 2027 y el PGAR 2020 al 2030, por lo que se considera una propuesta integral 

que abarca las necesidades de las comunidades. 

● Impactos positivos (sociales y económicos): La alternativa No. 1 frente a la propuesta No. 

2 tiene una amplia gama de impactos positivos sociales y económicos especialmente sobre las 

comunidades, dando alcance al propósito misional de las autoridades ambientales de velar por el 

desarrollo sostenible en su jurisdicción. 

 
 
 



  

37 
 

11. CADENA DE VALOR 
 

Ilustración 12. Cadena de valor  
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12.  ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar caracterización y análisis integral de la información 

Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de la quebrada La Rosa y El Volcán    

Delimitar el componente geomorfológico de la Ronda Hídrica. 

Esta actividad comprende: el análisis de la información secundaria que se tenga disponible para la zona 

de estudio, lo cual permita la identificación a nivel regional y a una escala 1:25000 las unidades aledañas 

a la zona de estudio, la identificación de los tipos de cuerpos de agua, la forma principal del cauce y las 

relaciones con sistemas lóticos. A partir de la identificación de las geoformas asociadas al cauce 

permanente, visitas de campo y de la topografía de detalle, se traza el ancho de cauce y se define el 

cauce permanente. Finalmente, a partir de las actividades y productos anteriormente mencionados, se 

define el límite físico de la ronda hídrica para el componente geomorfológico. 

Por último, se definen y cartografían las geoformas que hayan sido modificadas por acción del hombre 

y se identifican los elementos expuestos aledaños a la ronda hídrica. 

Delimitar el componente hidrológico de la Ronda Hídrica. Para el desarrollo de la actividad se debe 

realizar lo siguiente:    

- HIDROLOGÍA: Realizar la batimetría, análisis e interpretación de los resultados para las quebradas. 

Además de generar la cartografía base a una escala mínima 1:5000.  Recopilar y analizar la información 

existente en las bases de datos institucionales y municipales, además de estudios técnicos y redes de 

monitoreo, que permitan identificar preliminarmente las formas del terreno asociadas al cauce en por lo 

menos tres momentos históricos. Caracterizar la hidrología de la cuenca donde se ubica el cuerpo de 

agua, además de identificar la dinámica natural de los flujos de agua momentos: duración, frecuencia, 

tasa de cambio, magnitud (además de los sedimentos y nutrientes) a lo largo de la red de drenaje de la 

cuenca hidrográfica. Considerando la diversidad y multiplicidad de procesos fluviales asociados a la 

rivera de los cuerpos de agua. Realizar el balance hídrico del sistema lótico además del análisis de 

niveles o caudales, incluyendo la frecuencia de máximos para los períodos de retorno de interés y definir 

el límite físico y el cauce natural activo o banca de lleno. Identificación cartográfica a escala 1:5000 de 

los niveles, zonas máximas y mínimas de inundación, cauce permanente y delimitación del componente 

hidrológico. Establece las entradas y salidas del flujo en la cuenca, los límites de caudales, posibles 

zonas de inundación.  Realizar análisis de amenaza a escala 1:5000 en función de la dinámica de 

inundaciones y/o Avenidas Torrenciales, mediante la utilización de modelamiento hidráulico, análisis 

geomorfológico y el empleo de métodos estadísticos, determinísticos o probabilísticos.                                 

  

- HIDRÁULICA:  Se realiza sobre el modelo digital del terreno y fotointerpretación y análisis multitemporal 

de imágenes. Simulación hidráulica del tránsito del flujo a través del cauce, lo que permite la estimación 

del comportamiento del flujo en los periodos de retorno de interés.             



 

 

 Delimitar el componente ecosistémico de la Ronda Hídrica. Para el desarrollo de la actividad se 

debe realizar lo siguiente:    

Establecer la metodología a utilizar, mediante el uso de información secundaria, así mismo se realizará 

el levantamiento en campo de información, para el reconocimiento del tipo de coberturas vegetales, 

zonas de vida y coberturas de la tierra presentes en el área de estudio y así elaborar documento y 

cartografía.  Calcular la altura media de dosel de una comunidad vegetal (H) (Mapa de H de los árboles 

dominantes de una comunidad vegetal por zona de vida) así como documento con la caracterización 

florística y estructura vegetal de las zonas de vida identificadas en cobertura vegetal nativa y documento 

con la caracterización florística y estructura vegetal de las zonas de vida identificadas sin cobertura 

vegetal nativa. Definir la relación entre la densidad y área de drenaje por Unidad Geomorfológica (“N”) 

(Mapa de “N” Escala 1:25000). Delimitar el componente ecosistémico (Mapa del componente 

ecosistémico (relación de N*H)), comprende, la altura de los árboles representativos de la zona de vida 

(H) y la relación entre la densidad de drenaje de las corrientes y el área de la cuenca aferente (N). 

Establecer manejos que sean compatibles con la funcionalidad de la ronda hídrica a partir de los 

resultados del análisis que soporta su delimitación física y establecer las estrategias de manejo 

ambiental (estrategia de preservación, estrategia de restauración y estrategia de uso sostenible). 

Además, realizar el análisis básico predial además de la zonificación y usos recomendados del suelo. 

Caracterización social y cultural 

Se realizarán talleres participativos en los municipios de La Capilla, Jenesano y Boyacá, aplicando 

metodologías como cartografía social, SIG participativo, líneas de tiempo, gráficos históricos y recorridos 

de análisis de transecto, conforme a la Guía Técnica de Acotamiento de Rondas Hídricas (2018), con el 

fin de integrar el conocimiento local sobre riesgos, dinámicas territoriales y elementos expuestos. 

Además, se desarrollará una caracterización socioeconómica mediante entrevistas a pobladores con 

más de 15 años de residencia, identificando prácticas culturales, actividades de aprovechamiento de 

recursos naturales y servicios, y georreferenciando su relación con el cuerpo de agua.  

Se hará una identificación previa de los actores claves aledaños a los cuerpos de agua, con el fin de 

propender por la participación ciudadana y verificar el nivel de influencia, intervención y correlación 

existente entre cada uno de los actores identificados, así como su percepción frente a la ejecución del 

proceso de acotamiento, lo que permitirá elaborar los mapas de actores.   

Se identificaron actores clave para fomentar la participación ciudadana, evaluar su influencia en el 

territorio y construir mapas de actores, contribuyendo a definir estrategias de manejo ambiental 

integradas desde las dimensiones físico-biótica y socioeconómica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas homogéneas 

dentro del límite funcional de la ronda hídrica. 



 

 

Identificación de servicios ecosistémicos: Para la definición de las estrategias para el manejo ambiental 

se deberá considerar lo dispuesto por la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos – PNGIBSE- (Minambiente, 2012), en la cual se establece que los servicios 

ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que 

son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que 

constituyen la biodiversidad. 

Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas: Una vez identificados los actores y los 

servicios ecosistémicos, se considerarán directrices mínimas para el manejo ambiental de la ronda 

hídrica a través de estrategias de preservación, restauración o usos sostenibles.   

Interventoría:  tendrá en cuenta el avance en los aspectos técnicos, ambientales, contractuales, de 

equipos, personal, cumplimiento del programa de trabajo, problemas por solucionar y en general en 

forma detallada todos los aspectos relacionados con la ejecución de las actividades del proyecto.  

12.1. FICHAS TÉCNICAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar caracterización y análisis integral de la información Ecosistémica, 

Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de las quebradas La Rosa y El Volcán. 

Ficha 1:  Realizar levantamiento topobatimétrico, fotogramétrico y  elaborar la cartografía base 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

Realizar caracterización y análisis integral de la información 
Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de las 
quebradas La Rosa y El Volcán. 

PRODUCTO 1.1. 3203044: Servicio de delimitación de rondas hídricas. 

1.1.1 ACTIVIDAD 
Realizar levantamiento topobatimétrico, fotogramétrico y elaborar 
la cartografía base 

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Levantamiento topobatimétrico realizado y  cartografía base 
elaborada 

META 2 (1 para cada fuente hídrica respecto al indicador de medida) 

OBJETIVOS 
● Realizar levantamiento topobatimétrico  
● Realizar levantamiento fotogramétrico  
● Generar la cartografía base 



 

 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla a través de los lineamientos 
establecidos en la guía técnica de criterios para el acotamiento de 
las rondas hídricas en Colombia, la cual indica la metodología a 
seguir y adoptados en la Resolución No. 957 de 2018 del MADS.  

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de la actividad se deberá realizar el 
levantamiento topobatimétrico para la Quebrada La Rosa y 
Quebrada El Volcán. 
 
- Levantamiento topobatimétrico: El levantamiento 

topográfico consiste en la medición precisa y detallada de las 
características físicas del terreno, permitiendo obtener 
información sobre la altitud, pendientes, formas del relieve y 
demás elementos superficiales. Por su parte, el levantamiento 
batimétrico se enfoca en representar la morfología y las 
variaciones de profundidad de cuerpos de agua, como ríos, 
quebradas o embalses, proporcionando datos clave para el 
análisis hidráulico e hidrológico. 
 
Al combinar estos dos levantamientos, se obtiene la 
caracterización integral del terreno y del cuerpo de agua. 
Permitiendo capturar de manera precisa las características de 
la superficie del terreno como son: altitudes, pendientes, 
elementos naturales y antrópicos, así como la geomorfología 
y la profundidad del cauce de las quebradas, facilitando el 
análisis geomorfológico, hidráulico e hidrológico y la 
delimitación de ronda hídrica del cuerpo de agua. 

 
El levantamiento del cuerpo de agua deberá cumplir con los 
siguientes criterios técnicos: 

 
● Realizar perfiles transversales para la batimetría con 

mínimo cinco puntos por perfil generando un perfil cada 5-
7 metros, el número de puntos deberá ser mayor conforme 
aumente el ancho del cuerpo de agua. El perfil deberá 
describir claramente la forma del cauce, si existen zonas 
con varias derivaciones del cuerpo de agua se deberá 
aumentar el número de puntos por perfil. 

 
Nota: Cualquier cambio propuesto relacionado con distancia entre 
perfiles o puntos por perfil deberá ser justificado técnicamente y 
acordado con la corporación. 
 

● Por cada perfil, se deberá levantar como mínimo 2 
puntos fuera del cuerpo de agua.  



 

 

● Los levantamientos topobatimétricos, topográficos y 
fotogramétricos se complementarán de tal forma que se 
pueda determinar detalladamente el cauce natural del 
cuerpo de agua. 

● Garantizar una precisión en el eje z (altura) 20 cm en 
zonas rurales y 10 cm en urbanas. 

Para todos los levantamientos, topográfico, batimétrico o 
fotogramétrico, se deberán entregar los datos crudos del 
levantamiento, los cuales deberán permitir realizar un 
postproceso adecuado por parte de cualquier profesional que 
acceda a los datos posteriormente. Se entiende por datos crudos 
los datos extraídos del instrumento topográfico, datos rinex de 
rastreo de Base GNSS, Rover y cualquier otro generado durante 
el proceso de campo. Adicionalmente se deberán anexar los 
insumos de post-proceso tales como soluciones semanales, 
efemérides, entre otros. 
 
Se realizará un levantamiento topográfico y batimétrico a lo largo 
del cauce de las quebradas, abarcando las siguientes longitudes 
aproximadas:  
 

● Quebrada La Rosa: 11.762 metros 
● Quebrada El Volcán: 2.645 metros. 

 
Para un total aproximado entre ambas quebradas de 14.407 
metros.  
 
Levantamiento fotogramétrico: Se deberá realizar un 
levantamiento fotogramétrico del área aferente de cada cuerpo de 
agua mediante vehículo aéreo no tripulado con el fin de obtener 
un ortofotomosaico para complementar la caracterización del 
área. El procesamiento del ortofotomosaico deberá alcanzar una 
distancia de muestreo del terreno (GSD) de 7 cm, permitiéndose 
un máximo de 10 cm, asegurando una representación precisa y 
detallada del terreno y la cobertura existente. Este producto 
permitirá la delimitación detallada de coberturas, constituyéndose 
en un insumo fundamental para el componente ecosistémico, 
específicamente en el desarrollo de actividades de 
reconocimiento de coberturas vegetales y definición de 
estrategias de manejo ambiental. Además, servirá como base 
para la identificación y delimitación de vías, edificaciones y demás 
elementos antrópicos, los cuales serán incorporados en la 
cartografía base del proyecto. 
 



 

 

El sobrevuelo deberá estar acompañado mediante un proceso de 
aerotriangulación, mediante equipos como estación total, GNSS 
o similares. A partir del producto del sobrevuelo, se deberá 
generar un Modelo Digital de Superficie (DSM) y Modelo Digital 
de Terreno (DTM), los cuales serán un insumo fundamental e 
integral para el modelamiento hidráulico de las quebradas, 
delimitación de las geoformas asociadas a la cuenca del cuerpo 
de agua, definición del cauce permanente, curvas de nivel y para 
realizar el cálculo de la altura media de dosel de una comunidad 
vegetal. 
 
El levantamiento fotogramétrico deberá cumplir con los siguientes 
criterios: 

● Garantizar el cubrimiento del área aferente del cuerpo de 
agua objeto de estudio. 

● Garantizar la generación de un ortofotomosaico con un 
GSD de 7-10 cm. 

● El traslape longitudinal y lateral deberá garantizar una 
correcta generación de los modelos digitales (DTM y 
DSM). 

● Se deberá hacer uso de puntos de fotocontrol en campo 
u otros métodos que los sustituyan según aplique para la 
técnica de levantamiento usada. 

Los productos del levantamiento fotogramétrico deben ser como 
mínimo: 

● Ortofotomosaico del área aferente. 
● Modelo Digital de Superficie (DSM) 
● Modelo Digital de Terreno (DTM) 
● Cartografía base del área aferente 

 
Se realizará un levantamiento fotogramétrico al nivel del área 
aferente de las quebradas, abarcando las siguientes áreas 
aproximadas de:  
 

● Quebrada La Rosa: 2295,81 hectáreas  
● Quebrada El Volcán: 233,48 hectáreas  

 
Para un total aproximado entre ambas quebradas de 2529,29 
hectáreas.  

 
Las especificaciones técnicas puntuales de los productos deberán 
ser concertadas y conforme a lo establecido por CORPOCHIVOR. 

Los resultados obtenidos a partir de los levantamientos 
topobatimétricos y fotogramétricos constituirán insumos 



 

 

fundamentales para la caracterización detallada de los 
componentes geomorfológicos, hidrológicos y ecosistémicos de la 
Quebrada La Rosa y la Quebrada El Volcán. 

Esta información permitirá identificar y delimitar las geoformas 
presentes, analizar la dinámica hidrológica e hidráulica de los 
cauces mediante modelamientos específicos, y definir con mayor 
precisión la cartografía base, incluyendo la localización de vías, 
drenajes y edificaciones existentes. Asimismo, facilitará la 
delimitación y clasificación de las coberturas de la tierra, 
aportando elementos clave para la evaluación ambiental y la toma 
de decisiones asociadas al área aferente. 

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta actividad 
son: 

- Un (1) Coordinador técnico con especialización y con 60 
meses de experiencia. 

- Un (1) Apoyo Profesional 24 meses de experiencia 
- Un (1) Apoyo Técnico con 12 meses de experiencia 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Los levantamientos topobatimétrico, fotogramétrico y la generación de la 
cartografía base de la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán se deberá 
entregar los siguientes medios de verificación: 
 
Documento técnico donde se describa la metodología empleada, así como la 
interpretación, manejo y análisis de los resultados obtenidos durante el levantamiento 
topobatimétrico, en este documento deberá incluir registro fotográfico. Asimismo, de 
incluir anexos técnicos que contengan los datos crudos obtenidos durante el 
levantamiento y libreta de campo, archivos de procesamiento de la información. Mapa 
de cartografía base: curvas de nivel, sistema de drenajes, vías e infraestructura. Modelo 
Digital de Superficie y Modelo Digital de Terreno. 

La información cartográfica deberá estructurarse de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por CORPOCHIVOR e incluir los siguientes: Una Geodatabase (GDB) 
conteniendo de toda la información geográfica temática organizada por Feature Dataset 
denominado “Cartografia_base” con su respectiva(s) capa(s). Archivos de proyecto en 
formato MXD/Aprx, correctamente vinculados a la Geodatabase del proyecto de 
acotamiento. Salidas cartográficas en formatos PDF y PNG. Metadatos. Un catálogo 
de datos que documente las fuentes, estructura y contenido de cada archivo 
Adicionalmente, deberá anexarse la información ráster correspondiente, incluyendo 
fotografías aéreas e imágenes satelitales utilizadas en el análisis. 

Esta información debe ser entregada para los dos acotamientos. 

 



 

 

Ficha 2: Realizar caracterización de los componentes geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos y 
ecosistémicos de la ronda hídrica 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

Realizar caracterización y análisis integral de la información 
Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de las 
quebradas La Rosa y El Volcán. 

PRODUCTO 1.1. 3203044: Servicio de delimitación de rondas hídricas. 

1.1.2 ACTIVIDAD Realizar caracterización de los componentes geomorfológicos, 
hidrológicos, hidráulicos y ecosistémicos de la ronda hídrica 

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Caracterización  de los componentes geomorfológico, hidrológico, 
hidráulico y ecosistémico de la ronda hídrica realizada 

META 2 (1 para cada fuente hídrica respecto al indicador de medida) 

OBJETIVOS 

1. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE 
GEOMORFOLÓGICO: 
o Identificar preliminarmente las formas del terreno 

asociadas al cauce permanente   
o Delimitar el ancho del cauce permanente y verificarlo 

en campo  
o Delimitar cauce permanente  

2. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE 
HIDROLÓGICO: 
o Realizar levantamiento topobatimétrico  
o Realizar modelación hidrológica y definir cauce 

permanente  
3. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE 

HIDRÁULICO: 
o Revisar la información del levantamiento 

topobatimétrico  
o Levantar información de eventos históricos de 

inundación  
o Generar el modelo inundación 

4. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE 
ECOSISTÉMICOS: 
o Diseñar la metodología de muestreo y realizar 

levantamiento de información en campo para 
reconocer el tipo de coberturas vegetales nativas y 
zonas de vida presentes en el área de estudio en los 
puntos identificados cartográficamente. 



 

 

o Calcular la altura media de dosel de una comunidad 
vegetal (H) (Mapa de H de los árboles dominantes de 
una comunidad vegetal por zona de vida. 

o Definir la relación entre la densidad y área de drenaje 
por unidad geomorfológica con el modelo digital del 
terreno (“N”). 
 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla a través de los lineamientos 
establecidos en la guía técnica de criterios para el acotamiento 
de las rondas hídricas en Colombia, la cual indica la metodología 
a seguir y adoptados en la Resolución No. 957 de 2018 del 
MADS.  

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de la actividad se realizará de la siguiente 
manera:  

1. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE 
GEOMORFOLÓGICO: 

Para la caracterización del componente geomorfológico  se 
deberá realizar para el área aferente de las quebradas:  
 

● La Rosa en los municipios de Jenesano y Boyacá  
● El Volcán en el municipio de La Capilla.  

 
- Identificar preliminarmente las formas del terreno 

asociadas al cauce permanente 

Este paso es necesario ya que contextualiza de manera preliminar 
las áreas de estudio, pone en evidencia cada uno de los insumos 
con los que se cuentan para el desarrollo del proyecto y permite 
planear correctamente la etapa de campo. 
Así en esta etapa se analizan los insumos que se tienen desde el 
POMCA del río Garagoa 2018, el convenio desarrollado entre la 
UPTC y la Gobernación de Boyacá a escala 1:25000 en el año 
2020, información cartográfica suministrada por el IGAC y la 
Gobernación de Boyacá a escala 1:10.000, sobrevuelos que se 
tengan desde el IGAC,  
 
Con los anteriores insumos se analizará el área de estudio, 
permitiendo conocer pendiente longitudinal, área de cuenca y 
geometría hidráulica, migración lateral del cauce, el tipo de 
morfología y demás aspectos relevantes en las geoformas del 
terreno, dando como resultado el mapa preliminar de 
geomorfología a escala 1:25000, así como un análisis 



 

 

multitemporal, que servirán de base para las próximas etapas del 
estudio.   
 

- Delimitar el ancho del cauce permanente, definirlo, 
verificarlo en campo 

A partir de la identificación de las geoformas asociadas al cauce 
permanente del paso anterior y de la incorporación de topografía 
de detalle (escala 1:5000 en áreas rurales y 1:2000 en áreas 
urbanas y de expansión urbana) se trazará de manera preliminar 
el ancho del cauce permanente. Para el desarrollo de esta 
actividad, será necesario emplear el Modelo Digital de Terreno 
(DTM), obtenido como resultado del levantamiento 
topobatimétrico. Adicionalmente, se planificará y ejecutará el 
levantamiento de información primaria en campo para: medir en 
campo el ancho de banca llena, referenciar evidencias del nivel 
de flujo del agua y de sedimentos por las crecientes ordinarias y 
las márgenes naturales. El resultado de este paso será un mapa 
a escala 1:5000 (Guía técnica de criterios para el acotamiento de 
las rondas hídricas en Colombia 2018) con el ancho preliminar del 
cauce y la georreferenciación de las evidencias levantadas en 
campo.  

- Delimitar cauce permanente  

Con base en la información anterior, se realizará la actualización 
del mapa preliminar del ancho del cauce permanente dentro de la 
base de datos geográfica, sustentada en las evidencias obtenidas 
durante el trabajo de campo. El resultado final corresponderá al 
mapa definitivo del cauce permanente delimitado. 

La delimitación del cauce permanente de las quebradas La Rosa 
y El Volcán requiere trabajar a nivel de área aferente, porque la 
forma, estabilidad y comportamiento del cauce están 
determinados por procesos geomorfológicos y aportes hídricos 
que se originan en toda la unidad hidrográfica. El análisis 
preliminar de las formas del terreno, a partir de cartografía del 
POMCA, mapas 1:25.000 y 1:10.000, imágenes satelitales y 
modelos digitales de terreno, permite identificar pendientes, 
migración lateral, zonas de aporte y geoformas clave como: 
laderas activas, conos aluviales y rupturas de pendiente, las 
cuales se representan en los mapas geomorfológicos 
preliminares. Esta información es esencial para planificar el 
trabajo de campo, donde se verifican procesos morfodinámicos 
activos, se identifican intervenciones antrópicas y se define la 
franja necesaria para el desarrollo natural del cauce, 



 

 

georreferenciada con precisión centimétrica. La delimitación del 
cauce permanente se complementa con topografía de detalle y un 
Modelo Digital de Terreno derivado del levantamiento 
fotogramétrico, insumos que permiten trazar con exactitud el 
ancho de banca llena y las evidencias de crecientes ordinarias. 
Por lo tanto, se  garantiza que la delimitación del cauce 
permanente refleje la dinámica real del sistema fluvial y cumpla 
con los lineamientos de la Guía Técnica de Acotamiento. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE 
HIDROLÓGICO 

Para la caracterización del componente hidrológico se deberá 
realizar para la cuenca hidrográfica de la:  
 

● Quebrada La Rosa en los municipios de Jenesano y 
Boyacá 

● Quebrada El Volcán en el municipio de La Capilla.  

Modelamiento hidrológico: Se inicia con una modelación 
hidrológica, a partir de la información de las estaciones 
hidroclimáticas ubicadas en el área de influencia, mediante la cual 
se calcula el régimen de precipitación de la zona y, a través de su 
modelación, se determinan los caudales máximos y mínimos. 

Esta actividad está relacionada con la determinación y/o 
establecimiento de los niveles o caudales, los cuales se pueden 
obtener a partir de diversas fuentes de información tales como: 

Información sistemática:  

Información desde sensores remotos: Esta se obtiene a partir del 
análisis multitemporal en por lo menos tres momentos históricos, 
lo cual permite identificar manchas de inundación y el cauce 
permanente mediante el análisis imágenes de sensores remotos, 
fotografías aéreas o modelos digitales de elevación para incluir 
todos los posibles cauces existentes y después realizar un 
análisis detallado a través de su confirmación en campo. 

Información desde la modelación hidrológica: Esta se encuentra 
en función del nivel de instrumentación hidrometeorológica 
disponible en la cuenca hidrográfica, por lo que se tendrán 
diferentes escenarios que condicionarán el método a utilizar para 
la caracterización del régimen hidrológico. Se inicia con una 
modelación hidrológica, a partir de la información proveniente de 
estaciones hidroclimáticas de orden nacional y regional, que 
cuenten con series hidroclimáticas a escala diaria, registros 



 

 

iguales o superiores a quince (15) años y un porcentaje de datos 
faltantes inferior al 10%. Las estaciones deberán estar localizadas 
dentro de la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua objeto de 
estudio, considerando como mínimo los niveles de zona y 
subzona hidrográfica, de acuerdo con la Zonificación Hidrográfica 
Nacional. 

Tales escenarios deberán cumplir con los criterios y 
procedimientos establecidos en la guía metodológica. Los 
requerimientos que establece la guía, se deben contar con los 
registros sistemáticos de niveles o caudales con una longitud de 
100 años, lo cual permite estimar el nivel alcanzado por un evento 
máximo con un periodo de retorno de 100 años. Sin embargo, 
encontrar series de registro de niveles y caudales con tal longitud 
no suele ser la generalidad para la red hidrológica nacional de 
referencia. En tal sentido, si en la cuenca se tiene al menos 15 
años de registro de niveles o caudales diarios, se pueden usar 
modelos de transformación de lluvia en escorrentía para la 
obtención de caudales máximos y el uso de estadísticos para la 
distribución de probabilidad de eventos extremos como lo explica 
la guía metodológica. 

Con los caudales máximos registrados cada año, se realizará un 
análisis de frecuencia para estimar los caudales asociados a 
distintos periodos de retorno, es decir, las crecientes que pueden 
presentarse cada cierto número de años. Para ello, se evaluarán 
los datos disponibles mediante diferentes métodos estadísticos, 
con el fin de identificar el que mejor represente el comportamiento 
real de los caudales observados y permita estimar de manera 
confiable los caudales máximos esperados. 

Para el análisis de frecuencia de inundaciones y avenidas 
torrenciales, se podrá integrar la información sistemática con 
información no sistemática (registros históricos, evidencias 
geomorfológicas y testimonios), lo cual permitirá complementar y 
validar los resultados mediante un enfoque geológico, hidráulico 
y estadístico. Para este proceso, se deberán aplicar las 
metodologías establecidas en la guía metodológica 
correspondiente. 

Caracterización hidráulica 

Para la caracterización hidráulica se deberá realizar para la 
cuenca hidrográfica de la:  
 



 

 

● Quebrada La Rosa en los municipios de Jenesano y 
Boyacá 

● Quebrada El Volcán en el municipio de La Capilla.  

Este se obtiene empleando la información batimétrica del cauce y 
la topográfica detallada de las llanuras inundables, así como sus 
características de rugosidad, puede configurarse el modelo 
hidráulico/hidrodinámico permitiendo representar el movimiento 
de flujo de inundación para los eventos con los periodos de 
retorno de interés (15 o 100 años).  

El análisis hidrodinámico se refiere a la caracterización de los 
procesos que suceden en la zona inundable, para lo cual se 
requieren datos de topografía de la llanura inundable, batimetría 
del cauce permanente, uso de los sensores remotos, valores de 
rugosidad e información levantada en campo.  

A partir de la caracterización de los tramos o áreas del cuerpo de 
agua, se establecerá el modelo de inundación, que será 
unidimensional en aquellos tramos de ríos con vertientes de 
topografías abruptas en donde los patrones de flujo están bien 
definidos y el componente transversal de la velocidad es 
despreciable (ríos rectos de montaña principalmente) y será 
bidimensional, en las llanuras inundables. En tal sentido, el 
modelo podrá ser híbrido, cuya aproximación es más eficiente en 
términos de representación de los procesos físicos, tanto en el 
cauce como en la llanura de inundación y consumo de tiempo en 
los procesos de cálculo. 

Se tendrá como información de entrada la batimetría del cauce 
permanente y la topografía de la llanura inundable. Para ello 
podrán emplearse la información generada del levantamiento 
topobatimétrico. 

El levantamiento deberá diferenciar con claridad el cauce 
permanente de las llanuras aledañas al mismo; la extensión del 
levantamiento de estas últimas será establecida con base en la 
delimitación del componente geomorfológico y las 
recomendaciones de los correspondientes expertos.  

Se debe asignar valores de rugosidad a priori, con su respectiva 
verificación en campo mediante observación directa y deberán 
compararse con valores propuestos en estudios anteriores con un 
respectivo análisis de sensibilidad. 

Finalmente, para la evaluación del modelo se debe contar con 
información de eventos históricos para comprobar que se están 



 

 

representando adecuadamente los procesos físicos en el análisis. 
Para ello se requiere información desde niveles de inundación, su 
extensión y si aplica velocidades, así como registros de 
estaciones hidrológicas. Para la evaluación del comportamiento 
de los modelos comportamiento de los modelos, con sus 
potencialidades y falencias la guía metodológica propone 
estrategias propuestas por diferentes autores que permiten 
calibrar y validar los modelos. 

Una vez se tiene el modelo hidráulico/hidrodinámico evaluado, y 
se acepta es representativo del comportamiento del flujo tanto en 
el cauce como en la llanura inundable, se simulan los eventos 
para los períodos de retorno de interés (15 y 100 años de período 
de retorno según corresponda) para todos los tramos de la red de 
drenaje a los que se le definirá el límite físico de la ronda hídrica. 
El límite exterior alcanzado por la extensión a la que llega la 
inundación corresponderá al nivel máximo de la inundación para 
los respectivos períodos de retorno que apliquen. 

3. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE 
ECOSISTÉMICO: 

Para la caracterización del componente ecosistémico se deberá 
realizar para  el ala cuenca hidrográfica de la:  
 

● Quebrada La Rosa en los municipios de Jenesano y 
Boyacá 

● Quebrada El Volcán en el municipio de La Capilla.  
Caracterización del componente ecosistémico 

Diseñar la metodología de muestreo y recolectar datos en 
campo para identificar coberturas vegetales nativas y zonas 
de vida en los puntos del área de estudio. 

Definición y/o identificación de zonas de vida: Las zonas de vida 
se identifican a partir de información secundaria, en caso de que 
no exista dicha información esta se deberá construir de acuerdo 
con la metodología de Holdridge (1987) a partir de información 
climática (precipitación y temperatura) y altitudinal, así mismo se 
requieren datos de biotemperatura media anual (calculada a 
partir de la temperatura media anual), precipitación media anual 
y la elevación sobre el nivel del mar. 
 
Metodología de muestreo: De acuerdo con las zonas de vida 
identificadas, se define la metodología para realizar el 
levantamiento de información en campo, además de lo 



 

 

establecido en la metodología escogida, esta debe incluir, 
materiales, insumos, cronograma, puntos de muestreo, diseño 
de formatos para tomar información en campo, cálculos a realizar 
y base bibliográfica 
Levantamiento de información en campo: Una vez definida la 
metodología, se procede al levantamiento de información en 
campo de las comunidades vegetales presentes en las zonas de 
vida identificadas. 

Mapa de H de los árboles dominantes de una comunidad 
vegetal por zona de vida. 

Una vez que las zonas de vida han sido definidas y 
representadas espacialmente, se procede al reconocimiento de 
las coberturas vegetales presentes en cada área. En aquellos 
casos donde exista cobertura vegetal nativa, es fundamental 
asegurar que el área seleccionada para la caracterización sea lo 
suficientemente amplia, evitando sesgos generados por los 
efectos de borde. Definida el área, se realiza un inventario 
forestal que recopilar información sobre las especies y la altura 
de la comunidad vegetal de cada zona de vida. Los datos 
obtenidos permiten calcular el Índice de Valor de Importancia 
(IVI), el cual funciona como indicador de la relevancia 
fitosociológica de cada especie dentro del ecosistema forestal. 
 
Con los resultados del IVI, se identifican las tres especies que 
presentan los valores más altos y se calcula el promedio de la 
altura media de dichas especies. Este promedio constituye el 
parámetro estructural H, relevante para el análisis y 
caracterización de la vegetación. 
 
En situaciones donde el reconocimiento de campo confirma la 
ausencia de coberturas vegetales nativas, la variable estructural 
H debe ser inferida siguiendo diferentes alternativas: 
 

● Si existen inventarios o estudios previos de 
caracterización florística que permitan identificar las 
especies de mayor importancia en cada ecosistema, se 
utilizarán los valores medios de altura obtenidos de 
información secundaria, comparándolos con registros de 
la misma especie disponibles en herbarios y centros de 
investigación. 

● Si no se dispone de información secundaria, pero existen 
ecosistemas boscosos propios de la zona de vida con 
características hidrológicas, geomorfológicas y climáticas 
similares (como respuesta hidrológica, pendiente media 



 

 

de la cuenca, área de la cuenca, unidades 
geomorfológicas regionales, tipos de suelo, precipitación 
media y régimen climático), se debe caracterizar la 
cobertura vegetal para calcular el IVI. En este caso, el 
parámetro H se determina siguiendo el mismo 
procedimiento que para zonas con cobertura vegetal 
nativa 
 

Definir la relación entre la densidad y área de drenaje por 
unidad geomorfológica con el modelo digital del terreno 
(“N”). 
 
Para el cálculo de N se emplea una tabla de doble entrada en la 
que se relacionan el área de la cuenca aferente en Km² y la 
densidad de drenaje en Km/Km². 
 
Definición de unidades geomorfológicas (UG): Las unidades 
geomorfológicas serán las definidas por el componente 
geomorfológico. 
 
Cálculo de la Densidad de drenaje (Dd) por Unidad 
Geomorfológica: Con el fin de precisar la identificación del patrón 
de drenaje de las corrientes de la cuenca, la densidad de drenaje 
será calculada respecto al área de cada unidad geomorfológica 
a escala regional. La longitud de los drenajes asociados a cada 
unidad geomorfológica se calcula a partir de la red de drenaje 
definida en el componente hidrológico. 
 
La densidad de drenaje (Dd) se calcula con la siguiente ecuación:  
 
𝑫𝒊 = 𝑳𝒊/ 𝑨𝒊 
 
Donde:  
Di= Densidad de drenaje de la unidad geomorfológica i (km/km2).  
Li = Longitud de drenaje asociado a la unidad geomorfológica i 
(km).  
Ai = Área de la unidad geomorfológica i (km2 ). 
 
Cálculo de áreas acumuladas: Para calcular el área aferente en 
cada punto de la red de drenaje se utiliza el mapa de áreas 
acumuladas (Aa) en formato "raster". Para el desarrollo de esta 
actividad, será necesario emplear el Modelo Digital de Terreno 
(DTM), obtenido como resultado del levantamiento 
topobatimétrico. El mapa de áreas acumuladas (Aa) contiene 
información del área de la cuenca aferente a cada punto de la 
red de drenaje. 



 

 

 
En cumplimiento con los lineamientos del componente 
ecosistémico, se realizará un análisis multiescalar de la 
conectividad ecológica, evaluando la transición de las coberturas 
vegetales desde la franja paralela al cuerpo de agua hacia su 
entorno inmediato y áreas de influencia.  
 
Dicho análisis es fundamental para: 

● Identificar y caracterizar corredores ecológicos 
funcionales que permitan el flujo de especies y material 
genético. 

● Evaluar el grado de fragmentación de las coberturas 
riparias, diagnosticando la pérdida de continuidad 
estructural. 

● Definir criterios técnicos para la restauración pasiva o 
activa de la vegetación de ribera, garantizando su 
capacidad como barrera biogeoquímica y estabilizadora 
de taludes. 

Bajo esta premisa, la vegetación ribera no se asume sólo como 
una cobertura vegetal, sino como un indicador de integridad 
ecológica. Su estructura, composición taxonómica y continuidad 
longitudinal y transversal son determinantes para la delimitación 
del límite físico de la ronda hídrica, asegurando que el 
acotamiento cumpla su función de protección y mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos. 
 
Adicionalmente, como parte integral del componente 
ecosistémico se debe considerar el cálculo de áreas acumulados 
que es la densidad de drenaje, tamaño de cuenca, valor N. Estas 
variables se articulan con el análisis del área aferente y, en 
función de la densidad y el valor N, permite clasificar el área de 
importancia intermedia, así como en áreas destinadas a la 
conservación o restauración, considerando la continuidad de la 
cobertura vegetal. 
 
Esto permite evidenciar que el componente ecosistémico no se 
limita al cauce, sino que incluye parte del territorio que cumple un 
papel fundamental  en los servicios ecosistémicos.  

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta actividad 
son: 

- Un (1) Coordinador técnico con especialización y experiencia 
de 60 meses. 

- Un (1) Apoyo Profesional con 24 meses de experiencia. 
- Un (1) Apoyo Técnico con 12 meses de experiencia. 



 

 

- Un (1) Coordinador del estudio de acotamiento de la ronda 
hídrica con especialización y 60 meses de experiencia. 

- Cuatro (4) Profesionales en geología y/o ingeniería geológica 
con experiencia de 36 meses.  

- Seis (6) Ingenieros geodesta y catastral y/o ingeniero 
geográfico y ambiental con experiencia de 36 meses. 

- Cuatro (4) Profesionales en geología y/o ingeniería geológica 
y/o ingeniería civil y/o hidrología y/o ingeniería sanitaria o 
ambiental y/o ingeniería sanitaria con título de postgrado en 
recursos hídricos y/o recursos hidráulicos o afines, con 
especialización y 12 meses de experiencia 

- Cuatro (4) Biólogos y/o ingenieros forestales con 36 meses de 
experiencia. 

- Cuatro (4) Profesionales en ingeniería agronómica y/o 
agrónomo con 36 meses de experiencia. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Para la caracterización del componente geomorfológico de la Quebrada La Rosa 
y Quebrada El Volcán se deberá entregar los siguientes medios de verificación: 
 

Para el cumplimiento de esta actividad se debe entregar:  documento y análisis 
multitemporal, donde se especifiquen las geoformas asociadas al cauce permanente. 
Mapa de las geoformas asociadas al cauce permanente a una escala 1:25000; Mapa 
cauce preliminar con información de campo y el mapa del cauce permanente. Escala 
1:5000 (área rural) y 1:2000 (área urbana y de expansión urbana). Mapa de geoformas 
asociadas a la ronda hídrica. Escala 1:25000; Mapas de Geoformas y evidencias en 
campo 

Para la caracterización del componente hidrológico de la Quebrada La Rosa y 
Quebrada El Volcán se deberá entregar los siguientes medios de verificación: 
 

Documento técnico con la descripción de la metodología, análisis y resultados de la 
modelación hidrológica. Además de la descripción de las estaciones de monitoreo 
hidrometeorológicas del área de influencia. Inventario de eventos históricos de 
inundación de información levantada con la comunidad, cartografía social y bases de 
datos de riesgos. Adicionalmente análisis multitemporal con el uso de fotografías aéreas, 
imágenes de sensores remotos, permitiendo identificar la dinámica del flujo en por lo 
menos tres momentos históricos. Mapa de la dinámica de los flujos de agua. - Mapa de 
cauce permanente por periodo de retorno. - Mapa de Cauce por pulso de inundación. A 
demás de los anexos técnicos: información de niveles o caudales, documento con la 
metodología empleada, además del modelo hidrológico y la generación de Mapa(s) de 
zonificación de amenaza (Alta, Media, Baja) por inundación y/o avenidas torrenciales 
según la dinámica y evidencias encontradas en campo, con la respectiva Leyenda 
(deberá incluir la descripción de las características físicas según la categoría establecida, 



 

 

los tipos de procesos predominantes y los posibles daños que se pueden generar). 
Escala: 1:5000 en área rural y 1:2000 en área urbana y de expansión urbana. 

 
Para la caracterización hidráulico de la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán 
se deberá entregar los siguientes medios de verificación: 
 
Documento con descripción de la metodología empleada, modelo 
hidráulico/hidrodinámico, mapa de niveles máximos de inundación a lo largo de la red de 
drenaje a escala 1:5000. Anexo técnico: modelamiento computacional hidráulico 
realizado y hojas de cálculo desarrolladas.  

Para la caracterización del componente ecosistémico de la Quebrada La Rosa y 
Quebrada El Volcán se deberá entregar los siguientes medios de verificación: 
 
Para el cumplimiento de esta tarea se debe entregar la identificación de los puntos de 
muestreo, la descripción a detalle de las metodologías utilizadas en campo, las 
coberturas vegetales identificadas según Corine Land Cover. Mapa localización de 
levantamiento en campo escala 1:5.000, Mapa de zonas de vida según Holdrige, escala 
1:5.000, Mapa de coberturas de la tierra escala 1:5.000, que están presentes en el área 
de estudio. Al igual los anexos (libreta de campo, fotografías, las bases de datos 
recolectados en campo) correspondientes a lo mencionado anteriormente.  

Se debe entregar descripción de la metodología utilizada para delimitar H, tablas de las 
especies por cobertura vegetal identificada y las especies de mayor importación 
obtenidas mediante el Índice de Valor de Importancia (IVI) por cobertura vegetal. 
También se debe entregar los anexos (fotografías, las bases de datos de las especies 
vegetales nativas compuestas de la información recolectada en campo). Mapa de “H” de 
los árboles dominantes de una comunidad vegetal por zona de vida Escala 1:5.000. 

Se debe entregar la descripción de la metodología utilizada para la identificación de la 
densidad de drenaje y las unidades geomorfológicas identificadas en la zona de estudio, 
así como fotografías. Mapa N escala 1:5.000. 

La información cartográfica deberá estructurarse de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por CORPOCHIVOR e incluir los siguientes: Una Geodatabase (GDB) 
conteniendo de toda la información geográfica temática organizada por Feature Dataset 
denominado “Componente_geomorfologico”, “Componente_hidrologico” y 
”“Componente_ecosistemico” con su respectiva(s) capa(s). Archivos de proyecto en 
formato MXD/Aprx, correctamente vinculados a la Geodatabase del proyecto de 
acotamiento. Salidas cartográficas en formatos PDF y PNG. Metadatos. Un catálogo de 
datos que documente las fuentes, estructura y contenido de cada archivo 
Adicionalmente, deberá anexarse la información raster correspondiente, incluyendo 
fotografías aéreas e imágenes satelitales utilizadas en el análisis. 

Esta información debe ser entregada para los dos acotamientos  

 



 

 

Ficha 3: Establecer los límites físicos de los componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico 
de la ronda hídrica.  

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

Realizar caracterización y análisis integral de la información 
Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de las 
quebradas La Rosa y El Volcán. 

PRODUCTO 1.1. 3203044: Servicio de delimitación de rondas hídricas. 

1.1.3 ACTIVIDAD Establecer los límites físicos de los componentes geomorfológico, 
hidrológico y ecosistémico de la ronda hídrica.  

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Caracterización  de los componentes geomorfológico, hidrológico, 
hidráulico y ecosistémico de la ronda hídrica realizada. 

META 2 (1 para cada fuente hídrica respecto al indicador de medida) 

OBJETIVOS 

● Delimitar el componente geomorfológico  
● Delimitar el componente hidrológico  
● Delimitar el componente  ecosistémico. 

 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla a través de los lineamientos 
establecidos en la guía técnica de criterios para el acotamiento de 
las rondas hídricas en Colombia, la cual indica la metodología a 
seguir y adoptados en la Resolución No. 957 de 2018 del MADS.  

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

Delimitación del componente Geomorfológico: 
 
La delimitación del componente geomorfológico se deberá realizar 
para la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán. 

El componente geomorfológico de las rondas hídricas debe 
definirse considerando los procesos morfodinámicos que 
caracterizan la dinámica fluvial. Las unidades morfológicas 
comúnmente asociadas a estos cuerpos de agua incluyen: llanura 
inundable moderna, terrazas recientes, escarpes, depósitos 
externos al cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), 
cauces secundarios, meandros abandonados, sistemas lénticos 
vinculados a la dinámica fluvial y sectores de la llanura inundable 
con intervención antrópica.  

Para el desarrollo de la actividad se realizarán los siguientes pasos:   

- Identificación y clasificación de las geoformas 
asociadas  a la ronda hídrica  



 

 

Se deberá realizar la identificación y clasificación de los sistemas 
lóticos mediante el análisis de imágenes de sensores remotos, 
fotografías aéreas y el Modelo Digital de Terreno (DTM), obtenido 
como resultado del levantamiento topobatimétrico. 

Para contextualizar el análisis geomorfológico y aportar insumos al 
componente ecosistémico, es necesario elaborar un mapa 
geomorfológico de la cuenca hidrográfica a escala 1:25.000 que 
sirva como base de referencia. Este insumo permitirá clasificar las 
geoformas según la escala de trabajo e identificar aquellas 
relacionadas con las rondas hídricas. Para su clasificación y 
representación cartográfica pueden emplearse las metodologías 
disponibles en el país, como las propuestas por el IDEAM (2013b), 
el Servicio Geológico Colombiano (Carvajal, 2012) y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (Zinck, 2012). 

- Verificación en campo de unidades morfológicas   
Las unidades geomorfológicas identificadas deberán ser verificadas 
en campo, considerando: i) procesos morfodinámicos asociados a 
socavación, erosión y sedimentación; ii) ajustes en la forma de la 
sección, pendiente, sinuosidad, migración y desplazamiento lateral. 

Asimismo, se deberán registrar las intervenciones antrópicas que 
generan modificaciones geomorfológicas o fluviales. Finalmente, se 
definirá en campo la franja necesaria para el desarrollo de los 
procesos morfodinámicos en cada tramo, según la tipología de 
unidad morfológica. Esta franja se trazará a partir del cauce 
permanente y deberá ser georreferenciada junto con las evidencias 
recopiladas. 

- Delimitación del componente geomorfológico   

Con base en la información anterior, se ajustará en la base de datos 
geográfica el mapa preliminar de las geoformas asociadas a la 
ronda hídrica, sustentado en las evidencias obtenidas en campo. El 
producto final será el mapa definitivo del componente 
geomorfológico delimitado. 

Adicionalmente, en la etapa de campo de este componente, el 
profesional además de evidenciar las geoformas naturales, también 
debe identificar las geoformas que por acción humana han sido 
alteradas, además de aquellos elementos expuestos, como 
infraestructuras, vías, puentes, viviendas, y cultivos que pueden 
llegar a ser afectados por fenómenos naturales como inundaciones, 
avenidas torrenciales o movimientos en masa producto de la 
dinámica de las quebradas. Estos elementos deben ser 



 

 

representados en un mapa junto con una leyenda que permita 
definir el tipo de amenaza a la cual se encuentra expuesto el 
elemento. 

Cabe destacar que para este producto debe integrarse el 
modelamiento hidráulico realizado en el componente hidrológico, y 
para la definición del tipo de amenaza y las estrategias de manejo 
de las mismas se debe realizar un trabajo interdisciplinario entre los 
profesionales asociados al proyecto.    

 
Delimitación componente hidrológico:  
 
La delimitación del componente Hidrológico se deberá realizar para 
la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán. 
 
Se utilizará la información topográfica detallada levantada sobre el 
área objeto de estudio, (tanto en el cauce permanente como en las 
llanuras de inundables), así como los resultados de las simulaciones 
del modelo hidráulico/hidrodinámico para los periodos de retorno de 
interés (15 o 100 años), obteniendo de esta manera el polígono o 
delimitación a partir del cauce permanente, el cual corresponde al 
componente hidrológico de la ronda hídrica. 
 
Esta actividad deberá incluir el balance hídrico del sistema lótico, el 
cual establecerá las entradas y salidas del flujo en la cuenca, los 
límites de caudales, posibles zonas de inundación.  
 
Delimitación componente Ecosistémico: 

La delimitación del componente Ecosistémicos se deberá realizar 
para la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán. 

El límite del componente ecosistémico se determina considerando 
dos factores principales: la altura de los árboles representativos de 
la zona de vida (Mapa de H) y la relación entre la densidad de 
drenaje de las corrientes y el área de la cuenca aferente (Mapa de 
N). Este valor “N” varía en función del cuerpo de agua que se esté 
analizando, lo que permite una adaptación precisa a las 
características hidrológicas y geomorfológicas de cada caso. 

La estimación del componente ecosistémico se realiza mediante la 
siguiente ecuación: 

Componente ecosistémico = Hi × Ni 



 

 

Donde: 

Hi: Altura media de las especies representativas de la zona de vida 
en el píxel i (m). 

Ni: Relación de la densidad de drenaje con el área de la cuenca 
aferente en el píxel i. 

Una vez calculado el valor numérico correspondiente al componente 
ecosistémico en cada píxel de la red de drenaje, estos valores se 
reclasifican en formato "raster". La finalidad de este procedimiento 
es trazar, de manera horizontal y a partir del cauce permanente, el 
límite del componente ecosistémico. 

En los casos en los que las condiciones geomorfológicas dificultan 
el trazado simétrico del componente ecosistémico en ambas 
márgenes del cauce (por ejemplo, la presencia de un talud vertical 
en una de las márgenes), se debe compensar el ancho total 
sumando, en el mismo tramo, el ancho faltante en la margen 
opuesta. 

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta actividad 
son: 

- Un (1) Coordinador técnico con especialización y con 60 meses 
de experiencia. 

- Un (1) Apoyo Profesional con 24 meses de experiencia. 
- Un (1) Apoyo Técnico con 12 meses de experiencia 
- Un (1) Coordinador del estudio de acotamiento de la ronda 

hídrica con especialización y con 60 meses de experiencia. 
- Cuatro (4) profesionales en geología y/o ingeniería geológica 

con 36 meses de experiencia. 
- Seis (6) ingenieros geodestas y catastral y/o ingeniero 

geográfico y ambiental con 36 meses de experiencia. 
- Cuatro (4) profesionales en geología y/o ingeniería geológica y/o 

ingeniería civil y/o hidrología y/o ingeniería sanitaria o ambiental 
y/o ingeniería sanitaria con título de postgrado en recursos 
hídricos y/o recursos hidráulicos o afines con especialización y 
12 meses de experiencia. 

- Cuatro (4) Biólogos y/o Ingeniero forestal con 36 meses de 
experiencia. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

La delimitación de la ronda hídrica de la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán 
se deberá entregar los siguientes medios de verificación: 



 

 

Para el cumplimiento de esta tarea se debe entregar; mapa del componente 
ecosistémico, geomorfológico, hidrológico, junto con documento en donde se estipulan 
todos los criterios empleados para su definición. Escala 1:5000 (área rural) y 1:2000 
(área urbana y de expansión urbana).  

Además, se debe entregar documento detallado y explicativo de los procesos 
morfodinámicos asociados a la modificación de la acción humana.  Mapa de elementos 
expuestos a una escala 1:5000 (área rural) y 1:2000 (área urbana y de expansión 
urbana). 

También se deben entregar Matrices y bases de datos que sustenten la información 

generada durante el análisis y cálculo. Un documento detallado y explicativo, en el que 

se describa de manera clara y precisa el procedimiento realizado para la obtención del 

componente ecosistémico, incluyendo la interpretación y el significado de los resultados 

derivados de la relación “N”*”H”. 

La información cartográfica deberá estructurarse de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por CORPOCHIVOR e incluir los siguientes: Una Geodatabase (GDB) 
conteniendo de toda la información geográfica temática organizada por Feature Dataset 
denominado “Componente Ecosistémico”, “Componente hidrológico” y “Componente 
Geomorfológico” con su respectiva(s) capa(s). Archivos de proyecto en formato MXD, 
correctamente vinculados a la Geodatabase del proyecto de acotamiento. Salidas 
cartográficas en formatos PDF y PNG. Metadatos. Un catálogo de datos que documente 
las fuentes, estructura y contenido de cada archivo Adicionalmente, deberá anexarse la 
información raster correspondiente, incluyendo fotografías aéreas e imágenes satelitales 
utilizadas en el análisis. 

Esta información debe ser entregada para los dos acotamientos  

 
 
Ficha 4: Realizar la caracterización social y cultural en las rondas hídricas 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

Realizar caracterización y análisis integral de la información 
Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de 
las quebradas La Rosa y El Volcán. 

PRODUCTO 1.1. 3203044: Servicio de delimitación de rondas hídricas. 

1.1.4 ACTIVIDAD Realizar la caracterización social y cultural en las rondas 
hídricas. 

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Caracterizaciones sociales y culturales en las rondas hídricas 
realizadas.  



 

 

META 2 (1 para cada fuente hídrica respecto al indicador de medida) 

OBJETIVOS 

Talleres participativos con la comunidad realizados: 
● Realizar cartografía social 
● Construir la línea de tiempo y gráficos históricos 

● Realizar recorridos de análisis de transecto. 
Caracterización socioeconómica de las rondas hídricas: 

● Realizar caracterización socioeconómica. 
 Actores claves en la ronda hídrica identificados 

● Identificación de actores claves en la ronda hídrica 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla a través de los lineamientos 
establecidos en la guía técnica de criterios para el acotamiento 
de las rondas hídricas en Colombia, la cual indica la 
metodología a seguir y adoptados en la Resolución No. 957 de 
2018 del MADS.  

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

La caracterización social y cultural se deberá realizar al límite de 
la ronda hídrica de la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán. 

Se deberá realizar las siguientes actividades: 

Talleres participativos con la comunidad: 
 
Siguiendo la metodología de la guía técnica de criterios para el 
acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, presenta 
varias técnicas participativas, como son: 
 
Cartografía Social y Sistemas de Información Geográfico – SIG 
participativo; líneas de tiempo y gráficos históricos; análisis de 
transepto y validación y sistematización de eventos históricos. 

 
● En cartografía social: se representa en un mapa la 

percepción de las comunidades sobre el territorio que 
habitan. La comunidad debe ser convocada para que en 
grupos de trabajo discutan, dibujen y pinten el mapa del 
territorio con objeto de identificar y representar los sitios 
con mayor posibilidad de pérdida de vidas humanas y 
afectaciones negativas sobre los elementos expuestos 
(personas, medios de subsistencia, servicios 
ambientales y recursos económicos y sociales, bienes 
culturales e infraestructura) a fenómenos como las 
inundaciones fluviales lentas. 

 
● Construcción de línea de tiempo y gráficos históricos: Se 

debe enfatizar en la participación de adultos mayores 



 

 

que han habitado el territorio por más tiempo. En las 
líneas de tiempo se deben identificar eventos históricos 
puntuales y realizar una descripción de sus impactos o 
efectos socioeconómicos sobre la comunidad. En los 
gráficos históricos se construye una tabla con intervalos 
de fechas ubicados en las columnas, y en las filas cada 
uno de los recursos naturales renovables. En cada celda 
se debe representar la situación del recurso natural para 
aquel entonces. 

 
● Recorridos de análisis de transecto: La actividad consiste 

en organizar con miembros de la comunidad un recorrido 
por el territorio, analizando, en diferentes espacios y 
momentos, las características y problemáticas del 
territorio. Antes de comenzar, se deben dibujar las 
diferentes áreas de análisis. Durante el recorrido, los 
participantes deben observar el territorio y discutir sobre 
los usos que allí se dan con relación a las dinámicas y 
características del medio natural. 

 
Se realizarán los talleres participativos de la siguiente forma: 
 

● Un (1) taller participativo en el casco urbano del 
municipio de La Capilla  

● Un (1) taller participativo en la vereda del área de 
influencia del acotamiento en el municipio de La Capilla 

● Un (1) taller participativo en el casco urbano del 
municipio de Jenesano 

● Seis (6) talleres participativos en las veredas (Foraquira, 
Paeces, Piraguata, Rodriguez, Naranjo y Pulidos) del 
área de influencia del acotamiento en el municipio de 
Jenesano. 

● Un (1) taller participativo en el casco urbano del 
municipio de Boyacá 

● Cuatro (4) talleres participativos en las veredas (Huerta 
Grande, Sonsaque occidente, Sonsaque oriente 
Siraquita) del área de influencia del acotamiento en el 
municipio de Jenesano. 
 

En total se llevan a cabo un total de 14 espacios de socialización 
en el área de influencia de las rondas hídricas. Se estima una 
participación de 221 personas. 134 para la Quebrada La Rosa y 
87 para la Quebrada El Volcán. 
 
 

   



 

 

Caracterización socioeconómica de las rondas hídricas: 
 
Se deberán realizar entrevistas a los habitantes de la región que 
tengan relación en su vida cotidiana con los cuerpos de agua y 
en lo posible por un período de tiempo mayor a 15 años. Se 
estima realizar un total de 221 entrevistas, 134 para la Quebrada 
La Rosa y 87 para la Quebrada El Volcán. 
 
La identificación de prácticas culturales en las rondas hídricas 
debe contemplar las estrategias de adaptación por parte de las 
comunidades y una identificación de los espacios públicos donde 
se realizan prácticas locales ancestrales. El resultado de esta 
identificación permitirá definir estrategias para el manejo 
ambiental que sean compatibles con la funcionalidad de la ronda 
hídrica. 
 
Se deben identificar y georreferenciar las actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales y actividades 
económicas o de servicios realizadas por los actores 
identificados, por ejemplo: 
Recurso hídrico: uso del agua para consumo humano, riego de 
cultivos, navegación, transporte, hidroenergía, descargas, 
vertimientos y otras demandas sectoriales. 
 
Recurso bosque: recolección de madera, leña, y otros 
subproductos secundarios del bosque (bejucos, flores, hojas, 
cortezas, raíces, semillas, etc.). También la caza y otros 
productos derivados del aprovechamiento de la fauna. 
 
Recursos hidrobiológicos: pesca artesanal, piscicultura y 
recolección. 
 
Recursos minerales: minería de aluvión y materiales de arrastre. 
Actividades económicas o de servicios: agricultura y ganadería 
temporal o permanente; vivienda y redes de servicios públicos, 
incluida infraestructura vial, de saneamiento (colectores-
emisarios), obras hidráulicas, etc 
 
Actores claves en la ronda hídrica identificados: 
 
Se hará una identificación previa de los actores claves en la ronda 
hídrica, con el fin de propender por la participación ciudadana y 
verificar el nivel de influencia, intervención y correlación existente 
entre cada uno de los actores identificados, así como su 
percepción frente a la ejecución del proceso de acotamiento, lo 
que permitirá elaborar los mapas de actores. 



 

 

 
Asimismo, la participación de los actores en el conocimiento de 
los resultados del estudio de acotamiento de la ronda hídrica, así 
como en el aportar información para la identificación de servicios 
ecosistémicos que ellos perciben, contribuirá a que la Autoridad 
Ambiental defina las estrategias para el manejo ambiental de la 
ronda hídrica con base en un análisis integral de las dimensiones 
físico-biótica y socioeconómica. 

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta actividad 
son: 
- Un (1) Coordinador técnico con especialización y con 60 

meses de experiencia. 
- Un (1) Apoyo Profesional con 24 meses de experiencia. 
- Un (1) Apoyo Técnico con 12 meses de experiencia. 
- Un (1) Coordinador del estudio de acotamiento de la ronda 

hídrica con especialización y con 60 meses de experiencia. 
- Ocho (8) Profesionales en trabajo social y/o psicología con 

36 meses de experiencia. 
- Seis (6) Ingenieros geodesta y catastral y/o ingeniero 

geográfico y ambiental con experiencia de 36 meses. 
- Cuatro (4) Profesionales en ingeniería agronómica y/o 

agrónomo con 36 meses de experiencia. 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

La caracterización social y cultural de la ronda hídrica de la Quebrada La Rosa y 
Quebrada El Volcán se deberá entregar los siguientes medios de verificación: 
 
Talleres participativos con la comunidad realizados: 

Evidencias fotográficas, actas y listados de asistencia de los talleres participativos, 
mapa de la cartografía social y de la información referenciada en los recorridos.  

Caracterización socioeconómica de las rondas hídricas: 

Documento con la recopilación y análisis de los resultados de las encuestas aplicadas. 
Anexos de los formularios diligenciados de las encuestas. 

Georreferenciación de la información de las actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales y actividades económicas 

Actores claves en la ronda hídrica identificados: 

Documento con la identificación de los actores claves con su respectivo análisis. 



 

 

La información cartográfica deberá estructurarse de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por CORPOCHIVOR e incluir los siguientes: Una Geodatabase (GDB) 
conteniendo de toda la información geográfica temática organizada por Feature 
Dataset denominado “Componente_Sociocultural” con su respectiva(s) capa(s). 
Archivos de proyecto en formato MXD, correctamente vinculados a la Geodatabase del 
proyecto de acotamiento. Salidas cartográficas en formatos PDF y PNG. Metadatos. 
Un catálogo de datos que documente las fuentes, estructura y contenido de cada 
archivo. 

 

Objetivo Específico 2.  Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas homogéneas 

dentro del límite funcional de la ronda hídrica. 

Ficha 5. Definir áreas homogéneas de la ronda hídrica. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en 

áreas homogéneas dentro del límite funcional de la ronda 

hídrica. 

PRODUCTO 2.1. 3203052: Documentos de planeación 

2.1.1 ACTIVIDAD Definir áreas homogéneas de la ronda hídrica. 

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Áreas homogéneas de la ronda hídrica definidas 

META 
2 (1 para cada fuente hídrica respecto al indicador de 
medida) 

OBJETIVOS 
● Identificar los servicios ecosistémicos 
● Definir las áreas homogéneas.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla a través de los lineamientos 
establecidos en la guía técnica de criterios para el 
acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, la cual 
indica la metodología a seguir y adoptados en la Resolución 
No. 957 de 2018 del MADS.  

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Para la definición de las áreas homogéneas se realizará 

para la Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán. 



 

 

De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos – 

PNGIBSE- (Minambiente, 2012), los servicios ecosistémicos 

son los beneficios directos e indirectos que la humanidad 

recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la 

interacción entre los diferentes componentes, estructuras y 

funciones que constituyen la biodiversidad. En esta política 

los servicios ecosistémicos se clasifican en los siguientes 

tipos: Servicios de regulación, Servicios de soporte, 

Servicios de aprovisionamiento y Servicios culturales. 

Con lo establecido en la Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(Minambiente, 2012), "la conservación es un concepto que 

trasciende la visión asociada exclusivamente a la 

preservación de la naturaleza; la conservación debe ser 

entendida y gestionada como una propiedad emergente, 

generada a partir del balance entre acciones de 

preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y 

restauración de la biodiversidad, de manera que se 

mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas 

socioecológicos y con ella el suministro de servicios 

ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano". En 

tal sentido, para el logro del objetivo de Conservación se 

tienen estrategias relacionadas con la preservación, 

restauración y uso sostenible. 

De lo anterior se permitirá definir medidas de manejo 
ambiental que sean compatibles con la categoría de 
conservación y protección de la ronda hídrica. 

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta 
actividad son: 

- Un (1) Coordinador técnico con especialización y con 60 
meses de experiencia. 

- Un (1) Apoyo Profesional con 24 meses de experiencia. 
- Un (1) Apoyo Técnico con 12 meses de experiencia 
- Un (1) Coordinador del estudio de acotamiento de la 

ronda hídrica con especialización y con 60 meses de 
experiencia. 

- Cuatro (4) Biólogos y/o ingeniero forestal con 36 meses 
de experiencia. 



 

 

- Cuatro (4) profesionales en geología y/o ingeniería 
geológica con 36 meses de experiencia. 

- Seis (6) Ingenieros geodestas y catastral y/o ingeniero 
geográfico y ambiental con 36 meses de experiencia. 

- Dos (2) Abogado con 36 meses de experiencia. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

En la definición de las áreas homogéneas de la ronda hídrica de la Quebrada La 
Rosa y Quebrada El Volcán, se deberá entregar los siguientes medios de 
verificación: 

Para este insumo se debe entregar la información recolectada sobre los servicios 

ecosistémicos identificados. También se debe entregar áreas homogéneas de 

preservación, restauración, rehabilitación o uso sostenible definidas para el acotamiento. 

Mapa límite físico de la ronda hídrica escala 1:5.000, Mapa de estrategias ambientales 

(preservación, restauración y usos sostenible) Escala 1:5.000, Mapa de identificación de 

predios en el límite físico. Escala 1:5.000. Se debe entregar el documento final de las 

estrategias definidas para los dos acotamientos.  

La información cartográfica deberá estructurarse de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por CORPOCHIVOR e incluir los siguientes: Una Geodatabase (GDB) 
conteniendo de toda la información geográfica temática organizada por Feature Dataset 
denominado “Componente Ecosistémico” con su respectiva(s) capa(s). Archivos de 
proyecto en formato MXD, correctamente vinculados a la Geodatabase del proyecto de 
acotamiento. Salidas cartográficas en formatos PDF y PNG. Metadatos. Un catálogo de 
datos que documente las fuentes, estructura y contenido de cada archivo. 

 

Ficha 6. Establecer medidas de manejo en las rondas hídricas. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas 

homogéneas dentro del límite funcional de la ronda hídrica. 

PRODUCTO 2.1. 3203052: Documentos de planeación 

2.1.2 ACTIVIDAD Establecer medidas de manejo en las rondas hídricas.  

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Medidas de manejo en las rondas hídricas establecidas 



 

 

META 2 (1 para cada fuente hídrica respecto al indicador de medida) 

OBJETIVOS 
● Elaborar las directrices y estrategias de manejo del 

acotamiento.  
 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla a través de los lineamientos 
establecidos en la guía técnica de criterios para el acotamiento 
de las rondas hídricas en Colombia, la cual indica la metodología 
a seguir y adoptados en la Resolución No. 957 de 2018 del 
MADS.  

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de la actividad se deberá realizar:  

Se deberán establecer los respectivos objetivos y estrategias a 
corto, mediano y largo plazo, y como síntesis las medidas de 
manejo ambiental que se trasladarán al ordenamiento territorial 
como determinante ambiental  

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta actividad 
son: 

- Un (1) Coordinador técnico con especialización y con 60 
meses de experiencia. 

- Un (1) Apoyo Profesional con 24 meses de experiencia. 
- Un (1) Apoyo Técnico con 12 meses de experiencia 
- Un (1) Coordinador del estudio de acotamiento de la ronda 

hídrica con especialización y con 60 meses de experiencia. 
- Cuatro (4) Biólogos y/o ingeniero forestal con 36 meses de 

experiencia. 
- Cuatro (4) profesional en ingeniería agronómica y/o 

agrónomo con 36 meses de experiencia. 

- Cuatro (8) profesionales en trabajo social y/o psicología con 
36 meses de experiencia. 

- Dos (2) abogado con 36 meses de experiencia. 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Para las directrices y estrategias de la ronda hídrica de la Quebrada La Rosa y 
Quebrada El Volcán se deberá entregar los siguientes medios de verificación: 
 
Se deben entregar las estrategias de preservación, restauración, rehabilitación o uso 
sostenible definidas para el acotamiento. Se debe entregar el documento final de las 
estrategias definidas para los dos acotamientos.  

 



 

 

 
Ficha 7. Divulgar los estudios técnicos de acotamiento de las rondas hídricas  
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas 
homogéneas dentro del límite funcional de la ronda hídrica. 

PRODUCTO 2.1. 3203052: Documentos de planeación 

2.1.3 ACTIVIDAD Divulgar los estudios técnicos de acotamiento de las rondas 
hídricas 

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Estudios técnicos de acotamiento de las rondas hídricas aprobados 
y divulgados 

META 2 (1 para cada fuente hídrica respecto al indicador de medida) 

OBJETIVOS 

- Aprobar los estudios técnicos de acotamiento de las rondas 
hídricas 

- Divulgar los estudios técnicos de acotamiento de las rondas 
hídricas 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

En el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción 2024-
2027 “CONSTRUYENDO UNA NUEVA REGIÓN AMBIENTAL”, la 
aprobación y divulgación de los estudios técnicos de acotamiento 
de las rondas hídricas resulta fundamental para garantizar la 
protección y manejo sostenible de los recursos hídricos. Estos 
estudios permiten delimitar con precisión las áreas de influencia de 
las corrientes y cuerpos de agua, asegurando la incorporación de 
las determinantes ambientales en los instrumentos de planificación 
territorial. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Una vez concluidos los estudios técnicos de acotamiento de las 
rondas hídricas de la quebrada El Volcán, en el municipio de La 
Capilla, y de la quebrada La Rosa, en los municipios de Jenesano 
y Boyacá, y tras su revisión y aprobación por parte de la supervisión 
del proyecto, se procederá a su adopción mediante el 
correspondiente acto administrativo. Este acto formaliza la 
delimitación técnica y otorga validez jurídica a los resultados del 
estudio, permitiendo su incorporación en los instrumentos de 
planificación ambiental y territorial. 



 

 

Posteriormente, y en cumplimiento de los principios de publicidad, 
participación y transparencia, los acotamientos adoptados serán 
divulgados ante la comunidad vinculada al área de influencia de las 
rondas hídricas, así como ante las alcaldías correspondientes. Esta 
socialización busca garantizar que la población conozca los límites 
definidos, las restricciones de uso, las medidas de manejo y las 
implicaciones para la gestión del riesgo y la protección del recurso 
hídrico. 

Los resultados del estudio técnico serán remitidos oficialmente a 
las alcaldías correspondientes mediante comunicaciones formales 
que incluirán el marco normativo que sustenta la adopción de los 
acotamientos, las responsabilidades institucionales asociadas y las 
orientaciones para su incorporación en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y demás 
instrumentos de gestión ambiental y urbana. De esta manera, se 
asegura que la información generada sea utilizada de manera 
adecuada y contribuya a la protección efectiva de las rondas 
hídricas y a la planificación sostenible del territorio 

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta actividad 
son: 

- Un (1) Coordinador técnico con especialización y con 60 
meses de experiencia. 

- Un (1) Apoyo Profesional con 24 meses de experiencia. 
- Un (1) Apoyo Técnico con 12 meses de experiencia 
- Un (1) Coordinador del estudio de acotamiento de la ronda 

hídrica con especialización y 60 meses de experiencia. 
- Cuatro (8) Profesionales en trabajo social y/o psicología con 

36 meses de experiencia. 
- Dos (2) abogados con 36 meses de experiencia. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Acto administrativo y oficios de invitación y entrega de estudios al municipio 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha 8. Realizar interventoría integral, técnica, administrativa, ambiental, contable y financiera a las 
actividades del proyecto   
  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas 

homogéneas dentro del límite funcional de la ronda hídrica. 

PRODUCTO 2.1. 
 3203052: Documentos de planeación 
 

2.1.4 ACTIVIDAD Realizar interventoría integral, técnica, administrativa, ambiental, 
contable y financiera a las actividades del proyecto   

LÍNEA BASE 0 

INDICADOR DE 
MEDIDA 

Interventoría  integral, técnica, administrativa,  ambiental, contable y  
financiera a las actividades del proyecto realizada 

META 7 (1 informe mensual) 

OBJETIVOS 

● Realizar interventoría a la delimitación de los límites físicos 
de los componentes ecosistémico, hidrológico y 
geomorfológico de la ronda hídrica. 

● Realizar interventoría a la caracterización de los 
componentes geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos y 
ecosistémicos de la ronda hídrica  

● Realizar interventoría a la caracterización social y cultural en 
las rondas hídricas. 

● Realizar interventoría a definición de las áreas homogéneas 
de la ronda hídrica. 

● Realizar interventoría medidas de manejo en las rondas 
hídricas. 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla en el marco del cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la guía técnica de criterios para el 
acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, la cual indica la 
metodología a seguir y adoptados en la Resolución No. 957 de 2018 
del MADS.  

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

La actividad de interventoría en el  proyecto “ESTUDIO DE 
ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA QUEBRADA LA ROSA EN 
LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL 
VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ.”, es vigilar y controlar el 
cumplimiento  administrativo,  ambiental, contable, financiero y  de  la 
guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas 
en Colombia, la cual indica la metodología a seguir y adoptados en la 
Resolución No. 957 de 2018 del MDAS, asegurando que se cumplan 



los plazos, la calidad de los productos y la ejecución adecuada. La 
interventoría actúa resolviendo dudas, gestionando los riesgos, 
solicitando correcciones, y validando los entregables y pagos para 
garantizar el éxito del proyecto y prevenir incumplimientos. 

La interventoría se encargará de elaborar y presentar informes 
parciales del contrato de interventoría. Dichos informes deben reflejar 
el estado del contrato de consultoría teniendo en cuenta el avance en 
los aspectos técnicos, ambientales, contractuales, de equipos, 
personal, cumplimiento del programa de trabajo, problemas por 
solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos 
relacionados con la ejecución de las actividades del proyecto. Para lo 
cual deberá: 

a. Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de
productos, actividades u otras acciones realmente ejecutadas, con
base en la información de actas que produzca el Contratista y la
inspección directa del Interventor.
b. Llevar un registro fotográfico del proceso de seguimiento y
verificación de la ejecución de las actividades y productos del
contrato.

La interventoría en total presentará:  (5) cinco informes, uno (1) 
mensual (durante los primeros cinco meses) y uno (1) final con el 
consolidado de las actividades totales del proyecto. 

Los profesionales asignados para el desarrollo de esta actividad son: 
- Un (1) director de interventoría con título de profesional en

geología y/o ingeniería geológica y/o biólogo y/o ingeniero
ambiental o afines. Título de posgrado en modalidad de
especialización con 36 meses de experiencia.

- Un (1) profesional en geología y/o ingeniería geológica y/o
hidrología con título de posgrado en recursos hídricos y/o
recursos hidráulicos o afines con experiencia profesional
relacionada mínimo de 12 meses.

- Un (1) profesional en ingeniería geográfica y ambiental y/o
ingeniería catastral con experiencia profesional relacionada
mínimo de 36 meses.

- Un (1) profesional en biología y/o ingeniería forestal con
experiencia profesional relacionada mínimo de 36 meses.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Para el cumplimiento de esta actividad se debe entregar:  evidencias fotográficas, actas, 
informes y listados de asistencia.  



 

 

12.2. ANÁLISIS DE INGRESOS O BENEFICIO DEL PROYECTO 
 

BENEFICIO  

El acotamiento es una herramienta clave para la mitigación en la gestión de riesgo, ya que permite 

delimitar y proteger físicamente zonas de alta amenaza como rondas hídricas, laderas o áreas 

inestables, reduciendo la exposición de personas, viviendas e infraestructuras a eventos como 

inundaciones, deslizamientos o avenidas torrenciales. Al establecer límites claros de uso del suelo, se 

facilita la planificación territorial, se promueve la recuperación de coberturas vegetales y se habilita la 

implementación de obras de mitigación. Además, al integrarse en procesos participativos, el acotamiento 

fomenta la cultura del riesgo y fortalece la corresponsabilidad de las comunidades en la protección de 

su territorio. 

FUENTE: MINAGRICULTURA, 2023 

Tabla 12. Descripción beneficio  

TIPO DESCRIPCIÓN MEDIDO 

A 

TRAVÉS 

DE 

BIEN 

PRODUCIDO 

RPC DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

Beneficios Reducción 

afectaciones de 

por eventos de 

gestión de 

riesgo 

hectáreas Servicio 

ecosistémico 

  Hectáreas 

afectadas por 

posibles 

eventos de 

gestión de 

riesgo. 

Disminución de 

pérdidas 

agrícolas por 

eventos de 

gestión de 

riesgo. 

 
Tabla 13. Valor total del beneficio  

EVENTO CANTIDAD (ha) VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 24,980 $ 16.015.200 $ 400.059.696 

2 24,980 $ 17.456.568 $ 436.065.069 

3 24,980 $ 18.897.936 $ 472.070.441 

4 24,980 $ 20.339.304 $ 508.075.814 

5 24,980 $ 21.780.672 $ 544.081.187 



El acotamiento es una herramienta clave para la mitigación en la gestión de riesgo, ya que permite 

delimitar y proteger físicamente zonas de alta amenaza como rondas hídricas, laderas o áreas 

inestables, reduciendo la exposición de personas, viviendas e infraestructuras a eventos como 

inundaciones, deslizamientos o avenidas torrenciales. Al establecer límites claros de uso del suelo, se 

facilita la planificación territorial, se promueve la recuperación de coberturas vegetales y se habilita la 

implementación de obras de mitigación. Además, al integrarse en procesos participativos, el acotamiento 

fomenta la cultura del riesgo y fortalece la corresponsabilidad de las comunidades en la protección de 

su territorio. 

FUENTE: MINAGRICULTURA, 2023 

Tabla 1. Descripción beneficio 1 
TIPO DESCRIPCIÓN MEDIDO 

A 
TRAVÉS 

DE 

BIEN 
PRODUCIDO 

RPC DESCRIPCIÓ
N CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

Beneficios Reducción 
afectaciones de 
por eventos de 
gestión de 
riesgo 

hectáreas Servicio 
ecosistémico 

Hectáreas 
afectadas por 
posibles 
eventos de 
gestión de 
riesgo. 

Disminución de 
pérdidas 
agrícolas por 
eventos de 
gestión de 
riesgo. 

Tabla 2. Valor total del beneficio 1 

13. DURACIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo a los objetivos, metas y actividades establecidas en el proyecto, se estima que el 

tiempo razonable para la ejecución del proyecto es de cinco (5) meses, teniendo en cuenta las 

condiciones anteriormente mencionadas. 

EVENTO CANTIDAD (ha) VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 24,980 $ 16.015.200 $ 400.059.696 

2 24,980 $ 17.456.568 $ 436.065.069 

3 24,980 $ 18.897.936 $ 472.070.441 

4 24,980 $ 20.339.304 $ 508.075.814 

5 24,980 $ 21.780.672 $ 544.081.187 



 

 

14. CRONOGRAMA 
 

Ilustración 13. Cronograma 
 

 
 

15. METAS O PRODUCTOS  
 

Producto 1. 3203044: Servicio de delimitación de rondas hídricas. 
Unidad de medida: Metros de delimitación de rondas hídricas. 
Descripción: Incluye las acciones y elaboración de estudios técnicos orientados a la delimitación de las 
rondas hídricas. 
 
Producto 2: 3203052: Documentos de planeación 

1 2 3 4 5

1
Realizar levantamiento

topobatimétrico, fotogramétrico y

elaborar la cartografía base

2

Realizar caracterización de los

componentes geomorfológico,

hidrológico, hidráulico y ecosistémico

de la ronda hídrica 

3

Establecer los límites físicos de los

componentes geomorfológico,

hidrológico y ecosistémico de la

ronda hídrica.

4
Realizar la caracterización social y

cultural en las rondas hídricas.

5
Definir áreas homogéneas de la

ronda hídrica.

6
Establecer medidas de manejo en las 

rondas hídricas

7
Divulgar los estudios técnicos de

acotamiento de las rondas hidricas

8

Realizar la interventoria integral,

técnica, administrativa, ambiental,

contable y  financiera a las actividades 

del proyecto  

2. Establecer medidas adecuadas de 

manejo ambiental en áreas 

homogéneas dentro del límite funcional 

de la ronda hídrica.

NOMBRE DEL PROYECTO:  ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA QUEBRADA LA 

ROSA EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL VOLCÁN DEL 

MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ.

DURACIÓN: CINCO (5) MESES

Objetivo Específico Ítem ACTIVIDADES

1. Realizar caracterización y análisis 

integral de la información Ecosistémica, 

Hidrológica, Geomorfológica y 

Sociocultural de las quebradas La Rosa 

y El Volcán.



 

 

Unidad de medida: Número 
Descripción: Consiste en la formulación de documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a 
nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que 
se requiera, plasmando elementos como objetivos, estrategias, metas e indicadores. 

 
16.  ACTIVIDADES Y COSTOS DEL PROYECTO (PRESUPUESTO) 

 
El costo del proyecto está planteado por un valor de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS. ($ 
1.467.168.569,00) M/CTE. El costo del proyecto se obtuvo del presupuesto realizado, el cual se puede 
observar en la siguiente ilustración.  
 

Ilustración 14. Presupuesto  
 

 
 
  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

1

Realizar caracterización y análisis integral de la información 

Ecosistémica, Hidrológica, Geomorfológica y Sociocultural de 

las quebradas La Rosa y El Volcán.

Metros 14,407  $                 1.216.124.758,00 

1,1 3203044: Servicio de delimitación de rondas hídricas.

1.1.1
Realizar levantamiento topobatimétrico, fotogramétrico y elaborar la 

cartografía base
Número 2 165.434.632,00$                      330.869.264,00$                    

1.1.2
Realizar caracterización de los componentes geomorfológico, 

hidrológico, hidráulico y ecosistémico de la ronda hídrica
Número 2 241.654.217,00$                      483.308.434,00$                    

1.1.3
Establecer los límites físicos de los componentes geomorfológico, 

hidrológico y ecosistémico de la ronda hídrica.
Número 2 6.683.582,00$                          13.367.164,00$                      

1.1.4 Realizar la caracterización social y cultural en las rondas hídricas. Número 2 194.289.948,00$                      388.579.896,00$                    

2

Establecer medidas adecuadas de manejo ambiental en áreas 

homogéneas dentro del límite funcional de la ronda

hídrica.

Número 2 93.667.654,00$                      

2,1 3203052: Documentos de planeación

2.1.1 Definir áreas homogéneas de la ronda hídrica. Número 2 4.026.535,00$                          8.053.070,00$                        

2.1.2 Establecer medidas de manejo en las rondas hídricas. Número 2 29.197.777,00$                        58.395.554,00$                      

2.1.3 Divulgar los estudios técnicos de acotamiento de las rondas hidricas Número 2 13.609.515,00$                        27.219.030,00$                      

SUBTOTAL 1.309.792.412,00$                 

2.1.4
Realizar la interventoria integral, técnica, administrativa, ambiental, 

contable y financiera a las actividades del proyecto 
Mes 5 31.475.231,40$                        157.376.157,00$                    

VALOR TOTAL 1.467.168.569,00$          

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA QUEBRADA LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y 

QUEBRADA EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ.

PRESUPUESTO 



 

 

17.      PERFILES REQUERIDOS 
 

Tabla 14. Perfiles requeridos para la ejecución del proyecto 

Nombre integrante 
del equipo 

cantidad % 
Dedicación 

Formación 
Académica 

Formación 
Postgraduada 

Experiencia 

Coordinador técnico 
 
  

1 100% Título de profesional en 
geología y/o ingeniería 
geológica y/o 
administrador 
ambiental, y/o biólogo 
y/o ingeniero ambiental 
o afines. 

Título de posgrado en 
la modalidad de 
especialización 

Sesenta (60) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Apoyo técnico  1 100% Título de formación 
técnica profesional o 
aprobación de dos (2) 
años de educación 
superior de pregrado. 

No aplica Doce (12) 
meses de 
experiencia  

Apoyo Profesional 1 100% Título profesional en 
ingeniería geodesta y 
catastral y/o ingeniero 
geográfico y ambiental. 

No aplica Veinticuatro  
(24) meses de 
experiencia 

Coordinador del 
estudio de 
acotamiento 

1 100% Título de profesional en 
geología y/o ingeniería 
geológica y/o 
administrador 
ambiental, y/o biólogo 
y/o ingeniero ambiental 
o afines. 

Título de posgrado en 
la modalidad de 
especialización 

Sesenta  (60) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Profesional en 
trabajo social y/o 
psicología  

8 100% Título profesional 
trabajo social y/o 
psicología 

No aplica Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 



 

 

Nombre integrante 
del equipo 

cantidad % 
Dedicación 

Formación 
Académica 

Formación 
Postgraduada 

Experiencia 

Biólogo y/o ingeniero 
forestal 

4 100% Título profesional en 
biología y/o ingeniería 
forestal 

No aplica Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada. 

Profesional en 
ingeniería geodesta y 
catastral y/o 
ingeniero geográfico 
y ambiental 

6 100% Título profesional en 
ingeniería geodesta y 
catastral y/o ingeniero 
geográfico y ambiental 

No aplica  Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada. 

Profesional en 
Ingeniería 
agronómica y/o 
agrónomo 

4 100% Título profesional en 
Ingeniería agronómica 
y/o agrónomo 

No aplica Treinta y seis  
(36) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Profesional en 
geología y/o 
Ingeniería geológica 
y/o ingeniería civil y/o 
hidrología y/o 
ingeniería sanitaria o 
ambiental y/o 
ingeniería sanitaria. 

4 100% Título profesional en 
geología y/o Ingeniería 
geológica y/o 
ingeniería civil y/o 
hidrología y/o 
ingeniería sanitaria o 
ambiental y/o 
ingeniería sanitaria. 

Título de posgrado en 
la modalidad 
especialización en 
recursos hídricos y/o 
recursos hidráulicos o 
afines 

Doce (12) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada. 

Profesional en 
geología y/o 
Ingeniería geológica 

4 100% Título profesional en 
geología y/o Ingeniería 
geológica  

No aplica Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Profesional abogado 2 100% Título profesional en 
derecho 

No aplica Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada. 

 



 

 

18. INDICADORES DE PRODUCTO.  
 

Tabla 15 Indicadores de producto 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTO   
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
ACTIVIDADES  

Realizar 
caracterización y 

análisis integral de la 
información 

Ecosistémica, 
Hidrológica, 

Geomorfológica y 
Sociocultural de las 

quebradas La Rosa y 
El Volcán. 

Servicio de 
delimitación 
de rondas 
hídricas.  

 
3203044 

Rondas 
Hídricas 

Delimitadas.  
Metros 

Realizar levantamiento topobatimétrico, 
fotogramétrico y elaborar la cartografía 
base 

Realizar caracterización de los 
componentes geomorfológico, 
hidrológico, hidráulico y ecosistémico de 
la ronda hídrica 

 
Establecer los límites físicos de los 
componentes geomorfológico 
hidrológico y ecosistémico de la ronda 
hídrica. 

Realizar la caracterización social y 
cultural en las rondas hídricas. 

Establecer medidas 
adecuadas de manejo 

ambiental en áreas 
homogéneas dentro 

del límite funcional de 
la ronda hídrica. 

Documentos 
de 

planeación 
 
 

3203052 

Documentos 
de 

planeación 
elaborados 

Número 

Definir áreas homogéneas de la ronda 
hídrica. 

Establecer medidas de manejo en las 
rondas hídricas. 

Divulgar los estudios técnicos de 
acotamiento de las rondas hídricas 

Realizar la interventoría integral, técnica, 
administrativa, ambiental, contable y 
financiera a las actividades del proyecto 
 

  
19. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

 
Teniendo en cuenta el objeto del proyecto y los productos a obtenerse, se determinó que la supervisión 
se realizará por parte de la subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR. 

 
20. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Con el desarrollo del proyecto denominado: “ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 

QUEBRADA LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL VOLCÁN DEL 

MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ.”, se prevé la generación 

de los siguientes impactos positivos y beneficios para el suroriente del departamento de Boyacá: 



 

 

Dar continuidad con el cumplimiento establecido en la resolución 938 de 2018 de CORPOCHIVOR por 

medio del cual se priorizaron los cuerpos de agua de la jurisdicción de CORPOCHIVOR para su 

respectivo acotamiento de la ronda hídrica, y seguir las directrices de la guía técnica de criterios para el 

acotamiento de las rondas hídricas en Colombia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018. 

Se busca minimizar los impactos provocados al recurso hídrico, a causa del uso irracional y la 

contaminación del recurso, además, de controlar el uso y manejo del suelo, se pretende frenar la 

ampliación de la frontera agrícola, deforestación y la construcción de viviendas sobre la franja de 

protección de los cuerpos de agua. 

Al definir el límite de los componentes geomorfológico, hídrico y ecosistémico, permite proteger los 

cuerpos de aguas y mantener el equilibrio ecológico, del suelo y del recurso hídrico, con el fin de 

establecer estrategias ambientales dirigidas a la conservación de los servicios ambientales. Además, de 

reducir la vulnerabilidad de la comunidad aledaña a los cuerpos de agua por riesgos como inundación, 

remoción en masa que se puedan generar en las rondas hídricas.   

 

También se busca involucrar a las comunidades del área de estudio, con el fin de empoderar a la 

población en la conservación y protección de la ronda hídrica, como estrategia para la recuperación de 

servicios ecosistémicos, del recurso hídrico y del suelo.  

 

Inclusión del estudio de acotamiento de la ronda hídrica como determinante ambiental dentro del 

ordenamiento territorial de los municipios de Boyacá, Jenesano y La Capilla. Así mismo, las quebradas 

La Rosa y El Volcán contarán con un plan de manejo ambiental puntual, en donde se definen las 

directrices de manejo para la protección de estos cuerpos de agua. 

 
21.  ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará tomando como base la resolución 938 de 2018 respecto a la priorización de 

cuerpos de agua lénticos y lóticos de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, donde la quebrada La Rosa 

del municipio de Boyacá y Jenesano se encuentra con una ponderación Alta, quebrada El Volcán del 

municipio de La Capilla tiene una ponderación media, lo que significa que son cuerpos de agua 

prioritarios para su acotamiento de la ronda hídrica. 

Las acciones, medidas y actividades propuestas, están acordes con los instrumentos de planificación, 

ordenamiento y gestión ambiental territoriales, con el fin de fortalecer las determinantes ambientales 

para el ordenamiento territorial de la jurisdicción articulado con el ordenamiento ambiental de la 

Jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Se proponen objetivos, actividades y productos, conforme a lo dispuesto en la guía de acotamiento de 

rondas hídricas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del año 2018.  



 

 

La Corporación cuenta con el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT, el cual está 

conformado y administrado por un equipo técnico de profesionales con experiencia en el área de 

Sistemas de Información Geográfica, en los componentes de estructuración, levantamiento, 

procesamiento y divulgación de información, lo que garantiza experticia para el desarrollo del proyecto. 

El proyecto busca dar continuidad al proceso que viene desarrollando la Corporación, en el marco de 

los lineamientos de fortalecimiento de las determinantes ambientales y con el acotamiento de cuerpos 

de agua priorizados en la resolución 938 de 2018 de CORPOCHIVOR.  

Como resultado del proyecto se obtiene el acotamiento de la ronda hídrica de los cuerpos de agua La 

Quebrada La Rosa y Quebrada El Volcán, el cual será adoptado mediante resolución emitida por la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, que rige inmediatamente a partir de su 

expedición como Determinante Ambiental e insumo base para los Ordenamientos Territoriales, en 

especial para los municipios de Jenesano, Boyacá y La Capilla.   

A partir de los resultados del estudio de acotamiento de ronda hídrica de los dos (2) cuerpos de agua, 

se obtendrán directrices y estrategias de manejo ambiental por medio de las cuales se establecerán 

lineamientos y actividades a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, lo cual genera un impacto 

positivo en el ámbito económico y social, que contribuirá a la sostenibilidad ambiental del territorio, 

fortaleciendo el proceso de sensibilización de la comunidad e instituciones para el manejo adecuado de 

la ronda, durante y después de la delimitación de los cuerpos de agua, mediante la realización de 

actividades enfocadas en la educación ambiental.  

Para la ejecución de cada uno de los lineamientos y actividades propuestas en el estudio, se 

establecerán alianzas entre los entes territoriales locales, comunidad, Corporación y demás entidades 

competentes, lo cual garantizará la ejecución y cumplimiento de las estrategias planteadas.   

21.1 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 

El plan de sostenibilidad del proyecto: “ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 

QUEBRADA LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL 

VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ”, 

busca que las actividades contempladas en el mismo, tenga un impacto positivo y duradero en las 

comunidades y el entorno, que opere de manera responsable y ética. Así mismo, incluir mejoras en la 

calidad de vida, acceso a recursos naturales y desarrollo comunitario sostenible. 

 

Sostenibilidad Técnica: La sostenibilidad técnica hace referencia a las acciones a tener en cuenta en 

términos de operación y eficacia en un mediano y largo plazo a fin que se cumplan los objetivos de 

manera sostenida en el tiempo, para lo cual, se establecen las siguientes acciones:  



 

 

● Capacitar y fortalecer conocimientos de las comunidades en la conservación de las áreas de 

importancia hídrica y la relación que existe entre la estabilidad de las coberturas vegetales y el 

cuidado del agua. 

 

● Capacitar a la comunidad en generar estrategias de uso y ahorro del agua que permita optimizar 

y hacer uso eficiente de este recurso proveniente de las fuentes superficiales. 

 

● Fomentar alianzas entre las organizaciones participantes y la comunidad para fortalecer el apoyo 

y la continuidad de las iniciativas de sostenibilidad. Esta actividad se realizará mediante procesos 

de fortalecimiento externo. 

 

● Realizar visitas al acotamiento realizado en el marco del proyecto, donde se realizarán por lo 

menos una revisión de la cobertura del bosque ripario, durante los primeros 5 años después del 

establecimiento. 

 

Sostenibilidad Financiera: hace a la capacidad del proyecto para asegurar y mantener fuentes de 

financiamiento suficientes a lo largo del tiempo de modo, que, en un horizonte de mediano y largo plazo, 

pueda continuar cumpliendo sus objetivos ambientales y sociales, para lo cual se establecen las 

siguientes acciones:  

● CORPOCHIVOR gestionará recursos para la implementación de acciones contempladas en los 

planes de manejo de los instrumentos de planificación asociados al área de ejecución del 

proyecto, específicamente el “ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 

QUEBRADA LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL 

VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, 

BOYACÁ”, el cual, tiene una vigencia de cinco (5) años.  

 

● Suscribir acuerdos previos entre la comunidad y las entidades involucrada CORPOCHIVOR y 

administraciones municipales de La Capilla, Jenesano y Boyacá para que se destinen recursos 

técnicos, administrativos y/o financieros en actividades de seguimiento, monitoreo, 

mantenimiento en el marco de las acciones establecidas en el proyecto. 

Plan de sostenibilidad:  

Sostenibilidad Acciones mediano plazo 
Acciones 

largo plazo 
Responsables 

Costo 

aproximado 

Técnica 

Capacitar y fortalecer 

conocimientos de las 

comunidades en la 

conservación de las áreas de 

importancia hídrica y la 

relación que existe entre la 

estabilidad de las coberturas 

 

 

 

Ejecutor del 

proyecto 

$12.000.000 



 

 

Sostenibilidad Acciones mediano plazo 
Acciones 

largo plazo 
Responsables 

Costo 

aproximado 

vegetales y el cuidado del 

agua. 

Técnica 

Capacitar a la comunidad en 

generar estrategias de uso y 

ahorro del agua que permita 

optimizar y hacer uso 

eficiente de este recurso 

proveniente de las fuentes 

superficiales. 

 

 

Ejecutor del 

proyecto 

$12.000.000 

Técnica 

Fomentar alianzas entre las organizaciones 

participantes y la comunidad para fortalecer el 

apoyo y la continuidad de las iniciativas de 

sostenibilidad. Esta actividad se realizará 

mediante procesos de fortalecimiento externo. 

Ejecutor del 

proyecto y 

entidades aliadas 

(administraciones 

municipales) 

$9.500.000 

Técnica 

Realizar visitas al acotamiento realizado en el 

marco del proyecto, donde se realizará por lo 

menos una revisión de la cobertura del bosque 

ripario en la faja de protección, durante los 

primeros 5 años después del establecimiento. 

 

Ejecutor del 

proyecto. 

$14.500.000 

Financiera 

Se gestionará recursos para la implementación 

de acciones contempladas en los planes de 

manejo de los instrumentos de planificación 

asociados al área de ejecución del proyecto, 

específicamente el ESTUDIO DE 

ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 

QUEBRADA LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS 

DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL 

VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, 

DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, 

BOYACÁ, el cual, tiene una vigencia de cinco 

(5) años. 

Ejecutor del 

proyecto 
$19.500.000 

Financiera 

Suscribir acuerdos previos entre la comunidad 

y las entidades involucrada (CORPOCHIVOR 

y administraciones municipales de La Capilla, 

Jenesano y Boyacá) para que se destinen 

recursos técnicos, administrativos y/o 

financieros en actividades de seguimiento, 

monitoreo, mantenimiento en el marco de las 

acciones establecidas en el proyecto. 

Ejecutor, entidades 

aliadas y 

comunidad 

beneficiada 

$7.500.000 

 



 

 

22. DOCUMENTOS ANEXOS 
 

a) Certificaciones proyecto 
b) Árbol de problemas  
c) Árbol de objetivos.  
d) Resolución 938-18  
e) Cadena de valor  
f) Cronograma 
g) Presupuesto  
h) Plan operativo anual (POA). 
i) Matriz de riesgos 
j) Certificaciones alcaldías (Riesgos no Mitigables) 
k) Salidas gráficas. 
l) Resolución N° 1583 de 2025 
m) Cotizaciones  
n) Actas socialización proyecto  
 

 
23. DATOS DE LA ENTIDAD FORMULADORA 

 
Tabla 16. Datos entidad formuladora 

Datos de la entidad formuladora 

Nombre CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR-

CORPOCHIVOR 

NIT 800.252.037-5 

Dirección Carrera 5 No. 10 -125 Garagoa, 
Boyacá  

Teléfono 3208351889 

E-mail 
institucional 

contactenos@corpochivor.gov.co  

Profesional responsable 

Nombre Diana Milena Jiménez Criales Identificación 1.048.846.466 

Profesión Zootecnista, Esp. Gestión de Proyectos 

Cargo Contratista  Teléfono 310 335 80 94 

E-mail diana.criales@corpochivor.gov.co  

Proyecto formulador 

Nombre Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio – SPOAT 

Profesionales 
apoyo 

José David Sánchez – Biólogo 
Jennifer Dayan Ovalle – Ing. Geógrafa y Ambiental    

Omar Yesid Vargas Grijalba – Ing. Civil 
Marly Judith Vargas Fonseca – Ing. Geóloga  

 

Cargo Contratistas 

 

 

 

mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
mailto:diana.criales@corpochivor.gov.co
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