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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR), en el ámbito 

de las competencias señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley 1530 de 2012, 

emitió el Acuerdo 45 de 2017 con el objeto de establecer los requisitos 

generales y sectoriales para la viabilizarían y previos al inicio de la 

ejecución, aplicables a los proyectos de inversión, susceptibles de ser 

financiados con recursos del SGR. 

El mencionado Acuerdo establece en su artículo 4.1.2.1.3 como uno de los 

requisitos para proyectos de inversión que se presenten en fase III y que 

contemplen dentro de sus componentes infraestructura, el análisis de riesgo 

de desastres de acuerdo con la escala de diseño del proyecto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012. 

De acuerdo a lo anterior, se elabora el presente documento para realizar 

un análisis de riesgo que cumpla con la normatividad, cumpliendo de esta 

manera los lineamentos exigidos por el acuerdo 045 de 2017 estableciendo 

el nivel de riesgo que establece el proyecto. 

Este análisis se realiza de acuerdo a la Guía para la incorporación del análisis 

de riesgo de desastres en proyectos de inversión y tiene como propósito, 

identificar las amenazas tanto endógenas como exógenas que resultan con 

motivo de la ejecución de las actividades de “MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CACAOS Y 

JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA la 

cual puede dar lugar a contingencias, que involucran factores de orden 

abiótico, biótico y socioeconómico. 

El riesgo es valorado como la probabilidad de ocurrencia de una amenaza 

por el grado de vulnerabilidad que presento la ejecución del proyecto 

respecto a las diferentes amenazas de origen natural, socio natural o de 

origen antrópico. 

 

2. ALCANCE 

 

El análisis de riesgo de desastres para el proyecto “MEJORAMIENTO DE 

VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CACAOS Y 

JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, 
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pretende evaluar los riesgos y amenazas a los que se puede ver 

expuesto el proyecto durante su ejecución, para ello se analizará y 

evaluará las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad asociadas al 

proyecto de inversión, contemplando los tres elementos sobre el análisis de 

riesgo de desastres: 
 

1) identificación y evaluación de las amenazas 

2) análisis de vulnerabilidad 

3) evaluación del riesgo. 

 

3. MARCO LEGAL 

Ley 1523 de 2012: Por “la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, establece en su 

artículo 38 la obligación de realizar un análisis en relación a la gestión del 

riesgo en la inversión pública. 

Ley 46 de 1989: Establece el Sistema Nacional de Prevención y Atención  

de Emergencias. 

Decreto 919 de 1989: Define la Dirección Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 

Decreto 93 de 1998: Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres 

Directiva Presidencial 33 de 1989: Donde se establecen las 

responsabilidades de los organismos y entidades descentralizadas de orden 

nacional del sector público, en el desarrollo y operación del Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

Decreto 1281 de 1994: El cual reglamenta las actividades de alto riesgo. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 
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lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 

en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012). 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y 

fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 

amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 

determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 

probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y 

se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de 

definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 

preparación para la respuesta y la recuperación (Ley 1523 de 2012). 

 

Caracterización de escenarios de riesgo: Es el proceso que busca conocer 

de manera general, las condiciones de riesgo de un territorio, enfatizando 

en sus causas y actores e identificando los principales factores influyentes, 

los daños y pérdidas que pueden presentarse, y todas las medidas posibles 

que podrían aplicarse para su manejo. 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 

por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del 

riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 

comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que 

alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre 

(Ley 1523 de 2012). 

 

Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a uno o más objetivos 

 (ISO/IEC, 2009). 

 

Control de riesgos: Prevención de accidentes mediante el uso de técnicas 

y tecnologías apropiadas para desarrollar la identificación y eliminación de 

peligros de una instalación antes de la ocurrencia de un evento (Crowl, 

2002). 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 

encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los 

bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de 

servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
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materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, 

grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 

sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones 

de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Ley 1523 de 

2012). 

Escenario de riesgo: Son fragmentos o campos delimitados de las 

condiciones de riesgo del territorio presentes o futuras, que facilitan tanto la 

comprensión y priorización de los problemas como la formulación y 

ejecución de las acciones de intervención requeridas. Un escenario de 

riesgo se representa por medio de la caracterización y/o análisis de los 

factores de riesgo, sus causas, la relación entre las causas, los actores 

causales, el tipo y nivel de daños que se pueden presentar, la identificación 

de los principales factores que requieren intervención, así como las 

medidas posibles a aplicar y los actores públicos y privados que deben 

intervenir en la planeación, ejecución y control de las líneas de acción. 

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, 

medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y 

sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden 

ser afectados por la manifestación de una amenaza (Ley 1523 de 2012). 

Fragilidad: Es la capacidad física, social y económica del sujeto o proyecto 

para mantener su integridad ante condiciones externas desfavorables, es 

decir, la capacidad para soportar el evento específico. 

 

Grado de exposición: Estado o valor que puede tener la población, las 

propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde 

existen amenazas, y, por consiguiente, están expuestos a experimentar 

pérdidas potenciales (a partir de UNISDR, 2009). 

 

Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 

existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido 

de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y 

la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Ley 1523 de 2012). 

Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 

nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, 

impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a 

estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar 

nuevos riesgos y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. 
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La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la 

planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la 

planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los 

estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y 

en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera 

anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la 

infraestructura, los bienes y la población (Ley 1523 de 2012). 

Medidas estructurales: Cualquier construcción física para reducir o evitar 

los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de 

ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los 

sistemas frente a las amenazas (UNISDR, 2009). 

 

Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una 

construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los 

acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a 

través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la 

capacitación y la educación (UNISDR, 2009). 

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 

dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar 

a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o 

privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea 

posible, y la vulnerabilidad existente (Ley 1523 de 2012). 

 

Monitoreo del riesgo: Es el proceso orientado a generar datos e 

información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la 

vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio. 

Nivel de riesgo: Magnitud de uno o varios riesgos, expresada mediante la 

combinación de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia 

(ISO/IEC, 2009). En Colombia, el nivel de riesgo se expresa comúnmente en 

tres categorías: alto, medio y bajo, mediante tres colores: rojo, amarillo y 

verde respectivamente. Su utilidad radica en que se convierte en la base 

para la estimación del costo/beneficio de las medidas de intervención 

territorial como la intervención correctiva y prospectiva del riesgo y la 

protección financiera. 

Plan de gestión del riesgo de desastres: Es el instrumento que define los 

objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante los 
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cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación del 

desarrollo. 

 

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere 

riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y 

la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se 

genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son 

aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 

ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la 

ocupación del suelo de forma segura y sostenible (Ley 1523 de 2012). 

Probabilidad de ocurrencia: Medida de la posibilidad de que un evento 

ocurra. Puede ser definida, medida o determinada y se representa de forma 

cualitativa o cuantitativa en términos de la probabilidad o frecuencia 

(ISO/IEC, 2009). 

 

Pronóstico: Una declaración certera o un cálculo estadístico de la posible 

ocurrencia de un evento o condiciones futuras en una zona específica 

(UNISDR, 2009). 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está 

compuesto por la intervención dirigida modificar o disminuir las condiciones 

de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevos 

riesgos en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. 

Resiliencia: Es la capacidad del sujeto o proyecto para recuperarse ante la 

ocurrencia de situaciones desfavorables (UNGRD, 2017). 

 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen 

natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, 

en un período de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de 

desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad 

(Ley 1523 de 2012). 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de 

sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 
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presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los 

seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012). 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS EN LA ZONA DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A partir de la consulta en diversas fuentes de información, se realiza la 

siguiente identificación de las amenazas que se pueden presentar en la 

zona de ejecución del Proyecto y se conocerá si en el área donde se va a 

desarrollar el proyecto, se han presentado eventos o situaciones de 

emergencias o desastres en el pasado y si es probable que puedan ocurrir 

en el futuro. 

5.1 Identificación y Análisis de Amenazas 

Las amenazas que pueden llegar a generar escenarios de riesgo pueden 

ser exógenas y/o endógenas. Entre las primeras se encuentran las amenazas 

naturales y las amenazas generadas por el hombre denominadas 

antrópicas. Las del segundo tipo son (endógenas) generadas por el propio 

proyecto hacia el entorno y son de origen tecnológico. Se identifican los 

antecedentes de la zona a realizar el proyecto, posterior a ello, realizar la 

evaluación de dichas amenazas. 

Reconocimiento del lugar  

 

El Municipio de Mutatá está localizado en el extremo noroccidental del 

departamento de Antioquia, en la subregión de Urabá, a 374 km de la ciudad de 

Medellín. 

 

Mutatá es la entrada terrestre a la región de Urabá, limitando al norte con los 

municipios de Turbo y Chigorodó; al este con los municipios de Tierra Alta del 

departamento de Córdoba, al oeste con el departamento de Chocó; al sur con 

el municipio de Dabeiba. 

 

Mutatá tiene una temperatura promedio de 29°C, con un rango de altura de 60 

msnm, cuenta con una precipitación promedio entre 2.000 y 4.000 mm al año, 
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caracterizándose por lluvias de gran intensidad y corta duración. 

 

 

Imagen 1. Localización del municipio de Mutatá en la zona de Urabá 

 
 

El proyecto se desarrolla en las siguientes coordenadas 

 

 
Vía Cacaos  
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Vía Jaikerazabi 

 

LITOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Las características geológicas juegan un papel importante en los usos potenciales 

del territorio, ya que tienen un papel determinante en los tipos de suelos, las 

amenazas de tipo natural que puedan presentarse y la morfología de la región. 

En este capítulo se hará una breve descripción de los tipos de roca 

predominantes en el Municipio de Mutatá, su disposición y rasgos estructurales y 

los posibles recursos a los que se encuentran asociadas cada una de estas 

litologías. 

 

En el Municipio se pueden diferenciar de Oriente a Occidente varios tipos de 

roca de acuerdo con su origen, edad y composición, las descripciones serán 

relacionadas con respecto a las Macrounidades geomorfológicas descritas a 

continuación. 

 

MACROUNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE SERRANÍA 

 

Rocas Volcánicas básicas (Ksvx) 

 

Se localizan en el sector más oriental del Municipio, prolongándose en una franja 

angosta con dirección NE a NS hasta el Municipio de Mutatá. 

 

Normalmente, está conformado por basaltos, tobas, brechas, chert y shales. Estas 
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rocas volcánicas se han relacionado con la Formación Barroso del Grupo 

Cañasgordas, el cual es un conjunto de rocas de edad cretácea que se originó 

posiblemente bajo un ambiente de arco de islas y que fue acrecionado 

posteriormente al margen continental de la placa Suramérica (CIA, 1997). 

 

MACROUNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE SERRANÌA Y PIEDEMONTE 

 

Rocas Sedimentarias Terciarias (T2) 

 

Este conjunto conforma toda la macrounidad llamada Piedemonte y un sector 

de la Serranía. El aporte de sedimentos ha provenido esencialmente de las rocas 

Vulcano sedimentarias de la Serranía. Las rocas encontradas son areniscas, 

conglomerados, limolitas y arcillolitas, depositadas en un ambiente continental de 

carácter fluvial, en los que se alternaron regímenes de energía media a alta con 

periodos de tranquilidad. De acuerdo al proyecto “Evaluación de aguas 

subterráneas en la región de Urabá” realizado por INGEOMINAS en 1995, se han 

agrupado parte de las rocas de la formación Corpa de edad Plioceno Superior a 

Holoceno en los siguientes conjuntos: 

- Areniscas y lodolitas (T2A): Areniscas de color amarillo grisáceo, de grano fino a 

medio y compuestas por cuarzo, basaltos, chert negro, las cuales se encuentran 

interestratificadas con capas de lodolitas friables de color gris azuloso claro. 

- Areniscas y conglomerados (T2B): Las areniscas tienen las mismas características 

del conjunto T2A, con la diferencia de que se encuentran interestratificadas con 

capas de conglomerados conformados por cuarzo y basaltos en una matriz 

arenosa. 

- Lodolitas con lentes de conglomerados (T2C): Conformada por capas 

discontinuas de lodolitas de color gris azuloso intercaladas con capas 

discontinuas de conglomerados. Este conjunto aflora en el flanco más occidental 

de la Serranía de Abibe, formando las colinas bajas que se encuentran a lo largo 

de la carretera Juradó-Turbo 

 

MACROUNIDAD GEOMORFOLÓGICA LLANURA ALUVIAL 

 

Rocas ígneas terciarias 

 

Son cuerpos que forman cerros testigos con una elevación inferior a 50 metros, su 

composición corresponde a una cuarzodiorita con variaciones a diorita y podría 

estar relacionado genéticamente con el batolito de Mandé. 
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MACROUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS ABANICO Y LLANURA ALUVIAL 

 

Sedimentos Cuaternarios (Q) 

 

El cuaternario en el Municipio está conformado por depósitos de origen aluvial 

y/o coluvial relacionados con la dinámica de los principales ríos (Pavarandó y Rio 

Sucio) y por la gran llanura aluvial de Mutatá-Turbo. Sobre estos depósitos se 

encuentran asentados la cabecera. 

 

En particular la cabecera municipal se encuentra localizada sobre un abanico 

aluvial conformado por materiales no consolidados areno-gravillosos, los cuales 

gradan a un estrato grueso de limos arcillosos y arcillas hacia la base de la 

secuencia. 

 

Rasgos estructurales 

 

Los rasgos estructurales están relacionados con las deformaciones que sufren los 

estratos de roca producto de esfuerzos, movimientos o la forma y ambientes de 

deposiciones (marinos, fluviales, lacustres, etc.). La región de Urabá, y en general 

todo el Noroccidente colombiano, está sometido al efecto de fallas activas y 

fuertes deformaciones producto de la influencia de por lo menos tres placas 

tectónicas y dos bloques: placa Nazca, placa Caribe, placa Suramérica, bloque 

Panamá y bloque Andino. La diferencia de estos últimos con las placas está 

determinada por el tamaño y porque las placas tienen por definición su base 

marcada por una temperatura de 1330°C. (Estrada, 1998). 

 

Este marco tectónico de carácter compresivo produce a un nivel regional 

plegamientos y deformaciones en las rocas como los que se encuentran en las 

rocas terciarias de piedemonte y en la Serranía de Abibe, esta última 

conformada por un conjunto de colinas plegadas separadas por depresiones 

que se prolongan en dirección Norte-Sur. Relacionado con esta deformación, al 

Oriente del Municipio se encuentra la falla de Abibe, la cual levanta 

tectónicamente el lado Oriental de la Serranía a lo largo del plano de falla, esta 

falla que posee una dirección N-S a N-20W y se encuentra separando rocas 

volcánicas cretácicas y rocas sedimentarias terciarias. De acuerdo con la 

deformación en terrazas holocénicas, se ha sugerido actividad reciente para esta 

falla. (Woodward & Clyde según CIA, 1997) 
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Geomorfología 

 

En el área de estudio han existido procesos morfodinámicos que han 

determinado en buena parte las diferentes formas del relieve. Dentro de estos 

procesos están la formación de la Serranía de Abibe, la deposición de sedimentos 

en ambientes marinos y continentales y el efecto modelador de los ríos. Estos 

factores sumados a otros como el clima y la actividad antrópica dan como 

resultado la geomorfología actual del territorio. 

 

Una unidad fisiográfica es una gran extensión del terreno que tiene características 

geológicas y estructurales similares, que hacen de ella un gran conjunto 

geológico estructural. Partiendo de un marco regional en el que se tienen dos 

unidades fisiográficas que son la Serranía de Abibe y la Llanura costero-aluvial. 

 

Sismicidad 

 

La zona del Darién está localizada dentro de una de las zonas sísmicas más 

activas del hemisferio, zona denominada anillo circunpacífico y corresponde al 

empalme del océano pacifico con el suelo continental, convergiendo en esta 

zona las placas Nazca, Suramérica y Caribe, que hacen que se confluyan 

grandes esfuerzos por los 

 

desplazamientos de estas placas, que finalmente se manifiestan en fallas, 

plegamientos y eventos sísmicos de alta intensidad y frecuencia. Tanto es así que, 

mirando el registro sismológico del departamento, en la región de Urabá, en 

límites con el departamento del Choco, se registra la mayor ocurrencia de 

movimientos telúricos de los últimos tiempos. 

 

Históricamente, la región de Urabá ha estado afectada por amenazas sísmicas, 

como se puede observar en la imagen 3 (Escallón et al), donde se muestra una 

distribución de epicentros que se viene sosteniendo de acuerdo con estudios 

recientes como los de la RSNC (1993-1995) y que tiene gran incidencia sobre la 

región y específicamente sobre el municipio de Turbo. 

 

Aparte de las fallas locales descritas, las principales fallas en la zona que pueden 

ser causantes de movimientos sísmicos se pueden observar en la figura 4 son: 

- Falla de Murindó: presenta una extensión aproximada de 90 km con dirección 

norte-sur; afecta rocas con edades desde el Cretáceo hasta el presente; esta 
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falla presenta un movimiento sinextral, producto del movimiento de la Placa 

Caribe hacia el sureste (Martínez et. al, 1995). 

- Falla de Uramita: Se localiza hacia la zona oriental del Golfo de Urabá, y se 

extiende hacia el sur con una dirección aproximada norte-sur. Esta falla presenta 

actividad reciente (según estudios de Woodward & Clyde en Martínez et. al, 

1995). 

- Falla Atrato: En la actualidad no se conoce lo suficiente acerca del carácter de 

esta estructura, ya que su actividad aún no ha sido comprobada (Martínez et. al, 

1995). La actividad sísmica que está asociada al proceso de subducción de la 

placa Nazca en el borde del océano Pacifico 

 

Imagen 2. Sismicidad de la región de Urabá en el periodo 1750-1990. 

 
 

el Aa para Mutatá es 0.25g, es decir, fuerzas sísmicas con una aceleración del 

25% de la gravedad. Que es bastante significativa y por lo que se deben tomar 

todas las precauciones del caso en el diseño y construcción de las edificaciones 

en esta zona por riesgo de amenaza sísmica. 

 

Aa de 0,25 representa aproximadamente, la aceleración que se alcanzaría a 

nivel del manto de roca subyacente del suelo, para eventos sísmicos de 6,5 de 

magnitud, con epicentro a 20km. 

 



                    
 

DOCUMENTO 

Código: DES-FR-03 

Versión: 01 

Página 15 de 39 

 

Mutatá, Antioquia – Palacio Municipal Cra 10 # 10-15 - Correo electrónico:  contactenos@mutata-antioquia.gov.co 

Teléfonos: (604) 857 8639 / (604) 857 81 34 

 

 

Imagen 3. Zonas de amenaza sísmica en Colombia 

 
 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada encontramos que el municipio es 

susceptible de presentar las siguientes amenazas exógenas y endógenas que se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Amenazas endógenas y exógenas en el municipio de Chigorodó 
 

TIPO DE AMENAZA AMENAZAS FASE DEL PROYECTO 

ENDÓGENAS Vendavales Pre-construcción, 

construcción, cierre y 

abandono 
Inundaciones 

Incendios forestales 
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 Sismos 

EXÓGENAS Accidentes de tránsito 

Derrame de combustible o 

sustancias químicas 

Daños a las redes de servicios 

Públicos 

Daño de maquinaria, equipos y 

Herramientas 

Accidentes laborales 

Problemas de orden público 

 

A continuación, realizamos el análisis de cada una de las amenazas identificadas 

anteriormente. 

Tabla 2 Análisis de las amenazas identificadas 
 

AMENAZAS  ANÁLISIS 

INUNDACIÓN Es probable la ocurrencia de una inundación, por la baja y media pendiente del 

municipio, daños en el alcantarillado en época de lluvia han ocasionado algunas 

inundaciones de magnitud media en el casco urbano. Llanura aluvial del Rio 

Mutata es una zona expuesta por inundación, el proyecto se encuentra en dicha 

zona. 

VENDAVALES En la zona rural y algunos barrios, los vendavales tienen un nivel de amenaza alto. 

SISMOS El Municipio de Mutata se encuentra en una zona de amenaza sísmica media a alta 

según el Mapa elaborado por INGEOMINAS para Colombia 

INCEDIOS 

ESTRUCTURALES 

El tipo de construcción y la vulnerabilidad de las personas hacen que se presente un 
incendio, especialmente en los establecimientos comerciales, por el manejo de 
material combustible y gases o líquidos inflamables 

PROBLEMAS DE ORDEN 

PÚBLICO 

Por parte de la delincuencia común, quienes pueden ver durante el desarrollo 
del proyecto, una fuente de ingresos inmediatos al vulnerar la integridad de los 
empleados y contratistas, sus equipos y locaciones temporales, realizando asaltos o 
robos, situación que puede suceder al no contar con la seguridad necesaria en el 
sitio del proyecto.  
 
Como reacción de la comunidad del área de influencia, por algún tipo de 
inconformismo frente al proyecto o por cambios en la dinámica social, se pueden 
presentar desde protestas de los integrantes de la comunidad hasta bloqueo de vías 
y promoción de huelgas con el consecuente atraso en cronogramas y deterioro de 
las relaciones proyecto – comunidad. 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Durante la fase de construcción de las obras de mejoramiento de la vía, se prevé el 
cerramiento y/o desvío en los tramos a intervenir, para ejecutar las actividades de 
ampliación de la calzada, las cuales pueden propiciar accidentes de tránsito 
como choques o volcamientos, aun cuando se cumpla con lo establecido en el 
proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales 
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DERRAME DE 

COMBUSTIBLE U OTRAS 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

Se puede presentar por una falla operativa en el suministro de alimentación de 
combustible a los equipos, maquinarias, vehículos 

DAÑOS A REDES DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

La ejecución de las actividades de ampliación de la calzada existente puede 
interceptar las redes de acueducto, alcantarillado, etc., de la zona El mal manejo de 
maquinaria y equipos u otras herramientas propias d proyecto, puede ocasionar 
daños a estas redes, acarreando perjuicios a l comunidad por la discontinuidad del 
servicio sin previo aviso. 

ACCIDENTES LABORALES Los accidentes e incidentes laborales pueden afectar la integridad física 
de los trabajadores durante la ejecución de sus actividades, por la exposición 
prolongada a factores de riesgo de tipo físico, químico mecánico, psicosocial y 
carga postural (exposición al sol y al viento, deshidratación, caídas, golpes, posturas 
inadecuadas, entre otros). 

DAÑO DE MAQUINARIA 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

Los equipos, maquinaria y herramientas utilizadas para la ejecución de las obras de 
mejoramiento de la vía, debido a una incorrecta manipulación de los operarios, falta 
de mantenimiento o problemas de fabricación o ensamblaje 

 

 
Tabla 3 Identificación de las amenazas 

 
 

 

Con base en la información anterior se respondieron las siguientes 

preguntas en la Matriz de análisis de riesgos emitida por el Departamento 

Nacional de Planeación DNP y Ministerio de Ambiente, por lo que se 

determina que por la naturaleza del proyecto es necesario realizar el 

análisis de la vulnerabilidad y la evaluación del riesgo. 
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5.2 Valoración de las Amenazas 

 

Con base en la Guía para el Análisis de Riesgos se lleva a cabo la 

valoración la frecuencia e intensidad con la cual han ocurrido las 

amenazas identificadas en las zonas donde se pretende desarrollar el 

proyecto, los cuales son valorados como se describe en la siguiente 

ilustración a continuación: 
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Ilustración 1 
 

Ponderación y Calificación del Factor Frecuencia e Intensidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

Posteriormente se hace la valoración de las amenazas diligenciando la 

Matriz donde a partir del resultado se determina la gravedad de la 

amenaza de acuerdo a los intervalos anteriores así: 

 
Tabla 4 Valoración de las amenazas 
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Tabla 5 Análisis de Resultado de la Valoración de la Amenaza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

De acuerdo con los valores obtenidos en la tabla 3, notamos que todas las 

amenazas identificadas corresponden amenazas tipo media, es decir que 

la afectación al proyecto puede ser considerable, lo que implica cambios 

necesarios que reduzcan la restricción para ejecutarlo, por lo tanto, se 

plantean medidas de reducción no estructurales y estructurales para 

minimizar el riesgo que se pueda presentar por la ocurrencia de cualquiera 

de estas amenazas. 

5.3 Análisis De Vulnerabilidad 

En este momento se analiza y califica la exposición del sitio donde se va a 

desarrollar el proyecto (localización), identificando los criterios de fragilidad 

y resiliencia. El análisis de vulnerabilidad permite identificar criterios técnicos 

que deben ser considerados en el diseño y propuesta del proyecto, para 

reducir la fragilidad y aumentar la resiliencia ante las amenazas a las que 

está expuesto el proyecto. El análisis se realiza a través del diligenciamiento 

de la matriz de análisis de la vulnerabilidad contenido en el “Guía para la 

incorporación de análisis de riesgos de desastres en proyectos de 

inversión”. 
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Tabla 6 Criterios de verificación para análisis de la vulnerabilidad 

 
 

 

5.3.1 Valoración de la Vulnerabilidad 

 
Tabla 7 Escala Nivel de Exposición del Proyecto 

 

Nivel  Escala Observaciones 

Está Expuesto 1 Buscar nuevo sitio o en casos especiales donde no se tenga la opción de un 

sitio, se deberá hacer un análisis a profundidad de la fragilidad y resiliencia 

Baja exposición  0 Continuar el análisis de vulnerabilidad del proyecto propuesto 

 

  

Tabla 8 Escala Nivel de Fragilidad (Resistencia) 

 

Nivel  Escala Observaciones 

Fragilidad alta 4 a 5 El proyecto requiere en el diseño y propuesta especial atención a las variables 

que mostraron alta calificación, las cuales al ser consideradas en la formulación 

reducirán la fragilidad del proyecto, lo que podría incrementar los costos y 

requerirá evaluar la viabilidad del mismo 

Fragilidad 

mediana 

3 El proyecto requiere en el diseño y propuesta especial atención a las variables 

que mostraron alta calificación, las cuales al ser consideradas en la formulación 

reducirán la fragilidad del proyecto, lo que podría incrementar los costos. 

Fragilidad baja   0 a 2 El proyecto requiere en el diseño y propuesta, especial atención a las variables 

que mostraron alta calificación, las cuales al ser consideradas en la formulación 

reducirán la fragilidad del proyecto. Estos podrían generar costos adicionales  

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 
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Tabla 9 Escala Ponderación Nivel Resiliencia 

 

Nivel  Escala Observaciones 

Resiliencia baja 2 El proyecto requiere incluir el plan de contingencia para hacer frente a los 

daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre   

Resiliente   0 a 1 El proyecto incluye plan de emergencias y contingencia y medidas de 

aseguramiento por lo tanto cumple con el criterio  

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

 

Teniendo en cuenta la anterior valoración podemos inferir que el proyecto 

es de fragilidad baja,   por lo tanto requiere en el diseño y propuesta, 

especial atención a las variables que mostraron alta calificación, las cuales 

al ser consideradas en la formulación reducirán la fragilidad del proyecto, 

por otro lado notamos que es de resiliencia baja, es decir que el proyecto 

requiere incluir el plan de contingencia o emergencia para hacer frente a 

los daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre, dicho plan de 

emergencias debe complementarse con el plan de contingencias 

establecido en el PAGA. 

 

6. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

Una vez se haya verificado y asignado un valor a cada uno de los criterios 

que componen la Matriz de Evaluación de Riesgo de Desastres para 

proyectos de inversión pública, se deben tomar las medidas de reducción 

de la vulnerabilidad de acuerdo a la valoración del riesgo de desastres del 

proyecto: 

 
Tabla 10 Valoración del Nivel de Riesgo del Proyecto 

 

Nivel de 

riesgo 

Valoración 

Escala 

Recomendación 

Alto >66 El proyecto es altamente susceptible de verse afectado por condiciones de riesgo 

y debe incorporar medidas de reducción de la vulnerabilidad. Si el costo de 

incorporar estas medidas es muy alto en relación con la inversión que pretende 

hacerse el proyecto no es sostenible  

Medio 34 < y <= 66 El proyecto tiene condiciones de riesgo que lo hacen vulnerable, y se deben 

incorporar las medidas de reducción de vulnerabilidad, para que este sea 

sostenible y pueda viabilizarse  

Bajo <= 33 El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecución  

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 
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Cuadro valoración del nivel del riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se infiere que el proyecto con una valoración de 

la escala de 7,35 tiene un nivel de riesgo bajo dado que no presenta 

riesgos significativos en la ejecución del mismo. 

 

7. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS Y/O VULNERABILIDAD 
 

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen como un 

conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos 

asociados a las actividades de construcción del proyecto encaminadas en primer 

lugar a evitar la ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, 

la seguridad, el medio ambiente y en general el buen desarrollo del proyecto, y a 

mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran. 

7.1 Estrategias Preventivas no estructurales 

 

El Contratista deberá ajustar el sistema de gestión de la seguridad, salud en el 

trabajo y en el medio ambiente, que aplica para todas las actividades 
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relacionadas con la ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio 

cumplimiento tanto para el personal de la Empresa como para sus contratistas. 

Responsabilidades de la empresa 

• Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, 
procedimientos e instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad 
industrial, en cuanto a condiciones ambientales, físicas, químicas, biológicas, 
psicosociales, ergonómicas, mecánicas, eléctricas y locativas para lo cual 
deberá: 

 

• Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales. 

• Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 

• Hacer cumplir las normas y programas establecidos en los Programas de 
Manejo Ambiental establecidas en el PAGA. 

• Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y 
procedimientos de trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías 
de seguridad en la ejecución de labores. 

• Adelantar campañas de capacitación y concientización a los 
trabajadores en lo relacionado con la práctica de la Salud en el 
trabajo. 

• Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de 

eliminarlos, adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo 
con la naturaleza del riesgo. 

• Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de 
su puesto de trabajo, así como los existentes en el medio laboral en que 
actúan, e indicarle la manera correcta de prevenirlos. 

• Propender porque el diseño, ingeniería, construcción, operación y 
mantenimiento de equipos e instalaciones al servicio de la empresa, estén 
basados en las normas, procedimientos y estándares de seguridad 
aceptados por la Interventora. 

• Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de 
maquinaria, equipos e instalaciones, en el caso de estar los equipos 
tercerizados, exigir los respectivos documentos a la empresa de alquiler de 
maquinaria y equipos. 

• Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones sobre condiciones 
de salud ocupacional, realicen las autoridades competentes y la 
interventoria. 

• Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
empresa mediante programas de capacitación, para prevenir, eliminar, 
reducir y controlar los riesgos inherentes a sus actividades dentro y fuera del 
trabajo. 

• Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal 
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necesarios y adecuados según el riesgo a proteger y de acuerdo con 

recomendaciones de Seguridad Industrial, teniendo en cuenta su selección 

de acuerdo al uso, servicio, calidad, mantenimiento y reposición. 

Responsabilidades de los trabajadores 

• Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones 

no se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o para sus compañeros, 
equipos, procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas 
establecidas en este reglamento y en los programas del PAGA. 

• Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su 

cargo, a fin de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado 
oportunamente a su jefe inmediato para que ese proceda a corregir 
cualquier falla humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente 
que se presenten en la realización del trabajo. 

• Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados 
para el desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado 
maneje los equipos a su cargo. 

• No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, 
estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o 
permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

• Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles, no 

usarán: ropa suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., y en 

caso de que usen el cabello largo lo recogerán con una cofia o redecilla 

que lo sujete totalmente. 

• Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los 
dispositivos de seguridad y los equipos de protección personal que la 
empresa suministra y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y 
servicios. 

• Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales programados por la 
empresa, o con la autorización de ésta. 

• Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones 
que violen las normas de seguridad y que atenten contra la integridad de 
quien los ejecuta, sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa. 

• El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir 
las disposiciones y normas de tránsito internas y de las autoridades 

correspondientes, en la ejecución de su labor. 

• Proponer actividades que propendan por la Salud Ocupacional en los 

lugares de trabajo. 

 

Programa de Seguridad Vial 

• Con el fin de cuidar la integridad física del personal del Contratista y de los 
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usuarios de la vía, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones 

tendientes a prevenir accidentes de tránsito: 

• Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales deben 
estar capacitados y actualizados en lo relacionado con el cumplimiento de 
las normas generales de tránsito 

• y del reglamento de movilización. 

• El transporte de personal del Contratista se deberá realizar únicamente en 
los vehículos autorizados por la Interventoría. 

• Los vehículos para el transporte del personal, en caso que se realice esta 
actividad permanecerán en perfectas condiciones mecánicas y de 

seguridad, equipo de carretera, extintor, salida de emergencia y 

documentación al día y cumpliendo con los requerimientos contractuales. 

• Estará prohibido el transporte de personal en platones de camionetas, 
equipos o maquinaria pesada. 

 

7.1.1 Estrategias preventivas por frentes de trabajo 
 

La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del Plan de 

Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las actividades del proyecto 

empleando procesos operativos óptimos y prácticas de seguridad industrial 

adecuadas. En esto, la planeación juega un papel importante; por lo tanto: 

 

• Todo el personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, seguirá 
los procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el equipo de 
seguridad personal asignado. 

• Antes de ejecutar cualquier trabajo se realizará una charla técnica con el 
supervisor del frente de trabajo en la cual se discutirán y repasarán los 
procedimientos operacionales y normas de seguridad requeridas. 

• Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en caso de 
emergencia. En este sentido se definirán y señalizarán rutas de evacuación 
y puntos de reunión para las diferentes áreas o frentes de trabajo. 

• Antes de iniciar cualquier trabajo, el Residente SST y/o Ambiental, deberá 

efectuar una inspección detallada de todos los equipos que se vayan a 

emplear para su ejecución, con el fin de verificar el estado y 

funcionamiento de los mismos y solicitar las acciones de mantenimiento o 

reparación requeridas si es el caso. 

 

Equipos para la prevención y el control de contingencias 

El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de protección personal 

adecuados y disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para el 
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control de contingencias, tales como extintores, material absorbente, equipos de 

sistema auto comprimido, equipo para primeros auxilios, etc. 

7.2 Estrategias preventivas estructurales 

 

A continuación relacionamos algunas medidas preventivas para las amenazas 

identificadas estructurales que no signifiquen aumentos significativos de 

presupuesto para su ejecución. 

VENDAVALES 

• Reforzamiento estructural de techos de los techos de las casetas 
establecidas por frente de obra y demás estructuras que puedas resultar 
perjudicadas por la ocurrencia de esta amenaza. 

 

INUNDACIONES 

• Realizar periódicamente la limpieza de las alcantarillas existentes en el área 

donde se lleva a cabo el proyecto con la finalidad de evitar y desaguar con 

mayor facilidad en el caso que se presente inundaciones por altas lluvias o 

desbordamiento de corrientes de agua presentes en el área de desarrollo 

del proyecto. 

• Establecer señalización preventiva. 

 

SISMOS 

• Reforzar las estructuras que serán instaladas para la ejecución del proyecto. 

• Implementación de Alarmas y de simulacros. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Estructura 

Comité para la Atención de Emergencias 

Se debe conformar el Comité para la Atención de Emergencias, siendo éste 

un ente al más alto nivel organizacional y administrativo, el cual contará con 

un coordinador quien reporte las eventualidades, garantizando la 

efectividad de su acción y con suficiente libertad organizacional para 

decidir e implementar acciones. Esta persona responsable no estará 

relacionada con otras labores del proyecto, y recibirá por parte del 

contratista todo el apoyo y los recursos que sean necesarios para el cabal 

cumplimiento de sus funciones. 

El Comité se conformará tanto en construcción como en operación, y será 

el encargado de formular políticas y pautas que abarquen en su totalidad 

la implementación y organización de la atención de emergencias en 

el Proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA 

HUELLA EN LAS VEREDAS CACAOS Y JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Dicho comité trabajará paralelamente con 

el programa de salud ocupacional y seguridad industrial. 

Será un grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para: 

 
a) Identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias. 
b) Desarrollar acciones de prevención de las mismas. 

c) Preparar la forma como se deberá actuar en caso de emergencia, que 

incluye el definir las rutas de evacuación, las cuales dependerá de cómo el 

contratista organice sus frentes de trabajo. 

d) Diseñar las medidas para mitigar los efectos de la emergencia. 

Se asegurará que todos los trabajadores tengan suficiente información sobre 

el procedimiento seguro de trabajo, las actividades que generan mayor 

riesgo, que conozcan el programa de seguridad industrial, de salud 

ocupacional y el plan de contingencias, y que se capaciten en la forma de 

actuar ante los sucesos naturales y antrópicos que se pueden presentar 

durante la construcción y operación del proyecto. 

Periódicamente se realizarán reuniones entre el comité de emergencias y 

el comité paritario de salud ocupacional, con el fin de analizar las medidas 

implementadas y realizar los correctivos pertinentes. 
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Deberá existir una capacitación y entrenamiento a todos los miembros del 

Comité, conforme a las políticas y programas que tiene la seguridad 

industrial y salud ocupacional y el plan de contingencias. Al mismo tiempo, 

existirá una comunicación y relación permanente entre el comité y las 

entidades públicas y privadas que tengan que participar directa o 

indirectamente en la coordinación interinstitucional del plan de 

contingencias. 

Las funciones de este comité son: 

 

a) Antes de la emergencia 

− Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de atención de la 

contingencia, asegurando los medios administrativos, técnicos y logísticos 

necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en práctica. 

− Permanecer informado sobre el inventario de los recursos técnicos, 

humanos y materiales disponibles para la aplicación del plan. 

− Conocer físicamente todas las instalaciones y realizar recorridos por ellas 

para identificar aquellas áreas más vulnerables. 

− Establecer contactos con entidades de socorro, para la prestación de 

ayuda técnica y humana para prevención y atención de contingencias. 

− Reunirse al menos semestralmente para revisar la información, planear 

estrategias ycumplir con las actividades de mitigación de riesgos. 

 

b) Durante la emergencia 

− Enterarse detalladamente de todo lo relacionado de la emergencia. 

− Apoyar al Coordinador encargado de atender la emergencia. 

− Mantener informadas al personal directivo encargado de la obra sobre la 

fase de atención de la emergencia. 

c) Después de la emergencia 

− Evaluar los procedimientos desarrollados en la fase de atención de la 
emergencia, analizar las debilidades del proceso y realizar los 

correctivos. 

− Investigar las causas de la emergencia e implementar controles para evitar que 

− ocurra una emergencia similar. 

 

Coordinador del comité de emergencias 

Entre sus funciones se encuentran: 
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a) Permanecer informado sobre el inventario de los recursos técnicos, 

humanos y materiales disponibles. 

b) Estar informado sobre todos los proyectos o modificaciones en 

estructuras o equipos y analizar en estos, la posibilidad de originar una 

emergencia y estudia con ayuda del Comité de Emergencias los controles 

respectivos. 

c) Realizar y apoyar todas las actividades de prevención que se ejecuten. 

d) Estudiar periódicamente el funcionamiento de los grupos de apoyo 

internos y tomar las decisiones y acciones necesarias para que su 

funcionamiento se eficaz. 

e) Investigar, en compañía del Comité de Emergencia, las causas del 

evento e implementar controles para evitar que ocurra una emergencia 

similar. 

f) Obtener por distintos medios la información que sea necesaria sobre la 

situación que se está presentando. 

g) Desplazarse al lugar de la emergencia y permanecer en él. 

h) Coordinar el ingreso del personal evacuado a las instalaciones. 

 

i) Programar investigaciones sobre las causas del evento y realizar 

informes en el cual se analizarán las pérdidas humanas y técnicas. 

j) Citar a reunión al Comité de Emergencia para presentarles el informe. 

 

Grupos de apoyo interno 

Las Brigadas son organismos internos de respuesta inmediata en caso de 

un evento, encargado de controlar y de mitigar sus consecuencias. Actúa 

como primera instancia bajo las órdenes del Coordinador del Comité de 

Emergencias. 

Estas brigadas, en la cual participarán como máximo el 10% de las 

personas vinculadas al proyecto, se describen a continuación. 

Brigada de Evacuación 

Las funciones de la brigada de emergencia serán: 

Antes de la emergencia 
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− Analizar permanentemente su área de trabajo para identificar factores de 

riesgo que pueden desencadenar una emergencia y dar sugerencias 

oportunas sobre controles que se pueden implementar. 

−  Supervisar que la ruta de evacuación de su área se encuentre en buen estado. 

−  Capacitarse sobre sus funciones y sobre las áreas más vulnerables. 

−  Mantener actualizado el listado del personal a cargo. 

Durante la emergencia 

- Comunicarse con el Coordinador de la emergencia sobre la necesidad de evacuar 

el área. 

- Coordinar la evacuación por las rutas establecidas, dependiendo de 

la ubicación de la emergencia. 
- Dirigir a las personas al punto de encuentro. 
- Evacuar personas que a su paso encuentre y dirigirlas hacia la salida. 

- Realizar el conteo del personal que tiene a su cargo y confrontarlo 

con el número de trabajadores que se encontraba laborando. 

- Tranquilizar a las personas y ordenar su permanencia en el punto de 

encuentro hasta nueva orden. 
- Avisar si necesita presencia de personal médico para atender lesionados. 

Después de la emergencia 

- Ordenar el retorno a las áreas de trabajo o en su defecto la evacuación de 

las instalaciones de la planta. 

- Aportar en la investigación de las causas de la emergencia. 

Brigada de Primeros Auxilios 

Antes de la emergencia 

− Capacitarse sobre sus funciones como brigadista de primeros auxilios. 

− Mantener botiquines con medicamentos y equipos que se requieran 

para atender una emergencia. 

− Reconocer detalladamente los posibles eventos en la obra. 

− Conocer los centros hospitalarios y sus niveles de atención. 

Durante la emergencia 

− Actuar inmediatamente ante el llamado del Coordinador de la emergencia. 

− Llevar los equipos necesarios para atender la emergencia. 

− Atender los lesionados y remitir en orden de prioridades a diferentes 

centros asistenciales acordes al nivel de atención. 

Después de la emergencia 

− Elaborar un registro de las personas afectadas durante la emergencia y su 
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pronóstico. 

− Realizar un informe escrito sobre el manejo y atención de la emergencia y 

tener en cuenta los aspectos a mejorar. 

Brigada de Bomberos 

Sus funciones son: 

Antes de la emergencia 

− Estar preparados para prevenir y controlar cualquier situación de riesgo. 

− Reconocer detalladamente las potenciales emergencias de la obra. 

− Reconocer cada uno de los elementos de protección personal 
requeridos para atender las diferentes emergencias. 

− Participar de todos los simulacros que se realicen. 

− Inspeccionar y mantener en buen estado los recursos con los que cuenta la brigada. 

Durante la emergencia 

− Atender inmediatamente el llamado de la alarma. 

− Ponerse a orden del coordinador de la emergencia. 

− Poner en práctica todo lo aprendido en los entrenamientos para 

atender una emergencia eficientemente. 

Después de la emergencia 

− Recoger los equipos que utilizaron para atender la emergencia. 

− Ayudar en la restauración de las instalaciones afectadas. 

− Participar en las investigaciones de la emergencia. 

− Realizar informe sobre las actividades que realizaron para controlar la 

emergencia y poner las medidas y recomendaciones a tener en cuenta 

para evitar que no suceda una emergencia similar. 

Plan general de acción 

Se contará con el siguiente plan de acción, el cual será suficientemente 

informado y conocido por todos los empleados, que laboren en cada uno 

de los frentes de trabajo, por medio de programas de capacitación y 

simulación, y que en el momento de la emergencia se pondrá en marcha. 

Los pasos más relevantes para seguir en la atención de una emergencia 

son: 
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• La primera persona que observe la emergencia, informará al coordinador del Comité 

para la Atención de Emergencias, quien se encargará de evaluarla y de 

decidir los pasos que se seguirán. 

• En caso de ser necesario, llamará a los integrantes del Comité de 
atención para atender la emergencia, y se nombrará un líder para la 
atención. 

• Se dará aviso a los grupos de apoyo para que se alisten para atender la emergencia. 

• Se deberán identificar las zonas seguras más cercanas al sitio donde 
ocurre la emergencia, para evacuar el personal que se encuentre en el 
sector. Cada sitio o 

• frente de trabajo tendrá una ruta de evacuación conocida por los 

empleados la cual se debe entrenar y cumplir. 

• El líder revisará las condiciones de los diferentes frentes de la 

construcción, según sea el caso, y confirmará que nadie permanezca 

en el lugar de la emergencia. 
• El líder evaluará la necesidad de solicitar ayuda externa, como bomberos, 

hospitales, 

centros de salud, cruz roja, defensa civil, para que preparen lo necesario 

y puedan atender con eficiencia a los pacientes que lleguen allí. 

También alertar a los medios de transporte con que se cuente para estos 

casos (ambulancias y carros disponibles en la obra). 

• Una vez controlada la emergencia, el Comité evaluará el estado del área 

afectada, y definirá si se pueden continuar las actividades. 

• El Comité se reunirá para determinar la causa de la emergencia, costear 
las pérdidas ydaños locativos y tomar medidas preventivas. 

• Para poder realizar lo anterior, en todos los frentes de trabajo se contará 

con una buena infraestructura de comunicaciones consistente en 

alarmas audibles, que abarquen los alrededores, altoparlantes, 

comunicación telefónica y radioteléfonos para comunicarse con los 

medios de transporte. 

 

Equipos 

Se presentan los equipos mínimos que se deben tener disponibles para la 

atención de una emergencia. 

Equipos mínimos para atender la 

contingencia Elemento 

Vehículo para el traslado de personal al puesto de salud en el caso de 

presentarse una contingencia 

Extintor 

portátil 
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Botiquín 

Camillas 

rígidas 

Sistema de alarma 

Equipo de 

comunicación 

Equipo de 

Bomberos Equipo 

de rescate 

Elementos de señalización 

 

Capacitaciones 

Todo el personal vinculado a la construcción y operación de la obra deberá 

ser capacitado en aspectos relacionados con el Plan de Contingencia. 

Algunos de los temas que deberán ser tratados son: 

• Plan general de acción. 

• Grupos de apoyo interno para la atención de una emergencia. 

• Primeros auxilios. 

• Manejo de extintores. 

• Evacuaciones de la planta. 

• Rescate de personas. 

• Equipos de protección personal. 

• Manejo de materiales (peligrosos y no peligrosos) y combustibles. 

• Reporte de incidente o accidentes. 

• Manejo de los posibles eventos contingentes. 

 

Las capacitaciones se deberán realizar mensualmente, para lo cual se 

prepara material didáctico sobre cada uno de los temas a tratar. 

 

ANEXOS 

1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS COMPLETAMENTE DILIGENCIADA 

2. DOCUMENTOS INGENIERO 
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Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CACAOS Y 

JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Código ID 

1594770 

 

                    

Responsable del diligenciamiento RUBEN DARIO VELASQUEZ SEPULVEDA Cargo COORDINADOR GESTIÓN DEL RIESGO  

E-mail 
planeacion@mutata-antioquia.gov.co  

Teléfono de 

contacto 
 310 6971396 

 

                    

                    

Identificación de las amenazas 
 

¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ¿Existen antecedentes de ocurrencia de 

eventos físicos en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 
Si  

¿Cuáles? 

Indique si el evento 

asociado a la amenaza 

se ha presentado en la 

zona donde se ejecutará 

el proyecto.  

Nombre del 

documento / Fuente 

de información 

Otro. 

¿Cuál? 

¿Existen estudios que 

pronostican la probable 

ocurrencia de amenazas en 

la zona donde se pretende 

desarrollar el proyecto? 

Nombre del documento 

/ Fuente de información 

Otro. 

¿Cuál? 

Indique si el 

evento podría 

llegar a 

presentarse en un 

futuro, de 

acuerdo a 

información 

técnica 

 

Sismos Si Si Otros   No     Si  

Tsunami No No     No        

Erupción volcánica No No     No        

Huracanes No No     No        

Vendavales Si Si Otros PMGRD No     Si  

Erosión costera No No     No        

Aumento del nivel del mar No No     No        

Olas de calor Si Si Otros   No        

Movimientos en masa No Si     No        

mailto:planeacion@mutata-antioquia.gov.co
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Avenidas torrenciales (avalanchas) No No     No        

Inundaciones No No     No        

Incendios forestales Si No     No        

Incendios estructurales No No     No        

Derrames de hidrocarburos No No     No        

Contaminación Si No     No        

Otro.¿Cuál?   Si Otros 
Reportes 

PONAL 
No        

            Indique el nombre de la otra 

amenaza  
                 

            Indique el nombre de la otra 

amenaza  
                 

            Indique el nombre de la otra 

amenaza  
                 

            Indique el nombre de la otra 

amenaza  
            

  
   

                    
 

¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preguntas 

anteriores? ¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguno de los eventos identificados en las 

preguntas anteriores? 

Si   

                    
 

¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente 

para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo? ¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de eventos 

físicos peligrosos en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la 

formulación del mismo? 

Si 

 

 

                    
 

Evaluación de las amenazas 
 

 

  

                    
 

Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad 

 

 

                    
 

Amenaza por tipo de evento    

Frecuencia* (a) 

Siendo 0 ocurrencia en el largo 

plazo y 4 una ocurrencia en el 

muy corto plazo 

Intensidad** (b) 

Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 

alta 

Valoración 

Amenaza 
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0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

 (Alta-

Media-

Baja)  

 

N
a

tu
ra

le
s 

Sismos 1 1 1 
 

 

Tsunami 0 0 0 
 

 

Erupción 

volcánica 
0 0 0 

 

 

Huracanes 1 1 1 
 

 

Vendavales 2 2 2 
 

 

Erosión costera 0 0 0 
 

 

Aumento del 

nivel del mar 
0 0 0 

 

 

Olas de calor 1 1 1 
 

 

S
o

c
io

 n
a

tu
ra

le
s 

Movimientos en 

masa 
0 0 0 

 

 

Avenidas 

torrenciales 

(avalanchas) 

0 0 0 

 

 

Inundaciones 0 0 0 
 

 

Incendios 

forestales 
1 1 1 

 

 

A
n

tr
ó

p
ic

o
s 

Incendios 

estructurales 
  0 0 

 

 

Derrames de 

hidrocarburos 
0 0 0 

 

 

Contaminación 1 1 1 
 

 

O
tr

a
s:
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Cuadro 5. Criterios de verificación para el análisis de vulnerabilidad 

         

Vulnerabilidad por exposición (localización) SI/NO Escala Nivel 

¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a amenazas? Si 0 Baja exposición 

Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad)  SI/NO     

¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de 

ejecución del proyecto?  
Si 0 

Fragilidad baja 

¿La programación del cronograma de actividades del proyecto toma en cuenta las 

características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 
Si 0 

¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de 

la zona de ejecución del proyecto? 
Si 0 

¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen en cuenta el potencial impacto de 

fenómenos naturales y/o climáticos extremos durante la vida útil del proyecto? 
Si 0 

¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construcción consideran las 

características, climáticas, geográficas y físicas futuras de la zona de ejecución del proyecto?  
Si 0 

Vulnerabilidad por resiliencia SI/NO     

¿El proyecto contempla el aseguramiento de la infraestructura ante desastres? No 

2 Resiliencia baja ¿El proyecto incluye plan de contingencia para hacer frente a los daños ocasionados por la 

ocurrencia de un desastre? (Aplica para proyectos que se enmarquen en el artículo 42 de la Ley 

1523 de 2012) 

No 

Total susceptibilidad   2   

 

 

Cuadro 9. Valoración del nivel de riesgo del proyecto 

        

   
Fragilidad Resiliencia Total 

Total susceptibilidad 0 2 2 
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Exposición Susceptibilidad Total 

Total, vulnerabilidad 0 2 2 

                

   
Amenaza Vulnerabilidad Total 

Índice de riesgo 5 2 10 

                

Nivel de riesgo 
Valoración de la 

escala 
Interpretación 

Bajo 7,35 El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecución. 

        

Medidas de reducción de vulnerabilidad  

La mayor vulnerabilidad que muestra este proyecto es la social ante la amenaza antrópica de homicidios, hurtos y riñas, situación que puede cambiar ante la nueva 

infraestructura. Se puede agregar rondas o presencia continua del cuadrante de la Policía Nacional.as medidas de reducción de vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

MARLON ALEXIS MANCO ARANGO 

C.C 1036668464 

INGENIERO CIVIL MP 011037-0519026 ANT 



Nombre del proyecto

Responsable del diligenciamiento

E-mail

Otro. 
¿Cuál?

Otro. ¿Cuál?

Sismos Si
Tsunami No
Erupción volcánica No
Huracanes No
Vendavales Si PMGRD
Erosión costera No
Aumento del nivel del mar No
Olas de calor Si
Movimientos en masa No
Avenidas torrenciales (avalanchas) No
Inundaciones No
Incendios forestales Si
Incendios estructurales No
Derrames de hidrocarburos No
Contaminación Si
Otro.¿Cuál? Reportes 
            Indique el nombre de la otra amenaza 
            Indique el nombre de la otra amenaza 
            Indique el nombre de la otra amenaza 
            Indique el nombre de la otra amenaza 

No

RUBEN DARIO VELASQUEZ SEPULVEDA
Cargo COORDINADOR GESTIÓN DEL RIESGO

planeacion@mutata-antioquia.gov.co Teléfono de contacto  310 6971396

Indique si el evento 
podría llegar a 

presentarse en un futuro, 
de acuerdo a información 

técnica

¿Cuáles?

No

Si
No

No

Si

Identificación de las amenazas

Si
No
No

No

Matriz de análisis de riesgo

¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ¿Existen antecedentes de ocurrencia de eventos físicos en la zona en la cual se 
pretende ejecutar el proyecto?

¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación 
del mismo? ¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de eventos físicos peligrosos en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones 
relacionadas con la formulación del mismo?

Indique si el evento asociado a 
la amenaza se ha presentado 
en la zona donde se ejecutará 

el proyecto. 

No
No

Código ID

Si

No

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CACAOS Y JAIKERAZABI DEL 
MUNICIPIO DE MUTATÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1594770

Si

No
No

No
No
No

Si

No

Si

No
No

NoOtros
No
Si

¿Existen estudios que pronostican la 
probable ocurrencia de amenazas en 
la zona donde se pretende desarrollar 

el proyecto?

Nombre del documento / 
Fuente de información

No
No

No

No

Nombre del documento / Fuente 
de información

Otros

Otros

Otros

No

No
Si

No

¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preguntas anteriores? ¿Existe probabilidad que durante la vida útil del 
proyecto pueda presentarse alguno de los eventos identificados en las preguntas anteriores?

Si

Evaluación de las amenazas



Valoración 
Amenaza

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
 (Alta-Media-

Baja)

1
0
0
1
2

0

0

1

0

0
0
1
0

0

1

O
tra

s:

Erupción volcánica
Huracanes
Vendavales

Erosión costera

Aumento del nivel del mar

Olas de calor

Movimientos en masa

Incendios forestales
Incendios estructurales

Derrames de hidrocarburos

Contaminación

N
at

ur
al

es
So

ci
o 

na
tu

ra
le

s
An

tró
pi

co
s

Sismos
Tsunami

Avenidas torrenciales 
Inundaciones

Amenaza por tipo de evento   

Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad

Frecuencia* (a)
Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una 

ocurrencia en el muy corto plazo

Intensidad** (b)
Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta

0
0
1
2

0

0

1

1
2

1

0
0

1 1

0

0

1

0

0

0

0

1

0
1

0
0
1

0

0



Escala Nivel

0 Baja exposición

0

0

0

0

0

2

No

Fragilidad baja

2

¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen en cuenta el potencial impacto de fenómenos 
naturales y/o climáticos extremos durante la vida útil del proyecto?

¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construcción consideran las características, 
climáticas, geográficas y físicas futuras de la zona de ejecución del proyecto? 

Vulnerabilidad por resiliencia
¿El proyecto contempla el aseguramiento de la infraestructura ante desastres?

¿El proyecto incluye plan de contingencia para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de 
un desastre? (Aplica para proyectos que se enmarquen en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012)

Total susceptibilidad

Si

SI/NO

Resiliencia baja

SI/NO

SI/NO

No

Vulnerabilidad por exposición (localización)

Cuadro 5. Criterios de verificación para el análisis de vulnerabilidad

Si

Si

Si

Si

Si

¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a amenazas?

Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad) 

¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 
proyecto? 

¿La programación del cronograma de actividades del proyecto toma en cuenta las características 
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto?



Total

2

Total

2

Total

10

Nivel de riesgo
Valoración 

de la 
escala

Bajo 7,35

RUBEN DARIO VELASQUEZ
Secretario de planeacion 
Coordinador Gestion del Riesgo 

La mayor vulnerabilidad que muestra este proyecto es la social ante la amenaza antrópica de homicidos, 
hurtos y riñas, situación que puede cambiar ante la nueva infraestructura . Se puede agregar rondas o 

presencia contúa del cuadrante de la Policía Nacional.as medidas de reducción de vulnerabilidad

Cuadro 9. Valoración del nivel de riesgo del proyecto

Total susceptibilidad

Total vulnerabilidad

Fragilidad

0 2

Resiliencia

Exposición Susceptibilidad

0 2

Vulnerabilidad

Índice de riesgo 5 2

El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecución.

Interpretación

Amenaza

Medidas de reducción de vulnerabilidad 
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Mutatá, 11 de febrero de 2026 

 

 

 

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

Yo, MARLON ALEXIS MANCO ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 

No. 1.036.668.464. Ingeniero civil con matrícula profesional No. 011037-0519026 ANT 

Del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que realice el ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO del proyecto: MEJORAMIENTO DE 

VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CACAOS Y 

JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, de 

acuerdo con los requisitos técnicos vigentes, establecidos en la norma, cuyos 

resultados se encuentran consignados en los documentos técnicos, que anexo. Y 

por el alcance del proyecto no aplica para los estudios anteriormente 

mencionados las normas que establecen mecanismos de integración para las 

personas con movilidad reducida y que estos no pueden ser modificados sin su 

autorización una vez sea viabilizado el proyecto. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

MARLON ALEXIS MANCO A.  

Ingeniero Civil  

Mat. 011037-0519026 ANT 

 

 

 



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4316102

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARLON ALEXIS MANCO ARANGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
1036668464, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en 
la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 011037-0519026 ANT desde el 
22 de Abril de 2020, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2020019340.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de 
Febrero del año dos mil veintiseis (2026).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





 

 


