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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 DATOS DEL PROYECTO 

Datos del proyecto 

Nombre del proyecto PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL 
NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 

Proponente (es) Municipio de San José del Guaviare 

Temática Restauración participativa y gobernanza ambiental 

Programa Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco 
sistémicos  

1.2 DATOS DE LA ENTIDAD FORMULADORA 

Datos de la entidad formuladora 

Nombre Municipio de San José del 
Guaviare 

NIT 800103180-2 

Dirección Calle 8 N°23-87 Teléfono 85840889 

E-mail 
institucional 

planeacion@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co 
 

Profesional responsable 

Nombre Ariel Mosquera Morales Identificación 18.224.425 

Profesión Administrador Publico, Especialista en Gestión Ambiental 

Cargo Secretario de Planeación Teléfono 318 3971528 

E-mail planeacion@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co 
 

2 NOMBRE DEL PROYECTO 

PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL NÚCLEO DE DESARROLLO 
FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 

3 RESUMEN EJECUTIVO  

El presente proyecto contempla como objetivo general, recuperar el bosque natural en el 
núcleo de desarrollo forestal y de la biodiversidad Chuapal-Manavires, jurisdicción del 
municipio de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, mediante acciones 
de protección y aprovechamiento sostenible, para lo cual se realizará el establecimiento de 
500 hectáreas de plantaciones forestales protectoras con especies nativas (restauración 
ecológica activa), aislamiento de 700 hectáreas para la restauración ecológica espontanea 
(incluye material vegetal), monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración 
ecológica activa y pasiva, mantenimiento a la restauración ecológica activa (500 hectáreas). 

En el mismo sentido, como generación de medios de vida, se implementarán sistemas 
productivos sostenibles, lo cual se realizará a través del establecimiento de 108 hectáreas 
de coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales-SAF. 

mailto:planeacion@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
mailto:planeacion@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co


 
 
 
 
 
Igualmente, se realizarán acciones para consolidar la gobernanza territorial, a través de 
ocho (8) jornadas de Promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades 
del área de influencia, cuarenta (40) talleres de capacitación comunitaria en temáticas 
ambientales y sostenibilidad, y ocho (08) jornadas de capacitaciones y fortalecimiento a 
brigadistas forestales.  

4 ANTECEDENTES 

Más de la mitad del territorio colombiano son bosques (52%) y en su mayoría se encuentran 
en la región amazónica (60%) (López et al., 2020), Colombia ocupa el doceavo lugar entre 
los países con mayor deforestación por área total, el cuarto entre las áreas de bosque 
tropical deforestado y el séptimo por la tasa de deforestación (WRI, 2019). Entre 2001 y 
2021 un total de 3.182.876 has de bosque fueron deforestadas en Colombia (MADS, 2023). 
De hecho, el 71% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de Colombia 
provienen de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU por sus siglas en 
inglés) (IDEAM, 2018).  

La Amazonia colombiana tiene una extensión de 483,164 km2, que equivale al 42.3 % de 
la zona continental de Colombia y al 6.0 % del área total de la gran Amazonia. El 22,9% de 
la región que corresponde a 11.106.090 ha hacen parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del país, distribuidas en: Parques Nacionales Naturales (18.4%), Reserva 
Natural (4,1%), Parques Natural Regional (0,2%), Santuarios de Flora, Áreas de Recreación 
entre otras, es importante recalcar que el 6,7% de las áreas protegidas se traslapan con 
Resguardos Indígenas los cuales tienen 26.799.342 ha que equivale al 55% de la región 
Amazónica. 

De su extensión total, aproximadamente el 87.3 % corresponde a ecosistemas naturales 
terrestres y acuáticos; 8.6% hace referencia a ecosistemas transformados y el 4.1 % son 
ecosistemas seminaturales (Murcia, et al., 2020). Desde la división político-administrativa 
la región amazónica está constituida por diez departamentos, de los cuales Caquetá, 
Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés forman parte en su totalidad y 
parcialmente, los departamentos de Meta, Vichada Cauca y Nariño. En total son 61 
municipios (43 completos y 18 parciales) y 18 áreas no municipalizadas.  

En la Amazonia colombiana el 81,6 % (39.448.655 ha) son bosques naturales y el 8,7 % 
áreas transformadas (pastos/cultivos otros) con 4.228.124 ha. Los departamentos de 
Amazonas, Vaupés y Guainía son los que aún mantienen mayor parte de su superficie 
cubierta de bosques mientras que los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y 
Putumayo son los que históricamente han presentado mayor pérdida de bosque en la 
región. La Amazonia tiene una tasa media anual de pérdida de bosque de 171.996 ha/año 
que pasaron a pastizales, bosques fragmentados y vegetación secundaria, principalmente. 
La presión que más contribuye a los cambios de coberturas naturales a antrópicas es el 
aumento en el área de pastos para ganadería con una tasa media anual de praderización 
de 236.091 ha/año; en 2020, el área de pastizales fue de 4.187.249 ha.  

Las actividades productivas agropecuarias representan uno de los sistemas con mayores 
impactos en la región. Estas actividades tienen relación directa con el sector primario de la 
economía, generando zonas de transformación antrópica y ampliación de áreas para ser 
dedicadas a ganadería. Para orientar y focalizar el desarrollo de estas actividades es 
necesario identificar los paisajes agropecuarios, enclaves agropecuarios y las zonas no 
agropecuarias. Para el manejo de las zonas agrícolas, la expansión de la ganadería y el 



 
 
 
 
 
control de los residuos del proceso de tumba de bosques y rastrojos, la población 
campesina tiene como práctica usar el fuego. Esta actividad, ha contribuido al incremento 
de la magnitud y ocurrencia de los incendios forestales en la Amazonia colombiana.  

Las cifras de deforestación y degradación de los bosques amazónicos han llegado al 26 % 
en todo el territorio de la Amazonía. Este territorio cubre 847 millones de hectáreas: 20 % 
ha sufrido una pérdida irreversible y 6 % presenta alta degradación. Entre los principales 
motores de deforestación y degradación de los bosques amazónicos se encuentran: la 
minería, la expansión de la ganadería y de la frontera agrícola, y finalmente la expansión 
de la frontera extractivista de petróleo. Estos fenómenos han favorecido el desarrollo de 
dinámicas socioeconómicas de desigualdad y conflictividad que no sólo afectan el bienestar 
de los pueblos indígenas y la población local, sino la prosperidad de toda la humanidad.  

El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, identificó 44 Núcleos Activos 
de Deforestación (NAD) definidos como áreas del territorio nacional que, en los últimos 20 
años, manifiestan tasas de deforestación persistentes. El Plan Integral de Contención de la 
Deforestación 2022 -2026 - PIDC prioriza los esfuerzos en 28 NAD, 22 localizados en la 
Amazonía-Orinoquía, para sentar las bases que permitan transitar de NAD a Núcleos de 
Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad – NDFyB. 

Es preciso resaltar, que a lo largo de los años la alcaldía municipal de San José del 
Guaviare ha desarrollado acciones orientadas a la recuperación y conservación de áreas 
estratégicas de su jurisdicción, a través de los siguientes proyectos: 

 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO NÚMERO DE 
CONTRATO 

Y/O CONVENIO 

VALOR 

 

 

 

 

1 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P, 
PARA AUNAR ESFUERZOS Y 
RECURSOS PARA LA RESTAURACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PREDIOS DEL 
ÁREA DE INTERÉS ESTRATÉGICO DEL 
EMBALSE LA MARÍA, PARA LA 
PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
QUE SURTE DE AGUA EL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

Convenio 
N°007-2019 

$ 69.999.000,0 

 

 

2 

CONTRATAR LA COMPRA Y 
SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, 
INSUMOS, PAPELERÍA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 3 
VIVEROS, 700 UNIDADES FORESTALES 
E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

Contrato N°. VA-
SJG-001-2022 

$ 
120.228.250,0 



 
 
 
 
 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO NÚMERO DE 
CONTRATO 

Y/O CONVENIO 

VALOR 

CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

3 

 

SUSCRIBIR UN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE Y LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS E.S.P, PARA AUNAR 
ESFUERZOS Y RECURSOS PARA 
DESARROLLAR Y EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA UBICADA 
DENTRO DE LA ZONA DE CAPTACIÓN Y 
REGULACIÓN HÍDRICA DEL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE. 

Convenio 
N°004-2022 

$ 
397.000.000,0 

 

Cabe anotar que, este es el primer proyecto propuesto por el municipio de San José del 
Guaviare para el NDFyB Chuapal-Manavires. Por su parte, la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico-CDA, ejecuta el proyecto denominado 
“IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS 
NUCLEOS DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD NDFYB 
ANGOLETA-CHUAPAL/MANAVIRES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, SAN JOSE 
DEL GUAVIARE”.  

5 JUSTIFICACIÓN 

El departamento del Guaviare presenta como particularidad la transición entre las sabanas 
de la Orinoquia al norte y los bosques húmedos de la Amazonia al sur, esta ubicación le 
confiere un importante interés biogeográfico; sin embargo, la mayor cobertura de 
vegetación del departamento presenta una mayor afinidad con los segundos, ante el 
dominio de amplias y continuas áreas de bosque. Lo anterior contribuye a afianzar aún más 
su singularidad ecosistémica y paisajística ya reconocida. 

Esta región pertenece a la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T), con una 
cobertura de bosque basal amazónico (BBam). De acuerdo con el estudio general de suelos 
y zonificación de tierras del departamento del Guaviare realizado por el (IGAC, 2017) en 
este departamento, en especial el municipio de San José del Guaviare donde se encuentran 



 
 
 
 
 
rocas sedimentarias de la era paleozoica de la formación Araracuara y las rocas 
sedimentarias continentales del terciario superior amazónico que dan origen a las zonas de 
terraza; y suelos que presentan arcillas, areniscas poco consolidadas y los suelos de las 
zonas de vega. Así, tanto de los ríos andinos como amazónicos tienen su origen de 
depósitos de rocas sedimentarias del cuaternario, que son compuestos de arenas eólicas, 
terrazas, aluviones, grava y localmente arena cuarzosa. El municipio de San José del 
Guaviare, presenta la transición entre las sábanas de la Orinoquia al norte y los bosques 
húmedos de la Amazonia al sur, esta ubicación le confiere un importante interés 
biogeográfico; sin embargo, la mayor cobertura de vegetación del departamento presenta 
una mayor afinidad con los segundos, ante el dominio de amplias y continuas áreas de 
bosque. Lo anterior contribuye a afianzar aún más su singularidad ecosistémica y 
paisajística ya reconocida. (SINCHI, 2016). 

Las más de 5,5 millones de hectáreas del departamento de Guaviare resguardan una 
manifestación única de biodiversidad en sus diferentes ecosistemas, como bosques 
húmedos tropicales, sabanas, afloramientos rocosos como los enigmáticos tepuyes y ríos 
multicolores. 

Según el Instituto Sinchi, este territorio, que combina biomas de Amazonia, Orinoquia y 
Andes alberga más de 2.100 especies de flora (38 endémicas) y 1.140 de fauna, entre 
mariposas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Sin embargo, estos tesoros biodiversos tienen una carrera contra reloj por los estragos de 
la deforestación, flagelo que basa su accionar en motores como el acaparamiento de tierras, 
la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y la minería y el desarrollo vial ilegales 

El análisis situacional de los recursos biológicos del territorio, los bosques de tierra firme y 
selvas húmedas tropicales localizados en el municipio de San José del Guaviare son 
ecosistemas claves ya que se encuentran en una zona transicional al ser un paso gradual 
entre la región Orinoquia y el borde norte de la región Amazonía, y es una de las menos 
exploradas en términos de fauna (Hernández- Camacho et al. 1992, Restrepo-Calle et al. 
2010). 

El avance de las actividades agrícolas en esta zona ha generado una gran alteración de los 
ecosistemas boscosos, las prácticas de la agricultura comercial, la ganadería extensiva y 
la extracción de materia prima como madera, piedra y arena principalmente, han generado 
grandes impactos a nivel local. La realización de inventarios de biodiversidad facilitan 
conocer la riqueza o composición especifica de un área y describir la estructura de las 
comunidades que hay en ella, obtener información básica para la toma de decisiones en 
cuanto a uso manejo y conservación que esté sustentada científicamente, sin embargo una 
realización en detalle de esto requiere de gran tiempo y dinero y por lo tanto se usan grupos 
indicadores de biodiversidad como una estrategia viable para obtener en poco tiempo 
información representativa (Villareal et al, 2004). 

La mayoría de los fragmentos de bosques están localizados a lo largo de las quebradas, 
áreas pedregosas y zonas con inundación periódica. Los fragmentos de bosque que se 
observan a los alrededores de las grandes extensiones de pasto han sido sometidos una 
extracción selectiva de especies maderables, para la construcción de casas, corrales y 
cercas de las fincas ganaderas; luego este proceso consiste en la tumba del a totalidad de 
masa boscosa para sembrar el primer año maíz donde se aprovecha la madera caída como 
fertilizante, posteriormente se pasa a la siembra de yuca o un sistema silvopastoril, caucho 
o frutal promisorio. 



 
 
 
 
 

De acuerdo a lo reportado en la plataforma Global Forest Watch (GFW), La deforestación 

en San José del Guaviare es un problema que afecta a la selva amazónica que cubre la 
mayor parte del territorio. En los últimos años, la deforestación en esta región ha tenido las 
siguientes características: 

- Desde 2002 hasta 2023, San José del Guaviare perdió 193 mil hectáreas de 
bosque primario húmedo, lo que representa 75% de su pérdida total de cobertura 
arbórea en el mismo periodo de tiempo. El área total de bosque primario húmedo 
en San José del Guaviare disminuyó en 9.7% en este periodo de tiempo. 
 

- De 2001 a 2023, San José del Guaviare perdió 267 mil hectáreas de cobertura 
arbórea, lo que equivale a una disminución del 12% de la cobertura arbórea 
desde 2000, y al 151 Mt de las emisiones de CO₂. 
 

- Desde el 2013 hasta el 2023, el 100% de la pérdida de la cubierta arbórea en San 
José del Guaviare se produjo dentro del bosque natural. La pérdida total dentro del 

bosque natural equivalió a 94.0 Mt de emisiones de CO₂e. 

Las problemáticas ambientales que se presentan en nuestra la jurisdicción son 
preocupantes para la administración como la alta tasa de deforestación que se viene 
presentando en el departamento del Guaviare, la contaminación de fuentes hídricas en los 
tres departamentos producto de minería ilegal, inadecuada disposición de residuos sólidos 
y ausencia de oportunidades de aprovechamiento de los mismos, expansión de la frontera 
agrícola, ganadería extensiva y monocultivos, situaciones que perjudican notoriamente a 
los ecosistemas los cuales hacen parte de la Amazonía Colombiana. 

La reducción de la deforestación es una prioridad de la administración municipal, por ello 
con la ejecución del presente proyecto se espera transitar de un modelo extractivo a uno 
sostenible: Bajo en deforestación y sostenible, manteniendo la base natural que sustente la 
vida y productividad en la región; competitivo con base en sus factores diferenciadores 
(diversidad cultural y biológica); mejores las condiciones de vida de las poblaciones locales.  

Finalmente, la ejecución del proyecto traerá consigo los siguientes beneficios: 

 Beneficios ambientales 
 
- 1.308 hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de 

ecosistemas degradados. 
- Reducción de las emisiones de dióxido de carbono  
- Protección de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos 
- Consolidación de corredores de conectividad ecológica 
- mantenimiento de la conectividad ecosistémica por medio de corredores de 

coberturas naturales y transformadas 
 

 Beneficios sociales 
 
- Creación y desarrollo de nuevas alternativas económicas para la población 
- Fortalecimiento del tejido social, cultural e intelectual de la población local   
- Fomento de la reconversión productiva  
- Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
- Generación de empleo y participación comunitaria  



 
 
 
 
 

 
 Beneficios económicos 

 
- Aumento de la productividad agrícola  
- Regeneración de los recursos naturales como base de la economía local y como 

fuente de materias primas 
- Incremento de la oferta agrícola regional con productos de la zona 
- Generación de fuentes de ingresos para las familias.  

6 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

ACTOR ENTIDAD POSICIÓN INTERESES O 
EXPECTATIVAS 

CONTRIBUCIÓN O 
GESTIÓN  

Nacional  Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Cooperante  Promoción de políticas 
orientadas a la implementación 
de acciones de recuperación, 
conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables. 

Existe voluntad 
política 
administrativa y 
viabilidad financiera 
para apoyar la 
ejecución del 
proyecto.  

 

Nacional  Corporación 
Para el 
Desarrollo 
Sostenible del 
Norte y Oriente 
Amazónico- 
CDA 

Cooperante Propender por un ambiente 
sano, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y la 
competitividad de la región en 
el marco del desarrollo 
sostenible. 

Aporte técnico en la 
ejecución y 
seguimiento de 
actividades de 
control y monitoreo. 

Local  Alcaldía 
municipal de 
San José del 
Guaviare 

Cooperante Promotor y ejecutor de 
programas y políticas 
nacionales, regionales y 
sectoriales en relación con el 
medio ambiente y los recursos 
naturales renovables 

Gestionar recursos 
financieros para la 
implementación de 
acciones de 
recuperación de 
cobertura vegetal y 
garantizar el 
cuidado y 
permanencia de los 
recursos naturales 
dentro de su 
jurisdicción. 

Local Cuerpo de 
Bomberos del 
Municipio de 
San José del 
Guaviare 

Cooperante fortalecimiento de la 
prevención y atención de 
incendios forestales; 
capacitación en manejo de 
emergencias ambientales; 

Aporte técnico en la 
formación a 
brigadistas 
forestales 



 
 
 
 
 

ACTOR ENTIDAD POSICIÓN INTERESES O 
EXPECTATIVAS 

CONTRIBUCIÓN O 
GESTIÓN  

articulación con comunidades 
para planes de gestión del 
riesgo; participación en 
estrategias de restauración 
que reduzcan la vulnerabilidad 
a incendios 

Otro Población rural  Beneficiario Mejoramiento de la calidad de 
vida en bienes y servicios 
ambientales, recibir 
capacitaciones en 
competencias a la comunidad 
en términos del 
aprovechamiento sostenibles 
de los recursos naturales.  

Las comunidades 
apoyarán la 
ejecución del 
proyecto, en el 
entendido que el 
desarrollo de 
acciones para 
reducir la 
degradación del 
ecosistema forestal 
mejorará de alguna 
manera sus 
condiciones y 
entorno de vida.  

Otro Propietarios/ 
poseedores de 
tierras y 
agricultores 
locales 

Beneficiario Mejorar la productividad de sus 
tierras de manera sostenible; 
acceso a asistencia técnica; 
oportunidades de 
diversificación productiva 
(agroforestería, ecoturismo, 
productos forestales no 
maderables); reducción de 
riesgos por plagas, incendios y 
degradación del suelo. 

Participación en la 
ejecución del 
proyecto mediante 
la destinación de 
áreas para la 
restauración 
ecológica, 
disponibilidad de 
tierras para 
actividades 
sostenibles, aporte 
de mano de obra 
local y transmisión 
de conocimientos 
prácticos sobre el 
manejo de cultivos 
y suelos. 

Otro Juntas de 
acción 
comunal y 
organizaciones 
comunitarias 

Beneficiario fortalecimiento del tejido social 
y comunitario; participación en 
la toma de decisiones sobre el 
uso sostenible del territorio; 
acceso a proyectos productivos 
y de infraestructura 
comunitaria; reconocimiento de 
su rol como representantes 
locales; generación de 
beneficios colectivos (empleo, 
capacitación, servicios básicos 
mejorados). 

articulación de la 
comunidad con el 
proyecto, 
convocatoria a 
reuniones y talleres, 
apoyo logístico en 
actividades locales, 
difusión de 
información y 
promoción de la 
participación 
ciudadana 



 
 
 
 
 
Con el fin de realizar acciones para la protección y aprovechamiento sostenible del NDFyB 
Chuapal-Manavires, el municipio de San José del Guaviare presentara el proyecto a la 
convocatoria denominada LUCHA NACIONAL CONTRA LA DEFORESTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, este por su parte evaluara la pertinencia e impacto de la iniciativa, y 
de ser viable y sostenible apoyara su ejecución.  

Por su parte, la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico- 
CDA brindara apoyo técnico, control y monitoreo a las acciones que se adelantaran para la 
recuperación del bosque natural del NDFyB Chuapal-Manavires 

A su vez, se adelantaron espacios de concertación de acciones con la población rural del 
municipio, estableciendo acuerdos de participación y cooperación para fortalecer tanto las 
acciones de recuperación del bosque degradado, así como los aspectos sociales e 
interinstitucionales (de interacción público y privada) que propician la sostenibilidad en el 
tiempo de las acciones adelantadas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
beneficiada. 

En cuanto a las medidas de coordinación entre los participantes involucrados, se realizarán 
alianzas institucionales para la gestión de recursos financieros y técnicos que permitan 
alcanzar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas.  

7 ARTICULACIÓN CON LOS RETOS IDENTIFICADOS EN LA CONVOCATORIA 

El presente proyecto contribuye al cumplimiento de los retos planteados en la convocatoria, 
al igual que las metas del sector, pues las actividades contempladas corresponden a las 
líneas temáticas definidas en el modelo de intervención integral de la convocatoria. A 
continuación, se describe. 

Transformación N°4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción 
climática. 

Indicador: Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas 
degradados. 

Meta cuatrienio: 753.783 hectáreas 

Meta del proyecto: 1.308 hectáreas 

Es así, como el proyecto contribuye al cumplimiento de la meta establecida para la 
transformación descrita, mediante la restauración ecológica de 1.308 hectáreas en el núcleo 
de desarrollo forestal y de la biodiversidad Chuapal-Manavires, jurisdicción del municipio 
de San José del Guaviare. 

8 ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND  

El Proyecto es coherente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA 
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, de acuerdo a lo siguiente:  

PROGAMA  

3202-Conservacion de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos  



 
 
 
 
 
TRANSFORMACIÓN  

4.Transformación productiva, internacionalización y acción climática  

PILAR  

01. Naturaleza viva: revitalización con inclusión social  

CATALIZADOR 

1.Programa de conservación de la naturaleza y su restauración  
 
 
COMPONENTE  

b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas 
ambientalmente estratégicas 

 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES-DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
 

Línea de inversión 1: Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas 
para la resiliencia climática.  

Proyecto: Estrategia de contención de la deforestación e implementación de los núcleos 
de desarrollo forestal en la Amazonía. 

5.1 Gestión del manejo integral de bosques, biodiversidad y asuntos eco sistémicos 

 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027  

El proyecto es coherente con el plan de desarrollo departamental 2024-2027 “GUAVIARE 
AVANZA”, de acuerdo con lo siguiente:  

- Línea estratégica 3: Guaviare avanza hacía el desarrollo competitivo y sostenible 
- Programa: Guaviare avanza como territorio de desarrollo sostenible y gobernanza 

ambiental 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027  

el proyecto es coherente con el Plan De Desarrollo Municipal 2024-2027 “TRABAJANDO 
JUNTOS POR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”, de acuerdo a lo siguiente:  

- Eje Estratégico: Trabajando juntos por la transformación ambiental 
- Programa: Conservación ambiental para la transformación de San José del 

Guaviare 
- Objetivo: Implementar acciones de restauración, protección, y conservación que 

reduzca de gran manera la deforestación y permita la adaptación al cambio climático 
en el territorio.  

- Programa: Educación para la preservación y conservación ambiental de San 
- José del Guaviare 

- Objetivo: Promover en todos los sectores las respectivas campañas de aprendizaje 
para el tratamiento, manejo de reciclaje de materiales y educación ambiental.  

 PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2024-2035. 

El proyecto es coherente con el Plan De Gestión Ambiental Regional-PGAR 2024-2035 
“PRESERVANDO EL TESORO DE LA AMAZONIA”, de acuerdo a lo siguiente: 



 
 
 
 
 
Línea Estratégica 3. Recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la biodiversidad. 

Línea Estratégica 4: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores 
productivos. 

 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027-CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO, de 
acuerdo a lo siguiente:  

PROGRAMA 3202 - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Proyecto 3202 01: GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN A LA DEFORESTACIÓN 
EN EL MARCO DE LA STC 4360/2018. 

PROGRAMA 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON 
ENFOQUE EN LA SENTENCIA 4360 

Proyecto 3208 01 - EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

EJE ESTRATEGICO 1: Conocimiento, conservación y recuperación de la biodiversidad de 
los ecosistemas de la jurisdicción 

Medida 2: Rehabilitación ecológica de áreas intervenidas con cultivos de uso ilícito y 
ganadería extensiva. 

Medida 4: Restauración ecológica de fajas de protección hídrica 

9 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LA POLÍTICA SECTORIAL 

 POLITICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

 

o LINEA A: Desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima 

o LINEA E. Manejo y conservación ecosistemas y sus servicios ecosistémicos 

para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.  

 

 ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL A LA DEFORESTACIÓN Y GESTIÓN 

DE LOS BOSQUES 

 

o Línea 1: Gestión sociocultural de los bosques y conciencia ciudadana 

o Línea 2: Desarrollo de una economía forestal y cierre de la frontera 

agropecuaria 

 

 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE). 

 

o EJE I: Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza 

o EJE II: Biodiversidad, gobernanza y creación de valor publico 

 



 
 
 
 
 

 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

 

o Objetivo 1. OFERTA: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de 

los que depende la oferta de agua para el país. 

 

 POLÍTICA NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN Y LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES-CONPES 4021  

 

o Línea de acción 2. Fomentar la aplicación de procesos de conservación y manejo 

sostenible de los bosques 

o Línea de acción 6. Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación 

ciudadana para la gobernanza del territorio y la gestión sostenible de los bosques 

 

 PLAN NACIONAL PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, 

REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS – PNR 

 

o Fase 3-Accion I: implementación de acciones a gran escala para cada uno de los 

disturbios y áreas, que posteriormente al análisis de la fase anterior fueron 

identificados como viables y exitosos 

10 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

DEGRADACIÓN DEL BOSQUE NATURAL EN EL NUCLEO DE DESARROLLO 
FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA 

De acuerdo con el Portafolio de áreas prioritarias de intervención para la gestión sostenible 
del bosque en la Amazonía colombiana, el NDFyB Chuapal-Manavires tiene una extensión 
de 85.291 hectáreas en jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, de las cuales 
46.792 ha están cubiertas de bosque natural.  

Con la consolidación definitiva de las áreas intervenidas y la estabilización de modelos 
productivos, el bosque natural queda reducido a pequeñas áreas o relictos de bosque 
altamente degradados producto de la intensa extracción de recursos de valor 
socioeconómico representados básicamente en madera y fauna de autoconsumo, lo que 
en últimas limita el uso de estos relictos de bosques a la extracción de madera para leña y 
ocasionalmente para portería. 

Dentro de los tensionantes más significativos a nivel local, se puede observar factores 
como: la praderización orientada al acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de 
ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de infraestructura de transporte 
no planificada, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal y la ampliación de la frontera 
agrícola en áreas no permitidas. 

La explotación forestal, la tala y quema para el aumento de la frontera agrícola y ganadera, 
ha conllevado a la pérdida de biodiversidad, desaparición de especies, pérdida de material 
genético y alteración de los ecosistemas. La alta deforestación y desprotección de cauces 



 
 
 
 
 
y nacederos en la zona ha disminuido considerablemente el caudal de las fuentes hídricas. 
No hay control por parte de la autoridad competente sobre la explotación maderable, no 
hay restauración de los sitios de extracción. 

10.2 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA  

En el informe anual 2021-2022 elaborado por Visión Amazonia y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el NDFyB Chuapal-Manavires para el periodo 2014-2021 esta área 
acumuló una pérdida de bosque de 19.255 Ha. 

10.3 SITUACIÓN DE LÍNEA BASE 

Las principales causas directas de la deforestación durante el año 2021, a escala nacional, 
fueron la praderización orientada al acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de 
ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de infraestructura de transporte 
no planificada, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal y la ampliación de la frontera 
agrícola en áreas no permitidas.  

El núcleo de desarrollo forestal y de la biodiversidad Chuapal-Manavires, se encuentra 
localizado en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables del 
Ariari-Guayabero Zona N°3-Recuperacion para la Producción Sur (ZRPS). A continuación, 
se presenta una breve descripción del ecosistema de referencia, conforme a lo descrito en 
el Plan de Manejo Ambiental formulado y adoptado por la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, mediante Acuerdo N°011 de septiembre del 
2015.  

 Caracterización biofísica 
- Aspectos climáticos 

El clima regional del departamento del Guaviare, se encuentra íntimamente relacionado con 
una serie de factores cuya combinación genera un tipo de distribución típica de los 
diferentes parámetros característicos de la geomorfología del lugar.  
 
Como principal fenómeno que influye en la variación espacial y temporal del clima en el 
área de influencia está la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la cual le da 
características generales, (Lessman y Eslava (1985) citados por Eslava (1994)) en cuanto 
que juega un papel importante en la determinación del clima, dado que esta es una zona 
de la atmósfera en la que confluyen dos masas de aire con baja presión relativa. La 
diferencia entre los núcleos de alta presión y la ZCIT, da origen a movimientos horizontales 
del aire desde los trópicos hasta el Ecuador y el curso anual de la ZCIT sigue el movimiento 
aparente del sol.  

A principios de cada año la ZCIT se localiza hacia el sur del país. En esta área se presentan 
condiciones de elevada pluviosidad, exceptuando la Amazonía. En Colombia la ZCIT 
fluctúa, aproximadamente entre los 0º de latitud, posición en la que se encuentra en enero 
y febrero, y los 10º de latitud norte, posición extrema que se puede alcanzar en julio – 
agosto. El desplazamiento origina que se presente en el año, un doble máximo y doble 
mínimo de precipitaciones y de los demás elementos meteorológicos. Las áreas que no 
están, en un periodo dado, bajo la influencia de la ZCIT, se condicionan a los efectos de 
masas de aire relativamente seco y estable, y presentan en términos generales, buen 
tiempo, seco y soleado. 



 
 
 
 
 
Por el contrario, si están bajo la influencia de la ZCIT, el cielo es nuboso y se presentan 
bastantes lluvias. El régimen de lluvias está condicionado, además, por los vientos alisios 
del sureste.  
 
Por lo anterior, se puede anotar que en el departamento del Guaviare el régimen de la 
precipitación es monomodal, caracterizado por un periodo seco entre diciembre y febrero y 
uno lluvioso entre abril y julio, con algunas épocas intermedias de menor precipitación, esto 
se debe a que la ZCIT se hace sentir en esta región a lo largo de estos meses.  

La temperatura del aire y la humedad relativa, al igual que los demás parámetros 
meteorológicos, están influenciados por las condiciones de circulación predominantes, lo 
cual se observa en forma más clara en sus valores extremos. Las temperaturas máximas y 
mínimas absolutas suelen registrarse en las épocas de menor pluviosidad, cuando la 
nubosidad casi nula y la baja humedad del aire permiten una alta recepción de la radiación 
solar (temperaturas máximas) en la superficie durante el día, y a su vez, facilitan una mayor 
pérdida desde el suelo – por radiación de onda larga – durante las noches (temperaturas 
mínimas). 

- Hidrografía 

El departamento de Guaviare se encuentra entre las cotas 200 y 500 m.s.n.m. 
aproximadamente. Cuenta con importantes afluentes como son el río Guaviare, Río 
Vaupés, el río Unilla e Itilla, río Inírida entre otros, además está divido por dos vertientes 
hidrográficas: 

La vertiente del río Orinoco, la cual ocupa la parte norte del departamento y está 
conformada por los ríos Guaviare, Guayabero, Inírida, Los Cachicamos, Caño Rico, Caño 
Aceite. La mayor parte de los ríos de esta vertiente nacen en la cordillera oriental y 
descienden a la llanura donde se explayan y generan amplias zonas de inundación.  

La vertiente del río Amazonas, ocupa la parte sur del departamento, se caracteriza porque 
el caudal de sus ríos es casi siempre considerable y se dificulta la navegación en ellos, bien 
por los raudales o rápidos que presentan algunos como consecuencia de desniveles 
propios del terreno, o por el carácter selvático de las regiones que atraviesan. Sus ríos 
principales son el Apaporis y el Vaupés; entre los principales afluentes de esta cuenca, se 
encuentran el río Unilla e Itilla, caño Miraflores, caño Bacatí, río Tunia o Macayá, Caño 
Mucuje, Caño Aracá. 

- GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

 Suelos de la planicie aluvial 

Comprende las zonas aluviales situadas a lado y lado de los ríos Guayabero y Guaviare, 
los cuales nacen en la cordillera oriental, y están sometidas a procesos de erosión y 
sedimentación (materiales depositados en forma periódica durante las crecidas del rio), con 
predominio de este último, dando origen a la formación de los suelos.  En este paisaje se 
encuentran dos tipos de relieve: el plano de inundación o área de desborde y las terrazas. 

 Suelos terraza 

Las terrazas ocupan una posición más alta que el plano de inundación, corresponden a 
restos de un nivel antiguo de la planicie aluvial; el río al encajonarse o cambiar su curso 
dejó dichas terrazas que son identificadas por sus diferentes niveles y edad geológica. No 
sufren inundaciones, pero algunos sitios de relieve plano-cóncavo (bajos) pueden 



 
 
 
 
 
encharcarse en las épocas de mucha precipitación. 

 suelos de paisaje del valle 

Corresponde a valles aluviales erosiónales de ríos amazónicos como el Unilla, y Caño 
Grande; son de aguas oscuras, de régimen meándrico, con fuerte control estructural en 
algunos sectores de su recorrido con tramos angulares y rectangulares, asimismo estos 
valles han formado un plano inundable, terrazas bajas asociadas al nivel local, medias y 
altas con diferentes grados de disección y edad geológica.  

 suelos de altillanuras 

Corresponde a superficies onduladas y planos ligeramente inclinados con diferentes grados 
de disección que forman franjas transicionales entre el lomerío y las llanuras aluviales. El 
material parental está constituido por depósitos de gravilla, fragmentos de coraza 
petroférrica, arenas gruesas y medias, sobre horizontes arcillosos y plintíticos; se presentan 
capas residuales extensas producto de una intensa y continua erosión geológica sobre los 
sedimentos terciarios. Forman superficies planas a ligeramente onduladas, con cimas 
redondeadas largas y rectas, algo inclinadas (5º); ocasionalmente con relieves residuales 
como cerritos, mesas, ondulaciones y lomas aisladas y muy bajas de cimas subagudas, 
subredondeadas amplias y largas (100m a 2.5 Km) y laderas escalonadas, rectas e 
inclinadas (7º-25º), con capas de corazas petroférricas en fragmentos, gravas y lajas que 
llegan a aflorar localmente. 

 Suelos del paisaje de lomerío estructural 

Este paisaje ocupa la mayor parte del área del departamento del Guaviare y de la ZRPS 
(63.6%); se caracteriza porque las lomas son alargadas e inclinadas, donde las cimas están 
aproximadamente al mismo nivel. El material de origen son rocas sedimentarias del 
terciario, arcillolitas y areniscas principalmente. En algunas cimas se encuentran gravas, 
cantos y areniscas; materiales ricos en cuarzo. Los suelos generalmente son de color rojo 
cerca de la superficie, y grises y blancos de origen litológico en profundidad.  
 
En el paisaje de lomerío estructural aparecen los siguientes tipos de relieve: Ondulaciones, 
lomas, colinas, Glacis de acumulación y entre el lomerío, valles estrechos.   

Dentro de la vasta zona de lomerío se observan áreas planas e inclinadas, posiblemente 
debido a la conformación de bloques tectónicos basculados, que controlan parcialmente el 
drenaje y los procesos de disección fluvial. La incisión leve de la red de drenaje favorece la 
formación de grandes interfluvios planos a inclinados con pendientes de (0-3%) y (3-7%) 
limitados por taludes o escarpes con pendientes 12-25 y >25%. 

- Aspectos bióticos 

Los biomas son una categoría de análisis ecológica basada en un enfoque sistémico de los 
espacios geográficos que permite valorar su diversidad biológica y da pautas para su 
manejo sostenible. Cada tipo de bioma terrestre reúne diferentes ecosistemas y puede estar 
determinado, bien por las condiciones climáticas, de suelo y relieve, bien por los complejos 
de vida animal y vegetal que se presentan en él (Incoder et al., 2012).  
 
Los biomas característicos en el departamento del Guaviare se presentan en la siguiente 
tabla (SINCHI, 2010). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Biomas presentes en el Departamento del Guaviare 

 
Fuente: SINCHI (2010). 

 
 Helobioma Húmedo Tropical de la Amazonia-Orinoquia  

 
Se presenta sobre las planicies aluviales, de los ríos de origen andino y amazonense. Está 
cubierto predominantemente por bosque denso alto inundable de río amazonense (45%), y 
bosque denso alto inundable de río andinense (27%).  
 
 Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonia-Orinoquia  
 
Este bioma comprende la mayor extensión del departamento con un área de 4.079.024 ha, 
en su mayoría está cubierto por bosque alto denso de tierra firme (86%), en un excelente 
estado de conservación; no obstante, presenta 380.789 ha de vegetación trasformada 
(9,3%). El zonobioma se encuentra sobre un relieve de lomerío y sobre este relieve se 
presenta sectores planos y ondulados y una pequeña porción donde sobresalen las colinas 
del Capricho y Cerritos.  
 
 Litobioma Húmedo Tropical de la Amazonia-Orinoquia  
 
Es donde se presenta la mayor heterogeneidad espacial asociado a una gran variedad de 
coberturas vegetales, lo cual genera un alto potencial de hábitat. Este bioma muestra una 
matriz de bosque denso alto de tierra firme (79%), en la cual están mezcladlas 
prácticamente todas las coberturas vegetales identificadas.  
 
 Peinobioma Húmedo Tropical de la Amazonia-Orinoquia  
 
Este bioma constituye una de las formaciones enclaves más singulares en el departamento. 
La principal cobertura son los herbazales (93%), los cuales conforma las sabanas de La 
Fuga. 
 

 Ecosistemas y Biomas presentes en la ZRPS DMI Ariari Guayabero 
 



 
 
 
 
 
En la ZRPS DMI Ariari-Guayabero se identificaron 6 tipos de biomas y 9 ecosistemas (Tabla 
2), los cuales evidencian una continuidad geográfica y ecológica desde las altas cumbres 
de la Cordillera Oriental hasta las tierras bajas del río Guaviare, constituyendo así el único 
mosaico de ecosistemas páramo-selva, y la más efectiva representación vertical ecológica 
hasta ahora lograda en el país con respecto a reservas naturales (Cormacarena, et.al., 
2004). 

Tabla 2. Biomas y Ecosistemas presentes en la ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

 Ecosistemas estratégicos de la ZRPS DMI Aríari-Guayabero  

 
Los humedales son considerados como ecosistemas estratégicos. El departamento del 
Guaviare presenta un total de 979 humedales que comprenden un área de 16.650 
hectáreas. Estos ecosistemas se encuentran distribuidos en el departamento de la siguiente 
manera, 378 se encuentran en el municipio de Calamar, 227 en San José del Guaviare, 
206 en Miraflores y 168 en el municipio de El Retorno, siendo San José del Guaviare el 
municipio con el mayor porcentaje de área en humedales (50%).  
 
La ZRPS DMI Ariari-Guayabero presenta un total de 90 humedales, correspondiente a un 
área de 3744,20 hectáreas, los cuales se encuentran asociados a los complejos río 
Guaviare, río Inírida y río Unilla. Se caracterizan por ser de ámbito interior y de tipo palustre 
y lacustre. Las unidades de análisis con el mayor número de humedales fueron la 2 y 3, con 
28 y 23 humedales respectivamente. Los mayores porcentajes de área se presentaron en 
las unidades de análisis 3 (42%) y 1 (21%). 

 

 Coberturas vegetales 
 

En la ZRPS DMI Ariari-Guayabero se presentan 22 unidades de coberturas, de las cuales 
13 corresponden a coberturas vegetales y los 9 restantes a áreas urbanas, aeropuertos, 
afloramientos rocosos, ríos, lagunas, tierras degradadas, zonas de extracción minera y 
zonas pantanosas. (Tabla 3). 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 3. Coberturas presentes en la ZRPS del DMI A-G 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 
En la ZRPS DMI Ariari-Guayabero, el 38,96% del área total presenta ecosistemas 
estratégicos representados por: 

 
o Arbustales y matorrales: aquellas unidades de vegetación natural de porte bajo 

con un dosel irregular en donde predominan elementos arbustivos producto de las 
condiciones naturales o la acción antrópica; Un arbusto es una planta perenne, con 
una altura entre 0.5 y 5 m y sin una copa definida. Puede presentar elementos 
arbóreos dispersos.  
 

o Bosque de galería y ripario: cobertura constituida por vegetación arbórea ubicada 
en las márgenes de cursos de agua permanente o temporal. Este tipo de cobertura 
está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes 
naturales. En la zona de estudio esta unidad de cobertura representa el 0,43%. 

 
o Bosque natural denso: Comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos, los cuales forman por lo menos un estrato de copas (dosel) más o menos 
continuo, de más de 5 metros de altura. Estas formaciones no han sido intervenidas 
o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 
características funcionales. Esta unidad de cobertura se identifica en toda la ZRPS 
DMI Ariari-Guayabero.  



 
 
 
 
 

 
En la ZRPS DMI Ariari-Guayabero, el 12,6% del área total presenta ecosistemas 
impactados, representados por:  
 

o Bosque natural fragmentado: bosques naturales con intervención humana, pero, 
que mantienen su estructura original. Se notan transformaciones completas de la 
cobertura en su interior, originando parches por la presencia de otras coberturas 
como pasto, cultivos y/o rastrojos, que ocupan áreas no mayores al 30% de la 
unidad. Esta categoría de cobertura se presenta en todos los departamentos que 
conforman la región Amazónica, presenta agregación en el sur del departamento 
del Meta y en el norte del departamento de Guaviare. En la ZRPS DMI Ariari-
Guayabero, se identifica en todas las unidades de análisis. 

 
En la ZRPS DMI Ariari-Guayabero, el 44,7% del área total presenta nuevas coberturas, 
representadas por:  
 

o Pastos arbolados: Tierras cubiertas con pastos que comprenden potreros en los 
cuales se aprecian de manera dispersa árboles con alturas superiores a 5 m cuya 
cobertura es comprendida entre el 30% y el 50%. Este tipo de cobertura se 
encuentra distribuida en toda la ZRPS DMI Ariari-Guayabero.  
 

o Pastos enmalezados o enrastrojados: Tierras con pastos que debido a las 
escasas prácticas de manejo o abandono son invadidas por malezas que conforman 

rastrojos. La altura de este estrato es menor de 1,5 m. Tierras ocupadas por pastos 
limpios en un porcentaje de cobertura mayor a un 70%, debido a que la serie de 
prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel 
tecnológico utilizados impiden la presencia de otras coberturas. 

 

 Composición florística por unidad de análisis de la ZRPS DMI Ariari-Guayabero 
 
en la Zona de Recuperación para la Recuperación Sur se registraron un total de 504 
especies vegetales resultado de la caracterización y de los cuales solo 422 especies fueron 
reconocidas y confirmadas por la comunidad.  
 

- Recurso florístico unidad de análisis 1 
 
La oferta de especies abundantes en esta unidad está representada por un bajo número de 
familias (17) y especies (17). Las categorías de uso más representativas son, maderables 
con 6 especies, construcción y combustible con 4 y 3 especies, respectivamente (Tabla 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Especies abundantes y categoría de uso UA1 

 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

- Recurso florístico unidad de análisis 2 
 

La oferta de especies abundantes en esta unidad está representada por 11 familias y 
14 especies, agrupadas en las categorías de uso: alimento (7 especies), construcción 
(3 especies), maderable (3 especies), restaurador (1 especie), artesanal (1) y 
combustible (1), respectivamente (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Especies abundantes y categoría de uso 



 
 
 
 
 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

- Recurso florístico unidad de análisis 3 
 

La oferta de especies abundantes en la unidad 3, la cual está representada 8 familias y 
9 especies, agrupadas en las categorías de uso, alimento (7 especies), maderable (3 
especies), medicinal (2 especies), artesanal (2 especies) y construcción (1 especie), 
respectivamente (Tabla 6). 
 

Tabla 6. Especies abundantes y categoría de uso 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

- Recurso florístico unidad de análisis 4 
 
La oferta de especies abundantes en la unidad 4, la cual está representada por 5 familias y 
5 especies, agrupadas en las categorías de uso, maderable 3 especies, medicinal, 
construcción y combustible con una especie cada una, respectivamente (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Especies abundantes y categoría de uso 



 
 
 
 
 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

- Recurso florístico unidad de análisis 5 
 
La oferta de especies abundantes en la unidad 5, representada por 3 familias y 3 especies, 
agrupadas en las categorías de uso, construcción 2 especies, maderable y ornamental 1 
especie, respectivamente (Tabla 8). 
 
 
 
 

 
Tabla 8. Especies abundantes y categoría de uso 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

- Recurso florístico unidad de análisis 6 
 
La oferta de especies abundantes en la unidad 6, está representada por 3 especies 
vegetales pertenecientes a 3 familias, agrupadas en las categorías de uso: construcción, 
maderable y alimento, cada una con una 1 especie (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Especies abundantes y categoría de uso 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

- Especie extintas en la ZRPS DMI Ariari-Guayabero 
 



 
 
 
 
 
Las especies que definitivamente la comunidad considera ya no se encuentran en la unidad 
o existe una que otra planta aún viva; pero en éste caso la demanda de la comunidad por 
la especie o sus productos ya no se ve satisfecha y se ha tenido que obviar su uso, se 
presentan en la tabla 10,11 y 12. Se reportan 37 familias y 89 especies. Las categorías de 
uso más representativas en cuanto a número de especies son, maderable (28), alimento 
(23), combustible (14), construcción (14), medicinal (10), sombrío y forraje (8), ornamental 
(8), artesanal (7), industrial (5) y reforestados-restaurador (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Especies extintas y categorías de uso 



 
 
 
 
 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tabla 11. Especies extintas y categorías de uso 

 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 
 

 
Tabla 12. Especies extintas y categorías de uso 



 
 
 
 
 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

- Especies maderables de mayor aprovechamiento forestal 
 

Las especies con mayor impacto antrópico producto de los aprovechamientos forestales en 
la ZRPS DMI Ariari-Guayabero, se presentan en la tabla 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tabla 12. Especies maderables de mayor aprovechamiento forestal  

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 

El consolidado de las especies de plantas que han sido y son de importancia para los 
habitantes de la ZRPS DMI Ariari Guayabero, teniendo en cuenta aspectos relacionados 
con la identificación de las especies, la zona o unidad de paisaje donde la consiguen para 
el aprovechamiento, el uso tradicional y las actividades que se consideran son relevantes 
para el estado actual de la especie, definen tres categorías de estado natural: especies 
escasas (53%), especies extintas (35%) y especies abundantes (12%). Las especies 
abundantes no presentan una oferta suficiente de especies de gran valor en todas las 
unidades de análisis, que justifique estrategias para el desarrollo sostenible y viable, que 
satisfaga las necesidades de los habitantes de la zona. Las especies escasas y en vía de 
extinción representan un gran número de especies maderables y no maderables de gran 
valor, siendo indicadoras de la alta disminución y pérdida de biodiversidad. 

La oferta de especies maderables y no maderables de bosques naturales de la ZRPS DMI 
Ariari-Guayabero está representada por unas pocas familias y especies aprovechables (25 
familias, 37 géneros y 40 especies). 11 categorías de uso del recurso flora se reconocieron 
en la ZRPS DMI Ariari-Guayabero: alimento, maderable, construcción, combustible, 
artesanal, medicinal, industrial, agroforestal/silvopastoril, restaurador, ornamental y toxico. 
Nueve especies potenciales por su capacidad restauradora y reforestadora en las áreas de 
protección de caños en la ZRPS son reconocidas por los habitantes de la zona: algarrobo 
(Hymenea sp), achapo (Cedrelinga catenaiformis), milpo (Erisma uncinatum), palo de arco 
(Pterocarpus amazónicos), machaco (Simarouba amara), guacamayo (Apuleiba leiocarpa), 
abarco (Cariniana pyriformis), nocuito (Tabebuia barbata) y nacedero (Trichantera 
gigantea).  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Recurso fauna 
 
Para efectuar un análisis de información se validó y confrontó la información recopilada en 
trabajos anteriores, de acuerdo a la participación activa de los miembros de la comunidad, 
con cada uno de los grupos de fauna seleccionados. 
 

- Mamíferos  
 
Se puede observar en la tabla 14 según la información aportada por la comunidad que 
existen algunas especies que son observadas en casi todas la Unidades de Análisis, tal vez 
debido a sus hábitos de alimentación o a su comportamiento, dentro de estas especies se 
ubican organismos como: Armadillo cachicamo (Dasypus novemcinctus), Guatín 
(Myoprocta pratti ), Mico titi (Saimiri sciureus), Mico churuco (Lagothrix lagothricha), Mico 
diablito (Saguinus inustus), Mico maicero (Cebus apella), Mico nocturno ( Aotus vociferans), 
Mico pelirojo aullador (Alouatta seniculos), Mico socallo negro (Callicebus torquatus 
lugens). 

 
Tabla 14. Mamíferos reportados con mayor presencia y/o menor presencia 

 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 



 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla son varias las especies que casi no se logran registrar en las 
unidades de análisis, ya que son muy complicadas de observar debido a sus hábitos 
alimenticios o por que presentan áreas de caza y búsqueda de alimento de gran extensión. 
Dentro de estas especies podemos resaltar: Danta, tapir, Venado colorado y rojo, Venado 
lobero, Cajuche, Pantera, Leoncillo. Murcielago (Peropterix macrotis), Venado grande, 
Perro de agua, Delfín  
 
Muchos organismos encontrados en la zona reportados por estudios previos y confirmados 
por la comunidad presentan fuertes presiones por la caza indiscriminada y la expansión de 
terrenos para la agricultura y la ganadería, en el caso de los felinos, su hábitat se encuentra 
en constante deterioro y la potrerización de terrenos para la cría de ganado, la expansión 
de la agricultura y la caza excesiva por su piel lo han llevado a la disminución de su 
población. 
 

- Aves 
 
Se analizó y se confirmó la presencia de las especies reportadas en trabajos anteriores con 
base en listados y aportes de los miembros de la comunidad, encontrándose la siguiente 
información relacionada con las aves (tabla 15). 

 
Tabla 15. Aves reportadas con mayor presencia y/o menor presencia 

 
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

 



 
 
 
 
 
Se reporta información que los hábitats son avistadas en los bosques más densos, especies 
como: Guacharaca, Pava, Arrendajo, Guapuchon, Gaviota, Barraquero, Loro real, Loro 
carisucio, Loro cabeciazul, Loro gere gere, Loro guahibo, Guacamaya Cariseca, 
Guacamaya verde oscura, militar, Loro Curumare, Tucán, Arabuaco, Búho, Gallineta, Loro 
piel roja, yátaro- pilincho, Paujil, tente, chilaco, Carpintero real, Panguana, Gallineta real, 
Gallineta panguana, Gualuco, pelicano, son encontrados en bosques, son capturados por 
la comunidad para mascotas, algunas de estas especies ocasionan daños a los cultivos de 
pancoger. 
 
Especies como: aguilucho, águila, alcaraván, dará, torcaza, tórtola, pava hedionda, pechi 
amarillo, loro palmero, lechuza, perdiz, garrapetero, chorola, turpial, gallineta chorola, 
Perico barbiamarillo, loro perico, Perico barbiamarillo, canario, Arrendajo sabanero, Mirla 
paraulata, búho, Mirla parablata, Guala cabezi roja, Tucán pequeño, Calientapuestos, búho, 
se observan con frecuencia en hábitats como: potreros, bordes de caños y humedales, 
rastrojos generalmente, son capturadas por la comunidad para ser utilizadas como 
mascotas, algunas especies como aguilucho y el águilas causan daño a las aves de corral 
lo cual genera alguna presión con la comunidad. 

 

- Peces 
 

Con respecto a los peces se encontró que la comunidad reporta para peces se encuentra 
en el rio Guayabero con 54 especies, seguido de La Libertad con 47 especies y en orden 
de información la Serranía de La Lindosa con un total de 44 especies, tal vez estos datos 
se deben por que se encuentra más cercano a ellos grandes cuerpos de agua donde hay 
mayor posibilidad de interactuar con este recurso. En las unidades de análisis se encontró 
que la vereda Guacamayas es la zona donde menores reportes en cuanto a la información 
en peces hay, solo se reporta un total de 10 especies. 
 
La comunidad afirma que las especies con mayor avistamiento son Caribepiraña 
(Serrasalmus irritans), Raya motoraya de rio ;(Potamotrygon motoro), Bocachico 
(Prochilodus mariae) Arenca; (macrolepidotus sp) y el dormilón; (Hoplias malabaricus) las 
demás especie el avistamiento es similar. 
 
En relación a la baja presencia especies se reporta: el Tijereto hemiodo (Hemiodus gracilis), 
Estrigata mármol (Carnegiella strigata), Moneda pechona (Thoracocharax stellatus), 
Colirrojo (Chalceus macrolepidotus) Agujón, (Boulengerella lateristriga),Catalina, bagrecito, 
(Bunocephalus amarus), Melanisto,(Corydoras cf melanistius), Misingo, (Tetranematichthys 
cf quadrifilis), Caloche pintado,(Gymnotus cf apapaima), Cuchillo, (Sternopygus cf 
macrurus), Aguja (Belonion dibranchodon),Pavón tucunaré, (Cichla orinocensis), 
Lenguado, pez hoja de rio (Achirus novae). 

 

- Herpetos 
 
Los reportes de avistamientos de reptiles por parte de la comunidad registran la fácil 
observación de especies como Camaleón, Morrocoy, Serpiente arbórea, Serpiente bejuca, 
Serpiente coral falsa, Rieca, La tigra, La granadilla, Lagarto tintín cuello rojo, Caresapo, las 
cuales se encuentran en lugares como rastrojos, bosque de matorral hacia las orillas de las 



 
 
 
 
 
fuentes hídricas, son reptiles venenosos y que ocasionan ataque a las personas y animales, 
la comunidad las caza por prevención. 
 
Especies como la Babilla, Cachirre, Guio Arco Iris, Guio negro, Anaconda verde, Iguana, 
Serpiente macabrel, Tereca, Tortuga mordedora, Tortuga hicotea, Camaleón cambia, 
Costillona, La sapa, Lagartija, Cangrejo, Tortuga miona, estas especies la comunidad la ha 
encontrado en lugares cercanos fuentes de agua, ríos, lagunas, caños, cuevas, algunas 
son utilizadas para el consumo, en al caso de la babilla, guio arco iris, Guio negro, Anaconda 
verde, Iguana, son atacados por la comunidad debido a los conflictos que generan con los 
animales de corral y cultivos de peces. 
 

 Caracterización - socieconomica 
 
 Las tendencias en el ritmo e intensidad del poblamiento y las posibilidades de 
consolidación de la base económica y de los asentamientos humanos del Guaviare, como 
en otros espacios territoriales de la Amazonia colombiana, han dependido, entre otros, de 
los siguientes factores:  

- El primero, el carácter cíclico de la economía extractiva de recursos naturales 
iniciada desde finales del siglo pasado. Este afecto los procesos ancestrales de 
ocupación y de poblamiento indígena y ha seguido operando con diferentes 
productos regionales durante el siglo XX. Las economías ilícitas que allí han tenido 
lugar en las últimas décadas implican itinerancia en las fases de auge o declive.  

 

- El segundo, las diferentes acciones estale frente a este tipo de economías y ante el 
proceso de ocupación de las tierras nacionales de reserva, entre las que se 
destacan, en los últimos años, desde la promoción de procesos de colonización 
agraria con el ánimo de fortalecer el poblamiento, hasta medidas de represión por 
la presencia de la insurgencia guerrillera, la existencia de la economía ilícita y, aun, 
la ocupación de nuevas tierras.  

 

- El tercero, la presencia de diversos actores con control territorial, principalmente de 
grupos de insurgencia armada, de paramilitares y del ejército regular del Estado, 
que han implicado una confrontación bélica colocando a la mayor parte de la 
población en medio del conflicto, y obligando a replantear sus dinámicas de 
poblamiento y desarrollo de sus asentamientos.  

 
El territorio guaviarense ha presenciado diferentes etapas y formas de poblamiento, desde 
el ancestral, con comunidades indígenas nómadas y sedentarias, con formas fijas de 
asentamiento en territorios que fueron nominados y controlados por ellos, pasando luego a 
las economías de enclave, asociadas con la extracción de recursos naturales con destino 
al mercado internacional, hasta alcanzar la etapa contemporánea de colonización.  
 
En lo sociopolítico, la presencia de la guerrilla y la dramática y violenta aparición de los 
grupos paramilitares, con acciones selectivas de asesinatos y desplazamientos forzados, 
configuran para la región una dinámica nueva en su complejo proceso de colonización.  
 



 
 
 
 
 
El territorio fue poblado desde antes de la entrada de conquistadores y misioneros por 
comunidades indígenas que conformaron una compleja y diversa red de lazos que los 
comunicaba. 

 Factores tensionantés y disturbios 

Se evidencia la marcada fragmentación de los bosques naturales y el predominio de 
ecosistemas transformados de pastos, mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, 
asociados a todas las unidades de análisis. Investigaciones realizadas en áreas del 
departamento del Guaviare indican que un alto porcentaje de sus ecosistemas han sido 
modificados por la acción humana dirigidos al cultivo de pastos para la ganadería. Estudios 
como, la caracterización del bosque en sistemas finca realizado por el SINCHI (2003), en 
los municipios de San José del Guaviare y El Retorno y el de Ordenamiento Forestal 
Productivo para la Zona de Reserva Campesina del Departamento del Guaviare realizado 
por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico-CDA, la 
Organización Internacional de Maderas Tropicales-OIMT y el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT (2010), revelan que los bosques de la región son 
relictos o remanentes de vegetación nativa, donde la mayoría o totalidad de la vegetación 
original ha sido removida, situación que se refleja en la ZRPS DMI Ariari-Guayabero. 
 
Los bosques naturales de la ZRPS DMI Ariari Guayabero, presentan un alto estado de 
intervención antrópica, representada en un 12,1% de pastos arbolados, enmalezados y 
limpios y un 32,6% de mosaicos con cultivos, con pastos y con espacios naturales, los 
cuales suman un 44,7% del área total, mientras que un 13,4% está representado por 
bosques naturales fragmentados y un 38,35% del área total corresponde a bosques de 
galería y/o ripario (4,75%), bosque natural denso (33,6%) y arbustales y matorrales (0,35%). 
De igual manera sobresalen ecosistemas importantes como los pastos naturales y sabanas 
con un 0,26% del área total, los cuales son coberturas que se presentan en lugares donde 
la oferta ambiental es muy limitada, bien sea por terrenos muy escarpados, suelos muy 
superficiales, muy viejos o también por deficiencia de humedad para las plantas, 
condiciones en las cuales no se pueden desarrollar otro tipo de vegetación de mayor porte. 

A continuación, se describe los efectos en diversos componentes, como son recurso suelo, 
recurso hídrico y recurso flora. 

- Recurso suelo 

Teniendo en cuenta la caracterización del recurso suelo, se presenta la problemática 
existente que obstaculiza el desarrollo de las comunidades sobre la base del uso 
racional de los recursos naturales, sin que ello afecte el medio ambiente. 

TENSIONANTES CAUSAS DISTURBIOS 

Desconocimiento de las 
propiedades físico-químicas 
del suelo.  

Nivel de tecnología 
inapropiado para abordar un 
proceso productivo.  

Deterioro de la capa arable, 
reducción de la producción.  

Bajo acompañamiento 
Institucional en actividades 
de asistencia técnica.  

Aplicación de tecnologías 
impertinentes y baja oferta 
de bienes agropecuarios.  

Bienes agropecuarios de 
baja competitividad.  

Degradación del suelo.  

Modelo productivo No hay paquetes Fracaso en sistemas 



 
 
 
 
 

TENSIONANTES CAUSAS DISTURBIOS 

trashumante.  

  

tecnológicos ajustados a las 
condiciones existentes.  

productivos, adopción de 
monocultivos.  

Saturación de aluminio en 
niveles altos.  

Intoxicación de plantas y 
elementos minerales no 
disponibles para las plantas.  

Cultivos con rendimientos 
bajos, desaparición de 
especies cultivables.  

No hay preparación de 
suelos.  

Suelos en alto grado de 
compactación, 
escurrimiento de aguas 
lluvias. Baja aireación del 
suelo.  

Arrastre de partículas de 
suelo, un sustrato no 
adecuado para el 
establecimiento de cultivos  

Presencia de materiales sin 
explotación.  

Permisos e indicaciones 
legales muy dispendiosas 
para el campesinado.  

Necesidad de importar 
elementos de explotación 
de otros departamentos.  

Presencia de erosión.  La no implementación de 
técnicas de conservación de 
suelos.  

Perdida de elementos 
protectores y 
regeneradores del suelo  

Praderas con sobrecarga 
animal.  

Desconocimiento de buenas 
prácticas ganaderas.  

Degradación de las 
pasturas, y suelos 
compactados.  

Habilitación de nuevas áreas 
para aprovechamiento.  

Aumento del pie de cría y 
seguridad alimentaria.  

Suelos degradados, 
pasturas con problemas 
sanitarios y desnutrición.  

Desconocimiento de las 
apuestas productivas.  

Implementación de sistemas 
productivos inviables en esta 
clase de suelos.  

Adopción de tecnologías 
foráneas y preparación 
indebida de suelos.  

Deforestación de la selva.  Ampliación de la frontera 
ganadera como unidad 
productiva familiar.  

Suelos desnudos, arrastre 
de sedimentos, 
manifestación de procesos 
erosivos.  

Perdidas de las funciones 
reguladores y protectoras 
de las aguas  

Composición mineralógica 
del suelo.  

Material parental, aspectos 
litológicos, poca evolución 
de los suelos.  

Baja oferta de elementos 
indispensables para la 
nutrición de las plantas.  

Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

- Recurso hídrico 

En cuanto a la problemática del sistema hídrico se identificaron principalmente doce (12) 
situaciones. A continuación, se describen:  



 
 
 
 
 

TENSIONANTES CAUSAS DISTURBIOS MAGNITUD 
IMPORTANCIA 

Contaminación por 
vertimientos de 
aguas residuales a la 
fuente Hídrica.  

-No hay un manejo o 
tratamiento de estas 
aguas  

-Contaminación por 
materia orgánica 
debido al  

vertimiento de aguas 
residuales sin ningún 
tratamiento previo de 
remoción.  

 

-Contaminación de la 
fuente hídrica.  

-Afectación negativa 
sobre la salud de los 
pobladores ocasionada 
por el vertimiento de 
aguas servidas  

 

 

 

 

Alta 

Disminución de 
caudales.  

-Perdida de cobertura 
en los nacederos.  
-Tala de la ronda de 
los caños.  

-Cambios Climáticos.  

Cambios en la dinámica 
de la fuente  

Media 

Contaminación por 
residuos sólidos.  

-No existe un control 
sobre estas 
actividades.  

-Falta de 
concientización hacia 
el colono que, si bien 
hace uso de la belleza 
paisajística en el caño, 
no hace nada para 
conservarlas y 
protegerlas.  

-Afectación del recurso 
pesca  

-La calidad de las aguas 
se afectan por la 
disposición de desechos 
y residuos a lo largo de 
su cauce.  

 

 

Alta 

Establecimiento de 
sistemas productivos 
en las márgenes de 
las fuentes hídricas  

- Desconocimiento de 
la normatividad.  
-Implementación de 
modelos productivos 
insostenibles.  

-Necesidad de terreno 
para cultivar.  

-Inundaciones.  
-Erosión del suelo.  

-Contaminación del 
agua por sedimentos.  

 

 

Alta 

Aumento de la carga 
de sedimentos 
trasportados por las 
fuentes hídricas  

-Por erosión  
-Remoción de la 
cobertura vegetal  
-Extracción de 
material de recebo y 
de construcción.  

- Establecimiento de 
sistemas productivos 
en las márgenes de 
las fuentes hídricas.  

-Corrientes de agua con 
fuertes de carga de 
sedimentos  

-Disminución de la 
calidad del agua  

 

 

 

Alta 



 
 
 
 
 

TENSIONANTES CAUSAS DISTURBIOS MAGNITUD 
IMPORTANCIA 

Contaminación 
hídrica por Químicos.  

 

-Utilización de 
químicos para el 
proceso de la hoja de 
coca.  

-Arrastre de 
sustancias  

químicas por 
escorrentía 
proveniente de 
cultivos.  

 

- Alta contaminación de 
fuentes de agua con los 
residuos químicos de 
este proceso.  

-Pérdida de calidad del 
agua para consumo 
humano.  

- Pérdida de 
biodiversidad.  

 
 
 

Alta 
 
 
 
 
 
 

Disminución de la 
oferta del recurso 
Ictico.  

-Contaminación del 
agua  
-Pesca con sistemas 
no convencionales  

-Disminución de los 
caudales  

-Afectación del recurso 
para consumo y 
comercialización  
-Desequilibrio en su 
ecosistema y cadenas 
ecológicas.  

-Perdida de diversidad.  

 

 

 

Media 

Actividades turísticas 
no planificadas.  

-Falta de control en la 
realización de estas 
actividades.  
-Vertimiento de 
residuos.  
-No hay una 
conciencia ambiental 
en las personas.  
-Lavado de vehículos  

-Contaminación del 
recurso hídrico por 
residuos sólidos y 
tensos activos.  

 

 

Alta 

 

Déficit de agua en 
época de verano  

- Cambios climáticos  
-Tala en los 
nacimientos y rondas 
de los ríos  

- Perdida de cultivos.  
- Muerte de animales.  
-Problemas sanitarios  

Alta 

 

Procesos de 
eutroficación en 
lagunas.  

-Contaminación  
producida por 
residuos de  
las prácticas 
agropecuarias y de 
vertimientos  
-Utilización de 
fertilizantes en los 
suelos  

-Producción de 
desequilibrio ecológico.  
-Perdida del espejo de 
agua  

 

 

Alta  

 

Contaminación de 
humedales  

-Contaminación con 
desechos orgánicos o 
tóxicos.  
- Realización de 
construcciones en las 
zonas de ronda.  

-Perdida de las especies 
animales y vegetales 
existentes.  
-Desequilibrio ecológico 
de la flora y fauna.  

 
 

Alta  

 



 
 
 
 
 

TENSIONANTES CAUSAS DISTURBIOS MAGNITUD 
IMPORTANCIA 

Carencia de servicios 
de  
acueducto, manejo 
de aguas residuales 
y de residuos sólidos  
 

 

ordenamiento del 
saneamiento básico  
 

recurso hídrico por 
vertimiento de residuos 
líquidos y residuos 
sólidos.  
 

Alta  
 

Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

- Recurso flora 

A continuación, se describen las problemáticas asociadas al recurso flora: 

ASPECTOS  SITUACIONES TENSIONANTES DISTURBIOS  INDICADOR  

COBERTURAS 

Bosque Natural  Disminución de 
la cobertura 
vegetal  

Intervención 
antrópica  

Deforestación y 
pérdida de 
biodiversidad  

La cobertura 
actual está 
representada 
por el 35% del 
área total.  

Bosque 
Fragmentado  

Intervención con 
pastos, cultivos y 
vegetación 
secundaria  

Intervención 
antrópica  

Deforestación, 
pérdida de 
biodiversidad y 
alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas y 
biológicas del 
suelo.  

La cobertura 
actual está 
representada 
por el 8 % del 
área total.  

Pastos 
enmalezados y 
limpios  

Incremento y 
transformación a 
agroecosistema 
tipo ganadero  

Intervención 
antrópica  

Deforestación, 
cambios de 
cobertura, 
predominio de 
nuevas especies y 
riesgos para las 
especies nativas, 
alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas y 
biológicas del 
suelo.  

La cobertura 
actual está 
representada 
por un 36 % del 
área total.  

FLORA 

Estado actual  Pérdida de 
biodiversidad  

Tala, Quema, 
Aserrío, 

Escases y 
extinción de 

Todas las 
unidades 



 
 
 
 
 

ASPECTOS  SITUACIONES TENSIONANTES DISTURBIOS  INDICADOR  

Enfermedades  especies  presentan el 
mismo patrón: 
Hay un alto 
porcentaje de 
especies 
escasas y 
extintas que de 
especies 
abundantes. El 
número de 
especies ha 
disminuido 
drásticamente.  

Especies 
abundantes  

Disminución y 
perdida de 
especies  

Tala, quema, 
aserrío  

Bajo número y 
diversidad de 
especies  

Hay un bajo 
porcentaje de 
especies 
abundantes 
(12%). La oferta 
natural está 
representada 
por unas pocas 
especies y 
categorías de 
uso.  

Especies 
escasas  

Disminución y 
perdida de 
especies  

Tala, quema, 
aserrío  

Bajo número y 
presencia de 
especies.  

El 53% de las 
especies 
pertenecen a 
esta categoría. 
La oferta natural 
de las especies 
ha sido 
superada y por 
lo tanto las 
poblaciones 
existentes no 
alcanzan a 
ofrecer lo 
requerido para 
el sustento de 
las 
comunidades.  

Especies 
extintas, 
amenazadas  

Disminución del 
bosque natural y 
Perdida de 
especies  

Tala 
indiscriminada, 
quema, aserrío  

Ausencia de 
especies  

El 35% de las 
especies se 
encuentran en 
esta categoría. 
La comunidad 
considera que 
definitivamente 



 
 
 
 
 

ASPECTOS  SITUACIONES TENSIONANTES DISTURBIOS  INDICADOR  

la especie ya no 
se encuentra o 
existe una que 
otra planta aún 
viva, por lo 
tanto, se ha 
obviado su uso  

Uso de las 
especies  

Disminución del 
bosque natural  

Tala 
indiscriminada  

Perdida de 
categorías de uso  

Predominio de 
unas categorías de 
uso  

El número de 
especies a 
disminuido 
drásticamente  

 

 Factores limitantes 

- Recurso suelo  

Suelos con características físicas variadas y un nivel nutricional bajo que se traduce en 
limitaciones al momento de abordar un proceso productivo, estos suelos, con una 
fragilidad palpable, y con un material parental que no garantiza un potencial 
mineralógico, tienden a disminuir su capacidad productiva al cambiar su ecosistema y 
quedar desnudos por el cambio de cobertura, produciendo un aumento de las áreas 
ocupadas por praderas y haciendo más susceptible este recurso a perdida de suelo por 
presencia de erosión en terracetas. 

ASPECTOS ESCENARIO ACTUAL 

 

Productividad  

80% Suelos de baja productividad con 
contenido alto de aluminio y con un nivel 
carente de fertilidad potencial, en lo respecta a 
macro y micronutrientes, necesarios por las 
especies vegetales, lo que conlleva a una mala 
utilización de este recurso.  

Morfometría  Paisajes con diferentes grados de pendiente.  

Erosión  Aumento de erosión en terracetas en mayor 
proporción, que las demás señaladas, debido a 
la tasa de deforestación y es establecimiento de 
nuevas pasturas  

 

Geomorfodinámica  

Baja presencia de conflictos de tipo topológico, 
atmosférico y tectónico, y alta de hidrológicos.  

 

- Recurso hídrico 

Muestra una disminución de un 50 a 100% de los caudales de las fuentes hídricas en las 
épocas de verano, en la ZRPS DMI Ariari-Guayabero, lo que afecta la oferta para consumo 
humano y la ejecución de actividades agropecuarias. De continuar esta situación de 



 
 
 
 
 
acuerdo a la tendencia del cambio climático, la deforestación y la contaminación; los 
caudales de las fuentes hídricas se verán afectados de una forma drástica, con sus 
consecuencias en la oferta del recurso para consumo humano y actividades agropecuarias. 

ASPECTOS ESCENARIO ACTUAL 

 
 
 
 
 
CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO  
 

Contaminación por vertimientos de aguas 
residuales del 10% de las fuentes Hídricas del 
ZRPS DMI Ariari-Guayabero.  

Contaminación del 20% de las principales 
fuentes hídricas de la ZRPS DMI Ariari-
Guayabero por residuos sólidos.  

Contaminación del 30% de los humedales de la 
ZRPS DMI Ariari-Guayabero Por mal manejo de 
residuos sólidos y aguas residuales  

CANTIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO  
 

Disminución de un 50 a 100% de los caudales 
de las fuentes hídricas en las épocas de verano 
del ZRPS DMI Ariari-Guayabero.  

Procesos de eutroficación en las lagunas de la 
ZRPS DMI Ariari-Guayabero  

 

 Factores potenciadores 
 

- El 91.4% de los predios posee nacimientos en su interior y de ellos un 90.3% poseen 
áreas de protección. Del 87.1% de los predios que son surcados por caños, un 
82.8% les mantiene diversos rangos de áreas de protección. El 77.4% de los predios 
cuenta con aguas veraneras y un 69.9% de los propietarios opina que su calidad 
para el consumo familiar es buena.  
 

- hay un buen interés por parte de los propietarios de las fincas para disponer de un 
sector de su propiedad para desarrollar acciones encaminadas a la protección y 
reforestación de los nacederos y microcuencas. Un 77.4% en la protección de 
cauces, seguido del establecimiento de bosques de leña (73.1) y la protección de 
nacimientos (68.8%).  
 

- Dentro de las expectativas de la comunidad esta que el 77%, en promedio, 
manifiestan que las actividades que se deben desarrollar respecto a la protección 
de los recursos naturales son, en su orden, las siguientes: protección de cauces, 
establecimiento de bosques de leña y Protección de nacimientos. 
 

- La mayor cantidad de especies de aves corresponden a las cantoras, del 
orden Passeriformes, consumidoras especialistas de frutos, por lo cual promueven 
la dispersión de semillas y regeneran los bosques. 

 
- El 38,96% del área total presenta ecosistemas estratégicos representados por 

Bosque natural denso: Comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos, los cuales forman por lo menos un estrato de copas (dosel) más o menos 
continuo, de más de 5 metros de altura. Estas formaciones no han sido intervenidas 



 
 
 
 
 

o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 
características funcionales. 

11 POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 

11.1 POBLACIÓN AFECTADA 

A continuación, se describe las características socioculturales, económicas y demográficas 

de la población afectada. 

 Nombre Número de personas 

Región Amazonia  

Departamento Guaviare 100.497 

Municipio San José del Guaviare 63.208 

Centro poblado Rural 18.562 

Resguardo N/A  

Específico N/A  
 

11.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

En la actualidad, la población de San José del Guaviare se estima en 63.208 habitantes, 
correspondientes al 57% del total de la población departamental. 38.636 personas (68%), 
se ubican en el casco urbano y 18.562 (32%) en el área rural, ubicando a San José como 
una de las ciudades de la región amazónica que más concentra población en el casco 
urbano, con un nivel de urbanización del 64,6%. 

El 51% de la población son mujeres y el 64% es menor de 30 años. Los habitantes de esta 
ciudad son predominantemente jóvenes, sin embargo, los datos muestran que hay una 
importante disminución de población en el grupo etario de 20 a 29 que se puede relacionar 
con causas asociadas al conflicto armado y al desplazamiento forzado. 

Ahora bien, la población objetivo del presente proyecto corresponde a 18.562 personas, 
equivalentes a la población ubicada en el área rural del territorio de intervención, quienes 
se benefician directa e indirectamente de las acciones de restauración ecológica que se 
implementaran.  

Hoy, San José del Guaviare depende principalmente del sector agropecuario y pesquero y 
de las actividades propias de la prestación de servicios. La economía se fundamenta 
principalmente en la agricultura: plátano, yuca, cacao, caña miel y caucho, habiéndose 
expandido desde 1980 los cultivos de uso ilícito especialmente la coca, situación que hasta 
el momento no se ha solucionado. La pesca y la ganadería constituyen otro de los renglones 
fundamentales en la economía del departamento. Los principales productos artesanales 
son escobas y cepillos fabricados con fibra de palma de chiquichiqui y otras artesanías 
elaboradas en su mayor parte por los indígenas. 

Género Rangos de edad (años) 

<18 18- 30 >30 Total 

Hombre 10.829 8.622 13.218 32.669 

Mujer 10.518 6.999 13.022 30.539 

 

Género Beneficios generados 



 
 
 
 
 

Empleos 
directos 

Empleos 
indirectos 

Jornales Familias 
beneficiadas 

Total 

Hombre 12 15 9.380 217 9.407 

Mujer 8 7 4.020 4.035 

Ahora bien, la población objetivo para el presente proyecto corresponde a 18.562 personas, 

equivalentes a aquellas que se ubican en el área rural.  

12 PROBLEMAS 
12.1 PROBLEMA CENTRAL 

DEGRADACIÓN DEL BOSQUE NATURAL EN EL NUCLEO DE DESARROLLO 
FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

12.2 IDENTIFICACI ÓN DE CAUSAS Y EFECTOS 

 

 



 
 
 
 
 
13 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 



 
 
 
 
 
 

13.1 OBJETIVO GENERAL 

RECUPERAR EL BOSQUE NATURAL EN EL NUCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y 
DE LA BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 

13.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aumentar la cobertura vegetal nativa  
 Aumentar la implementación de sistemas productivos sostenibles  
 Fortalecer la gobernanza ambiental 

13.3 INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL 

Indicador de objetivo Unidades de medida Meta 

Áreas en proceso de 
recuperación del bosque 
natural 

Hectáreas 1.308 

 

14 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA  

El proyecto se ejecutará en áreas del Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad 
Chuapal-Manavires, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare. Por su parte, las 
áreas a intervenir se encuentran anexas en formato Shapefile. 

Región  Departamento  

Municipio San José del Guaviare Centro poblado Rural 

Vereda Caño Pescado, El Paraiso, 
Chuapal, Colinas, Caño 
Lajas y La Tortuga. 

Otro  

Resguardo 
indígena 

N/A Territorio 
colectivo 

N/A 

Escala Local 

Ubicación 
geográfica 

Coordenada Norte (N) Coordenada Oeste (W) 

Máxima 02° 19' 25.73020761" N Máxima 073° 03' 35.14578349" W 

Mínima 02° 10' 58.29394554" N Mínima 072° 59' 39.21142538" W 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Mínima 175 m.s.n.m. Máxima 465 m.s.n.m. 

Representación Punto ☐ Línea  ☐ Polígono x Raster ☐ 

Área por 
categoría de 

manejo 

A nivel departamental Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables del Ariari-Guayabero 
Zona N°3-Recuperacion para la Producción Sur 
(ZRPS) 

En SPNN  



 
 
 
 
 

Figura 1. Áreas de intervención restauración activa 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 
 
 

Figura 2. Áreas de intervención restauración pasiva 

 
Fuente: Elaboración propia



 
 
 
 
 

 

- PREDIOS CONCERTADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Durante la formulación del proyecto se realizaron recorridos de campo con el fin de 

concertar las áreas para la restauración ecológica pasiva. A continuación, se presentan los 

predios a intervenir: 

 

Se anexa documento que certifica la sana posesión de los predios destinados a la ejecución 
del proyecto. 
 
Adicionalmente, es preciso señalar que la población objetivo para la implementación de los 
sistemas agroforestales (SAF) corresponde a los sesenta y nueve (69) predios previamente 
concertados en el marco de la formulación del proyecto, cuyos propietarios y/o poseedores 

N° Nombre y apellidos N° de identificacion Nombre del predio Vereda/corregimiento
Area total del predio 

(Ha)

Area destinadas 

para el proyecto

Hectareas 

restauracion 

pasiva 

Hectareas 

restauracion activa 

21 Sandra Milena Mahecha 41225798 El Porvenir Caño Pescado 90 14,9 14,5 0,4

22 Ovidio Rodriguez 74324640 Los Citricos Caño Pescado 78 13,7 13,7

23 Juan Vicente Beltran 1007243923 La Fortaleza El Paraiso 20 6,4 3,5 2,9

24 Reinaldo Beltran 18221885 La Esperanza El Paraiso 72 11,5 9,6 1,9

25 Edison Jair Beltran 1006702392 Los Naranjos El Paraiso 120 19,5 19,5

26 Juan De Dios Velandia 3100226 La Esperanza El Paraiso 71 8 1,5 6,5

27 Gerson Andrey Velandia 1119886086 El Jardin El Paraiso 71 4,8 4,8

28 Julio Aquiliano Nieves 13952906 Los Guarataros Chuapal 171 18,9 8,8 10,1

29 Alexander Nieves 1120563550 Las Colonias Chuapal 70 25 20,1 4,9

30 Daniel Bermudez 18223825 La Isla Chuapal 65 31,2 31,2

31 Luz Herminda Moreno 41243684 La Pedrera Chuapal 25 5,3 5,3

32 Anderson Urrea 1120572254 El Remanso Chuapal 85 29,4 21,8 7,6

33 Jorge Leonardo Duarte 96601484 La Promesa Chuapal 22 7,4 6,8 0,6

34 Luz Amanda Abaunsa 28035516 La Primavera Chuapal 70 20,9 5,3 15,6

35 Herminda Abaunza 28035556 La Fortuna Chuapal 70 23,8 23,8

36 Ana María Zambrano 1104414144 Las Marias Chuapal 55 13,6 11,9 1,7

37 Oscar Yesid Moreno 1069898663 La fortuna Chuapal 68 26,9 21,9 5

38 Pedro Emilio Velandia 86061015 Los Montes de Abarim Chuapal 42 14,8 14,8

39 Dilsa Marleny López 1032373369 La Morenera Chuapal 97 23,2 14,9 8,3

40 Luz Elvira Sandoval 41211194 El Progreso Chuapal 125 24,8 21,7 3,1

41 Heriberto Esteban 1027947508 El Progreso Chuapal 80 18,1 18,1

42 Jefferson Cocinero 18235634 Nueva Jerusalen Chuapal 155 26,6 18,8 7,8

43 Nestor Bolaños 1120559674 El Jordan Chuapal 110 20,3 14,0 6,3

44 Alexander Sandoval 97611964 Rincon Del Indio Chuapal 170 15,8 10,9 4,9

45 Heraldo Hernan Garzon 3214341 El Mango Chuapal 145 18,5 4,9 13,6

46 Gildardo Antonio Alvarez 16217110 La Panterita Chuapal 130 12 12

47 Emiliano Macias Urrea 97612447 Los Guayabos Chuapal 55 14,9 3,6 11,3

48 Daniel Chitiva Diaz 11281080 El Porvenir Chuapal 68 19 16,6 2,4

49 Gerando Aguilar 91130998 Los Crotos 1 Chuapal 161 24 22,9 1,1

50 Maria Ceeofelina Ariza 41241442 Palomas Colinas 90 13,1 11,8 1,3

51 Gallardo Alonso Leon 18222215 Los Gavilanes Colinas 76 16 5,2 10,8

52 Luisa Fernanda Bernal 1006700902 Paraiso Caño Lajas 70 10 10,0

53 Carlos Enrique Batero 1120560242 Guayabos Chuapal 71 21,7 18,2 3,5

54 Juan De Dios Valandia 3100226 Capricho El Paraiso 176 26,2 18,0 8,1

55 Francisco Javier Mendoza 6668125 La Fortuna El Paraiso 55 18 11,7 6,3

56 Moises Augusto Martin 18223446 Los Maracos Chuapal 180 29,6 22,7 6,9

57 Luis Hernando Peña 79236235 Los Almendros Chuapal 88 28,4 4,0 24,4

58 Haiver Aguilar Cavanzo 1005293665 Los Crotos 2 Chuapal 90 19,3 3,2 16

59 Luz Marina Martinez 41214094 La Cariñosa Chuapal 66 27,3 23,4 4

60 Diosenel Neira 1119181970 La Esperanza Chuapal 49 19,5 16,6 3

61 Enrique Rodriguez 18222233 Altos Los Alpes Chuapal 79 20,3 1,6 18,6

62 Luis Alberto Olaya 5564390 Buena Vista Chuapal 100 19,1 19,1

63 Jose Manuel Salamanca Mora 4077746 Bella Vista Chuapal 190 19,3 15,0 4,3

64 Ariel Aldana Sandoval 18235521 La Fortuna Chuapal 200 15,5 15,5

65 Ernesto Yesid Reyes Lopez 1120559254 Los Cedros Chuapal 90 14,3 12,6 1,7

66 Nohora Yudith Reyes Lopez 1120559006 Caño Loco Chuapal 84 18,3 13,8 4,5

67 John Jairo Contreras Velasquez 97611761 El Balu 2 Colinas 35 17 12,4 4,6

68 Julio Alberto Rivera Rubio 4163288 El Paraiso Colinas 118 32,6 25,4 7,2

69 Elquin William Godoy Zapata 18224027 La Bendicion La Tortuga 121 27,8 27,8

1200 700 500TOTAL (HA)



 
 
 
 
 
participarán de manera activa en los procesos de restauración ecológica desarrollados en 
sus respectivos predios. 
 
En estos predios se establecerán ciento ocho (108) hectáreas de sistemas agroforestales, 
concebidos como medios de vida sostenibles, orientados a la implementación de buenas 
prácticas productivas y a la reconversión de las actividades agropecuarias al interior del 
Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB). 
 
En cuanto a la forma de intervención, las 108 hectáreas de sistemas agroforestales serán 
distribuidas de manera homogénea entre los 69 productores, correspondiendo a un área 
aproximada de 1,56 hectáreas por productor. 
 
15 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

La alternativa seleccionada plantea la protección y aprovechamiento del núcleo de 
desarrollo forestal y de la biodiversidad Chuapal-Manavires, jurisdicción del municipio de 
San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, mediante la implementación de 
las siguientes actividades: 

1. Establecimiento de 500 hectáreas de plantaciones forestales protectoras con 
especies nativas (restauración ecológica activa), con una densidad de 625 plantas 
por hectárea. así mismo, se contempla el aislamiento perimetral de las áreas en 
proceso de restauración, mediante la construcción de 83 kilómetros de cerca 

2. Aislamiento de 700 hectáreas para la restauración ecológica espontanea, mediante 
la instalación de cercas y material vegetal como barrera viva 

3. implementación de una estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación que 
abarcará tanto la restauración activa como la pasiva. 

4. Mantenimiento de las 500 hectáreas de restauración ecológica activa, garantizando 
la supervivencia y el adecuado desarrollo de las plantaciones establecidas. 

5. 108 hectáreas para la implementación de sistemas agroforestales (SAF) como 
estrategia de generación de medios de vida sostenibles para las comunidades del 
área de influencia. 

6. Ocho (08) jornadas de promoción, divulgación y socialización del proyecto a las 
comunidades del área de influencia 

7. Cuarenta (40) talleres de capacitación comunitaria en temáticas ambientales y 
sostenibilidad. 

8. Ocho (8) jornadas de capacitaciones y fortalecimiento a brigadistas forestales  
9. se contempla la interventoría externa, conformada por un equipo de trabajo idóneo 

y con experiencia, encargado de ejercer la supervisión integral del proyecto. 

El proyecto tendrá una ejecución física de veintidós (22) meses. 

Los beneficiarios directos del proyecto corresponden a las familias y comunidades rurales 
asentadas en las veredas del área de influencia del Núcleo de Desarrollo Forestal y de la 
Biodiversidad (NDFyB) Chuapal–Manavires, jurisdicción del municipio de San José del 
Guaviare, las cuales son: Caño Pescado, El Paraíso, Chuapal, Colinas, Caño Lajas y La 
Tortuga. 

 

 



 
 
 
 
 
16 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
16.1 ACCIONES PREVIAS 

16.1.1 VALIDACIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR Y ACUERDOS 
SOCIOAMBIENTALES 

El presente proyecto corresponde a la Fase III de implementación, por lo cual es importante 
precisar que los procesos de socialización, acercamiento comunitario y concertación inicial 
con la población objetivo ya fueron desarrollados en fases anteriores. En consecuencia, el 
proyecto cuenta con acuerdos preliminares y manifestaciones de voluntad por parte de los 
propietarios y/o poseedores de los predios priorizados, debidamente soportados mediante 
documentos de concertación.  

En este contexto, las actividades previstas en el presente numeral no corresponden a un 
proceso de socialización inicial, sino a una fase de validación, verificación en campo, ajuste 
técnico y formalización de los acuerdos socioambientales, con el fin de garantizar 
coherencia entre los compromisos previamente adquiridos, las condiciones actuales del 
territorio y las acciones a implementar. 

Se llevará a cabo la validación de las áreas previamente identificadas para la ejecución del 
proyecto, así como la formalización de los acuerdos socioambientales correspondientes. 
Para tal fin, se desarrollarán reuniones comunitarias en las que participarán los propietarios 
y/o poseedores de los predios potencialmente involucrados, así como instituciones locales, 
líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales con presencia 
activa en el Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad Chuapal-Manavires. 

El objetivo principal de estos encuentros será validar y verificar la disposición de los 
propietarios y poseedores, concretar en campo las áreas previamente identificadas, 
actualizar la información técnica y suscribir los acuerdos socioambientales definitivos. Estas 
jornadas se constituirán como espacios de concertación, en los que se promoverá el diálogo 
y la colaboración entre las partes involucradas, con el propósito de reunir los insumos 
necesarios que garanticen la viabilidad y efectividad de las acciones a implementar. 

Posteriormente, se realizarán recorridos técnicos y comunitarios en campo, orientados a 
identificar y priorizar las áreas a intervenir, verificar su estado de conservación, reconocer 
los factores de presión existentes y evaluar las posibilidades de conectividad ecológica. 
Durante estas visitas se elaborarán actas de recorrido y registros georreferenciados, los 
cuales servirán como soporte técnico de las decisiones adoptadas de manera conjunta. 

La participación de los propietarios y/o poseedores en el proyecto estará condicionada a la 
disponibilidad de un área mínima de seis (6) hectáreas para la implementación de acciones 
de restauración ecológica, conforme a los lineamientos técnicos definidos. 

Como resultado de este proceso, se suscribirán acuerdos socioambientales con los 
propietarios, poseedores o usuarios de los predios seleccionados, en los cuales se 
especificarán las acciones a implementar (restauración ecológica y establecimiento de 
sistemas agroforestales), así como los compromisos, responsabilidades y obligaciones de 
las partes. Estos acuerdos buscan fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones, bajo el 



 
 
 
 
 
principio de corresponsabilidad en la gestión del territorio, y deberán contener como mínimo 
los siguientes aspectos: 

 Nombre, identificación y datos del beneficiario  

 Beneficios, compromisos y obligaciones.  

 El término de duración será por cinco (05) años 

 Descripción y extensión del área y predio objeto de intervención  

 El uso acordado del suelo del área intervenida 

 Localización del predio 

 Mapa del predio ubicando y referenciando las áreas de conservación / restauración 
y SAF  

 Los compromisos para administración y custodia del área beneficiada que debe 
asumir el propietario y/o poseedor de esta.  

 Las sanciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones  
 Las garantías a que haya lugar.  

En el caso de intervenir áreas comunitarias, el acuerdo de conservación será suscrito por 
la comunidad respectiva y/o quien haga las veces de representante de esta.  

En síntesis, la validación de las áreas a intervenir no solo mejora la calidad técnica del 
proceso de restauración ecológica, sino que también incrementa las probabilidades de éxito 
a mediano y largo plazo, al asegurar que las intervenciones estén bien fundamentadas y 
adaptadas a las particularidades del territorio.  

Respecto al equipo responsable de adelantar las labores de validación, estas serán 
ejecutadas por profesionales idóneos que ya se encuentran incluidos dentro del 
componente de la administración del proyecto, los cuales corresponden: profesional social, 
profesional SIG, auxiliares de campo y residente de proyecto, esta acción no requiere de 
una presupuestación independiente.  

Medios de verificación: Acuerdos voluntarios de conservación suscritos, soportes en 
formatos PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.  

16.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

El proyecto se formula conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A continuación, se presentan las especificaciones 
detalladas para cada actividad y se describe secuencialmente las labores que demanda la 
ejecución del proyecto para el cumplimiento de los objetivos y metas: 

16.2.1 COMPONENTE RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA 

1. Establecer plantaciones forestales protectoras con especies nativas 
(Restauración ecológica activa) 

La restauración ecológica activa es el proceso que logra rescatar las funciones naturales 
de los ecosistemas mediante la intervención humana y promover el desarrollo de los 
procesos de recuperación en aquellas áreas que perdieron sus mecanismos naturales de 
recuperación cuando estos han sido alterados o destruidos. De esta forma se les permite 
superar las barreras que impidan su regeneración natural. 



 
 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las áreas concertadas por la 
administración municipal durante los recorridos de campo desarrollados para la 
socialización del proyecto en la vigencia 2024, se realizará el establecimiento de quinientas 
(500) hectáreas de plantaciones forestales protectoras con especies nativas, las cuales se 
formalizarán mediante acuerdos de conservación voluntarios individuales y/o comunitarios.  

Cabe señalar que, la restauración ecológica activas de las áreas se hará de acuerdo a lo 
definido en el Plan Nacional de Restauración, la Guía Técnica de Restauración Ecológica 
y lo descrito a continuación:  

Características del material vegetal: Se utilizarán plantas forestales de especies nativas 
pioneras de mínimo 50 cm de altura en bolsas de 15 cm de ancho y 30 cm de largo, deben 
ser plantas jóvenes, la proporción entre biomasa aérea (ramas, tallos y hojas) y raíces 
puede variar entre 2:1 y 3:1; la planta deberá estar bien arraigada al cepellón, no debe 
presentar cicatrices, torceduras, heridas, herbivoría, daños mecánicos, ni estar afectada 
por hongos, en todo caso serán producidas bajo técnicas adecuadas, de semillas 
provenientes de árboles de buena calidad.  Por su parte, las especies forestales nativas 
serán seleccionadas de las descritas a continuación: 

 

Tabla 16. Listado especies forestales nativas 

ITEM ESPECIE NOMBRE VERNACULO 

1 Trichantera gigantea  Nacedero 

2 Spondians mombin  Hobo 

3 Aspidorpema excelsum  Costillos, cabo de hacha  

4 Araucaria heterophylla  Araucaria  

5 Jacaranda obtusifolia  Gualanday  

6 Spathodea campunalata  Tulipán  

7 Tabebuia barbata  Nocuito  

8 Tabebuia roseae  Ocobo  

9 Anadenanthera peregrina Yopo 

10 Hymenaea courbaril Algarrobo 

11 Handroanthus serratifolius Guayacán Amarillo 

12 Cariniana pyriformis Abarco 

13 Ceiba Pentandra Ceiba 

14 Cedrelinga cateniformis Cedro Achapo 

15 Bauhinia purpurea  Casco de Vaca 

16 Myroxylum balsamun  Bálsamo 

17 Pterocarpus amazónicos  Palo de Arco 

18 Samanea saman  Samán 

19 Ocotea sp  Laurel, sasafrás  

20 Enterolobium schomburgkii  Dormidero  

21 Inga tessmannii  Guamo  

22 Minquartia guianensis  Cuyubí  

23 Urera caracasana  Pringamosa  

24 Astrocaryum chambira  Cumare 

25 Calophyllum brasiliensis  Cachicamo  



 
 
 
 
 

ITEM ESPECIE NOMBRE VERNACULO 

26 Astrocaryum chambira Palma cumare  

27 Ochroma lagopus  Balso  

28 Caryodendron orinocense  Inchi o Cacay  
Fuente: PMA ZRPS DMI Ariari Guayabero 

- Especies seleccionadas restauración ecológica activa 

ESPECIES NOMBRE 
VERNACULO 

CANTIDAD DE 
PLÁNTULAS POR 
HA 

CANTIDAD DE 
PLÁNTULAS POR 
HAS 

Anadenanthera 
peregrina 

Yopo 
90 45.000 

Caryodendron 
orinocense  

Inchi o Cacay  
90 45.000 

Calophyllum 
brasiliensis  

Cachicamo  
90 45.000 

Hymenaea courbaril Algarrobo 90 45.000 

Inga tessmannii  Guamo  90 45.000 

Astrocaryum chambira  Cumare 90 45.000 

Enterolobium 
schomburgkii  

Dormidero  
85 42.500 

Total 625 + 10% de 
reposición 

312.500 + 10% de 
reposición 

Selección de sitios: El material vegetal se establecerá donde exista el espacio necesario 
para su desarrollo normal y prever que su crecimiento no afecte otras plantas ya 
establecidas.  

Reconocimiento o preparación del terreno: En las áreas a plantar se eliminará 
totalmente la vegetación indeseable mediante rocería, conservando únicamente y de 
manera conveniente la regeneración natural de especies vegetales en caso de que estas 
se presenten, en lo posible se debe repicar el material producto de ésta y dejarlo sobre el 
suelo, por ninguna circunstancia se hará quema.  

Trazado: Debe hacerse previamente al establecimiento de las plantas, siguiendo el diseño 
de plantación en cuadro, se plantarán 625 individuos por hectárea, a una distancia de 4 mt 
x 4 mt dispuestas en franjas, líneas o en los sitios donde se identifiquen posibilidades y 
condiciones favorables para realizar los enriquecimientos. 

Figura 1. Diseño de plantación 



 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

Plateo y Ahoyado: En los sitios de siembra, especialmente donde hay herbáceas que 
compiten con las plantas a establecer se harán plateos, retirando la capa vegetal superior 
en mínimo 0,5 metros cuadrado; el material eliminado se dejará en la parte inferior de la 
pendiente del terreno al lado de los sitios de siembra. En el centro del plato se hará un hoyo 
de 30x30x40 cm. 

Época de plantación: La época más adecuada para el establecimiento de las plantaciones 
corresponde al inicio de las temporadas de lluvia en la región. Se deben evitar jornadas con 
condiciones climáticas adversas, como días secos, altamente soleados o con vientos 
fuertes, debido a que estas condiciones incrementan el estrés hídrico en las plántulas por 
efectos de la evapotranspiración, aumentando el riesgo de mortalidad. 

Teniendo en cuenta que el régimen de lluvias en el municipio de San José del Guaviare es 
de carácter bimodal, el establecimiento de las plantaciones se desarrollará durante el primer 
período lluvioso, comprendido entre los meses de abril y julio, y el segundo período lluvioso, 
entre los meses de septiembre y noviembre, garantizando así condiciones favorables para 
el prendimiento y el desarrollo inicial de las especies establecidas. 

Correctivos: Con el fin de mejorar las condiciones del suelo, se realizará la aplicación de 
10 gr de Cal Dolomita al momento del ahoyado aproximadamente un mes antes de la 
siembra.  

Fertilización: La fertilización comprende la aplicación de fertilizante complejo granulado 
NPK Triple 15. La dosis total por plántula será de 100 gramos, la cual se fraccionará en dos 
aplicaciones, con el fin de optimizar la absorción de nutrientes y reducir riesgos de estrés o 
fitotoxicidad. 

La primera aplicación, correspondiente a 50 gramos por plántula, se realizará al momento 
de la siembra, incorporando el fertilizante al suelo y evitando el contacto directo con el 
sistema radicular. La segunda aplicación, de 50 gramos por plántula, se efectuará durante 
la etapa de crecimiento inicial, aproximadamente entre los 60 y 90 días posteriores a la 
siembra, de acuerdo con las condiciones del sitio y el desarrollo de las plantas. 

Hidroretenedor: El producto debe ser mezclado con el suelo o sustrato de plantación y 
dispuesto esta mezcla baja superficie seco o hidratado, en la zona de desarrollo de las 
raíces, en dosis de 3 gr. 

Plantación: Se extrae la planta cortando la bolsa de polietileno longitudinalmente por un 
extremo y retirándola antes de plantar, se coloca en el centro del hueco llenándolo con el 



 
 
 
 
 
suelo húmedo que se afirma suavemente con las manos o el pie, con el fin de evitar que se 
formen espacios de aire en el terreno y para que el suelo esté en estrecho contacto con las 
raíces. 

El afirmado disminuye también el daño que pueda producirse por el viento que pueda 
sacudir la planta y perturbar las raíces durante el período entre la plantación y la 
consolidación del suelo. Cuando el material de plantación es muy alto corre el riesgo de 
sufrir daños por el viento, en este caso es necesario clavar estacas, como especie de 
tutores. Debe tenerse en cuenta una serie de cuidados en el momento de la plantación 
como: 

 Las plantas deben quedar puestas al mismo nivel de profundidad que tenían en la 
bolsa o a lo sumo ligeramente más elevado que la superficie del terreno 

 En zonas áridas, las plantas deben quedar un poco enterradas a fin de poder 
capturar agua cuando hay lluvias 

 Las plantas deben colocarse de tal manera que el sistema radicular quede en 
posición normal 

Control Fitosanitario y de Malezas: Consiste en aplicar productos y métodos adecuados, 
dependiendo de la necesidad, esta actividad se lleva a cabo en el transcurso del desarrollo 
de la plantación, se determina la aplicación de 1 litro de insecticida orgánico Safer SL por 
hectárea.  

Por su parte, se deben identificar los problemas fitosanitarios que se presenten en los lotes, 
antes de llevar el material al sitio, antes de iniciar las actividades de establecimiento de la 
plantación, con el fin de realizar controles pertinentes. El control fitosanitario se debe 
ejecutar de manera continuada hasta la entrega de la plantación.  

El control fitosanitario comprende actividades, entre las que se destacan: control de 
malezas, control de plagas y enfermedades, control de nematodos, control de hormiga, 
entre otras. Durante la temporada invernal son muy frecuentes los ataques fungosos que 
producen enfermedades causadas por hongos que atacan las partes aéreas de la planta, 
mientras que en la temporada seca son más propicios los ataques de las plagas, los cuales 
afectan las diferentes estructuras de la planta, mediante diferentes mecanismos 
(trozadores, comedores de hoja, chupadores, barrenadores, anilladores, minadores, 
taladradores etc.) 

Limpias: Consiste en hacer cortes bajos a la maleza, con el fin de mantener la plantación 
libre de competencias nutricionales, de hospederos por exceso de humedad y deficiente 
radiación. Esta actividad se debe llevar a cabo una vez se ha hecho el plateo, se realizará 
dos limpias de manera manual durante el establecimiento de las plantaciones.  

Reposición o replante: Se estima máximo que hasta un 10% de los árboles no se 
desarrollan y por ende mueren, este porcentaje de mortalidad también depende de las 
características que posea cada especie, y del proceso por el que fue sometido durante su 
germinación, siembra y crecimiento. Así las cosas, se debe reponer o remplazar aquellos 
árboles que se murieron. 

Mano de obra no calificada: El valor unitario de cada jornal requerido para la ejecución de 
las actividades se determinó en un valor de $85.000 pesos, calculado con base a las 
consultas a pobladores de la zona y de proyectos de este tipo ejecutados en años anteriores 
realizando el incremento anual teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor 



 
 
 
 
 
definido por el Gobierno Nacional. 

Transporte Mayor y Menor: Las áreas a intervenir están ubicadas en zona rural del 
municipio de San José del Guaviare, vías con alto grado de complejidad, la movilización de 
insumos se hace complicada debido al mal estado de los accesos y caminos, y a la 
existencia de puentes artesanales en madera, por lo que, se deben utilizar vehículos de 
carga de máximo 12 toneladas, en algunos sectores, es necesario utilizar tractores de 
arrastre con remolques hasta el lugar más cercano a los sitios definitivos de intervención. 
Es de considerar, que la distancia a recorrer desde el casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare al NDFyB Chuapal-Manavires es de aproximadamente 57,1 kilómetros.  

Ahora bien, de acuerdo con el estudio de mercado realizado, el valor por viaje en un 
vehículo de carga tiene un costo promedio de $300.000 mil pesos. Por su parte, el 
transporte requerido para el trasiego tiene un costo de $150.000 pesos.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se determina el costo del transporte mayor 
equivalente a un 15% del valor de los insumos. Por su parte, para el transporte menor se 
establece un valor unitario de $230 por árbol, equivalente a un jornal.  

Costos de transporte mayor y menor 

Tipo de 
transporte 

Concepto Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

(Ha) 

 
 
 
 
Transporte 
mayor 

Transporte de 
insumos,  
materiales y 
herramientas 

Traslado de 
insumos desde el 
casco urbano de 
San José del 
Guaviare hasta 
puntos de acopio 
cercanos al 
NDFyB Chuapal–
Manavires (57,1 
km), mediante 
vehículos de 
carga ≤ 12 t 

 
 
 
 

Viaje 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
$300.000,0 

 
Trasiego 
interno de 
insumos, 
materiales y 
herramientas 

Transporte con 
medios livianos 
desde puntos de 
acopio hasta los 
sitios definitivos 
de intervención 

 
 

Viaje 

 
 

1,0 

 
 
$150.000,0 
 

 
Transporte 
menor 

 
Traslado de 
plántulas 

Movilización 
individual de 
árboles/plántulas 
hasta el punto de 
siembra 

 
 

Árbol 

 
 

1,0 

 
 

$230,0 

Cabe anotar que el número de viajes requeridos estará directamente relacionado con la 
cantidad de materiales e insumos a transportar, teniendo en cuenta su peso y volumen. 

Herramientas: se contempla herramientas manuales básicas necesarias para el 
establecimiento de las plantaciones, equivalente a un 2% del valor total de la mano de obra 



 
 
 
 
 
no calificada, las cuales corresponden a:  

Herramientas menores 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Machete 18 pulgadas 67,0  $   25.900,00  $ 1.735.300,00 

Pala redonda 65,0  $   63.990,00  $ 4.159.350,00 

Azadón con mango 65,0  $   89.900,00  $ 5.843.500,00 

Paladraga 65,0  $ 124.900,00  $ 8.118.500,00 

Carretillas 16,0  $ 324.900,00  $ 5.198.400,00 

Total $ 25.055.050,00 

Memoria de cantidades: a continuación, se presenta la memoria de cantidades para la 
actividad descrita: 

Descripción Cantidad/árbol/ha Cantidad total 

Insumos 

Número de plántulas arbóreas 
688 incluye 10% de 

reposición 

343.750 incluye 
10% de 

reposición 

Cantidad de Fertilizantes / Árbol 
(gr.) 

100 gr 63 kg 

Cantidad de Hidroretenedor / Árbol 
(gr.) 

3,0 gr 2 kg 

Cantidad de Correctivos / Árbol (gr.) 10,0 gr 6 kg 

Cantidad de Microelementos / Árbol 
(gr.) 

10, gr 6kg 

Cantidad de Insecticida / Ha (Kg ) 1,0 lt 1,0 lt 

 

Descripción Unidad Cantidad/árbol/ha Cantidad total 

Mano de obra  

Reconocimiento o preparación 
del área a Restaurar 

M2 10.000 5.000.000,00 

Trazado Arboles 625 312.500,00 

Plateo Platos 625 312.500,00 

Ahoyado Hoyo 625 312.500,00 

Aplicación de fertilizantes y 
correctivos 

Arboles 625 312.500,00 

Transporte interno de insumos Arboles 625 312.500,00 

Plantación (siembra) Arboles 625 312.500,00 

Control fitosanitario  Arboles 625 312.500,00 

Reposición (Replante) Arboles 63 31.500,00 

Costos indirectos 

Herramientas % 2% de la mano de obra 

Transporte de insumos % 15% de Insumos 

Nota: Los residuos correspondientes a las bolsas plásticas donde se encontraban las 
plantas y demás que se generen por las actividades propias del establecimiento de la 
plantación, serán recogidos en su totalidad y dispuestos adecuadamente. 



 
 
 
 
 
Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, georreferenciación 
de las áreas intervenidas, soportes en formatos PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.  

2. Aislar áreas para el establecimiento de las plantaciones forestales protectoras 
con especies nativas 

Se realizará el aislamiento de quinientas (500) hectáreas destinadas al establecimiento 
de plantaciones forestales protectoras con especies nativas, mediante la construcción de 
ochenta y tres (83) kilómetros de cercas en postes de madera y alambre de púa. Cada 
hectárea contará con un cercado de ciento sesenta y seis (166) metros lineales, 
considerando como uno de los principales tensionantes la actividad ganadera de cría, ceba 
y producción de leche, la cual, en algunos casos, no se maneja bajo sistemas estabulados. 

En este sentido, el aislamiento se construirá atendiendo las siguientes especificaciones 
técnicas: 

Materiales: Se utilizará alambre de púa, grapas y postes de madera, estos materiales 
deberán contar con las siguientes características: Rollos de alambre de púa calibre 14 x 
500 mt. Grapas: Tamaño 1 x 9 pulgadas. Postes de madera redonda de mínimo 9,0 cm de 
diámetro x 2.20 mt de longitud, y/o postes de madera dimensionada de mínimo 9,0x9,0 cm 
x 2.20 mt de longitud. Pie de amigos de mínimo 9,0 cm de diámetro x 2.20 mt de longitud, 
y/o madera dimensionada de 9,0 cm x 9cm cm x 2.20 mt de longitud. 

Nota: La madera debe proceder de plantaciones forestales o árboles cultivados que 
cuenten con permiso de aprovechamiento o registro ante el ICA, así mismo, la movilización 
debe estar debidamente autorizada por el ente competente. 

Trazado: Debe hacerse previamente para que la construcción del cercado se haga en 
tramos largos completamente rectos, marcando para el ahoyado la distancia establecida 
que para los postes es cada 3,0 metros y para los pies de amigos cada 30 metros o cuando 
las condiciones de la pendiente o cambio de sentido lo exijan. 

Guardarraya: Se construirá siguiendo el trazado del cercado, con un ancho de dos metros 
(un metro a cada lado del cercado), eliminando todo tipo de vegetación rastrera y retirándola 
fuera del área, la guardarraya debe quedar totalmente barrida.  

Ahoyado: Para el anclaje de postes se harán hoyos con dimensiones de 20 cms x 20 cms 
de lado y 40 centímetros de profundidad. 

Anclaje de postes: Se hará cuidando que estos queden verticales y conservando la línea 
del trazado; para el anclaje se rellenará el hoyo con el material extraído en el proceso de 
ahoyado, apisonándolo o acuñándolo adecuadamente de tal manera que el anclaje quede 
firme. 

Tendido de alambre: Se instalarán cuatro (04) hilos o pelos de alambre púa calibre 14 
distribuidos proporcionalmente en la altura del cercado, fijándolo con grapas a cada poste 
y cuidando que quede debidamente templado. 

Transporte Mayor y Menor: Las áreas a intervenir están ubicadas en zona rural del 
municipio de San José del Guaviare, vías con alto grado de complejidad, la movilización de 
insumos se hace complicada debido al mal estado de los accesos y caminos, y a la 
existencia de puentes artesanales en madera, por lo que, se deben utilizar vehículos de 
carga de máximo 12 toneladas, en algunos sectores, es necesario utilizar tractores de 
arrastre con remolques hasta el lugar más cercano a los sitios definitivos de intervención. 



 
 
 
 
 
Es de considerar, que la distancia a recorrer desde el casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare al NDFyB Chuapal-Manavires es de aproximadamente 57,1 kilómetros.  

Ahora bien, de acuerdo con el estudio de mercado realizado, el valor por viaje en un 
vehículo de carga tiene un costo promedio de $300.000 mil pesos. Por su parte, el 
transporte requerido para el trasiego tiene un costo de $150.000 pesos.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se determina el costo del transporte mayor 
equivalente a un 15% del valor de los insumos. Por su parte, para el transporte menor se 
establece un valor unitario de $340 por metro lineal.  

Costos de transporte mayor y menor 

Tipo de 
transporte 

Concepto Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

(Ha) 

 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
mayor 

Transporte de 
insumos y 
materiales 

Traslado de 
insumos desde el 
casco urbano de 
San José del 
Guaviare hasta 
puntos de acopio 
cercanos al 
NDFyB Chuapal–
Manavires (57,1 
km), mediante 
vehículos de 
carga ≤ 12 t 

 
 
 
 
 

Viaje 

 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 

$300.000,0 

 
Trasiego 
interno de 
insumos 

Transporte con 
medios livianos 
desde puntos de 
acopio hasta los 
sitios definitivos 
de intervención 

 
 

Viaje 

 
 

1,0 

 
 
$150.000,0 
 

 
Transporte 
menor 

 
Traslado de 
postes  

Movilización 
individual de 
postes hasta el 
punto de 
intervención 

 
 

ML 

 
 

1,0 

 
 

$340 

Cabe anotar que el número de viajes requeridos estará directamente relacionado con la 
cantidad de materiales e insumos a transportar, teniendo en cuenta su peso y volumen. En 
este sentido, a continuación, se presenta la siguiente información:  

Insumo-Materiales Dimensiones Peso-Volumen 

Postes de madera 
9 cm de diámetro x 2.20 mt 
de longitud 

15.8 kg 

Rollos de alambre de púa Calibre 14 x 500 mt 38 kg 

Herramientas: se contempla herramientas manuales básicas necesarias para el 
aislamiento, equivalente a un 2% del valor total de la mano de obra no calificada, las cuales 
corresponden a: 



 
 
 
 
 

Herramientas menores 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Machete 18 pulgadas 14,0  $    25.900,00  $ 362.600,00 

Pala redonda 12,0  $    63.990,00  $ 767.880,00 

Paladraga 10,0  $  124.900,00  $ 1.249.000,00 

Martillo 20 Oz 10,0  $    46.900,00  $ 469.000,00 

Alicate 7 pulgada 10,0  $    49.900,00  $ 499.000,00 

Barra de acero 18 pulgadas 10,0  $ 189.900,00  $ 1.899.000,00 

Total $ 5.246.480,00 

Georreferenciación: Se realizará la georreferenciación de cada área o lote finalmente 
intervenida, tomando las coordenadas de los vértices que delimitan o conforman el polígono 
de esta. Así mismo, para los cerramientos se tomará el punto de inicio y terminación de 
cada tramo establecido, con puntos intermedios según corresponda, lo cual, está 
directamente relacionada con la longitud del mismo cerramiento. Las coordenadas deben 
estar bajo el sistema de coordenadas ORIGEN UNICO, compatible con el SIG del MADS. 
Finalmente, los resultados de georreferenciación de cada área intervenida y tramos de 
cerramiento deben ser procesados, generar y entregar la cartografía (plano 
georreferenciado de cada lote o área intervenida) en medio física y magnética. 

Memoria de cantidades: a continuación, se presenta la memoria de cantidades para la 
actividad descrita: 

Descripción Cantidad/Km Cantidad total 

Insumos 

Postes 333,0 27.667,0 

Postes Pie de amigo 33,0 2.767,0 

Rollos alambre 8,0 664,0 

Grapas/KG 8,0 664,0 

Descripción Unidad Cantidad/Km Cantidad total 

Mano de obra  

Trazado Jornal 3,0 249 

Ahoyado Jornal 15,0 1245 

Transporte menor Jornal 4,0 332 

Hincado Jornal 10,0 830 

Templado y grapado Jornal 5,0 415 

Total 37 3071 

Costos indirectos 

Herramientas % 2% de la mano de obra 

Transporte de insumos % 15% de Insumos 

Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, georreferenciación 
de las áreas intervenidas, soportes en formatos PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.  

3. Aislar áreas para la restauración ecológica espontanea (Incluye material 
vegetal) 

La restauración pasiva es el proceso mediante el cual los ecosistemas se recuperan por sí 
solos cuando no existen, son mínimos los tensionantes o se eliminan las barreras que 
impiden su regeneración en un proceso conocido como restauración pasiva o sucesión 



 
 
 
 
 
natural. Por ello, una de las primeras acciones para recuperar un ecosistema es retirar esos 
factores que le impiden o dificultan su regeneración natural. 

La herramienta de manejo del paisaje utilizada en este caso es el aislamiento de protección 
de áreas naturales, para favorecer procesos de restauración espontánea y limitar los 
agentes causantes de la degradación (como es el caso de pastoreo animales), existen 
fuentes semilleras cercanas, hay condiciones edáficas que permiten un buen desarrollo de 
procesos sucesionales y no hay limitaciones a los mismos.  

En virtud de lo anterior, se realizará el aislamiento de setecientas 700 hectáreas, a través 
de la construcción de 116,2 km de cercas en alambre de púa y postes de madera, en 
especial nacimientos, zonas boscosas, rondas hídricas, entre otras áreas con altos valores 
biológicos y paisajísticos; las cuales se formalizarán mediante acuerdos de conservación 
voluntarios individuales y/o comunitarios 

Del mismo modo, el aislamiento será complementado con la siembra de especies nativas, 
bien sea para el enriquecimiento dado su estado o para la ampliación del área de 
protección, incrementar la conectividad entre áreas naturales, aportando en muchos casos 
alimento y refugio a la fauna, pensando en el reemplazo de los postes muertos instalados 
y la permanencia del cerco, es deseable sembrar estacones de especies que tengan rebrote 
o plantas de rápido crecimiento al pie de los postes 

Finalmente, a continuación, se presentan las especificaciones técnicas y se detallan 
secuencialmente las labores culturales que demanda la ejecución de dicha actividad: 

Materiales: Se utilizará alambre de púa, grapas y postes de madera, estos materiales 
deberán contar con las siguientes características: Rollos de alambre de púa calibre 14 x 
500 mt. Grapas: Tamaño 1 x 9 pulgadas. Postes de madera redonda de mínimo 9,0 cm de 
diámetro x 2.20 mt de longitud, y/o postes de madera dimensionada de mínimo 9,0x9,0 cm 
x 2.20 mt de longitud. Pie de amigos de mínimo 9,0 cm de diámetro x 2.20 mt de longitud, 
y/o madera dimensionada de 9,0 cm x 9cm cm x 2.20 mt de longitud. 

Nota: La madera debe proceder de plantaciones forestales o árboles cultivados que 
cuenten con permiso de aprovechamiento o registro ante el ICA, así mismo, la movilización 
debe estar debidamente autorizada por el ente competente. 

Trazado: Para favorecer una mayor estabilidad del cerco es deseable trazar tramos rectos, 
evitar al máximo cambios de dirección y ojalá estos no excedieran los 50 grados, se marcara 
para el ahoyado la distancia establecida, para los postes cada 3,0 metros y para los pies 
de amigos cada 30 metros o cuando las condiciones de la pendiente o cambio de sentido 
lo exijan. 

Guardarraya: Se construirá siguiendo el trazado del cercado, con un ancho de dos metros 
(un metro a cada lado del cercado), eliminando todo tipo de vegetación rastrera y retirándola 
fuera del área, la guardarraya debe quedar totalmente barrida.  

Ahoyado: Para el anclaje de postes se harán hoyos con dimensiones de 20 cms x 20 cms 
de lado y 40 centímetros de profundidad. 

Anclaje de postes: Se hará cuidando que estos queden verticales y conservando la línea 
del trazado; para el anclaje se rellenará el hoyo con el material extraído en el proceso de 
ahoyado, apisonándolo o acuñándolo adecuadamente de tal manera que el anclaje quede 
firme. 

Tendido de alambre: Se instalarán cuatro (04) hilos o pelos de alambre púa calibre 14 



 
 
 
 
 
distribuidos proporcionalmente en la altura del cercado, fijándolo con grapas a cada poste 
y cuidando que quede debidamente templado. 

Material vegetal: Pensando en el reemplazo de los postes muertos instalados y la 
permanencia del cerco, es deseable sembrar estacones de especies que tengan rebrote o 
plantas de rápido crecimiento al pie de los postes (pueden ser especies de uso y no 
necesariamente nativas para la provisión de madera, forraje, frutos, leña, etc.; se deben 
evitar sembrar especies con potencial invasor o que limiten el desarrollo de especies nativas 
al interior del área natural protegida). 

Densidad: Se establecerán 333 plantas por kilómetro, a una distancia de 3,0 mt entre planta 
de manera lineal sobre el cercado.  

Asistencia Técnica: Durante la ejecución de las actividades se debe contar con técnicos 
y/o profesionales, los cuales deben coordinar los trabajos de campo y brindar la asesoría y 
la asistencia técnica permanente y oportuna a los beneficiarios del proyecto, se realizará 
de manera periódica por lo menos dos veces al mes, con una duración de mínimo 1 hora 
por visita. Es preciso mencionar que, los honorarios de los profesionales requeridos para la 
ejecución del proyecto, fueron definidos conforme a la Circular interna N°006 del 2023, por 
medio de la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de la Alcaldía de San José del Guaviare.  

Mano de obra no calificada: El valor unitario de cada jornal requerido para la ejecución de 
las actividades se determinó en un valor de $85.000 pesos, calculado con base a las 
consultas a pobladores de la zona y de proyectos de este tipo ejecutados en años anteriores 
realizando el incremento anual teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor 
definido por el Gobierno Nacional. 

Transporte Mayor y Menor: Las áreas a intervenir están ubicadas en zona rural del 
municipio de San José del Guaviare, vías con alto grado de complejidad, la movilización de 
insumos se hace complicada debido al mal estado de los accesos y caminos, y a la 
existencia de puentes artesanales en madera, por lo que, se deben utilizar vehículos de 
carga de máximo 12 toneladas, en algunos sectores, es necesario utilizar tractores de 
arrastre con remolques hasta el lugar más cercano a los sitios definitivos de intervención. 
Es de considerar, que la distancia a recorrer desde el casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare al NDFyB Chuapal-Manavires es de aproximadamente 57,1 kilómetros.  

Ahora bien, de acuerdo con el estudio de mercado realizado, el valor por viaje en un 
vehículo de carga tiene un costo promedio de $300.000 mil pesos. Por su parte, el 
transporte requerido para el trasiego tiene un costo de $150.000 pesos.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se determina el costo del transporte mayor 
equivalente a un 15% del valor de los insumos. Por su parte, para el transporte menor se 
establece un valor unitario de $340 por metro lineal, equivalente a un jornal.  

Costos de transporte mayor y menor 

Tipo de 
transporte 

Concepto Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

(Ha) 

 
 
 
 

Transporte de 
insumos, 
materiales y 
herramientas 

Traslado de 
insumos desde el 
casco urbano de 
San José del 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Costos de transporte mayor y menor 

Tipo de 
transporte 

Concepto Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

(Ha) 

 
 
 
Transporte 
mayor 

Guaviare hasta 
puntos de acopio 
cercanos al 
NDFyB Chuapal–
Manavires (57,1 
km), mediante 
vehículos de 
carga ≤ 12 t 

 
Viaje 

 
1,0 

 
$300.000,0 

 
Trasiego 
interno de 
insumos, 
materiales y 
herramientas 

Transporte con 
medios livianos 
desde puntos de 
acopio hasta los 
sitios definitivos 
de intervención 

 
 

Viaje 

 
 

1,0 

 
 
$150.000,0 
 

 
Transporte 
menor 

 
Traslado de 
postes y 
material 
vegetal 

Movilización 
individual de 
postes y 
arboles/plántulas 
hasta el punto de 
intervención 

 
 

ML 

 
 

1,0 

 
 

$340 

 
Cabe anotar que el número de viajes requeridos estará directamente relacionado con la 
cantidad de materiales, insumos  y herramientas a transportar, teniendo en cuenta su peso 
y volumen. 
 
Herramientas: se contempla herramientas manuales básicas necesarias para el 
aislamiento, equivalente a un 2% del valor total de la mano de obra no calificada, las cuales 
corresponden a: 
 

Herramientas menores 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Machete 18 pulgadas 20  $    25.900,00   $      518.000,00  

Pala redonda 30  $    63.990,00   $   1.919.700,00  

Paladraga 14  $ 124.900,00   $   1.748.600,00  

Martillo 20 Oz 14  $    46.900,00   $      656.600,00  

Alicate 7 pulgada 12  $    49.900,00   $      598.800,00  

Barra de acero 18 pulgadas 12  $ 189.900,00   $   2.278.800,00  

Azadón con mango 12  $    89.900,00   $   1.078.800,00  

Carretillas 4  $ 324.900,00   $   1.299.600,00  

Total  $ 10.098.900,00  

 
Georreferenciación: Se realizará la georreferenciación de cada área o lote finalmente 
intervenida, tomando las coordenadas de los vértices que delimitan o conforman el polígono 



 
 
 
 
 
de esta. Así mismo, para los cerramientos se tomará el punto de inicio y terminación de 
cada tramo establecido, con puntos intermedios según corresponda, lo cual, está 
directamente relacionada con la longitud del mismo cerramiento. Las coordenadas deben 
estar bajo el sistema de coordenadas ORIGEN UNICO, compatible con el SIG del MADS. 
Finalmente, los resultados de georreferenciación de cada área intervenida y tramos de 
cerramiento deben ser procesados, generar y entregar la cartografía (plano 
georreferenciado de cada lote o área intervenida) en medio física y magnética. 

Memoria de cantidades: a continuación, se presenta la memoria de cantidades para la 
actividad descrita: 

Descripción Cantidad/Km Cantidad total 

Insumos 

Postes 333,0 38.733,0 

Postes Pie de amigo 33,0 3.873,0 

Rollos alambre 8,0 929,0 

Grapas/KG 9,0 1045,0 

MV para cerco vivo 
(árboles/estacas) con reposición 

367 42.607,0 

Descripción Unidad Cantidad/Km Cantidad total 

Mano de obra  

Trazado Jornal 3,0 349 

Ahoyado Jornal 15,0 1743 

Transporte menor Jornal 4,0 465 

Hincado Jornal 10,0 1162 

Templado y grapado Jornal 5,0 581 

Establecimiento de MV 
(siembra) 

Jornal 14,0 1627 

Total 51 5.926 

Costos indirectos 

Herramientas % 2% de la mano de obra 

Transporte de insumos % 15% de Insumos 

Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, georreferenciación 
de las áreas intervenidas, soportes en formatos PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.  

4. Implementar la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso 
de restauración 

En actividades de restauración ecológica, una de las principales técnicas para revertir los 
efectos de la degradación en los ecosistemas disturbados por acciones antrópicas 
considera la incorporación de especies vegetales tanto para mitigar, sanear y reemplazar 
condiciones adversas para impulsar la recuperación y el recubrimiento vegetal de las áreas 
degradadas (Márquez-Huitzil 2005, Vargas 2007, Barrera et al. 2010). El monitoreo 
permanente de la vegetación es considerado como el seguimiento continuo, en un tiempo 
y espacio definidos, de las acciones desarrolladas para contrarrestar los efectos de 
determinado disturbio y su propósito principal es la obtención de información útil desde tres 
criterios: estructura, composición y función. Con lo anterior se pretende: Evaluar la 
trayectoria del proceso de restauración, con relación a los criterios del ecosistema de 
referencia y ayudar en la selección de técnicas adaptativas para aseguren el éxito de las 
medidas de restauración ecológica adoptadas (Díaz-Martín 2007). 



 
 
 
 
 
De acuerdo con Vallauri et al. (2005), no es viable la restauración ecológica sin el monitoreo 
permanente, en el caso particular de la vegetación, debido a que el seguimiento continuo 
de la trayectoria que toma determinado proceso de restauración y el área disturbada 
contribuye a conocer el éxito de las acciones desarrolladas, además permite identificar las 
fallas en los procesos y plantear con celeridad posibles medidas adaptativas para optimizar 
esfuerzos técnicos y económicos en busca de los objetivos planteados. 

El monitoreo permanente de la vegetación debe responder esencialmente a la necesidad 
de información del proceso de restauración objeto de análisis. La calidad de la información 
obtenida a través del monitoreo depende de qué tan precisa sea para demostrar los 
resultados conseguidos con las acciones de restauración en el corto, mediano y largo plazo. 

 
La estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración que se 
implementara en el presente proyecto, guarda coherencia con lo descrito en el documento 
denominado “Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a ecosistemas 
terrestres”.  
 
En este sentido, se realizará la toma y análisis de datos a corto plazo mediante muestreo 
estratificado, se establecerán veinte (20) parcelas de monitoreo permanente, con una 
frecuencia de medición durante los dos primeros años, posteriores a la implementación de 
la restauración (activa y pasiva), con mediciones semestrales, con el fin de evaluar 

rápidamente el efecto de las acciones de restauración en el corto plazo, lo que permitirá 

realizar ajustes de manejo (técnicas de restauración) de acuerdo con los resultados 
obtenidos. A continuación, se describe:  

- Reconocimiento del área y los procesos de restauración  

A partir de la cartografía disponible de las áreas de intervención y de las visitas iniciales al 
área de trabajo, se debe hacer un reconocimiento de cada proceso de restauración, así 
como la identificación de los ensayos que han sido establecidos para recuperar las áreas 
degradadas.  

Se establecerán parcelas de monitoreo, con dimensiones de 20 mt x 50 mt en las cuales 
se instalará vértices fijos (e.g. cuadrantes, parcelas) o puntos centrales (e.g. parcelas 
circulares) con tubería de PVC (1 ½”) color naranja. Adicionalmente, se deben localizar 
puntos secundarios con tubería de PVC (½”) color blanco, que indican el perímetro del área 
(ensayos regulares), los extremos (ensayos circulares) o puntos de apoyo (ensayos 
irregulares). Esto permitirá la fácil localización e identificación de cada ensayo en futuras 
mediciones (Figura 1).  

Figura 1. Instalación de vértices primarios (color naranja) y secundarios (color blanco). A) parcela 
cuadrada, B) Transecto lineal, C) Parcela circular  



 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

Con la ayuda de un geoposicionador submétrico (GPS) se deben registrar las coordenadas 
de todos vértices primarios, reportando la precisión del GPS. Con el objetivo de reducir el 
error generado por el navegador, se sugiere registrar cada vértice cinco veces y así corregir 
la variación. Adicionalmente, estos vértices se deben marcar con una placa de aluminio, la 
cual debe estar numerada con marcadores de golpe en donde se indique el nombre del 

ensayo y las coordenadas geográficas. Los vértices secundarios se marcan solamente con 

el nombre del ensayo y el consecutivo de vértice (Figura 2). 

 

Figura 2. Geoposicionamiento y marcación de los vértices primarios y secundarios de las parcelas 
para monitoreo permanente de la vegetación. 

 



 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

- Marcación de individuos vegetales 

Al interior de cada parcela de monitoreo permanente se deben identificar todos los 
individuos vegetales, tanto plantados como asociados, respectivos a los estratos 
establecidos por Rangel y Lozano (1986), rasante: 25 m. A cada individuo se le debe marcar 
la circunferencia del tallo más grueso con pintura asfáltica (tráfico pesado) color amarillo, 
teniendo en cuenta que si el individuo pertenece al estrato rasante la marcación de esta 
circunferencia se realizara a 10 cm desde el suelo, si pertenece al estrato herbáceo se 
marca la circunferencia 10 cm debajo de la primera rama (primera bifurcación) o 10 cm 
desde el suelo si el individuo presenta varias ramificaciones (<30cm). Finalmente, si el 
individuo pertenece a los estratos arbustivos, de arbolitos y arbóreo se marca la 
circunferencia a la altura del pecho cuando presenta 10 cm de diámetro (a una altura de 
130 cm desde el suelo) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Marcación de individuos vegetales plantados; a) en el estrato rasante (< 30 cm de 
altura); b) en el estrato herbáceo la marcación de la circunferencia (0,3-1,5 m de altura); c) en 

estratos superiores al arbustivos (>1,5 m de altura). El lugar óptimo de marcación y de medida es 
el lugar donde el tronco es más cilíndrico. 



 
 
 
 
 

 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

Cada individuo debe ser marcado con un único identificador numérico o alfanumérico único 
al ensayo que pertenece, se recomienda utilizar números consecutivos por cada ensayo 
(Figura 4). 

Figura 4. Numeración de los individuos vegetales con identificador único; a) marcación con 
alambre niquelado; b) marcación con clavo; c) marcación con alambre de cobre espiralado. 

 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

 

- Instalación de cuadrantes para el monitoreo permanente de la regeneración 
 



 
 
 
 
 
Al interior de cada área de monitoreo se deben establecer cuadrantes 100 x 100 cm, donde 
se instalen de manera permanente los vértices del cuadrante, de tal forma que permitan la 
localización de la grilla de monitoreo de estratos herbáceos y rasantes de la vegetación 
(Figura 5). 
 

Figura 5. Instalación de cuadrantes para el monitoreo permanente de la regeneración (1 m2). La 
persona que registra los datos deberá hacer un esquema tipo plano cartesiano para ubicar la 

vegetación monitoreada. Así mismo se estima el porcentaje de cobertura por especie de acuerdo 
con el número de cuadros que ocupen en la cuadricula de 10 X 10 cm. 

 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

- Toma de datos  

Considerando que el levantamiento de información de los cuantificadores relacionados en 
la Tabla 7 se debe realizar con el mayor rendimiento en tiempo y costos, y al mismo tiempo 
debe consignar la mejor información posible para el análisis de indicadores y criterios de 
estudio, a continuación, se presenta una breve descripción para la captura eficiente y 
estandarizada de los datos directos de campo.  

Tabla 7. Criterios, indicadores, cuantificadores de toma directa en campo, topología y relevancia 
frente a los análisis estadísticos. Cuantificadores basados en las descripciones de Clifford y Taylor 

(2008). Tipo: Cualitativa (Cl), Cuantitativa (Cn). 



 
 
 
 
 

  

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

Diámetro (cm): a cada individuo vegetal se le mide la circunferencia del tallo (marcada con 
pintura), con la ayuda de un calibrador (individuos con diámetro < 1 cm, se toma el diámetro 
mayor y menor, estos se promedian para obtener el diámetro definitivo) y cinta métrica 
(individuos con diámetro ≥ 1 cm), en este último caso se calcula el diámetro dividiendo la 
circunferencia por π (3.1416) (Figura 6). La precisión tanto del calibrador como de la cinta 
métrica es la primera cifra decimal (1.1 cm), por lo tanto, los cálculos realizados se 
aproximarán a esta cifra.  

Figura 6. Medición del diámetro del tallo. Este se realiza en el área de marcación con pintura. 

 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

Diámetro de copas (m): la medición de las copas se realiza con un flexómetro, tomando 
los extremos de la copa mayor y los extremos ortogonales de esta copa (Figura 5) estos 
valores se promedian obteniendo el diámetro de copa definitivo. La precisión de medición 
es el centímetro, por lo tanto, los cálculos se aproximarán al centímetro. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Figura 5. Medición del diámetro de copa. Posicionar las varas graduadas en los extremos de 
proyección de la copa. 

 

 Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

Altura (m): con un flexómetro se toma la altura de cada individuo, desde la base hasta la 
terminación de la rama más apical, a los individuos con alturas superiores a 3 m se les 
estima la altura con la ayuda de una vara graduada a 1,5 m, o utilizando un hipsómetro 
(Figura 6).  

 

 

Figura 6. Medición de la altura. 

 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

Identificación taxonómica y origen de las especies: los individuos inventariados en 
campo se registran con el nombre común, suministrado por conocedores locales, así como 



 
 
 
 
 
los nombres científicos reconocidos por el equipo técnico y los auxiliares de campo. Las 
especies que no logran ser determinadas con nombres científicos deben ser colectadas 
para su posterior identificación con la ayuda de colecciones físicas o en línea de herbarios 
virtuales (e.g. Herbario Colombiano: http://www.biovirtual.unal. edu.co/ICN/; Herbario 
Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/). Es importante seguir un único sistema 
clasificación taxonómica, se recomienda APG III (Angiosperm Phylogeny Group; Haston et 
al. 2009; Stevens 2010) para lo cual se deben actualizar y homologar los nombres 
científicos y las abreviaturas de los autores con la ayuda de bases de datos académicas 
(W3-Tropicos: http://mo bot.mobot.org/, The Internacional Plant Names Index: 
http://www.ipni.org/ y The Plant List: http://www.theplantlist.org/), siguiendo las 
recomendaciones de nomenclatura de autores realizada por Brummitt y Powell (1992). 

Fenología: se incluye en la base de datos información sobre la presencia de estructuras 
reproductivas (e.i. flores, frutos, brácteas) de los individuos registrados en campo, para 
cada monitoreo, así como la fecha de ocurrencia.  

Origen: finalmente con la ayuda de literatura especializada se debe incorporar en la base 
de datos información asociada con el origen de las especies en dos categorías: nativa e 
introducida.  

Especialización de los individuos: teniendo en cuenta que el error de georreferenciación 
del GPS es de ± 3 m en relación al punto capturado, el georreferenciar cada individuo 
vegetal inventariado incurriría en la propagación de este error, una vez por cada individuo. 
Por lo tanto, con el fin de mantener constante esta variación, cada individuo Figura 6. 
Medición de la altura. 100 Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a 
ecosistemas terrestres se debe especializar con coordenadas x, y en un plot (Figura 7) 
coordenado desde el punto de referencia central (ensayos circulares), vértices (ensayos 
regulares) o puntos de amarre (transeptos). Posteriormente, estas coordenadas (x, y) se 
transformaron a las coordenadas reales con base en los puntos geo-referenciados en 
campo.  

Figura 7. Mapeo o especialización de los individuos. 

 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

 

http://mo/


 
 
 
 
 
Regeneración: siguiendo la metodología propuesta por Barrera et al. (2010), la 
regeneración o vegetación asociada en los diferentes ensayos se debe registrar tomando 
la cobertura ocupada por las morfoespecies en 100 cuadrantes de 10 x 10 cm (cuadricula 
de 100 x 100 cm). Así, la estimación de la cobertura se basa en la proporción de puntos 
(cuadrantes) en los que la morfoespecie se presenta, adicionalmente en cada cuadrante (1 
m2) se registra la altura promedio de cada una. 

- Indicadores para el monitoreo de la vegetación  
 

 



 
 
 
 
 

 

Fuente: Instituto Humboldt Colombia 

- Contenido de informes de monitoreo y seguimiento 

Como tal, el programa de monitoreo se constituye en un documento en el que se realiza la 
descripción detallada de los datos y análisis de los resultados del programa de monitoreo 
y seguimiento a corto plazo. A continuación, se presentan de forma muy sencilla, y en su 
orden de aparición en el documento los contenidos mínimos que debe tener: Portada, 
Resumen, Introducción, localización y descripción del área de trabajo, antecedentes y 
descripción del área intervenida, métodos de muestreo, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. Es muy importante que se presenten las coordenadas geográficas. Así 
mismo, se debe aportar una breve descripción del sitio, clima, biota, usos, incluyendo la 
localización de las plataformas de monitoreo. Todo lo anterior puede apoyarse en 
cartografía, fotografías u otro tipo de ilustraciones que identifiquen con claridad la situación 
geográfica.  

De acuerdo con lo anterior, se deberán presentar dos (2) informes de monitoreo y 
seguimiento: el primero correspondiente al monitoreo inicial, realizado en el momento de 
la instalación de las parcelas permanentes, y el segundo, al finalizar la ejecución del 
contrato. 

 Reporte de las áreas restauradas en plataforma 

Se realizará el reporte de las áreas restauradas en el aplicativo que para tal fin desarrollo 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; se proyecta reportar las hectáreas 



 
 
 
 
 
intervenidas de manera trimestral, para lo cual se contará con el apoyo de un profesional 
en Sistema de Información Geográfica-SIG.  

Memoria de cantidades: a continuación, se presenta la memoria de cantidades para la 
actividad descrita: 

Descripción Unidad Cantidad Cantidad total 

EQUIPOS 

GPS Portátil de mano Numero 3,0 3,0 

Calibrador Digital Pie 
de Rey 6 pulgadas  

Numero 2,0 2,0 

PERSONAL 

Residente de 
Monitoreo 

Numero 1,0 1,0 

Profesional SIG Numero 1,0 1,0 

Auxiliares de Campo Numero 3,0 3,0 

MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PARCELAS PERMANENTES 

Decámetro Numero 3,0 3,0 

Flexómetro Numero 3,0 3,0 

Tubos Numero 100,0 100,0 

Cuerda Rollos 8,0 8,0 

Placas de metal y/o 
fibra 

Numero 200,0 200,0 

Pintura Galón 2,0 2,0 

Cinta demarcación No 
Pase 

Numero 4,0 4,0 

 

- Equipo de trabajo técnico 

El equipo de trabajo que acompañará la actividad descrita se relaciona a continuación: 

 
CARGO PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD FUNCIONES 

RESIDENTE DE 
MONITOREO 

Profesional en Ingeniería 
Forestal, Biología, Ecología 
y afines.  
 
Con título de posgrado en la 
modalidad de 
especialización en ciencias 
ambientales 

1,0 

 
1. Planificar y ejecutar 

las actividades de 
monitoreo de 
acuerdo con los 
componentes del 
proceso de 
restauración 
(vegetación, suelo, 
fauna, agua y 
variables 



 
 
 
 
 

CARGO PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD FUNCIONES 

socioambientales, 
cuando aplique). 

2. Supervisar y ejecutar 
la toma de datos en 
campo, incluyendo 
mediciones de 
supervivencia, 
crecimiento, 
cobertura vegetal, 
control de especies 
invasoras, estado 
fitosanitario y 
variables 
ecosistémicas 
relevantes. 

3. Analizar el 
comportamiento de 
los indicadores de 
éxito de la 
restauración, 
comparando los 
resultados con las 
líneas base, metas y 
umbrales definidos. 

4. Evaluar la efectividad 
de las acciones de 
restauración 
implementadas y su 
contribución a la 
recuperación de la 
estructura, función y 
composición del 
ecosistema 
intervenido. 

5. Proporcionar 
insumos técnicos y 
recomendaciones al 
equipo del proyecto 
para la toma de 
decisiones, ajustes 
metodológicos y 
reorientación de 
actividades. 

6. Consolidar la 
información 
recolectada en bases 
de datos, sistemas 
de información 
geográfica (SIG) y 
registros 
documentales, 
asegurando su 
adecuada 



 
 
 
 
 

CARGO PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD FUNCIONES 

organización y 
actualización. 

PROFESIONAL SIG 

Título profesional en 
ingeniería catastral, 
geología, geografía, 
ingeniería forestal o 
ingeniería topográfica o 
ingeniería ambiental o civil, 
con conocimiento y 
experiencia en sistemas de 
información geográfica. 

1,0 

1. Crear, administrar y 
actualizar bases de 
datos geográficas 
relacionadas con 
áreas de 
intervención, 
predios, parcelas 
permanentes, puntos 
de monitoreo, 
coberturas vegetales 
y demás elementos 
del proyecto. 

2. Realizar análisis 
espaciales para el 
seguimiento del 
proceso de 
restauración, tales 
como cambios de 
cobertura, 
fragmentación, 
conectividad 
ecológica, 
zonificación 
ambiental y 
priorización de 
áreas. 

3. Integrar información 
georreferenciada 
proveniente de 
levantamientos GPS, 
monitoreo en campo, 
imágenes satelitales, 
drones u otras 
fuentes 
geoespaciales. 

4. Diseñar y producir 
mapas temáticos 
(líneas base, 
avances, resultados 
e impactos) que 
representen de 
manera clara y 
técnica el estado y 
evolución del 
proceso de 
restauración. 

5. Generar insumos 
espaciales para la 
evaluación de 
indicadores de éxito, 



 
 
 
 
 

CARGO PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD FUNCIONES 

análisis de 
tendencias y 
comparación de 
escenarios antes, 
durante y después 
de la intervención. 

6. Aportar insumos 
cartográficos, 
gráficos espaciales y 
análisis SIG para los 
informes técnicos, 
reportes de 
seguimiento y 
documentos de 
cierre del proyecto. 

7. Consolidar y validar 
la información 
georreferenciada de 
las áreas 
restauradas, 
conforme a los 
criterios técnicos y 
formatos exigidos 
por el aplicativo. 

AUXILIARES DE 
CAMPO 

Profesional en Ingeniería 
Forestal, Biología, Ecología 
y afines.  

3,0 

1. Apoyar la 
recolección de datos 
relacionados con 
supervivencia de 
plántulas, 
crecimiento, 
cobertura vegetal, 
estado fitosanitario, 
regeneración natural 
y demás variables 
definidas en la 
estrategia de 
monitoreo. 

2. Colaborar en la 
instalación, 
marcación y 
mantenimiento de 
parcelas 
permanentes, 
transectos y puntos 
de monitoreo. 

3. Diligenciar fichas de 
campo, formatos de 
monitoreo y registros 
fotográficos, 
asegurando su 
correcta 



 
 
 
 
 

CARGO PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD FUNCIONES 

identificación y 
georreferenciación. 

4. Apoyar la toma de 
coordenadas y 
delimitación básica 
de áreas 
restauradas, 
parcelas y puntos de 
monitoreo, bajo la 
orientación del 
Profesional SIG o el 
Residente de 
Monitoreo. 

5. Reportar 
oportunamente al 
Residente de 
Monitoreo cualquier 
novedad, afectación, 
riesgo o desviación 
identificada durante 
las actividades de 
campo. 

6. Apoyar labores 
menores de 
mantenimiento 
asociadas al proceso 
de restauración, 
cuando así lo 
requiera el 
seguimiento 
(reposición de 
señalización, 
limpieza de parcelas, 
entre otros). 

Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, soportes en formatos 
PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.  

5. Realizar mantenimiento a la restauración ecológica activa 

El mantenimiento es una etapa imprescindible en un proyecto de restauración. Comprende 
un conjunto de actividades planificadas que se realizan periódicamente, con el fin de 
mejorar las condiciones ambientales y, así, favorecer el establecimiento y supervivencia de 
las plantas sembradas. Además, contribuye a acelerar el proceso de restauración mediante 
el manejo de barreras de la regeneración natural. 

Igualmente, el mantenimiento es un conjunto de actividades determinantes para el éxito y 
la sostenibilidad de un proyecto de restauración. Por su parte, la Procuraduría delegada 
para el seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías, mediante Circular N°1 
de fecha 08 de mayo del 2024, EXHORTA a las entidades estructuradoras o aquellas que 
presenten iniciativas dirigidas a la restauración y/o reforestación ecológica que pretenden 
ser financiadas con recursos del SGR, para que, desde la etapa de formulación del 
proyecto, se estipule toda la información correspondiente en cuanto a tiempo, recursos de 



 
 
 
 
 
financiación (cuantificados) y los responsables de las actividades de mantenimiento y 
monitoreo, durante el termino contemplado en la Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistemicos (PNGIBSE), de la cual hace parte el Plan 
Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas-
PNR, y demás documentos (técnicos y legales) que rigen esta materia, con el fin de 
garantizar sus sostenibilidad, así como, la correcta inversión de los recursos asignados del 
SGR.   

Con base en lo anterior, se realizará el mantenimiento del material vegetal establecido (500 
hectáreas), el cual se llevará a cabo de acuerdo con lo definido en el Plan Nacional de 
Restauración. A continuación, se describe:  

Eliminación de las plántulas de especies invasoras o de alta densidad y muy 
competitivas que hayan sido reclutadas.  

Durante el primer año de la plantación se deberá eliminar trimestralmente todos los 
individuos de las plantas con potencial invasor o invasoras, las cuales reclutarán después 
de la repoblación forestal. Esta operación consistirá en arrancar manualmente y de raíz las 
plántulas de que aparezcan. A partir del segundo año esta labor deberá repetirse 
semestralmente y después del cuarto año se repetirá anualmente. Las plántulas deberán 
arrancarse en toda la unidad de actuación, en el lugar donde se realizó el plateo inicial, en 
el área de eliminación inicial que se efectuó al momento de establecer la revegetación o el 
área que plantee la meta del proceso de restauración (Aguilar-Garavito, 2010). 

Deshierbe y rozas de matorral  

Estas operaciones no son necesarias en caso de que la vegetación que se está reclutando 
sea la vegetación que se desea reclutar o si se encuentra en densidades excesivamente 
bajas o en caso que dicha vegetación presente un crecimiento lento. Caso contrario sería 
las condiciones con pastos o invasoras, lo cual se explicó con anterioridad. En algunos 
casos especiales y a los pocos años de la repoblación se pueden producir situaciones que 
comprometan el material plantado (supervivencia, crecimiento), por competencia o por 
riesgo de incendio (Serrada, 2000).  

En aquellos lugares secos y donde se formen herbazales muy densos y con alta 
concentración de necromasa, para evitar incendio y competencia hídrica, se pueden aplicar 
binas o gradeos sobre las calles formadas por las filas de la plantación o de los módulos de 
la plantación. Las pendientes donde se realice esta labor deberán ser menores del 20% y 
estarán limitadas por rocas (Serrada, 2000).  

En climas húmedos, sin periodo fuerte de sequía y dónde el suelo ha tenido preparación 
intensa, se produce un gran desarrollo de herbáceas vivaces y enredaderas, las cuales 
generan alta competencia a nivel aéreo y subterráneo. Para manejar lo anterior se sugiere 
realizar escardas de la siguiente manera: 1) manualmente se cava con un azadón alrededor 
de cada planta haciendo un plateo y se eliminan las herbáceas y enredaderas; y 2) 
aplicando herbicidas selectivos, preferiblemente orgánicos, con aparatos de aspersión de 
espalda (Serrada, 2000).  

En otros casos de climas húmedos y cuando se ha aplicado por cualquier caso un desbroce 
por roza a un matorral rebrotador (pastos, chusque, helecho marranero o invasoras 
herbáceas o leñosas), se produce por lo general extremado crecimiento del matorral que 
compite por agua, nutrientes y luz. En ese caso se procede a hacer desbroces por roza 
para reducir esta competencia. Se recomienda hacer por fajas entre las filas de la 



 
 
 
 
 
plantación, por los bordes de los marcos de plantación o puntuales alrededor de cada 
planta. Se realizan de la siguiente manera: manualmente con machetes o mecánicamente 
con motodesbrozadoras, desbrozadores de cadenas, guadañas o con un disco desbrozador 
montado sobre un brazo hidráulico movido por un tractor (Serrada, 2000). 

Reposición del material plantado muerto  

Esta operación consiste en la sustitución de plantas muertas en los dos primeros años a la 
plantación. No se considera la mortalidad natural que pueda ocurrir en años posteriores. El 
proceso operativo será siempre manual y se ejecutará en época similar a la de la plantación. 
Las directrices para la reposición de material vegetal muerto es la siguiente: 

Porcentaje admisible de materia vegetal muerto: será en función de la densidad inicial 
de plantación y se aplica a nivel de módulo de plantación. En este caso se reemplazarán 
los individuos muertos o aquellos cuyo grado de marchitez o afectación por plagas sea 
irrecuperable. Al respecto, se ha estimado un porcentaje de material vegetal muerto de 
hasta un 10% para el primer y segundo año. 

Edad admisible: El material vegetal muerto se deberán reponer como máximo al año 
siguiente de la plantación, para el caso de las especies de rápido crecimiento. Las plantas 
de lento crecimiento podrán reponer hasta el segundo o tercer año de la plantación como 
máximo. En todo caso la reposición de material vegetal muerto se realizará en postura 
diferente de la plantación inicial, sin extracción de la planta muerta. Esto con el fin de 
permitir futuros rebrotes de plantas aparentemente muertas, pero cuya cepa no murió. 
Igualmente, para evitar que, si la causa de la muerte fue una mala condición edáfica, se 
vuelva a repetir el daño. 

Evaluación de material vegetal muerto: se realizará a nivel de módulo de revegetación, 
seleccionando tres módulos al azar por cada tipo de área de actuación. En cada módulo de 
revegetación seleccionado se contarán todos los individuos plantados y se da como valor 
de cada área de actuación la media de los módulos muestreados. Dicha evaluación se 
realizará a partir de la metodología los formatos de campo propuestos para tal fin, los cuales 
se deben detallar en el documento del monitoreo.  

Época para evaluar el material vegetal muerto: se deberá realizar en el mes de diciembre 
siguiente a la plantación, o antes que inicie el período de máxima sequía. Esto para evitar 
que una sequía anormal de un valor superior al esperado.  

Inventario de material vegetal muerto: se contabilizarán separadamente las plantas 
muertas que no presenten crecimiento longitudinal de las que sí, asumiendo que la causa 
más probable de muerte de las primeras sea una mala calidad o estado de la planta antes 
de la plantación o una mala ejecución de la plantación. 

Realce o aporcamiento  

En aquellos módulos de revegetación en donde el viento azota con frecuencia e intensidad, 
el movimiento oscilatorio de la planta puede ocasionar un hueco en forma de cono invertido 
alrededor del cuello de la raíz, lo cual provoca desecaciones del suelo alrededor de la zona 
radical, daños por insolación y calentamiento. En aquellas plantas se deberá aportar tierra 
manualmente con el azadón sobre la zona afectada (Serrada, 2008). 

Podas 

Hace referencia a podas de guiado o podas de precoces. Tienen por objeto favorecer la 



 
 
 
 
 
dominancia aplical de un solo tallo principal, se ejecutan al año siguiente a la plantación y 
consiste en la supresión de tallos dobles y en cortar la punta de las ramas laterales de gran 
desarrollo próximas al tallo principal. Otro tipo de poda se aplica a los tres y seis años, para 
aquellas especies que producen un desarrollo excesivo de ramas laterales y que pueden 
reducir la dominancia del tallo principal. Para lo anterior se corta con una tijera los dos 
verticilos inferiores de la planta en una poda cuidadosa cuando ésta cumplió el periodo 
indicado inicialmente (Serrada, 2000). Otro caso de poda es cuando al cabo de un par de 
años la esbeltez del tallo principal es tan grande que se dobla de forma natural. Este 
problema se puede resolver cortando el tallo principal a un tercio de su altura, lo cual induce 
una nueva brotación de cepa con tallos más robustos y viables (Serrada, 2000, 2008). 

Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, georreferenciación 
de las áreas intervenidas, soportes en formatos PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.  

16.2.2 COMPONENTE ECONOMIA FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 

6. Establecer coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales-SAF 

Se establecerán 108 hectáreas de sistemas agroforestales (SAF) como medios de vida,  
orientados a la implementación de buenas prácticas productivas y a la reconversión de las 
actividades agropecuarias al interior del NDFyB, y como incentivo para aquellos propietarios 
y/o poseedores de predios que dispusieron hectáreas para la restauración ecológica activa 
y/o espontanea, a quienes se les establecerá una proporción equivalente a 1,56 hectárea 
de sistema agroforestal- SAF, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Material Vegetal: Se utilizarán plantas forestales de especies nativas de mínimo 50 cm de 
altura en bolsas de 15 cm de ancho y 30 cm de largo, de las descritas en la Tabla 16, 
árboles frutales injertados de mínimo 50 cm de altura en bolsas de 15 cm de ancho y 30 cm 
de largo, deben ser plantas jóvenes, la proporción entre biomasa aérea (ramas, tallos y 
hojas) y raíces puede variar entre 2:1 y 3:1; la planta deberá estar bien arraigada al cepellón, 
no debe presentar cicatrices, torceduras, heridas, herbivoría, daños mecánicos, ni estar 
afectada por hongos, en todo caso serán producidas bajo técnicas adecuadas, de semillas 
provenientes de árboles de buena calidad.  Respecto a las especies del cultivo principal y 
transitorio serán concertadas con el beneficiario teniendo en cuenta las características 
ambientales, agrologicas y condiciones sociales de la zona de intervención. 

Trazado: Debe hacerse previamente siguiendo el diseño de plantación para cada uno de 
los componentes del SAF, así: Cultivo principal (frutales injertados): 204 árboles por 
hectárea, a una distancia de 7 mt x 7 mt con arreglos y/o distanciamientos que abarquen 
toda la unidad agroforestal; Material vegetal forestal: 100 plantas por hectárea, a una 
distancia entre arboles de 4 x 4 mt, sembrados por los linderos de la unidad agroforestal, 
conformando barreras vivas; cultivo transitorio: 266 Semillas de cultivos transitorios 
(Yuca, plátano, maíz, entre otros) con distanciamiento y arreglos de acuerdo a la especie 
seleccionada y concertada con el beneficiario.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura. Diseño SAF 

 
Fuente: Elaboración propia  

Plateo y Ahoyado: En los sitios de siembra, especialmente donde hay herbáceas que 
compiten con las plantas a establecer se harán plateos, retirando la capa vegetal superior 
en mínimo 0,5 metros cuadrado; el material eliminado se dejará en la parte inferior de la 
pendiente del terreno al lado de los sitios de siembra. En el centro del plato se hará un hoyo 
de 30x30x40 cm, sin embargo, este dependerá del tamaño de la planta a sembrar y podría 
variar sus dimensiones. 

Época de plantación: La mejor época para plantar es cuando inician las temporadas de 
lluvia en la región, deben evitarse los días secos, soleados y de mucho viento, ya que 
producen en el árbol el stress por excesiva “evapotranspiración”, que es causa de 
mortalidad. 

Densidad: La densidad a manejar en las unidades Agroforestales será la siguientes: 
Cultivo principal (frutales injertados): 204 árboles por hectárea de mínimo 50 cm de 
altura, con arreglos y/o distanciamientos que abarquen toda la unidad agroforestal, Material 
vegetal forestal: Se establecerán 100 plantas por hectárea de mínimo 50 cm de altura, a 
una distancia entre arboles de 4 x 4 mt, los cuales serán sembrados por los linderos de la 
unidad agroforestal, conformando barreras vivas de tal manera que se proteja el cultivo 
agrícola y frutales contra la acción directa de los vientos, Semillas cultivo transitorio: Se 
sembraran 266 semillas y/o plantas de cultivos transitorios con distanciamiento y arreglos 
de acuerdo a la especie seleccionada y concertada con el beneficiario.  
 
Finalmente, los tres componentes (forestal, principal y transitorio) deben ser plantados 
secuencialmente y en combinación. Así mismo, en caso de surgir la necesidad de cambiar 
la distancia y los arreglos de plantación se debe conservar la densidad requerida en el 
presente documento. Por ninguna circunstancia se realizará ampliación de la frontera 
agrícola para el establecimiento del SAF, por lo tanto, este será implementado en el área 
donde normalmente el beneficiario desarrolla su actividad productiva.  



 
 
 
 
 
Correctivos: Con el fin de mejorar las condiciones del suelo, se realizará la aplicación de 
10 gr de Cal Dolomita al momento del ahoyado aproximadamente un mes antes de la 
siembra.  

Fertilización: La fertilización comprende la aplicación de fertilizante complejo granulado 
NPK Triple 15. La dosis total por plántula será de 100 gramos, la cual se fraccionará en dos 
aplicaciones, con el fin de optimizar la absorción de nutrientes y reducir riesgos de estrés o 
fitotoxicidad. 

La primera aplicación, correspondiente a 50 gramos por plántula, se realizará al momento 
de la siembra, incorporando el fertilizante al suelo y evitando el contacto directo con el 
sistema radicular. La segunda aplicación, de 50 gramos por plántula, se efectuará durante 
la etapa de crecimiento inicial, aproximadamente entre los 60 y 90 días posteriores a la 
siembra, de acuerdo con las condiciones del sitio y el desarrollo de las plantas. 

Hidroretenedor: El producto debe ser mezclado con el suelo o sustrato de plantación y 
dispuesto esta mezcla baja superficie seco o hidratado, en la zona de desarrollo de las 
raíces, en dosis de 3 gr. 

Plantación: Se extrae la planta cortando la bolsa de polietileno longitudinalmente por un 
extremo y retirándola antes de plantar, se coloca en el centro del hueco llenándolo con el 
suelo húmedo que se afirma suavemente con las manos o el pie, con el fin de evitar que se 
formen espacios de aire en el terreno y para que el suelo esté en estrecho contacto con las 
raíces. 

El afirmado disminuye también el daño que pueda producirse por el viento que pueda 
sacudir la planta y perturbar las raíces durante el período entre la plantación y la 
consolidación del suelo. Cuando el material de plantación es muy alto corre el riesgo de 
sufrir daños por el viento, en este caso es necesario clavar estacas, como especie de 
tutores. Debe tenerse en cuenta una serie de cuidados en el momento de la plantación 
como: 

 Las plantas deben quedar puestas al mismo nivel de profundidad que tenían en la 
bolsa o a lo sumo ligeramente más elevado que la superficie del terreno 

 En zonas áridas, las plantas deben quedar un poco enterradas a fin de poder 
capturar agua cuando hay lluvias 

 Las plantas deben colocarse de tal manera que el sistema radicular quede en 
posición normal 

Control Fitosanitario y de Malezas: Consiste en aplicar productos y métodos adecuados, 
dependiendo de la necesidad, esta actividad se lleva a cabo en el transcurso del desarrollo 
de la plantación, se determina la aplicación de 1 litro de insecticida orgánico Safer SL por 
hectárea.  

Por su parte, se deben identificar los problemas fitosanitarios que se presenten en los lotes, 
antes de llevar el material al sitio, antes de iniciar las actividades de establecimiento de la 
plantación, con el fin de realizar controles pertinentes. El control fitosanitario se debe 
ejecutar de manera continuada hasta la entrega de la plantación.  

El control fitosanitario comprende actividades, entre las que se destacan: control de 
malezas, control de plagas y enfermedades, control de nematodos, control de hormiga, 
entre otras. Durante la temporada invernal son muy frecuentes los ataques fungosos que 



 
 
 
 
 
producen enfermedades causadas por hongos que atacan las partes aéreas de la planta, 
mientras que en la temporada seca son más propicios los ataques de las plagas, los cuales 
afectan las diferentes estructuras de la planta, mediante diferentes mecanismos 
(trozadores, comedores de hoja, chupadores, barrenadores, anilladores, minadores, 
taladradores etc.). 

Limpias: Consiste en hacer cortes bajos a la maleza, con el fin de mantener la plantación 
libre de competencias nutricionales, de hospederos por exceso de humedad y deficiente 
radiación. Esta actividad se debe llevar a cabo una vez se ha hecho el plateo, se realizará 
dos limpias de manera manual durante el establecimiento de las plantaciones.  
 
Riego manual: Se realizará el riego del material vegetal de manera manual, lo cual debe 
hacerse antes de que la humedad disponible en el suelo se agote por completo. Es preciso 
resaltar que, en verano, lo habitual es regar 2 o 3 veces por semana, mientras que invierno 
el procedimiento se dilata, y suele ser suficiente con una vez por semana o incluso, cada 
15 días. 

Reposición o replante: Se estima que el 10% de los árboles no se desarrollan y por ende 
mueren, este porcentaje de mortalidad también depende de las características que posea 
cada especie, y del proceso por el que fue sometido durante su germinación, siembra y 
crecimiento. Así las cosas, se debe reponer o remplazar aquellos árboles que se murieron. 

Asistencia Técnica y extensionismo: Durante la ejecución de las actividades se debe 
contar con técnicos y/o profesionales, los cuales deben coordinar los trabajos de campo y 
brindar la asesoría y la asistencia técnica permanente y oportuna a los beneficiarios del 
proyecto, se realizará de manera periódica por lo menos dos veces al mes, con una 
duración de mínimo 1 hora por visita. Es preciso mencionar que, los honorarios de los 
profesionales requeridos para la ejecución del proyecto, fueron definidos conforme a la 
Circular interna N°006 del 2023, por medio de la cual se adopta la tabla de honorarios de 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Alcaldía 
de San José del Guaviare.  

En el mismo sentido, como acción de extensionismo para la restauración y trabajo rural 
digno, se plantea jornadas de capacitaciones relacionada con la implementación de 
sistemas productivos sostenibles, mediante espacios formativos aprender-haciendo para 
fomentar buenas prácticas agrícolas con las familias donde se aborda el proceso de los 
sistemas agroforestales y comunidad en general. Para esta temática, el taller será 
desarrollado en diferentes fincas de los beneficiarios, del mismo modo se realizarán 
recorridos por los diferentes predios para observar e intercambiar las experiencias respecto 
al establecimiento de los SAF.  

Mano de obra no calificada: El valor unitario de cada jornal requerido para la ejecución de 
las actividades se determinó en un valor de $85.000 pesos, calculado con base a las 
consultas a pobladores de la zona y de proyectos de este tipo ejecutados en años anteriores 
realizando el incremento anual teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor 
definido por el Gobierno Nacional. 

Es preciso resaltar que, la mano de obra no calificada requerida para las labores de plateo, 
aplicación de fertilizantes y correctivos, control fitosanitario, resiembra, limpias, riego, entre 
otras, será aportada por cada beneficiario, de tal manera que se generé en ellos sentido de 
pertenencia y compromiso con el proyecto; en el entendido que el establecimiento de un 
SAF, generará beneficios económicos y ambientales para la comunidad. Así las cosas, el 



 
 
 
 
 
proyecto solo contempla las siguientes labores culturales: Preparación del terreno, trazado, 
ahoyado y plantación.  

Transporte Mayor y Menor: Las áreas a intervenir están ubicadas en zona rural del 
municipio de San José del Guaviare, vías con alto grado de complejidad, la movilización de 
insumos se hace complicada debido al mal estado de los accesos y caminos, y a la 
existencia de puentes artesanales en madera, por lo que, se deben utilizar vehículos de 
carga de máximo 12 toneladas, en algunos sectores, es necesario utilizar tractores de 
arrastre con remolques hasta el lugar más cercano a los sitios definitivos de intervención. 
Es de considerar, que la distancia a recorrer desde el casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare al NDFyB Chuapal-Manavires es de aproximadamente 57,1 kilómetros.  

Ahora bien, de acuerdo con el estudio de mercado realizado, el valor por viaje en un 
vehículo de carga tiene un costo promedio de $300.000 mil pesos. Por su parte, el 
transporte requerido para el trasiego tiene un costo de $150.000 pesos.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se determina el costo del transporte mayor 
equivalente a un 15% del valor de los insumos.  

Costos de transporte mayor y menor 

Tipo de 
transporte 

Concepto Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

(Ha) 

 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
mayor 

Transporte de 
insumos, 
materiales y 
herramientas 

Traslado de 
insumos desde el 
casco urbano de 
San José del 
Guaviare hasta 
puntos de acopio 
cercanos al 
NDFyB Chuapal–
Manavires (57,1 
km), mediante 
vehículos de 
carga ≤ 12 t 

 
 
 
 
 

Viaje 

 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 

$300.000,0 

 
Trasiego 
interno de 
insumos, 
materiales y 
herramientas 

Transporte con 
medios livianos 
desde puntos de 
acopio hasta los 
sitios definitivos 
de intervención 

 
 

Viaje 

 
 

1,0 

 
 
$150.000,0 
 

 
Cabe anotar que el número de viajes requeridos estará directamente relacionado con la 
cantidad de materiales, insumos y herramientas a transportar, teniendo en cuenta su peso 
y volumen.  

Georreferenciación: Se realizará la georreferenciación de cada área o lote finalmente 
intervenida, tomando las coordenadas de los vértices que delimitan o conforman el polígono 
de esta. Las coordenadas deben estar bajo el sistema único de origen nacional. Finalmente, 
los resultados de georreferenciación de cada área intervenida deben ser procesados, 



 
 
 
 
 
generar y entregar la cartografía (plano georreferenciado de cada lote o área intervenida) 
en medio física y magnética. 

Memoria de cantidades: a continuación, se presenta la memoria de cantidades para la 
actividad descrita: 

Descripción 
Unidad 

Cantidad/Ha 
Cantidad 

total 

INSUMOS 

Plántulas forestales 
Incluye 10% de reposición 

Numero 
110,0 11.880 

Plántulas cultivo principal 
(Frutales) incluye 10% de 
reposición 

Numero 
224,0 24.192 

Semillas para cultivo 
transitorio Incluye 10% de 
reposición 

Numero 
266,0 28.728 

Abono orgánico/kg Kg 33,4 3.607 

Fertilizante Edáfico/kg Kg 23,4 2.527 

Fertilizante Foliar/lt Lt 1,0 108  

Hidroretenedor/kg Kg 1,0 108 

Correctivos/kg Kg 3,3 356,4 

Insecticida orgánico 
liquido/lt 

Lt 
2,0 216 

Fungicida Biológico/kg Kg 2,0 216 

Otros insumos (riesgo 
manual) 

Numero 
1,0 108 

Descripción 
Unidad 

Cantidad/Km 
Cantidad 

total 

MANO DE OBRA 

Preparación del terreno (rocería y 
limpia) 

Jornal 
3,0 324 

Trazado Jornal 2,0 216 

Ahoyado y plateo Jornal 6,0 648 

Plantación (Siembra) Jornal 4,0 432 

Total 15 1.620 

COSTOS INDIRECTOS 

Herramientas % 5% de la mano de obra 

Transporte de insumos % 15% de Insumos 

 
Cabe aclarar que la cantidad de insumos, tales como abono orgánico, fertilizante edáfico, 
fertilizante foliar, hidroretenedor y correctivos de suelo, será aplicada en primera medida al 
material vegetal forestal y al cultivo principal (frutales). 
 
El sistema agroforestal propuesto también contempla el establecimiento de cultivos 
transitorios, tales como maíz, plátano, yuca, entre otros, los cuales harán uso 
complementario de los insumos según los requerimientos agronómicos y el manejo integral 
del sistema, sin comprometer la disponibilidad destinada a los componentes forestales y 
frutales. 



 
 
 
 
 
 
Nota 1: Los residuos correspondientes a las bolsas plásticas donde se encontraban las 
plantas y demás que se generen por las actividades propias del establecimiento de los SAF, 
serán recogidos en su totalidad y dispuestos adecuadamente 

Medios de verificación: Informe consolidado de la ejecución de la actividad descrita, 
documentos de soporte en formatos pdf, jpg, shp, kml, actas celebradas con la comunidad, 
entre otros.  

7. Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al proyecto 
(interventoría) 

Con esta actividad se pretende desarrollar labores propias de interventoría, la cual consiste 
en el seguimiento continuo de cada una de las actividades del proyecto con el propósito de 
verificar en campo y oficina, de forma oportuna y eficaz el avance y nivel de cumplimiento. 
Para esto se requiere llevar registros sustentados de visitas de inspección, bitácora, actas, 
registros fotográficos o fílmicos, entre otros, de todas las fases de ejecución del proyecto. 
Esta actividad es ejecutada bajo la coordinación de la entidad apoyada por un equipo 
técnico, quienes velarán por el correcto cumplimiento de los lineamientos técnico y 
normativos del proyecto.  

En el proceso de seguimiento se presentarán informes técnicos mensuales donde describa 
el avance alcanzado físico y financiero, estado de las obras y actividades, los 
inconvenientes presentados, con todos los soportes y registros legales pertinentes, para 
esto se requiere del apoyo de un equipo humano idóneo. 

- Equipo de trabajo técnico 

El equipo de trabajo que acompañará la actividad descrita se relaciona a continuación: 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 
1,0 50% 

Título profesional en 

Ingeniería Forestal, 

Biología, ecología, 

Ingeniería ambiental 

y/o administración 

ambiental y de los 

recursos naturales.  

 

En cualquier de los 

casos con posgrado 

en áreas afines.   

1. Dirigir, coordinar y 

supervisar integralmente las 

actividades del equipo de 

interventoría, garantizando 

el cumplimiento del objeto 

contractual, los términos de 

referencia y la normatividad 

vigente aplicable al 

proyecto. 

 

2. Verificar que la ejecución de 

las actividades de 

restauración ecológica 

activa y pasiva, 

implementación de sistemas 

agroforestales, 

mantenimiento, monitoreo, 

seguimiento y evaluación, 

se realicen conforme a las 

especificaciones técnicas, 

planes de trabajo aprobados 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

y buenas prácticas 

ambientales. 

 

3. Supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones 

contractuales del ejecutor, 

incluyendo plazos, alcance, 

entregables y condiciones 

establecidas en el contrato, 

y emitir los conceptos 

técnicos y administrativos a 

que haya lugar. 

 

4. Realizar el seguimiento 

permanente a la ejecución 

física y financiera del 

proyecto, verificando la 

coherencia entre los 

avances de obra y 

actividades ejecutadas 

frente a los recursos 

invertidos, y validar los 

informes de avance 

presentados por el ejecutor. 

 

5. Revisar, evaluar y aprobar 

los informes técnicos, 

financieros y administrativos 

periódicos del proyecto, 

asegurando la veracidad, 

calidad y oportunidad de la 

información reportada. 

 

6. Velar por la calidad de los 

productos y resultados del 

proyecto, incluyendo la 

supervivencia y el desarrollo 

de las plantaciones 

forestales, la adecuada 

instalación de cercas de 

aislamiento, la 

implementación de los 

sistemas agroforestales y la 

ejecución de las actividades 

sociales y de fortalecimiento 

comunitario. 

 

7. Identificar oportunamente 

riesgos técnicos, 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

financieros, ambientales o 

sociales que puedan afectar 

la ejecución del proyecto, y 

proponer medidas 

correctivas y preventivas 

para asegurar el logro de los 

objetivos. 

 

8. Emitir conceptos técnicos 

sobre modificaciones, 

ajustes o reprogramaciones 

del proyecto cuando sea 

necesario, soportando sus 

recomendaciones en 

análisis técnicos y 

normativos. 

9. Entre otras funciones 

propias de la labor de 

interventoría 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 

 

 

  

1,0 

 

 

 

100% 

Título profesional en 

Ingeniería Forestal, 

Biología, ecología, 

Ingeniera ambiental 

y/o afines a ciencias 

ambientales.   

1. Ejercer la interventoría 

técnica de manera 

presencial y continua en el 

área de ejecución del 

proyecto, verificando el 

desarrollo de las 

actividades conforme a los 

diseños, especificaciones 

técnicas, cronogramas y 

planes de trabajo 

aprobados. 

 

2. Realizar el seguimiento 

diario a las actividades de 

restauración ecológica 

activa y pasiva, 

construcción de cercas de 

aislamiento, 

implementación de 

sistemas agroforestales, 

mantenimiento, monitoreo 

y acciones sociales, 

verificando la calidad y 

oportunidad de su 

ejecución. 

 

3. Medir, registrar y certificar 

las cantidades de obra y 

actividades ejecutadas, 

tales como hectáreas 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

restauradas, kilómetros de 

cerca instalados y 

hectáreas con sistemas 

agroforestales, dejando 

constancia en bitácoras e 

informes de campo. 

 

4. Supervisar la calidad, 

cantidad y correcta 

utilización de materiales, 

insumos y material vegetal 

empleados en el proyecto, 

garantizando su 

conformidad con lo 

aprobado. 

 

5. Elaborar informes técnicos 

periódicos de avance 

físico, soportados con 

registros fotográficos, 

georreferenciación y actas 

de campo, y remitirlos al 

Director de Interventoría 

para su revisión y 

consolidación. 

 

6. Verificar el cumplimiento 

del cronograma de 

ejecución física del 

proyecto y alertar 

oportunamente sobre 

retrasos, desviaciones o 

situaciones que puedan 

afectar el desarrollo 

normal de las actividades. 

 

7. Apoyar al director de 

Interventoría en la revisión 

de soportes técnicos para 

pagos, actas parciales y 

demás documentos 

requeridos para el control 

contractual. 

 

8. Entre otras funciones 

propias de la labor de 

interventoría 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

PROFESIONAL 

SOCIAL 

 

 

1,0 

 

 

100% 

Título profesional en 

Trabajo Social, y/o 

sociología, y/o 

psicología, y/o 

comunicación social. 

1. Planificar, coordinar y 

ejecutar las acciones 

sociales del proyecto, 

promoviendo la participación 

activa de las comunidades 

rurales beneficiarias de las 

veredas del área de 

influencia del NDFyB 

Chuapal–Manavires. 

 

2. Actuar como enlace entre la 

entidad ejecutora, la 

interventoría y las 

comunidades beneficiarias, 

facilitando los procesos de 

comunicación, concertación 

y apropiación social del 

proyecto. 

 

3. Diseñar y desarrollar las 

jornadas de promoción, 

divulgación y socialización 

del proyecto, garantizando 

la adecuada difusión de los 

objetivos, actividades, 

alcances y compromisos 

con las comunidades. 

 

4. Realizar el seguimiento a la 

participación de las 

comunidades en las 

diferentes actividades del 

proyecto, registrando 

asistencia, compromisos 

adquiridos y niveles de 

apropiación. 

 

5. Identificar oportunamente 

posibles conflictos sociales 

asociados a la ejecución del 

proyecto y apoyar la 

implementación de 

mecanismos de prevención 

y resolución, en 

coordinación con la entidad 

ejecutora. 

 

6. Elaborar informes periódicos 

de avance social, 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

documentando las 

actividades realizadas, los 

resultados alcanzados y las 

lecciones aprendidas. 

 

7. Entre otras funciones 

propias de la labor de 

interventoría 

PROFESIONAL SIG 

 

 

 

1,0 

 

 

 

70% 

Título profesional en 

ingeniería catastral, 

geología, geografía, 

ingeniería forestal o 

ingeniería topográfica 

o ingeniería ambiental 

o civil, con 

conocimiento y 

experiencia en 

sistemas de 

información 

geográfica. 

1. . Diseñar, organizar y 

administrar la 

información geográfica 

asociada a las áreas de 

intervención del 

proyecto, garantizando 

la consistencia, 

integridad y 

actualización de los 

datos espaciales. 

 

2. Realizar la 

georreferenciación y 

delimitación de las áreas 

de restauración 

ecológica activa y 

pasiva, sistemas 

agroforestales, cercas 

de aislamiento y demás 

intervenciones, 

mediante el uso de 

herramientas SIG y 

dispositivos GPS. 

 

3. Elaborar y actualizar 

cartografía temática 

relacionada con 

cobertura vegetal, uso 

del suelo, áreas 

restauradas, zonas 

aisladas y áreas con 

sistemas productivos 

sostenibles, conforme a 

los requerimientos 

técnicos del proyecto. 

 

4. Apoyar la 

implementación de la 

estrategia de monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación del proceso 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

de restauración, 

mediante el análisis 

espacial de los avances 

y la evolución de las 

áreas intervenidas. 

 

5. Realizar análisis 

espaciales que permitan 

evaluar la efectividad de 

las acciones de 

restauración y 

producción sostenible, 

generando indicadores 

territoriales de avance y 

resultados. 

6. Apoyar el reporte de las 

áreas intervenidas y los 

avances del proyecto en 

los aplicativos y 

plataformas que para tal 

fin disponga el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y demás 

entidades competentes. 

7. Entre otras funciones 

propias de la labor de 

interventoría 

AUXILIARES DE 

CAMPO 

 

 

2,0 

 

 

100% 

Técnico ambiental y/o 

forestal. 

1. Apoyar al Residente y al 

director de Interventoría en 

la verificación en campo de 

las actividades ejecutadas 

por el contratista, 

asegurando su conformidad 

con las especificaciones 

técnicas y el cronograma 

aprobado. 

 

2. Apoyar la verificación y 

control de los avances 

físicos del proyecto, tales 

como hectáreas 

restauradas, kilómetros de 

cerca construidos, 

hectáreas con sistemas 

agroforestales establecidos 

y actividades sociales 

ejecutadas. 

 

3. Apoyar la medición y registro 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

de cantidades de obra y 

actividades ejecutadas, 

verificando la calidad de los 

materiales, insumos y 

material vegetal utilizados 

por el ejecutor. 

 

4. Apoyar el levantamiento de 

información técnica en 

campo, incluyendo registros 

fotográficos, 

georreferenciación básica, 

diligenciamiento de 

bitácoras y formatos de 

interventoría. 

 

5. Apoyar la elaboración de 

informes técnicos de 

interventoría, suministrando 

información de campo clara, 

verificable y soportada. 

 

6. Ejecutar las demás 

actividades inherentes a su 

rol que sean necesarias para 

garantizar el adecuado 

control y seguimiento del 

proyecto 

Medios de verificación: Informes mensuales de interventoría durante la ejecución del 
proyecto (22 meses), en los que se describa de manera detallada lo siguiente:  

 Descripción de las actividades ejecutadas y porcentaje de avance de los contratos 
 Evaluación y concepto de la interventoría respecto a las actividades ejecutadas por 

el contratista principal. 
 Cronograma de ejecución programado y ejecutado 
 Reporte de la revisión de informes correspondientes a la ejecución de las 

actividades a cargo de los contratistas 
 Resultados alcanzados 
 Correspondencia enviada y recibida 
 Reporte sobre personal, afiliaciones al sistema de seguridad social, equipos e 

insumos utilizados para la ejecución de las actividades a cargo de los contratistas 
 Reporte y descripción de las dificultades encontradas durante la ejecución de los 

contratos 
 Registro fotográfico como evidencia al seguimiento y control realizado a la ejecución 

de los contratos 
 Balance administrativo, contable y financiero 
 Seguimiento a la vigencia de las garantías 
 Actas de reuniones de seguimiento y otras que se hayan realizado 



 
 
 
 
 

 Conclusiones y recomendaciones.   

16.2.3 COMPONENTE GOBERNANZA AMBIENTAL  

8. Desarrollar jornadas de promoción, divulgación y socialización del proyecto a 
las comunidades del área de influencia 
 

- Ejecución de un plan de difusión 

Se implementará una estrategia de difusión a través de los medios locales de comunicación. 
Ello, como un instrumento para promover y motivar a la comunidad de las veredas 
beneficiadas con el proyecto a participar en los eventos de socialización del mismo.  

En ese orden de ideas se plantea que para el logro de dicho alcance se deben desarrollar 

las siguientes actividades: 

- Convocatorias radiales en medios de comunicación local, a través de las cuales se 
informe a la comunidad el inicio y alcances del proyecto y su impacto en la 
protección y aprovechamiento sostenible del NDFyB Chuapal-Manavires, se deben 
garantizar un mínimo de cuatro (04) emisiones diarias durante veinte días, es decir 
ochenta (80) emisiones en total, las cuales serán difundidas en la etapa de ejecución 
inicial del proyecto, y en el espacio de mayor audiencia de la población objetivo.   
 

- Del mismo modo, como estrategia de divulgación y publicidad del proyecto y de 
acuerdo a la circular N°.006 del 05 de marzo del 2014, se instalará dos (02) valla en 
el sitio de ejecución del mismo, con dimensiones de 6,0 mt x 3,0 mt, en donde se 
indicará de manera visible, únicamente los siguientes datos: 

 
1. Entidad pública beneficiaria de los recursos del SGR o la instancia que se designó 

como ejecutora de los recursos 
2. Nombre del proyecto 
3. Fuente de financiación del SGR 
4. Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejecutar los 

recursos del SGR 
5. Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejercer la 

interventoría contractual (técnica, administrativa, financiera y ambiental). 
6. Correo electrónico infosgr@dnp.gov.co para que los interesados puedan presentar 

sus inquietudes u observaciones, quejas o denuncias a que hubiere lugar 

Finalmente, se realizarán ocho (08) jornadas de socialización y promoción del proyecto, 

para las cuales se tendrá en cuenta la cercanía entre veredas, de tal manera que se logre 

una mayor asistencia de la comunidad a los espacios a desarrollar, en dichas jornadas se 

presentará a la población los objetivos, alcances, actividades y el equipo de trabajo que 

estará acompañando la ejecución del proyecto.  

Igualmente, en el marco de los espacios para la socialización del proyecto se convocará a 

la comunidad a que se conforme la veeduría ciudadana, como un mecanismo de control 

social que permitirá a la población vigilar la gestión y ejecución del proyecto, para lo cual se 

cuenta con un equipo técnico a su disposición, quienes orientaran en su constitución e 

inscripción ante las entidades competentes.  

mailto:infosgr@dnp.gov.co


 
 
 
 
 
En el mismo sentido, se aprovecharán estos espacios para establecer diálogos con las 

comunidades y se suscribirán acuerdos sociales en forma participativa.  

Enlace comunitario: Se requiere el apoyo de un representante local con reconocimiento y 
liderazgo en la zona de influencia del proyecto, encargado de facilitar la articulación entre 
el equipo ejecutor y las comunidades del área de influencia, apoyando los procesos de 
convocatoria, comunicación y participación comunitaria en las jornadas de promoción, 
divulgación y socialización del proyecto. 

Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, actas celebradas con 
la comunidad, planillas de asistencia y soportes en formatos PDF, JPG, entre otros.  

9. Realizar talleres de capacitación comunitaria en temáticas ambientales y 
sostenibilidad 

Los talleres de participación, capacitación y educación ambiental comunitaria son espacios 
de construcción colectiva entre las entidades involucradas en el proyecto y la población 
beneficiaria. Estos espacios tienen como propósito capacitar a la población sobre la 
importancia de la protección ambiental, el uso sostenible del suelo, así como recibir la 
retroalimentación u opiniones de la población involucrada en el proyecto. Esto ofrece la 
posibilidad de fortalecer los procesos sociales alrededor de la conservación de 
ecosistemas, reforzar las motivaciones hacia la conservación y facilitar la articulación entre 
las entidades y la población rural. 

Se plantea la realización de “Talleres comunitarios para la protección y 
aprovechamiento sostenible del NDFyB Chuapal-Manavires”, a través de los cuales se 
establecerán mecanismos sociales de participación, que propicien un manejo integral y 
sostenible del recurso forestal y la responsabilidad ambiental en el cumplimiento de los 
compromisos institucionales, comunitarios y privados en el marco de ejecución concertado 
por la institucionalidad y las comunidades allí asentadas. En ese orden de idea se plantea 
que, para el logro de dicho alcance, se deben desarrollar las siguientes temáticas:   

TEMA 1: INTEGRIDAD ECOLÓGICA, PAISAJES FUNCIONALES, BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ESENCIALES PARA LA VIDA EN EL TERRITORIO.  

Comprender la importancia de la integridad ecológica y la funcionalidad de los paisajes en 
la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos clave para el 
bienestar humano y la sostenibilidad territorial. 

Tallerista: Profesional en ecología, biología, ingeniería forestal y disciplinas afines al medio 
ambiente, con mínimo dos (2) años de experiencia comprobada en procesos de educación 
ambiental, gestión comunitaria o trabajo con organizaciones locales. 

TEMA 2: USO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

Promover el conocimiento y uso responsable de los PFNM como alternativa productiva y 
de conservación en territorios con alta biodiversidad. 
 
Tallerista: Profesional en ingeniería forestal, extensionista y/o economista rural, con 
mínimo dos (2) años de experiencia comprobada en procesos de educación ambiental, 
gestión comunitaria o trabajo con organizaciones locales. 

 
TEMA 3: BIOECONOMÍA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 



 
 
 
 
 
 
Fomentar el enfoque de bioeconomía como estrategia para integrar conservación, 
economía local y sostenibilidad en el uso de los recursos naturales del territorio. 
 
Tallerista: Profesional especialista en Bioeconomía o economía ambiental, Ingeniero 
Agroforestal, agrónomo, administrador de empresas rurales, con mínimo dos (2) años de 
experiencia comprobada en procesos de educación ambiental, gestión comunitaria o 
trabajo con organizaciones locales. 
 
TEMA 4: SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
 
Capacitar en la planificación y manejo de sistemas productivos sostenibles que mejoren los 
ingresos de las familias sin comprometer la salud del ecosistema. 

Tallerista: Profesional en ingeniería agronómica, agroecología, Ingeniero forestal, 
especialistas en suelo o recursos naturales, con mínimo dos (2) años de experiencia 
comprobada en procesos de educación ambiental, gestión comunitaria o trabajo con 
organizaciones locales. 

- Distribución general de talleres por temática 

 

TEMA NÚMERO DE TALLERES 

Tema 1. Integridad ecológica, paisajes 
funcionales, biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

 
10 

Tema 2. Uso sostenible de los productos 
forestales no maderables (PFNM) 

10 

Tema 3. Bioeconomía y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales 

10 

Tema 4. Sistemas productivos sostenibles 10 

Total 40 talleres 

 
- Plan de capacitaciones 

 Total talleres: 40 

 Modalidad: Presencial (con apoyo práctico y participativo) 

 Población objetivo: Miembros de comunidades rurales del área de influencia, 

productores locales, integrantes de asociaciones locales, jóvenes y mujeres 

rurales, estudiantes, entre otros. 

 Metodología: Talleres participativos, aprendizaje practico, dialogo de saberes, 

salidas de campo, estudios de casos locales, entre otros.  

 Duración por taller: 4 a 6 horas  

 
- Componentes logísticos 

 
 Espacios físicos (salones comunales, aulas escolares o espacios comunitarios) 

con disposición de sillas y mesas según metodología del taller 



 
 
 
 
 

 Equipos y ayudas audiovisuales (Video Beam o proyector, computador portátil, 

pantalla o pared blanca) 

 Material pedagógico (papelería, marcadores, libretas, guías prácticas y fichas 

didácticas) 

 Alimentación y refrigerios (almuerzos y refrigerios según duración de la jornada) 

- Meta 

 Sensibilizar a 200 personas del Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad 
Chuapal-Manavires sobre la importancia de la conservación ambiental, el uso 
sostenible de los recursos naturales y la participación en la gobernanza del territorio. 

 

 

- Estrategia de apoyo comunicacional y didáctico para las jornadas 

comunitarias 

Con el fin de fortalecer el alcance y la apropiación comunitaria del proyecto, se contempla 
el desarrollo de una estrategia de comunicación y educación ambiental complementaria a 
las jornadas de sensibilización y formación. Esta estrategia incluirá acciones orientadas a 
la identidad del proyecto, la difusión de mensajes clave, y la entrega de materiales 
didácticos con enfoque en sostenibilidad y conservación. 

Las actividades específicas por ejecutar en este componente son las siguientes: 

o Diseño de identidad visual del proyecto 

Se elaborará un logotipo y lema oficial que represente la misión y objetivos del proyecto. 
Este logotipo será utilizado en todo el material divulgativo, educativo y logístico empleado 
durante las actividades con la comunidad, a fin de generar reconocimiento y sentido de 
pertenencia. 

o Diseño y producción de kits didáctico-educativos 

Se producirán y entregarán 400 kits didácticos y educativos orientados al manejo sostenible 
del Bosque y la fauna nativa. Estos kits estarán dirigidos principalmente a niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar, con el objetivo de sensibilizar a las nuevas generaciones 
sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas amazónicos, el respeto por la 
biodiversidad y la adopción de prácticas responsables con el entorno. 

o Diseño y producción de cartillas ilustrativas 

Se producirán y entregarán 200 cartillas ilustrativas las cuales deben incluir las temáticas 
definidas para las jornadas comunitarias de sensibilización y educación ambiental. Este 
material estará dirigido principalmente a jóvenes y participantes de los talleres comunitarios.  



 
 
 
 
 

o Diseño e instalación de mensajes ambientales en el territorio 

Se diseñarán e instalarán ocho (08) vallas con mensajes ambientales estratégicos, 
ubicados en puntos visibles y de alta circulación. Estas piezas buscarán motivar a la 
comunidad a conservar y proteger los recursos naturales, promoviendo una cultura 
ambiental activa. El mensaje y fotografías deben ser inclusivas en términos etarios y de 
género, con las siguientes especificaciones: Vallas en lámina galvanizada, con dimensiones 
de 1,20 m x 0,90 m, base en concreto, torres rectangulares en hierro, pintura anticorrosiva 
para la estructura, diseño en material plástico (PVC adhesivo) con alta resistencia a la 
intemperie durante largo tiempo. 

o Producción y difusión de cápsulas radiales (“píldoras educativas”) 

Se desarrollarán al menos cuatro (4) cápsulas radiales educativas relacionadas con las 
temáticas trabajadas en los talleres de sensibilización. Cada cápsula deberá ser emitida un 
mínimo de 10 veces semanales, durante 4 meses, garantizando su transmisión en el 
espacio de mayor audiencia entre la población objetivo, con el fin de ampliar el impacto del 
mensaje ambiental. 

NOTA 1: Se implementarán pruebas de conocimiento al inicio y al finalizar las jornadas de 
capacitación comunitaria, con el fin de medir el grado de nociones, conceptos y 
conocimientos adquiridos en los espacios desarrollados.  

Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, actas celebradas con 

la comunidad, planillas de asistencia y soportes en formatos PDF, JPG, entre otros.  

10. Realizar jornadas de capacitaciones y fortalecimiento a brigadistas forestales 

En el informe anual 2021-2022 elaborado por Visión Amazonia y el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, el NDFyB Chuapal-Manavires para el periodo 2014-2021 esta área 

acumuló una pérdida de bosque de 19.255 Ha. 

Según el IDEAM, la pérdida de bosque en la Amazonía colombiana es un problema 

persistente, con picos notables de deforestación impulsados por causas como la expansión 

agropecuaria, colonización y actividades ilícitas, donde los incendios son tanto una causa 

como una consecuencia, convirtiendo áreas taladas en "islas de calor" vulnerables. 

Bajo este escenario de riesgo ambiental, resulta técnicamente necesario y estratégico 

fortalecer las capacidades locales de prevención y atención temprana de incendios 

forestales mediante la formación de brigadistas comunitarios. La vinculación activa de las 

Juntas de Acción Comunal y la conformación de grupos comunitarios de al menos quince 

(15) personas por vereda permite consolidar una red de primeros respondientes, con 

presencia permanente en el territorio, conocimiento del entorno y capacidad de reacción 

inmediata ante la ocurrencia de incendios forestales. 

Las jornadas de capacitación, con una intensidad de cuarenta (40) horas, permitirán dotar 

a los brigadistas de conocimientos y habilidades básicas en: 

TEMAS METODOLOGIA 

Introducción Teoría 



 
 
 
 
 

TEMAS METODOLOGIA 

Problemática de los incendios forestales Teoría 

El fuego y los incendios forestales Teoría 

Importancia de los brigadistas Forestales Teoría 

Riesgos de los Incendios Forestales Teoría 

Quemas controladas Teoría 

Seguridad Teoría 

Herramientas y uso correcto Teórico-Practico 

Orientación en el terreno Teórico-Practico 

Construcción de línea de defensa Teórico-Practico 

Liquidación  Teórico-Practico 

Comunicación teórico-Practico 

Primeros auxilios teórico-Practico 

Lo anterior contribuye directamente al fortalecimiento de la estrategia regional de atención 
de incendios, reconociendo la diversidad ecosistémica del territorio y las limitaciones 
operativas derivadas de su ubicación geográfica. 

Tallerista: Miembros del cuerpo de bombero voluntario de San José del Guaviare, con 
formación según la temática a impartir.  

Idoneidad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare y 
validación de su objeto social 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare es una entidad legalmente 
constituida, cuya misión y objeto social, conforme a la normatividad vigente del Sistema 
Nacional de Bomberos de Colombia, comprende no solo la atención de emergencias, sino 
también la prevención del riesgo, la capacitación, la formación y la educación comunitaria 
en materia de gestión del riesgo, incendios y primeros auxilios. 

En este sentido, la prestación de servicios de formación y capacitación a brigadistas 
forestales se encuentra plenamente alineada con su objeto social y con sus competencias 
técnicas y operativas. La entidad cuenta con personal certificado, experiencia práctica en 
el manejo de incendios forestales y conocimiento del contexto territorial, lo que garantiza la 
pertinencia y calidad del proceso formativo. 

Adicionalmente, el desarrollo de estos talleres mediante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
constituye una fuente legítima de ingresos para la institución, a través del cobro por la 
prestación del servicio de capacitación y certificación. Dichos recursos contribuyen al 
fortalecimiento financiero y operativo del cuerpo de bomberos, permitiéndole mejorar su 
dotación, sostenibilidad y capacidad de respuesta ante emergencias, lo cual redunda en un 
beneficio directo para el territorio y sus comunidades. 

Del mismo modo, como medida de fortalecimiento a las brigadas que se conformaran (8 en 

total) se realizará la entrega de un kit básico por brigada para la atención y prevención de 

incendios, el cual estará conformado por los siguientes elementos. 



 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD 

Bomba contra incendios de 
nailon resistente de 5 galones 

* Estilo FSS cuenta con un 
sistema de revestimiento 
interior de bolsa fácilmente 
reemplazable que le permite 
reemplazar el revestimiento 
interior en caso de pinchazo en 
el campo. 
 
* Forro exterior protector está 
hecho de tela de nailon y se 
adapta a la espalda para una 
comodidad óptima. Una 
práctica bolsa de utilidad en el 
exterior de la bolsa contiene un 
forro adicional (incluido) y 
equipo adicional para los 
bomberos. 
 
*incluyen correas de arnés 
contorneadas de primera 
calidad con acolchado 
adicional, una bomba 
totalmente de latón y un puerto 
de llenado de 3” con fácil 
conexión rápida. 
 
*La bolsa es plegable y se 
enrolla para un 
almacenamiento conveniente 
cuando no está en uso. 

Numero 16,0 

Batefuego básico forestal de 
1,50 mts con cabo 

*Herramienta complementaria 
en el combate contra incendios, 
es utilizado para controlar y/o 
apagar los fuegos por medio de 
sofocación (desplazamiento y 
eliminación de oxígeno) por 
medio de golpes al material que 
produce el fuego o alrededor de 
este como la hierba, paja y 
maleza baja, principalmente en 
incendios forestales. 

Numero 24,0 

Pala redonda con cabo 

Ancho: 24 cm 
Alto: 175 cm 
Espesor: 0.18 cm 
Tipo: Palas 
Color: Mango Color Madera, 
Herramienta Negro 
Tipo de pala: Punta huevo 
Material del mango: Madera 

Numero 24,0 



 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD 

Características: Con forma 
curva para adaptarse a las 
diferentes condiciones del 
terreno 

Rastrillo forestal 

*Herramienta especializada 
para el combate de incendios, 
muy útil para la construcción de 
una línea de cortafuego. 
Consta de un lado con puntas 
para uso como rastrillo y el otro 
lado es una hoja recta con algo 
de filo para efectuar el raspado 
de la tierra vegetal. 
 
* Hoja forjada de acero de alta 
resistencia, en uno de sus 
cantos cuenta con seis dientes 
equidistantes y el canto 
opuesto presenta un filo 
externo 
 
* Mango recto cilíndrico de 
madera, con una longitud de 90 
cms aproximadamente. 
 

Numero 24,0 

Hacha Pulasky Nacional 

* Combinación de azadón y 
hacha diseñada para cortar y 
cavar realizando líneas de 
defensa en zonas pedregosas. 
 
* Es una herramienta con doble 
propósito: se utiliza en ataque 
directo, en aporte de tierra 
suelta por excavación, para ser 
lanzada con la pala sobre las 
llamas o brasas para la 
extinción o sofocación. En 
ataque indirecto, se utiliza para 
apertura y ampliación de líneas 
de defensa por corte, apeo y 
descuaje del combustible o 
eliminación del mismo por 
excavado y raspado hasta el 
suelo mineral, en quemas 
prescriptas, control de focos 
secundarios y operaciones de 
remate 

Numero 16,0 

Machete de 18" con funda y lima 
*Machete Barrigón Pulido 18 
Pulgadas. 

Numero 48,0 



 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD 

*Características: Machete de 
alta calidad, adecuado para 
trabajo pesado, con filo 
duradero y resistente, mango 
Antideslizable para brindar más 
seguridad y mejor agarre. 
* Funda Para Machete En 
Cuero 18 Pulgadas, Funda de 
alta calidad, adecuada para 
agarrar a la cintura, colorida 
que la hace fácil de ubicar, 
resistente y duradera. 
* Lima Triangular Para Afilar, 
De 6 Pulgadas;  

Botiquín primeros auxilios 

Botiquín integral para auxiliar 
especialmente en incendios a 
forestales a operarios, que 
sufran,  
mareos, desfallecimientos, 
dolores de cabeza, etc. durante 
incendios forestales. 
 
Incluye: 
Gasa 
Curitas 
Guantes 
Látex 
Tijeras 
Agua oxigenada 
Alcohol vendas 
Sobre Dolex 
Sobre aspirina 
Caja antihistamínica 
Antigripales, algodón 
Antiácido 
Microporo 
Baja lenguas (Lesiones dedos) 
Sobre antidiarreico 
4 sobres suero oral 
Jabón 
Pomada antibiótica 
Termómetro 
Gel desinfectante de manos 
Pinzas 
Jeringas, ganchos de 
Seguridad 
Cobija 
Agua estéril. 
Esparadrapo mediano 

Numero 16,0 



 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD 

Gasa estéril 
Buscapina 
Yodo Solución 
3 jeringas de cada medida(1-2-
3-5ml) 
Linterna mediana sencilla 
Guantes estériles 
Copitos 
Un par de bolsas rojas 
Inmovilizadores de cuello brazo 
y pierna 

Linternas frontales 

Tipo: Linterna Recargable 
Frontal Manos Libres 1Led 
100M 
Tipo de linterna: A batería 
Uso 
Flujo luminoso: 80 lm 
Duración batería: 5 - 7 horas 

Numero 48,0 

Megáfonos 

Megáfono Perifoneo 
Recargable de 30W. 
 
Dimensiones: 
Producto: 
Alto: 20 cm 
Ancho: 13 cm 
Fondo: 21 cm 
Características: 
Potencia de salida: 15 w 
nominal / 30 w máx 
Fuente de alimentación: batería 
de litio de 3,7 V 
Micrófono: unidireccional 
Rango de voz: 0,7 km 
Duración de la batería: 3-8 
horas 
Peso: 0,6 kg sin celdas 
Música y sirena incorporadas y 
reproductor MP3 
Sonido claro, largo alcance y 
diseño eficiente 
Función de grabación de voz 
de 260 segundos 
Control e interruptor de 
volumen convenientemente 
ubicados 
Megáfono recargable portátil y 
activo, ligero, fácil de llevar. 
Material: Plástico 

Numero 16,0 



 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD 

Silbatos 
Material: Plástico 
Tamaño: L60 * W30 mm 
Peso neto: 16g 

Numero 48,0 

Elementos de protección 
personal para brigadistas 
(Dotación)  

* Pantalón en dril: Azul turquí 
o caqui, en algodón. 
*Camisa manga larga en drill 
con reflectivo debidamente 
marcadas. Con cinta reflectiva 
en pecho, espalda y brazos, en 
algodón, en colores naranja, 
rojo y azul oscuro. 
* Botas de seguridad caña 
alta: Capellada: Cuero 
semigraso. 
Puntera: 
Composite/policarbonato, no 
metálica. 
Suela: Poliuretano resistente a 
hidrocarburos, ultraliviana y 
flexible. 
Plantilla: Anatómica de 
poliuretano, textil antimicótico, 
antibacteriano. 
*gafas de seguridad:  
Tipo: Protección visual 
Material: Policarbonato 
Cuenta con protección UV: Si 
* Guantes de carnaza largo: 
Confeccionado 100% en 
carnaza natural de res 
Costuras reforzadas, 
resistentes al desgaste y al 
esfuerzo continuo, elaboradas 
con hilo de poliéster o kevlar. 
Acabado rugoso que mejora el 
agarre. 
* capuchón o monja:  
Cofia Franela Liviana Cerrada 
(Capucha) Monja 
Diseño enterizo para 
protección integral de cabeza, 
cuello y parte de los hombros.   
- Elaborada en tela doble punto 
algodón.  
* casco de seguridad: 
Casco brigadista forestal 
control de incendios forestales 
Casco de seguridad de ala 
completa, hecho de polietileno 

Numero 120,0 



 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD 

de alta densidad, fabricado en 
pead con suspensión ajustable; 
ligero y confortable, resistente 
a impactos. 

Por su parte, las herramientas y elementos antes mencionados serán entregados mediante 

actas a las Juntas de Acción Comunal de cada vereda, quien velará por el cuidado, manejo 

y administración del kit básico para atención y prevención de incendios suministrado.  

Se implementarán pruebas de conocimiento al inicio y al finalizar las jornadas de 

sensibilización y educación ambiental, con el fin de medir el grado de nociones, conceptos 

y conocimientos adquiridos en los espacios desarrollados.  

Medios de verificación: Informe consolidado de la actividad descrita, actas celebradas con 

la comunidad, planillas de asistencia, soportes en formatos PDF, JPG, entre otros.  

17 ACUERDOS SOCIALES 

El proyecto contempla la realización de diferentes jornadas y talleres con la comunidad, se 
planea aprovechar estos espacios de participación con la población local para consolidar 
acuerdos sociales. En este sentido, se convocará a actores territoriales (CAR, ONG, 
Institutos de investigación del SINA, IES, Asojuntas, entre otros), y de esta manera crear 
pactos y compromisos colectivos para el manejo integral del paisaje y la transición 
productiva que fortalezca la economía forestal y contribuya a frenar la deforestación en el 
territorio. 

Finalmente, consideramos que las respuestas para abordar la deforestación y sus causas 
deben adaptarse a los contextos locales y regionales, y deben ser inclusivas y adaptables 
a lo largo del tiempo. Empoderar a las comunidades locales tiene que convertirse en una 
prioridad, así como apoyar sus esfuerzos para asegurar los derechos de tenencia a sus 
tierras y territorios ancestrales y salvaguardar sus culturas. Es necesario superar los silos 
sectoriales y la falta de alineamiento entre los niveles nacional y subnacionales al diseñar 
programas de extensión integrados e incentivos más específicos para mantener los 
bosques remanentes. Se necesitan alianzas público-privadas y con la gente que sean más 
ambiciosas e inclusivas para establecer y adoptar objetivos a nivel de ecosistemas y 
ecorregiones completas, y que activamente incluyan a los pueblos indígenas y 
comunidades locales. 

Medios de verificación: Documentos de acuerdos sociales celebrados, planillas de 

asistencia, soportes en formatos PDF, JPG, entre otros.  

- Equipo de trabajo requerido para la ejecución del proyecto 

Para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto se debe contar con 
profesionales idóneos, competentes y experiencia, de acuerdo con lo siguiente:  



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

Título profesional en 

Ingeniería Forestal, 

Biología, ecología, 

Ingeniería ambiental 

y/o administración 

ambiental y de los 

recursos naturales.  

 

En cualquier de los 

casos con posgrado 

en áreas afines.   

 

1. Dirigir, coordinar y 

supervisar la ejecución 

técnica, administrativa, 

financiera y operativa del 

proyecto, garantizando el 

cumplimiento del objeto 

contractual, el alcance 

definido, el cronograma y 

el presupuesto aprobado. 

 

2. Dirigir y coordinar el 

equipo técnico, profesional 

y operativo del proyecto, 

asignando funciones, 

evaluando desempeño y 

asegurando el 

cumplimiento de los 

perfiles, responsabilidades 

y productos establecidos. 

 

3. Formular, actualizar y 

controlar el plan de trabajo 

del proyecto, asegurando 

la correcta ejecución de 

las actividades orientadas 

a la protección, 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de los recursos 

forestales y de la 

biodiversidad del núcleo 

Chuapal-Manavires. 

 

4. Administrar eficientemente 

los recursos financieros, 

humanos, técnicos y 

logísticos asignados al 

proyecto, garantizando su 

uso transparente, eficiente 

y conforme a la 

normatividad contractual y 

presupuestal vigente. 

 

5. Elaborar y presentar 

informes de avance, 

informes técnicos, 

financieros y finales ante la 

entidad contratante, entes 

de control y demás 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

instancias requeridas, 

garantizando la 

trazabilidad y soporte de la 

información reportada. 

 

6. Participar en comités de 

obra, mesas técnicas y 

reuniones de seguimiento 

que sean convocadas 

durante la ejecución del 

contrato. 

 

7. Atender los requerimientos 

técnicos, administrativos y 

contractuales formulados 

por la entidad contratante, 

la interventoría y los entes 

de control, dentro de los 

plazos establecidos. 

RESIDENTE DE 

PROYECTO 

 

 

 

1,0 

 

 

 

100% 

Título profesional en 

Ingeniería Forestal, 

Biología, ecología, 

Ingeniera ambiental 

y/o afines a ciencias 

ambientales.   

 

Con experiencia 

profesional mínima de 

3 años 

 

1. Coordinar y supervisar la 

ejecución diaria de las 

actividades del proyecto 

en el área de intervención. 

 

2. Realizar el control técnico 

de las actividades 

ejecutadas en campo, 

garantizando la calidad, 

oportunidad y correcta 

aplicación de los métodos 

establecidos. 

 

3. Verificar la correcta 

recepción, 

almacenamiento, uso y 

conservación de 

materiales, insumos y 

equipos asignados al 

proyecto. 

 

4. Llevar registros de 

consumo y rendimientos, 

reportando oportunamente 

novedades o faltantes. 

 

5. Llevar el registro diario de 

actividades ejecutadas 

(bitácora de 

obra/proyecto), incluyendo 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

áreas intervenidas, 

cantidades, personal y 

condiciones relevantes. 

 

6. Elaborar informes técnicos 

periódicos de avance 

físico y operativo, 

soportados con registros 

fotográficos y 

georreferenciados. 

 

7. Apoyar la elaboración de 

actas, reportes y 

documentos requeridos 

para la gestión 

administrativa del 

proyecto. 

PROFESIONAL 

SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

100% 

Título profesional en 

Trabajo Social, y/o 

sociología, y/o 

psicología, y/o 

comunicación social. 

 

Con experiencia 

profesional mínima de 

3 años 

1. Planificar, coordinar y 

ejecutar las acciones 

sociales del proyecto en el 

área de influencia, 

garantizando la 

participación activa de las 

comunidades locales. 

 

2. Facilitar procesos de 

diálogo, concertación y 

construcción de acuerdos 

con actores comunitarios, 

organizaciones locales y 

beneficiarios del proyecto. 

 

3. Identificar actores clave, 

liderazgos comunitarios y 

dinámicas sociales 

relevantes para la 

implementación del 

proyecto. 

 

4. Promover la apropiación 

social del proyecto y el 

fortalecimiento del tejido 

social en el territorio. 

 

5. Identificar posibles 

conflictos sociales 

derivados de la ejecución 

del proyecto y apoyar la 

implementación de 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

estrategias de prevención 

y manejo. 

 

6. Facilitar espacios de 

mediación y resolución de 

conflictos en articulación 

con el Director del 

Proyecto y demás 

profesionales del equipo. 

 

7. Realizar seguimiento a los 

compromisos sociales 

adquiridos con las 

comunidades durante la 

ejecución del proyecto. 

 

8. Elaborar informes sociales 

periódicos, actas de 

socialización, listados de 

asistencia y soportes 

requeridos por la entidad 

ejecutora y financiadora. 

PROFESIONAL 

COMPONENTE SAF 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

100% 

Título profesional en 

Ingeniería Forestal, y/o 

Ingeniería ambiental, 

y/o Agronómica y/o 

agroforestal. 

 

Con experiencia 

profesional mínima de 

3 años 

1. Coordinar y supervisar la 

instalación de los 

Sistemas Agroforestales, 

garantizando el 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, 

densidades, distancias de 

siembra y prácticas de 

manejo. 

 

2. Brindar asistencia técnica 

permanente a productores 

y comunidades vinculadas 

al componente SAF. 

 

3. Fortalecer capacidades 

locales en el manejo, 

mantenimiento y 

aprovechamiento 

sostenible de los Sistemas 

Agroforestales. 

 

4. Trabajar de manera 

articulada con el 

Profesional Social para 

garantizar la participación 

comunitaria y la 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

apropiación de los 

Sistemas Agroforestales. 

 

5. Incorporar saberes locales 

y acuerdos comunitarios 

en la implementación del 

componente SAF. 

 

6. Realizar seguimiento 

técnico a los Sistemas 

Agroforestales 

establecidos, verificando 

su estado, productividad y 

sostenibilidad. 

 

7. Elaborar y mantener 

registros técnicos de las 

áreas intervenidas, 

especies utilizadas, 

cantidades sembradas y 

actividades realizadas. 

AUXILIARES DE 

CAMPO 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

100% 

Título profesional en 

Ingeniería Forestal, y/o 

Ingeniería ambiental, 

y/o Agronómica y/o 

agroforestal. 

1. Apoyar al Residente de 

Proyecto en la ejecución 

diaria de las actividades de 

campo, conforme a las 

directrices técnicas 

impartidas. 

 

2. Ejecutar labores 

operativas asignadas por 

el Residente o el Director 

del Proyecto, dentro del 

alcance del proyecto. 

 

3. Apoyar la verificación 

básica de las actividades 

ejecutadas en campo, 

tales como áreas 

intervenidas, cantidades 

sembradas y estado del 

material vegetal. 

 

4. Informar oportunamente al 

Residente de Proyecto 

sobre avances, 

inconsistencias o 

novedades detectadas 

durante la ejecución. 

 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

5. Apoyar la logística 

requerida para la 

ejecución de las 

actividades (transporte de 

insumos, organización de 

materiales, adecuación de 

áreas de trabajo). 

 

6. Apoyar el diligenciamiento 

de formatos de control 

diario, listas de asistencia 

y registros básicos de 

actividades. 

 

7. Realizar registros 

fotográficos y apoyar la 

georreferenciación básica 

de las actividades 

ejecutadas. 

PROFESIONAL SIG 

 

 

1,0 

 

 

50% 

Título profesional en 

ingeniería catastral, 

geología, geografía, 

ingeniería forestal o 

ingeniería topográfica 

o ingeniería ambiental 

o civil, con 

conocimiento y 

experiencia en 

sistemas de 

información 

geográfica. 

 

Con experiencia 

profesional mínima de 

3 años 

1. Diseñar, administrar y 

actualizar la base de datos 

geográfica del proyecto, 

garantizando la integridad, 

calidad y trazabilidad de la 

información espacial. 

 

2. Procesar y analizar 

información cartográfica, 

imágenes satelitales y datos 

de campo asociados a las 

áreas de intervención. 

 

3. Apoyar la delimitación, 

zonificación y priorización de 

las áreas de intervención del 

proyecto. 

 

4. Realizar el seguimiento 

espacial de las áreas 

intervenidas, incluyendo 

avance físico, cobertura, 

cambios en el uso del suelo 

y estado de la restauración. 

 

5. Apoyar la 

georreferenciación de 

actividades y áreas 

intervenidas mediante el uso 

de GPS u otras 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

herramientas de captura de 

datos. 

 

6. Validar la consistencia entre 

la información de campo y la 

información geográfica del 

proyecto. 

 

7. Suministrar información 

geográfica y cartográfica 

para la elaboración de 

informes técnicos, 

administrativos y de avance. 

 

8. Apoyar el cargue y reporte 

de información geoespacial 

en plataformas 

institucionales dispuestas 

por la autoridad ambiental o 

entidad financiadora. 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
1,0 100% 

Técnico en auxiliar 

contable y financiero, 

técnico laboral en 

secretariado. 

1. Organizar y mantener 

actualizada la 

documentación 

administrativa del proyecto. 

 

2. Diligenciar, organizar, 

custodiar y archivar la 

documentación física y 

digital del proyecto, 

garantizando su trazabilidad 

y disponibilidad. 

 

3. Apoyar la elaboración de 

actas, memorandos, oficios, 

informes y demás 

documentos administrativos. 

 

4. Verificar el cumplimiento de 

requisitos documentales de 

contratistas y proveedores. 

 

5. Apoyar el control 

administrativo de gastos, 

pagos y soportes financieros 

del proyecto. 

 

6. Recibir, radicar, registrar y 

hacer seguimiento a la 

correspondencia interna y 



 
 
 
 
 

CARGO 
CANTIDAD DEDICACIÓN 

HORA/MES 

FORMACION 

ACADEMICA 
FUNCIONES 

externa del proyecto. 

 

7. Apoyar el envío oportuno de 

comunicaciones oficiales a 

las entidades involucradas. 

 

8. Ejecutar otras actividades 

administrativas relacionadas 

con el proyecto, asignadas 

por el director del Proyecto, 

dentro del alcance 

contractual. 

Cabe destacar que los honorarios definidos para el equipo de trabajo responsable de la 
ejecución del proyecto fueron determinados con base en la Circular Interna N.° 015 de 2025, 
emitida por la administración municipal de San José del Guaviare.  

18 ALIANZAS FORMALIZADAS 

Si bien existe Carta de intención de suscripción de alianza con fecha 31 de octubre de 2024, 
en la cual la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – 
CDA, en cabeza de su Representante Legal, se compromete a brindar acompañamiento 
técnico y seguimiento, y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Guaviare, a 
través de su Subdirección, manifiesta su disposición para aportar extensionismo ambiental, 
es pertinente realizar la siguiente precisión: 

En el documento técnico del proyecto no se detallaron de manera explícita las actividades 
específicas a desarrollar por cada una de estas entidades aliadas durante la ejecución. No 
obstante, su participación se concibe como apoyo técnico e institucional, orientado al 
fortalecimiento de capacidades locales y a la adecuada implementación de las acciones del 
proyecto, sin que ello implique necesariamente la ejecución directa y exclusiva de todas las 
actividades operativas previstas en el presupuesto de inversión. 

En particular, respecto al SENA Regional Guaviare, su aporte en extensionismo ambiental 
se entiende como un apoyo complementario, que podrá materializarse mediante: 

 Asistencia técnica y metodológica en procesos de formación comunitaria. 
 Acompañamiento pedagógico en espacios de capacitación. 
 Orientación en enfoques de educación ambiental, sostenibilidad y fortalecimiento 

organizativo. 

Este acompañamiento no sustituye las obligaciones del ejecutor del proyecto ni excluye la 
programación de recursos para garantizar la realización efectiva de actividades incluidas 
en el Componente 16.2.3 – Gobernanza Ambiental, tales como: 
 

 



 
 
 
 
 

- Talleres de capacitación comunitaria en temáticas ambientales y sostenibilidad. 

- Jornadas de capacitación y fortalecimiento de brigadistas forestales. 

Por lo anterior, los costos asociados a estas actividades se mantienen en el proyecto, dado 
que responden a la necesidad de asegurar su ejecución integral, logística, cobertura 
territorial y sostenibilidad, mientras que el rol del SENA y de la CDA se articula como aliado 
estratégico, aportando conocimiento, acompañamiento técnico y respaldo institucional. 

19 SISTEMA CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

El control social es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual 
o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el 
cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y 
buscar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia 
de brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de 
decisiones para bienestar de sus comunidades, y permitiéndoles de esta forma 
empoderarse de los temas de estado. 

En atención a lo anterior, en el marco de la ejecución del presente proyecto se incentivará 
el desarrollo de mecanismos y espacios de participación que motiven a las comunidades a 
que hagan parte integral del proyecto. Para lo cual, se conformarán grupos de veeduría y 
control integrado por la comunidad local, conforme a lo establecido en la Ley 850 del 2003. 

Medios de verificación: Documento o acta de constitución de la veeduría debidamente 

inscrita ante las entidades competentes, soportes en formatos PDF, JPG, entre otros.  

20 SOSTENIBILIDAD  

Hay una serie de elementos que garantizan la sostenibilidad de este proyecto relacionados 
con el incremento de la capacidad instalada y con las fortalezas inherentes a la zona donde 
se llevará a cabo; así como con oportunidades del medio relativas a interacciones 
institucionales. A continuación, se describe



 
 
 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES ACTORES 
PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO 

LINEAS DE 
TIEMPO 

PILARES ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

CP MP LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar la 
cobertura 
vegetal nativa 

1.1Establecer 
plantaciones 
forestales 
protectoras con 
especies nativas 
(Restauración 
ecológica activa) 

 
1.2Aislar áreas para el 

establecimiento de 
las plantaciones 
forestales 
protectoras con 
especies nativas 

 
1.3Aislar áreas para la 

restauración 
ecológica 
espontanea (Incluye 
material vegetal) 

 
1.4Implementar la 

estrategia de 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación del 
proceso de 
restauración 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad pública 
ejecutora 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 Sostenibilidad 
técnica 

Acompañamiento y asistencia 
técnica oportuna a los beneficiarios 

Implementar métodos y técnicas de 
restauración basados en los 
instrumentos que orientan el 
ejercicio de la restauración de 
ecosistemas. 

Mantenimiento a las acciones de 
restauración conforme a lo 
establecido en el Plan Nacional de 
Restauración. 

Monitoreo, seguimiento y evaluación 
del proceso de restauración desde el 
año 1, a través de parcelas 
permanentes.  

 

x 

 

 

 

 

 Sostenibilidad 
Institucional  

Suscripción de acuerdos de 
conservación voluntarios con la 
comunidad local 

Fortalecimiento del tejido social, 
cultural e intelectual de la población 
local, a través de las capacitaciones 
comunitarias en temáticas 
ambientales y sostenibilidad, 
extensionismo ambiental.  



 
 
 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES ACTORES 
PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO 

LINEAS DE 
TIEMPO 

PILARES ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

CP MP LP 

La alianza suscrita entre el municipio 
de San José del Guaviare y la 
Corporación Para El Desarrollo 
Sostenible Del Norte Y El Oriente 
Amazónico-CDA, fortalece la 
estructura de gobierno y las 
capacidades de las entidades para 
gestionar efectivamente el presente 
proyecto.  

 

 

 

 

 

Autoridad ambiental 

 

  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 
técnica 

Monitoreo, seguimiento y evaluación 
del proceso de restauración a partir 
del año 3, a través de las parcelas 
permanentes instaladas en el marco 
de la ejecución del presente 
proyecto. 

 

Se utilizarán los resultados del 
monitoreo para retroalimentar el 
proceso de restauración, 
identificando áreas que requieren 
mejoras y ajustando las estrategias 
y acciones según sea necesario. 
Este ciclo de retroalimentación y 
adaptación continúa a lo largo del 
tiempo para garantizar la efectividad 
a largo plazo de la restauración. 

Entidad pública  x x Seguimiento y monitoreo a los 
acuerdos de conservación 



 
 
 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES ACTORES 
PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO 

LINEAS DE 
TIEMPO 

PILARES ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

CP MP LP 

ejecutora voluntarios suscritos.  

   x x Sostenibilidad 
financiera 

Gestionar recursos financieros y 
técnicos para el monitoreo, 
seguimiento y evaluación del 
proceso de restauración, y 
mantenimiento de las áreas 
intervenidas. 

Aumentar la 
implementación 
de sistemas 
productivos 
sostenibles 

Establecer coberturas 
arbóreas mediante 
sistemas 
agroforestales-SAF 

Entidad pública 
ejecutora 

x    

 

Sostenibilidad 
técnica 

Asistencia técnica y transferencia en 
campo de conocimiento y métodos.   

x   Fortalecimiento de capacidades en 
asociatividad y cooperativismo. 

Comunidad 
beneficiada 

x x x Desarrollo de labores culturales para 
el establecimiento y mantenimiento 
del SAF.  

Fortalecer la 
gobernanza 
ambiental 

Realizar jornadas de 
capacitaciones y 
fortalecimiento a 
brigadistas forestales 

Entidad pública 
ejecutora- Autoridad 
ambiental 

 

 x x Sostenibilidad 
técnica 

Fortalecimiento de capacidades 
para la prevención y respuesta a 
incendios forestales.  

Juntas de Acción 
Comunal  

x x x Sostenibilidad 
técnica y 
financiera 

Administración y custodia de los kits 
básico para atención y prevención 
de incendios entregados.  



 
 
 
 
 
Respondiendo a la necesidad de lograr la efectividad de cada una de las actividades y 
propuestas planteadas en el proyecto, además de lograr el compromiso que compete a 
todos los actores y especialmente a los aliados, es importante que cada entidad cumpla el 
rol específico que se determinó en el análisis de participantes, aplicando sus instrumentos 
de ordenamiento y planificación territorial, con el fin de asegurar que las acciones sean 
sostenibles en el corto, mediano y largo plazo 

Sin embargo, también se busca dejar apropiación por parte de la comunidad, beneficiarios 
directos y entidades participantes del proyecto que garanticen herramientas para la 
gobernanza ambiental desde el enfoque de participación, instrumentos de seguimiento, 
herramientas teóricas, metodológicas y estructurales que permita la réplica continua una 
vez terminado el horizonte de ejecución del proyecto. 

- Evaluación de la operación del proyecto 

El proyecto contempla un componente de evaluación de su operación, con el objetivo de 
garantizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las actividades 
programadas, así como la calidad de los procesos ejecutados y los resultados alcanzados. 
  
Esta evaluación permitirá identificar aciertos, dificultades y oportunidades de mejora 
durante la implementación, asegurando una gestión eficiente y la toma oportuna de 
decisiones. Además, contribuirá a la rendición de cuentas frente a las comunidades 
beneficiarias, las autoridades indígenas y las entidades involucradas.  

La evaluación de la operación se llevará a cabo mediante: 

• Seguimiento técnico y administrativo periódico, a través de informes parciales y 
finales.  

• Indicadores de cumplimiento y desempeño, previamente definidos en el marco 
lógico del proyecto.  

• Visitas de campo, para verificar directamente la ejecución de actividades y recoger 
retroalimentación de los participantes.  

• Encuestas de percepción y asistencia, aplicadas a los beneficiarios de talleres y 
jornadas comunitarias.  

• Socialización de resultados, para validar con la comunidad los avances y fortalecer 
la transparencia del proceso.  

 
Este componente estará coordinado por el equipo técnico del proyecto, con el apoyo de 
profesionales responsables del monitoreo y el enlace étnico, asegurando que la evaluación 
sea culturalmente pertinente y participativa.  
 
Del mismo modo, el alcalde municipal mediante documento anexo certifica que la entidad 
garantizara la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingreso 
de naturaleza permanente en el presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
21 CADENA DE VALOR 

Nombre del Proyecto

Objetivo General Proyecto 

Articulación del Objetivo 

General con PND  2022 - 2026

(Transformaciones)

2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027

Establecer plantaciones forestales protectoras con 

especies nativas (Restauracion ecologica activa)
$ 1.944.443.651,74 $ 1.944.443.651,75

0900G137  -Hectáreas 

establecidas y en 

proceso de restauración

Hectareas 500,0

Aislar areas para el establecimiento de las 

plantaciones forestales protectoras con especies 

nativas

$ 1.286.437.000,14 $ 493.134.183,38 83,0

Aislar areas para la restauracion ecologica 

espontanea (Incluye material vegetal)
$ 1.766.588.227,95 $ 1.177.725.485,29 116,2

Monitoreo, seguimiento y 

evaluacion al proceso de 

restauracion 

Implementar la estrategia de monitoreo, 

seguimiento y evaluación del proceso de 

restauración

$ 243.340.266,98
0400G090-Documentos 

de soporte elaborados
Numero 1,0

Plan de mantenimiento de las 

acciones de restauración

Realizar mantenimiento a la restauracion ecologica 

activa
$ 507.683.169,23 $ 507.683.169,23

0900G219-areas de 

plantaciones forestales 

con mantenimiento 

realizado

Hectareas 500,0

Establecer coberturas arboreas mediante sistemas 

agroforestales-SAF 
$ 694.256.193,46 $ 459.277.174,13

0900G137-Hectáreas 

establecidas y en 

proceso de restauración 

Hectareas 108,0

Realizar seguimiento tecnico, administrativo y 

financiero al proyecto (Interventoria)
$ 555.817.525,58 $ 463.181.271,32

9900G054-Informes De 

Interventoría Realizados
Numero 22,0

Desarrollar jornadas de promoción, divulgación y 

socialización del proyecto a las comunidades del 

área de influencia

$ 15.168.910,07
0500G100-Socializaciones 

realizadas
8,0

Realizar talleres de capacitación comunitaria en 

temáticas ambientales y sostenibilidad
$ 96.885.296,57 64.590.197,71$     40,0

Realizar jornadas de capacitaciones y 

fortalecimiento a brigadistas forestales
$ 282.606.218,88 8,0

$ 0 -$                              $ 7.393.226.460,60 $ 5.110.035.132,81

320201400- Personas capacitadas 

Aumentar la implementación 

de sistemas productivos 

sostenibles 

3202049-Servicio de 

recuperacion de 

ecosistemas

320204900-Áreas en proceso de 

recuperación de cobertura vegetal

MINISTERIO DE AMBIENTE Y

 DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión: 1 Vigencia: 20/06/2023

600 600

Tratamientos de restauracion 
0900G220-Aislamiento 

de plantaciones 

forestales realizado.

Producto  Actividades Objetivo específicos

META INDICADOR DE PRODUCTO

Entregables (EDTs) a los 

productos que apliquen

RECUPERAR EL BOSQUE NATURAL EN EL NUCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Programa 3202: Conservacion de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Transformación 4: Transformación productiva, internacionalización y acción climática

Pilar 01: Naturaleza viva: revitalización con inclusión social

Articulación del 

Objetivo Especificos con 

PND  2022 - 2026

(Catalizadores, 

Componentes,)

Acticulación con programas 

estratégicos Ministra,-

Ecorregiones

Unidad de 

Medida
Indicador de Producto

Meta

2027

Actividad

COSTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ENTREGABLES

210 110 Numero Numero

Kilometros

 EDT SIN DEFINIR

Unidad de 

Medida 

Actividad

Indicador que mide la 

actividad

9900G020-Talleres O 

Actividades De 

Capacitación Realizados

Hectareas

Código: F-E-GIP-52

FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027

Proceso: Gestión Integrada del Portafolio, Planes, Programas y  Proy ectos

PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

TOTAL COSTOS 

Aumentar la cobertura vegetal 

nativa 

3202005- Servicios de 

restauración de 

ecosistemas.

Hectareas
320200500- Áreas en proceso de 

restauración

 EDT SIN DEFINIR

54 54

Fortalecer la gobernanza 

ambiental

Catalizador 1. Programa 

de conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

Componente b. 

Restauración 

participativa de 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

Conservacion de la 

biodiversidad y sus servicios 

eco sistémicos en la 

Amazonía

3202014-Servicio de 

educación informal 

en el marco de la 

conservación de la 

biodiversidad y los 

Servicio 

ecosistémicos



 
 
 
 
 
 

21.1 PRODUCTO 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

UNIDAD 

Aumentar la cobertura 
vegetal nativa 

3202005- Servicio 
de restauración 
de ecosistemas. 

320200500- Áreas 
en proceso de 
restauración 

1.200 
hectáreas 

Aumentar la 
implementación de 

sistemas productivos 
sostenibles 

3202049-Servicio 
de recuperación 
de ecosistemas 

320204900-Áreas en 
proceso de 
recuperación de 
cobertura vegetal 

108 
hectáreas 

Fortalecer la gobernanza 
ambiental 

3202014-Servicio 
de educación 
informal en el 
marco de la 
conservación de 
la biodiversidad y 
los Servicio 
ecosistémicos 

320201400- 
Personas 
capacitadas  

320 personas 
capacitadas 

 

21.2 ACTIVIDADES 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO ACTIVIDADES 
INDICADORES 
DE GESTION 

UNIDAD 

 

Aumentar la 
cobertura 
vegetal nativa 

 

 

3202005- 
Servicio de 
restauración 
de 
ecosistemas. 

 

 

 

Establecer 
plantaciones 
forestales 
protectoras con 
especies nativas 
(Restauración 
ecológica activa) 

0900G137-
Hectáreas 
establecidas y 
en proceso de 
restauración 

500 hectáreas 

Aislar áreas para 
el 
establecimiento 
de las 
plantaciones 
forestales 
protectoras con 
especies nativas 

0900G220-
Aislamiento de 
plantaciones 
forestales 
realizado. 

 

83 kilómetros 

Aislar áreas para 0900G220- 116,2 



 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO ACTIVIDADES 
INDICADORES 
DE GESTION 

UNIDAD 

la restauración 
ecológica 
espontanea 
(Incluye material 
vegetal) 

Aislamiento de 
plantaciones 
forestales 
realizado 

kilómetros 

Implementar la 
estrategia de 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación del 
proceso de 
restauración 

0400G090-
Documentos de 
soporte 
elaborados 

1 documento 
de soporte 

Realizar 
mantenimiento a 
la restauración 
ecológica activa 

0900G219-
areas de 
plantaciones 
forestales con 
mantenimiento 
realizado 

500 hectáreas 

Aumentar la 
implementación 
de sistemas 
productivos 
sostenibles 

 

 

 

3202049-
Servicio de 
recuperación 
de 
ecosistemas 

Establecer 
coberturas 
Arbóreas 
mediante 
sistemas 
agroforestales-
SAF 

0900G137-
Hectáreas 
establecidas y 
en proceso de 
restauración  

 

 

108 hectáreas 

Realizar 
seguimiento 
técnico, 
administrativo y 
financiero al 
proyecto 
(Interventoría 

9900G054-
Informes De 
Interventoría 
Realizados 

22 informes de 
interventoría 

 

Fortalecer la 
gobernanza 
ambiental 

3202014-
Servicio de 
educación 
informal en el 
marco de la 
conservación 
de la 
biodiversidad 

Desarrollar 
jornadas de 
promoción, 
divulgación y 
socialización del 
proyecto a las 
comunidades del 
área de 

0500G100-
Socializaciones 
realizadas  

 

8 
socializaciones 



 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO ACTIVIDADES 
INDICADORES 
DE GESTION 

UNIDAD 

y los Servicio 
ecosistémicos 

influencia 

Realizar talleres 
de capacitación 
comunitaria en 
temáticas 
ambientales y 
sostenibilidad 

9900G020-
Talleres O 
Actividades De 
Capacitación 
Realizados 

40 talleres 

Realizar 
jornadas de 
capacitaciones y 
fortalecimiento a 
brigadistas 
forestales 

8 talleres 

 

23. ESTUDIO DE NECESIDADES 

Bien o servicio: Recuperación del bosque natural 
Medido a través de: Hectáreas 
Descripción: Recuperación del bosque natural en el NDFyB Chuapal-Manavires, 
jurisdicción de San José del Guaviare 
Descripción de la Demanda: La demanda corresponde a la superficie de bosque que se 
requieren recuperar en el NDFyB Chuapal-Manavires, jurisdicción de San José del 
Guaviare 
Descripción de la Oferta: La oferta corresponde a la superficie de bosque recuperadas 
actualmente en el NDFyB Chuapal-Manavires, jurisdicción de San José del Guaviare. 
 

Año Oferta Demanda déficit 

2021 0 19.255,00 - 19.255,00 

2022 0 19.255,00 -19.255,00 

2023 76 19.255,00 -19.179,00 

2024 0 21.096,00 -21.096,00 

2025 0 23.205,00 -23.205,00 

2026 0 25.525,00 -25.525,00 

2027 0 28.077,00 -28.077,00 

2028 0 30.042,00 -30.042,00 

2029 0 32.144,00 -32.144,00 

2030 0 34.394,00 -34.394,00 



 
 
 
 
 
 

24. ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

25. INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 

 Beneficios 

 

o Prevención de la deforestación y la erosión  

- Medido a través de: Hectáreas 

- Bien producido: Otros 

- Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

- Descripción Cantidad: La cantidad hace referencia al número de hectáreas en 
proceso de recuperación de cobertura vegetal. 

- Descripción Valor Unitario: El valor unitario corresponde a la valoración ambiental 
de una hectárea en proceso de recuperación sobre el control de la deforestación y 
la erosión y ajustado anualmente. 
 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 1.308 $1.150.000,0 $1.504.200.000,0 

2 1.308 $1.210.000,0 $1.582.680.000,0 

3 1.308 $1.270.000,0 $1.661.160.000,0 

4 1.308 $1.320.000,0 $1.726.560.000,0 

5 1.308 $1.360.000,0 $1.778.880.000,0 

6 1.308 $1.380.000,0 $1.805.040.000,0 

 

o Costos evitados por afectaciones de desastres naturales 

- Medido a través de: Hectáreas 

- Bien producido: Otros 

- Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

- Descripción Cantidad: La cantidad hace referencia al número de hectáreas en 
proceso de recuperación de cobertura vegetal. 

- Descripción Valor Unitario: El valor unitario corresponde a la valoración ambiental 
de una hectárea en proceso de recuperación a partir del servicio ecosistémico de 

Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Probabilidad Impacto Efectos Medidas de mitigacion

Administrativos
Falta de coordinación entre las

entidades involucradas
Moderado Moderado

Baja calidad e impacto en la 

implementación de programas de 

restauracion y conservacion.

Realizar diálogos permanentes intersectoriales, utilización y

seguimiento a matrices de responsabilidades.

Operacionales

Demoras en la ejecucion del proyecto por 

alteracion del orden publico por grupos armados 

organizados al margen de la ley.

Probable Mayor
Afecta el plazo de ejecucion y la calidad 

del resultado

Se solicitara acompañamiento de la fuerza publica en aquellas zonas suceptibles de 

alteracion del orden publico

Operacionales

Incumplimiento de los acuerdos

de conservacion voluntarios por

parte de los participantes

durante la implementación del

proyecto

Moderado Mayor

Pérdida de continuidad del proyecto, 

cambio en el uso del suelo y pérdida de 

cobertura vegetal nativa conservada o

recuperada.

Brindar el acompañamiento periódico a los participantes del proyecto y cumplimiento 

de las obligaciones del acuerdo por parte del implementador de proyecto.

De costos

Variacion de los costos de materiales, insumos y 

equipos requeridos para la ejecucion de las 

actividades

Probable Mayor

Desfinanciamiento e inviabilidad del 

proyecto por la variación atípica de los 

precios

Elaborar una proyeccion de precios de mercado durante el ejercicio de planeacion 

presupuestal

3-Actividad y/o Entregable

Asociados a

fenómenos de origen

natural: atmosféricos,

hidrológicos,

geológicos, otros

Retraso en las actividades operativas y de 

asistencia técnica por condiciones climáticas
Probable Mayor

Demora en el cumplimiento del

cronograma de actividades planteado en 

el proyecto.

Realizar la programacion de las actividades teniendo en cuenta los pronosticos y 

alertas emitidos por IDEAM para la zona de ejecucion

del proyecto

ANALISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

1- Proposito (Objetivo General)

2-Componente (Productos)



 
 
 
 
 

regulación que proporciona la cobertura vegetal en la disminución del riesgo de 
desastres naturales. 
 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 1.308 $420.000,0 $549.360.000,0 

2 1.308 $480.000,0 $627.840.000,0 

3 1.308 $540.000,0 $706.320.000,0 

4 1.308 $620.000,0 $810.960.000,0 

o Captación de toneladas de CO2 
- Medido a través de: Toneladas 
- Bien producido: Otros 
- Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 
- Descripción Cantidad: La cantidad corresponde al total de toneladas de CO2 

removidas de la atmósfera sobre una base anual 
- Descripción Valor Unitario: El valor unitario corresponde al precio de la tonelada 

fijada según el impuesto nacional al carbono y ajustado anualmente. 
 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 40.000 $17.720,00 $708.800.000,0 

2 40.000 $17.790,00 $711.600.000,0 

3 40.000 $17.860,00 $714.400.000,0 

4 40.000 $17.930,00 $717.200.000,0 

5 40.000 $18.425,00 $737.000.000,0 

 

26. IMPACTO ESPERADO DE LA EJECUCIÓN 

La recuperación de los bosques es la principal acción para mitigar el cambio climático. Los 
bosques son esenciales para regular el ciclo hídrico; proveer comida, medicina y materias 
primas; mejorar la calidad del aire, y conservar la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. Así las cosas, con la implementación del proyecto se generarían los 
siguientes beneficios. 

 Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de 

áreas de especial importancia ecológica de San José del Guaviare 

 Regeneración natural de las especies vegetales locales 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 

 Mejoramiento de la calidad de vida y seguridad alimentaria de la población rural del 

municipio de San José del Guaviare 

 Disminución de la deforestación y degradación forestal de áreas de especial 

importancia ecológica del NDFyB Chuapal-Manavires  

 Fortalecimiento de las capacidades socio comunitarias y conocimiento ambiental de la 

población  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
27. ANÁLISIS DE LICENCIAS O PERMISOS  

La ejecución del proyecto no requiere de la obtención de autorizaciones, licencias 
ambientales u otro tipo de permisos. 

28. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
INCLUIDOS EN EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL. 

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ZONA DE RECUPERACIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN SUR–ZRPS- DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DMI - 
ARÍARI-GUAYABERO. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Adoptado mediante 
Acuerdo N°.011 de septiembre 18 del 2015. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 

DEL 

PROYECTO 

META DEL 

PROYECTO  

PROCESO 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE, EJE 

TRANSVERSAL DE 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN Y 

GENERACIÓN DE 

LA CULTURA DEL 

DMI AG-G, BASE DE 

UN PROCESO DE 

GOBERNANZA 

Programa G 

generación y 

fortalecimiento de 

capacidades en todos 

los niveles de gestión, 

en torno a la 

corresponsabilidad y 

acción colectiva, para 

el uso sostenible de 

bienes y servicios 

ecosistémicos, y 

fortalecimiento de la 

ZRCG y los RI 

Proyecto 1. 

Estructuración del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje para 

el proceso de 

reconversión 

productiva en la 

subzona para el 

desarrollo, 

perfilado 

diferencialmente 

por actores  

Realizar talleres 

de capacitación 

comunitaria en 

temáticas 

ambientales y 

sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Talleres 

ORDENAMIENTO 

FUNCIONAL Y DE 

RECONVERSION 

PRODUCTIVA 

Programa H: 

Ordenamiento del DMI 

AG-G y de la propiedad 

rural con atención 

integral 

 

Proyecto 5: 

Recuperación 

ambiental de 

59.486 en las 

zonas de 

restauración en la 

ZRPS DMI AG-G 

 

Establecer 

plantaciones 

forestales 

protectoras con 

especies nativas 

(Restauración 

ecológica activa) 

 

 

 

500 

Hectáreas 

Proyecto 6: 

Conservación de 

109.792 has en 

las zonas de 

preservación en la 

ZRPS DMI AG-G 

 

Aislar áreas para 

la restauración 

ecológica 

espontanea 

(Incluye material 

vegetal) 

 

 

 

 

700 

Hectáreas 

 

Programa J: Proceso 

de reconversión 

productiva 

 

Proyecto 2: 

Mejoramiento de 

prácticas 

agrícolas y 

ganaderas, 

enfocado a la 

agroforesteria.   

Establecer 

coberturas 

Arbóreas 

mediante 

sistemas 

agroforestales-

SAF 

 

 

 

108 

Hectáreas 



 
 
 
 
 
 

29. CRONOGRAMA 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Proceso precontractual -$                                    

Establecer plantaciones forestales protectoras con especies nativas (Restauracion 

ecologica activa)

0900G137  -Hectáreas establecidas y 

en proceso de restauración
500 Hectareas 3.888.887.303,49$               $        1.166.666.191,05  $        302.469.012,49  $        302.469.012,49  $        302.469.012,49 302.469.012,49$          $        302.469.012,49  $        302.469.012,49  $       302.469.012,49  $        302.469.012,49  $      302.469.012,49 

Aislar areas para el establecimiento de las plantaciones forestales protectoras con 

especies nativas
1.779.571.183,51$               $           635.090.671,37 114.448.051,21$          $        114.448.051,21 114.448.051,21$         114.448.051,21$         114.448.051,21$         114.448.051,21$          $        114.448.051,21 114.448.051,21$         114.448.051,21$         114.448.051,21$         

Aislar areas para la restauracion ecologica espontanea (Incluye material vegetal) 2.944.313.713,24$              883.294.113,97$            128.813.724,95$          $        128.813.724,95 128.813.724,95$         128.813.724,95$         128.813.724,95$         128.813.724,95$          $        128.813.724,95 128.813.724,95$         128.813.724,95$         128.813.724,95$         128.813.724,95$          $        128.813.724,95  $        128.813.724,95 128.813.724,95$         128.813.724,95$        128.813.724,95$         

Implementar la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de restauración
0400G090-Documentos de soporte 

elaborados
1,0 documento 243.340.266,98$                 24.334.026,70$           24.334.026,70$           24.334.026,70$           24.334.026,70$           24.334.026,70$           24.334.026,70$           24.334.026,70$           24.334.026,70$          24.334.026,70$       24.334.026,70$     

Realizar mantenimiento a la restauracion ecologica activa

0900G219-areas de plantaciones 

forestales con mantenimiento 

realizado

500 Hectareas  $             1.015.366.338,46 169.227.723,08$         169.227.723,08$         169.227.723,08$         169.227.723,08$         169.227.723,08$       169.227.723,08$      

Establecer coberturas arboreas mediante sistemas agroforestales-SAF 
0900G137-Hectáreas establecidas y 

en proceso de restauración 
108 Hectareas  $             1.153.533.367,59 346.060.010,28$            89.719.261,92$           89.719.261,92$           89.719.261,92$           89.719.261,92$           89.719.261,92$           89.719.261,92$           89.719.261,92$          89.719.261,92$           89.719.261,92$         

Seguimiento técnico, administrativo y financiero al proyecto (Interventoria)
9900G054-Informes De Interventoría 

Realizados
22 Informes  $             1.018.998.796,90 203.799.759,38$            38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$           38.819.001,79$          38.819.001,79$           38.819.001,79$         38.819.001,79$        38.819.001,79$       38.819.001,79$     38.819.001,79$     

Desarrollar jornadas de promoción, divulgación y socialización del proyecto a las 

comunidades del área de influencia
0500G100-Socializaciones realizadas 8 Socializaciones  $                  15.168.910,07 15.168.910,07$              

Realizar talleres de capacitación comunitaria en temáticas ambientales y sostenibilidad  $                161.475.494,28 23.067.927,75$           23.067.927,75$           23.067.927,75$           23.067.927,75$           23.067.927,75$           23.067.927,75$         23.067.927,75$     

Realizar jornadas de capacitaciones y fortalecimiento a brigadistas forestales  $                282.606.218,88 94.202.072,96$           94.202.072,96$           94.202.072,96$           

Entrega final y liquidacion del proyecto -$                                    

12.503.261.593,42$            -$     -$     3.250.079.656,12$         282.080.777,96$         282.080.777,96$         674.269.052,37$         697.336.980,13$         815.873.079,79$         400.616.877,62$         400.616.877,62$         306.414.804,65$         282.080.777,96$         866.564.703,20$         752.116.651,99$         753.382.750,93$         191.966.753,44$         191.966.753,44$         584.155.027,86$        752.116.651,99$         623.302.927,04$       208.046.724,86$      63.153.028,48$       86.220.956,24$     38.819.001,79$     -$      -$      -$      -$      

Fortalecer la 

gobernanza 

ambiental

3202014-Servicio de 

educación informal en el 

marco de la conservación 

de la biodiversidad y los 

Servicio ecosistémicos

320201400- 

Personas 

capacitadas 

320 personas

INDICADOR DE ACTIVIDADES 

0900G220-Aislamiento de 

plantaciones forestales realizado.

9900G020-Talleres O Actividades De 

Capacitación Realizados

Aumentar la 

implementación de 

sistemas productivos 

sostenibles 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
PRODUCTO

INDICADOR DE 

PRODUCTO
META

Aumentar la 

cobertura vegetal 

nativa 

3202005- Servicios de 

restauración de 

ecosistemas.

320200500- Áreas 

en proceso de 

restauración

1200 Hectareas

3202049-Servicio de 

recuperacion de 

ecosistemas

320204900-Áreas 

en proceso de 

recuperación de 

cobertura vegetal

108 Hectareas

META

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA

PROYECTO: PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD CHUAPAL-MANAVIRES, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES)
ACTIVIDADES

COSTO TOTAL DE LA 

ACTIVIDAD

199,2 Kilometros

48 Talleres
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