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DESPACHO DEL ALCALDE

ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Los articulos 1y 2 de la Constitucidn Politica de Colombia establecen:

“(...) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con
autonomia de sus entidades territoriales, democrdtica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

ARTICULO 2o0. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estdn instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demds derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
(...)” Tomado textualmente de la norma citada.

A su turno, la constitucidn politica de Colombia preceptuia en su articulo 52 lo siguiente:

“(...) Articulo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas tienen como funcion la formacion
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreacion, forman parte de la educacion y constituyen gasto publico social.
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion, a la prdctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentard estas actividades e inspeccionard, vigilard y controlard las organizaciones deportivas y recreativas cuya
estructura y propiedad deberdn ser democrdticas. (...)”.Tomado textualmente de la norma citada.

En este mismo sentido la Ley 181 de 1995, en su articulo 10. dispone que:

“(...) Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificacién, al divulgacion, al planificacién, la
coordinacion, la ejecucion y el asesoramiento de la prdctica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre y la
promocion de la educacion extraescolar de la nifiez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del pais, en desarrollo del
derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formacion fisica y espiritual adecuadas”. Tomado textualmente de la norma
citada.

Que de igual manera la Ley 181 de 1995 cita dentro de sus principios fundamentales en su articulo 4 que el
Deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre se constituyen en un derecho social asi:

“(...) El deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educacion y factor bdsico en
la formacion integral de la persona. Su fomento, desarrollo y prdctica son parte integrante del servicio publico educativo y constituye
gasto publico social, bajo los siguientes principios:

Integracion funcional: Las entidades publicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y prdctica del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre, concurrirdin de manera armdnica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la
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integracion de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la presente Ley. (...)”. Tomado textualmente de la norma
citada.

Que la mencionada Ley en sus articulos 15 y 16 establece:

"Articulo 15. El deporte en general es la especifica conducta humana caracterizada por una actitud ludica y de afan competitivo de
comprobacion o desafio expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas
a generar valores morales, civicos y sociales.

Articulo 16. Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguiente.

Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de
iniciacion, fundamentacion y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no
formal, como en los programas desescolarizados de las Escuelas de Formacion Deportiva y semejantes.

Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreacion y desarrollo fisico de la
comunidad. Procura integracion, descanso y creatividad. Se realiza mediante la accion interinstitucional y la participacion comunitaria
para el mejoramiento de la calidad de vida.

Deporte universitario. Es aquel que complementa la formacion de los estudiantes de educacion superior. Tiene lugar en los programas
académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulacion se hard en
concordancia con las normas que rigen la educacion superior.

Deporte asociado. Es el desarrollo por un conjunto de entidades de cardcter privado organizadas jerdrquicamente con el fin de
desarrollar actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan
como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.

Deporte competitivo. Es el conjunto de certamenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado.
Su manejo corresponde a los organismos que conforman la estructura del deporte asociado.

Deporte de alto rendimiento. Es la prdctica deportiva de organizacion y nivel superiores. Comprende procesos integrales orientados
hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones fisico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos
tecnoldgicos y cientificos.

Deporte aficionado. Es aquel que no admite pago o indemnizacion alguna a favor de los jugadores o competidores distinto del monto
de los gastos efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente.

Deporte profesional. Es el que admite como competidores a personas naturales bajo remuneracion, de conformidad con las normas
de la respectiva federacion internacional (...)”. Tomado textualmente de la norma citada.

Por su parte, la ley 1029 de 2006 reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion, a la practica del
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentarad estas actividades e inspeccionars,
vigilard y controlara las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberan ser
democraticas.
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De conformidad con las disposiciones Constitucionales y legales que preceden, corresponde al
Municipio como entidad territorial, garantizar la prestacién de los servicios que permitan satisfacer las
necesidades de la poblacién residente en su territorio.

En este orden de ideas, los parques y la infraestructura recreativa enmarcan una politica de mejor
calidad de vida urbana, la cual pretende concientizar a la ciudadania sobre la importancia del espacio
Publico, de las zonas verdes, los espacios de recreacion, deporte, todo con el objetivo de mejorar las
condiciones actuales de vida de ciudades mds amables y desarrollar habitos saludables.

Dicha politica de calidad de vida cobra relevancia a la hora de gobernar para un beneficio comunitario
“Hacia un Estado mas sustentable”, que busca el logro de una “Sociedad mas equitativa, en la cual los
habitantes de las ciudades tengan un mayor acceso a vivienda, servicios y bienes publicos de calidad”
a la vez estimulando la generacién y puesta en marcha de estrategias innovadoras y de alto impacto,
gue permitan recuperar importantes areas de las ciudades.

Ahora bien, el corregimiento de Corozalito del municipio de Chim3a, departamento de Cérdoba, se
evidencia una marcada deficiencia en infraestructura destinada a la recreacion, el deporte y la
integracién comunitaria. Actualmente, la comunidad no cuenta con un espacio formal, adecuado y
técnicamente disefado que permita la prdactica segura de actividades deportivas, culturales y de
esparcimiento, lo que limita significativamente el aprovechamiento del tiempo libre y el
fortalecimiento del tejido social.

Las actividades recreativas se desarrollan en terrenos improvisados o espacios no acondicionados, que
carecen de cerramiento, iluminacién, zonas verdes organizadas, mobiliario urbano y superficies aptas
para la practica deportiva, generando condiciones de riesgo para los usuarios, especialmente para
nifios, ninas, adolescentes y jovenes. Esta situacion no solo restringe el acceso equitativo a escenarios
de encuentro comunitario, sino que también disminuye las oportunidades para la promocién de
habitos de vida saludables, la prevencién de problematicas sociales y el desarrollo integral de la
poblacion.

Asimismo, la ausencia de un parque recreo deportivo limita la realizacién de eventos comunitarios,
actividades pedagdgicas, encuentros deportivos y procesos de integracion social que contribuyan al
sentido de pertenencia y convivencia ciudadana. Esta problematica impacta directamente la calidad
de vida de los habitantes de la vereda, incrementa la vulnerabilidad social y reduce las alternativas de
ocupacion productiva del tiempo libre.

Asi las cosas, el municipio pretende construir espacios, que permitan a los ciudadanos tener contacto
con zonas de recreacion, esparcimiento y crear espacios de implementacién deportiva y creacién de
habitos saludables.

Para dar respuesta a esta necesidad, se inscribié en el banco de programas y proyectos del Municipio,
el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE RECREATIVA EN EL
CORREGIMIENTO DE COROZALITO MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.
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El proyecto consiste en la construccidon de una cancha multiple, orientada a la creacién de un espacio
publico multifuncional que promueva el bienestar comunitario. El disefio contempla dreas destinadas
a la recreacion, el deporte, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento del espacio publico.

La contratacién de este objeto se encuentra prevista en el Plan Anual de adquisiciones de bienes, obras
y servicios para la vigencia 2026 del Municipio de Chima, segun la certificacién que se anexa al
expediente contractual.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.
2.1. OBJETO:

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE RECREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE COROZALITO
MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

2.2.ALCANCE DEL OBJETO.

El objeto contractual se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el anexo
técnico del presente proceso de seleccidn y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las
actividades, unidades y cantidades, los analisis de precios unitarios y demas documentos técnicos).

3. LA MODALIDAD DE SELECCION CONTRACTUAL Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE
SOPORTAN SU ELECCION:

Los fundamentos juridicos que soportan esta modalidad de seleccién, lo constituyen las siguientes
disposiciones juridicas:

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007:

“La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion
publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes
reglas:

....1) La escogencia del contratista se efectuard por regla general a través de licitacion publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo {(...)".

Considerando, que el objeto del contrato a celebrar, no estd comprendido dentro de las excepciones
de que trata la disposicidn en cita, esta seleccidn se hard por licitacidn publica, de acuerdo a la cuantia
del contrato a celebrar.

4. VALOR ESTIMADO:

El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
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($663.550.807,92) MCTE incluido PGIO, certificado Retie y trdmites ante operador de red para
conexion y el valor del AlU.

En ningun caso el valor de la propuesta podra exceder el valor anteriormente dado, de lo contrario la

propuesta sera rechazada.

4.1 PRESUPUESTO: Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los
componentes, items, actividades y cantidades requeridas para la ejecucion de las obras.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elabord un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado
y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se
determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccion luego de un analisis detallado de todas

las actividades a ejecutar y los APU.

En todo caso, el presupuesto oficial es el siguiente:

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizaran
y presentaran su propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta
econdmica con un formulario distinto al indicado.]

DEPARTAMENTO DE CORDOBA "

PROYECTO " CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE RECREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE COROZALITO MUNICIPIO DE CHIMA

incluye loceta tactil guia 6x20x20 cm

, ITEM ESPECIFICACIONES ] VALOR
N PE\)EO GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 X Localizacion y replanteo M2 326,00 $4.232,00| $1.379.632,00
12 X Descapote a maquina hasta 20 ¢cm (incl.
retiro) M2 326,00 $7.430,00 | $2.422.180,00
1.3 X Demolicion de placa maciza/ losa en
concreto M2 130,00 $51.229,00 |  $6.659.770,00
14 X Cargue manual y retiro de escombros en
volqueta M3/km 910,00 $2441,00| $2.221.310,00
15 X Cerramiento provisional en madera y
polisombra verde M2 191,28 $19.956,00 |  $3.817.184,00
1.6 X Excavacion mecénica y retiro de tierra M3 166,23 $59.764,00 |  $9.934.570,00
1.7 X Suministro e instalacion de geotextil no
tejido 2400 M2 326,00 $14.316,00 |  $4.667.016,00
SUBTOTAL | $ 31.101.662,00
2 URBANISMO
21 X Lleno compactado al 95% del proctor
modificado, para remplazo de material M3 293,40 $194.284,00 | $57.002.926,00
22 X Acero de refuerzo Fy= 420MPa KG 449,86 $13.310,00 | $5.987.637,00
2.3 X Muro perimetral de desnivel en concreto
?g 20.7 Mpa, fabricado in situ de 70cmx ML 5379 | $31520500| $16954.877,00
cm, incluye acero, revoque y pintura
para exteriores
24 X Bordillo prefabricado en concreto de
0.80x0.15x0.35 ML 19,58 $185.146,00 |  $3.625.159,00
25 X Suministro e instalacion de concreto de
20.7 MPa para andenes perimetrales, M2 53,79 $200.565,00 | $10.788.391,00
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2.6 X Suministro e instalacion de Loseta tactil 440
alerta 6x20x20 cm M2 ' $110.500,00 $ 486.200,00
2.7 X Malla electrosoldada 6.5 mm 15x15 cm
524,21
(221) KG $8.836,00 | $4.631.920,00
2.8 X Placa maciza/ losa en concreto de 20.7 7081
MPa, e=0.10 m M2 ' $156.044,00 | $11.049.476,00
29 X Suministro e instalacion de banca en 4.00
concreto segun disefio UND ’ $3.037.000,00 | §12.148.000,00
2.10 X Suministro e instalacion de tuberia de 4" en
pvc para evacuacion dg aguas lluvias , ML 50,00 $81.67300 | $4.083.650,00
incluye todo lo necesario para su correcto
funcionamiento
211 X Sumidero simple en concreto 20.7 MPa 6.00
(incl. reja) UND ' $1.125.696,00 |  $6.754.176,00
212 X Suministro e instalacion de basusero 400
metalico UND ' $2.959.000,00 | $11.836.000,00
213 X Siembra de arboles en zonas verdes h: 1.2 14.00
m UND ' $79.125,00 | §$1.107.750,00
214 X Contenedor de raiz perimetral en
concreto de 20.7 MPa 0.15m x h=1.0 m, ML 72,00 $479.289,00 | $34.508.808,00
para jardineras
2.15 X Siembra de arbustos de hornamentales
para zonas verdes incluye tierra abonada UND 250,00 $53.089,00 | §$13.274.750,00
2.16 X Instalacion de pintura epoxica para zonas 7081
de circulacion internas M2 ’ $72.549,00 | $5.137.195,00
SUBTOTAL | $ 199.376.915,00
3.0 CONSTRUCCION DE PLACA DE FUTBOL RECREATIVA
3.1 X Placa de contrapiso en concreto de 20.7
MPa, e=0.10 m M2 170,00 $156.044,00 | $ 26.527.480,00
3.2 X Junta de dilatacién para placa contrapiso ML 72,00 $29.856,00 | $2.149.632,00
33 X Malla electrosoldada 6.5 mm 15x15 cm
(221) KG 680,00 $8.836,00 | $6.008.480,00
34 X Acero de refuerzo Fy= 420MPa KG 1.357,29 13.310,00 18.065.530,00
3.5 X Instalacion de pintura epoxica para cancha M2 170,00 72.549,00 12.333.330,00
3.6 X Pintura tréfico linea demarcacion para
canchas ML 184,00 $19.390,00 |  $3.567.760,00
3.7 X Excavacion en tierra seca h=0-2 m M3 11,43 $59.764,00 $683.103,00
3.8 X Viga cimentacion en concreto de 27.6
MPa, 0.30x0.30 m para cerramiento ML 54,36 $135.888,00 | $7.386.872,00
3.9 X Solado en concreto de 17.2 Mpa para viga
de cimentacion M3 0,82 $681.028,00 $ 558.443,00
3.10 X Pilote en concreto de 27.6 MPa @= 30 cm
para cimentacion de cerramiento ML 26,00 $123534,00 | $3.211.884,00
3 X Muro en bloque e= 15 cm, refuerzo y
grouting 17.2 Mpa para cerramiento M2 32,62 $166.800,00 |  $5.441.016,00
3.12 X Pafiete muro impermeabil. (incl. filos y
dilataciones) M2 81,54 $46.457,00 | $3.788.104,00
3.13 X Columna en concreto de 20.7 MPa,
0.15x0.15 m ML 26,00 $123.534,00 | $3.211.884,00
3.14 X Viga superior en concreto de 20.7 MPa,
0.15x0.15m ML 54,36 $115.604,00 |  $6.284.233,00
3.15 Cerramiento malla eslabonada calibre 10,
X tubo galvanizado de 3" yangulode 11/2x | M2 122,31 $310.653,00 | $37.995.968,00
112x1/8
3.16 X Porteria multiple fija, incluye malla 100%
nylon color negra entrelazada, y pinturaen |\ 200 | $6.852999,00 | $13.705998,00
esmalte tres manos (Incluye suministro e
instalacion).
317 X Suministro e instalacion parales de
voleibol (incluye pa_rales 3" en tuberia con UND 2,00 $2.553.00000 | $5.106.000,00
malla 100 nylon y pintura en esmalte en la
estructura metdlica.
3.18 X Pintura exteriorep Koraza a tres manos en M2 81,54 $19.228,00 $ 1.567.851,00
muros de cerramiento
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SUBTOTAL | §$ 157.593.568,00

4.0 GRADERIAS
4.1 X Excavacion en tierra seca h=0-2 m M3 8,45 $ 59.764,00 $ 505.006,00
4.2 X Viga cimentacion en concreto de 27.6
MPa, 0.35x0.35 m ML 37,60 $135.886,00 | $5.109.314,00
4.3 X Concreto para graderia de 20.7 MPa M3 8,58 $1.116.545,00 |  $9.579.956,00
44 X Muro en bloque e= 15 cm, refuerzo y
grouting 17.2 MPa M2 18,40 $166.800,00 |  $3.069.120,00
45 X Acero de refuerzo Fy= 420 MPa KG 1.807,31 $13.310,00 | $24.055.296,00
46 X glaﬁetel muro impermeabil. (incl. filos y M2 36,80 $4645700 | $1.709.618,00
ilataciones)
47 X Pintura epoxica para estructuras en M2 66,60 $30.273,00 $2.016.182,00
concreto de graderias
- —
48 X ;f]fjr';‘)a“"s entuberia HG @=1%"(incl. |y | 9700 | $283420,00| §7.709.024,00
49 X Suministro e instalacion de glementos KG 641,02 $41.202,00 | $26.468.998,00
estructurales de acero - cubierta
410 X Suministro e instalacion de cubierta Teja
Master 1000 M2 56,00 $164.230,00 |  $9.196.880,00
Suministro e instalacion de canaleta en
lamina galvanizada cal 20 desarrollo
<200<=250 mm incluye soportes y/o
4.11 X anclajes , pintura wash primer, ML 14,64 $168.324,00 | $2.464.263,00
antoicorrosivo y pintura y esmalte para
exterior
Suministro e instalacion de canal bajante
412 X exterior de evacuacion de aguas pluviales ML 20,00 $69.029,00 |  $1.380.580,00
formada por tubo pvc 100mm
SUBTOTAL | $93.264.237,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 X Excavacion en tierra seca h=0-2 m ML 186,00 $19.538,00 $ 3.634.068,00
5.2 X Suministro e instalacién luminaria LED de
400W certificado para alumbrado publico UND 12,00 $3.249.828,00 | §38.997.936,00
53 X Suministro e instalacion reflector LED de
200 w UND 4,00 $669.858,00 |  $2.679.432,00
54 Suministro e instalacion de Bala de Piso
LED 3w Luz Célida UND 8,00 $140459,00 |  §$1.123.672,00
55 X Suministro e instalacion de Tubo conduit
pvc @=1" ML 190,00 $24.41500 | $4.638.850,00
5.6 X Caja de inspeccion 40x40x60 cm en
concreto UND 6,00 §$752.526,00 | $4.515.156,00
5.7 X S.| Acometida eléctrica pvc 2" 3#4+1#8 ML 154,47 $108.926,00 | $ 16.825.799,00
5.8 X Sistema de apantallamiento UND 6,00 $1.657.037,00 |  $9.942.222,00
5.9 X S.| Cable de cobre THHN #38 AWG ML 360,00 $12.301,00 |  §4.428.360,00
5.10 X S.| Cable de cobre THHN #10 AWG ML 220,00 $9.824,00 | $2.161.280,00
511 Suministro e instalacion de gabinete
principal de 80x40x25 cm, incluye
X totalizador 3x70, 4 breaker 3x50, barraje UND 1,00 $1.42542900 | §1425429,00
de cobre de 100 amp y dps
512 X S.I Caja eléctrica de distribuccion en
policarbonato UND 6,00 $253.847,00 |  §$1.523.082,00
513 X Suministro e instalacion de poste metalico
para iluminacion , inc!uye to_do lo necesario UND 6,00 $5.682.20100 | $34.093.206,00
para su correcto funcionamiento.
Certificado retie
5.14 X S.| Fotocelda con base UND 10,00 $ 50.824,00 $ 508.240,00
SUBTOTAL | $ 126.496.732,00
6 MURO PERIMETRAL COLINDANTE
6.1 X Viga cimentacion en concreto de 27.6
MPa, 0.30x0.30 m ML 22,74 $135.888,00 |  $3.090.093,00
6.2 X Muro en bloque de cemento e= 15 cm M2 90,96 $118.977,00 | $10.822.148,00
6.3 X Columna de amarre 15x20 cm de 20.7 ML 25,00 $ 123.534,00 $ 3.088.350,00

MPa (incl refuerzo)
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6.4 X \n/1|ga en concreto de 20.7 MPa, 0.15x0.15 ML 4548 $103503,00 | $4.707.316,00
6.5 X Acero de refuerzo Fy= 420 MPa KG 307,87 $13.310,00 |  §4.097.750,00
6.6 X Pafiete muro exterior (incl. filos y
dilataciones) M2 90,96 $46.457,00 | $4.225.729,00
6.7 X Pintura exterior en Koraza M2 90,96 $19.228,00 |  §1.748.979,00
6.8 X Concertina en acero inoxidable @= 20 ML 2274 $145313.00 | $3.304.418,00
para cerramiento
SUBTOTAL | $ 35.084.783,00
7 VARIOS
7.1 X Placa conmemorativa | ML | 1,00 | $1.256.246,00 | § 1.256.246,00

SUBTOTAL | $ 1.256.246,00

SUBTOTAL OBRAS | $ 644.174.143,00

IMPLEMENTACION PGIO | $ 14.176.664,92

CERTIFICADO RETIE Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED PARA CONEXION |  § 5.200.000,00
COSTO TOTAL DE OBRAS | $ 663.550.807,92

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso ADMINISTRACION A= 24%
sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 1%
UTILIDAD = 5%
TOTALA.LU AlU:= 30%

CODIGOS UNSPSC: De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas,
version 14 del UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/8clasificacidn, el
objeto a contratar se encuentra codificado asi:

CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO DE NOMBRE O PRODUCTO
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Servicios de construccion de facilidades atléticas

72 15 31 00 .
y recreativas

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

Se trata de un contrato de obra publica, definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que en este
caso incluye estudios y disefios:

“..Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento,
instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”.

6. PREDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

6.1.PREDIOS: Las obras se realizaran en predios de propiedad del Municipio de Chima, segun
certificacion expedida por la secretaria de Planeacion



http://www.colombiacompra/
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6.2 LICENCIA DE CONSTRUCCION: Para la ejecucion del presente proyecto, no se
necesita contar con licencia de construccion.

1.1.PERMISOS: Para la ejecucién del presente proyecto NO se necesita contar con permisos ni
licencias ambientales, teniendo en cuenta que no se contempla la utilizacién o
aprovechamiento de algin tipo de los recursos naturales, tal como se evidencia en
certificacion expedida por la Secretaria de Planeacion.

1.2.AUTORIZACION PARA CONTRATAR: El Alcalde del Municipio de Chima cuenta con facultad
para contratar conforme a lo establecido en la Constitucidn Politica y la Ley.
2. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

El contrato sera financiado con cargo a el Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado a
continuacion:

=aR Cﬁ(I‘MA \g DESPACHO ALCALDE _—_— CHC'“OMA \Q P ——
D)E:!Em:;suoosr )‘ -

DECRETO NUMERO 067
21 DE SEPTIEMRE DE 2026

“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
{SGR) BIENIO 2025 - 2026, VIGENCIAS FURURAS 2027-2028 AL PRESUPUESTO ANUAL DEL
MUNICIPIO DE CHIMA CORDOBA, CAPITULO INDEPENDIENTE SGR. AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE RECREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE
COROZALITO MUNICIP¥0 DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

e ettt e e [ — [OSPR.

o Tetaet e e T o et T i P—
o

Que pars ejecutar & proyecto de inversion se hace necesaro incorporar ks recursos al
presupuesio de ingresas y Gaslos para el Bienio 20252026, vigencias futuras 2027.2024
ded Sistema General de regallas

Que, en virlud de lo antenamente expuesto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO. Incorparese al presupuesto 62 INGRESO del Capiub Presupuestal
Independiente de la bienaldad 2025 - 2026, CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($106.499.904,66) vigencias futuras 2027 - 2028 del Sistema General de
Regalias fa suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEBE PESOS CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ML ($603.499.459,74),

RUBRO VALOR VIGENCIAS
ASIGNACIONES Y DISTRIBUCION DEL
SISTEMAGENERAL DE REGALIAS $.700.966.364,40 ms_mm‘

ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL $709.999.364,40

SGR - ASIGAACION PARA LA INVERSION LOCAL | 5706.499.504,66 2025-2026

SECDN Noy Y MUNICIPNOS DE CUARTA, QUINTAY | —SE03200.459,74 | 2027-2028

21 DE SEPTIEMRE DE 2026
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
(SGR) BIENIO 2025 - 2026, VIGENCIAS FURURAS 2027.2028 AL PRESUPUESTO ANUAL DEL
MUNICIPI0 DE CHIMA CORDOBA, CAPITULO INDEPENDIENTE SGR, AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE RECREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE
COROZALITO MUNICIPIO DE CHIMA DEPART AMENTO DE CORDOBA

2

ARTICULO al pres de GASTOS del Capiulo Presupuestal
Indeperdienme de la bienalidad 2025 - 2026, CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($106.499.904,68) vigencias fuauras 2027 - 2028 del Sstema General de Regalias
14 suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEBE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
MWL ($603.499.459,74,)) conforme al siquiente detalle:

VALOR NGRESO | VALOR WNGRESO.
€

VALK TOTAL
gy [ 505 - Astirscsin e
T | el s [P025-2025 | §106.499.904,68 s00 $ 106.499.504.66
[ p—
cinrte, duima y saate

cotogrr

DO | S0 - Asayrenson peen | 2027-2024 § 557.050.903,26 | $46.448.556,42 $ 6503.459.459,74
T,

S ]
TOTAL VALOR RECURSOS. $ 663.550.807,92 | $46.448.556,48 $ 709.999.364,40

ARTICULO TERCERO. La ejecucion del proyecto de inversion se adelantara, con esticta
sujecin al régimen peesupuestal definido en Ley 2056 de 2020, al de conratacion publicay
145 demds nomas y requisitos legales vigentes. E1 gecutor qarantzard 1 comecta ejecucion
de los recwsos asignades al proyecto de nversion, asi como &l suminisiro y registro de la
nlarmacion requernda por el Sistema de Seguimiento. Evaluacion y Cantrol.

ARTICULO CUARTO. La entidad desi como gjeculors del Sisterna General
de Regalias hard uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR) pararealizar la
gestion de ejecucitn de esios recursos y ordenar el pago de s cbigaciones legaimente
adguiridas directamente desde la cuenta onica del Sisterna General de Regalias a las cuentas
bancarias de los destnatarios finales, Asi mismo, 1a enlidad ejecutara y s beneficianos de
recursos del Sistema. General de Regalias, al momento de alectar 165 apropiaciones en el
Sistema de Presupuesto y Giros de Regallas (SPGR), deberd publicar el proceso de
contratacion en el Sistema Electronico para 1a Conzratacion Pubiice, SECOP o el que haga sus
veces
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Alcaldia .
== cHIMA DESPACHO ALCALDE
= 4
-
DECRETO NUMERO 067
21 DE SEPTIEMRE DE 2026
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
(SGR) BIENIO 2025 - 2026, 2027-2028 AL ANUAL DEL
MUNICIFIO DE CHIMA CORDOBA,
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE ENEL
COROZALITS

0 MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
.~ BPIN 202500000020252
ARTICULO QUINTO. El presente Decreto rige a padtir de la fecha de su expedician.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Chima Cordobia, a los veintian (21) dias del mes de septiembye de 2026

Municipio de Chima Cardoba

ACMOU o Ok

e, Cotie . Cormpnd § popuins, P Whansp
Cermes vt sk Bt cor bk g o
Tkt 6147 954

: Reporte Certificado de Die C
T v

Usiewio Solcitante:

pecutona Saficitanse:

Fechia y Hora Sistema

MHybesroca
02.23168

MUNICIPIO DE CHIMA

2026-09.22.200 p. m.

YONYS JAVIER BERROCAL URZOLA

€l suscrito Jefe de que existe y libre de tos “tems de de gastos"
= i 425 Fache Registro: [—— mrum 0223168 MUNICIPX) DE CHIMA
Vigencia Presupuestal | Actul Estado: Generado Tipo: Gaslo
Valor Inicial: 106,£99.504.66 | Valor Total Operaciones: l 0,00 | Valor Actuat - lostsa.smsels-mx&-nww—m l 106.499.504,66
[ DE BIENES ¥
. Modalidad de .
Namero: 526 |rmm |ME-D&D Nemero: ] contiitiakin: | Il’mmm |
VIGENCIA ANTERIOR
Prouiene Vigencla Anterior: |no |mw I |mm: | [nmm: |
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
RECURSOR
MOVIMIENTOS
FUENTE ECURSD SITUAC. DETALLE|

OILA4301-1604-2026-LO0000-20292

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFLE
gﬁm“ MUNICIFY) DE | 2 CREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE Nagitn 123158 csF FE VALOR: VALOR ACTUAL m.m&‘“

CORCZALITO MUNICIPIO DE CHIA

CEPARTAMENTO DE CORDOEA

20et032 106.499.904 66
| Toul: 106499 904,66 0.0 105 499.904 65 106,499 904,66
|Objeto: CONSTRUCCION DE CANCHA ARALTIFLE RECREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE COROZALITO MUNICIPID DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Firma Responsable
Pagina 1 1

PLAZO:
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EL plazo para la ejecucién del objeto contractual de la presente modalidad de selecciéon es de CUATRO
(4) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato.

4.

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE CHIMA Le desembolsard a EL CONTRATISTA de la
siguiente manera: 1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante
actas parciales de ejecucion, con un avance minimo del 10% de ejecucion la primera acta, no
obstante, este requisito no serd aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se
realizardn conforme al porcentaje de ejecucidn respectivo, certificado de cumplido a
satisfaccion expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el
porcentaje de ejecucion, la acreditacidon del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos
profesionales del personal que emplee en la ejecucidn de la obra conforme al articulo 182 de
la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar.
2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, que serd pagado una vez se haya
cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberd entregarse informe final del
interventor del contrato acompafado del certificado de cumplido a satisfaccion, acta de
liquidacion, la acreditacién del pago de los aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y
pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del
personal que emplee en la ejecucidn de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de
1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demads a que haya lugar. PARAGRAFO
PRIMERO. — EL CONTRATISTA deberd presentar la afiliacién a salud y pensién, en los términos
de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucidn del objeto
contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. — Para efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas
parciales, debidamente firmadas por las partes y por el interventor. Los pagos se efectuaran
previa presentacion de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligados a
facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se
efectuara previa presentacién de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro
deberdn corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro
deberan ir acompafiadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios
para sustentar los avances de la consultoria durante el periodo de las actas. PARAGRAFO
TERCERO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que
incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a
reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
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N ITEM DE | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UNIDA | CANTIDA
PAGO | GENERA | PARTICULA D D
1 PRELIMINARES
11 X Locaizacion y replanizo M2 326,00
12 X Diescapote a méguina hasta 20 cm (incd. refiro) M2 326,00
13 X Demaoficion de placa macizal losa en concrelo M2 130,00
14 X Cargue manual y refiro de escombros en volqueta Mkm | 910,00
15 X Ceramiznio provisional en madera y posombra verde M2 191,28
16 X Excavaciin mecinica y refro de Sera M3 166,23
17 X Suministro & instalacion de geotexdl no tepdo 2400 M2 326,00
2 URBANISMO
2.1 X Lleno compaciado & 95% del procior modicado, para remplazo de
matens M3 2340
22 X Acero de refuerzo Fy= 420MFa KG 449 85
23 X Muro perimetral de desnivel en concrefo de 207 Mpa, Bhbicado in st )
; ML 5379
de Tleme 15 em | incluye acero, revogue v pintura para exienons
24 X Bordilo prefabncado en concretn de 0.80x0. 150,35 ML 19,2
25 X Suminiziro & nstalacion de concreto C-E'.-E:'.T MPa para andenzs M2 5379
perimetrales, ncluye loceta tacd guia B 20x20 cm
25 X Suminisiro & mstelacion de Loseta el alera Bl cm M2 440
27 X Malla dlectrosoldada 6.5 mm 15x15 cm (221) KG AN
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28 X Placa maciza/ losa en concreto de 207 MPa, e= 010 m M2 7081
25 X Suministo & msizlacion de banca en concrefo segln disefio UND 4,00
210 X Suministo & instalacion de wubena de 47 en pvc para evacuacion de aguas
uvizs | incluys todo b necesano para su comecto ncionamizni ML 0,00
Al X Sumidero simple en concreto 20.7 MPa (ind. raia) UND 6,00
212 X Suministo & nstslacion de basusern metshco UND 400
213 X Siembra de arboles en zonas verdes h: 1.2 m UND 14,00
214 X Conienedor de raiz penmeal en concreto de 207 MPa 0.13m x k=10 ML 7200
m, para jardneras
215 X Siembra de arbustos de homamentsles para zonas verdes mcluye tera UND 250,00
ahonada
216 X Insialacion de pintura epoxica para zonas de circulacion infemas Mz 70,81
3.0 CONSTRUCCION DE PLACA DE FUTBOL RECREATIVA
KR X Placa de confrapiso en concreio de 207 MPa, e=0.10 m M2 170,00
32 X Junta de dilatacion para placa confrageso ML 7200
33 X Malla Secirosoldada 6.5 mm 1515 em (221) K 680,00
4 X Acemn de refierzo Fy= 420MPa KG 1357 5
35 X Instalacion de pintura epoxica para cancha Mz 170,00
6 X Pintura rifco finea demarcaciin para canchas ML 184,00
3T X Excavacimentemasecah=02 m M3 143
EX:] kS Viga cmeniacion en concrelo de Z7 b MFa, U. 30030 m para cerameenio
ML Mk
14 X Solado en concrelo de 17.2 Mpa para viga de cimeniacion M3 0,82
310 X Piciz en concreto de 276 MPa @= 3) cm para cimentacion de
ceramienio ML 5,00
KR X Muro en blogue &= 15 cm, refuerzo y groudng 17.2 Mpa para cemamesnio
M2 g2
3z X Pafete muro impermeabd. (incl. flos y diatacionss) Mz 5154
313 X Columina en concrefo de 207 MPa, 0.15x0.15 m ML 26,00
KRl X iga supenor en concreto de 20.7 MPa, 0.15=0.15 m ML M¥®
315 X Cemamienio malla eslabonada calbee 10, wubo galvanizado de 77 y angulo W 133
de 112 x 112 1/8
36 X Porieria miliple fia, mchiye malla 10096 nylon color negra entrelazada, v
pintura en esmakes es manos (Incluye suminisio 2 instalacion). 2,00
LMD
KA X Suminisiro & instalacitn parakes de volebol (ncluye parakes 17 en ubsria
con malla 100 nylon v pinfura en esmalie en |z estructura metiica, 2,00
LMD
318 X Pinturz exienor en Koraza & res manos en muros de cemamienio M2 Ly
40 GRADERIAS
41 X Excavaciin en Sera secabh= 02 m M3 B.A5
42 X iga cimentacitn en concreto de 276 MPa, 03505 m ML el
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13 X Concreio para gradena de 207 MPa M3 LR
44 X Muro en blogue &= 15 cm, refuerzo y grousing 17.2 MPa M2 1540
45 X Acern de refierzo Fy= 420 MPa KG 1.807 31
16 X Pafiete muro impermeabl. (indd. flos y dlataciones) M2 3680
a7 X Pintura epdvica pars estuchuras en concreln de gradenias M2 6,60
48 X Pasamanos en uberia HG &= 1% (indd. pntura) ML A
45 X Suminizro & metzlacion de elementos estructuralzs de acen - cubisds
KG 641,02
410 X Suministo & instalacion de cublenta Teia Master 1000 M2 56,00
Suministro & instalacion de canaleta en laming galvanizada cal 20
a1 X desamollo <200<=250 mm ncluye sopories vio anclaies | pinfura wash ML 14,64
pAmar, aniticomosivo y pinfura y esmalie para exienor
11 ¥ Suminisyro & instalacion de canal hajante extenor de evacuacion de aguas ML 20,00
pluvigies formada por twbo pve 100mm
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 X Excavaciin en ferasecah= (2 m ML 186,00
5.2 X Suminestro & instalacin luminana LED de 400W cerfcado para UND 120
alumbrado publico
53 X Suministo e instalacion reflector LED de 200 w UND 400
54 Suminkstro & instalacion de Bala de Prso LED Jw Luz Cahda UND 8,00
55 X Suministo & instalacion de Tubo condult pye 8= 1° ML 190,00
5b 3 Csja de mspeccidn Axd (bl cm en concrsio UND 6,00
57 X 5. Acometds elécmca puc 2 3140 ML 147
58 X Siztema de apanizllamisntn LND .00
38 X .| Cable de cobre THHN #5 AWG ML 360,00
5.10 X 5.1 Cable de cobre THHN #10 AWG ML 230,00
an Suminsiro & nstalacion de gabinete pAncipal de 804025 cm, incluye
X totghzador Jx70, 4 breaker 3x50, barse de cobre de 100 amp y dps LIND 1,00
512 X S.| Caa edéctica de distbuccion en policarbonato LND .00
313 X Suminisiro e mstalacion de poste metalico para luminacion |, mcduye fodo ko UND 6,00
RECESANG Dord sy comectn fmcionamentn. Cedfcadn rele
5.4 X 5.| Fotocelda con base LIND 10,00
[] MURO PERIMETRAL COLINDANTE
61 X Viga cimentacion en concreto de 276 MPa, 0.30x0. 0 m ML 2274
62 X Muro en blogue de cemenio e= 15 em M2 %%
63 X Columna de amarre 15220 cm de 20.7 MPa (ind refusrzo) ML 25,00
64 X Viga en concreto de 20.7 MPa, 015015 m ML 4545
65 X Acern de refusrzo Fy= 420 MPa K 07 87
1 X Pafiete nuro exienor (incl. flos y distacionss) M2 9%0,%
X X Pintura exienor en Koraza M2 %0.%
6.8 X Concering en acero incxidable B X" para cemamisnio ML 274
T VARIOS
71 X Placa conmemoeaiiva | ML | 1 :':':||
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6. OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA:

1. Realizar el pago de los bienes o servicios suministrados por el contratista y recibidos a entera
satisfaccion del interventor y/o Supervisor del contrato.

2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de
cumplimiento a satisfaccion.

3. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

4. Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los bienes objeto de suministro, cuando
estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las
especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso.

5. Otorgar la informacidon que repose en la administracién, y que sea necesario para la adecuada
ejecucién del proceso contractual.

6. Designar la supervisién y ejercer funcion de supervisién en el cumplimiento cabal del objeto
contratado.

7. Suscribir todos los documentos y actas necesarias para el cabal cumplimiento de las
obligaciones y agilidad en el proceso de ejecucion.

8. Evaluar periédicamente la evolucién del contrato.

9. Suministrar la informacidon de manera oportuna al contratista para la debida ejecucién del
contrato.

10. Efectuar las recomendaciones que estime convenientes para la debida ejecucién del contrato.

11. Otros inherentes a este tipo de contrato.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

7.1.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion
del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%). En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior mano de obra no calificada de la regidén serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacidn, se entiende por personal de la regidn a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.
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Esta obligacion no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacidn de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacidn.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener alguin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencidn alguna sin contar con los permisos o licencias emitidos por la
entidad competente cuando a ello hubiere lugar.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

8. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn del Contrato.

14. Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

15. Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC 4595, NYTC 6047, NSR-2010 de Colombia, NTC-1500, RETIE y RETILAP en los cinco habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementardn en el desarrollo de la obra de acuerdo con
lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.
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20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de
los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

21. Entregar al interventor, dentro de los 15 dias siguientes al inicio del contrato, el personal previsto
en el anexo técnico y del pliego de condiciones.

22. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

24. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

25. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucién del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

7.2.OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con
las especificaciones de construccidn, cantidades de obra y precios unitarios fijos aprobados por el
interventor y el Municipio.

2. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que
pueda generarse en cada etapa.

3. Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la Ley
1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto nacional de
bienestar familiar, mediante certificacidn expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el
caso.

4. Actualizar la programacidon de obra o cronograma de ejecucion, y hacerlo aprobar por el Interventor.
5. Darle cumplimiento al programa de Aseguramiento de calidad aprobado por la interventoria. El
contratista ejecutard y controlara los trabajos de construccidn mediante el plan de gestion integral de
obras que realice con base en los lineamientos del documento “DOCUMENTO BASE PARA LA
ELABORACION DE UN PLAN DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD, AMBIENTE Y S&SO) EN CONTRATOS DE
CONSTRUCCION”.

6. Darle cumplimiento al programa de Salud Ocupacional aprobado por la interventoria.

7. Darle cumplimiento al programa de manejo ambiental aprobado por la interventoria, de
conformidad con la normatividad vigente.

8. El contratista debera llevar una memoria diaria (BITACORA DE OBRA) de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversidén aprobado. Debe firmarse por el
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director de obra y el Interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta
bitdcora, los representantes del Municipio.

9. El Contratista deberd instalar una valla informativa de acuerdo con el modelo suministrado por la
Secretaria de Infraestructura Municipal.

10. El contratista debera realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas si es caso, hasta la
entrega a satisfaccidn al Interventor.

11.El contratista debera verificar que para el inicio de las obras dicho proyecto cumpla con todas las
normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales, Departamentales y Nacionales.
12. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacidn del contrato.

13. El contratista debera contar con el apoyo de una oficina en el municipio de Chima para la ejecucién
de la obra. Este compromiso se entenderd que cubre lo relacionado con los aspectos técnicos, legales,
administrativos y contables.

14. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra.

15. Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotografico de la ejecucién, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras.

16. Durante la ejecucién de las obras, el Contratista tendra la obligacion de usar procedimientos
adecuados de construccion, especificamente los establecidos en los estudios previos.

17. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucién del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con ocasidn
de la ejecucion de la obra y trabajos.

18. Suministrar y mantener durante la ejecucidn de la obra el personal propuesto para la ejecucién de
los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfaccion; en caso contrario, debera presentar la
justificacién valedera ante el Municipio de Chim3, que aceptard o no la solicitud de reemplazo, so pena
de que se le pueda aplicar la clausula penal de apremio.

19. El CONTRATISTA se compromete a que durante el término de ejecucidn del contrato debera afiliar
a las personas que utilice para la ejecucién del objeto contractual a salud, pension y riesgos
profesionales, de acuerdo a su programa de salud ocupacional.

20. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

21. El contratista deberd cumplir las disposiciones legales sobre contratacién del personal colombiano
y extranjero.

22. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de
liguidacion del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.
23. El Contratista debera mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado
con gorras, carné, chaleco o prenda de vestir uniforme.

24. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las areas
a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite el Interventor, prestar toda la seguridad industrial
correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la sefializacién preventiva necesaria
para la segura circulacion del personal de obra.

25. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar
las areas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del
Interventor.

26. Cumplir con la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 del 5 de agosto de 2010 y las
normas que las remplacen o adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.
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27. El contratista gestionara ante las autoridades competentes los permisos que requiera para la
ejecucién de las obras tales como: cierre temporal de vias, intervencién del espacio publico, poda de
arboles, el costo de dichos permisos correrd por cuenta del contratista.

8. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA
MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccion del Contratista estd sometido a los principios de transparencia,
seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligacién de
someter a todos los Proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el Pliego de
Condiciones.

El Pliego de Condiciones forma parte esencial del Contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de
las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, por cuanto contiene la
voluntad de la Alcaldia Municipal de Chima a la que se someten los Proponentes durante la presente
Seleccién Abreviaday el Proponente favorecido durante el mismo lapso y, mds alld, durante la vigencia
del Contrato.

Los criterios de verificacién de los requisitos habilitantes y los de calificacién de las Propuestas,
previstos en el Pliego de Condiciones de la Licitacién Publica, se ajustan a la normatividad vigente
aplicable a la contratacidn de las entidades estatales y con fundamento en ellos la Alcaldia Municipal
de Chima pretende escoger la Propuesta mas favorable para sus intereses y para la ejecucién del
Contrato.

Las variables atenderan a condiciones:

- Juridicas.
- Financieras.
- Técnicas.

Las cuales seran definidas en los pliegos de condiciones.

9. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS CUBIERTOS BAJO EL REGIMEN DE
GARANTIAS O PREVISIBLES SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

Se encuentran establecidos en la matriz 3 — riesgos, la cual hace parte integral del presente
documento.

10. GARANTIAS DEL PROCESO CONTRACTUAL.
Clases de garantias. Articulo 2.2.1.2.3.1.2 Decreto 1082 de 2015 y siguientes, nos dice: Las garantias
que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones

son:

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza.
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2. Patrimonio auténomo.
3. Garantia Bancaria.

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administracidn derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sélo puede ser amparada
mediante péliza de seguro. El monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantias se
determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas de cada contrato, los
riesgos que se deban cubrir y las reglas del presente decreto. En los procesos de contratacién, las
personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrdn otorgar, como
garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior. El contratista deberd constituir la
garantia Unica exigida y pactada en el contrato, dentro del término prescrito por la oficina asesora de
juridica, la cual debe incluir los siguientes amparos:

Asegurado / Beneficiario: ALCALDIA DE CHIMA
Cuantia: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
Vigencia: TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Tomador / Afianzado: La garantia deberd diligenciarse con el nombre de la persona natural o razén
social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en
consorcio o unién temporal, la garantia deberd diligenciarse a nombre de sus integrantes del
proponente plural, y no a nombre de los representantes legales, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

10.1. GA
RANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:

El contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldia de Chimad, una garantia Unica contractual, de
conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que ampare:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades

estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/

o MUNICIPIO DE CHIMA
beneficiario
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Caracteristica Condicion
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez (10%) del valor

contrato y el pago de las
multas y la cldusula penal
pecuniaria que se le impongan

liguidacion del
contrato

del contrato

Pago de salarios, prestaciones

Plazo del contrato

Diez (10%) del valor

sociales legales e | ytres(3)afiosmas. | del contrato
Amparos, indemnizaciones laborales del
vigencia y personal que el contratista
valores haya de utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afos | Diez (10%) del valor
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir | del contrato
satisfaccion. de la fecha del acta
de entrega vy
recibo  definitivo
de obra
Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacioén legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
Tomador los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
Numero y afo del contrato
Informacién Objeto del contrato
necesaria Firma del representante legal del contratista
dentro de |Ia En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421
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El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adiciéon
o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

10.1.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
por un periodo de Garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccién
de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hard efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio
de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacidon escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

10.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE CHIMA y el Contratista.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 'y
Representacién Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva,

Tomador y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn
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temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE CHIMA

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

contener como minimo los amparos descritos en el numeral 32 del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato

e Firma del representante legal del Contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacién
necesaria dentro de
la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

11. INTERVENTORIA:

La Interventoria sera contratada con una persona natural, juridica o proponente plural de forma
externa. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la extension de las obras a
contratar.

12. TERMINACION:
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El presente Contrato podrd darse por terminado cuando:

e Por ejecucion del objeto.

e Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes.

e Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecucion.
e Por mutuo acuerdo entre las partes.

e Por vencimiento del término fijo pactado en el presente contrato para su ejecucion

13. MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del contratista, la Alcaldia
Municipal de Chimda mediante Resolucidon motivada, le impondra multas equivalentes al DOS POR
CIENTO (2%) del valor del contrato y hasta un maximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del
contrato, sin otro tramite diferente al sefalado en las normas legales vigentes, y sin perjuicio de que
se haga efectiva la clausula penal y se declare la caducidad del contrato.

Paragrafo. Debido Proceso: Para la aplicacién de las multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento se observard el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 12 de
julio de 2011 (Estatuto Anticorrupcién).

14. CLAUSULA PENAL:

En caso de incumplimiento total o parcial por parte por parte de El(A) Contratista o de declaratoria de
caducidad, la Alcaldia Municipal de Chima hara efectiva la clausula penal, la cual tendrd un equivalente
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia
administrativa correspondiente y se considerara como pago parcial de los perjuicios causados.

Paragrafo: El valor de las multas y de la clausula penal a que se refieren las cldusulas precedentes,
ingresara al Tesoro y podra ser tomado de las sumas resultantes a favor de EI(A) Contratista, si las
hubiere. Para ello de manera previa, EI(A) Contratista autoriza esta deduccidén con la suscripcion del
presente contrato. De no ser posible, se hara efectivo por la jurisdiccion coactiva.

15. CADUCIDAD:

La Alcaldia Municipal de Chima podrd declarar la caducidad de este contrato por medio de Resolucion,
debidamente motivada, en los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable a EL(A) CONTRATISTA,
los trabajos o actividades no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) Cuando EL(A) CONTRATISTA no
diere comienzo a los trabajos o actividades, o no las terminare dentro del plazo estipulado. ¢) Cuando
suspendidos los trabajos o actividades por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanudaren dentro de
los CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que terminen las causas que motivaron dicha suspension.
d) Porincumplimiento de EL(A) CONTRATISTA a alguna de las obligaciones contraidas en este contrato,
que afecte de manera grave y directa la ejecucidn del contrato, si a juicio de la Alcaldia se hace
inconveniente para la continuacion del mismo. e) Cuando a juicio de la Alcaldia, del incumplimiento
de las obligaciones de EL(A) CONTRATISTA, se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecucion
del contrato o se le causen perjuicios. f) Cuando EL(A) CONTRATISTA se negare a efectuar las
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recomendaciones, aclaraciones y modificaciones del supervisor, a no ser que con tales modificaciones
varie sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las condiciones para EL(A)
CONTRATISTA. g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que ejecuta EL(A) CONTRATISTA, no
fuere aceptable a juicio de la Supervisién. h) Cuando los trabajos o actividades no avanzaren al ritmo
necesario para concluirlos dentro del plazo estipulado en este documento. i) Por cualquier otra
circunstancia que justificadamente le permita a la Alcaldia presumir incumplimiento de EL(A)
CONTRATISTA para cumplir lo estipulado, bien sea por situaciones actuales o antecedentes del
contrato que no se conocian al momento de la celebracidon del mismo. j) Por las demas causales
establecidas en las normas vigentes.

La declaratoria de caducidad no dara derecho a indemnizacion de EL(A) CONTRATISTA, quien se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica. La declaratoria de caducidad serd constitutiva del siniestro de
incumplimiento.

19. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades
estatales tienen el deber de realizar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes maneras. A
continuacién, se detallan los principales sectores econémicos del pais':

e Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia, la pescay la
extraccion de recursos.

e Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construccion vy la energia.

e Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educacion y salud.

e Sector cuaternario:incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la
innovacién, como la investigacion y desarrollo (I+D) y las tecnologias de la informacion y
comunicacion (TIC).

El sector secundario de la economia en Colombia se refiere a las actividades industriales que
transforman las materias primas obtenidas del sector primario en productos terminados. Este sector

T UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f.). Cuéles son los sectores econémicos de Colombia. https://colombia.unir.net/actualidad-
unir/sectores-economicos/
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es fundamental para el desarrollo econémico, puesto que genera empleo e impulsa el crecimiento
urbano.

Las actividades asociadas al sector secundario son estas:

¢ Industria manufacturera: este subsector incluye la produccién de bienes a partir de materias
primas, y sus industrias mas relevantes son los alimentos procesados, los textiles, los
productos quimicos y los electrodomésticos.

e Construccidn: este sector es impulsado por la infraestructura y la vivienda. Es esencial en Ia
construccion de carreteras, puentes y edificios residenciales.

e Energia: la generacién de energia eléctrica es crucial, con un enfoque en fuentes renovables y
no renovables. La mineria también estd relacionada con este subsector, ya que se extraen
recursos energéticos como el carbdn y el petrdleo.

1. CONTEXTO ECONOMIA NACIONAL — DESEMPENO:

1.1. Analisis macroecondmico

El panorama global estd enmarcado en una mayor incertidumbre que la experimentada a inicio de
2025. En la actualidad los conflictos internacionales siguen latentes sin perspectivas de disminuir su
intensidad, un lenguaje diplomatico y presupuestos militares orientados a un potencial escalamiento,
asi como politicas econédmicas proteccionistas, que impactan en la desaceleracién del comercio
internacional y el crecimiento econdmico generalizado.

En el contexto global se estan experimentando muchos cambios, que apuntan a que se llevardn a cabo
cambios de tipo estructural en el gran ordenamiento de los poderes econdmicos y politicos globales,
lo cual explica en buena medida la respuesta del mercado hacia el aumento de tasas en bonos de largo
plazo. Entre otras caracteristicas que apuntan al potencial surgimiento de dicho cambio en la préxima
década estan: aumento en los retos de mantener los actuales acuerdos internacionales (politicos y
comerciales), surgimiento de nuevos actores internacionales (Banco BRICs), conflictos bélicos (y sus
repercusiones geopoliticas potenciales en el mercado de alimentos y oil and gas), margenes de
endeudamiento reducidos en un panorama donde las presiones inflacionarias persisten.

El ruido del aumento de impuestos generd ruido e incertidumbre, tanto que disminuyé las expectativas
de crecimiento globales a 2,8% en 2025 y a 3% en 2026, significativamente inferior al promedio de
3,3% de las estimaciones de enero 20252. El ruido e incertidumbre sobre el estado de la economia de
Estados Unidos, que el Fondo Monetario Internacional — FMI — redujo las expectativas de crecimiento
de 2,8 a 1,8 (Fondo Monetario Internacional, 2025).

Es tendencia global hacia el aumento del consumo y valor negativo de la brecha del producto
(produccion real — produccidn potencial) lo que conlleva a presiones sobre el control de precios que
aun no se encuentra en el rango de la meta de muchas economias desarrolladas. Mientras en
recuperacion econémica (entendida como crecimiento de la economia y aumento del empleo) difiere
entre economias desarrolladas, causado por las estructuras de cada pais, choques diferentes, politicas.
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Causando momentos en el ciclo econdmico y efectos diferentes en dichas economias (Fondo
Monetario Internacional, 2025), mientras los niveles de precios se estabilizan hacia las metas de
inflacién.

Las expectativas econdmicas apuntan a que los bancos centrales bajaran las tasas de referencias, hacia
una politica monetaria expansiva, tanto los Banco Central Europeo, La Reserva federal también esta
presionada a la disminucidn de tasas, contrario a lo que se espera del Banco de Japdn — BolJ.

Las presiones Fiscales contintian alrededor del mundo, fendmeno que evidentemente dista de ser
exclusivo de Colombia, la zona Euro, China, USA se espera aumenten su déficit fiscal, el cual busca ser
contrarrestado por The One Big Beautiful Bill, reforma tributaria impulsada por el gobierno Trump,
pero cuyos efectos esperados en el déficit fiscal no son claros, pues La CBO estima que el proyecto
agregaria aproximadamente $2.4 billones al déficit en los préximos 10 afios (Congressional Budget
Office, 2025). Pero la casa blanca aunque admite que aumenta el gasto niega se aumenta el déficit
(White House, 2025), mensajes que no son claros pero en definitiva han disminuido los tasas de interés
de los bonos del tesoro para diversos plazos establecidos respecto al afio anterior, antes de las
elecciones presidenciales, lo cual se entiende como una estabilizacién de diversas politicas anunciadas
y cuyos efectos iniciales no son tan drdsticos como inicialmente se esperaban, aclarando las
expectativas y resultados de la era Trump.
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llustracion 1. US - Treasury Yield Curve enero 19 de 2026 (Investing.com, 2026)

El conflicto en oriente medio debe ser puesto también en la balanza. La zona alberga mas del 50% de
las reservas probadas de petréleo, mas del 40% de las de gas y producen la tercera parte del petréleo
del mundo (STATISTA).

No existe una fuente certera del nimero de victimas en el conflicto de Israel y Palestina, Reuters, Al
Jazeera, Naciones Unidas, Wiki poseen cifras que varian entre los 20 mil y 70 mil Palestinos abatidos a
enero de 2026. El conflicto entre Irdn ha entrado en una tensa calma entre Israel después del
bombardeo cruzado (fase 3 de la operacién True Promise) se reportaron impactos de misil en mas de
61 estructuras en Tel Aviv (Theran Times, 2025) y la refineria en Haifa (Israel cuenta con 2), en
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respuesta bombardeos a una planta nuclear en Irani en Natanz, alcanzando a dafiar parte del reactor,
parte vital para el enriguecimiento de plutonio (DW, 2025).

Las tensiones permanecen, mientras los acercamientos orientados a realizar acuerdos sobre el
enriquecimiento de uranio, a nivel del puiblico no presentan mayores avances, mas seguramente los
canales diplomaticos se sostienen, seguramente sin mayores avances.

El efecto de este conflicto en medio oriente y los riesgos que implican, impacta en el aumento de precio
de la energia principalmente para el abastecimiento energético de Europa, que también es presionada
por el conflicto en Ucrania y Rusia. Mds este impacto ha sido sosegado, mientras la produccién de
paises como USA, Brazil, Guyana, Canada y aumento de sus exportaciones, han sopesado tanto los
recortes de Rusia como los riesgos de disrupcion. Para Colombia donde Ecopetrol es una fuente
estratégica de recursos fiscales, y la mayor entrada de divisas, el efecto por un lado presiona el margen
fiscal del gobierno y libera presiones inflacionarias.

En ese sentido la captura de Nicolas Maduro por el gobierno de Estados Unidos, que presiona una
transicion hacia una democracia transparente por fuera del régimen de Chavez/Maduro. El mensaje
recibido de Estados Unidos es de aumentar la produccidn de petrdleo, en ese sentido la refineria mas
cercana y estratégica para la refinacion del petréleo pesado de Venezuela es el de Colombia, por lo
cual se espera una mejoria de las condiciones de Ecopetrol y el fisco nacional.

El Banco de la Republica— BANREP — reporta una disminucidn paulatina de las presiones inflacionarias,
en abril proyectd que para el afio de 2025 la inflacidn sea cercana a los 4,4%, pronostico asociado a
altos niveles de incertidumbre por las razones anteriormente mencionadas. Razones por las cuales han
disminuido substancialmente la tasa de intervencién desde 2023 al nivel actual de 9,25%, pero con el
aumento voluminoso del salario minimo mensual para 2026, la tasa de interés de intervencion del
BanRep se espera aumente en la primera reunion del afo 2026, las expectativas apuntan a que sea de
50PB, con el propdsito de mitigar las presiones inflacionarias causadas por el aumento de SM.

“El salario minimo opera como un ancla clave de la inflacién. Cerca del 60% de la canasta del IPC esta
indexada, directa o indirectamente, al salario minimo (21%) o a la inflacién de cierre del afio (39%), lo
que refuerza la transmisidn de aumentos elevados hacia la inflacién, especialmente en servicios
(CORFICOLOMBIANA, 2025)” en este caso el efecto es inverso, Colombia no ha podido desde la
pandemia devolver la inflacidn en la senda objetivo, que deberia estar entorno al 3%.

“La evidencia empirica para Colombia respalda estos canales: algunos estudios del Banco de la
Republica sugieren que por cada 100 puntos basicos (pb) de incremento en el salario minimo por
encima del umbral tedrico se generan aceleraciones en la inflacion total de hasta 14,4 pb. Dada la
brecha entre el ajuste definido para este afo y el referente técnico, las presiones alcistas por esta via
podrian afiadir cerca de 242 pb adicionales a la inflacion observada.” (Guaqueta Sterling & Salgado
Ortegon, 2026)

El borrador de decreto sobre el ajuste del salario minimo para 2026 contempla un aumento del 23%.
Un incremento de esta magnitud no solo generaria fuertes presiones inflacionarias y conllevaria a
presiones sobre la tasa de intervenciéon de politica monetaria, para evitar ampliar la brecha
inflacionaria, asi como las brechas de ingresos entre ocupados formales e informales y agravaria la
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situacion de las finanzas publicas por el ajuste en el gasto en pensiones y en salarios de funcionarios
publicos.

En la practica, esto significa que el “piso” salarial de la economia crece a una velocidad que no estd
respaldada por un aumento equivalente en el producto por trabajador, lo que eleva el costo laboral
unitario y reduce la capacidad de las empresas —especialmente las intensivas en mano de obra y de
menor escala— para crear empleo formal sin ajustes en otras variables. Un ajuste de esa magnitud
profundiza la brecha entre el crecimiento de los salarios y la capacidad productiva de la economia, y
convierte la negociacién del SM en uno de los principales riesgos macroeconémicos para 2026
(CORFICOLOMBIANA, 2025).

Inflacidn esperada promedio de los bancos es de 6,15% (LA REPUBLICA, 2026), con un rango que esta
entre 6%y 7,2% en contraste con la cifra previa de inflacidn que esta entre 4,4% vy 4,9% es decir que el
aumento de salario incrementé entre 1,2% y 1,4% las expectativas de inflacidn para 2026, para los
bancos nacionales. Congruente con las estimaciones presentadas por el BANREP (BANREP, 2026) que
enuncian que el efecto esperado por un aumento de 100 puntos basicos del SM en la inflacién bésica
sin alimentos y la inflacién total seria de los 14 puntos basicos, es decir que el impacto esperado por
el 23% seria de 3,32% adicional en la inflacidn. En cuanto a la velocidad de la transmisién en los precios
enuncia que es sumamente heterogénea, mas se daria principalmente en los 4 primeros después del
aumento del SM es decir que a mayo se habria decantado la mayoria del impacto sobre los precios.

Camacol afirma que el precio de las viviendas podria aumentar hasta un 10% a causa del aumento del
salario minimo mensual en Colombia (CAMACOL, 2025) “el salario indexa multiples componentes,
tarifas, servicios, sanciones, costos de seguridad social, salud y otros.” ... la mano de obra representa
cerca del 25% de los costos directos, asi como sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y
servicios asociados.

A pesar del complejo escenario internacional se observa una franca recuperacién de la economia,
soportada principalmente en consumo y gasto gubernamental. La expectativa a septiembre era que
2025 finalice con un crecimiento de 2,6%. Pero al tercer trimestre 2025 presentd un resultado mas
favorable al esperado con un repunte de 3,6% de crecimiento del PIB, por lo cual se espera que para
final de 2025 el crecimiento sea superior dada la tendencia habitual a que el cuarto trimestre es el mas
alto del afio.
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llustracion 2. Tasa de crecimiento de Ia economia colombiana (DANE, 2026)

El delicado equilibrio financiero del gobierno se encuentra a junio de 2025 en proceso de presentar
una nueva reforma tributaria, dado el desequilibrio fiscal bajo el anuncio de que no podrd cumplir la
regla fiscal impuesta por el Marco Fiscal de Mediano Plazo — MFMP y la existencia de un apretados
niveles de caja, para ello el gobierno ha buscado disminuir el gasto financiero, en términos de caja, con
operacion de roll-over, sustituyendo deuda de corto plazo a tasas altas por deuda de largo plazo a tasa
mas baja, bien recibido por el mercado, que acapard dicha deuda, impulso la bolsa de valores de
Colombia y apacigud la marea de incertidumbre por las expectativas de lo que serian las acciones a
desencadenar via el decreto de emergencia econdmica.

Finalmente, la caida de Nicolds Maduro el 3 de enero de 2026, marca un promisorio inicio para
Colombia, ya que el petrdleo pesado que se espera se produzca en Venezuela aumentaria el nivel de
ventas de Ecopetrol en refinacion, ya que la refineria de Cartagena (mds moderna) es la mas cercana
con la capacidad de refinacién de petrdéleo pesado, ya que el transporte a Texas y parte devuelta a
Venezuela seria mas costoso, que refinar en Cartagena o Barranca. Lo cual significa el aumento de flujo
de divisas para el pais y mayor recaudo impositivo para el Gobierno.

Que acompanado de un agresivo decreto, que si bien no ha sido aprobado, en teoria obligaria a los
Fondos de Pensiones en Colombia tengan como maximo un 35% de sus recursos en el exterior en ellos
préximos 3 afios y como maximo 30% en los préximos 5 afios. Por tanto aumenten el flujo de recursos
en el pais, que presionaria la tasa de cambio a la baja, dado el choque de oferta de ddlares o menor
demanda, dependiendo de si fuese un impacto gradual, que es lo mas probable, el movimiento de
capitales sea una parte por dejar de comprar portafolios en ddlares, vender una parte del portafolio
actual en délares y finalmente que los nuevos aportes en su totalidad se inviertan en Colombia (Alianza
Fiduciaria, 2026). Este escenario presentado pro alianza es el mas probable, pero hay otros escenarios
donde pueden acelerarse las ventas llevando a que las inversiones en mercado local de las AFP lleguen
al 30% potencialmente reglamentado sea mas rapido y que las presiones de revaluacidn del peso tanto
del crecimiento econdmico e inflacién también lo sean.
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1. Economia Colombiana

La economia de Colombia se encuentra en un franco proceso de recuperacion de su senda de
crecimiento, cerrando la brecha del producto y control de precios, de manera paulatina ha mejorado
su ritmo de crecimiento, reduccién del desempleo y estabilizacién de las variables macroecondémicas,
a pesar de la persistente inflacidn alta, fuera de la cifra objetivo (3%).

A tercer trimestre 2025 la evolucidon fue positiva en todos los sectores salvo por un pirrico descenso
del 0,05% en actividades profesionales. Se resalta que administracidn publica (3,38%) y actividades
financieras (2,33%) presentaron los crecimientos mas altos a nivel trimestral, en términos anuales
(2025-I111 vs 2024-111) la administracién publica (7,89%), actividades artisticas y de entretenimiento
(5,71%) y comercio (5,21%) fueron los de crecimiento mds alto, mientras en términos anuales
explotacién de minas y canteras ( 5,62%) y construccion (-1,62%) son los Unicos sectores que presentan
una caida en términos anuales).

Evolucion del PIB trimetral de Colombia por sectores economicos a precios constantes y
docpctac lizadoe 2015
desestacionalizados de 2015 o Ecesemia Nscloaal | 2028 111 | w pa et

—— =

“s

\ o~ ~ At e (e Prwienn v B soQur
fchitans armos. @

R 02% | 246% | 093% |
TOTAL PIE NACIONAL 2025 -0 | 284,197 | 1008  337% | 1,¢%
Irpuasion 05 exciuido do la gréfca

llustracion 3. Crecimiento economico de Colombia por sectores (DANE, 2026).

En términos de expectativas de precios para el total de la economia, se cuenta con un escenario donde
a pesar que los precios venian en disminucién tanto a nivel de IPC, IPP y de tasa de cambio sumado a
la caida de Nicolas Maduro como cabeza del régimen, la apertura a hacer mas negocios con Venezuela
representa un panorama de generacién de mds empleo, crecimiento econdmico y mas divisas para
Colombia, asi como la migracién de Venezolanos refugiados hacia su pais y por otro lado el aumento
del salario minimo en Colombia presione los precios al alza presionando a la Junta Directiva del Banco
del a Republica a que exista un aumento de la tasa de intervencidn para controlar anticipadamente
dichas presiones que empezaran a ser evidentes en los primeros meses del afio 2026.
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llustracion 4. Inflacion y tasa de intervencion del BanRep (BanRep, 2025 - octubre).

En cuanto a politica econdmica, hallamos que el roll-over de deuda impacta positivamente el mercado,
como un mensaje de confianza por una solides institucional que vela por mejorar la situacidn de caja
del gobierno, con instrumentos de gobernanza efectivos aun en casos de desacuerdo de los poderes
legislativo (congreso) y ejecutivo (gobierno nacional). Tanto asi que las tasas de los TES disminuyeron
para todos los plazos, lo cual demuestra de manera clara las mejores expectativas del mercado para el
futuro de la economia colombiana, sumado en un escenario de cambio de gobierno en agosto de 2026,

donde aln es incierto especular quien ocupara la casa de Narifio.

Finalmente, la curva tes estd en consonancia con las expectativas del mercado, de un esperado
crecimiento, con presiones inflacionarias de corto plazo y estabilizacién durante 2026 y 2027, en un
escenario de vientos favorables orientados a un mayor crecimiento y por precios de commodities y
condiciones politicas de los vecinos que crean oportunidades de negocios para la economia

colombiana.
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llustracion 5. Curva TES de Colombia (Grupo AVAL, 2025).

En conclusién, el panorama es favorable para Colombia, que pesar de haber perdido el grado de
inversién en primer semestre de 2025 y de incumplimiento de la regla fiscal, ha logrado bordear las
dificultades con relativa sabiduria. Aunque no haya reducido el gasto publico que era la recomendacién
de politica proveniente de forma casi unanime a nivel internacional, el gobierno pudo encontrar
alternativas para disminuir el endeudamiento que requeria un pago abultado en el corto plazo, saldar
el pago con el fondo de estabilizacion de los precios del combustible y via decreto de emergencia
econdémica.

Déficit fiscal

CARF — en su comunicado del 2 de enero de 2026 (CARF, 2026), afirma que el aumento del salario
minimo podria aumentar el déficit fiscal para 2026 en 5,3 billones equivalentes a 0,3% del PIB, que
aumentarian a 0,4% del PIB equivalentes a 8 billones de 2027 en adelante.

Entre enero 2021 y diciembre 2024 se observa un comportamiento relativamente constante del déficit
fiscal, oscilando entre los 20 y 0 billones de pesos. Se observa una Iniciando el afio en su monto mas
bajo y finalizando con el mayor nivel de déficit. La tendencia se identifica cambid desde inicios de 2025,
desde entonces el déficit marca una tendencia a disminuir lenta pero paulatinamente.

La CARF reporta que a octubre de 2025 el ingreso requerido para el cumplimiento de la meta anual del
MFMP fue 14,9% inferior, no obstante el ingreso fue 10,4% superior al mismo mes del afio 2024. Del
mismo modo el recaudo fiscal presenté un aumento del 11,7%, que en términos reales fue del 5,9%,
en un escenario en el que se cumplid la meta de recaudo en 82%. Cdmo resultado se tiene una deuda
equivalente al 64,1% como porcentaje del PIB.
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llustracion 6. Balance fiscal del gobierno nacional central (BanRep, 2026)F
Comercio exterior

“En noviembre de 2025 se registré un déficit en la balanza comercial colombiana de USS$1.550,4
millones FOB, mientras que en noviembre de 2024 se presenté un déficit de US$S1.375,1 millones FOB”.
(DANE, 2025). Desde Junio 2024 (-545 millones de ddlares) la balanza comercial de Colombia presenta
una tendencia a ser mas profundo, a octubre de 2025 el valor llegé a ser de -1.914,5 millones de
délares, noviembre de 2025 el valor en ese momento el déficit con una reduccién que en noviembre
alcanzé aserde-1.550,4 millones de délares. Tendencia explicada por el aumento de las importaciones
de manufacturas, factor que explicé en un 75% la participacién del cambio en importaciones durante
2025 (enero a noviembre), mientras el café y sus extractos y procesados explicaron el 31,6% del total
de exportaciones.

Es decir, continda una tendencia de diversificacién de exportaciones donde los bienes agricolas poseen
mayor peso en las exportaciones agricolas cada vez son tienen un mayor peso que las exportaciones
minero energéticas. En ese sentido Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, pues
concentra el 29,6% de las exportaciones y el 21,2% de las importaciones, mas China es ahora el pais
de principal fuente de origen de las importaciones con una participacion de 28,8% del total de las
importaciones.
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Exportaciones, importaciones ymercial en millones de USD

Hustracwon 7. Exg wes, Importaciones v Balanza Comercial de Colombia (DANE, 2025) v grafico de

B -
e1aDNacion proyxa

Se observa que la correlacién entre délar y petréleo ha cambiado, antes de pandemia era evidente una
correlacién inversa, asi como después de la segunda mitad de 2023. En parte por la diversificacién de
la matriz exportadora colombiana, una menor dependencia del petrdleo y la menor produccién interna
pues en septiembre de 2024 se produjeron alrededor 750mil BPD. En la actualidad la evolucion de la
TRM esta dictaminada por la dindmica misma del délar respecto a todas las monedas que le influyen
y viceversa, lo cual se ver reflejado en el DXY. Lo cual quiere decir que en su mayoria es explicado por
componentes externos, ajenos a la dindmica nacional, sobre los cuales la economia colombiana, no
tiene poder ni control, solo puede adaptarse a dichos choques y sus dindmicas.

En ese orden de ideas la tendencia desde enero de este afio esta asociada a la pérdida de valor del
ddlar, seguramente explicado, por las presiones politicas e incertidumbre creada por el presidente
Donald Trump, y la respuesta de los inversionistas internacionales que ya no ven en el gobierno de
Estados Unidos vy sus titulos de deuda un refugio contra la incertidumbre, la pérdida de empleos
asociada a una potencial caida en la economia gringa que durante 2025 pudo sortear sus riesgos y
debilidades con el discurso de soft-landing, es decir que via aumento paulatino de tasas podria
amilanar por un lado los impactos inflacionarios y por otro el recalentamiento de su economia que
crecia por encima de su nivel de equilibrio mientras la dindmica global cada vez estd menos
dependiente del consumo de Estados Unidos.
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propia.

Exportaciones

“En el periodo enero - noviembre 2025, las exportaciones colombianas fueron US$45.655,2 millones
FOB vy registraron un aumento de 1,3%, frente al mismo periodo de 2024.Al comparar los periodos
enero - noviembre 2025 vs enero- noviembre 2024, las exportaciones del grupo de Combustibles y
productos de las industrias extractivas fueron de US$17.617,4 millones FOB y disminuyeron 17,8%
mientras agricultura 36,4%. (DANE, 2026).”

Se identifica el café como el principal producto de exportacion del pais, al participar en 24,4% del total
de exportaciones, al sumar café el bulto (22,8%) asi como extractos y esencias de café (1,6%). Siendo
respectivamente los productos de mas altos crecimientos 78,6% y 52,9%, ademas de la palma de aceite
que es el de mas alto crecimiento 87,9%. Para el mismo periodo de tiempo enero noviembre 2025 vs
2024, se identifica diversificacion de exportaciones por socios comerciales, la gran mayoria de los
destinos de exportaciones crecieron, salvo por India (-25,4%) y los demas cuya participaciéon es
individualmente inferior al 2% pero en sumatoria de 52,6%.

Se resalta el crecimiento de Emiratos (65,8%) y Canada (146,2%) aumento que se esperaba transitorio
pues el crecimiento se debid principalmente a oro no monetario, pero dado el continuo aumento de
precios del mismo en una coyuntura donde esta préximo a superar los 5mil délares la onza, un valor
79% mas alto que en enero de 2025 y 150% mas alto que respecto a enero 2023. En ese sentido los
commodities del oro y el café han sustituido al petréleo como productos fuentes de recursos, mientras
las remesas continlan en crecimiento y han superado al petréleo como fuente de recursos.

Importaciones

En junio de 2026, las importaciones alcanzaron US$6.776 millones CIF con un aumento de 27,0% con
respecto al mismo mes de 2025 y presentaron disminucion de 0,1% con respecto a mayo de 2026. La
variacién 12 meses se ubico en 12,0%.
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Por CUODE, las importaciones de materias primas y productos intermedios registraron una variacion
de 25,3% con respecto al mismo mes del afio anterior y contribuyeron con 12,0 puntos porcentuales a
la variacion de junio, los bienes de consumo crecieron 31,0% y contribuyeron con 8,5 puntos
porcentuales y las importaciones de bienes de capital y materiales de construccién crecieron 25,5% y
aportaron 6,4 puntos porcentuales a la variaciéon del mes.

En el mes, los quince principales productos importados representaron el 39,8% del total. Las
variaciones positivas, por orden de magnitud, fueron en: petréleo crudo, topadoras frontales,
tractores, gas de petréleo, maiz, automdviles, trigo y morcajo, petrdleo refinado, maquinas para
procesamiento de datos, motocicletas, sangre para usos terapéuticos, medicamentos dosificados,
vehiculos para mercancias, teléfonos y residuos de aceite de soja.

De los principales paises de origen, los que mas contribuyeron a la variacién fueron: China (35,0%),
Estados Unidos (32,9%), Unidon Europea (12,2%), Trinidad y Tobago (227,6%), Brasil (22,7%), México
(22,4%), Japdn (28,8%), Canada (40,3%), Suiza (75,9%), India (19,5%), Corea del Sur (26,3%) y Rusia
(101,3%) entre otros. Disminuyeron las importaciones provenientes de Ecuador (-13,6%) y Argentina
(-1,2%), entre otros.

En junio de 2026, la balanza comercial de Colombia fue deficitaria en US$2.161 millones, superior en
USS$1.061 millones en comparacién con junio de 2025.

Durante enero — junio de 2026, las importaciones colombianas se ubicaron en US$38.076 millones CIF
y registraron un crecimiento de 13,6%, con respecto al mismo periodo del afo anterior. Este
comportamiento se debid, en especial al aumento de las importaciones de bienes de consumo (29,5%),
las de bienes de capital y materiales de construccidn crecieron 14,3% y las importaciones de materias
primas y productos intermedios aumentaron 5,0%.

Los quince principales productos importados representaron el 38,1% del total. Se registré aumento
en: topadoras frontales, automdviles, vehiculos para mercancias, motocicletas, gas de petrdleo,
residuos de aceite de soja, maquinas para el procesamiento de datos, medicamentos dosificados, maiz,
instrumentos para medicina y sangre para usos terapéuticos. Disminuyeron las compras de petréleo
refinado, neumaticos nuevos, teléfonos y polimeros de etileno.

Por origen, los principales proveedores fueron: China, Estados Unidos, Unidn Europea, Brasil y México,
estos cinco origenes participaron con el 73,6% del total importado. Las contribuciones positivas mas
destacadas, correspondieron a las importaciones originarias de China, Estados Unidos, Unién Europea,
Brasil, Corea del Sur, México, Japdn y Vietnam, entre otros y la mayor contribucién negativa la generé
las importaciones provenientes de Ecuador.

De los principales paises de origen, los mayores incrementos se registraron en las compras originarias
de: Corea del Sur (46,9%), Trinidad y Tobago (29,5%), Bolivia (28,0%), Japdn (23,4%), Vietnam (23,4%),
China (23,3%), Brasil (19,9%) y Peru (16,0%), entre otros. Se observé reducciones de las compras de
Colombia realizadas a: Ecuador (-9,9%), Zfpe Reficar (-4,5%) y Tailandia (-4,4%), entre otros.
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Durante enero — junio de 2026, el déficit fue de US$8.248 millones, superior en US$987 millones en
comparacién con el mismo periodo del afio anterior. |

Importaciones de Colombia
junio 2026

Grafico 2. Variacion anual y variacidn 12 meses
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Remesas

Las remesas hacia Colombia alcanzaron un maximo histdrico en marzo de 2026 (US$1.226 millones),
acumulando 23 meses consecutivos por encima de los US$1.000 millones mensuales. Esto se ha visto
relacionado con la salida neta
de colombianos al exterior evidenciada de forma significativa desde 2022.

Estados Unidos (48,2%) y Espaiia (17,7%) siguen siendo los principales paises de origen, mientras Valle
del Cauca, Cundinamarca y Antioquia concentran cerca del 58% de las remesas a nivel departamental.

Las remesas representan el 3,3% del ingreso disponible de los hogares y el 3,6% de su consumo. No
obstante, su posible dependencia plantea riesgos sobre la participacion laboral, ademas de aumentar
la vulnerabilidad frente
a choques externos.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolucién de la actividad
econdmica en Colombia, proporcionando una visidn integral del valor agregado generado por los
distintos sectores del pais. Elaborado y difundido por el DANE, este indicador trimestral permite
analizar el comportamiento de actividades como comercio, transporte, alojamiento, agricultura,
ganaderia y servicios, entre otros. La informacién recopilada y procesada por la entidad responsable
de la planeacién, levantamiento, andlisis y difusion de las estadisticas oficiales de Colombia constituye
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una herramienta esencial para la interpretacidn de la economia nacional, ofreciendo datos coherentes,
oportunos y comparables con estandares internacionales. Gracias a esta medicién, autoridades, sector
privado, académicos y publico en general pueden acceder a informacidon confiable que respalda la
toma de decisiones y facilita la comprensién de la dinamica econdmica del pais.

En el segundo trimestre de 2026"", el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto
al mismo periodo de 2025"".

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracidn publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencidén de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0%
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno

Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica
del valor agregado son:
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e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
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PIB desde el enfoque de la produccidn En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto
en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos
porcentuales a la variacién anual).
e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacién anual).
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¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).
e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacién anual).

¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos
porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

e Construccion crece 6,4%.

¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucidon de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece
2,8%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2026~
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
202611/ 2026"/ 202611/
2025711 2025% 2026™-1
Agricultura, ganaderia, caza, sibicultura y pesca -21 1.7 04
Explotacian de minas y canteras 42 1.6 04
Industrias manufactureras 20 23 -04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 48 7 28
Construccion 22 15 64
Comerco al por mayor y al por menor’ 22 26 03
Informacion y comuniaciones -01 07 03
Actividades financieras y de seguros 43 i6 19
Actividades mmobdarias 21 21 Q5
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas” 26 25 08
Adminstracidn pdblica. defensa, educacion y salud’ 100 79 23
Actividades artisticas, de entreteremienta y recreacon y otras R
actividades de servicios 24 = i
Valor agregado bruto 36 29 14
Impuestos menos subvenocones sobre los productos 24 2.7 0.2
Producto Interno Bruto s 29 1.3
2035
vapor y are aconc nado. L‘Iﬂ'!lllwfl‘:\] Je agua, svatuacon y ratamento de aguas
tividades de sancamienta ambiental
Camercio al po al por mer o vehiculos avtamotores y motoocietas, Trancsporte v almacenamiento,
Alojmie
%, clentficas y tecncas, Actividades de sevvicios administr os y de apayo
anes de seguridad 10cial de afiliacen cblgatona; Educacorn Actividades de atencion de la

1, de entretenimiento y recrea

en calidad de empleadores; activdades no diferer
Para uno propg
Construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccidn crece 2,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 6):

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 17,1%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

¢ Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

¢ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 19,6%.

¢ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026°°

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
202611/ 2026"/ 202611/
2025™"-11 2025" 2026""-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -32 56 25
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 171 92 196
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y . 39 -
obras de ingenieria civil’ 2 R -
Construccién 2,2 -1,5 64
Fuente: DANE PIB_T
prefiminar
n con afio de referencia
de ferrocarril, de proy s de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
s para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de

PIB desde el enfoque del gasto

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto
al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del
componente del gasto (ver tabla 14):

* Gasto en consumo final crece 4,4%.

e Formacién bruta de capital crece 7,1%.
¢ Exportaciones decrecen 1,0%.

e Importaciones crecen 7,5%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus
componentes:

¢ Gasto en consumo final crece 1,2%.

¢ Formacién bruta de capital crece 8,7%.
¢ Exportaciones decrecen 0,9%.

¢ Importaciones crecen 5,1%.

Tabla 14. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustad fecto
Serie original e MUETRCA por atac
estacional y calendario

Componentes del gasto
Anual Ano corrido Trimestral
2026™-11 / 2026™f 2026™-11 /
2025"-11 2025™ 2026"-1
Gasto de consumo final® 4.4 4.3 1.2
Formacion bruta de capital’ 7.1 0,8 87
Exportaciones -1,0 0.3 0.9
Importacicnes 7.5 5.6 51
Producto Interno Bruto 3,5 29 13

Fuente: DAME, PIB_T

“preliminar

Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015.

“El gasto en consumo final incluye el gasto de consumo final individual de los hogares; gasto de
consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y gaste de consumo
final del gobierno general.

‘La formacien bruta de capital incluye la formacion bruta de capital fijo, la variacion de existencias

y la adquisicion menos disposicion de objetos valiosos.

PIB desde el enfoque de la produccién

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto crece 10,3% a precios corrientes respecto
al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 19). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dindmica del valor agregado son: ¢ Administracidn publica y defensa; planes de seguridad social de
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afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales
crece 17,3% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 9,8% (contribuye 2,0 puntos
porcentuales a la variacion anual).

¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 19,1% (contribuye 0,8
puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 8,4%. Esta variacion se explica principalmente por:

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 14,8% (contribuye 2,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 9,6% (contribuye 2,0 puntos
porcentuales a la variacién anual).

¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,1% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 3,5% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento
de las actividades econdmicas relacionadas:

¢ Construccion crece 10,8%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucidon de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece
6,4%.

¢ Explotacion de minas y canteras crece 6,1%.
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Tabla 19. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Segundo trimestre 2026~

Tasas de crecimiento (%)
Seonged S B e
Actividad economica
Anual Adio corrido Trimestral
2026™-11/ 2026/ 202671 /
20257-11 2025™ 20261
Agricultura, ganaderis, cazs, alvicultura y pesca 21 1.0 03
Explotacidn de minas y canteras 185 93 61
Industnas manufacturesas 68 57 24
Suministro de electricidad, gas, vaper y aire acendicionade’ 105 55 64
Construccion 121 ab 108
Camercio al por mayor y al por menor’ 938 96 EXY)
Informacién y comunicaciones 57 52 26
Actwvidades fmancieras y de seguros 140 126 44
Actividades inmobilianas 81 7.7 21
Actvidades profesionales, centificas y técnicas’ 100 90 32
Adminstracion pablica, defensa, educacion y salud® 17.3 148 25
widi ticas, tenin rec \ Yy olras
:::::f:::;::ur ENtretenimento y récreacion y olras 191 151 4
Valor agregado bruto 108 B8 36
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 5.8 a3 26
Producto Interno Bruto 103 B84 35
Fuente: DANE PIB 7
Tprediminar
Suministro de electricidad. gas vapor y aire acondicionaso; Distribucion de agua evacuacson y tratamiento de aguas

redduales, gestion de desech

Comercia al por mayar y. al por menoc reparacion

O y Servicios de comesa

Actividades profencnales pentilicas v tdcricas, Actividades

Administracrdn publica y defensa, planes de segur

sslud humana y de servici

Actividades antaticas, de sntistenimiento y recreacian y

ndividuales en calidad & empleadores; actividades «

Dodnes y servicios

Comercio exterior

Para la publicacion de los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del 18 de agosto de 2026, se
incorpora informacién, en el primer trimestre de 2026, de exportaciones e importaciones de la
de Servicios (EMCES). De igual forma, se actualizaron los
niveles de los productos financieros en exportaciones e importaciones, tomando como referencia la
por el Banco de la Republica. Finalmente, en el caso de las
exportaciones de bienes, se actualizd la informacién reportada directamente por empresas del sector

Encuesta Mensual de Comercio Exterior

Balanza de Pagos mds reciente publicada

de hidrocarburos y carbén.

Se  vehiculos

dad social de aldiacsan obligatona; Educacidn

Jlras

O diferenciadas O

¥ y actividades de saneamiento ambiental

astomotones y motocicietas rams

e servicios adminstrativos v de apoyo

1 Actividades de atencion

activdades de serviods, Actividades de los hogares

e los hogeres Individuales comeo productores de
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Tabla 21. Revisiones de las actividades economicas
Tasas de crecimiento anual de las series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
Primer trimestre 2026*

Primes trimestre 2026%

Tasa de crecimisnto Diferencia
Actividad anual (%) ala
contribucion®

Publicade’  Revisado”

Agriadra ganaderia caza, sivicultuea y pesca 4 14 0on

Exglotacion de minas y Ganieas 01 o8 003
Industrias manufacturaras 29 26 acs
Suminstro de elecriddad gas, vapoe y aine acondidonada 25 26 o000
Corstrucodn 54 52 Doy

Comercio al pac mayod y al par mence* 29 ia 000
Ioformacidn y comunicacionas 13 16 001

Actiidades finanderas y de sequios 28 28 000
Actividades inmobillarias 24 20 boo

Ackvidades profesionakes, dentficas y tdoricas® 22 23 oo

Administracian pubkca, dofansa, educacan y sakad® 57 56 ao
k:u.dx?cmnclnrzg do entrotenimiento y recreacian y otras actvidades de 12 12 000
servidios’

Valor agregado brute 22 21 -0,05
Valar agregado beuto 22 21 0,05
IMPUSSIcE MaNcs sulwencones sobre los producios 29 0 001

Producto Intemo Bruto 22 22 -0.04
Gasto de consumo tnad” 34 42 0462

Formacion beuta de capital’ 30 48 036
Exportadones 35 %7 027
Imnportacanes 35 36 004
Producte Intemo Bruto 22 22 -0,04

Fuente: DANE, PET

Horaliminar

* Por efecta de redondeo, 13 suma 0w Las contribuciones puede dierir gl total

' Publicads 15 de mayo 2026

“Rovitado 13 de agosto 2026

'Suministro do olectricidad, Gas, vapor y are acondidenado: DStribuddn do agua; evacuadon y tratamiento de aguas residuales
Qusticn de desechos y actividades de saneanmienta amtiental

‘Camevcio b POr eayar y 3l por Mence reparacdn de vehicdos autcenomnres y moteccktas, Transporne y almacenamionta;
AlCiamionts y senidas doe comica

"Acividades prafesionaios, dentificas y tdenicas, Adtividades de servicios administratieas y de apoyo.

“Administracion poblica y Gaferax planes do sogundad scoal de afiliacion cbigatoria Educacian; Acthvdades de atencion de la
salud humana y de servicios socales

"Actvidackes artisticas, 4o eatretanimiento y (ecreacitn y otras actividages de servicics, Actividades de los hogares indivicuales en
calldad de empleadores: actividades no diferencadas de los hoganes indidduaies come productornes de Denes y seevidos para 5o
prapio.

‘el gasta en corsumo final induye ol gasto de cansuma final individual de s hogares, gasta de coraume final 0e las instituoanes
sy fines e lucro que sinven 2 los hogares y gasta de corsuma linal del gobierno general

"La formacion bruta de capital Indluye la formacan brut de capal 1o, la variacitn de exestencas y la adquisiddn menas
ASpoRCtn de olyetos valasos

indice de Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construcciéon de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer
la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construccion de
un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

En junio de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacién con mayo de 2026. Una
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se ubicé
por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,51%).
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Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual seglin agrupaciones de subclases CPCv2.0 A.C.
Total nacional. Junio 2026.

Carreleras, calles, vias férreas y pistas de atemzaje puentes

carreteras elevadas y tineles 0,51

Total 041

Construcciones deportivas al aire libre y olras obras de ingenieria civil 0,34

Construcciones en minas y plantas industriaies

(4
w

Puertos, canales, presas, sistemas de riego

y olras obras hidraulicas (acueductos 0.29

Tuberias para la conduccion de gas 3 larga distancia
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales
y obras conexas

0,26

0

8

0.10 020 0.30 0.40 0.50 0.60

Fuente: DANE, ICOCIV

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%)
se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Variacidén y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPCV 2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacién con mayo de 2026. Una
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se ubicé
por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,51%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%)
se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
Cédigo o Contribucion
e Norib i6n CPC B - Variacion (%) (puntos
agrucl;accmn lombre agrupacion eso porntuales)
2026 2026
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 % 55,65 0,51 0,28
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
R obras hidraulicas (acueductos) M i e
Tuberias para la conduccion de gas alarga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 1946 0,26 0,05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,31 0,03
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 ; NGRS 9,63 0,34 0,03
de ingenieria civil
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en

el indice.

Variacidn y contribucién mensual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones positivas se
evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje (0,60%)
y Construcciones deportivas al aire libre (0,58%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones se encontraron en: Tuneles (0,07%), Cables locales y obras conexas (0,17%) y Centrales
eléctricas (0,20%). (Anexo 3).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual segtn 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Junio 2026
Contribucién al
total nacional
Variacién (%)
Cédigo CPC cPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,51 0,25
53212 Ferrocarriles 0,58 0,44 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,60 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 0,88 0,02
53222 Tineles 3,09 0,07 0,00
Acueductos y otros conductos de suministro de agu
53231 ¥ gua, 4,41 0,28 0,01
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 041 0,00
53233 Represas 0,03 0,82 0,00
Sistemnas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . . 0,89 0,27 0,00
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,30 0,01
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 o 4,94 0,35 0,02
lineas eléctricas (cables)
Gasoductos locales, Alcantarillado lantas de
53251_D3 , ye 6,27 0,26 0,02
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 0,17 0,01
53261 Construcciones en minas 4,91 041 0,02
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,20 0,01
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,58 0,01
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 0,27 0,02
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
elindice.

Variacidén y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones
positivas se presentaron en: telefonia mévil (0,93%), puentes (0,88%) y telefonia fija al igual que
embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra,
se observaron en: construccién de redes eléctricas (0,01%), tuneles (0,07%) y espacio publico (0,08%).
Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la Unica variacidn negativa en
la tipologia. (Anexo 4).
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segtn tipologia de obra
Total nacional

Junio 2026
%
g
=
Vias interurbanas _0,80
0,70 as 0,80 085 090 095
Varaaon (%)

Fuente: DANE, ICOCIV,

Gréfico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra

Total nacional
Junio 2026

Plantas de‘:::al;r:emo agua 022 _
Construccion de redes eléctricas I om
Tineles B oo
Espacio publico - 0,08
Semaforizacion electrénica - 0,12

0.2 0.0 an 0.0 o 00 005 0% s

Tpo de obra

Varuodn (%)

Fuente: DANE, ICOCIV,

Los mayores aportes a la variacidn mensual del ICOCIV (0,41%), se ubicaron en las tipologias: vias
interurbanas, vias urbanas y transporte masivo los cuales sumaron 0,24 puntos porcentuales a la

variacion total.
Variacidn y contribucién mensual segln grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo de
2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%). (Anexo 6).
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Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segiin grupos de costos
Total nacional

Junio 2026
Contribucién
Variacion (%) (puntos
Gripo Reas % porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 0,81 0,42
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Magquinaria 12,71 -0,08 -0,01
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 0,13 0,02
Transporte 8,89 0,03 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,51 -0,03
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

Mercado laboral.

Las estadisticas del mercado laboral se producen con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH), siguiendo las recomendaciones y estandares internacionales de la Organizacidn Internacional
del Trabajo (OIT), lo que garantiza informacién confiable, consistente y comparable.

Su propdsito es proporcionar datos oportunos que permitan conocer cémo evoluciona la participacion
de las personas en el mercado de trabajo, los niveles de ocupacién, desocupacion y poblacién fuera de
la fuerza de trabajo, asi como las caracteristicas de la poblacion trabajadora.

Para junio de 2026, la tasa de desocupacidn del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes
de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participacion se ubicd en 64,5%, en contraste con junio de 2025
donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,4%, lo que representd un aumento de 0,9
puntos porcentuales respecto al mismo mes del aiio anterior (58,4%).
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Tasa global de participacion (TGP). Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Junio (2025-2026)

B Junio 2025 I Junio 2026
70 63,0 64,5

80
50
a0
30
20
10
D_

Tasa (%)

8,6 8,0

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO) (D)

Fuente: DANE, GEIH

En junio de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y dreas metropolitanas fue
8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participacion se ubicé en
65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 60,6%, en
contraste con el mismo mes del afio anterior donde fue 60,9%.

Indicadores de mercado laboral mes, trimestre y ailo para el total nacional y total 13 ciudades y
dreas metropolitanas

Total nacional mensual

Para junio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes
de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participacion se ubicd en 64,5%, en contraste con junio de 2025
donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,4%, lo que representd un aumento de 0,9
puntos porcentuales respecto al mismo mes del aiio anterior (58,4%).
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Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Junio (2018 - 2026)

&
o , 2
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Fuente: DANE, GEIH.

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacién, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Total 13 ciudades y dreas metropolitanas mensual

En junio de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y dreas metropolitanas fue
8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participacién se ubicé en
65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 60,6%, en
contraste con el mismo mes del afio anterior donde fue 60,9%.
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Grafico 3. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y dreas metropolitanas
Junio (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Total nacional trimestre movil

En el total nacional, la tasa de desocupacion del trimestre abril - junio 2026 fue 8,3%, lo que representd
una disminucion de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (8,8%). La tasa
global de participacidn se ubicé en 64,7%, lo que significd un aumento de 0,9 puntos porcentuales
frente al mismo periodo de 2025 (63,9%). Finalmente, la tasa de ocupacién fue 59,4%, lo que
representdé un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (58,2%).
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Gréfico 4. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
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Fuente: DANE, GEIH.

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Poblacidn ocupada segun posicion ocupacional, junio 2026

En junio de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las
ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblaciéon ocupada fueron Alojamiento y

servicios de comida (1,2 puntos porcentuales); Construccion (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y
almacenamiento (0,6 puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion
ocupada seglin rama de actividad

Total nacional

Junio (2025 - 2026)

Total nacional
Distribucién %

Rama de actividad Variacién Contribucién

Junio 2025 Junio 2026

2026 absoluta en p.p.
Pablacién ocupada 23.753 24.459 100 706
Alojamiento y servicios de comida 57 g4 2 2
Construccion 1532 1.678 69 146 06
Transporte y almacena t 22 1
SniNBento, recre acion 4 85 969 8 )5
tvidad esionales, centificas, tecns s 822 84 1
Administracion pablica y defensa, educacion y atencion de 1a salud humana 2922 3.005 123 &2 Q3
Actwdades financieras y JUro 435 1 2 i
Informacidny comunicaciones 367 38 £ 20 01
Actividades inmobiliarias 306 303 12
Comefcio y reparacan de vehiculas 413 4.0 68 23
u cidad, gas, aguay tian 782 E
Agncultura, ganadesna, caza siivicultura y pesca 3321 3.28) 134 40 0.2
5 35 [

Industrias manufactureras 2785 2.661

Fuente: DANE, GEIH.

p.p.. puntos porcentuales

ASuministro de electricidad, gas, agua y gestién de desechos” incluye |la rama de Explotacion de minas y canteras.

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria “No informa”, la suma de las poblaciones,
distribuciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico.

Nota: poblaciones en miles.

Nota: las ramas de actividad economica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -CIIU
Rev, 4 AC. (2022) Este documento se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/ClIU Rev 4 AC2022. pdf

Boletin Econdmico Regional: Costa Caribe, | trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, la economia del Caribe continué moderando su crecimiento anual en

un contexto de mayores costos laborales y cautela empresarial. EI comercio siguid jalonando el

aumento anual, ante la expansion del consumo de los hogares, mayor confianza del consumidor y

dinamismo de los eventos masivos. En contraste, la produccidn industrial se redujo, impactada por las

restricciones en el suministro de insumos. La inflacion continud al alza ante el encarecimiento de

productos perecederos, vivienda, restaurantes y transporte. En el mercado laboral, la tasa de

ocupacion y el desempleo fueron similares a los registrados un afio atras.
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La actividad econdmica del Caribe mostré un leve crecimiento anual en el primer trimestre de 2026,
acorde con el IMAE y el Pulso Econdmico Regional. EI IMAE registré un incremento anual de 3,5 %,
respaldado por el fortalecimiento del consumo de los hogares. Contribuyeron favorablemente las
matriculas de vehiculos nuevos, las ventas del comercio minorista, la demanda de energia eléctricay
los indicadores asociados a la actividad constructora, como los despachos de cemento y la produccién
de concreto. En contraste, la menor dindmica del transporte de carga, la ocupacion hotelera y el
abastecimiento agropecuario moderaron el desempefio de la economia regional.

El dinamismo del consumo de los hogares estimuld el desempefio econédmico de la regidn, a pesar de
que la inflacién anual se mantuvo al alza. El fortalecimiento del consumo estuvo apoyado por el
aumento de las remesas, los avances en la formalizacidn laboral y una mayor disposiciéon de compra
reflejada en los indicadores de confianza del consumidor. Este comportamiento favorecio las ventas
de vehiculos y motocicletas nuevas, asi como de articulos culturales y de entretenimiento, ademas del
crecimiento en la movilizacidn aérea de pasajeros y carga. A su vez, la mayor demanda contribuyé a
intensificar las presiones inflacionarias, especialmente en alimentos y bebidas no alcohdlicas,
alojamiento y servicios publicos, restaurantes y hoteles, y transporte.

La contraccién en actividades importantes de la regién como industria, agropecuario, mineria y
turismo limitd el resultado. Restricciones en el suministro de insumos y la débil demanda externa
afectaron la produccién industrial, mientras que las fuertes precipitaciones e inundaciones incidieron
negativamente en la produccién agricola y pecuaria. A su vez, la produccidn de carbdn y gas se
mantuvo en descenso, y los indicadores asociados al turismo como ingresos por alojamiento vy
ocupacion hotelera cayeron, pese a la mayor oferta de eventos. La construccién se vio afectada por el
aumento de costos laborales y aranceles a insumos, a pesar de la activacién de algunos subsidios
locales para la compra de VIS.
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Caribe y Colombia. Pulso Econémico Regional

Promedio trimestral

O o4
02

0.0

Mzl Puko

-0.2

2023 2024 2025 2026
@ CER Caribe ®PER Macional

Fuente: Banco de la Repiiblica. Cilculos Banco de la Repiblica. (F)

La variacion anual del salario minimo

De manera sistematica, al finalizar cada afio, se realiza en Colombia la discusion sobre el incremento del
salario minimo. El arreglo institucional en Colombia hace que tres jugadores, lideres de sindicatos de
trabajadores, representantes de los gremios de la produccion y gobierno, se sienten a negociar un
incremento del Salario minimo de los trabajadores.
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Salario que recibira Costo mensual para el empleador

el empleado en 2026_ Satario mensual $1.750.905

$1 750 905 | Subsidio de transporte $249.095
+$249 095 Pensidn , ‘ $210.108

Subsidio de transporte ARL ... oo $9.104

$2.000.000 atd . \ R

w

Cajs de compensacion . $70.036

Prima . $166.000
Cesantias $166.000

Intereses cesantias $20.000

Vacaciones $73.012
Total costo mensual $2.863.086
Total costo anval $34.357.032

; _.’:;\ Costo anual 2025 . A $27908.724
. S Diferencia
8 aR02025 $6.448.308 (Var +23,1 %)
"'ia}‘__f_
.ant

Fuente: Calculos de Valora Analitik /

HISTORICO DEL SALARIO MINIMO

E ot Moo de e/ oo (R e (B4R

Salario minimo & Aumento porcentual §
25¢ concertd? = :3
~ X g8 3 =

g 8 =

8 82 2 =

S =
s g =EZ S 2 2°

E§ =23 8EE8%=
g & & =
i =

R ETELEIFTE Vs

£ CAlE S g g %

& o I
=S Elm e e e e S RSB FEE B(IS
= _ = NS R R S R s=s = = = = =
»x -~ - -~ > - »x -~ -~ > > - -~ » » >

o rwth POr 24% 3 QUADE wn §1 FANOL pare A5aN

MG el EALAD NI S e (et

Tasa de Cambio Representativa del Mercado — TRM
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La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio ponderado de las
operaciones de compra y venta de contado de ddlares de los Estados Unidos de América a cambio de
moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi como de
las operaciones que efectdan los IMC con las demas entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el Banco de la
Republica o el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es calculada diariamente y
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informacidn disponible y la
reglamentacion expedida por el Banco de la Republica, Variaciones de los precios del ddlar tiene
impacto en el precio de los insumos importados.

il TRM Vigente ) Vie 28 Ago

$3,144 25 ...

26.04 (+0.84%) a

1USD =

Ver detalles [4 Comparar vs Anterior {J Historico ‘D

TRM ANTERIOR HACE 7 DIAS HACE 30 DIAS

$3,118.24 $3,062.96 $3,205.87
Ago 27 §132 (+2.65% -61.59 (-1.92%

DESDE ENERO 1 HACE 12 MESES TENDENCIA (30D)

$3,757.08 $4,051.97 < Bajista (Sélida)

https://dolar.wilkinsonpc.com.co

La tasa oficial TRM vigente del ddlar en Colombia esta en $3,144.28 pesos, rige Unicamente hoy 28 de
agosto, con respecto a la TRM anterior observé un alza de $26.04 pesos, un incremento del +0.84%.
Ha ascendido a maximos que tenia hace 18 dias (10-ago.-2026) cuando quedd en $3,157.43.Esta
semana ha experimentado un incremento de $96.16 pesos, lo que representa una diferencia del
+3.15%. A lo largo de los 7 dias anteriores, la TRM se ha incrementado en +2.65%, unos $81.32 pesos.

En el mes en curso, ha ganado $0.14 pesos, que equivale al 0%. En el periodo de los ultimos 30 dias, la
TRM ha disminuido -1.92%, unos $-61.59 pesos.


https://dolar.wilkinsonpc.com.co/
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/2026-08-10
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Desde el inicio del afio el ddlar se ha depreciado en un -16.31%, una disminucién de $-612.80 pesos,
finalmente, si lo cotejamos con el precio que tenia hoy hace 12 meses, la TRM ha bajado un -22.4%,
una pérdida en su valor de $-907.69 pesos.
Pese a los repuntes observados en dias recientes, que incluyeron un incremento de $81.32 pesos, la
tendencia de fondo del ddlar frente al peso colombiano se mantiene a la baja. La divisa ha continuado
su proceso de depreciacidn. Si bien la monetizacidon de deuda externa por parte del Gobierno Nacional
sigue aportando oferta de ddlares al mercado, su impacto en la dindmica actual de la tasa de cambio
ha disminuido en comparacion con periodos anteriores. En este momento, la correccidén bajista se
explica con mayor peso por factores técnicos del mercado y un reequilibrio de posiciones por parte de
los operadores. Actualmente, la intensidad de la caida se estd frenando visiblemente, lo que sugiere
una moderacién en la presidon vendedora y un posible inicio de busqueda de niveles de soporte. El
mercado muestra signos de estabilizacidn tras el movimiento bajista previo, aunque la tendencia
general de pérdida de valor para el ddlar persiste. La divisa continla ajustandose, y el mercado aun
busca un nuevo punto de equilibrio.

3.3 Estudio de la oferta y Demanda

De acuerdo con la GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR, se debe identificar que
empresas proveen e instalan los elementos a contratar y que necesita la Administracién Municipal.

A nivel nacional, existen establecimientos con las condiciones econdmicas y financieras y el capital
humano disponible que le permitirian participar en un proceso de seleccidén, y que garanticen el

suministro permanente de bienes del objeto contractual.

Para el presente andlisis se incorporan los datos obtenidos del instrumento de andlisis del modelo de
abastecimiento estratégico de Colombia compra eficiente, herramienta de analisis de la oferta.

CONTRATACION POR PARTE DE LA ENTIDAD

De conformidad a lo establecido en el manual para el Analisis del sector, se realiza el correspondiente
analisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en la Alcaldia de Chima.
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Detalle del Proceso Numero: LP-004-2026

CORDOBA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIMA

Tipo de Proceso

Estado del Procesa
Asociado af Acusrta de Paz
Dacumentos §po

Seclor

El contraia estd ssosiado 3 tas drdenes impartides por s
Carte ConsStucianal en b Sentencis T-302 de 20177

Régimen de Cantratacicn
Grupo

Segmenta

Famifia

Clase

Detalle y Cntidad del Objelo a Conratar

Cuantia 3 Canlratar
Maneda de Pago
Tipo da Contralo
Tipo de Gasto

Fuentes de Financiacan

Cadigas BPIN

Departamenta y Muniigio de Ejecucién

Departamenio y Municpin de Obitencidn de Dacumentos

Direccion Fiska de Oblencin da Documenios del Proceso

Departamento y Municipio e Entega Documentos

Direcrite Fisica de Entraga de Documentos del Proceso

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apariura del Proceso

Facha y Hora de Cierre del Proceso

Datos de Contacto de! Proceso

Carreo Electrinico

Unicacitn de b Saia de Consulta

Informacion de i3 Adjudicacion del Froceso
Documento del proponente

901542070

Licitacidn obrs pdbica
Adudicado

No

Si

Infraeziruciurs social - Cultura, Recreacica y Deporte

No
Estatutn General de Contratacion
[F] Servicios
[72] Servicios de c de ¥ M
[7214} Servwcios de consuccion pesada
[721413] Servicio de de aliéticas y
“CONSTRUCCION OE UN PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE SITIO VIEJO

MUNICIPIO DE CHIMA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA™.

Y

S 607,472,704 96
Pesa Colombianc
Obea

Inversién
Fuente
Sistema General de Parlicipaciones - SGP
Cadgn
202600000011307

Cordoba . Chima
Cordoba : Chima
CALLE 4 CRA & ESQUINA, PALACIO MUNICIPAL
Cordoba - Chima
CALLE 4 CRA & ESOUINA, PALACIO MUNICIPAL

18-05-2026 10:00 am
20.05-2026 08.00 a.m.

coniratadioni@chima cordoba goves
CALLE 4 CRA '8 ESQUINA, PALACIO MUNICIPAL

‘Nombre Proponente

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA
SAS a5

Valor

$607.472,704 .56

Afio

2026
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Detalle del Proceso Numero: LP - 006 - 2023

CORDOBA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIMA

Informacion General del Proceso

Tipo de Process. Licitacin Piblca
Estado del Procezo Liguidasa
Asociads al Acuerdo de Paz Na

Documentas Spo Na

¢ Debe cumpli con inverdir minimo el 30% de los recursos

del presupusto destirados a comprar alimentos, NG

cumpienda con ko establecida an it Ley 2046 de 2020,
regamentada por el Decrets 248 de 20217

¢ El contrato incliye el sumnistro de bienes y servicios
dissntas a skmentos?

Regimen de Contratacion Estatuto Genersd de Contatacion

Grepo [F] Servicios

Segmenta [72] Servicios de Eddizacan, C de y

Faumilia [7214] Servicios de construccitn pesads

Clase [721411] Servicios de pavimeniacdn y superficies de edificios de ifrestudurs

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE ARACHE, MUNICIPIO DE CHIMA - DEPARTAMENTO DE

Detalle y Cantidnd del Objelo 3 Contratar CORDOSA
Cuatitia n Cantratar $1,632,165,372
Moneds de Pago Pess Calombiano
Tipo te Contata Obea

Tipo de Gasto Ineersicn
Departamenta y Municgio de Epcucicn Cordoba - China

Departamenta y Munigpio de Obtencin de Documentos  Cordoba - Chima
Dirnceign Fizica de Obtancidn de Documantos del Proceso Cra 8 Exquina Palaci Municipal

Departamento y Manispio de Envega Documenios Cordoba : Chima
Direccién Fisica de Envega de Documenios def Procssa Cra B Exquina Palaso Municipal
Cronograma del Froceso
Frcha y Hora de Aperturs def Proceso 04.05:2023 04:00 p.m.
Fecha y Hara de Cierre del Proceso 12:06-2023 D8:00 & m
Datos de Contacto del Proceso
Carreo Blecanico contratsciang: a-cordoba goven
Infarmacion de i3 Adjudicacion del Froceso
Documento del proponente Nombre Proponente Calificacion

76032947 CONSORCIO CONTRUPARQUE CHIMA 100
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Detalle del Proceso Numero: LP - 005 - 2022

CORDOBA - ALCALDIA MUNICIPSO DE CHIMA

Informacidn General de! Proceso

Tipo de Process Licitacisn Publca
Entado del Proceso Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz No

Documentos Spo No

¢ Debe cumpiir con inverti minima el 30% de fos recursos.

del presupuests dextinados a comprar alimentos. N

cumpenda con ko establecido on In Ley 2046 de 2020,
regamentada por ef Decrei 248 de 20217

(Bl canirata incluye ef suminisro te bienes y zervicios

diséintos a simentos?

Régimen de Cantratation Estalulo Genera! da Contratacién

Grupo [F] Sericios

Segments [72] Servicios de Edificacidn, C: de y

Famiiay [7210] Servicas de ¥ de -
Claze [721015] Servicios de spoyo para ka canstrucsén

"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
LA CANCHAACUSTICA DEL MUNICIPIO DE CHIMA, CORDOBA™
Dotalie y Cantidad def Objela a Contratar

Cuantln n Conlratar $377.419.74981
Maneda de Pago Pess Colombiano
Tipo de Contrata Otra

Tipo de Gasto Funcionamient
Departamenta y Municgio de Ejecucion Cordoba : Chima

Departamento y Municsiio de Ofitenciin de Ducumentos  COTdODA : Chima
Direceitn Fisica de Obtencidn de Documenios del Procese  Crs 8 Esquina Palacia Municipal

Departamenta y Muniopio de Entregs Documentos Cordoba . Chima
Diroction Fisica de Entrega de Documentos del Procesn Crs B Esquina Palacio Municipal
Cronograma del Proceso
Facha y Hora de Aperiura del Procesa 18.08-2022 05:00 p.m
Fecha y Haa de Cieqe del Proceso 05.09.2022 08:30 2.m.
Datos de Contacto del Proceso
Carren Electrnico contratscon@chima-cordoba gav.ee
Informacién de fa Adjudicacidn del Froceso
Documento del proponente ‘Nombre Proponente Calificacion
78038056 RAFAEL EDUARTO MONTES NAVAS 100

7803427 CONSORCIO CONSTRUCTORES E&R 40
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L ANALISIS DE LA DEMANDA

Agencia Nacional

de Contratacion Piblica
Calombia Compra Eficiente —
— vnu 7 FILTROS: }
Gasto Mermual 5665:;6410318 Gasto Amusl .L._q_l
sh A SLET BT SMLET AT SVLE e B E Seleccone ol aha:

Sy S

QuQg - osQe

Vesr Tore

i oo menio
"7 NS

Nombre de Entidad (agregeca)

Afs BICL @22 W .. 223 @221 s Poscte @ 5002

Camtiad e » Conthtad de contatos - Anul

AR B0 @200 W0 @INI 210 fusmie B 10006

Cannand de canvalos
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7210 - Semicios de mantenimients y reparaciones de CoNSYULCOnES & instaaciones 5 N0TMTE0T 023% 5 HEOTI0IT  231% 4 3206.0X
1215 - Servicios de manienmmienis y ComSUCCEn ge {omertio especaizado 7 P00 4% 2 R Wrnrean 471N

Tots ® LIMmasrar 1 3an 12 $7 082123800 80% ¢ aan




ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA

B Nombee de Provesoor Valor Total ¢ paraet || N de C del] | Ongen ded Proveedor
Proveedor v - I Proishe AISURo dentificad
X r S e ? No identificado|
seleccionado SONMART (O $46,67 mil M 62
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NMAnGN gua pubican

La w Nacional de Conwatacie Pidiics - Colombia Coepra Eficente no e respensable por fa wlermacidn putiicada eo ol SECOP. Si requiese informiacion ¢ Decumentos del Proceso
Sebe solicfacion 3 1a Enficdad Estaial que adslanit & Procesd de Contratacion respecive

AGENC!A NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdrecdin de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

hEps S www. COIOMEMBC OmMPra.Qov. cov wiomMmacon eense2COomarompr 2. gov <o

ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES.

Al revisar los archivos historicos del SECOP en
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#, se observan contrataciones
con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.
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ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA

Detalle del Proceso Niumero: DACP-LP-005-2022

META - ALCALDIA MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

Informacion General del Proceso
Tips de Proceso

Estado del Procesa

Asocindo of Acuerda de Paz
Dacumentas §po.

£ Debe cumplr con invertir minima el 30% te los recursas
del presunuesto destirados a comprar almerdos,
cumplenda con kb establacide on la Ley 2046 de 2020,
regiamentata por el Decrsto 248 de 20212

LE1 contrata incluye el suministro de bienes y sarvicios
distnlos a alimentos?

Régimen de Conlratacion
Grupo

Segmenta

Famifia

Clase

Detalle y Cantidad def Objeto 3 Contratar

‘Cuantiz » Confrater
Maneda de Page
Tips de Contralo
Tips de Gasta

Fuenins de Financiacidn

Cadigos BPIN

= e ar =
Tipo de respaldo presupuestsl
coP
Ubicacion Geografica del Froceso
Departamento y Manicpio de Epcucion
Departamento y Muniopio de Oblencidn de Documentas
Direcrion Fisica de Obtencidn de Documentos dol Praceso
Departamenta y Municipio de Entrega Documenios
Diteccion Fisicn de Entrega de Documentas del Proceso
Cronograma del Proceso
Fechis y Hora de Apertura def Procesa
Fecha y Hora de Cierre del Procesa
Fachn y Hora de Audisvicia Auscacion
Lugar de Audiencia de Adudicacién
Datos de Contacto del Proceso.
Correo Bleciranica
Unicatitn de fa Sala de Consults
Informscion de i3 Addicacion del Proceso
Documento del proponente
17418287

Licitacidn Pibica
Liguidado

No

Na

No

Estatulo General de Contratacitn

[F] Servicios

{72] Seracios de c de ¥
[7215] Servicios de iento y g de comarcio
[721531] S d e faci atilices y

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CENTRO POBLADO DE SAN
LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.

4
$3.750,652,685.82
Pesa Calombiano
Oben
Inversign
Fuente Otro Recurso Valor
Sistema General de Regafias - SGR $3,750,652,685 62
Cédigo Aho
2022501500001 2022
1022 $3,750.652.665 82

Meta - Castilla Ls Nueva
Meta : Cirstilts Lis Nueva
Oficina de Contratacsan, Cabe & No. 8 ~ 10 Centro, Segunda Piso Pfacio Municipal
Meta - Castills Lis Nueva
Oficira de Contratacidn, Cale 6 No. 8 - 10 Centro. Segundo Piso Pafacio Municipal

06-05-2022 10:00 a.m,
17-05-2022 08:30 a.m.
07-06-2022 02:30 p.m.
CALLE & No 8-10 PALACIO MUNICIPAL 2D0O PISO

contratycioncin@castilsiarueva gov.co
Oficina de Coniratasidn, Cale 6 No. 8 - 10 Canirs. Segundo Pizs Palacio Municial
CONSORCIO CANCHA St 2022
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Detalle del Proceso Namero: LP-001-2026

Informacion General del Proceso
Tipo de Praceso

Extado del Procesa

Asaclado a Acuerda de Paz
Documentos Spo

¢ Debe cumplic cun invertic minimo el 30% tﬁ Jos recursos

dei prosupuesto destirados » comprar alemel

curnpliendo can kb establecido an la Ley QNG de 20’20

regamentada por el Decreto 248 de 2021

L cantrata incluye e suministro de bienes y servicios

diséntos a slimentos?
LEl cantrato est asociado a fag drdenss

imparti
&orin Comsbtucionsl en b Senlenci 7302 48 20177

Régimen de Contratacién
Grupo

Segmento

Familia

Ciase

Detalie y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantia 3 Cantratar
Maneda de Pago
Tipo de Contrato
Tipo de Gasto

Fuentes de Financiacién

Cédigas BPIN
Tipo de respaldo presupuestal
cOP

Departamenta y Muriioio de Epcutin

Departamenta y Municpio de Oblencidn de Documentos
Direccion Fisica de Oblencian de Documeanios del Proceso
Deportamento y Municipio de Entrega Documenios
Direccign Fisicn de Entrega de Documentos def Proceso

Cronograma del Froceso
Fecha y Hora de Apariura def Proceso
Fecha y Hora de Cierre el Procesa
Datos de Contacto de! Proceso
Correo Elecénico

Informacion de la Adjudicacion del Proceso
Documento del proponente

13722478

SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO

Licitacidn Pubics
Adudicado

No

No

No

No

Estatuto General de Contratacién

{F] Servicios

{72} Servicios de Edificacian, C: de ¥
{7212} Servicios de de na !

[721214] Servicios de construccidn de edifidos piblicus e=pecalizados

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL SECTOR URBANO DEL
MUNICIPIO DE HATO, SANTANDER

£

§530,134,002
Pess Calombiano
Obra
Inversicn
Fuente Otro Recurso Vaior
Sistema General de Pariicipaciones - SGP $530,132,092
Cddigo Afo

202600000002784 2026

26:0037% 530,134,002

Santander : Hat
Santander - Hata
Carrera 5n &-21
Santander : Hat
Carrera 5n 421

19052026 09:00 a.m.
11-06-2026 08:30 a.m,

alcxidia@hato santander povco

Nombre Proponente Calificacion
CARLOS ANORES JAIMES SUAREZ 100
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Detalle del Proceso Numero: LP-008-2025

Informacion General dei Proceso
Tipo de Procesa

Estado del Procesa

Asocindo af Acuerda de Paz
Documentas po

£ Debe cumpir con invertir minimo el 30% te los recursas
del presunuesto desticados 3 comprar almentos,
cumplenda con b establacida on ln Ley 2046 te 2020,
rogiamentada por el Decrato 248 de 20217

L E1 contrate incluye el suministro de bienes y sarvicios
disénlos a alimentos?

LE) contrata estd asosiado ks drdenes impartidas por la
Corte Consstucianal en la Seatencis T-302 de 20177

Régimen te Contratacide
Grupo

Segments

Famifia

Clase

Detalle y Cantidad del Objerlo a Contratar

Cuantiz » Coniratar
Maneda de Pago
Tips de Conralo
Tipt de Gasio
; S e =
Tipo de respaldo presupuestal
coP
Ubicacion Geografica del Proceso

Departamenta y Manicpis de Ejpcucion

Departamento y Municpio de Oitencidn de Documentos

Direceion Fisica de Obtencian de Documeantos dol Proceso

Departamenta y Municplo de Entrega Documenios

Ditectién Fisica de Enfrega de Documentos del Proceso

Cronograma del Proceso

Fechi y Hora de Apertura def Procesa

Fecha y Hora de Cierre del Procesa

Datos de Contacto def Proceso

Cartea Elecirénica

Informacicn de 13 Adpdicacion del Proceso
Documento del proponente.

1003261822

CORDOBA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CHINU

Licitacidn Pdblca
Celebrado

Na

Na

No

No

Estatulo General de Confralacién

[F] Servicios

[72] Sericios de E i, C ion de janes y
[7210] Servicios de
[721015) Servicias de spayo para ka construcsan

¥ repa de e

CONSTRUCCION DEL ESTADIO RECREATIVO DE FUTBOL, EN EL MUNICIPIO
DE CHINU

4

$10,282,851.392
Pe=a Colombiang
Obea

Funcionamienta

Nimero del respaldo presupuestal

26000031

Cuantia del respaldo presupuesial
$10.262,951.392.09

Cordoba - Chind
Cordoba - Chind
Calle 16 N 8 - 20 Pslacio Municipal Segundo piso
Cardoba : Chind
Calle 15 N 8 - 20 Paiacio Municipal Segundo piso

05.01-2026 02:00 p.m.
06022026 09:00 a.m.

contratacion/@chiny cordoba gov.eo

Nombre Proponente.

CONSORCIO ESTADIO 2026 53.99
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Detalle del Proceso Nimero: SI-LP-21-01
SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRON

Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso

/]

Santander : Giran
santander . Giran

Datos de Contacto def Proceso

Informacion de Ia Adjudicacion del Froceso

Documento del proponente Nombre Proponente Calificacion

13.4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

Teniendo en cuenta el Articulo 10 del ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y elmanual de Colombia
Compra, es importante establecer Requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera, ya que estos
permiten establecer las condiciones minimas que reflejan la situacién financiera de los proponentes.
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato.

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratacién debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia,la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién y de los posibles oferentes; para la cual se tiene en cuenta la Guia para la Elaboracién de
Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales).

En atencidn a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal
debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de
Contratacién.

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional contenidos en el numeral 3 del ART
2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y que, en consecuencia, deben estar contenidos en el RUP son:

Tabla: Requisitos Habilitantes Financieros contenidos en el RUP (ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO
1082/2015).


http://www.colombiacompra.gov.co/manuales)
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ITEM INDICADOR FORMULA

1 indice de Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente

2 indice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total
Razén de cobertura de . .

3 . Utilidad Operacional/Gastos de Intereses
intereses
Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio

5 Rentabilidad del activo Utilidad Operacional/Activo Total

Los proponentes deberdn acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes indices:

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Valor concertado

Indicador Rango 1
indice de liquidez > 1,1
indice de endeudamiento < 0,70
Razoén de cobertura de =>1
intereses

Definido en el

ital .
Capital de trabajo documento base

Definido en el

Patrimonio
documento base

Rentabilidad del patrimonio > 0,02

Rentabilidad del activo > 0,01
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio
o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditardn los siguientes indicadores:

Valor concertado

Indicador Rango 1
indice de liquidez > 1,2
indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de >1

intereses

Definido en el

ital .
Capital de trabajo documento base

Definido en el

Patrimonio
documento base

>
Rentabilidad del patrimonio = 0,04

Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacidn de obra publica de infraestructura social.
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indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente

indice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total

Capital de Trabajo: Activos Corrientes menos los Pasivos Corrientes

Razdn de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

Los proponentes deberan acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes indices:

Para no Mipymes

Indicador indice Requerido Formula Oferente IndividualFormula Oferente Plural
Activo Corriente/Pasivo
indice de Liquidez > 1,2 Corriente L=(3 (ACnx %n) <3 (PCn x %n))
indice de (Pasivo Total/ Activo Total) X E= (Y PTnx%n)<+5( ATn x %n)) x100
Endeudamiento < 0,70 100
Razén Cobertura de| Utilidad Operacional/ Cl=(3 (UONnx%n):Y (GInx%n)
Intereses >1 Gastos Intereses
Capital de Trabajo Definido en los PIiegosACtiYo Corriente — Pasivo
Tipo Corriente CT=(3 (ACn-PCn))

Para Mipymes

Indicador indice Requerido Formula Oferente IndividualFormula Oferente Plural
Activo Corriente/Pasivo
indice de Liquidez > 11 Corriente L=(3 (ACnx%n) <3 (PCnx %n))
indice de (Pasivo Total/ Activo Total) X E= (3 PTnx %n) +3( ATn x %n)) x100
Endeudamiento < 0,70 100
Razon Cobertura de| Utilidad Operacional/ Cl=(3 (UONnx%n):Y (GInx%n)
Intereses 21 Gastos Intereses
Capital de Trabajo Definido en los PIiegosACtiYo Corriente — Pasivo
Tipo Corriente CT=(3 (ACn-PCn))

Ddnde:

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal. PCn = Pasivo

Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal. PTn = Pasivo Total de cada

integrante de consorcio o unién temporal.
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
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UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal. Gl n = Gastos de
intereses de cada integrante de consorcio o unién temporal.
%n = Porcentaje de Participacidon de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, se tomara el
promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion,
asi como lo sefala la férmula para el oferente plural en la tabla anterior, excepto para el indicador
capital de trabajo cuya acreditacidn sera la sumatoria simple de las cuentas que lo conforman.

Nota 2: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del
consorcio o unidn temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podra
calcular dicho indicador, en este caso el oferente plural CUMPLE. Si el resultado de este indicador es
negativo, el proponente plural NO CUMPLE.

Nota 3: Para la evaluacién de proponentes singulares, en el indicador de razén de cobertura de
intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular dicho indicador, en
este caso el oferente CUMPLE. Si su utilidad operacional es negativa, el proponente singular NO
CUMPLE

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015,
los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:

Para no Mipymes

indice R ido [F la Oferent
Indicador A e ir?t;ircilé:al erente Formula Oferente Plural

Rentabilidad (Utilidad Operacional/ )
RP = UOn x %n) +> (Pnx %n) ) x 100

del Patrimonio = 0,04 Patrimonio) x 100 2 o) =2 ( n))

Rentabilidad (Utilidad Operacional/ .

del Activo > 0,02 Activo Total) x 100 RA = (3 (UOnx %n) + 5 (ATn x %n) ) x
100

Para Mipymes

indice Requerido [Formula Oferente
Indicador 4 individual Formula Oferente Plural

Rentabilidad (Utilidad Operacional/ )
RP = (3(UOnx %n) =3 (Pnx%n) ) x 100

del Patrimonio = 0,02 Patrimonio) x 100 2 o) =2 ( n))

Rentabilidad (Utilidad Operacional/ )

del Activo > 0,01 Activo Total) x 100 RA = (3 (UOnx %n) + 5 (ATn x %n) ) x
100

Dénde:
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UOn=
Pn=
ATn=
%n =

Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Patrimonio de cadaintegrante de consorcio o unién temporal.

Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unidon temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales o sociedad de propdsito especial, se tomara el
promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion,
asi como lo sefala la férmula para oferente plural en la tabla anterior.

Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para oferente individual, o que el resultado
delindicador sea negativo para oferentes plurales, se calificard como NO CUMPLE.

Estudio de bienes relevantes:

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La
aplicacién de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad
podrd tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra publica — Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para
la contratacién de obra publica.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion
del proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberd
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se

aplicard la siguiente férmula:
n

valor parcial ;

participacion (%) = Z(

i=1

) + 100
valor total

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacién definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacion, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcién del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado serd la suma de su porcentaje
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de participacién con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacién con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula.
L
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
j=o

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.

7.

10.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento
(80%) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién con estos
se calculara el promedio de su porcentaje de participacién. El promedio se calculara realizando
la sumatoria de los porcentajes de participacién de cada bien, resultado que luego se dividird
entre el niUmero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes serdn aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre
la publicada en el pliego de condiciones definitivo.

Ordenados los materiales de mayor a menor participacién, los primeros 20 bienes alcanzan un
porcentaje acumulado de 79,91%, valor aproximado por debajo del 80%. Sobre este grupo se calculd
el promedio de participacion.

Bien o insumo Valor parcial Participacion % acumulado é2 promedio?
ACERO Fy= 420 Mpa $ 46.876.033,29 16,06% 16,06% Si
MATERIAL DE $44.380.769,82 15,20% 31,26% Si
AFIRMADO
LUMINARIA LED $22.150.272,00 7,59% 38,84% Si
600W
CEMENTO GRIS $19.650.332,65 6,73% 45,57% Si
POSTE CONCRETO 9 $11.075.790,00 3,79% 49,37% NO
m x 510 Kg
PORTERIA FUTBOL $9.779.712,00 3,35% 52,72% NO
MULTIFUNCIONAL
BANCA EN $ 8.200.000,00 2,81% 55,52% NO
CONCRETO
PREFABRICADA L=
1.40 m, a=0.56 m, h=
0.78 m
PINTURA TRAFICO $7.853.292,72 2,69% 58,21% NO
EPOXICA
BASURERO URBANO $7.783.972,00 2,67% 60,88% NO
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EN ACERO INOX.

BOLARDO DE HIERRO $7.301.472,00 2,50% 63,38% NO
FUNDIDO

ARBUSTO DURANTA $6.913.600,00 2,37% 65,75% NO
U OTRO SIMILAR

ARENA $ 6.094.350,47 2,09% 67,84% NO
TRITURADO DE 3/4" $5.752.876,11 1,97% 69,81% NO
TUBO CERRAMIENTO $5.286.069,68 1,81% 71,62% NO
GALV. 3"

REFLECTOR LED $4.377.400,00 1,50% 73,12% NO
200W

TUBERIA SANITARIA $4.238.303,81 1,45% 74,57% NO
PVC4"

PARARRAYOS $4.195.080,00 1,44% 76,01% NO
POLIMERICO 12 KV

ANGULO DE 11/2x $4.087.141,95 1,40% 77,41% NO
11/2x 1/8"

BRAZO METALICO $3.788.280,00 1,30% 78,70% NO
PARA LUMINARIA

ACERO $ 3.525.600,00 1,21% 79,91% NO

Una vez aplicado el criterio del promedio (4,00%), se identificaron como bienes o insumos relevantes
los siguientes:

Bien relevante Unidad Cantidad Valor parcial Participacion % acumulado
ACERO Fy=420 Kg 5,040.434 $ 46.876.033,29 16,06% 16,06%

Mpa

MATERIAL DE m3 467.875 $44.380.769,82 15,20% 31,26%
AFIRMADO

LUMINARIA LED Un 12 $22.150.272,00 7,59% 38,84%
600W

CEMENTO GRIS Kg 27,292.129 $19.650.332,65 6,73% 45,57%

Seguidamente, la Entidad verificard si uno o varios de los bienes anteriormente relacionados se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto
2680 de 2009 y demas disposiciones aplicables.

Consulta Registro de Productores de Bienes Nacionales: 28-08-2026 10:21 a.m.



ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA

®'GOoVv.COo It & Baveo
@

Irctuntrta v Turiems V U C E J
Productomms de fllenms Nackmalos

. [~ . e -
“s
ACEDD Py 430 Mae
B ( Y snn )
Costgo
Sy o "
"y ] Mscicsds 1l SarowSockl 1) ] Mumdricn 1] Tieo ce bben 1) gl | TEI® 1L Chaded saram ] i
Anncale s [ran— Técrvco (Srer—a

Venctriseis
#9 w srcaTrEn egETo

® GOV.CO

W
Cumertis,
Irvdutta y Tartamn

VUCEQ

PRTTT R

tida - - — - - o
MATEIAL OF #OFWATO
N R
Mamaa -t Ll MO i L
a " »
My f [ Rasen bool 1] 1 fundizs 1| Tpede ben 1) " 1L Chestad plarvas 1] 1
feara el aiin Oréen gera Voo Corvanca Ve sie

WA T g

@ 'GOV.CO

L
(]
Comroinn
Sedustrne ¢ Tumsma

VUCE g

Productores de Bienes Nacionales

Sasih Souk g T e Pratian - >

haretre e ety

SMWATIA | K1) S38W
43 - sl (
aw]
ks +
" edite 1] Taddn Sk 1) e Wusdiion 1) thodwbien 1| Nomdse o\ Morrlew o Cluded emaet hopnirearich |
[—— it Teenan Corrmerzd Venebmiaetn

[T R



ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA

#'GOV.CO st

o VUCE J

Pracuctonen de erws Nociansie

agias A Scw v precstrns T ou baws Srmdre Works worears Caveriw Catatcavm Focta gy Wrmaers

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, se determiné que
para el desarrollo de la obra el bien nacional relevante es:

Puntaje

individual de
Bien nacional Fecha de Fecha de No. de partida % de cada bien

relevante inscripcion vigencia arancelaria participacion

CEMENTO GRIS TIPO
1. USO GENERAL NTC 10/08/2027 2523290000 6,73% 20 PUNTOS
50KG ARGOS 2C

Para asignar el puntaje deberdn tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgardn a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la
oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto
aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mds de un bien nacional relevante, se otorgara
el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes
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se comprometan a incorporar durante la ejecucion del contrato y dependiendo del porcentaje de
participacién de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la
obra publica del sector de infraestructura social:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad definira el puntaje de cada bien nacional relevante
de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente férmula.

pi Participacion (%); * (Pmax)
I =

2. Participacion (%)
Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes

Participacidn (%)i : Porcentaje de participacién del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)

Y. Participacion (%) : Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgara el puntaje a cada Proponente
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado
a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicard la siguiente férmula.

l
Puntaje proponente = Z P;
j=0
Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

Z}:o P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrd en cuenta hasta el
séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20)
puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional
relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con la definicion
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de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependerd la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

No. ‘ Composicion del Proponente Plural ‘ Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

.o . Promocion de Servicios
Unicamente integrantes .
1. . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos .
Nacional (4.3.1)
. . Promocion de Servicios
Colombianos en  asocio con

Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

2. . ) Decreto 1082 de 2015
extranjeros con trato nacional

La regla de origen del pais con el
que se tenga acuerdo comercial o q
. e
Unicamente integrado por | la del Decreto 1082 de 2015. Si el

3. . . . Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional Proponente Plural no especifica a .
Nacional (4.3.1)

Promocion Servicios

cual regla se acoge, se aplicara la
del Decreto 1082 de 2015.

Proponente plural en el que al menos
uno de los integrantes es extranjero
sin trato nacional.

No aplica la regla de origen del
Decreto 1082 de 2015, nila de los

de
componente nacional en

Incorporacion

servicios extranjeros (4.3.2)

paises de origen.

14. SOLUCION DE CONFLICTOS:

Conforme al Articulo 68 de la Ley 80/93, las partes podran utilizar los mecanismos de solucién
previstos en la mencionada Ley, especificamente el arreglo directo y la conciliaciéon extraprocesal
conforme a la norma que rigen las entidades publicas.

15. ANALISIS: DECRETO 1860 DE 2021 ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16:

En aplicacién al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad deberd indicar previo andlisis, la
participacién de los sujetos de especial proteccién de que habla el articulo antes mencionado, en la
ejecucion del contrato. En el evento en que se determine que existen personas de especial proteccién
constitucional que suministren estos bienes o servicios, se debera incluir la obligacién a cargo del
contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligacién por parte del supervisor en el contrato.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en un
contrato de “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE RECREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE
COROZALITO MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”, el presupuesto tiene
contemplada la prestacidn de servicios este Sl requiere la provisidon de un bien o servicio susceptible
de ser prestado por una poblacidn en particularidad, razén por la cual, la dependencia estructuradora
considera que si es pertinente y necesario la vinculacién del 5% de mano de obra tanto calificada como
no calificada, por parte de poblacién bien sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia,
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personas en proceso de reintegracion o reincorporacidn u otro sujeto de especial proteccién
constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condicidon de
discapacidad, miembros de comunidades indigena o afrocolombiana, entre otros.

Fecha de elaboracion: 28 de agosto de 2026.
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