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ESTUDIO PREVIO 
 
De conformidad con los principios generales de la contratación y de acuerdo a lo prescrito por la ley 80 de 1993, la 
ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto reglamentario 1082 de 2015; procede el Fondo Rotatorio de 
Valorización Municipal de Aguachica a elaborar los correspondientes estudios previos que soportan el presente 
proceso de contratación. 
 
- Fecha de elaboración de los estudios previos: Septiembre de 2026 
 
- Tipo de contrato: OBRA  
 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 
condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad, así como el de la distribución de riesgos que se propone. Se realizan los estudios en los cuales analizamos 
la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trata, y que se tendrá de manera previa a la 
contratación y con lo cual buscamos contener criterios que permita la información pertinente y eficaz para desarrollar 
debidos procesos de contratación para lo cual se han analizado los siguientes aspectos para la contratación de el 
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR”. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 
 
El Municipio de Aguachica, departamento del Cesar, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y 
legales relacionadas con la construcción, conservación y mejoramiento de la infraestructura vial, identifica la 
necesidad de adelantar acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad de la 
población, mediante la intervención de las vías contempladas en el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR”. 
 
La infraestructura vial constituye un componente fundamental para el desarrollo territorial, debido a que permite la 
conectividad entre los diferentes sectores del municipio, facilita el acceso de la población a los servicios públicos, 
educativos, comerciales y de salud, y contribuye al fortalecimiento de las actividades económicas y sociales. En este 
sentido, disponer de vías en condiciones adecuadas de transitabilidad representa una necesidad para garantizar el 
desplazamiento seguro y eficiente de los habitantes. 
 
Las condiciones inadecuadas de las vías objeto de intervención pueden generar dificultades para la circulación 
vehicular y peatonal, incrementar los tiempos de desplazamiento, ocasionar mayores costos de operación de los 
vehículos y afectar la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, la ausencia de superficies de rodadura 
adecuadas puede favorecer el deterioro progresivo de la infraestructura existente, especialmente durante las 
temporadas de lluvia, cuando las condiciones de transitabilidad pueden verse considerablemente afectadas. 
 
En atención a esta problemática, la Administración Municipal considera necesario ejecutar obras de pavimentación 
en concreto rígido, como una alternativa técnica orientada a proporcionar una infraestructura vial resistente, 
funcional y duradera, que permita mejorar las condiciones de circulación y disminuir las necesidades de 
mantenimiento asociadas al deterioro de las superficies de rodadura. 
 
La ejecución del proyecto comprende el desarrollo de las actividades constructivas establecidas en los estudios, 
diseños, presupuesto oficial y especificaciones técnicas correspondientes, garantizando que las intervenciones se 
realicen bajo criterios de calidad, seguridad y cumplimiento de las disposiciones técnicas aplicables. Estas 
actividades deberán ejecutarse de manera articulada, asegurando la adecuada utilización de los recursos públicos y 
el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Entidad. 
 
Adicionalmente, la intervención permitirá fortalecer la conectividad de los sectores beneficiados, facilitar el 
desplazamiento de vehículos y peatones, mejorar las condiciones de acceso a viviendas, establecimientos 
comerciales e instituciones y contribuir al desarrollo urbano del municipio. De igual manera, se busca generar 
condiciones favorables para el aprovechamiento de la infraestructura pública y promover espacios de circulación 
más seguros para la comunidad. 
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Desde el punto de vista social y económico, el mejoramiento de la infraestructura vial contribuirá a reducir las 
dificultades de movilidad, facilitar el transporte de bienes y servicios y favorecer las actividades productivas y 
comerciales que se desarrollan en el municipio. Asimismo, las obras proyectadas permitirán avanzar en el 
mejoramiento de las condiciones urbanísticas y en la satisfacción de las necesidades de infraestructura de la 
población beneficiaria. 
 
En consecuencia, el Municipio de Aguachica requiere adelantar el correspondiente proceso de contratación para 
seleccionar a un contratista que ejecute las obras de construcción de pavimento en concreto rígido, de conformidad 
con las condiciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas establecidas en los documentos del proceso, 
garantizando una intervención que responda a las necesidades identificadas y contribuya al mejoramiento de la 
movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES: 
 
2.1.  OBJETO: 
 
El objeto del proceso es realizar la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL 
MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR, según detalle señalado en la descripción de la necesidad, del presente 
estudio previo. 
 
Se trata de un contrato de obra, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993: 
 
“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago”. 
 
2.2.   ALCANCE DEL OBJETO: 
 
Con el fin dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
detalle de las especificaciones para la ejecución del contrato se describe a continuación y que forma parte del Anexo 
Técnico (Especificaciones) que hace parte integral del presente estudio previo. 
 
2.3.   ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
Las especificaciones técnicas se encuentran en los mismos anexos del proyecto, que será publicado junto con el 
estudio previo en el portal único de contratación, esto es www.colombiacompra.gov.co y www.contratos.gov.co. 
 
2.4. ACTIVIDAD SEGÚN CÓDIGOS UNSPSC: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

72141000 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y 
CARRETERAS 

72141100 
SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIE DE EDIFICIOS 
DE INFRAESTRUCTURA 

 
3.    OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 
3.1. Obligación especial: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

http://www.contratos.gov.co/
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3.2. Obligaciones generales: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 
los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 
Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley 
Aplicable. 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 
de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en 
las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que 
le correspondan de acuerdo con su labor. 
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de 
procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista. 
18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al 
mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base 
para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 
20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 
21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en 
el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  
22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  
23. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
24. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato.   
 
3.3. Obligaciones específicas del contratista 
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1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 
y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna 
a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo 
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte 
a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  
10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del contrato.  
11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante.  
12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para 
el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 
 
3.3.  DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 
2. Que se respeten todos aquellos derechos que la ley le ampare.  
 
3.4.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 
Contrato. 
 
4.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
 
El   lugar   de   ejecución   del   contrato   está   determinado en el Municipio de Aguachica, para todos los efectos 
legales derivados de la celebración de ejecución, terminación o liquidación del contrato, se entenderá que el 
domicilio contractual será en Aguachica (Cesar). 
 
5. GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y MANEJO DE TRÁFICO.  
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo 
del contratista. 
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Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los permisos, licencias, 
concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes 
de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o 
subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. 
 
El contratista se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se 
desarrollan.  Para el plan de manejo de tráfico, en los estudios del proyecto se anexa los estudios de tráfico actual 
del municipio y las sugerencias para la elaboración final y su aplicación en caso de ser adjudicatario. 
 
El contratista también se obligará a realizar el Manejo social que generé el proyecto, antes de su iniciación y durante 
la ejecución mediante las actividades básicas descrita en los formatos adjuntado con este proceso, así como 
liderado por un profesional con experiencia en trabajo social. Sociología etc., personal de apoyo, capacitaciones y 
publicaciones masivas ante la comunidad afectada o beneficiada, para que apropien de las obras. 
 
Igualmente, se obligara a realizar a los precios establecidos en el anexo de cantidades y  presupuesto, del manejo 
de tráfico peatonal y vehicular en base de los estudios realizados por la entidad, con desvió, senderos peatonales, 
mejoramientos, construcciones provisionales etc., de manera de minimizar los inconvenientes y molestias 
ocasionados a la comunidad afectadas durante la construcción y que se beneficiaran de su construcción. 
 
6.  DESCRIPCIÓN DE FUENTE DE MATERIALES. 
 
Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante el plazo del contrato, de 
los derechos de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de disposición 
de materiales sobrantes y la obtención, conservación y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales 
necesarios para ejecutar estas actividades, así como los costos de construcción, mejoramiento y conservación de 
las vías de acceso a las fuentes de materiales, a las zonas de préstamo y a las zonas de disposición de materiales 
sobrantes y demás gastos necesarios para la obtención de permisos ambientales como de botaderos, entre otros.  
 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la propuesta, las distancias de acarreo de las posibles 
fuentes de materiales y suministros existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; 
así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 
ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia las 
distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios 
unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante el plazo del contrato, de 
los derechos de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de disposición 
de materiales sobrantes y la obtención, conservación y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales 
necesarios para ejecutar estas actividades, así como los costos de construcción, mejoramiento y conservación de 
las vías de acceso a las fuentes de materiales, a las zonas de préstamo y a las zonas de disposición de materiales 
sobrantes y demás gastos necesarios para la obtención de permisos ambientales como de botaderos, entre otros.  
 
7.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO. 

 
La duración del presente contrato será de DOS (02) MESES de 30 días calendarios cada uno para efecto de 
elaboración de la programación, contados a partir de la suscripción del acta de inicio donde se deje constancia del 
cumplimiento de los requisitos de carácter técnico para la ejecución del contrato. 

 
7.1.   VIGENCIA CONTRACTUAL: 
 
El término de la vigencia del contrato contará a partir de la fecha de la firma del acta de inicio hasta la fecha de su 
liquidación. 
 
7.2.   PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

 



FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÒN MUNICIPAL DE AGUACHICA CESAR 

NIT 800.255.791-4 

  

Página 6 de 42 

 

 

Carrera 10 No. 5A-14 

valorizacion@aguachica-cesar.gov.co 

La liquidación del futuro contrato se dará, de conformidad con lo estipulado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás 
normas contractuales vigentes que traten dicha etapa contractual; así como el manual de contratación de la entidad. 
 
8.    INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato mediante un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 

El interventor ejercerá, en nombre del Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica, un control integral 
sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 

Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor, apoyará, asistirá y asesorará al Fondo 
Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y 
jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. 

Así mismo, el interventor, está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de 
los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

8.1. SUPERVISIÓN: 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa y prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia del presente proceso contractual, esta entidad teniendo en cuenta la naturaleza y la cuantía a tratar, 
considera imprescindible la vigilancia permanentemente para constatar la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor y un interventor con conocimientos especializados. Según lo establece la ley 1474 de 2011, 
en su artículo 83.  
 
Por lo anterior la supervisión para el presente proceso, será ejercida por el Gerente del Fondo Rotatorio de 
Valorización Municipal de Aguachica o quien este designe para tal fin y consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato. 
 
8.2. INTERVENTORIA TÉCNICA:  
 
8.2.1. El seguimiento técnico, administrativo y financiero, será ejercido por una persona natural o jurídica contratada 
para tal fin, dada la especialización de las obras, que demandan una actividad de interventoría de forma directa, sin 
solución de continuidad y especializada. Lo anterior no excluye la participación de funcionarios de la institución que 
sean asignados por la Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica para que apoyen las 
acciones de supervisión y control en la ejecución de las obras. PARÁGRAFO: El Interventor vigilará y supervisará 
los aspectos técnicos, operativos, administrativos y en consecuencia está autorizado, para revisar los libros de 
contabilidad e impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la información que 
considere necesaria.  De igual manera el Interventor ejercerá las funciones aquí señaladas respecto de los 
subcontratistas en desarrollo de este contrato.  
 
8.2.2. La Interventoría resolverá las consultas que formule el Contratista haciéndole las observaciones que estime 
convenientes; velará por el cumplimiento del programa de trabajo a que se refiere este contrato ajustado a las 
especificaciones y planos del proyecto de la obra aprobados por la Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización 
Municipal de Aguachica, practicará inspecciones completas a las obras.  Para la validez del acta final, esta deberá 
ser aprobada por la Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica; quien deberá aceptar o 
rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada en cada etapa de la ejecución de este contrato.  
 
Por otro lado, la Interventoría deberá inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los 
que no cumplan con las especificaciones que le corresponden, verificará que el contratista tenga, en la obra equipo 
necesario en perfectas condiciones de servicios, comprobará que se verifiquen todos los análisis de laboratorio que 
sean necesarios para la adecuada ejecución de las obras, aprobará la iniciación o continuación de las diferentes 
partes de trabajo, las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por la Interventoría o 
su representante, las ordenes que  él imparta, no relevaran al contratista de su responsabilidad por la adecuada 
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ejecución del trabajo. En general, hacer cumplir con lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las 
especificaciones para la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del 
Interventor la aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo del CONTRATISTA. En tales casos, el 
Interventor podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadas. El haberse aprobado la ejecución y las 
condiciones generales de la obra no aminoran la responsabilidad del CONTRATISTA ni lo exonera de ninguna de 
las obligaciones del Contrato, pues ninguna de las cláusulas aquí acordadas podrá interpretarse como que 
constituyan dirección de la obra, ni constituyen recibo final de tal obra.  PARÁGRAFO 1.- Cualquier acto del 
interventor que pueda comprometer económicamente al Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica, 
no tendrá validez sino ha recibido aprobación previa de la Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización 
Municipal de Aguachica, y del representante legal del Fondo o del funcionario delegado para la celebración de 

contratos. PARÁGRAFO 2.- El interventor, sus agentes autorizados y el personal que asigne el Gerente del Fondo 
Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica tendrán libre acceso en todo momento al sitio de las obras y 

a las mismas, cualquiera sea su estado. PARÁGRAFO 3.- Las divergencias que se presenten entre el Interventor y 
el Contratista, relacionado con la supervisión, control, dirección y recibo de las obras, serán dirimidas por la 
Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachicaen segunda instancia o por el 

funcionario que asigne el representante legal del Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica.  
 
8.2.3. El Interventor no tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones o deberes 
que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en éste contrato ni para 
exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo, por tanto, dicho 
Interventor tampoco podrá impartir instrucciones al contratista, que implique modificaciones, a los términos de éste 
contrato; a excepción de aquellos previamente acordados entre las partes. La ejecución de este contrato podrá ser 
suspendida por el interventor y el contratista con la aprobación de la Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización 
Municipal de Aguachica, por causa de fuerza mayor o caso fortuito o cuando circunstancias ajenas al contratista o al 
Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica impidan la ejecución normal del contrato.  
 
8.2.4. Las ordenes o instrucciones que imparta el interventor al Contratista, deberán expedirse o notificarse siempre 
por escrito, ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.  
 
8.2.5. Serán a cargo del Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica los costos que demande el 
ejercicio de las funciones de la Interventoría, sin embargo, el Contratista suministrará a ésta todas las facilidades 
que demande el ejercicio de sus funciones durante la vigencia de éste contrato.  
 
8.2.6. La Interventoría estará obligada a llevar un libro de control de ejecución de obra. Es obligación de la 
Interventoría rendir informes escritos de todos los actos u omisiones en la ejecución del contrato a la Gerente del 
Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica y oficina asesora de asuntos jurídicos, sin perjuicio de que 
estas independientemente puedan adelantar visitas para constatar la ejecución de obra y en general el cumplimiento 
de lo pactado, caso de detectar irregularidades, dichas dependencias sugerirán al Alcalde lo de su competencia. 
Igualmente, el contratista y el Interventor se obligan a allegar a dichas sectoriales todos los documentos que 
suscriban en desarrollo de este contrato, ya que el original del contrato y todos los documentos que le pertenezcan 
deberán archivarse en la Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica. 
 
9.   IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De conformidad con el numeral 1º del artículo 32º de la Ley 80 de 1993 “1o. CONTRATO DE OBRA. Son contratos 
de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para 
la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que  sea  la  modalidad  de 
ejecución y pago.” 
 
10. FUNDAMENTOS   JURÍDICOS   QUE   SOPORTAN   LA   MODALIDAD   DE SELECCIÓN 
 
El presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015, el Manual de Contratación de la entidad y demás Decretos Reglamentarios, y normatividad aplicable 
relacionada.  
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 20073 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, consagra las modalidades de 
selección que se pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo 
para el efecto cinco (5) modalidades principales, como son: La licitación pública, como regla general, y a su turno, 
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como excepciones a esta última, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación Directa 
y la Mínima Cuantía.  
 
En consideración de lo expuesto, y atendiendo la naturaleza de la presente contratación y clarificado que la cuantía 
es el factor preponderante de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista en este proceso, la 
modalidad de selección es: Licitación Pública, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con lo señalado en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas 
concordantes y complementarias sobre la materia. 
 
En los fines de la presente contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, por su cuantía y de acuerdo a lo establecido en la ley 1150 de 2007, en el artículo 2°, numeral 1, el 
proceso de selección para la adjudicación del contrato será licitación pública, soportados tanto en la naturaleza de 
los objetivos específicos y metas específicas de la contratación que son susceptible de ponderar, en este sentido se 
dará la escogencia de la oferta más favorable del resultado de la ponderación de factores técnicos y económicos, y 
que en el caso de la licitación pública la mejor oferta se selecciona atendiendo elementos de calidad y precio. 
 
Para la entidad el proceso de contratación bajo modalidad de selección licitación pública, tendrá por objeto la 
selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, los criterios para la 
escogencia de esta modalidad son lo más exigentes y garantistas de los procesos de selección conforme a lo 
establecido en la ley 1150 de 2007, en el artículo 2°, numeral 1.  
 
Artículo 2 ley 1150 de 2007:  
 
ARTÍCULO 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas:  
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con 
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.  
 
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de licitación pública podrá ser presentada total o 
parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. (…)  
 
Asimismo, se tendrá en cuenta lo señalado en el procedimiento previsto en los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
11.   ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
11.1.   ANALISIS DEL SECTOR 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. 
Análisis del cual debe dejar constancia la Entidad Estatal. Asimismo, en el numeral 2.2.9 del Manual de Contratación 
de este ente territorial, se establece que el estudio de mercado deberá ser realizado por el Equipo de Apoyo al 
proceso de contratación, de acuerdo a los lineamientos especificados en este. Ver ANEXO ESTUDIOS DEL 
SECTOR. (Se publicará en el SECOP). 
 
11.2.   PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto 
oficial corregido se ha estimado aproximadamente en la suma de MIL TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($1.036.416.580,00) INCLUIDO AIU. 

El valor incluye: el precio básico de las obras a construir, el valor del AIU. (A: Administración, Imprevistos, Utilidad y 
demás gastos de legalización del contrato). 

El valor total corregido de las ofertas presentadas, no podrá exceder el presupuesto oficial; pues de lo contrario la 
oferta será rechazada.  
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El AIU no podrá exceder en ningún caso al treinta por ciento (30%); el proponente no podrá realizar modificaciones 
a las cantidades, ni a las unidades de medidas, estás serán causal de rechazo de la propuesta. 
 
11.3.   VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el Fondo 
Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica procede a indicar la forma como estos fueron calculados, así 
como sus respectivos soportes: 

 
Para la determinación del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta la estructuración del proyecto y que fue el resultado 
de elaborar los precios unitarios con base en la lista de precios de obras instituida por el Fondo Rotatorio de 
Valorización municipal de Aguachica, elaborados cada uno de los precios unitarios, y con los ítems calculados para 
la ejecución de las obras y plasmados en el anexo de cantidades y presupuesto, se elaboró un presupuesto oficial.  
 
12. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: 
 
12.1. Anticipo:  
 
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista anticipo un anticipo del 40% del valor del 
contrato.  
 
12.2. Forma de Pago:  
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, previa amortización 
del anticipo en el mismo porcentaje del acta a cobrar, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 
interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación 
del contrato.  
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para 
causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta 
no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
13. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
Por tratarse de un proceso de Licitación Pública, se tornarán como factores de EVALUACIÓN la ponderación de los 
elementos de calidad y precio soportados en puntajes, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
previo el cumplimiento de unos requisitos de verificación, que se anuncian a continuación:  

 
13.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
1. Primera Fase (Verificación): Esta fase es de carácter habilitante y en ella se verificará el cumplimiento de los 
requisitos y documentos jurídicos, financieros y técnicos y su resultado será CUMPLE O NO CUMPLE. 

 
2. Segunda Fase (Evaluación de las Ofertas): Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más 
favorables para el Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica y para el fin que se pretende  satisfacer  
con  la  convocatoria  pública,  se  tendrán  en  cuenta  los siguientes criterios de evaluación, los cuales se aplicarán 
siempre y cuando la propuesta cumpla con los requisitos y calidades de participación, así como las en la Propuesta 
Técnica. 
 

13.2. PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO 
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal (Parágrafo 1° del artículo 5° de la 
Ley 1150 de 2007). En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos no necesarios para la comparación de las ofertas, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 
y 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
En virtud del artículo 5 de la ley 1882 de 2018, por el cual se modifican el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 
2007 y se incluyen los parágrafos 3, 4 y 5 el proponente podrá subsanar su oferta dentro del término de traslado del 
informe evaluación, siendo causal de rechazo la no presentación de los documentos requeridos dentro de este 
plazo. 
 
Durante del termino del traslado los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al 
cierre del proceso, la entidad solo evaluara las circunstancias  y hechos que para la fecha del cierre del proceso se 
hayan consolidado, para el caso de los actos administrativos estos deberán estar ejecutoriados al momento del 
cierre. 
 
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo 
de la misma. 
 
13.3. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. 
 
Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan 
o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe   o   representante   legal   de   la   entidad, en   acto   
motivado, podrá   sanear   el correspondiente vicio. Esto de conformidad en lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 80 
de 1993. 
 

NOTA: De acuerdo a la Circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014, emitida por Colombia compra eficiente, La 
ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación  que  no  son  necesarios  para  
comparar  las  ofertas  no  son  título suficiente para su rechazo, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007. 

 
En consecuencia, las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la oferta que no 
afectan la asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos hasta el momento de la 
adjudicación, salvo en los procesos de selección con subasta en los cuales los oferentes deben subsanar tales 
requisitos antes de iniciar la subasta.  
 
14.   REQUISITOS HABILITANTES 
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Los requisitos habilitantes del presente proceso de selección se establecerán y evaluarán de conformidad con lo 
dispuesto en los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, para su aplicación y verificación se deberá remitir al Pliego de 
Condiciones que incorpore dichos documentos. 
 
15. EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 
 

Los factores de evaluación y criterios de ponderación del presente proceso de selección se establecerán y aplicarán 
de conformidad con lo dispuesto en los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) expedidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, para su aplicación y verificación se deberá 
remitir al Pliego de Condiciones que incorpore dichos documentos. 

16. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con 
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando 
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato 
nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los 
documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 
probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso 
de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del 
artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará 
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 
de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o 
promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa 
naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la 
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen 
el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 
por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 
Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a 
seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de 
edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 
gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios 
de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá 
la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el 
cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 
bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 
edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, 
por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, 
diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre 
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de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un 
(1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los 
trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo 
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que 
expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación 
o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del 
inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 
de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 
personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los 
documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
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Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 
literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 
y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, 
deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser 
empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas 
o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
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La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 
acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de 
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 
legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el 
«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que 
conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 
natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre 
se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que 
rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de 
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el 
mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos 
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa 
comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de 
desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores 
de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su 
público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, 
expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

17.  REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Los Proponentes pueden subsanar la forma como 
acreditaron los requisitos habilitantes dentro del plazo del traslado del informe de evaluación establecido en el 
artículo 30 de la ley 80 de 1993, esto es dentro de los 5 días del traslado del informe, sin que esto implique que 
puedan podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

18.   EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en 
los requisitos mínimos y puntajes señalados en el pliego de condiciones. 

El Comité Evaluador, evaluará y calificará el factor técnico de escogencia de acuerdo con los requisitos mínimos 
y puntajes señalados en el pliego de condiciones, para lo cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración de 
los mismos, sin que con ello se pueda completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta. La documentación 
solicitada o aquella que bajo los mismo términos aporte el proponente debe corresponder a los proyectos 
relacionados en la propuesta, razón por la cual, no podrá solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de 
proyectos diferentes a los allí aportados.  

En ningún caso podrá solicitarse complementar o subsanar información correspondiente a los factores técnicos de 
escogencia.  

EL MUNICPIO, debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma, del 
cual se dará traslado por el termino de 5 días en virtud del artículo 30 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
1 de la ley 1882 de 2018. 

La oferta económica será evaluada durante la audiencia de adjudicación 

19. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, RESPUESTA A LAS MISMAS Y PUBLICACIÓN DEL 
INFORME FINAL.  

Durante el plazo del traslado del informe de Evaluación de acuerdo con el artículo 1 de la ley 1882 de 2018, los 
proponentes podrán hacer observaciones al informe de evaluación y subsanar los requisitos que permitan 
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subsanación, la entidad vencido el termino del traslado, publicará la respuesta a las observaciones y el informe de 
evaluación final dentro del plazo establecido en el cronograma.  

20. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN. 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, en esta audiencia se podrán hacer observaciones solo relacionadas 
con el informe final, se dará apertura al sobre económico, se evaluara la oferta económicas, corriendo traslado a los 
proponentes habilitados para la revisión de los aspectos económicos, después del cual se establecerá el orden de 
elegibilidad, el comité de evaluación recomendara al ordenador la adjudicación del contrato al proponente en primer 
orden de elegibilidad, El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso o 
procederá a la declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las circunstancias ocurridas 
en desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta. 

En el evento que el Representante Legal del Fondo Rotatorio de Valorización municipal de Aguachica o su 
delegado no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierta. 

21.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:  
 

En concordancia con la ley 1150 de 2007 artículo 5, y decreto 1082 de 2015 artículos 20 numeral 5 y 22 numerales 
3, 5 y 6, serán rechazadas las propuestas que carezcan de sus elementos esenciales e intrínsecos, tales como los 
siguientes: 

 
A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
[Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales g) y h) 
del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitirá la oferta presentada primero en el tiempo] 
B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte 
en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 
C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 
D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situación 
descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante 
o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. 
F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o 
cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del 
proceso de contratación. 
G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 
Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la 
ley o el reglamento, si fuera una distinta.  
H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los 
términos de la sección 1.11. 
I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 
constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 
J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato. 
L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el 
presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. 
M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la 
sección 2.3 del pliego de condiciones. 
N. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el 
detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo 
con lo exigido por la entidad.  
O.  [Esta causal aplica de acuerdo con la configuración de la oferta económica por parte de la entidad] No 
discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el 
Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. [Se entiende que el proponente discrimina en la oferta económica 
el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la 
Utilidad. En ningún caso la entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose del AIU] 
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P. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 
No 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 
R. Presentar la oferta extemporáneamente. 
S. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no 
corresponda. 
T. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.  
U. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en 
la sección 4.1.3  
V. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de 
condiciones. 
W. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para 
acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 
X. Ofrecer un plazo superior al señalado por la entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
Y. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 
mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y 
autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las 
establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
Z. Las demás previstas en la ley. 

 
22.    CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Dentro del mismo término de adjudicación, la alcaldía, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del 
contratista, podrá declarar desierta la licitación, mediante acto administrativo motivado, conforme a lo previsto en la 
ley 80 de 1993 artículo 30 numeral 9 inciso 3., en concordancia con el artículo 25 numeral 18 de la misma norma y 
lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 artículo 5. 

 

La  Alcaldía  dará  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  1082  de  2015  con  la publicación  que  lleve  a  
cabo  en  el  portal  único  de  contratación, www.contratos.gov.co Entre otras, serán causales para declarar desierto 
el proceso las siguientes: 

 
a) Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento y LA ENTIDAD  no  pueda  
realizar  la  selección  objetiva  del  contratista.   
b)  Cuando  no  se presente propuesta alguna. 
c) Cuando  se  descubran  acuerdos  o  maniobras  fraudulentas  por  parte  de  los proponentes durante el proceso 
que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta. 
d) Cuando después de realizada la verificación de requisitos habilitantes, ninguno de los proponentes resulte 
habilitado para seguir en el proceso. e) Por las demás circunstancias establecidas en la ley. 
 
    En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se notificará a todos los proponentes. 
 
23. ANALISIS DE RIESGO. 
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6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 
Accide
ntalidad

: Se 
refiere a 

los 
perjuicio

s 
ocasion

ados 
por la 

deficient
e 

colocaci
ón de 

señaliza
ción 

preventi
va en 
obra, 
falta o 

deficien
cia en la 
señaliza
ción de 
aproxim
ación e 
iluminac

ión, 
equipos 
de radio 

para 
cierres 
parciale

s, 
tempora

les y 
demás 

señaliza
ción 

necesari
a, y de 

segurida
d 

industria
l y de 

señaliza
ción y 

dotación 
de los 

operario
s y 

trabajad
ores 
,etc., 
por 

parte 
del 

CONTR
ATISTA. 

Impac
to 

Negati
vo en 

el 
proye

cto 
por la 
proba

ble 
ocurre
ncia 
de 

accide
ntes 
de 

usuari
os de 
la via 

y 
trabaj
adore
s de la 
obra, 
Inconf
ormid

ad 
con la 
obra 
por 

parte 
de la 
comu
nidad. 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

El 
Interventor 
debe exigir  
el estricto 

cumplimien
to de la 

normativida
d vigente 

sobre 
señalizació
n temporal 
de obras, y 
seguridad 
industrial, 
verificar 

permanent
emente su 
implementa

ción, 
recurrir a 
medidas 

sancionator
ias 

contractual
es de ser 
necesario. 
Seguimient
o por parte 

de la 
Entidad en 

visitas 
técnicas.  

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Inspec
ciones 
diarias 

del 
Interve
ntor. 

Comite
s 

Técnic
os, 

Seguim
iento a 
informe

s, 
requeri
miento

s 
escrito

s-
Retroal
imenta
cio en 

los 
procedi
miento

s 
adelant
ados 

por los 
respon
sables 

del 
tratami
ento. 

Diario 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

E
co

no
m

ic
o 

Limitaci
on en la 
movilid
ad. Se 

refiere a 
la 

posibilid
ad de 

encontr
ar 

limitacio
nes o 

restricci
ones en 

los 
Departa
mentos, 
Fondo, 

Veredas
, 

corregi
mientos 

Retraz
os en 

la 
Ejecu
ción 
del 

Contr
ato 

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

x X 

El 
Contratista 

deberá 
analizar al 
momento 

de la 
pestructura
ción de su 
oferta las 

condiciones 
de 

movilidad y 
acceso de 

los 
sectores 

propios de 
la ejecución 

del 
proyecyo, 
así como 

los 
necesarios 

1 1 2 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor, 

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Verifica
ción de 

la 
gestión 

del 
Contrat
ista en 

la 
planea
ción e 
implem
entació

n de 
las 

formas 
de 

acceso 
a los 

frentes 
de obra 

mensu
al 
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o 
sectores 
necesari
os para 
acceder 

al 
proyecto 
o donde 

se 
desarroll

e el 
mismo. 

para el 
transporte 

de 
materiales, 
personal o 
servicios. 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Por 
Ajuste 

y/0 
Actualiz

acion  
y/o 

Unifica
ción y/o 
Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseños 

y/o 
elabora
ción de 
estudio

s 
comple
mentari

os 
realizad
os  por 

el 
Contrati

sta: 
Ocurre 
cuando 

se 
present

an 
efectos 
originad
os por 

cambios 
o 

actualiz
ación de 

los 
estudios 

y/o 
diseños 
definitiv

os 
necesari
os para 

la 
correcta 
ejecució

n y 
operació
n de las 
obras. 

Retras
os en 

el 
crono
grama 

de 
ejecuc

ión, 
variaci
ón de 
algun

as 
obras 

del 
contra

to y 
por 

ende 
de 

cantid
ades 
de   

obra. 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Realizar 
una 

interventorí
a adecuada 
durante la 
etapa de 
Ajuste y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen
tarios  para 

evitar 
cambios 

que 
impacten 

negativame
nte el 

proyecto.  
Realizar las 
consultas 

pertinentes 
y oportunas 
cuando se 
encuentren 
diferencias 

o 
inconsisten
cias en los 
diseños. 

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

al 
inicio 
de la 

Ajuste 
y/0 

Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabor
ación 

de 
estudio

s 
comple
mentar

ios 

al final 
de la 

Ajuste 
y/0 

Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabor
ación 

de 
estudio

s 
comple
mentar

ios 

la 
Interve
ntoría 
debe 

efectua
r 

seguim
iento 

contínu
o  a 

través 
de sus 
Especi
alistas,  

al 
Ajuste 

y/0 
Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabora
ción de 
estudio

s 
comple
mentari
os por 
parte 
del 

Contrat
ista, de 
manera 
que los 
cambio
s que 

se 
requier

an 
impact
en lo 

menos 
posible 

al 
proyect

o.  

Seman
al en la 
etapa 

de 
Ajuste 

y/0 
Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabor
ación 

de 
estudio

s 
comple
mentar

ios 



FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÒN MUNICIPAL DE AGUACHICA CESAR 

NIT 800.255.791-4 

  

Página 24 de 42 

 

 

Carrera 10 No. 5A-14 

valorizacion@aguachica-cesar.gov.co 

9 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 
Modific
aciones 

a 
Estudio

s y 
Diseño
s. Se 

refiere a 
la 

posibilid
ad de 
que se 
deban 
realizar 
ajustes, 
actualiz
aciones, 
unificaci
ones o 

modifica
ciones a 
Estudios 

o 
diseños 

o 
Estudios 
Comple
mentari
os por 
parte 
del 

Contrati
sta de 
Obra, 

debido a 
cambios 

de la 
naturale

za, 
redes 

de 
servicio

s y 
demás 

técnicos 
o 

sociales 
necesari
os para 

la 
correcta 
ejecució

n y 
operació
n de las 
obras. 

Retras
os en 

el 
crono
grama 

de 
ejecuc

ión, 
variaci
ón de 
algun

as 
obras 

del 
contra

to y 
por 

ende 
de 

cantid
ades 
de   

obra. 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Realizar 
una 

interventorí
a adecuada 
durante la 
etapa de 
Ajuste y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen
tarios  para 

evitar 
cambios 

que 
impacten 

negativame
nte el 

proyecto.  
Realizar las 
consultas 

pertinentes 
y oportunas 
cuando se 
encuentren 
diferencias 

o 
inconsisten
cias en los 
diseños. 

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

al 
inicio 
de la 

Ajuste 
y/0 

Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabor
ación 

de 
estudio

s 
comple
mentar

ios 

al final 
de la 

Ajuste 
y/0 

Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabor
ación 

de 
estudio

s 
comple
mentar

ios 

la 
Interve
ntoría 
debe 

efectua
r 

seguim
iento 

contínu
o  a 

través 
de sus 
Especi
alistas,  

al 
Ajuste 

y/0 
Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabora
ción de 
estudio

s 
comple
mentari
os por 
parte 
del 

Contrat
ista, de 
manera 
que los 
cambio
s que 

se 
requier

an 
impact
en lo 

menos 
posible 

al 
proyect

o.  

Seman
al en la 
etapa 

de 
Ajuste 

y/0 
Actuali
zacion  

y/o 
Unifica

ción 
y/o 

Modific
ación 

de 
estudio

s y 
diseño
s y/o 

elabor
ación 

de 
estudio

s 
comple
mentar

ios 

1
0 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Ejecuci
ón de 

mayore
s 

cantida
des de 
obra no 
autoriza

das, 
por  

material
es y/o 

procedi
mientos 
constru
ctivos 

inadecu
ados, 
y/o por 
deficient

e 
program

ación  
de 

ejecució

Demo
ra en 

la 
ejecuc
ión de 

la 
obra  
por 

correc
tivos 

neces
arios.    

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

  X 

Interventorí
a 

permanent
e en la 

ejecución 
de las 

obras, para 
controlar 

obras 
autorizadas

, 
materiales, 
procedimie

ntos 
constructiv

os , 
ajustados a 
las obras 

requeridas 
y 

especificaci
ones 

técnicas 
contractual

es.  

1 1 2 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Control 
perman

ente 
por 

parte 
del 

Interve
ntor de 

la  
ejecuci
ón de 

las 
obras 

requeri
das del 
proyect
o y del 
cumpli
miento 

de 
especifi
cacion

es 
técnica

s.   

diario  
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n de las 
obras.  

1
1 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Variaci
ón de 

cantida
des de 
obra 

debida
mente 

justifica
das: 

Son los 
efectos 

derivado
s de los 
cambios 
en las 

condicio
nes 

técnicas 
que 

increme
nten o 

disminu
yan las 

cantidad
es 

prevista
s  para 

la 
ejecució
n de las 
obras. 
Fondo 
asume 

las 
variacio
nes de 

las 
cantidad

es de 
obra 

técnica
mente 

requerid
as para 

la 
ejecució

n del 
proyecto 

y el 
Contrati

sta 
asume 

el riesgo 
de 

ejecutar 
las 

cantidad
es de 

obra en 
las 

variacio
nes que 

sean 
necesari

as. 

Gener
a 

variaci
ón de 

las 
cantid
ades 
de 

obra 
previst

as 
inicial
mente

, 
siendo 
neces
ario 

ajuste
s al 

balanc
e de 

cantid
ades 
de 

obra, 
para 

ceñirs
e al 

presu
puest

o 
contra
ctual. 

4 3 7 

Ri
es
go 
Alt
o 

X X 

Planeación, 
revisión, 
ajuste y 

seguimient
o en la fase 
precontract

ual y 
contractual 
de forma 
adecuada 

de los 
diseños y 

cantidades 
de obra. 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Análisi
s y 

revisió
n de 
los 

estudio
s 

realiza
dos y 
revisió
n de 
las 

cantida
des 

contrac
tuales, 

a 
medida 
que se 

va 
ejecuta
ndo el 
proyect
o, para 
realizar 
ajustes 
de ser 
necesa

rio. 

mensu
al 
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1
2 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 
Modific
ación 

y/o 
cambio

s de 
ubicaci
ón en 

las 
fuentes 

de 
material
es y/o 
Lugare

s de 
disposi
ción de 
sobrant

es, 
present

ados 
y/o 

propue
stos y/o 
proyect

ados  
por el 

PROPO
NENTE 

Y/O 
CONTR
ATISTA
. Hace 

referenc
ia al 

riesgo 
técnico, 
económi

co, 
ambient

al y/o 
social, 

en 
cuanto a 
calidad 

y 
cantidad 

del 
material, 
explotac
ión y su 
distanci

a de 
acarreo 
para las 
fuentes 

de 
material
es y/o 

para los 
lugares 

de 
disposici

ón de 
sobrant
es.  Le 
corresp
onde al 
interesa

do o 
propone

nte 
verificar 

en la 
región 

del 
proyecto 

las 
fuentes 

de 
material

es y 

Impac
to 

econó
mico 

al 
Contr
atista 

3 2 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Planeación, 
revisión, 
ajuste y 

seguimient
o en la fase 
precontract
ual   a las 
fuentes de 
materiales 
y/o lugares 

de 
disposición 

de 
sobrantes 

para el 
proyecto. 
En la fase 
contractual 
verificación 

del 
cumplimien

to de 
especificaci

ones 
técnicas de 

los 
materiales, 
así como el 
cumplimien

to de los 
requisitos 
técnicos y 
ambientale

s de los 
lugares de 
disposición

de 
sobrantes. 

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

En la 
planea

ción 
del 

proyec
to y en 

la 
etapa 
precon
tractua

l 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Comite
s 

Técnic
os, 

Seguim
iento a 

la 
ejecuci
ón de 

la obra, 
suminis
tro de 

materia
les 

acorde 
con las 
especifi
cacion

es 
técnica

s 
contrac
tuales, 
disposi
ción de 
materia

les 
sobrant
es en 

los 
sitios 

autoriz
ados, 

verifica
ción de 
pagos 

con 
precios 
contrac
tuales, 

sin 
reajust
es por 

distanci
as de 

acarreo 
de 

materia
les.  

informe
s de 

interve
ntoría. 

mensu
al 
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lugares 
de 

disposici
ón de 

sobrant
es a 

emplear
, para la 
present
ación de 

una 
propues

ta 
acorde 
con las 
obras a 
ejecutar.  

1
3 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

de
 la

  N
at

ur
al

ez
a 

Inestabi
lidad 

Geológi
ca, 

Geotéc
nica,  

Hidroge
ológica. 

El 
riesgo  
puede 
surgir 

en 
taludes, 

en 
excavac
iones a 

cielo 
abierto, 
efectos 

de 
erosión 

de 
márgen
es  de 

los  ríos,  
los 

cualesp
ueden 

requerir  
de 

tratamie
nto 

especial 
de 

refuerzo
, 

soporte, 
drenajes

, 
tratamie
nto de 

taludes,  
contenci
ones y/o 

de las 
activida

des 
necesari
as para 

dar 
estabilid

ad a 
sitios y 
obras.   

Pueden 
estar 

asociad
os con 

mayores 
inversio

nes, 
mayores 
cantidad

Impac
to 

negati
vo en 

el 
desarr

ollo 
del 

objeto 
contra
ctual, 
Aume
nto de 
costos 

por 
necesi

dad 
de 

mayor
es 

cantid
ades 
de 

obra , 
y 

event
uales 
mayor

es 
plazos  

3 3 6 

Ri
es
go 
Alt
o 

  X 

Monitoreo 
del 

corredor 
vial por 
parte de 

Especialist
as en 

Geotecnia 
para 

recomenda
r medidas 

preventivas
, 

correctivas 
ó de 

mitigación  
de las 

inestabilida
des 

observadas
. Análisis e 
implementa

ción de 
medidas 

pertinentes 
con este 

fin, 
contemplan
do de ser 
necesario 

la 
elaboración 
de estudios 
respectivos

. En las 
emergencia

s que se 
presenten, 
atención 
inmediata 

de las 
mismas 
dando 

prioridad a 
las obras 

de 
transitabilid

ad y 
seguridad 

vial; 
recomenda

ción de 
especialista

s para 
solución 
definitiva, 

provisional 
ó de 

mitigación, 
análisis e 

implementa
ción.  En 
todos los 

casos, 

2 2 4 

Ri
es
go 
M
ed
io 

En 
emer
genci
as de 
gran 
mag
nitud 
pued

e 
afect
arse 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato. 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Visitas 
y 

recome
ndacio
nes de 
Especi
alistas, 
Análisi
s de 

Contrat
ista e 

Interve
ntor y 
si es 

necesa
rio 

particip
ación 
Del 

Fondo,  
Comité

s 
Técnic

os, 
Seguim
iento a 
implem
entació

n de 
medida

s 
prevent

ivas, 
correcti
vas ó 

de 
mitigaci

ón, 
Informe

s 
respect

ivos,  
requeri
miento

s 
escrito

s-
Retroal
imenta
ción en 

los 
procedi
miento

s 
adelant
ados 

por los 
respon
sables 

del 
tratami
ento. 

Al 
inicio 
del 

contrat
o, 

cuand
o se 

detect
en 

nuevos 
sitios 

inestab
les, 

cuand
o se 

presen
ten 

emerg
encias. 
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es de 
obra y 

mayores 
plazos.  

El  
Contrati
sta de 
Obra,  

asumirá  
los 

riesgos 
geológic

o, 
geotécni

co e 
hidroge
ológicos 
identific
ados, y 
los que 
debio 

identific
ar en el 
ajuste 

y/o 
elaborac
ion de 

estudios 
y 

diseños 
y los 

que se 
present

en 
durante 

la 
ejecuici
ón del 

contrato
. El 

Fondo 
asume 

el 
Riesgo 

por 
concept

o de 
mayores 
cantidad

es de 
obra 
que 
sean 

necesari
as, 

siempre 
y 

cuando 
no sean 

de 
respons
abilidad 

del 
Contrati

sta. 

adoptar las 
medidas 

contractual
es a que 

haya lugar,  
en cuanto a 

mayores 
cantidades 
de obra y 
plazos si 

fuere 
necesario. 

1
4 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Interfer
encia 

con las 
de 

redes 
de 

servicio
s 

público
s 

existent
es: 

Ocurre 
por la 

presenci
a de 

Impac
to 

negati
vo en 

el 
desarr

ollo 
del 

objeto 
contra
ctual, 
por la 
interfe
rencia 
de las 
redes 

2 1 3 

Ri
es
go 
Ba
jo 

X X 

Desde la 
Fase 

Precontract
ual y en la 

etapa 
contractual  
solicitar a 

las 
Entidades 

encargadas 
de 

Servicios 
Públicos 
informar  
con el 
mayor 

1 1 2 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Fase 
precon
tractua

l,   y 
cuand
o se 

detect
e la 

existen
cia de 
redes  

de 
servici

o 
público 

que 

cuand
o se 

solucio
ne la 

interfer
encia 
de las 
redes 

de 
servici

o 
público 
existen

tes 

Seguim
iento 

perman
ente a 

la 
Gestió
n para 
solucio
nar la 

interfer
encia 

de 
redes 

de 
servicio

s 

Cuand
o se 

presen
ta la 

interfer
encia, 
seguri
miento 
seman

al  
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redes 
existent
es, que 
puedan 
interferir 
con el 

proyecto
, 

afectand
o el 

normal 
desarroll
o de las 
obras. 

El 
Contrati

sta 
deberá 
realizar 
todas 

las 
gestione

s que 
corresp
ondan. 

El 
Fondo 

asumirá 
los 

costos  
que 

corrresp
ondan  

de 
acuerdo 
con lo 

establec
ido en el 
Capítulo 
III  de la 

Ley 
1682 de 

2013 

existe
ntes 

con la 
ejecuc
ión del 
proye

cto  

detalle 
posible 
sobre la 

existencia 
de redes de 

servicios 
que puedan 

interferir 
con el 

proyecto.  
En caso de 
detección 
de una red 

no 
referenciad
a, gestionar 

de 
inmediato 

lo 
pertinente 

con la 
Empresa 

de 
Servicios, 

para la 
menor 

afectación 
al proyecto. 

interfie
ran 

con el 
proyec

to  

público
s 

existen
tes.  

Informe
s de 

resulta
dos, 

requeri
miento

s 
escrito

s. 

1
5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

F
in

an
ci

er
o 

Riesgo 
Financi
ero: Se 
deriva 
de los 
efectos 

provenie
ntes de 

las 
variacio
nes de 

las 
tasas de 
interés, 
plazos, 

tasas de 
cambio, 
ajustes 

por 
inflación

, 
devalua

ción,  
variacio

nes 
cambiari

as y 
financier

as,  y 
otras 

variable
s del 

mercad
o por 

causas 
micro o 
macroec
onomica

Impac
to 

econó
mico 

al 
Contr
atista 

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

  X 

Realizar 
por parte 

del 
Contratista 
proyeccion

es de 
acuerdo 
con los 
datos 

históricos 
de las 

variables 
descritas, y 

con el 
estudio de 
mercado 
financiero 
con el fin 
de que el 
interesado 
establezca 
un punto de 

equilibrio 
tendiente a 
disminuir el 

riesgo. 

1 2 3 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 
Contra

tista 

Fase 
precon
tractua

l 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Cotejo 
de las 
variabl

es 
financi
eras 
que 
haya 

utilizad
o para 

el 
análisis 
de su 
oferta 
con el 

compor
tamient

o del 
mercad

o 
financi
ero en 

la 
ejecuci
ón del 
contrat
o, con 
el  fin 

de 
mitigar  

los 
cambio

s 
brusco

s en 
sus 

finanza
s que 

Mensu
al 
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s,  
frente a 

las 
estimaci

ones 
iniciales 

del 
Contrati
sta, que 
puedan 
afectar 

las 
utilidade

s 
esperad

as o 
generar 
pérdidas

.  
Riesgos 
de las 

accione
s 

encamin
adas a 

la 
administ
ración, 

consecu
ción y 

disponib
ilidad 

oportun
a de 

recursos 
financier

os 
propios 
diferent

es al 
Anticipo 

o por 
medio 

de 
créditos 

en 
moneda 
nacional 

o 
extranje
ra, para 

el 
cumplim
iento del 
objeto 

contract
ual, en 

los 
plazos 
fijados 
para tal 
efecto. 

puedan 
afectar 

el 
contrat

o. 

1
6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

R
eg

ul
at

or
io

 

Expedic
ión y/o 
modific
ación 

de 
normas
: Ocurre 

por 
cambios 
normativ
os o por 

la 
expedici

ón de 
normas 
posterio
res  al 
cierre 

del 

Afecta
ción 
del  

desarr
ollo  
del 

contra
to 

previst
o con 

la 
norma
tividad 
existe
nte al 
cierre 

del 
proce
so de 

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

X   

Proceso 
precontract
ual con las 

normas 
aplicables 
vigentes.   

Revisión de  
los cambios 
sustanciale

s de 
normas que 

se 
produzcan 
posterior al 
cierre del 

proceso de 
licitación 
pública, 

que afecten 

1 2 3 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Fase 
precon
tractua

l,   y 
cuand
o se 

expida 
la 

nueva  
nomati
vidad 
que 

pueda 
afectar 

el 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Seguim
iento a 

la 
implem
entació
n de la 
nueva 

normati
vidad 
que 

aplique 
al 

proyect
o,  y a 

las 
medida

s 
tomada
s para 

Mensu
al 
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proceso 
de 

licitación 
pública,  

que 
afecten 

las 
condicio

nes 
económi
cas y/o  
técnicas 
inicialm

ente 
pactada

s. 

selecc
ión  

el normal 
desarrollo 

del 
contrato,  
con el fin 

de estudiar 
los ajustes 
pertinentes 

a que 
hubiere 
lugar. 

mitigar 
su 

efecto 
en el 

contrat
o.  

Informe
s, 

requeri
miento

s 
escrito

s.  

1
7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

E
co

no
m

ic
o 

Riesgo 
de 

alteraci
ón del 
PAC 
por 

circuns
tancias 

no 
imputa
bles al 
Fondo 
o por 

circuns
tancias 

de 
fuerza 
mayor 
o por 

estados 
de 

excepci
ón 

decreta
dos en 
el país. 

Impac
to 

econó
mico a 

los 
flujos 
financi
eros 
del 

contra
to 

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

X X 

EL Fondo 
deberá 

efectuar los 
trámites 

adminsitrati
vos que 

garanticen 
la 

disponibilid
ad de los 
recursos 
para la 

totalidad 
del plazo 

del 
contrato, 
así como 

los trámites 
para contar 
con el PAC 
de manera 
oportuna. 

Así mismo, 
se hará 

monitoreo 
constante a 

cualquier 
cirucunstan

cia que 
impacte la 
disponibilid
ad del PAC 
con el fin 

de adoptar 
las 

medidas 
que puedan 
superarlas. 

1 1 2 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor, 

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Verifica
ción de 

las 
condici
ones 

presup
uestale

s del 
contrat

o 

mensu
al 

1
8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l 

Gestion 
Ambien

tal: 
Demora 

en la 
obtenció

n de 
licencias 

y/o 
permiso

s 
ambient
ales  por 
demora 

y/o  
inadecu

ada   
present
ación de 
soportes 

y 
estudios

. 

Retras
o en 

la 
Ejecu
cion 

de los 
trabaj

os 

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

  X 

Seguimient
o por parte 

del 
Interventor 
a la gestión  
documenta

da del 
contratista 

para la 
obtención 

de 
licencias, 

permisos y 
autorizacio

nes 
ambientale

s.  

1 1 2 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Una 
vez 

obteni
da la 

licenci
a y/o  

permis
os y/o 
autoriz
acione

s 
ambie
ntales 

Verifica
ción de 

la 
gestión 
realiza
da y 
sus 

resulta
dos, 
por 

parte 
de 

Especi
alista 

Ambien
tal del 
Interve
ntor.   

Comite
s 

Técnic
os, 

Seguim
iento a 
informe

s 
ambien

seman
al 
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tales 
por 

parte 
de la 

Supervi
sión 

ambien
tal, 

requeri
miento

s 
escrito

s-
Retroal
imenta
ción en 

los 
procedi
miento

s 
adelant
ados 

por los 
respon
sables 

del 
tratami
ento. 

1
9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l 

Pasivos  
Ambien
tales: 

Pasivos 
ambient

ales 
generad
os en el 
proceso 
construc

tivo, 
desde el 

punto 
de vista 
ambient

al. 

Impac
to 

Negati
vo por 
efecto
s en  

la 
Ejecu
ción  
del 

Proye
cto  

1 2 3 

Ri
es
go 
Ba
jo 

  X 

Seguimient
o por parte 

del 
Interventor 

a los 
procesos 

constructiv
os, para 

evitar que 
se generen 

pasivos 
ambientale
s por esta 

causa, 
acompaña
miento de 
Especialist

as 
Ambientale

s del 
proyecto 

cuando sea 
necesario. 
Una vez 

causados, 
exigir el 

cumplimien
to de las 
medidas 

compensat
orias de los 

mismos 
impuestas 

por la 
autoridad 
ambiental. 
Seguimient
o por parte 

de la 
Subdirecció
n del Medio 
Ambiente.  

De ser 
necesario 

llevar a 
cabo 

procesos 
sancionator

ios para 
conminar 

su 
cumplimien

to o 

1 1 2 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Comite
s 

Técnic
os, 

Seguim
iento 
por 

parte 
del 

Especi
alista 

Ambien
tal de 

la 
Interve
ntoría. 

Seguim
iento a 
informe

s 
ambien

tales 
por 

parte e 
la 

supervi
sió 

ambien
tal, 

requeri
miento

s 
escrito

s-
Retroal
imenta
ción en 

los 
procedi
miento

s 
adelant
ados 

por los 
respon
sables 

del 
tratami
ento. 

seman
al 
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sancionar 
el 

incumplimie
nto.  

2
0 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

S
oc

ia
l 

Manifes
tación 
Social:  

Se 
refiere a 

la 
posibilid
ad de 
que la 

Comuni
dad 

present
e 

inconfor
midades 
frente a 

la 
contrucc

ión y 
puesta 

en 
servicio 
del la 

obra.Rie
sgo 

asociad
o a los 

proceso
s de 

Gestión 
Social 
que 

realice 
el 

Contrati
sta y 

que esté 
en 

cabeza 
de éste. 

Inconf
ormid
ad de 

la 
comu
nidad 

en 
proce
so de 
Gestió

n 
Social 
por la 
sociali
zación 

del 
proye
cto y 

ejecuc
ión de  

la 
obra, 
puede 
gener

ar 
atraso
s en la 
ejecuc
ión de 

la 
obra.    

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

  X 

Seguimient
o a todos 

los 
protocolos 
y procesos 
de Gestión 
Social de 

los 
proyectos 
que así lo 
requieran.  

Socializació
n desde el 
comienzo 

del 
proyecto a 

las 
comunidad
es que se 

encuentran 
directament

e 
afectadas. 
Atención a 

las 
inconformid
ades de la 

comunidad.   
Seguimient

o al 
proceso en 

conjunto 
con el 

Ministerio 
del Interior, 
cuando sea 
requerido. 

2 2 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

NO 

Gestor
es y/o 
Superv
isores, 
Interve
ntor-

Contra
tista 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
liquida
ción 
del 

contrat
o con 

el 
cierre 
ambie

ntal 

Visitas 
de 

seguim
iento y 
control 
para 

garanti
zar el  

Seguim
iento a 
todos 

los 
protoco

los y 
proces
os de 
Gestió
n social 
de los 

proyect
os  

Sociali
zación 
desde 

el 
comien
zo del 

proyect
o a las 
comuni
dades 
que se 
encuen

tran 
directa
mente 
afectad

as.  
Seguim
iento al 
proces
o en 

conjunt
o con 

el 
Ministe
rio del 

Interior, 
cuando 

sea 
requeri

do. 

seman
al 

mientr
as se 

ejecute 
la 

Gestió
n 

social  
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2
1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

de
 la

 n
at

ur
al

ez
a 

Fuerza 
mayor 

asegura
ble.  

Son las 
relacion

adas 
con los 
impacto

s 
adverso
s debido 

a la 
ocurren
cia de 

desastre
s 

naturale
s, que 
afecten 

los 
bienes, 

equipos, 
maquina

ria, 
personal

, 
insumos

, 
material
es, etc. 

De 
propied
ad del 

contratis
ta.  

Riesgo 
que 

asume 
el 

PROPO
NENTE 

Y/O 
CONTR
ATISTA.  

Se 
excluye
n daños 

en 
bienes 
de la 

nación 
que 

estarán 
a cargo 

del 
Fondo.  

Demo
ra en 

la 
ejecuc
ión del 
proye
cto. 

Pérdid
a de 

bienes 
del 

Contr
atista 

2 2 4 

Ri
es
go 
ba
jo 

  X 

Recopilació
n de datos 

estadísticos 
e 

información 
a partir  de 
las fuentes 

oficiales 
durante la 

etapa 
precontract

ual y 
contractual, 

sobre la 
ocurrencia 

de 
desastres 
naturales 

en la región 
del 

proyecto, 
para 

adoptar 
medidas 

tendientes 
a mitigar su 

impacto 
sobre 

bienes del 
contratista, 
tales como 
ubicación 

de 
campament

os y 
oficinas, 

maquinaria 
y equipos, 
acopios de 
materiales, 
planes de 
seguridad 
industrial  

para 
protección 

del 
personal en 

dichos 
eventos, 

etc. 

2 1 3 

Ri
es
go 
Ba
jo 

SI 
Contra

tista 

Etapa 
precon
tractua

l 

Una 
vez 

instala
do el 

contrat
ista en 

el 
proyec

to e 
implem
entado 
el plan 

de 
seguri
dad 

industri
al con 

las 
debida

s 
revisio
nes.  

Revisio
nes de 
experto

s del 
contrati
sta en 

los 
tratami
entos y 
control
es  a 
ser 

implem
entado

s 

Deter
minad
as por 

los 
expert
os del 
contrat
ista en 
esta 

materi
a 

2
2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

po
lít

ic
o-

so
ci

al
, R

ie
sg

o 
de

 la
 n

at
ur

al
ez

a 

Fuerza 
mayor 

no 
asegura

ble.  
Incertidu
mbre de 
ocurren
cia de 

eventos 
de 

fuerza 
mayor 

no 
asegura

bles, 
tales 
como 

guerras, 
hallazgo

s 
arqueol
ógicos,  
yacimie

Interfe
rencia  
en la 

ejecuc
ión del 
proye
cto, 

pérdid
as de 
bienes 
de la 

nación 
ó del 

contra
tista,  

cambi
os en 

las 
obras 
por 

necesi
dad 
de 

ajusta

1 4 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

X X 

Recopilació
n de datos 

estadísticos 
e 

información 
a partir  de 

fuentes 
oficiales 

durante la 
etapa 

precontract
ual y 

contractual, 
sobre la 

posibilidad 
de  

aparición 
de 

hallazgos 
arqueológic

os o 
yacimientos 
mineros en 

la región 

1 3 4 

Ri
es
go 
Ba
jo 

SI 
Contra

tista 

Etapa 
precon
tractua

l 

A la 
termin
ación 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Revisió
n de la 
informa

ción 
obtenid
a, para 
tomar 

las 
medida
s a que 
haya 
lugar  

En la 
etapa 
precon
tractua
l y en 

la 
contra
ctual 

cuand
o se 

presen
te el 

evento
. 



FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÒN MUNICIPAL DE AGUACHICA CESAR 

NIT 800.255.791-4 

  

Página 35 de 42 

 

 

Carrera 10 No. 5A-14 

valorizacion@aguachica-cesar.gov.co 

ntos 
mineros, 
(Fondo 
como 

órgano 
del 

Estado 
en 

armonía 
con los 
demás 
Entes).  

Se 
define la 
Fuerza 
Mayor o 

Caso 
Fortuito, 
en los 

términos 
de la 

legislaci
ón 

existent
e. 

r 
diseño

s 

del 
proyecto, 

para 
advertir 

oportunam
ente sobre 

su 
interferenci

a con el 
proyecto y 
tomar las 
medidas 

tendiente a 
mitigar el 
impacto.  
Ante la 

aparición 
del evento 
efectuar los 
ajustes de 

diseño para 
las 

modificacio
nes a que 
hubiere 

lugar en la 
ejecución 

del 
proyecto. 

En caso de 
guerra 
tratar y 

acordar con 
lNVIAS el 

tratamiento 
contractual 
al proyecto 

2
3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

  

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 S

al
ud

 

Presen
cia de 
Riesgo

s 
Biológi
cos. Se 
refiere a 

la 
posibilid
ad que 
durante 

la 
ejecució

n del 
contrato

, los 
colabora

dores 
del 

Contrati
sta, 

present
en 

sintoma
s de 

enferme
dades 

altament
e 

contagio
sas y 
que 

afecten 
y 

deterior
en la 
Salud 

del 
Persona

l.  

Deteri
oro 

notori
o y 

grave 
de la 
salud 

y 
posibl

e 
conta

gio 

3 4 7 

Ri
es
go 
Alt
o 

  X 

La 
aplicación 
preventiva 

de las 
medidas de 
Biosegurida

d 
establecida

s por las 
Autoridade
s de Salud 

en 
Colombia y 

sus 
respectivos 
Protocolos, 

el 
cumplimien

to de la 
Resolución 

0312 de 
2019, 

Informar de 
inmediato 

las 
novedades 
de salud. 

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

SI 

contrat
istas 
de 

Obras, 
de 

Estudi
os y 

Diseño
s 

interve
ntor, 

Superv
isor 

Fondo 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

A la 
termin
ación 
del 

contrat
o 

Previo 
al inicio 

de la 
ejecuci
ón de 

las 
obras, 
Estudio

s, 
Diseño

s e 
Interve
ntoría, 

el 
contrati

sta 
deberá 
present

ar 
certific
ación 

individu
al 

vigente 
del 

estado 
de 

salud 
de 

cada 
integra

nte 
colabor

ador 
(emple
ado o 

contrati
sta) 

expedi
da por 
la ARL 

Cada 
vez 
que 
haya 
noved
ades 
de 

cambio 
de 

person
al 
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er
al
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xt
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no
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R
ie
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e 
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 S
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ud

 
Disponi
bilidad 
de los 

Elemen
tos de 

Protecc
ión 

Person
al. Se 

refiere a 
la 

posibilid
ad de 
que el 

Contrati
sta no 

dispong
a o 

suminist
re a sus 
colabora
dores y 
demas, 

los 
Element

os de 
Protecci

ón 
Persona
l EPP y 
los de 
Riesgo 

Bilógico. 

Accid
entes 

de 
trabaj

o y 
posibl

e 
exposi
ción a 
Riego

s 
Biolog
icos 

3 4 7 

Ri
es
go 
Alt
o 

  X 

El 
contratista 

deberá 
suministrar 
todos los 

EPP a sus 
colaborador

es en las 
obras, o 

solicitar a la 
ARL que 

los 
suministre  

2 3 5 

Ri
es
go 
M
ed
io 

SI 

contrat
istas 
de 

Obras, 
de 

Estudi
os y 

Diseño
s 

interve
ntor, 

Superv
isor 

Fondo 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat
o y de 
maner

a 
perma
nente. 

A la 
termin
ación 
del 

contrat
o 

Vigilan
cia 

perman
ente de 

los 
cambio

s de 
salud 
de los 

colabor
adores 

Diario 

2
5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
os

 d
e 

C
or

ru
pc

ió
n 

Gestión 
Indebid

a y 
dolosa 
de los 
Recurs

os 
Financi
eros, de 
Insumo

s y 
Obras. 

Se 
refiere a 

la 
posibilid
ad de 
que el 

Contrati
sta de 

las 
Obras, 
de la 

Interven
toría y 

de 
funciona
rios DEL 
FONDO

, 
promue
van y 

participe
n de 

accione
s 

fraudule
ntas en 

el 
manejo 
de los 

recursos 
destinad
os a las 
obras 

tanto en 
los 

aspecto

Grave
s 

daños 
perso
nales 

e 
Institu
cional

es. 
Daño 
a la 

reputa
ción 
de la 
entida

d, 
pérdid
a de 

recurs
os y 

daños 
social

es. 

1 2 3 

Ri
es
go 
Ba
jo 

X X 

Todos los 
participante

s de la 
Ejecución 

de los 
Proyectos 

(Contratista
s, 

Interventor
es, 

Supervisor
es, 

Funcionario
s, 

Proveedore
s y 

Cominidad 
en general) 

deberán 
actuar de 
manera 
diafana, 

con ética, 
altos 

valores y 
principios 

como regla 
de 

conducta 
imprescindi
ble, y dar 

cumplimien
to a la 

normativida
d vigente 
enj cuanto 
al manejo 

de los 
recursos 
publicos 

con 
transparenc

ia y 
honestidad. 
Cualquier 
situación 
irregular 

deberá ser 

1 1 2 

Ri
es
go 
Ba
jo 

SI 

Contra
tistas 

de 
Obras, 

de 
Estudi
os y 

Diseño
s 

interve
ntor, 

Superv
isores 

y/o 
Gestor
es y/o 
Funcio
narios  
Fondo 

Al 
inicio 
de la 

ejecuci
ón del 
contrat
o y de 
maner

a 
perma
nente. 

A la 
termin
ación 
del 

contrat
o 

Vigilan
cia de 
cada 

una de 
las 

actuaci
ones 
de los 
particip
antes 
de las 
obras. 

perma
nente 
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s 
financier

os 
(anticipo

s), 
facturaci

ón, 
calidad 

y 
cantidad 

de 
materiel

es e 
insumos

, 
diseños 
y obras 

sin 
justificar

. 

comunicad
a al Fondo. 

 
24. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
24.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE AGUACHICA identificada 
con NIT 800.255.791-4 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 

Valor 
Asegurado 

10% del presupuesto oficial del presente proceso. 

 
 
 
 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 
 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
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oferta. 
 

24.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  

El Contratista se obliga a constituir una garantía única a favor del FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION 
MUNICIPAL DE AGUACHICA identificada con NIT 800.255.791-4 de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 
de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, que ampare lo siguiente: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE AGUACHICA identificada con NIT 
800.255.791-4 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

 Veinte por ciento (20%) 
del valor total del 
contrato de obra. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Por el plazo total de 

ejecución del contrato 

seis (6) meses más y 

en todo caso su 

vigencia se extenderá 

hasta el plazo previsto 

para la liquidación del 

contrato. 

Cien por ciento (100%) 

del valor total del 

Anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por un valor del Cinco 
por ciento (5%) del valor 
total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir de la 

fecha de suscripción 

del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de las 

obras por parte de la 

Entidad. 

El valor de la garantía 

será por el treinta por 

ciento (30%) del valor 

final de las obras. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 
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Característica Condición 

de la póliza • Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

24.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista se obliga a constituir una garantía de RCE a favor del FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION 
MUNICIPAL DE AGUACHICA identificada con NIT 800.255.791-4, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 
de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, que ampare lo siguiente: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE AGUACHICA identificada con 
NIT 800.255.791-4 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), 
la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente 
Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación.  

Valor 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos 
(1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 
SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.    El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil 
(75.000) SMMLV. 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE 
AGUACHICA identificada con NIT 800.255.791-4 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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Esta garantía será aprobada por el Ordenador del gasto del Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de 
Aguachica una vez se verifiquen los requisitos legales y contractuales establecidos para tal fin. 
 
25. INDICACIÓN QUE SI EL PROCESO CONTRACTUAL ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO O TRATADO 
COMERCIAL VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 
 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO - NO 

México SI NO - NO 

Perú SI NO - NO 

Canadá SI NO - NO 

Chile SI NO - NO 

Corea SI NO - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados Unidos SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

México SI NO - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 
SI SI EXCEPCIÓN 

38 
NO 

Guatemala SI SI - SI 

Honduras 
NO - EXCEPCIÓN 

60 
NO 

Unión Europea SI NO - NO 

Israel SI NO - NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI NO - NO 

26. MULTAS  
 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la 
región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales del 
contratista”, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con 
el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.   
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en 
que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 0,5 
SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el del cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. 
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Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 
Causales:  
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18. GARANTÍAS de acuerdo al contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a 0,5  salarios mínimos  mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
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forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
27. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento definitivo del contratista, éste pagará al Fondo Rotatorio 
de Valorización Municipal de Aguachica hasta una suma equivalente al 10% del valor del contrato. Este valor se 
imputará a los perjuicios que por tal motivo sufra el Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica.  
 
28. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, 
así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que 
aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal 
correspondan a el Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica. Por lo tanto, los precios que se 
propongan deberán considerar tal concepto. 
 
EL Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Aguachica sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá 
suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del Proceso de 
Selección, y siempre y cuando en los Datos del Proceso de Selección o en la Minuta del Contrato no se establezca 
algo diferente.   
 
29. CONCEPTO DE FAVORABILIDAD 
 
Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de 
Aguachica proceda a celebrar el contrato de obra cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR. 
 
Se expide en el municipio de Aguachica – Cesar, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiséis (2026). 
 
Responsable, 
 
 
ZULEMA MARÍA CORREA ORTEGA 
Gerente del Fondo Rotatorio de Valorización  
Municipal de Aguachica 


