INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA MAGDALENA -
INTRACIENAGA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE SELECCION: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 DE 2024
DEPENDENCIA REQUIRENTE: Area de Control y Seguridad Vial
PLATAFORMA DE PUBLICACION: SECOP |

DOCUMENTOS TIPO APLICABLES: Documentos Tipo para los procesos de seleccion
de concurso de méritos para contratar la consultoria de estudios de ingenieria de
infraestructura de transporte - Version 2, adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Piblica - Colombia Compra Eficiente mediante la Resolucion 7246 de
2024 (Documento Base CCE-EICP-GI-13).

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

El Instituto de Transito y Transporte Municipal de Ciénaga — INTRACIENAGA es un
establecimiento publico del orden municipal, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera, encargado de ejercer las funciones de autoridad de
transito, transporte y seguridad vial dentro de su jurisdiccion, de conformidad con
la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 769 de 2002 (Cddigo Nacional de
Trdnsito) y demds normas concordantes.

El articulo 3° de la Ley 769 de 2002 define la autoridad de trdnsito como la persona
juridica de derecho publico encargada de organizar y dirigir lo relacionado con el
transito en el respectivo territorio, y el articulo 7° ibidem dispone que las autoridades
de transito velardn por la seguridad de las personas y las cosas en las vias publicas
y privadas abiertas al publico, con funciones de cardcter regulatorio y de asistencia
técnica y humana a los usuarios de las vias. En igual sentido, el articulo 2° de la
Constitucién Politica establece como fin esencial del Estado la proteccién de la
vida, honra y bienes de los residentes en el territorio nacional, y el articulo 24 ibidem
consagra el derecho de todo colombiano a circular libremente, sujeto a la
reglamentacioén e intervencién de las autoridades para la garantia de la seguridad
y comodidad de los habitantes, en especial de los peatones y las personas con
discapacidad.

En ejercicio de estas competencias, INTRACIENAGA requiere contar con
informaciéon técnica actualizada, suficiente y confiable sobre las condiciones de
movilidad y operacion del trédnsito en el drea urbana del municipio de Ciénaga -
Magdalena. La dindmica de crecimiento urbano, el incremento del parque
automotor y motociclistico, la concentracidn de actividades comerciales,
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institucionales, hospitalarias y educativas en determinados sectores, y la ausencia
de una linea base técnica actualizada, han evidenciado la necesidad de
caracterizar los flujos vehiculares y peatonales, las condiciones de operaciéon de la
red vial, las velocidades, la capacidad, los niveles de servicio, los puntos de
conflicto y las condiciones de seguridad vial del municipio, con especial atencion
a las zonas de influencia hospitalaria y educativa.

La ausencia de un diagndstico técnico integral limita la capacidad de la Entidad
para adoptar, con fundamento objetivo, decisiones de gestion del trdnsito,
priorizacion de intervenciones, senalizacion, semaforizacion y demds medidas de
seguridad vial que le corresponde promover conforme a sus competencias legales.
En consecuencia, se requiere desarrollar una consultoria especializada que permita
realizar el levantamiento y procesamiento de informacion primaria y secundaria de
campo, el diagndstico técnico y operacional de la movilidad urbana, la
construccion y andlisis de informacion georreferenciada y la modelacion de
frdnsito de la situacion actual, como insumo técnico verificable, trazable y
reutilizable para la toma de decisiones de la Entidad.

La informacién resultante permitird a INTRACIENAGA disponer de una linea base
técnica para apoyar la gestion del transito, la movilidad urbana vy la seguridad vial,
asi como evaluar técnicamente alternativas de operaciéon que puedan ser
consideradas posteriormente por la Entidad, sin que ello comprenda la ejecucién
de obras o intervenciones fisicas, las cuales, de resultar procedentes, serdn objeto
de procesos contractuales independientes conforme a la planeacidn institucional.

La Enfidad no cuenta dentro de su planta de personal ni en su estructura
organizacional con el talento humano especializado, de dedicacion exclusiva, ni
con la capacidad técnica, logistica y tecnoldgica requerida para adelantar
investigaciones de campo, procesamiento estadistico, modelacion de frdnsito vy
andlisis de seguridad vial de la envergadura requerida, lo que justifica acudir a la
contratacién de una consultoria externa especializada que garantice la entrega
de insumos técnicos de calidad para el ordenamiento del trdnsito y la movilidad
del municipio.

Nota: La presente contratacion deberd encontrarse incorporada y debidqmen’re
identificada en el Plan Anual de Adquisiciones — PAA de INTRACIENAGA
correspondiente a la vigencia 2026, antes de la publicacion del proceso.

1.1. Aplicacion obligatoria de los Documentos Tipo

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, modificado por la Ley
2022 de 2020, los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de
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cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al
Estatuto General de Confrataciéon de la Administracion PUblica. En consecuencia,
el presente proceso de seleccion se estructura con sujeciéon a los Documentos Tipo
de consultoria de estudios de ingenieria de infraestructura de transporte — Version
2, adoptados mediante la Resoluciéon 726 de 2024, cuyo Documento Base, Anexos,
Formatos, Matrices y Formulario son inalterables, salvo en los aspectos senalados en
corchetes y resaltados en gris, que la Entidad diligencia con fundamento en el
presente estudio previo.

En aplicaciéon de dichos Documentos Tipo: (i) los requisitos habilitantes de
experiencia se tomardn de la "Matriz 1 — Experiencia", los indicadores financieros y
organizacionales de la "Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales"”, los
riesgos se consolidaran en la "Matriz 3 — Riesgos" y los perfiles del equipo de trabajo
se ajustardn a la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”; (ii) los factores
de evaluacion y su ponderacion serdn exclusivamente los previstos en el
Documento Base; v (iii) la Entidad no podrd exigir requisitos habilitantes, soportes o
factores de puntaje distintos a los alli establecidos.

Cotejo con la Matriz 1 — Experiencia (CCE-EICP-FM-97, V2): el objeto del presente
proceso se enmarca en el fipo de infraestructura "6. CONSULTORIA A OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA", actividad a confratar "6.26 PROYECTOS DE
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIOS",
de la hoja de baja — media complejidad. La obligacion principal de la consultoria
(numeral 2.2) es la producciéon de estudios de transito, capacidad y niveles de
servicio de la red vial urbana de Ciénaga; los demds componentes (inventarios,
seguridad vial, SIG, modelacién y recomendaciones) son parte del alcance de
dichos estudios y no constituyen una actividad a confratar distinta de la Matriz 1,
por lo que no se requiere combinar experiencia. En consecuencia, el Documento
Tipo es aplicable al proceso. Las actividades 1.8, 2.7, 7.16 y 9.7 de la Matriz tienen
la misma denominacién, pero corresponden a vias primarias o secundarias, vias
terciarias, puentes y obras aeroportuarias, que no son el fipo de infraestructura del
proyecto; la actividad 6.40 (intersecciones semaforizadas) se refiere al diseno
semafdrico, que estd excluido del alcance (pardagrafo del numeral 2.3).

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. Objeto: “Contratar la consultoria especializada para la elaboracién del estudio
infegral de diagndstico, levantamiento, caracterizacion, andlisis operacional,
georreferenciacién y modelacién de las condiciones de movilidad y trdnsito de la
red vial estratégica del drea urbana del municipio de Ciénaga, Magdalena,
mediante la recopilacién, procesamiento y andlisis de informacién primaria vy
secundaria, la realizacion de aforos y mediciones de campo, la evaluacion de
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capacidad y niveles de servicio, el andlisis de seguridad vial, la construccion de un
sistema de informacion geogrdfica (SIG), la elaboracion y calibracién de un
modelo de transito y la formulacién de recomendaciones técnicas priorizadas para
la gestion de la movilidad urbana, con especial énfasis en las zonas de influencia
hospitalaria y educativa, entfregando como producto final las bases de datos,
cartografia, archivos de modelacién, documentos técnicos y demds insumos
necesarios para apoyar la toma de decisiones de INTRACIENAGA.”

El presente estudio previo, en sus numerales 2.3 a 2.9, 3, 8 y 9, constituye el
contenido del "Anexo 1 — Anexo Técnico" del Documento Tipo, en el cual se
describen el alcance, especificaciones, actividades, productos, plazo y personal
de la consultoria.

2.2. Naturaleza consultiva del objeto y alcance de la obligacién principal

De conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos
de consultoria los que celebran las entidades estatales referidos a estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibilidad, asi como las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision. En atencién a ello, la obligacion principal del consultor no se
agota en larecolecciéon de informacion de campo, la cual constituye Unicamente
un insumo metodoldgico, sino que consiste en la produccidén de un juicio técnico
de diagndstico: el cdlculo de niveles de servicio y capacidad vial, la identificacién
técnica de puntos de conflicto, el andlisis de sus causas y la formulacion de
conclusiones y recomendaciones o alternativas de intervencion priorizadas para el
drea urbana del municipio.

En consecuencia, el equipo de trabajo exigido para la ejecucion del contrato
privilegia el componente profesional especializado (director general del proyecto,
coordinadores de movilidad, de campo vy juridico, ingenieros civiles de apoyo,
ingenieros de sistemas y técnicos de seguridad vial) sobre el personal operativo de
apoyo en campo. Los factores de calificacion de las propuestas serdin los previstos
en el Documento Base del Documento Tipo (experiencia del proponente, Personal
Clave Evaluable, factor de sostenibilidad, apoyo a la industria nacional, vinculacién
de personas con discapacidad, emprendimientos y empresas de mujeres vy
Mipyme), conforme a las reglas propias del Concurso de Méritos (articulo 2°,
numeral 3, Ley 1150 de 2007) y al numeral 11 del presente estudio.

Composicion del esfuerzo econdmico. Con el fin de acreditar que el componente
intelectual y analitico predomina sobre el operativo, y que la recoleccion de
informacion de campo es un medio instrumental para la produccién del juicio
técnico de diagndstico, se presenta la distribucion de los costos directos (personal
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con F.M. y otros costos directos, antes de IVA, segun la Oferta Econdmica) del

numeral 7:
COMPONENTE DEL
ESFUERZO CONCEPTOS VALOR %

Director, coordinadores de movilidad, de

Profesional especializado campo Y juridico, ingenieros civiles y de $253.440.000 4922 %
sistfemas

Técnico de seguridad vial L‘i}%ﬁ}'ﬁs de seguridad vial (diagnosticoy | ¢71 oe0 00p 13,84 %

Herramientas de andlisis Licencia de modelacion, procesamiento y | ¢o4 51 4o 4,47 %
respaldo de informacién

SUBTOTAL COMPONENTE

INTELECTUAL Y ANALITICO $347.720.000 e

Personal operativo de Personal para levantar informacién de

campo campo (15) $77.700.000 15,09 %

Logistica y equipos de Topografia, kits de conteo, transporte,

campo alimentacién, comunicaciones e insumos $63.476.600 1621 %

SUBTOTAL COMPONENTE

OPERATIVO (INSTRUMENTAL) $161.176.600 31,30%

Imprevistos y gastos .

adfhinistrativos [famms:3.8 P Previstos (§2.000.000) y gastos $6.000.000 117 %
administrativos ($4.000.000)

3.9 del presupuesto)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Subtotal A + B antes de IVA) $514.896.600 100,00 %

El componente intelectual y analitico representa la mayor proporcion del esfuerzo
econdmico, lo que confirma que el objeto corresponde a una consultoria en los
términos del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, y no a una contratacion
predominantemente operativa de aforos.

2.3. Alcance y componentes técnicos del proyecto

El consultor deberd ejecutar el proyecto desarrollando los siguientes cuatro (4)
componentes o fases técnicas, de conformidad con el alcance, actividades,
metodologia, productos y entregables establecidos en los presentes Estudios
Previos y en los demds documentos que hagan parte integral del proceso de
contratacion:

COMPONENTE 1. DIAGNOSTICO, RECOPILACION Y LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION

Esta fase tendrd como propdsito establecer la linea base de las condiciones
actuales de movilidad y fransito de la red vial estratégica del drea urbana del
municipio de Cienaga, delimitada conforme al numeral 2.4. Comprenderd, como
minimo:
1. Recopilacién, revision vy sistematizaciéon de informaciéon primaria y
secundaria disponible en fuentes institucionales, municipales,

INTRACIENAGA CO
NIT 819.004.646 - 7 cotomia

wr o Calle 12 #12 - 07 / Cédigo postal 478001
Linea de atencidn ciudadania: 6054112012 -6054112013

pgrs@intracienaga-magdalena.gov.co




departamentales y nacionales (INTRACIENAGA, Alcaldia  Municipal,
Secretaria de Planeacion, ANSVY, RUNT, SIMIT).

2. Revision de estudios, planes e instrumentos de planificaciéon relacionados
con movilidad, transito y fransporte que existan para el municipio, incluyendo
el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y sus determinantes de movilidad.

3. Inventario georreferenciado del cien por ciento (100 %) de la red vial
estratégica objeto de estudio (numerales 2.4 y 2.5), incluyendo jerarquizacion
vial, seccién transversal, estado del pavimento y sentidos de circulacion.

4. Inventario y caracterizaciéon de intersecciones, incluyendo tipo de control,
geometria y dispositivos de regulaciéon existentes.

5. Identificacién de los sentidos actuales de circulacion y de los pares viales
existentes, cuando los haya.

6. Caracterizacién de las condiciones fisicas y operacionales de los corredores
objeto de estudio.

7. ldentificacion de condiciones de estacionamiento en via y de zonas de
cargue y descargue.

8. Caracterizacion de la infraestructura peatonal relevante (andenes, cruces,
rampas de accesibilidad).

9. Identificaciéon preliminar de puntos criticos de movilidad y seguridad vial.

10. Identificacion y caracterizacion de zonas de influencia hospitalaria y
educativa, incluyendo la totalidad de instituciones educativas y prestadores
de salud del drea urbana.

11. Recopilacion y andlisis de la informacion disponible sobre siniestralidad vial
(RUNT, ANSV, autoridades de transito, Policia Nacional, Secretaria de Salud),
con la desagregacion geogrdfica y temporal disponible.

12. Definicion técnica de los puntos y corredores que serdn objeto de
mediciones y aforos en el Componente 2.

Producto de la fase: Informe de diagndstico inicial e inventario de informacion,
acompanado de bases de datos, registros de campo y cartografia
correspondiente.
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COMPONENTE 2. ESTUDIOS DE TRANSITO Y CARACTERIZACION OPERACIONAL

Esta fase estard orientada a obtener y procesar la informacidon primaria necesaria
para determinar las condiciones reales de operacion del transito, mediante trabajo
de campo. Comprenderd, como minimo, las cantidades, jornadas y metodologias
establecidas en los numerales 2.5 y 2.6 de estos Estudios Previos, las cuales no
podrdn ser reducidas por el Anexo Técnico ni por los documentos del proceso:

1. Aforos vehiculares clasificados por fipologia vehicular en los corredores y
puntos definidos.

2. Aforos direccionales en intersecciones seleccionadas.

3. Aforos peatonales en corredores y zonas de influencia hospitalaria y
educativa.

4. Mediciones de velocidad de operacién en los corredores objeto de estudio.

5. ldentificacion de horas pico y horas valle mediante el procesamiento de la
informacion de campo.

6. Caracterizacion de flujos vehiculares y peatonales por sentido, tipologia vy
franja horaria.

7. Medicion y andlisis de demoras en intersecciones seleccionadas.
8. Andlisis de colas vehiculares en puntos criticos.

9. Evaluacién de la capacidad vial de corredores e intersecciones, conforme
a metodologias técnicas reconocidas (Manual de Capacidad de Carreteras
- HCM, o metodologia técnicamente equivalente).

10. Determinacion de niveles de servicio de los corredores e intersecciones
analizados.

11. Identificaciéon y andlisis de conflictos de transito vehicular, peatonal y no
motorizado.

12. Andlisis particular de las condiciones operacionales en las zonas
hospitalarias y educativas seleccionadas, incluyendo entradas y salidas
escolares y accesos a centros de salud.

13. Procesamiento, depuracién, control de calidad y validacion de las bases
de datos obtenidas en campo.
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Producto de la fase: Informe de estudios de trdnsito y caracterizacion operacional,
con las bases de datos, resultados de aforos, mediciones, indicadores de
capacidad y nivel de servicio, y andlisis correspondientes.

COMPONENTE 3. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y MODELACION DE
TRANSITO

Esta fase tendrd como finalidad integrar la informacion obtenida y desarrollar las
herramientas técnicas necesarias para representar y analizar las condiciones de
movilidad del municipio. Comprenderd:

1. Georreferenciacion de la totalidad de la informacién primaria y secundaria
recopilada, bajo el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS vy la proyeccion
cartografica Transversa de Mercator Origen Nacional (CTM12), conforme a
las especificaciones del numeral 2.9.

2. Construccion de la base de datos geogrdfica del proyecto (geodatabase),
estructurada por capas temdaticas.

3. Integracién de la informacién vial, de trdnsito, fransporte y seguridad vial en
un sistema Unico de informacion geogrdfica.

4. Elaboracién de cartografia temdatica (red vial, intersecciones, siniestralidad,
zonas hospitalarias y educativas, resultados de aforos y velocidades).

5. Construccion del modelo de fransito de la situacidon actual, mediante
software de modelacién de trdnsito técnicamente reconocido.

6. Codificacion de la red vial objeto de estudio dentro del modelo.

7. Incorporacién de los pardmetros de operacion obtenidos mediante el
trabajo de campo del Componente 2.

8. Calibracion del modelo con base en los datos observados en campo,
conforme al protocolo y a los criterios cuantitativos del numeral 2.8.

9. Validacion estadistica del modelo frente a las condiciones reales
observadas, con una muestra independiente de la utilizada en la calibracién,
conforme al numeral 2.8.

10. Evaluacion del comportamiento de la red bajo las condiciones actuales
(escenario base).

11. Simulacién de minimo tres (3) escenarios alternativos al escenario base,
técnicamente definidos de comUn acuerdo con la supervision del contrato,
conforme al numeral 2.8.
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12. Evaluacion comparativa de los resultados de los escenarios analizados
frente al escenario base.

13. Entrega de los archivos fuente, bases de datos, pardmetros de calibraciéon
y demds elementos necesarios para garantizar la trazabilidad y utilizaciéon
posterior del modelo por parte de la Entidad.

Producto de la fase: Modelo de transito calibrado y validado, base de informacion
georreferenciada (geodatabase), cartografia temdtica y documento técnico de
modelacién y evaluacion de escenarios.

COMPONENTE 4. DIAGNOSTICO INTEGRAL, EVALUACION Y FORMULACION DE
RECOMENDACIONES

Esta fase tendrd como propdsito consolidar los resultados obtenidos durante la
consul’ro,n'o y generar la base técnica para la toma de decisiones de
INTRACIENAGA. Comprenderad:

1. Integracién de los resultados de los Componentes 1, 2y 3.

2. Consolidacion del diagndstico integral de movilidad y fransito del area
urbana de Ciénaga.

3. Identificacion de las principales problemdaticas operacionales de la red vial
estudiada.

4. |dentificacién de puntos criticos y sectores prioritarios de intervencion.

5. Andlisis de las condiciones particulares de movilidad y seguridad vial de las
zonas hospitalarias y educativas.

6. Evaluacion comparativa de los escenarios modelados en el Componente
3.

7. Identificacién de oportunidades de mejoramiento de la movilidad urbana.

8. Formulacién de recomendaciones técnicas priorizadas, de acuerdo con
criterios de impacto, viabilidad y costo-beneficio.

9. Definicién de indicadores de referencia (linea base) para el seguimiento
posterior por parte de la Entidad.

10. Presentacién de resultados a la Entidad y, cuando asi se requiera, a las
instancias insfitucionales perfinentes.

11. Incorporacién de las observaciones técnicamente procedentes
formuladas por la supervision.
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12. Elaboracion y entrega del informe final consolidado.

Producto de la fase: Informe Final de Diagndstico y Modelacion de Movilidad y
Transito del Area Urbana de Ciénaga, acompanado de las bases de datos,
cartografia, archivos de modelacién, anexos técnicos y demds productos
establecidos en el Anexo Técnico.

PARAGRAFO-DELIMITACION DEL ALCANCE: Las recomendaciones y escenarios
desarrollados en el Componente 4 tendrdn cardcter técnico y servirdn como
insumo para la toma de decisiones de la Entidad. La presente consultoria no
comprende la ejecucion fisica de obras, el suministro o instalacion de sefalizacion
vial, dispositivos de control de tfrdnsito o sistemas semafdricos, nila implementacion
material de cambios de sentido de circulacion, pares viales u ofras intervenciones
fisicas.

Los estudios y disenos especificos que se deriven de las necesidades identificadas
podrdn ser objeto de un proceso contractual independiente, conforme a la
planeacion de la Entidad. Las obligaciones del contrafista respecto de los
productos técnicos contratados son de resultado, en cuanto deberd entregar los
estudios, bases de datos, modelos, cartografia, andlisis y recomendaciones en las
condiciones, cantidades y estdndares establecidos en los documentos
confractuales, incluidos los criterios de aceptacion del numeral 3.1. No asumird
obligacién de resultado respecto de la ejecucidon o efecto material de las
intervenciones que posteriormente decida implementar la Entidad.

2.4. Delimitacion del dmbito territorial: red vial estratégica objeto de estudio

El estudio no comprende la totalidad de las vias del drea urbana, sino la red vial
estratégica del drea urbana del municipio de Ciénaga, entendida como el
conjunto de corredores e intersecciones que, conforme a criterios técnicos de
jerarquia vial, demanda de trdnsito, siniestralidad, actividad comercial, educativa
y hospitalaria, y conectividad con la red nacional y departamental, son
seleccionados para el estudio. La red vial estratégica estard integrada, como
minimo, por:

a) Las vias arteriales y colectoras principales del area urbana, asi como los
framos urbanos de las vias nacionales y departamentales que atraviesan el
casco urbano.

b) Un minimo de diez (10) corredores viales, con una longitud conjunta no
inferior a veinticinco (25) kilbmetros de via.
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c) La totalidad de las intersecciones semaforizadas y las intersecciones no
semaforizadas principales localizadas sobre dichos corredores, con un minimo
de cuarenta (40) intersecciones inventariadas.

d) Las zonas de influencia hospitalaria y educativa priorizadas (minimo cuatro
(4) hospitalarias y ocho (8) educativas), entendidas como el drea
comprendida en un radio de trescientos (300) metros alrededor del acceso
principal de cada institucion.

e) Las vias locales Unicamente en cuanto formen parte de las zonas de
influencia senaladas en el literal d), o resulten necesarias para la conectividad
del modelo de fransito.

La delimitacién preliminar de la red vial estratégica, con el listado de corredores,
intersecciones y zonas de influencia y el plano correspondiente, constituye el
Apéndice A — Delimitacién preliminar de la red vial estratégica, elaborado por el
Area de Control y Seguridad Vial, el cual deberd publicarse con el proyecto de
pliego de condiciones. Dentro de la primera semana de ejecucion, el consultor
validard técnicamente dicha delimitacidn y la supervision aprobard la red
definitiva; los ajustes que se realicen no podrdn disminuir las cantidades minimas
establecidas en el numeral 2.5. Las instituciones educativas y prestadores de salud
del drea urbana que no sean priorizados serdn identificados y georreferenciados
con informacién secundaria, sin que ello implique mediciones de campo.

2.5. Cantidades minimas de trabajo

Las siguientes cantidades constituyen el minimo obligatorio a cargo del consultor,
y sobre ellas se dimensionaron el plazo (numeral 8), el equipo de trabajo (hnumeral
9) y el presupuesto (numeral 7):

No. ACTIVIDAD CANTIDAD MIiNIMA DURACION / CONDICION

Inventario vial georreferenciado
1 (jerarguia, seccién, pavimento, senfidos,
estacionamiento, cargue y descargue)

10 corredores /225 | 100 % de la red estratégica, por
km framo homogéneo

Inventario de intersecciones (fipo de
2 | control, geometria, dispositivos, 40 intersecciones
sefalizacién)

100 % de las intersecciones de la red
estratégica

Levantamiento geométrico-topogrdfico . . Las mismas intersecciones con aforo
20 intersecciones - .
detallado direccional

Aforo vehicular direccional clasificado 12 horas confinuas (06:00-18:00) en
4 . . 20 intersecciones dia hdbil tipico; intervalos de 15
en intersecciones

minutos
Aforo vehicular direccional en dia no . . 12 horas (06:00-18:00) en sdbado; las
5 o 5intersecciones
habil de mayor demanda
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No.

ACTIVIDAD

CANTIDAD MiNIMA

DURACION / CONDICION

Aforo vehicular clasificado en seccidn
(por sentido)

10 estaciones

12 horas en dia hdbil tipico; 3 de ellas
durante 24 horas para factores de
expansion

Aforo peatonal (cruces y andenes)

12 puntos

6 educativos, 4 hospitalarios y 2
comerciales; 12 horas en dia habil
tipico, incluidas franjas de entrada y
salida escolar

Velocidad puntual

10 estaciones

Minimo 100 vehiculos por sentfido en
cada franja (pico AM, valle y pico
PM)

Tiempos de recorrido y velocidad de
operacion (vehiculo flotante con GPS)

10 corredores

Minimo 6 recorridos por sentido en
cada franja (pico AM, valle y pico
PM)

Medicion de demoras y longitudes de
cola

10 intersecciones
criticas

Franjas pico AM, mediodia y pico PM;
registros cada 15 segundos

Inspeccion de seguridad vial y registro
de usuarios vulnerables

10 corredores + 12
zonas de influencia

100 % de corredores y zonas
priorizadas

Encuestas de percepcién de seguridad
vial y movilidad

400 encuestas vdlidas

Aplicadas a personas mayores de
edad enlas 12 zonas de influencia
(numeral 2.6)

Andlisis de siniestralidad

5 anos

Serie 2021-2025 y corte 2026
disponible

Capacidad y nivel de servicio (HCM)

20 interseccionesy 10
corredores

Horas de méxima demanda AM y PM
de dia hdbil

Escenarios de modelacién

Escenario base + 3
alternativos

Horas pico AM y PM de dia hdbil

Clasificacion  vehicular

minima: automovil, campero y camioneta; taxi;

motocicleta; mototaxi o motocarro; bus; buseta y microbuUs; camion de dos ejes
(C2); camion de tres o mds ejes (C3 o superior); bicicleta; y vehiculos de fraccion
humana o animal y otros.

Dia hdbil tipico: martes, miércoles o jueves, que no sea festivo ni adyacente a
festivo, dentro del periodo académico del calendario escolar, sin eventos
extraordinarios ni cierres viales, y sin lluvia que altere las condiciones normales de
circulacién. Las jornadas que no cumplan estas condiciones deberdn repetirse a
costa del consultor, salvo que la causa sea imputable a la Enfidad.

2.6. Metodologia minima de los estudios de transito

a) Seleccidén de puntos criticos: se efectuard mediante una matriz multicriterio
que pondere, como minimo, jerarquia vial, volumen de transito, siniestralidad
georreferenciada, proximidad a instituciones educativas y de salud, quejas o
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requerimientos ciudadanos y concentraciéon de actividad comercial; la matriz
se enfregard con el Componente 1.

b) Aforos vehiculares: conteo por movimiento y fipo de vehiculo mediante
registro en video y procesamiento manual o asistido por software, con
agregaciéon cada quince (15) minutos, conversidn a vehiculos equivalentes y
determinacion del factor de hora pico. El consultor conservard los videos
como soporte de verificacion.

c) Velocidades: velocidad puntual con radar, pistola Idser o video calibrado,
reportando percentiles 15, 50 y 85; velocidad de operacién y tiempos de
recorrido mediante vehiculo flotante con registro GPS de un (1) segundo.

d) Demoras y colas: medicién en campo de la longitud mdaxima de cola por
acceso y de la demora por vehiculo detenido, conforme al procedimiento
del Highway Capacity Manual (HCM) o metodologia técnicamente
equivalente.

e) Capacidad y nivel de servicio: conforme a la edicién vigente del HCM,
adaptada a las condiciones locales (composicion vehicular con alta
participacion de motocicletas y mototaxis), documentando los factores de
ajuste empleados.

f) Peatones: conteo por sentido y cruce cada quince (15) minutos,
identificacion de cruces no regulados, tiempos de espera y conflictos peatén-—
vehiculo.

g) Encuestas: cuestionario breve y estandarizado sobre percepcion de
seguridad vial, modo y motivo de vigje, aplicado exclusivamente a personas
mayores de edad, sinrecoleccion de datos sensibles ni de identificacién, salvo
autorizacion expresa, conforme al numeral 5.

h) Control de calidad: revision del cien por ciento (100 %) de los formatos de
campo por el Coordinador de Campo vy verificacidon cruzada de minimo el
diez por ciento (10 %) de los intervalos procesados contra el video fuente.

2.7. Metodologia minima del componente de seguridad vial

El andlisis de seguridad vial se desarrollard bajo el enfoque de Sistema Seguro
adoptado por el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y la Ley 2251 de 2022,
y comprenderd como minimo:

®

a) Consolidacion y depuracion de la siniestralidad de los Ultimos cinco (5) anos
(fuentes: INTRACIENAGA, Policia Nacional, ANSV-Observatorio Nacional de
Seguridad Vial, Secretaria de Salud - SIVIGILA y Medicina Legal),
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desagregada por gravedad, actor vial, tipo de siniestro, hora, dia y
localizacion.

b) Andlisis de concentracion espacial de siniestros (mapas de densidad o
calor) y determinaciéon de framos y puntos de concentracion.

c) Identificaciéon de factores contribuyentes asociados a infraestructura,
velocidad, comportamiento y vehiculo.

d) Caracterizaciéon de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas,
NINOS, personas mayores y personas con movilidad reducida).

e) Inspecciéon de seguridad vial de los corredores y zonas de influencia, con
registro fotografico georreferenciado vy lista de chequeo.

f) Evaluacion de accesibilidad peatonal, cruces, andenes y rampas, y de las
condiciones de las zonas escolares y hospitalarias, incluidas las velocidades
observadas frente a los limites legales.

g) Andlisis de conflictos de transito en las intersecciones criticas.

h) Formulacién de recomendaciones de seguridad vial priorizadas, trazables
a los hallazgos del diagndstico.

2.8. Especificaciones del modelo de transito, escenarios y protocolo de
calibracién y validacion

Software. El modelo se construird en VISSIM, Aimsun Next, TransModeler o software
de microsimulacion técnicamente equivalente; Synchro/SimTraffic  podrd
emplearse de manera complementaria para el andlisis de intersecciones. El
consultor deberd contar con licencia comercial legalmente adquirida o
arrendada, vigente como minimo durante el plazo de ejecucion, en una version
publicada dentro de los fres (3) anos anteriores a la fecha de cierre del proceso, e
indicard en el informe la version, los médulos empleados y los requerimientos de
licencia para abrir y actualizar el modelo. El valor previsto en el numeral 7.2
corresponde al uso de la licencia durante la ejecucién y no implica transferencia
de la licencia a la Enfidad.

Entregables del modelo. El consultor deberd entregar los archivos nativos y
exportables del modelo, archivos de red, matrices, pardmetros, configuraciones,
scripts, bases de datos y demds insumos necesarios para su apertura, revision y
actualizaciéon posterior, indicando versidon del software y requerimientos de licencia.
Adicionalmente, entregard la red en formato GeoPackage, las matrices vy
resultados en CSV/XLSX, videos de la simulacidon de cada escenario en MP4 y un
manual de uso y actualizacién del modelo.
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Escenarios. Se modelardn el escenario base (situacion actual) y minimo tres (3)
escenarios alternativos de gestion operacional (p. ej., cambios de sentido, pares
viales, ajustes de control o programacion semaférica, medidas en zonas escolares
y hospitalarias), para las horas pico AM y PM de dia hdbil, definidos de comun
acuerdo con la supervision con base en el diagndstico del Componente 2.

Protocolo de calibracién y validaciéon. El modelo se considerard calibrado vy
validado cuando cumpla simultdneamente los siguientes criterios:

VARIABLE INDICADOR CRITERIO DE ACEPTACION
Volumenes por movimiento o Estadistico GEH GEH < 5 en al menos el 85 % de los
enlace (calibracién) movimientos o enlaces aforados
- Q<5%
Volumen total de lared Diferencia porcentual Diferencia < 5% entre volumen modeladoy
observado
. . Coeficiente de R? > 0,85 entre volumenes observados y

Volumenes (ajuste global) : oo

determinacion R modelados

+15 % (0 £1 minuto) en al menos el 85 % de las

Tiempos de recorrido por corredor | Diferencia porcentual rutas

+20 % en al menos el 80 % de los accesos

Longitud de cola por acceso Diferencia porcentual medidos

GEH < 5 en al menos el 85 % de los confeos no
Estadistico GEH usados en la calibracién (minimo el 20 % de los
puntos aforados)

Validaciéon con muestra
independiente

Minimo 10 corridas con semillas aleatorias
Variabilidad estocdstica NUmero de corridas distintas, o el nUmero estadisticamente
requerido para un nivel de confianza del 95 %

El informe de modelacién documentard las variables y la muestra utilizadas para
calibracién y validacion, los pardmetros modificados y su justificacion técnica, las
semillas aleatorias empleadas, la version del software y los resultados de cada
escenario.

2.9. Especificaciones minimas del Sistema de Informaciéon Geogrdfica (SIG)

ASPECTO ESPECIFICACION MiNIMA

Datum MAGNA-SIRGAS; proyeccién Transversa de Mercator Origen Nacional
(CTM12, cédigo EPSG 9377), conforme a la Resolucion IGAC 471 de 2020 y sus
modificaciones.

Sistema de referencia y
proyeccion

Inventarios con GNSS de precision submétrica (< 1 m horizontal); levantamientos

NGeeon topogrdficos de intersecciones con estacién total o GNSS RTK (£ 5 cm).

GeoPackage (.gpkg) como formato principal, con copia en Shapefile o File
Geodatabase (.gdb).

Formato raster GeolTlFF georreferenciado, cuando aplique (ortofotos, mapas de calor).

Formato vectorial
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ASPECTO ESPECIFICACION MINIMA

red_vial, infersecciones, estaciones_aforo, resultados_aforo, velocidades,
tiempos_recorrido, demoras_colas, nivel_servicio, senalizacion_vertical,
Estructura de capas minimas | senalizacion_horizontal, semaforos, infraestructura_peatonal,
estacionamiento_cargue, siniestros, puntos_criticos, zonas_educativas,
zonas_hospitalarias, escenarios_modelo, recomendaciones.

Identificador Unico alfanumérico, nomenclatura vial oficial, fecha de
Campos minimos por capa | levantamiento, fuente, responsable, atributos temdticos de la capa'y
observaciones.

Codificacién Unica y persistente que permita relacionar la geodatabase con las
bases de aforos y con el modelo de trdnsito; nombres de archivos y capas sin
tildes ni espacios.

Identificadores y
nomenclatura

Metadatos por capa conforme ala NTC 4611 (Informacién geogrdfica —

Metadatos Metadato geogrdfico), y diccionario de datos del proyecto.

Validaciéon topoldgica sin errores (sin superposiciones, huecos ni nodos sueltos

Calidad en lared vial).

Mapas tematicos en PDF (escala general 1:5.000 y de detalle 1:1.000 para zonas
Cartografia de influencia e intersecciones), con los archivos de proyecto editables (.qgz y/o
.aprx) y la simbologia.

Todos los productos deberdn poder abrirse y editarse en QGIS (software libre) sin

Sagpatibiigiad requerir licencias adicionales, asi como en el software SIG que utilice la Entidad.

2.10. Apéndices del Estudio Previo y documentos del Documento Tipo

Hacen parte integral de los presentes Estudios Previos los siguientes apéndices, que
deberdn publicarse con el proyecto de pliego de condiciones. Se denominan
"Apéndices" para no confundirlos con los Anexos del Documento Tipo:

A. Apéndice A - Delimitacion preliminar de la red vial estratégica (listado de
corredores, intersecciones y zonas de influencia, y plano).

B. Apéndice B - Presupuesto oficial detallado (Oferta Econdmica) y soporte
del Factor Multiplicador, que sirve de base para el "Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial”.

C. Apéndice C - Cronograma de actividades por semanas (numeral 8.2).
D. Apéndice D - Estudio de Mercado y Andlisis del Sector.

E. Apéndice E — Formatos minimos de campo y estructura de las bases de
datos.

Asi mismo, hardn parte del proceso los documentos del Documento Tipo: Anexo 1
— Anexo Técnico; Anexo 2 — Cronograma; Anexo 3 — Glosario; Anexo 4 — Pacto de
Transparencia; Anexo 5 — Minuta del Contrato; Formatos 1 a 14; Matriz 1 -
Experiencia; Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales; Matriz 3 — Riesgos;
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Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal; y Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

En caso de discrepancia entre los apéndices y el cuerpo de estos Estudios Previos,
prevalecerd lo establecido en los Estudios Previos, y ningUn apéndice podrd reducir

las cantidades, metodologias o criterios de aceptacion aqui fijados, sin perjuicio de
la prevalencia del Documento Tipo prevista en su numeral 1.17, literal E.

3. ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO

Modalidad de pago: el contrato se pagard por el sistema de Precio Global, de
conformidad con el Capitulo V del Documento Base; en consecuencia, el
"Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial" se configurard con la estructura
del Apéndice B (costos de personal con Factor Multiplicador, otros costos directos
e IVA), sin que el valor global pueda exceder el presupuesto oficial.

Los pagos se realizardn contra la aprobacion de los productos por parte de la
supervision del confrato, mediante acta de recibo a satisfaccion, dentro de los
quince (15) dias hdbiles siguientes a la radicacion de la cuenta de cobro y sus
soportes, asi:

HITO ENTREGABLE % CONDICION
Aprobacién por la
Componente 1 - Informe supervision del
. : Lo Y enfregable del
Primer pago de diagndstico inicial e | 20%
Componente 1,

inventario de informacion . .
mediante acta derecibo

a satisfaccion.

Componente 2 - Informe Aprobacion por la

de estudios de ftransito y supervision del

Jegunde pdge caracterizacioén 30% enfregable del
operacional Componente 2.

Componente 3 - Modelo Aprobacién por la

Tercer 6ado de transito  calibrado, 30% supervision del

Pag geodatabase y cartografia ° enfregable del
temdtica Componente 3.

Aprobacion por la

Componente 4 - Informe e
; . - supervision del Informe
Cuarto pago | Final de Diagndstico vy - -
. -, - 20% Final, que deberd
(pago final) Modelacidn de Movilidad y .
o integrar formalmente los
Transito
resultados y productos
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de los Componentes 1, 2
y 3, mediante acta de
recibo a satisfaccion y
acta de liguidacion
cuando corresponda.

Para efectos del pago, el contratista deberd acreditar que se encuentra al dia en
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con el pardgrafo 1° del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007. El pago que INTRACIENAGA se compromete a efectuar estd
sujeto a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, de
acuerdo con las normas vigentes.

Anticipo y pago anticipado: en el presente proceso la Entidad no entregard
anticipo ni pago anticipado, por cuanto los pagos se realizan contra productos
aprobados, el plazo de ejecucion es de dos (2) meses y la capacidad financiera
exigida (capital de frabajo demandado del numeral 10.2) permite al consultor
apalancar la ejecucioén entre hitos de pago.

3.1. Criterios objetivos de aceptacion de los entregables

La aprobaciéon de cada entregable por parte de la supervision, como condicidon
para el pago, se sujetard a la verificacion objetiva de los siguientes criterios, sin
perjuicio de las demds condiciones de calidad previstas en estos Estudios Previos:

PRODUCTO / FECHA

MAXIMA CRITERIO DE ACEPTACION

CONTENIDO MINIMO FORMATO

100 % de las cantidades
minimas del numeral 2.5
aplicables; 100 % de registros

Plan de frabajo; red estratégica
definitiva; informacién

secundaria sistematizada; PDF firmado + DOCX

C1 - Diagndstico
inicial e inventario
Dia 21

inventario del 100 % de lared (2
25 km) y de = 40 infersecciones;
levantamiento geométrico de
20 intersecciones; siniestralidad
de 5 anos; matriz de seleccién
de puntos de aforo.

+ XLSX/CSV +
GeoPackage +
registro fotogrdfico
georreferenciado

con identificador Unico y
coordenadas; verificacion en
campo por la supervision de
una muestra del 10 % de los
elementos con coincidencia =
95 %.

C2 - Estudios de
frénsito y
caracterizacion
operacional

Dia 35

Aforos (20 intersecciones, 5 en
sdbado, 10 estaciones, 12
puntos peatonales);
velocidades; tiempos de
recorrido; demoras y colas;
encuestas; capacidad y nivel
de servicio HCM; andlisis de

zonas hospitalarias y educativas.

PDF firmado + DOCX
+ XLSX/CSV (bases

brutas y procesadas)
+ videos de soporte +
memorias de cdlculo

100 % de las jornadas del
numeral 2.5 ejecutadas en dia
tipico; intervalos faltantes < 5
%. justificados y
complementados;
verificacion de una muestra
del 5% de los intervalos
contra el video con diferencia
< 5 %; memorias de cdlculo
reproducibles.

®
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MAXIMA

PRODUCTO / FECHA

CONTENIDO MiNIMO

FORMATO

CRITERIO DE ACEPTACION

de trdnsito
Dia 49

C3-3SIG y modelo

Geodatabase; cartografia
temdtica; modelo base
calibrado y validado;
escenarios alternativos; informe
de modelacion.

Archivos nativos del
modelo + exportables
+ GeoPackage + PDF
+ proyectos
.qgz/.aprx

Cumplimiento de la totalidad
de los criterios de calibraciéon
y validacién del numeral 2.8;
geodatabase con el 100 % de
las capas y campos minimos
del numeral 2.9, metadatos
NTC 4611 y validaciéon
topolégica sin errores;
apertura de los archivos y
reproduccién de resultados
en presencia de la
supervision.

C4 - Informe final
de diagndstico y
modelacién

Preliminar: dia 52
Definitivo: dia 60

Diagndstico integral; matriz de
recomendaciones priorizadas
(impacto, viabilidad, costo
estimado de orden de
magnitud y plazo); indicadores
de linea base; resumen
ejecutivo; presentacion de
resulfados.

PDF firmado + DOCX
+ XLSX + presentacion
+ compilacién digital
de todos los
productos

Integracién del 100 % de los
productos de C1 a C3;
frazabilidad de cada
recomendacién a un hallazgo
del diagndstico; presentacion
realizada; 100 % de las
observaciones de la
supervisién atendidas.

3.2. Procedimiento de revision y aprobacion

La supervisidn dispondrd de cinco (5) dias hdbiles para revisar los entregables C1,
C2 vy C3, y de tfres (3) dias hdbiles para el informe final preliminar, contados desde
su radicacion formal, y emitird acta de aprobacién o de observaciones motivadas
conreferencia expresa al criterio incumplido. El contratista dispondrd de un término
igual para subsanar. Si el entregable no cumple los criterios tras la segunda revision,
no procederd el pago correspondiente y la supervision informard a la Entidad para
lo de su competencia, conforme al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. La
aprobacién de un entregable no exime al contratista de la responsabilidad por la
calidad de los productos.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1. Obligaciones generales del contratista

Ademds de las obligaciones previstas en el "Anexo 5 — Minuta del Contrato" del
Documento Tipo, el contratista tendrd las siguientes:

a) Ejecutar el objeto contractual con la idoneidad técnica, juridica vy
financiera requerida, aplicando las mejores prdcticas técnicas aplicables a
los estudios de trdnsito, movilidad y modelacion.

b) Elaborar y enfregar cada producto en los términos, alcance y condiciones
pactados en el cronograma de ejecucion aprobado en el Acta de Inicio.
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c) Atender y subsanar las observaciones formuladas por la supervision dentro
del plazo que se establezca en los documentos definitivos del proceso.

d) Garantizar la disponibilidad, permanencia y dedicacién del equipo de
trabajo ofertado durante las fases que correspondan, conforme al numeral 9
de estos Estudios Previos.

e) Mantener la confidencialidad de la informacion suministrada por
INTRACIENAGA y no divulgarla a terceros sin autorizacion expresa.

f) Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en los presentes Estudios
Previos.

g) Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales
respecto del personal a su cargo.

h) Presentar informes de avance peridédicos a la supervision, de acuerdo con
la periodicidad que se establezca en los documentos definitivos del proceso,
aun cuando no coincidan con hitos de pago.

i) Ceder a favor de INTRACIENAGA, de manera expresa, total y sin limitacién
temporal ni territorial, la totalidad de los derechos patrimoniales de autor
sobre los productos, entregables e insumos generados en desarrollo del objeto
contractual, incluidas las bases de datos, archivos fuente editables,
cartografia, modelos de trdnsito y demds documentos de soporte, conforme
al régimen diferenciado de propiedad intelectual del numeral 5 de estos
Estudios Previos, que distingue entre obras y desarrollos creados, bases de
datos, software de terceros y herramientas preexistentes.

j) Realizar la entrega de la informacién en los formatos abiertos y editables que
permitan su uso y actualizacién posterior por parte de la Enfidad.

k) Entregar los productos conforme a las cantfidades, metodologias vy
especificaciones de los numerales 2.5 a 2.9 y a los criterios de aceptacion del
numeral 3.1.

) Ejecutar las jornadas de campo Unicamente en dias hdbiles tipicos, en los
términos del numeral 2.5, y repetir a su costa las que no cumplan dichas
condiciones por causas que le sean imputables.

m) Cumplir el régimen de tratamiento de datos personales del numeral 5 en
la aplicacién de encuestas, la captura de video y el manejo de la informacidén
de siniestralidad.
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n) Presentar al supervisor, dentro del término senalado en el numeral 9.1 del
Documento Base, los soportes académicos y de experiencia de todo el
equipo de frabagjo, incluido el Personal Clave Evaluable, el cronograma de
frabagjo y los documentos relacionados con el factor de sostenibilidad,
cuando lo haya ofrecido.

o) Cumplir los compromisos ofrecidos para la obtencidn de puntaje
(experiencia y formacion adicional del Personal Clave Evaluable — Formato 9;
factor de sostenibilidad — Formato 10; vinculacion de personal colombiano —
Formato 7), cuyo incumplimiento se tratard como incumplimiento contractual.

p) Mantener durante la ejecucion el Personal Clave Evaluable ofrecido vy
solicitar su cambio Unicamente en los términos del numeral 4.2.3 del
Documento Base.

4.2. Obligaciones de INTRACIENAGA

a) Suministrar al consultor la informacion institucional y cartogrdfica disponible
necesaria para el desarrollo del estudio.

b) Revisar y pronunciarse sobre cada entregable radicado formalmente por
el consultor dentro del plazo que se establezca en los documentos definitivos
del proceso, emitiendo concepto de aprobacién o formulando las
observaciones a que haya lugar.

c) Garantizar, denfro del dmbito de sus competencias, el acceso del consultor
alainformaciéon y alas dreas de intervencion requeridas para el desarrollo del
tfrabajo de campo.

d) Efectuar los pagos en los plazos y condiciones pactados, previa
aprobacién formal de los entregables correspondientes.

e) Designar un supervisor idéneo para el seguimiento técnico, administrativo y
financiero del contrato.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL, CESION DE DERECHOS Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

5.1.Régimen de propiedad intelectual. De conformidad con la Decision Andina 351
de 1993, la Ley 23 de 1982 (en particular su articulo 20, modificado por el articulo 28
de la Ley 1450 de 2011, sobre obras creadas por encargo, y su articulo 183,
modificado por el articulo 30 de la misma ley) y la Ley 44 de 1993, se establece el
siguiente régimen diferenciado:

®
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a) Obras y desarrollos creados en ejecucion del contrato. El consultor cede a
favor de INTRACIENAGA, de manera expresa, total e irevocable, sin limitacién
temporal ni territorial y para todas las modalidades de explotacion
(reproduccion, transformacion, adaptacion, distribucidn y comunicacion
publica), los derechos patrimoniales de autor sobre los informes, estudios,
cartografia, geodatabase, archivos del modelo de trdnsito (red, matrices,
pardmetros y escenarios), scripts, rutinas y demds desarrollos elaborados a la
medida para el contrato. El contrato constituird el documento escrito exigido
por la ley para la cesion.

b) Bases de datos e informacién. La informacién suministrada por la Entidad
continla siendo de su ftitularidad. La informacién primaria recolectada en
campo (aforos, videos, inventarios, encuestas, mediciones) y las bases de
datos compiladas por el consultor se enfregan y ceden a INTRACIENAGA en
los términos del literal a), sin perjuicio del régimen de datos personales del
numeral 5.2.

c) Software y herramientas de terceros. No son objeto de cesion las licencias
nilos derechos sobre el software comercial utilizado (software de modelacion,
SIG u ofros), cuya titularidad corresponde a sus fabricantes. El consultor
garantiza su uso legal y entregard los archivos producidos con dichas
herramientas en los formatos nativos y exportables previstos en los numerales
2.8y 209.

d) Herramientas preexistentes del consultor. Las metodologias, plantillas,
rutinas o programas desarrollados por el consultor con anterioridad o con
independencia del contrato seguirdn siendo de su titularidad, siempre que
sean identificados expresamente en el plan de trabajo. Cuando se incorporen
a los productos, el consultor otorga a INTRACIENAGA una licencia de uso no
exclusiva, gratuita, perpetua e irevocable, limitada a la utilizacidon, consulta y
actualizacién de dichos productos. Las herramientas no identificadas se
presumirdn creadas para el contrato.

e) Derechos morales. Se reconocen los derechos morales de autor, que por
su naturaleza son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles.

f) Indemnidad. El consulfor mantendrd indemne a la Entidad frente a
cualqguier reclamacidén de terceros por infraccion de derechos de propiedad
intelectual derivada de los productos entregados.

Tratamiento de datos personales. Para efectos de lo dispues’ro en la Ley 1581 de
2012y el Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1074
de 2015), las partes acuerdan que INTRACIENAGA actuard como Responsable del
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Tratamiento de los datos personales a los que el consultor tenga acceso, use o
recolecte en desarrollo del objeto confractual (informaciéon de siniestralidad,
encuestas, registros de campo, entre ofros), y que el consultor actuard como
Encargado del Tratamiento, obligdndose a: (i) dar fratamiento a los datos
exclusivamente para los fines autorizados por INTRACIENAGA y en el marco del
objeto contractual; (i) guardar confidencialidad respecto de dichos datos, aun
después de finalizada su relacion contractual; (i) adoptar las medidas técnicas,
humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de
la informacion; (iv) abstenerse de fransmitir los datos personales a terceros sin
autorizaciéon previa, expresa e informada de la Entidad; y (v) devolver o eliminar,
segun lo indique INTRACIENAGA, la totalidad de los datos personales tratados una
vez finalizado el contrato o cumplida la finalidad para la cual fueron entregados.

5.2. Actividades que implican fratamiento de datos personales. Se precisa que en
ejecucion del contrato se realizardn las siguientes actividades, sujetas a las reglas
que se indican:

a) Encuestas: se aplicardn minimo cuatrocientas (400) encuestas de
percepcion de seguridad vial y moviidad (numerales 2.5 y 2.6),
exclusivamente a personas mayores de edad, de cardcter andnimo vy sin
recoleccion de datos sensibles ni de datos de nifos, ninas y adolescentes. Si
por razones metodoldgicas se requiriera algun dato de contacto, se obtendrd
previamente la autorizacién previa, expresa e informada del titular (articulo 9
delaley 1581 de 2012), mediante el formato y aviso de privacidad aprobados
por la Enfidad.

b) Captura de video: las imagenes de personas y placas captadas en los
aforos constituyen datos personales. Las cGmaras se usardn Unicamente para
conteo y clasificaciéon vehicular y peatonal, sin procesos de identificacion de
personas, reconocimiento facial ni lectura de placas. En cada punto se
instalard aviso visible sobre la finalidad de la captura, conforme a la Guia de
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre proteccién de datos en
sistemas de videovigilancia. Los videos se almacenardn cifrados durante la
ejecucion y se entregardn a la Entidad o se eliminardn, segun ésta lo indique,
al momento de la liquidacién.

c) Informacién de siniestralidad: los registros que contengan datos de victimas
o conductores se utilizardn Unicamente para el andlisis técnico y los productos
entregables presentardn la informacién de forma agregada o anonimizada.
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6. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El objeto corresponde a un contrato de consultoria, foda vez que comprende
actividades de diagndstico, estudios técnicos, andlisis especializado,
levantamiento y procesamiento de informacién, modelacion de frdnsito y
formulacion de recomendaciones requeridas para apoyar la toma de decisiones
de la Enfidad.

De conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, son confratos
de consultoria aquellos que se refieren a estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversiéon, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad, asi
como las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision, entre otras
actividades de cardcter intelectual.

En atencién a la naturaleza del objeto, su cardcter especializado y la necesidad
de valorar las condiciones técnicas, experiencia y capacidad de los interesados,
la modalidad de seleccion aplicable corresponde al Concurso de Méritos, de
conformidad con el articulo 2°, numeral 3, de la Ley 1150 de 2007 vy los articulos
2.2.1.2.1.3.1 0 2.2.1.2.1.3.3 del Decreto 1082 de 2015.

Adicionalmente, por tratarse de un concurso de meéritos para contratar la
consultoria de estudios de ingenieria de infraestructura de transporte, el proceso se
rige por los Documentos Tipo — Version 2 adoptados mediante la Resolucion 726 de
2024 de la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente, de aplicacion obligatoria en virtud del articulo 4 de la Ley 1882 de 2018,
modificado por la Ley 2022 de 2020 (numeral 1.1 de este estudio).

En consecuencia, la modalidad de seleccién prevista para el presente proceso
serd: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO.

6.1. Participacion de proponentes plurales

Podrdn participar en el presente proceso personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras, individualmente consideradas o mediante las figuras asociativas
permitidas por la normativa vigente, incluyendo consorcios y uniones temporales,
siempre que acrediten las condiciones juridicas, técnicas, financieras,
organizacionales y de experiencia establecidas en los documentos del proceso.

La participacion mediante consorcios o uniones temporales resulta compatible con
la naturaleza multidisciplinaria del objeto contractual, en la medida en que permite
infegrar capacidades y recursos requeridos para la ejecucion de los diferentes
componentes de la consultoria, tales como estudios de transito, movilidad,
transporte, seguridad vial, modelacion, topografia, georreferenciaciéon y sistemas
de informacion geogrdfica.
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6.2. Acreditacion de la experiencia y equipo de trabajo en proponentes plurales

En el caso de consorcios y uniones temporales, la experiencia se acreditard
conforme al numeral 10.1.2, literal D, del Documento Base: (i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; (i) los demds integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento
(5 %) de la experiencia solicitada; vy (i) solo uno (1) de los integrantes podrd no
acreditar experiencia, caso en el cual su porcentaje de participacion no podra
superar el diez por ciento (10 %). Cuando el contfrato aportado haya sido ejecutado
en consorcio o unién temporal, su valor se afectard por el porcentaje de
participacion registrado en el RUP.

Los requisitos de capacidad financiera y organizacional de los proponentes plurales
se calculardn con la sumatoria de los componentes de cada indicador de sus
integrantes, conforme a las formulas de los numerales 3.5 a 3.7 del Documento
Base. En ningUn caso la conformacion de un proponente plural podrd utilizarse para
eludir el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

6.3. Criterios para la seleccion de la oferta mas favorable

Por tratarse de un proceso de seleccion mediante Concurso de Méritos, la
escogencia del consultor se realizard con fundamento en factores de cardcter
técnico, de conformidad con el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. En los procesos de Concurso de Méritos, el
precio no constituird factor de escogencia; la seleccién se efectuard conforme a
los factores y ponderaciones fijados en el Capitulo IV del Documento Base del
Documento Tipo, desarrollados en el numeral 11 de los presentes Estudios Previos.
La Entidad adjudicard al proponente ubicado en el primer lugar del orden de
elegibilidad cuya oferta econdmica esté acorde con el presupuesto oficial
(numeral 2.7 del Documento Base).

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El presupuesto oficial estimado para la presente contrataciéon se determina a partir
del alcance técnico descrito en el numeral 2, las cantidades de trabajo de campo,
el personal profesional y de apoyo requerido conforme al numeral 9, los equipos,
software, gastos administrativos, imprevistos y demds costos necesarios para la
ejecucion integral del objeto contractual, de acuerdo con la Oferta Econdmica de
la Consultoria que hace parte de estos Estudios Previos como Apéndice B. A
contfinuacion se presenta la estructura de costos y la justificacion técnica de cada
item que la compone.
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$612.726.954 M/CTE (SEISCIENTOS DOCE MILLONES
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS)
Equivalencia en SMMLV 2026 349,95 SMMLV, que se gjusta a 350 SMMLV (SMMLV 2026)

. . - CDP No. 313 de fecha 28 de septiembre por valor de 2026
Cerfificado de Disponibilidad $612.726.954 — Rubro: 2.3.2.02.02.009 Servicios para la
Presupuestal .

Comunidad y Personales.

Presupuesto oficial estimado (IVA
incluido)

Los valores corresponden a una estimacion econdmica de los recursos requeridos
para la ejecucién del objeto contractual. La estimacién no implica establecimiento
de jornada laboral, subordinacién ni relacion laboral entre la Entidad y los
profesionales o el personal de campo; la seleccidn, vinculacién, remuneracién y
cumplimiento de las obligaciones correspondientes al personal serdn
responsabilidad del consultor.

7.1. Costos directos de personal

Los costos directos de personal se estructuran en dos categorias: (i) personal
laboral, que corresponde al equipo profesional y técnico del numeral 9, vy (ii)
personal de prestacion de servicios, que corresponde al personal de campo. El
valor mensual de cada perfil se obtiene multiplicando el sueldo mes bdsico por la
cantidad de personas, el porcentaje de dedicaciony el Factor Multiplicador (F.M.),
y el total parcial resulta de multiplicar dicho valor mensual por el nUmero de meses
de dedicacion. El F.M. reconoce la carga prestacional, de seguridad social y
parafiscal del personal (segun la modalidad de vinculacién) y los costos indirectos
o de administracion de la firma consultora; no incluye una utilidad discriminada, por
cuanto la Oferta Econdmica V3 no contempla un item separado de utilidad. Su
composicion se soporta en el numeral 7.1.4.

7.1.1. Personal profesional y técnico

Corresponde a la remuneracion del equipo profesional y técnico definido en el
numeral 9 de estos Estudios Previos, calculada con una dedicaciéon del cien por
ciento (100 %) durante dos (2) meses para todos los perfiles, conforme a la Oferta
Econdmica V3, y un F.M. de 1,98 soportado en el numeral 7.1.4. Cada perfil se
justifica en la carga técnica que le corresponde dentro de los cuafro (4)
componentes del proyecto descritos en el numeral 2.3:

C

% VALOR MES N°
PERFIL A SU,EI'DO MES DEDIC F.M. (AxBxCx MES TOTAL PARCIAL
NT. | BASICO (A) (D)
() .(©) D) ES
1.1 Director
General del 1 $8.000.000 100% | 1,98 | $15.840.000 2 $31.680.000
Proyecto
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C
% VALOR MES | N°
PERFIL A | SUELDOMES | honie | M A xBxCx | MES TOTAL PARCIAL

NT. | BASICO (A) (D)

5 (©) D) ES
1.2 Coordinador
1.2 Coordina 1| $7.000000 |100% | 1.98 | $13.860.000 | 2 $27.720.000
1.3 Coordinador | 4 1 ¢7 000000 | 100% | 1.98 | $13.860.000 | 2 $27.720.000
de Campo
1.4 Coordinador | 4 | 47000000 | 100% | 1,98 | $13.860000 | 2 $27.720.000
Juridico
1.5Ingeniero GVl |, 1 45000000 | 100% | 1,98 | $39.600000 | 2 $79.200.000
de apoyo
l.6ingenierode | 5 | 45000000 | 100% | 1,98 | $29.700000 | 2 $59.400.000
Sistemas
1.7 Técnico de
S v 4 | $4500000 | 100% | 1,98 | $35.640000 | 2 $71.280.000
SUBTOTAL
PERSONAL $324.720.000
LABORAL

Director General del Proyecto: dirige y coordina integralmente los cuatro (4)
componentes del proyecto (numeral 2.3) y responde por la calidad de los
productos, conforme al perfil 9.1.

Coordinador de Movilidad: lidera los estudios de fransito y la caracterizacion
operacional del Componente 2, la modelacion de trédnsito del Componente 3y el
andlisis de escenarios y recomendaciones del Componente 4, conforme al perfil
9.2.

Coordinador de Campo: programa, coordina y controla la calidad del trabajo de
campo de los Componentes 1y 2y dirige al personal de campo, conforme al perfil
9.3.

Coordinador Juridico (dedicacion del 100 %): analiza el marco juridico, las
competencias de las autoridades de transito y transporte y la viabilidad juridica de
las recomendaciones del Componente 4, con intervencidén puntual en los
Componentes 1y 3 cuando el andlisis técnico lo requiera, conforme al perfil 9.4.

Ingenieros Civiles de apoyo (4): elaboran el inventario georreferenciado de la red
vial y las intersecciones, ejecutan los levantamientos topogrdficos y geométricos
del Componente 1 y supervisan en campo los aforos y mediciones del
Componente 2, conforme al perfil 9.5.

Ingenieros de Sistemas (3): estructuran la geodatabase y la cartografia temdatica
del Componente 3, y procesan, depuran y sistematizan las bases de datos de
campo de los Componentes 2 y 3, conforme al perfil 9.6.
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Técnicos de Seguridad Vial (4): recopilan y sistematizan la siniestralidad e
inventarian las condiciones de seguridad vial y los puntos de conflicto de los
Componentes 1, 2 y 4, con énfasis en las zonas de influencia hospitalaria y
educativa, conforme al perfil 9.7.

7.1.2. Personal de campo

Corresponde al personal para levantar informacion de campo definido en el perfil
9.8 del numeral 9, vinculado mediante contrato de prestacion de servicios, con
dedicacion del 100% durante un (1) mes y un F.M. de 1,48, que constituye el
antecedente técnico de campo para la ejecucion de los aforos y demds
mediciones del Componente 2:

c % VALORMES | N°
PERFIL A ilf;%%"(’ff DEDIC F(I’;’; (AXBXCx | MES TOTAL PARCIAL

NT. (o) D) ES

2.1 Personal para

le VG- 15 | $3.500.000 100% | 1,48 | $77.700.000 1 $77.700.000

informacién de

campo

SUBTOTAL

PERSONAL DE

PRESTACION DE $77.700.000

SERVICIOS

Personal para levantar informacion de campo (15): ejecutan los aforos vehiculares,
peatonales y direccionales y demds mediciones de campo del Componente 2,
conforme al perfil 9.8.

7.1.3. Consolidacion del personal

CONCEPTO VALOR
Personal laboral (profesional y técnico) $324.720.000
Personal de prestacién de servicios (campo) $77.700.000
(A) SUB-TOTAL COSTOS PERSONAL $402.420.000

7.1.4. Soporte del Factor Multiplicador (F.M.)

El F.M. se calcula sobre el sueldo mes bdsico (100 %) y se compone de la siguiente
manera. Se trata de un valor de referencia para la estimacién del presupuesto
oficial, que no obliga al contratista respecto de su estructura interna de costos; los
proponentes que gocen de exoneracion de aportes (arficulo 114-1 del Estatuto
Tributario) u ofros beneficios podrdn tener una carga inferior.

COMPONENTE - PERSONAL LABORAL (F.M. 1,98) % SOBRE SUELDO
Cesantias 8,33 %
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COMPONENTE - PERSONAL LABORAL (F.M. 1,98) % SOBRE SUELDO
Intereses sobre cesantias 1,00 %
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4,17 %
Subtotal prestaciones sociales 21,83 %
Salud (aporte del empleador) 8.50 %
Pension (aporte del empleador) 12,00 %
Riesgos laborales — ARL (promedio, incluye personal con exposicion en via) 1,044 %
Caja de compensacién familiar 4,00 %
ICBF 3.00 %
SENA 2,00 %
Subtotal seguridad social y parafiscales 30,544 7%
Gastos generales de sede y administracion (arriendo, servicios, equipos de oficina) 12,00 %
Personal administrativo, contable y de apoyo 10,00 %
Garantias y pdlizas 2,00 %
Impuestos, estampillas, contribuciones territoriales y GMF 15,626 %
Costos financieros (capital de trabajo por pago contra entregables) 6,00 %
Subtotal costos indirectos 45,626 %
TOTAL CARGA SOBRE SUELDO / F.M. =1 + 0,98 98,00 % / 1,98
COMPONENTE — PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS (F.M. 1,48) % SOBRE HONORARIO

Seleccion, contratacién y capacitacion del personal de campo 8,00 %
ARL y seguros de accidentes (cuando corresponda al contratante, Decreto 723

de 2013) 3.00%
Gestion administrativa y contable del personal 10,00 %
Impuestos, estampillas, contribuciones territoriales y GMF 15,00 %
Costos financieros 4,00 %
Costos indirectos de sede 8.00 %
TOTAL CARGA /F.M. =1 + 0,48 48,00 % / 1,48

El personal de prestacion de servicios no genera prestaciones sociales ni aportes a
cargo del contratante, por lo cual su F.M. comprende Unicamente costos
indirectos. El detalle se incluye en el Apéndice B.

7.2. Gastos operativos, tecnolégicos y de campo

Los gastos operativos corresponden alos recursos teécnicos, tecnoldgicos y logisticos
necesarios para ejecutar las actividades previstas en los cuatro (4) componentes
del numeral 2.3, en particular los Componentes 1, 2 y 3, que concentran el trabajo
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de campo, el procesamiento y la modelacion de la informacién, conforme al
numeral 3 de la Oferta Econdmica:

{TEM / BIEN O ESPECIFICACION VR. UNIDAD VALOR Ay ri
SERVICIO TECNICA MINIMA | UNITARIO | /CANT. |  TOTAL il el s e
Licencia
comercial de
3.1 Licencia de VISSIM, Aimsun Construccién, calibracién,
software de Next, TransModeler | $20.000.0 | Global- | $20.000.00 validacién y simulacion de
modelacién de | o equivalente, 00 1 0 escenarios del modelo de
frénsito vigente durante el trénsito del Componente 3.
plazo (numeral
2.8)
39 Alquiler de Estacion total, GPS Levantamiento geométrico de
e' Ui ?)s de de precision, $3.000.00 Equipo/ | $12.000.00 20 intersecciones e inventario
’roq op rafia prismas y 0 mes —4 0 de la red estratégica
Pog Qaccesorios (Componente 1).
Cémaras/dispositiv Registro simultdineo de 20
3.3 Equipos /alsp intfersecciones y 10 estaciones
os de registro, $1.000.00 . $30.000.00
para conteo y almacenamiento 0 Kit - 30 0 de aforo (numeral 2.5),
captura : incluido radar o pistola para
Vil iy velocidades.
Desplazamiento del equipo
Y profesional y de campo a los
3.4/Trgnsporte y “| Movilizacion d_e $25.000.0 | Global- | $25.000.00 corredores, intersecciones y
logPiingacig pgrsonol, GuIRos 00 1 0 zonas de influencia
A U hospitalaria y educativa
objeto de estudio.
il?mentocién Alimentacién y refrigerios del
refrigerios porcz/ Jornadas de $11.476.6 | Global- | $11.476.60 personal que participa en las
'orngdos de campo 00 1 0 jornadas de campo de los
! Componentes 1y 2.
campo
. Formatos de campo,
%gmunicocione ;Z%?ﬁ?g(’jén identificacién, sefalizaciéon
’ $5.000.00 | Global - tfemporal y comunicaciones
s, elementos de | elementos $5.000.000 ) -
daroo & e . 0 1 para la coordinaciéon de las
. P 550 o jornadas de aforo y gestion
insumos comunicaciones social
Procesamiento y respaldo de
37 . Recurscle. las bases de datos y productos
Procesamiento, tecnoldgicos y $3.000.00 Global - $3.000.000 de los Componentes 3 v 4
almacenamient | almacenamiento 0 1 % (geodo’robgse modeloyde
y V7 Espelel g lniggpacon frénsito e inforr;le final).
[ . $2.000.00 | Global - Justificacién a cargo de la
3.8 Imprevistos 0 : $2.000.000 Entidad en el Apéndice B
Justificacién a cargo de la
St 105 - $4.000.00 | Global =1 ¢4 000000 | Enfidad en el Apéndice B (ver
administrativos 0 1
nota del numeral 7.1.4)
(B) SUB-TOTAL
OTROS COSTOS 32)12'47"‘
DIRECTOS

®
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7.3. Impuesto al Valor Agregado - IVA

De conformidad con los articulos 420, 447 y 468 del Estatuto Tributario, la prestacion
de servicios de consultoria en el territorio nacional estd gravada con el Impuesto
sobre las Ventas a la tarifa general del diecinueve por ciento (19 %), y su base
gravable corresponde al valor total de la operacion. En consecuencia, el IVA se
liguida sobre la totalidad del valor antes de impuestos (costos de personal con F.M.
y otros costos directos, incluidos los imprevistos y gastos administrativos) y no
Unicamente sobre los ofros costos directos; la base especial de AlU prevista en el
articulo 462-1 del Estatuto Tributario no es aplicable a los contratos de consultoria:

CONCEPTO VALOR
Base gravable: Subtotal A + B (numeral 7.4) $514.896.600
IVA (19 %) sobre la base gravable $97.830.354

7.4. Consolidacion de costos y valor total

CONCEPTO VALOR
(A) Costos de personal con F.M. (numeral 7.1) $402.420.000
(B) Otros costos directos (numeral 7.2) $112.476.600
(C) SUBTOTAL A + B — BASE GRAVABLE $514.896.600
(D) IVA 19 % sobre C $97.830.354
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - GRAN TOTAL (C + D) (IVA incluido) $612.726.954

El presupuesto oficial estimado se mantiene en SEISCIENTOS DOCE MILLONES
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($612.726.954) IVA incluido, con la siguiente discriminacion: base gravable
$514.896.600 e IVA (19 %) $97.830.354. La estructura de costos corresponde a la
Oferta Econdmica. Si el contratista es persona natural no responsable de IVA
(pardgrafo 3 del articulo 437 del Estatuto Tributario), no facturard dicho impuesto y
el valor del contrato sera el ofertado sin IVA.

La aplicacion definitiva de los impuestos y demds obligaciones tributarias estard
sujeta a la normativa vigente y a la condicién fiscal del contratista al momento de
la contratacion. Los valores unitarios de honorarios profesionales, jornadas de
campo, equipos y logistica se encuentran soportados en el Estudio de Mercado y
Andlisis del Sector (Apéndice D), y se desarrollan en detalle en el Apéndice B
(Oferta Econdmica).

Impuestos, tasas y contribuciones: de acuerdo con el Capitulo V del Documento
Base, el proponente deberd incluir en su oferta todos los impuestos, tasas vy
contribuciones del orden nacional, departamental y municipal que se causen con
ocasién del contrato.
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8. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

Plazo: Dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa
acreditacion de los requisitos de ejecucion. El plazo se establece de acuerdo con
el alcance técnico, los cuatro (4) componentes previstos, el cronograma de
actividades, las cantidades de trabajo de campo vy los productos requeridos para
la ejecucion integral del objeto contractual.

8.1. Justificacion técnica del plazo

El plazo de dos (2) meses (sesenta (60) dias calendario) se determind a partir de las
cantidades minimas de frabajo del numeral 2.5 y no a la inversa, con base en la
ejecucion en paralelo de los componentes, asi:

a) Trabajo de campo: los freinta (30) kits de captura permiten registrar
simultdneamente las 20 intersecciones y las 10 estaciones de aforo en una sola
jornada de dia hdbil tipico y una de sdbado, con dos (2) jornadas adicionales
de contingencia, todo dentro de las semanas 2y 3 (repeticiones en la semana
4).

b) Procesamiento: el volumen estimado es de aproximadamente 456 horas
de video (240 de intersecciones en dia habil, 60 en sabado, 120 de estaciones
de seccidon y 36 de las estaciones de 24 horas). Con un rendimiento de 2,5
horas-persona por hora de video, mds los conteos peatonales y las encuestas,
se requieren cerca de 1.400 horas-persona, frente a aproximadamente 2.400
horas-persona disponibles del personal de campo durante un (1) mes
(semanas 2 a 5).

c) Inventarios y topografia: dos (2) cuadrillas de ingenieros civiles con técnicos
de seguridad vial inventarian la red (= 25 km y 40 intersecciones) a un
rendimiento aproximado de 2 km por dia y por cuadrilla, y levantan las 20
intersecciones a razén de una (1) por dia y por cuadrilla, dentro de las
semanas 1 a 3. Conforme a la Oferta Econdémica, los ingenieros civiles de
apoyo y el Coordinador de Campo se presupuestan con dedicacion del 100
% durante los dos (2) meses del plazo, lo que permite ademds su apoyo en el
procesamiento, control de calidad y cierre de los Componentes 2 a 4.

d) Modelacion: la codificaciéon de la red se inicia en la semana 4 con la
informacién de inventario, en paralelo con el procesamiento de aforos; la
calibracién y validacion se ejecutan en las semanas 5y 6, y los escenarios en
las semanas 6y 7.

e) Revision de entregables: los tiempos de revision del numeral 3.2 se surten
dentro del plazo, sin detener las actividades de los componentes siguientes.
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8.2. Cronograma de actividades por semanas

ACTIVIDAD | s1 | s2 | s3 | s4a | ss | s6 | s7 | s8
COMPONENTE 1 - DIAGNOSTICO, RECOPILACION Y LEVANTAMIENTO
Plan de trabajo y validacion de la red

estratégica X
Informacidon secundaria y siniestralidad X X X
Inventario vial, de intersecciones,
. - X X X

peatonal y de seguridad vial
Levantamiento geométrico—

. : - X X
topogrdfico (20 intersecciones)
Entrega C1 (dia 21) E

COMPONENTE 2 - ESTUDIOS DE TRANSITO Y CARACTERIZACION OPERACIONAL

Capacitacién, prueba piloto e

instalacion de equipos X
Aforos, velocidades, tiempos de X X
recorrido, demoras, colas y encuestas
Jornadas de confingencia X
Procesamiento, depuracién y control
" X X X
de calidad
Capacidad y niveles de servicio (HCM) X X
Entrega C2 (dia 35) E
COMPONENTE 3 - SIG Y MODELACION
Geodatabase y cartografia temdtica X X X X X X
Codificacién de la red en el modelo X X
Cadlibracién y validacion X X
Escenarios alternativos X X
Entrega C3 (dia 49) E

COMPONENTE 4 - DIAGNOSTICO INTEGRAL Y RECOMENDACIONES

Diagndstico integral y

’ e X X X
recomendaciones priorizadas
Informe final preliminar y presentacién X
(dia 52)
Ajustes e informe final definitivo (dia 60) E

Convenciones: X = ejecucion de la actividad; E = entrega del producto. Las
semanas 1 a 7 corresponden a los dias 1 a 49 y la semana 8 a los dias 50 a 60. El
consultor presentard con su oferta un cronograma detallado que respete estas
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fechas maximas, el cual serd ajustado y aprobado en el acta de inicio (Apéndice
C).

8.3. Condiciones de programacion del plazo

a) Calendario escolar: las jornadas de aforo (semanas 2 y 3) deberdn coincidir
con el periodo académico de las instituciones educativas, dado el énfasis del
objeto en las zonas de influencia educativa. La Entidad programard la
suscripcion del acta de inicio atendiendo esta condicidon vy, si ello no fuere
posible, se evaluard la suspension del contrato hasta la reanudacion del
periodo académico, mediante acta debidamente motivada.

b) Vigencia fiscal: si por la fecha prevista de suscripcion del acta de inicio la
ejecucion del contrato excede el 31 de diciembre de 2026, la Entidad deberd
obtener, antes de la apertura del proceso, la autorizacion de vigencias futuras
conforme al articulo 12 de la Ley 819 de 2003 y a las normas orgdnicas de
presupuesto del municipio, o ajustar la programacion, sin que pueda acudirse
a la constitucidon de reservas presupuestales como mecanismo ordinario para
financiar una ejecucion que desde la planeacion se sabe excederd la
vigencia.

Lugar de ejecucion: Area urbana del municipio de Ciénaga - Magdalena y demds
lugares estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas
con el objeto contractual.

Para efectos del numeral 1.1 del Documento Base, la consultoria se ejecuta en zona
urbana del municipio de Ciénaga (Magdalena), segun el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente del municipio.

9. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXIGIDO

Para garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual, el contratista
deberd disponer de un equipo de trabajo minimo con la formacién académica y
experiencia requerida para desarrollar las actividades de planeacion,
coordinacion, levantamiento de informacion, aforos, inventarios,
georreferenciacion, procesamiento y sistematizacion de la informacion, conforme
a la estructura de personal de la Oferta Econdmica. El equipo minimo requerido
serd el siguiente:

De conformidad con el numeral 3.8.2 del Documento Base, los perfiles se definen
con sujecion a la "Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal’; no se exigen
titulos de posgrado particulares (especializacion, maestria o doctorado), sino titulos
de posgrado en un drea del conocimiento; y los soportes del equipo NO se
presentan con la oferta: el proponente solo aporta el "Formato 8 — Aceptacion y
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cumplimiento de la formacion y experiencia del personal clave"y, si desea puntaje,
el "Formato 9 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave

Evaluable".

Personal Clave Evaluable: para este proceso, el Personal Clave Evaluable estd
conformado por: (i) un (1) director de consultoria, que corresponde al Director
General del Proyecto; y (i) un (1) especialista principal del proyecto, que
corresponde al Coordinador de Movilidad, por ser el responsable de los estudios de
trdnsito, la capacidad y niveles de servicio y la modelacidon, actividades que
determinan la complejidad técnica del objeto. Los demds perfiles hacen parte del

equipo de trabajo minimo, pero no son objeto de puntaije.

'Lf CARGO ﬁf‘ FORMACION MINIMA EXPERIENCIA MiNIMA DEDICACION
Experiencia general de diez
(10) anos; Experiencia
Titulo profesional en especifica Con dos (02)
Director Ingenieria de Transporte contratos o certificaciones o | 100 % durante el
! AL A ! y Vias o Ingenieria Civil, proyectos relacionados con | plazo de
Provecto con titulo de posgrado actividades de seguridad ejecucion (2
Y en fransito, transporte, vial, sefalizacion, movilidad, | meses)
vias o movilidad. trénsito, transporte, o aforos,
estudios o levantamiento de
informacién de trdnsito.
Experiencia general de
ocho (8) anos; Experiencia
Titulo profesional en especifica con dos (2)
In enli?erio de Transoorte contratos o certificaciones o
\g/ios Ingenieria Cﬁ/il . proyectos relacionados con | 100 % durante el
0 Coordinador de 1 Iyn eni,en’g de Transoorte transito, transporte, plazo de
Movilidad an fagiging. rz 4o | moviidad, andiisis ejecucién (2
on vias 1ron§) oﬁr’e operacional, modelacion meses)
viasy e ' de trdnsito o levantamiento
fransito o movilidad. . .
de informacién o
actividades de seguridad
vial, senalizacion.
T'Ig;%ﬁgﬁgcennogggso Experiencia minima de
?elocionodos B ocho (8) anos; Experiencia
N s en minimo dos (2) contratos | 100 % durante el
3 Coordinador de 1 ingus’rriol %rogs offe o proyectos que involucren plazo de
Campo transito o’ o ist:o c,on actividades de campo, ejecucion (2
titulo de o? rodc; . coordinacién de proyectos meses)
:sﬁén dpe Iogcolidod o viales o actividades de
g€ seguridad vial, senalizacion.
afines.
Abogado con fitulo de E{(perlenoo - r.mmmo' c!e 100 % durante el
- cinco (5) anos; Experiencia
4 Coordinador 1 posgrado en derecho en minimo dos (2] contratos plazo de
Juridico administrativo, o provectos relacionada ejecucion (2
contratacién estatal, proy S meses)
con asuntos juridicos de
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ITE

CARGO

CA
NT.

FORMACION MINIMA

EXPERIENCIA MiNIMA

DEDICACION

derecho del transporte o
trdnsito.

trénsito, transporte,
movilidad, regulacién del
sector transporte, normativa
vial, actuaciones
administrativas y/o
consultoria juridica
relacionada con el objeto
confractual o actividades
de seguridad vial,
senalizacién.

Ingeniero Civil
de apoyo

Profesional en Ingenieria
Civil, Ingenieria de
Transporte y Vias o
profesién afin.

Experiencia de dos (2) anos;
Experiencia en minimo un
(1) proyecto o contrato que
incluya, actividades de
seguridad vial, sefalizacion
estudios de trdnsito, aforos,
inventarios viales,
levantamientos
topogrdficos o geométricos,
o actividades técnicamente
relacionadas.

100 % durante el
plazo de
ejecucion (2
meses)

Ingeniero de
Sistemas

Profesional en Ingenieria
de Sistemas o dreas
afines (informdatica,
geomdtica, ingenieria
catastral y geodesia,
estadistica).

Experiencia de dos (2) anos;
Experiencia en minimo un
(1) proyecto que incluya
actividades de seguridad
vial, sefalizacién, manejo
de bases de datos,
procesamiento y
sistematizacién de
informacién,
georreferenciacion o
Sistemas de Informacién
Geogrdfica..

100 % durante el
plazo de
ejecucion (2
meses)

Técnico de
Seguridad Vial

Técnico o tecndlogo en
seguridad vial, trdnsito,
transporte, logistica o
dreas afines.

Experiencia en minimo un
(1) proyecto o contrato que
incluya actividades de
seguridad vial, senalizacion,
andlisis de siniestralidad o
levantamiento de
informacién en campo.

100 % durante el
plazo de
ejecucion (2
meses)

9.1. Director General del Proyecto (director de consultoria)

Formacion: Titulo profesional en Ingenieria de Transporte y Vias o Ingenieria Civil,
con fitulo de posgrado en trdnsito, transporte, vias, movilidad o dreas directamente
relacionadas con el objeto confractual.

Experiencia: Deberd acreditar experiencia general y experiencia especifica
relacionada con la direccidén, coordinaciéon o ejecucion de estudios de movilidad,
fransito, tfransporte o consultorias de naturaleza similar.
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Funciones principales:
a) Dirigir y coordinar integralmente la consultoria.
b) Coordinar las diferentes disciplinas que intervienen en el proyecto.
c) Realizar seguimiento al cronograma de ejecucion.
d) Coordinar técnicamente la relacién con la Entidad y la supervision.
e) Verificar la calidad, consistencia e integracion de los productos.
f) Coordinar la elaboracion, presentaciéon y ajuste de los informes.
g) Atender las observaciones formuladas por la Entidad.

h) Garantizar la articulacion técnica entre el diagndstico, los estudios de
transito, la informacion georreferenciada y la modelacion.

9.2. Coordinador de Movilidad (especialista principal del proyecto)

Formacion: Titulo profesional en Ingenieria de Transporte y Vias, Ingenieria Civil,
Ingenieria de Transporte o profesion afin, con titulo de posgrado en vias vy
fransporte, fransito o movilidad.

Experiencia: Deberd acreditar experiencia relacionada con estudios de trdnsito,
transporte, movilidad urbana, andlisis operacional, caracterizacion de redes viales
y/o construccion, calibraciéon y validaciéon de modelos de trdnsito y simulaciéon de
redes viales.

Funciones principales:

a) Coordinar técnicamente los estudios de frdnsito y la caracterizaciéon
operacional del Componente 2.

b) Andlizar la informacion obtenida mediante aforos, mediciones vy
levantamientos de campo.

c) Participar en la evaluacion de capacidad, demoras, colas y niveles de
servicio.

d) Participar en el andlisis de las condiciones de movilidad en las zonas de
influencia hospitalaria y educativa.

e) Definir y desarrollar la metodologia de modelacién, y construir, calibrar y
validar el modelo de frdnsito de la situacién actual con el apoyo de los
ingenieros de sistemas.
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f) Simular los escenarios definidos dentro del alcance contractual.

g) Analizar los resultados de la modelacién y evaluar técnicamente los
escenarios desarrollados dentro del alcance contractual.

h) Identificar las problemdaticas operacionales de la red vial y formular
recomendaciones técnicas priorizadas en materia de movilidad, fransito y
gestion operacional.

i) Entregar los archivos, pardmetros y demds elementos necesarios para
garantizar la trazabilidad del modelo.

9.3. Coordinador de Campo

Formacién: Titulo de tecndlogo o profesional en dreas relacionadas con ingenieria,
fransporte, transito, logistica o afines, con fitulo de posgrado en gestion de la
calidad o afines.

Experiencia: Deberd acreditar experiencia en minimo dos (2) contratos o proyectos
gue involucren actividades de campo o coordinacion de proyectos viales.

Funciones principales:

a) Programar, coordinar y supervisar las jornadas de campo (aforos,
mediciones, inventarios y levantamientos) de los Componentes 1y 2.

b) Dirigir, capacitar y controlar al personal de campo (ingenieros civiles de
apoyo, técnicos de seguridad vial y personal para levantar informacién de
campo).

c) Coordinar la logistica de las jornadas de campo: transporte, equipos,
alimentacion e insumos.

d) Verificar la calidad, completitud y oportunidad de la informacién
recolectada antes de su entrega al equipo de procesamiento.

e) Atender las novedades reportadas por el personal de campo y adoptar las
medidas correctivas o de confingencia que resulten necesarias.

f) Coordinar con INTRACIENAGA, las instituciones educativas y los prestadores
de salud las actividades de campo en sus zonas de influencia.

g) Aplicar y hacer cumplir los protocolos de seguridad vial y bioseguridad
durante el desarrollo de las actividades de campo.

h) Reportar al Director General del Proyecto el avance de la ejecucion del
frabajo de campo.
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9.4. Coordinador Juridico

Formacién: Abogado con titulo de posgrado en derecho administrativo,
contratacion estatal, derecho del transporte o transito, o dreas directamente
relacionadas con el objeto contractual.

Experiencia: Deberd acreditar experiencia profesional relacionada con asuntos
juridicos de fransito, fransporte, movilidad, regulacion del sector fransporte,
normativa vial, actuaciones administrativas y/o consultoria juridica relacionada
con el objeto contractual.

Dedicacion: cien por ciento (100 %) durante el plazo de ejecucion de dos (2) meses,
conforme a la Oferta Econdmica V3. Su intervencion se concentra en el andlisis de
competencias, regulacién, medidas de frdnsito y viabilidad juridica de las
recomendaciones, en especial en el Componente 4, y en el soporte juridico de los
Componentes 1 a 3.

Funciones principales:

a) Analizar el marco juridico aplicable alas actividades de transito, fransporte
y movilidad relacionadas con el objeto contractual.

b) Revisar la normativa nacional y territorial aplicable al sector transporte,
transito y movilidad.

c) Analizar las competencias de las autoridades de trdnsito y fransporte frente
a las situaciones identificadas durante la consultoria.

d) Apoyar el andlisis juridico de las alternativas y recomendaciones derivadas
de los estudios técnicos, dentro del alcance contractual.

e) Identificar los aspectos juridicos que deban ser considerados en las
recomendaciones técnicas relacionadas con movilidad, frdnsito, tfransporte y
seguridad vial.

f) Apoyar la revisién de los componentes juridicos de los informes y productos
que se generen durante la ejecucion de la consultoria.

g) Formular recomendaciones juridicas relacionadas con las competencias,
regulacion y gestion del trdnsito y transporte que resulten pertinentes para el
objeto contractual.

9.5. Ingeniero Civil de apoyo
Formacioén: Profesional en Ingenieria Civil, Ingenieria de Transporte y Vias o profesion

afin.
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Experiencia: Deberd acreditar experiencia relacionada con estudios de trdnsito,
aforos, inventarios viales, levantamientos topogrdaficos y geométricos o actividades
técnicamente relacionadas con el objeto contractual.

Funciones principales:

a) Elaborar el inventario georreferenciado de la red vial urbana objeto de
estudio (jerarquizacion vial, seccion transversal, estado del pavimento y
sentfidos de circulacion) y de las intersecciones.

b) Ejecutar los levantamientos topogrdficos y geométricos requeridos.

c) Obtener coordenadas, cotas y demds informacion necesaria para la
caracterizacién de corredores e intersecciones.

d) Supervisar en campo la ejecucion de los aforos vehiculares, peatonales y
direccionales y las mediciones de velocidad, conforme a la metodologia
definida.

e) Apoyar la identificacion de las condiciones de estacionamiento en via,
zonas de cargue y descargue e infraestructura peatonal.

f) Suministrar la informacién requerida para su integracién con el Sistema de
Informacion Geogrdfica.

g) Apoyar la generacion de informacién técnica necesaria para los andlisis
de movilidad y transito.

h) Verificar la calidad y precision de los levantamientos entregados,
atendiendo los protocolos de control definidos para el proyecto.

9.6. Ingeniero de Sistemas

Formaciéon: Profesional en Ingenieria de Sistemas o dreas afines (informdtica,
geomdtica, ingenieria catastral y geodesia, estadistica).

Experiencia: Deberd acreditar experiencia relacionada con el manejo de bases de
datos, el procesamiento y la sistematizacion de informacioén, y/o la estructuracion,
procesamiento y andlisis de informacién georreferenciada, sistemas de informacién
geogrdfica y elaboracion de cartografia temdtica.

Funciones principales:
a) Estructurar y administrar la informacién georreferenciada.

b) Integrar la informacion de campo con la base cartogrdfica.
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c) Elaborar y administrar bases de datos espaciales.
d) Generar cartografia temdatica.

e) Digitar, consolidar, depurar y validar la informacién recolectada en campo
en las bases de datos del proyecto.

f) Apoyar la integraciéon de la informacion geogrdfica con los andilisis de
movilidad y trdnsito.

g) Apoyar la integracion de la informaciéon georreferenciada requerida para
la modelacion.

h) Aplicar los protocolos de respaldo y seguridad de la informacion
establecidos para el proyecto.

i) Garantizar la organizacion y frazabilidad de la informacién geogrdfica
generada durante la consultoria.

9.7. Técnico de Seguridad Vial

Formaciéon: Técnico o tecndlogo en seguridad vial, trénsito, transporte, logistica o
dreas afines.

Experiencia: Deberd acreditar experiencia en proyectos o contratos que incluyan
actividades de seguridad vial, orientacion vial, senalizacién, andlisis de
siniestralidad o levantamiento de informacién en campo.

Funciones principales:

a) Recopilar y sistematizar la informacién disponible relacionada con
siniestralidad vial (RUNT, ANSV, autoridades de transito, Policia Nacional,
Secretaria de Salud).

b) Apoyar la identificaciéon de puntos, sectores y condiciones criticas de
seguridad vial y de conflictos de fransito vehicular, peatonal y no motorizado.

c) Levantar el inventario de sefalizacién vertical y horizontal, dispositivos de
control de trdnsito y condiciones de seguridad de la infraestructura peatonal
existentes.

d) Registrar las condiciones de circulacion y seguridad de los usuarios
vulnerables, en particular en las zonas de influencia hospitalaria y educativa,
incluidas las entradas y salidas escolares.

e) Apoyar la ejecucion de aforos, mediciones de velocidad y demds
actividades de campo cuando asi lo programe el Coordinador de Campo.
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f) Suministrar al Coordinador de Movilidad los insumos necesarios para el
andlisis de seguridad vial y la formulacién de recomendaciones técnicas.

g) Aplicarlos protocolos de seguridad vial y bioseguridad durante el desarrollo
de las actividades de campo.

Pardgrafo: Para efectos del presente contrato, este perfil estard orientado al
levantamiento de informacién y al apoyo del diagndstico y andlisis en materia de
seguridad vial y movilidad. No comprende como obligacidon principal el diseno
definitivo de senalizacién vial horizontal o vertical, ni el diseno de sistemas
semafdricos o demds intervenciones especificas de senalizacion, actividades que,
de requerirse, podrdn ser objeto de una etapa o proceso contractual posterior, de
acuerdo con la planeacion de la Entidad.

9.8. Personal para levantar informacion de campo (prestacion de servicios)
Formacion: Bachiller, técnico o tecndlogo.

Experiencia: Experiencia en minimo un (1) proyecto que incluya actividades de
campanas, orientaciéon vial, aforo, conteo, encuestas, levantamiento o
recoleccion de informacion en campo. El contratista deberd disponer de quince
(15) personas vinculadas mediante contrato de prestaciéon de servicios durante un
(1) mes, garantizando la capacitacién, coordinacién y disponibilidad del personal
necesario para asegurar la calidad y confiabilidad de la informacién recolectada.

Funciones principales:

a) Ejecutar los aforos vehiculares y peatonales programados, conforme a la
metodologia y los formatos definidos por el consultor.

b) Realizar la clasificacion vehicular por tipologia en los puntos y corredores
asignados.

c) Registrar los movimientos direccionales en las intersecciones seleccionadas.

d) Diligenciar los formatos de campo con la informacion recolectada de
manera completa y legible.

e) Reportar oportunamente al Coordinador de Campo las novedades o
dificultades presentadas durante la jornada.

f) Cumplir con los horarios y la programacion de las jornadas de aforo
establecidos por el consultor.

g) Entregar la informacién recolectada al equipo de procesamiento dentro
de los plazos definidos.
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h) Aplicar los protocolos de seguridad vial y bioseguridad durante el desarrollo
de las actividades de campo.

i) Apoyar la aplicacion de encuestas o instrumentos de recoleccion de
informacion en campo cuando la metodologia del proyecto lo requiera.

9.9. Dedicacion y disponibilidad

La dedicacién de cada integrante del equipo de trabajo corresponde a la
establecida en la Oferta Econémica y en la siguiente matriz, que vincula alcance,
cronograma y presupuesto. El contratista deberd garantizar la disponibilidad
efectiva del personal requerido durante las diferentes fases de ejecucion del
confrato, de acuerdo con las necesidades de cada actividad y producto:

ﬁ: DE'?'C MES | MES SEM:NA ACTIVIDADES / COMPONENTES
Director General Direccién, control de calidad y articulacién

1 100% | X X S$1-S8 . - o
del Proyecto de C1 a C4; relacion con la supervision.
Metodologia de aforos; capacidad y nivel de
Coordinador de servicio; construccion, calibracién y
Movilidad ] T & X S1-38 validacién del modelo; escenarios;
recomendaciones (C2 a C4).
Programacion, logistica y control de calidad
Coordinador de ! 100% | X N S7-s8 del frabajo de campo (C1 y C2); apoyo al
Campo control de calidad de bases de datos y cierre
(C3y C4).
Marco juridico, competencias y viabilidad

PERFIL

Coordinador

Juridico ! 100% | X & V& juridica de las recomendaciones (C1 y C4).
Inventarios y topografia (C1); supervision de
Ingeniero Civil de 4 100% | X X S1-s8 30 puntos de aforo y apoyo al cdlculo de

apoyo capacidad (C2); apoyo a la codificaciéon de
la red y verificacién de productos (C3 y C4).
Bases de datos y procesamiento;
geodatabase de 19 capas; cartografia;

Ingeniero de

Sistemas 8 100% | X X S1-58 apoyo a la codificaciéon del modelo (C2y
C3).

Técnico de _ Siniestralidad, inspeccidn de seguridad vial y

Seguridad Vial 4 Xy . 458 usuarios vulnerables (C1, C2y C4).

Personal de 15 100% | X . $9-55 Aforos, encuestas y procesamiento de video

campo (C2).

Convenciones: X = dedicacién en el mes. El contratista deberd garantizar la
dedicacion minima indicada, sin perjuicio de disponer de personal adicional a su
costo (numeral 9.12).

9.10. Acreditacion del equipo de frabajo

Conla oferta, el proponente solo presentard el Formato 8 (habilitante) y, si pretende
puntaje, el Formato 9. Los soportes de formacidén académica y experiencia de todo
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el equipo de trabagjo, incluido el Personal Clave Evaluable, serdn verificados por la
supervision como requisito para la suscripcion del acta de inicio del confrato,
conforme a los numerales 3.8.2, 9.1 y 10.2 del Documento Base (titulos o actas de
grado, tarjeta o matricula profesional cuando sea legalmente exigible con su
certificado de vigencia y antecedentes, certificaciones de experiencia y, para
titulos obtenidos en el exterior, la resolucion de convalidacion del Ministerio de
Educacion Nacional).

9.11. Sustitucion del personal

Cuando durante la ejecucion del contrato resulte necesario sustituir alguno de los
integrantes del equipo de frabajo presentado o aprobado por la Entidad, el
contratista deberd solicitar previamente autorizaciéon a la supervision. El profesional
o técnico sustituto deberd acreditar condiciones de formacidn y experiencia
iguales o superiores a las exigidas para el integrante que se sustituye, de
conformidad con los documentos del proceso y las condiciones contractuales.

Tratadndose del Personal Clave Evaluable, el reemplazo deberd cumplir los requisitos
minimos de la Matriz 4y, si por ese profesional se otorgd puntaje, acreditar ademds
el ano de experiencia especifica adicional o el titulo de posgrado adicional
ofrecido, conforme al numeral 4.2.3 del Documento Base.

9.12. Personal adicional

El contratista podrd disponer del personal adicional que considere necesario para
garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. La incorporaciéon de
personal adicional no generard reconocimiento econdmico adicional por parte de
la Entidad cuando corresponda a actividades comprendidas dentro de las
obligaciones y costos asumidos por el contratista.

10. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes constituyen requisitos habilitantes objeto de
verificacion de cumplimiento, y no otforgardn puntaje. Estos requisitos son
exclusivamente los previstos en el Capitulo lll del Documento Base del Documento
Tipo, que se resumen a continuacion; la Entidad no podrd exigir requisitos o soportes
adicionales.

10.1. Capacidad juridica (numerales 2.1, 2.2 y 3.2 a 3.4 del Documento Base)

1. Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta, firmada por el proponente,
su representante legal o apoderado. Con su firma se entiende aceptado el
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Anexo 4 — Pacto de Transparencia. En virtud de la Ley 842 de 2003, si quien
suscribe no es ingeniero, la oferta deberd ser avalada por un ingeniero con
matricula profesional vigente (COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de
Transportes y Vias de Colombial).

2. Poder, cuando la oferta se presente mediante apoderado.

3. Personas naturales: documento de identidad. Personas juridicas: certificado
de existencia y representacion legal con expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores al cierre, objeto social que permita ejecutar el
contrato y duracién no inferior al plazo del contrato y un (1) ano mds;
autorizacion del érgano social cuando el representante legal tenga
limitaciones.

4. Proponentes plurales: Formato 2 — Conformacién de proponente plural (2A
Consorcio / 2B Unidn Temporal), con porcentajes de participacion que sumen
100 % y vigencia no inferior al plazo del contrato y un (1) aho mads.

5. Formato 5 - Pagos de seguridad social y aportes legales (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

6. Registro Unico de Proponentes — RUP vigente y en firme, con fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores al cierre, salvo
los proponentes no obligados a tenerlo.

7. No estar reportado en el boletin de responsables fiscales; certificado del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM (Ley 2097 de 2021). La
Entidad consultard los antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas.

8. Garantia de seriedad de la oferta (numeral 14), cuya no presentacion con
la oferta es causal de rechazo.

9. Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formaciéon y experiencia del
personal clave.

No se exigirdn documentos adicionales a los senalados en el Documento Base (se
suprimen del estudio anterior el RUT como requisito habilitante —se exige solo al
adjudicatario para la suscripcion del contrato— y las declaraciones o compromisos
distintos de los formatos del Documento Tipo).

10.2. Requisitos habilitantes de orden financiero y organizacional

La capacidad financiera y organizacional se verificard con fundamento en la
informacion del RUP vigente y en firme, en los términos de la Subseccién 5 de la

®
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Seccién 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015. Los
indicadores y sus mdrgenes son los establecidos en la "Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales" del Documento Tipo, segun el rango de presupuesto
oficial del proceso:

INDICADOR FORMULA MARGEN (MATRIZ 2)
Liquidez Activo corriente / Pasivo corriente
Nivel de endeudamiento Pasivo total / Activo total

Utilidad operacional / Gastos de

Razén de cobertura de intereses .
intereses

Rentabilidad sobre patrimonio
(ROE)

Rentabilidad del activo (ROA) Utilidad operacional / Activo total

Utilidad operacional / Patrimonio

Capital de tfrabajo: el proponente deberd acreditar CT = Activo corriente — Pasivo
corriente = CTd. Por tratarse de un plazo inferior a doce (12) meses y no haber
anticipo ni pago anticipado, el capital de trabajo demandado es: CTd = (POE -
Anticipo) x 25 % = ($612.726.954 — $0) x 25 % = $153.181.738,50. Para proponentes
plurales, CT es la sumatoria del capital de trabajo de sus integrantes.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia acreditardn estos
requisitos con el Formato 4 y los estados financieros previstos en el numeral 3.7.1.2
del Documento Base, con corte a 31 de diciembre de 2025, salvo que la legislacion
de su pais de origen establezca una fecha de corte diferente.

10.3. Requisitos habilitantes de orden técnico - Experiencia del proponente

El proponente acreditard experiencia con minimo uno (1) y mdaximo cinco (5)
contratos inscritos en el RUP (o con los documentos validos del numeral 10.1.5 del
Documento Base, para quienes no estén obligados a tenerlo), cuya sumatoria,
expresada en SMMLV a la fecha de terminacion de cada contrato, sea igual o
superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial expresado en SMMLV (350
SMMLYV). Las Mipyme o los emprendimientos y empresas de mujeres podrdn aportar
un (1) contrato adicional, y dos (2) si acreditan ambas calidades.

Actividad de la Matriz 1 - Experiencia (baja - media complejidad, rango "Entre 100
y 500 SMMLV"): 6.26 PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE TRANSITO,
CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIOS, del tipo "6. CONSULTORIA A OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA". Transcripciéon textual:

* Experiencia GENERAL: "PROYECTOS DE CONSULTORIA QUE CORRESPONDAN
O CUYO ALCANCE CONTEMPLE ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES

DE SERVICIO".
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* Experiencia ESPECIFICA: "Por lo menos uno (1) de los contratos vdlidos
aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en estudios
de transito para proyectos de infraestructura de transporte urbana o estudios
de seguridad vial o plan local de seguridad vial." "El contrato aportado con el
cual soporta o acredita la experiencia especifica deberd contar con un valor
igual o superior al 50% del presupuesto de esta actividad en el proceso de
seleccion.”

Por ser 6.26 la Unica actividad a confratar, el presupuesto de esta actividad
corresponde al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial; en consecuencia, el
contrato que acredite la experiencia especifica deberd tener un valor igual o
superior a 175 SMMLV (50 % de 350 SMMLYV), expresado en SMMLV del ano de su
terminacion y afectado por el porcentaje de participacidn cuando se haya
ejecutado en consorcio o unidn temporal. Esta actividad no contempla porcentaje
de dimensionamiento por longitud o magnitud.

Complejidad técnica: Baja — Media. Justificacion: se trata de una consultoria de
diagndstico, estudios de transito y modelacién sobre la red vial urbana existente del
municipio de Ciénaga, sin disenos geométricos ni estructurales de detalle, sin
intervencion de tUneles, puentes, obras maritimas o fluviales, y sin condicionantes
geoldgicos o hidrolégicos que determinen la ejecucidn; la mayor exigencia técnica
estd en la calibracién y validacion del modelo de trédnsito (numeral 2.8), para lo
cual se exige Personal Clave Evaluable con experiencia especifica. La definicion
no se basa exclusivamente en la cuantia.

Fase del proceso: Fase 1 - prefactibilidad, por cuanto el alcance es de diagndstico,
estudios de fransito y evaluacion de alternativas operacionales, sin disenos (articulo
12 delaley 1682 de 2013). Conforme ala Nota general 2 de la Matriz 1, se aceptard
como experiencia general y especifica la asociada con proyectos de
prefactibilidad y/o factibilidad y/o estudios y disenos definitivos, asi como aquellos
en los que se realizaron gjustes, actualizaciones o modificaciones de estudios (Nota
general 1).

Los contfratos deberdn estar terminados antes de la fecha de cierre (no se admiten
contratos en ejecucion) y estar clasificados en el RUP en los siguientes codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios, hasta el tercer nivel, conforme al numeral 10.1.3
del Documento Base:

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE
80 10 16 Gerencia de Proyectos
81 10 15 Ingenieria civil y arquitectura
81 10 22 Ingenieria de transporte
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La exigencia del estudio anterior de que al menos uno de los contratos tuviera un
objeto particular (aforos con capacidad y niveles de servicio o modelacion) se
sustituye por la experiencia especifica textual de la actividad 6.26 de la Matriz 1, y
se suprime el limite de cuatro contratos, por no estar previstos en el Documento
Tipo. Las reglas de validez de la experiencia (proponentes plurales, subcontratos,
contratos con particulares, interventorias de consultoria, conversion a SMMLYV, etc.)
son las de los numerales 1.13y 10.1 del Documento Base.

10.4. Personal Clave Evaluable (requisito habilitante formal)

Para habilitarse, el proponente deberd aportar el Formato 8, suscrito por la persona
natural o el representante legal. Durante el proceso no se verificardn hojas de vida
ni soportes del equipo (numeral 9.10).

10.5. Criterios diferenciales y limitacion a Mipyme

El presupuesto oficial ($612.726.954) es superior al umbral vigente para limitar la
convocatoria a Mipyme en 2026 (US$125.000, equivalentes a $511.708.497 segun la
tasa informada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), por lo cual el
presente proceso NO es susceptible de limitarse a Mipyme (articulo 2.2.1.2.4.2.2 del
Decreto 1082 de 2015). Se aplicardn los criterios diferenciales previstos en el
Documento Base para Mipyme y emprendimientos y empresas de mujeres:
contratos adicionales para acreditar experiencia, indicadores diferenciales de la
Matriz 2 para Mipyme y puntajes de 0,25 puntos, conforme al articulo 31 de la Ley
2069 de 2020 y el Decreto 1082 de 2015.

11. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA OFERTA

En los procesos de Concurso de Méritos el precio no es factor de evaluacién. De
conformidad con el Capitulo IV del Documento Base, la Entidad calificard las
ofertas habilitadas con los siguientes criterios y puntajes, que no pueden

modificarse:
iTEM CRITERIO PUNTAJE MAXIMO
11.1 Experiencia del proponente 67,50
11.2 Equipo de frabajo (Personal Clave Evaluable) 10
11.3 Factor de sostenibilidad 1
11.4 Apoyo a la industria nacional 20
11.5 Vinculacién de personas con discapacidad 1
11.6 Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
11.7 Mipyme domiciliada en Colombia 0.25
PUNTAJE MAXIMO TOTAL 100

Se reducirdn dos (2) puntos a los proponentes a quienes se haya impuesto una o
mds multas o cldusulas penales durante el Ultimo ano contado desde la fecha
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prevista para el cierre, conforme al articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, en los
términos del Capitulo IV del Documento Base. Con base en los puntajes se
establecerd el orden de elegibilidad.

11.1. Experiencia del proponente (67,50 puntos). Se tomard el promedio, en SMMLV,
de los contratos vdlidos aportados por cada proponente habilitado que no hayan
sido objeto de subsanacién, y se aplicard el método de ponderacién que resulte
de la parte decimal de la TRM que rija el segundo dia habil después de finalizado
el tfraslado del informe de evaluacion: 0,00 a 0,24 mediana con valor absoluto; 0,25
a 0,49 media geométrica; 0,50 a 0,74 media aritmética alta; 0,75 a 0,99 media
aritmética baja (numeral 4.1 del Documento Base).

11.2. Personal Clave Evaluable (10 puntos). Cinco (5) puntos al proponente que se
comprometa, mediante el Formato 9, a acreditar que el director de consultoria y
el especialista principal tienen un (1) ano de experiencia especifica adicional a la
minima de la Matriz 4; y cinco (5) puntos si se compromete a acreditar un titulo de
posgrado adicional al minimo exigido para ambos perfiles. Los soportes se verifican
como requisito para la oferta.

11.3. Factor de sostenibilidad (1 punto). Se asignard al proponente que se
comprometa con el Formato 10. Por ser el presupuesto oficial equivalente a 350
SMMLYV, aplica la Opcion 1 (procesos hasta 1.000 SMMLV) del numeral 4.3 del
Documento Base: entregables a doble cara en papel con sello ambiental o
contenido reciclado y politica de archivo digital; programa de reciclaje y gestion
integral de residuos; gestion adecuada de residuos y RAEE; y equipos tecnoldgicos
de bajo consumo energético.

11.4. Apoyo a la industria nacional (20 puntos). Veinte (20) puntos a la oferta de
servicios nacionales o con trato nacional que se comprometa (Formato 7A) a
vincular durante la ejecucidn un porcentaje de empleados o contratistas
colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido; o
cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin tfrato nacional que incorporen
mas del noventa por ciento (?0 %) de personal técnico, operativo y profesional
colombiano (Formato 7B). Ambos puntajes no son acumulables.

11.5. Vinculacion de personas con discapacidad (1 punto). Conforme al articulo
2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Decreto 392 de 2018), con el Formato 6 y el
certificado del Ministerio del Trabajo.

11.6. Emprendimientos y empresas de mujeres (0,25 puntos) y 11.7. Mipyme (0,25
puntos). Conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, con el Formato 13 y el RUP, respectivamente; para proponentes plurales,
basta un integrante con participaciéon igual o superior al 10 %.
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Se suprimen los factores del estudio anterior (experiencia adicional por nUmero de
contratos, formacién y experiencia adicional de cuatro perfiles, metodologia
propuesta) y su ponderacion, por no estar previstos en el Documento Tipo.

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate se aplicardn, de forma sucesiva y excluyente, los criterios del
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 en los términos del numeral 4.8 del Documento
Base: (1) servicios nacionales frente a extranjeros; (2) mujer cabeza de familia o
victima de violencia intrafamiliar, o persona juridica o proponente plural en que
participen mayoritariamente; (3) proponente con al menos el 10 % de su ndmina
en condicion de discapacidad; (4) mayor proporcion de personas no beneficiarias
de pension que cumplan la edad de pension; (5) al menos el 10 % de la ndmina
perteneciente a poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana; (6) personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion; (7)
proponente plural con madre cabeza de familia o persona en reincorporacidén que
cumpla las condiciones legales; (8) Mipyme, cooperativa o asociacion mutual; (9)
proponente plural conformado solo por micro o pequenas empresas, cooperativas
o asociaciones mutuales; (10) pagos a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales de al menos el 25 %; (11) Sociedad BIC del segmento Mipyme; vy (12) el
método aleatorio basado en la TRM del dia del cierre previsto en el Documento
Base. Los factores se acreditardn con los Formatos 11y 12 del Documento Tipo, en
armonia con los Acuerdos Comerciales.

13. ANALISIS Y TIPIFICACION DE RIESGOS PREVISIBLES

En cumplimiento del articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el arficulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015, INTRACIENAGA identifica, tipifica, estima y asigna los riesgos
previsibles asociados al presente proceso de contrataciéon y a la ejecucion del
objeto contractual:

ASIGNACION Y

TIP RIE DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACT
© $GO SCRIPCIO © c1o TRATAMIENTO
. . Compartida: la
La informacion . - .
. Entidad suministrara
requerida para el . .
la informacién

desarrollo de la
consultoria  (estudios
Insuficiencia de | previos, cartografia,

disponible de su
competencia y el
confratista  deberd

Tecnico informacion registros de | Media Alto . .
! s . identificar
secundaria siniestralidad) puede
oportunamente los
encontrarse .
) vacios y proponer
incompletaq,
. fuentes o
desactualizada, .
A metodologias
dispersa o no

complementarias.
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disponible en los
formatos requeridos.
Ocurrencia de lluvias Contratista: deberd
intensas U ofros prever jornadas de
fendmenos naturales contingencia y
Condiciones que afecten adoptar las
Operativo climdticas temporalmente la | Media Medio medidas necesarias
adversas ejecucion de aforos, para garantizar
mediciones y informacion
levantamientos  de representativa y
campo. confiable.
Errores en la captura,
clasificacioén, Conftratista: deberd
digitacion, implementar
. rocesamiento o rotocolos de
Calidad de la | P . P .
. . 2z almacenamiento de . confrol de calidad,
Operativo infformacion de - > Media Alto s ; P
la informacion revision y validacion
campo . . -
obtenida en campo, de la informacion y
que puedan afectar frazabilidad de los
los andlisis y la datos.
modelacioén.
Compartida: el
Restricciones de confratista
acceso, ocupacion planificard
Acceso y | femporal de los previamente los
condiciones de | puntos de medicion, puntos de trabagjo y
Operativo seguridad para | o situaciones de | Baja Medio adoptard medidas
actividades de | orden publico que de seguridad; la
campo dificulten la Entidad apoyard las
ejecucion de aforos coordinaciones
e inventarios. institucionales que
resulten necesarias.
Conftratista: deberd
Insuficiencia, establecer una
inconsistencia o metodologia de
" P variabilidad de la calibracion y
Cadlibracion vy | . i . P
3 I, informacion validacion,
A validacion del . - i
Técnico disponible que | Media Alto documentar los
modelo de .
o pueda dificultar la supuestos
transito [ 2
calibracion y empleados y
validacién del realizar los ajustes
modelo de fransito. técnicamente
necesarios.
Fallas, - p
. . Contratista: deberd
incompatibilidades o f
. B disponer de
Fallas o | limitaciones de los . . .
A - ) . equipos, licencias,
L limitaciones de | equipos, sistemas, ’ I
Tecnoldgico < Baja Medio software y
equipos y | software o .
. mecanismos de
software herramientas - .
- contingencia
ufilizadas para la -
necesarios para la
captura,

®
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procesamiento, continuidad de las
georreferenciacion y actividades.
modelacién de la
informacion.
Retrasos  derivados
de la necesidad de
coordinacioén con
dependencias de la Compartida: las
Enfidad, instituciones partes
. .z educativas, establecerdn
- . Coordinacion ) . " .
Administrativo NPT establecimientos de | Media Medio mecanismos de
institucional . .
salud u ofros actores coordinacion y
para obtener seguimiento
informacion o oportuno.
desarrollar
actividades de
campo.
Compartida: el
confratista
. registrard las
Ocurrencia de gistran
A . condiciones
accidentes, cierres, L
extraordinarias y
obras o eventos S
.o o determinarda
Variacion de | exfraordinarios que L .
v a técnicamente si la
. las condiciones | alteren . . . -
Operativo Media Medio informacion
normales de | femporalmente los .
- obtenida resulta
movilidad patrones de .
. 9 representativa,
circulacion  durante .
. proponiendo
las jornadas  de ;
b, jornadas
medicion. :
complementarias
cuando sea
necesario.
Conftratista: ejecucién
en paralelo conforme
al cronograma
Retrasos por la
Y, . e . aprobado y refuerzo
Concentracion |ejecucion simultdnea
™ iy . de personal a su
Planeacion de actividades en(de los cuatro Media Alto A :
costo; Entidad:
el plazo componentes en .
p revision de
sesenta (60) dias.
entregables en los
plazos del numeral
3.2.
Compartida: la
. . Enfidad programard
s Coincidencia de los progra
Representatividad . el acta de inicio
; s aforos con vacaciones .
Operativo de las jornadas : Media Alto conforme al numeral
escolares, festivos o . .
de campo P 8.3; el contratista no
temporadas atipicas. - .
ejecutard aforos en
dias no tipicos.
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Suscriocion del acta Entidad: autorizacién
. . s crip: de vigencias futuras o
Ejecucion que de inicio en fecha que )
. . N . . ajuste de la
Financiero excede la impida ejecutar el Media Alto -
. A programacion antes
vigencia fiscal contrato dentro de la
. . de la apertura del
vigencia 2026.
proceso.
Confrafista
(Encargado):
protocolos del
Uso indebido de numeral 5.2y
Tratamiento de  |mdgenes de video, . custodia cifrada;
Legal : Baja Alto .
datos personales |encuestas o registros Enfidad
de siniestralidad. (Responsable): aviso
de privacidad y
formatos de
autorizacién.
Entidad: los cambios
solo procederdn
Solicitudes de mgg;;ﬂiién
L Cambios de actividades o . . .
Técnico - - Baja Medio |contractual escrita,
alcance cantidades adicionales
. L. con el soporte
durante la ejecucion. tseni
écnicoy
presupuestal
correspondiente.

La asignacion definitiva de los riesgos, asi como su probabilidad, impacto vy
mecanismos de tratamiento, serd desarrollada y consolidada en la "Matriz 3 -
Riesgos" del Documento Tipo, la cual hard parte integral de los documentos de
contratacién y podrd ser objeto de observaciones por los interesados.

14. EXIGENCIA DE GARANTIAS

Conforme al Capitulo VIII del Documento Base, al articulo 7° de la Ley 1150 de 2007
y a la Seccioén 3 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015,
se exigen las siguientes garantias, en cualquiera de las clases permitidas (contrato
de seguro contenido en pdliza, patrimonio auténomo o garantia bancaria), a favor
del INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA — INTRACIENAGA,
NIT 819.004.646-7:

AMPARO

VIGENCIA
Tres (3) meses contados a partir de
la fecha de cierre del proceso
Hasta la liquidacién del contrato

VALOR ASEGURADO
10 % del presupuesto oficial
($61.272.695,40)
10 % del valor del contrato

Seriedad de la oferta

Cumplimiento del contrato
Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

Plazo del contrato y tres (3) anos

5 % del valor del contrato
mds

Seis (6) meses contados a partir de

10%ael valongeigayfato la liquidacién del contrato

Calidad del servicio

Responsabilidad civil
extracontractual

C,

200 SMMLV

Plazo de ejecuciéon del contrato
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El contratista deberd presentar la garantia de cumplimiento dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la firma del confrato. El amparo de responsabilidad civil
extracontractual se incluye como garantia adicional permitida por el Documento
Base, en atencidn al riesgo de danos a terceros derivado de las jornadas de aforo,
topografia e instalacion de equipos sobre vias publicas en operacion.

15. ACUERDOS COMERCIALES

Para establecer si el proceso estd cubierto por Acuerdos Comerciales, se
consideran la naturaleza de INTRACIENAGA (establecimiento publico del orden
municipal), el presupuesto oficial ($612.726.954) y los umbrales vigentes del 1 de
enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027 para entidades del nivel subcentral,
publicados por Colombia Compra Eficiente:

UMBRAL ENTIDADES PRESUPUESTO
ACUERDO COMERCIAL SUBCENTRALES (BIENES Y SUPERIOR AL PROCESO CUBIERTO
SERVICIOS) UMBRAL

Alianza del Pacifico — Chile $1.091.804.264 No No
Alianza del Pacifico — México $1.627.376.299 No No
Alianza del Pacifico — PerU $1.091.804.264 No No
Canadd $709.188.464 No No
Chile $1.091.804.264 No No
c No incluye entidades del nivel

orea — No

subcentral
Costa Rica $1.091.804.264 No No
Estados AELC $1.131.227.573 No No
Estados Unidos $1.940.398.620 No No
Israel 250.000 _DEG (convertir con la No No
TRM aplicable)
México $1.627.376.299 No No
Reino Unido $1.091.059.175 No No
Triadngulo Norte (El Salvador y $1.091.804.264 No No
Guatemala)
Unién Europea $1.131.227.573 No No
Si— trato nacional a
Comunidad Andina — Decisién Si bral proponentes y
439 TOTEE \ servicios de paises
miembros de la CAN

16. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato estard a cargo del Area de Control y Seguridad Vial de
INTRACIENAGA, o de quien se designe mediante el acto administrativo
correspondiente, de conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. El
supervisor designado deberd, entre ofras funciones:
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* Revisar y pronunciarse sobre cada entregable radicado formalmente por el
consultor dentro de los plazos establecidos en los documentos del proceso.

* Emitir actas de aprobacién o de observaciones debidamente motivadas.

» Certificar el cumplimiento de las obligaciones del confratfista como
condicién para autorizar los pagos.

 Verificar la disponibilidad y dedicacion efectiva del equipo de frabajo
ofertado.

e Llevar el registro del contrato y reportar oportunamente cualquier
incumplimiento a la Direcciéon General.

* Verificar, como requisito para la suscripcion del acta de inicio, los soportes
del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable, el cronograma vy los
documentos del factor de sostenibilidad, conforme al numeral 9.1 del
Documento Base.

17. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

Los proponentes aceptan el "Anexo 4 — Pacto de Transparencia” del Documento
Tipo con la suscripcidon del Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta, sin que
se requiera entregarlo por separado.

Los proponentes y el contratista deberdn observar una politica de cero tolerancia
frente a actos de corrupcion, prdcticas indebidas, conflictos de interés y cualquier
conducta contraria a los principios que rigen la contratacién estatal durante las
etapas precontractual, contractual y poscontractual.

El compromiso de integridad tendr&d como finalidad promover actuaciones
fransparentes y éticas por parte de los participantes en el proceso, asi como
prevenir, identificar y reportar oportunamente cualquier situacion que pueda
afectar la transparencia y objetividad del proceso de seleccion o la adecuada
ejecucion del contrato.

18. PUBLICIDAD Y PLATAFORMA (SECORP I)

El proceso se publicard en el SECOP | (www.colombiacompra.gov.co) conforme al
articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. En consecuencia: (i) las
observaciones y documentos podrdn presentarse en medio fisico o por correo
electronico, con la misma validez; (i) la oferta se presentard en un (1) sobre fisico,
cerrado, legajado vy foliado, que contendrd los documentos habilitantes, los de
puntaje y la oferta econdmica firmada (Formulario 1), en el lugar, fecha y hora
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previstos en el Anexo 2 — Cronograma; (iii) la oferta extempordnea serd rechazada;
y (iv) la apertura de las ofertas se realizard en acto publico con acta de cierre.

Datos de la Entidad para el proceso: direccion Calle 12 # 12-07, Ciénaga
(Magdalena), codigo postal 478001; teléfonos 6054112012 — 6054112013. Oficina de
radicacioén, correo electronico contratacion@intracienaga-magdalena.gov.co.

19. CONCLUSION

Por lo expuesto, se declara NECESARIA, CONVENIENTE Y OPORTUNA |a presente
contratacién, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el presente
estudio previo, con un presupuesto oficial estimado de SEISCIENTOS DOCE
MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($612.726.954), IVA incluido, impuestos y costos directos e indirectos que se
causen con la celebracién, ejecuciéon vy liquidacion del contrato. El plazo de
ejecucion serd de dos (2) meses a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de legalizacion, mediante la modalidad de
Concurso de Méritos Abierto, con aplicaciéon de los Documentos Tipo — Version 2
(Resolucion 726 de 2024) y publicacién en el SECOP |, conforme a lo previamente
estudiado vy justificado en el presente documento.

Atentamente,

KEON FELIPE GONZALEZ ARGOTA

Jefe Administrativo
Infraciénaga
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