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REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIETAL AL CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

La Ley 1682 de 2013, en su articulo 5 establece como funcion publica ejercida a través de las entidades de orden
Nacional, Departamental, Municipal o Distrital, las acciones de planificacién, ejecucion, mantenimiento, mejoramiento
y rehabilitacion de los proyectos y obras de infraestructura del transporte.

Asi mismo el plan de desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se establece como uno de sus
programas la infraestructura de la red vial regional y entre sus estrategias se encuentra Pacto por la Descentralizacion:
conectar territorios, gobiernos y poblaciones, bajo esta mirada las vias terciarias constituyen una gran oportunidad para
el desarrollo del campo y la consolidacion de la paz, pues el mejoramiento de estas impacta en las zonas mas
vulnerables y permite intensificar las cadenas productivas agrarias fortaleciendo la comercializacion de los pequenos
productores rurales, asi mismo posibilita la presencia del Estado en todo el territorio nacional en un escenario de
posconflicto.

La via que comunica con las veredas la Fonda y Chupadero tiene aproximadamente 4.000m, se ubica en la zona rural
del municipio en una zona montanosa, se encuentra en afirmado en mal estado, la cual el municipio de Patia realiza el
mantenimiento para mejorar la transitabilidad por la misma, realizado construccion de obras de drenaje, ademas de la
conformacion y compactacion de la subrasante, pero por su condicién de estar en zona de montana los recursos que
se invierten se pierden en época invernal, quedando en peores condiciones de transitabilidad.

Para este proyecto se tiene el disefio de pavimento con lo cual se pueda garantizar la sostenibilidad, duracion en el
tiempo de las inversiones, la comunicacion y transporte de los productos generados en la zona para el abastecimiento
del mercado local y venta de excedentes en otros mercados.

Se hace necesario realizar la intervencion de la via con un pavimento Rigido el cual se pueda garantizar la sostenibilidad
y duracién en el tiempo de las inversiones, la intercomunicacion y transporte de la comunidad. En las siguientes
imagenes evidencia el estado actual de la via.

Actualmente hay dificultad en la intercomunicacion terrestre de la poblacion rural del municipio de Patia, Cauca, debido
a que las vias se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vias presentan deterioro
de la superficie de rodadura.

Las condiciones anteriormente mencionadas generan aumento de los tiempos de desplazamiento y producen baja
comercializacion de productos del municipio, lo que tiene como un efecto negativo el bajo desarrollo socioeconémico
de la zona.

Asi mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes
a los centros de ensefianza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros. Actualmente hay
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dificultad en la intercomunicacion terrestre de la poblacion rural del municipio de Patia, debido a que las vias se
encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vias presentan deterioro de la superficie de
rodadura. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que algunos
tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias y no existe un mantenimiento periddico o rutinario de las
vias por parte del municipio por falta de presupuesto.

Actualmente la via a intervenir tiene una longitud de 4.000,00 metros para todo el tramo el cual comunica las veredas
Chupaderoy La Fonda, es una via terciaria que se encuentra en mal estado, el tiempo de desplazamiento de 30 minutos
de todo el recorrido del cual se pretende mejorar 4.000,00 metros en pavimento rigido y de esta manera reducir el
tiempo de viaje a 15 minutos.

Existe una marcada dificultad en la intercomunicacién terrestre de la poblacion rural del municipio de Patia, Cauca,
debido a que las vias se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Varias de ellas presentan deterioro
en la superficie de rodadura, consecuencia de intervenciones anteriores ejecutadas con deficiencias técnicas y de la
ausencia de un mantenimiento periddico o rutinario por parte del municipio, principalmente por limitaciones
presupuestales. Estas condiciones incrementan los tiempos de desplazamiento, reducen la comercializacion de
productos agricolas y ganaderos de la zona y generan un impacto negativo en el desarrollo socioeconémico local. El
aumento en los tiempos de viaje también limita el acceso oportuno a servicios médicos, dificulta la asistencia de
estudiantes a los centros educativos y eleva los costos de transporte de carga y pasajeros. Adicionalmente, en el tramo
objeto de intervencion se identificaron 18 alcantarillas que no cumplen con los didmetros minimos establecidos por el
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, razén por la cual seréan reemplazadas para garantizar una adecuada capacidad
hidraulica. Por su parte, se encuentran dos pontones en buen estado estructural e hidraulico, los cuales no requieren
intervencion.

La via objeto de este proyecto se encuentra actualmente en afirmado y presenta un notable deterioro en su capa de
rodadura, evidenciado en la pérdida de material, formacién de baches, erosién superficial, deficiencias en el drenaje y
aparicion de lodazales durante la temporada de lluvias. Estas condiciones no solo afectan negativamente la
transitabilidad y seguridad vial, sino que también generan altos costos operativos para los vehiculos, prolongacion de
los tiempos de viaje y un acceso limitado a servicios basicos.

El deterioro continuo de la via en afirmado ha demostrado que las intervenciones de mantenimiento rutinario y periédico
no son suficientes para garantizar una solucion duradera. Por ello, se plantea como medida técnica adecuada el
mejoramiento de la via mediante la construccion de una estructura de pavimento rigido, que brinde mayor capacidad
estructural, durabilidad, estabilidad frente a las condiciones climaticas adversas y reduccion significativa en los
requerimientos de mantenimiento.

Esta solucion permitira mejorar de forma sustancial las condiciones de movilidad, disminuir los tiempos de
desplazamiento, reducir costos de operacion vehicular, facilitar el transporte de productos agricolas y fortalecer la
integracion territorial. Ademas, representa una inversion estratégica que contribuye al desarrollo socioeconémico del
area de influencia, garantizando una infraestructura vial eficiente, segura y sostenible en el largo plazo.
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Por tanto, el proyecto se justifica tanto desde el punto de vista técnico como social, al responder a una necesidad
sentida de las comunidades beneficiarias, reducir brechas de conectividad, y aportar significativamente a la calidad de
vida y a la competitividad de la region.

1. Alternativa

El proyecto contempla la construccion de pavimento rigido en el tramo vial que comunica las Veredas La Fonda y
\ Chupadero, con una longitud total de 4,00 kilémetros, comprendida entre el KO+000 y el K4+000. La seccion
transversal proyectada incluye una calzada de 6,00 metros de ancho, con cunetas laterales de 0,65 metros cada una
| para el adecuado manejo de aguas superficiales.

Especificaciones técnicas:

e Base granular con espesor de 0,15 metros.
Capa de rodadura en concreto hidraulico de 4000 psi, con un espesor de 0,23 metros.
Se elaborara e implementara un Plan de Manejo de Transito (PMT) para mitigar los impactos en la movilidad
‘ durante la ejecucién de las obras.
e Se implementara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) conforme a la normatividad vigente, para prevenir,
‘ mitigar y compensar los posibles impactos ambientales.
e Se proyecta la demolicién de 18 alcantarillas que se encuentran en mal estado que se van a remplazar, y se
proyectan otras 27 alcantarillas nuevas, para un total de 45 alcantarillas tipo INVIAS de 36" en el tramo a
intervenir.
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ELEMENTO | Abscisa ELEMENTO Abscisa

ALCANTARILLA21 | K1+821,00
ALCANTARILLA 1 K0+045,22 ALCANTARILLA 22 K1+986,00

ALCANTARILLA 2 K0+116,26 ALCANTARILLA 23 K2+059,14
ALCANTARILIA 3 K0+278,79 ALCANTARILLA 24 K2+069,00

ALCANTARILLA 25 K2+161,00
ILLA 4 -
ALCANTARILLA K0+378,30 ALCANTARILLA 26 K2+253,00

ALCANTARILLA 5 K0+450,00| ™ AlCANTARILLA27 | k2+307,00
ALCANTARILLA 6 K0+545,70 ALCANTARILLA 28 K2+361,00
ALCANTARILLA 7 K0+636,29| | ALCANTARILLA29 | K2:457,00
ALCANTARILLA S K0+701,00| |__ALCANTARILIA30 | K24553,00

ALCANTARILLA 31 K2+744,60
ALCANTARILLA 9 K0+759,01 ALCANTARILA 32 K2+824.60

ALCANTARILLAI0 | K0+839,00| [ alcANTARILA33 | k24970,00
ALCANTARILLA 11 K0+919,00 ALCANTARILLA 34 K3+028,00
ALCANTARILLA 12 K0+999,00 ALCANTARILLA 35 K3+121,00
ALCANTARILLA13 | K1+079,00| | ALCANTARILLA36 | K3+186,00

ALCANTARILLA 37 K3+251,00
ALCANTARILLA 14 K1+143,99 ALCANTARILLA 38 337,00
ALCANTARILALS | K1+339,00) ™ AICANTARILLA39 | K3:402.00
ALCANTARILLA 16 K1+421,49| | © ALCANTARILLA 40 K3+483,00
ALCANTARILLA 17 K1+437,68 ALCANTARILLA 41 K3+565,00

ALCANTARILLA 42 K3+644,61
ALCANTARILLA 18 k106020 ALCANTARILLA 43 K3+725,00
ALCANTARILLA 19 K1+650,20| ™ ALCANTARILLA 84 | K3+811.00

ALCANTARILLA 20 K1+740,42 ALCANTARILLA 45 K3+990,00

Que mediante acuerdo No. 86 de fecha 09 de abril de 2026, emitido por el ORGAJ\IO COLEGIADO DE ADMINISTRACION
Y DECISION OCAD PAZ se designé a la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DE LAAMAZONIA - RAP AMAZONIA
como entidad ejecutora del proyecto con cédigo BPIN 20251301010234, asi:
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Cadigo Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total
Mejoramiento de la via rural en el D60 - FACTIBILIDAD -
20251301010234 municipio de_Patia Cauca TRANSPORTE FASE 3 $12.678.773.606,13
Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor

Municipios - PATIA SGR - Asignacion para la paz 2025 $12.678.773.606,13

Valor Aprobado por el
Ocad $12.678.773.606,13
f VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA
Vr
s Vig. e .

Fuentes Tipode Vig. Futura | Aprobado | Bienio en el que se recibe el bien

Aprobadas recurso Pres;gtéestal Valor Aprobado Aprobada Vig. o servicio (2):
Futura (1)
Municipios - | SC1
PATI Ap Asignacion 2025 $12.678.773.606,13 | N/A $0,00 2025-2026
para la paz
Entidad
publica | REGION ADMINISTRATIVA'Y DE PLANIFICACION | .1or § RS
g PARA LA AMAZONIA - RAP el AN
ejecutora
del proyecto
instancia
publica
designada
REGION ADMINISTRATIVA'Y DE PLANIFICACION

para la N PARA LA AMAZONIA — RAP Valor $ 557.377.655,00
contratacion
de
interventoria

Por lo anterior, la Region Administrativa y de Planificacion de la Amazonia - RAP AMAZONIA, en cumplimiento de los
preceptos misionales, considera oportuno adelantar un Concurso de Méritos, cuyo objeto consista en el REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIETAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA.

El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoria, para
lo cual consultara los documentos que hacen parte del proceso de obra publica No. LP-019-2026, publicado en la
plataforma SECOP |, en el siguiente enlace:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-21-54693&g-recaptcha-
response=0cAFcWeAB6ZkOIwQTTUpTDQAY73_oal-
eSpOIXadu3LtEg2JcXcrNnPUjVSKspiC2NQwyvU4WVMZOfUWWEXxr20cSQp2z9QUOGIy6cSiiwx25njzRVXCnfh3QDZ-
btYHN8gI5csclyWLcOMaeQp6gq09Twr3DqleePZnWDfGOpt_QpFK3a-L324ThVItNuo6ZuipD6jk5jdYbwinGbm8pXTEn-
g4LUK317_NzMn-XP-u4aiVol1YEBb2CcUYwLO7bvfVeQGz8NITg8C8pEDAIREFXfWS3NoPjF-5SGPw5es 1EjbgTFR-
8qPV1LO_vtPp9dErKuJHTUS_LZ6INBPiT1x-cXDeRnkwrimZQJSDOOhdIXRIHtSVFImUyuwc3INaW_johzkz-
8_Y33DJTLtv7xt2B7SS4ecd2CWcSSPVYWVOTM5S_BiKKfysOYIKVrwWdEVEgWCgjIVRBhxsxTPNpPnVI5cecctDgU-
LuzJ17zbd7pw4dPPEUBNnupAe2fEg7munAadeQhBulVGTPXYEALT_ZssAmOmhI8In_M2FNGsRCIgKXZIICXMv-
EO9LISORNN10y-
SIXmgGjuF_Zop4BsUAWgKUEIGsyXHMESbD1P4Zp8XIjSadLFuglkflPWbKa7RepFr8T3ILbDO40hvvaEmVmJ_NODndeK
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uZSipAJjPYalPN8CmGK-h0Oj2ue6_-
Z34VXWREanV8E1gAOr_tJpiPm644PRuNIpHx_61z30msSLbz18MIFViIKvSu20KgCv7k5LXe5PXullZShhQdCFSKmtlirD1
WPIIF6-y10h9CV6Bka57nji0-gDktE6GsyCkYOgK3Dy-mITiNhAMA7uXy75Y3BL2h4 70KPn6W58q1bBjlc-
QyEbllyhbXGLcHEE1WiyBYav8al4TqXkal2x7z3TFvSpezcCPnFzFho8v3mYIMa4Xv2u2lbwaYmoBoPnjUi2-In-nDA-
JPSDRKOVIN6WjHDBchplsf_fhGFwO1haT27nm6wrpGrXScglY4leFI9CeFCq2caGH5Z0o6xsnA2T1zNjH2sW4o04g _gfukgw
KHOjadwZK7AKk5Lr6RgWLWJtT12hoCR76ysOuBP38v0J50XJ3KGSMU4MMET7 TPwijt-
pPSPGNCbBgsnXJHSRsUXXTMLSIN8sMOHDWP119gZQBsVGKQghO6V_2M4os_ikDXIUUWRD-
6¢HaRKPr25Z2v0sFKkdoTBIQWNpJrezrVrSudWTZzerO5_JVo45a-
eilYYyOH1Zmm1FOFjrTppUcDIMEabM58maqpAgziWOKQA861PJT6F443H71utdQVX7 pfPmR_RASVKKIFOD475VdweROnlc
OdXikA1CKy5PXunBjLPRIg28AyAAYVhmkiilgZyPLK3_elfgNySUoktSPOdzSOEIBANIWCahC6JAD4oKEhoHrieDIOElwmn-
ZQMfOCIRtpXGXC7eDSrhCJIrHzUPFja4JR2jYzu-KIJvWz02018jed48_0gArxik_JEUI-
YOJaxm7ZwsjzinloEmuwOARMCTFpSSpyGGVnZ8s1ICgWOIXXXDsp7HHZFEMmS7edYGG39JFugrbxpaWG7MLHUW2IbonL-
xm2iFVbOoM8iwNceldBrzulM4ECFHfikFrOEwJugiTpQuHNCGtMhfidOSwQnuRI4Z3F4yp9P7rBzRIRSOdkBp9noOohhwOx
Ommf2hINmxKihG7-
2uRgn82ZJYcDxSZt6HBRhKJDOzQB4E4ACpaV2WNjBMIGHTDw_8SPjC7mkenj6nWpYAzbAtUMZScxOkmtNjj6zXBsbUOP
Qklbrb-_6RzI3xqqCJl6-WEyrfp9ZjJPgQPJnJcw-

MfXaqdwsCJZywJAzTEktfn 1DFob4jA30JSMg9PvugeShgCYU3HNGedRaaltswOKXyOGKVgXr_jl7BCNmM5ROtsrsvbhGHrOfn
BU_btdAN3MA-

YwdjAYiHenk 1KPGiCbsQODo9YIcTSetfzLR_0ZfDKgXQSaCaR8FYmgYNG370WypWaHvU_dAanx7i7mVfgcYYRzBxp2b-
G5_ACnVlypralGgAVceZfglgHk-UBSF6p4jhA169t2dppkNEOVDNTnwuXQrlj3nTcbR-
SpO09KCIS2furvkjstTGSDFIpgQsPIQNJqysIOEd8fy9M-djD_QjKyBtNIRANSN 1A80K-70mZs0OdG-
RWhsSZcINimGz5BDXxBmDrQVam3-Wiy14SfFa-SNKoqU-
6In6BA2_kHUWh1UeNbOOtH9a1KuoVpf_N1UJGq6946Tm4AMxXSKOL-
PuxHwb93pVAXS_UIpIHDPtx8ro1PwUStU2IUa_2cX_vMDXp1BSZtBXPmatY_d2g

2.1 Alcance
El Interventor debera realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra publica

que tiene como objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA”, el cual contempla las
siguientes actividades:

ITEM ESPC. TECNICA DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES .
1.3 210,1,1 Excavacion de la explanacion m3 17291,7
1,2 200,2 Desmonte y limpieza en zona no boscosas Ha 3,0
1.3 201,7 Demolicion de alcantarillas existentes m3 219,0
2 SUB-RASANTE Y BASE ‘
24 330,3,1 Suministro e instalacion de base clase C gradacion fina BG 25 m3 3600,0
22 223,3,1 Relleno para terraplenes m3 1296,6
23 2321 Geotextil para estabilizacion de la subrasante m2 21000,0
3| DRENAJES 1
31 600,1,1 Excavaciones a maquina para alcantarillas m3 1980,0
3.2 630,1,4,1 Concreto clase D (3000 PSI) m3 3510
3,3 610,2 Relleno de estructuras con recebo m3 945,0
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3,4 661,1 Tuberia de concreto Reforzado 21 Mpa de 900mm m 315,0
35 640,1 Acero de refuerzo Fy= 420MPa kg 26050,5
3,6 630,1,6 Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado. m3 36,0
4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CUNETA
4,1 500,1,2 Pavimento de concreto hidraulico - MR 38 m3 5520,0
4,2 671.3 Cuneta en concreto clase D ( 3000 psi) m3 928,0
4,3 640,1 Acero de refuerzo Fy= 420MPa kg 52134,0
5 | SENALIZACION DEFINITIVA
51 710,41 Senal Vertical de Transito tipo | und 45,0
52 701,1 Tacha Reflectiva und 726,0
5,3 700,1 Linea de demarcacion con pintura en frio m 12000,0
5,4 720,1 Postes de referencia kilometraje und 5,0

2.2 Localizacién

gue comunica las veredas Chupadero y la Fonda.

El municipio de Patia esta ubicado en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. Su cabecera municipal es El
Bordo, localizada aproximadamente a 82 kildmetros al sur de Popayan. Geograficamente, el municipio se encuentra en
la cuenca hidrografica del rio Patia, el rio mas largo y caudaloso de la region del Pacifico sudamericano.

El municipio tiene una extension total de 723 km? y presenta una altitud promedio de 910 metros sobre el nivel del
mar. Limita con los municipios de Sucre, Mercaderes, Balboa, Argelia. Ademas, su clima es calido, con una temperatura
media de 25°C
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LA FONDA - it - 2°7'6,41"N - | 2°8'26,06"N -
TRAMO 1 CHUPADERO Inicio: K0+000 | Fin: K4+000 77°020,85"W | 77°1'25.12"W 4000
LONGITUD TOTAL A INTERVENIR 4000

El plazo de ejecucion sera de SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de actividades,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El objetivo principal de la Interventoria de |la respectiva obra es el seguimiento y control integral al respectivo Contrato
de Obra, que incluye, pero no se limita a las actividades descritas en el correspondiente Contrato de Obra y de
Interventoria y sus anexos y en el presente documento.

Como parte de sus funciones por area de gestion el Interventor debera cumplir con los siguientes Objetivos Especificos,
segln apliguen al Contrato de Obra:

a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del Contrato de Obra y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el Contratista y/o la RAP AMAZONIA. Lo anterior implica
el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la
entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y
documentacion, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

b) Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion
de procedimientos, intervenciones y desempenfo del Contratista en el area técnica durante la ejecucion de actividades
de pre-construccion, construccion, mantenimiento; asi como durante la conclusion del contrato de Interventoria.

c) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero
del Contrato de Obra entre el Contratista y la RAP AMAZONIA incluyendo la revision y seguimiento del manejo de
recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Obra.

La interventoria tiene el objeto de representar a la RAP AMAZONIA, controlando la accion del contratista, para verificar
que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecucién del
Contrato de Obra.

El interventor debera realizar el control de la ejecucion de las actividades del proyecto dentro del plazo establecido para
ello, exigiendo al contratista el debido cumplimiento de los compromisos y exigencias contractuales establecidas en el
contrato, pliegos, propuesta, especificaciones y demas documentos que hacen parte del contrato.
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El interventor debera revisar de manera permanente el avance de las actividades del proyecto y aprobar el
cumplimiento de las metas en los plazos establecidos, debera efectuar reuniones técnicas de seguimiento y control,
llevar estricto control de los aspectos financieros del contrato de obra y de interventoria.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993y 1474 de
2011y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

| 4  PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la seccidon
1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el “Anexo 5 - Minuta del Contrato de
Interventoria”.

| El plazo de ejecucion sera de SEIS (06) MESES. En todo caso el plazo de ejecucion del contrato de interventoria no
| puede ser inferior al del contrato de obra vigilado. Contado a partir de la suscripcion del acta de inicio de actividades,
| previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

5 FORMA DE PAGO

La Region Administrativa y de Planificacion de la Amazonia - RAP AMAZONIA, pagaré el contrato que se llegare a celebrar
de la siguiente manera:

| Pagos parciales, en igual proporcion de la cantidad ejecutada del objeto de la obra (items de obra desarrollados).

| El pagador aplicara la siguiente formula para cada pago parcial: Valor a Girar = (Valor acta parcial obra ejecutada
/ Valor total del contrato de Obra) * Valor Total del contrato de Consultoria, previa certificacion del supervisor,
previa certificacion del supervisor. Para el pago, el contratista acreditara el pago de la seguridad social en todos
los casos y los parafiscales (si tiene personal a cargo) durante el plazo de ejecucion del contrato.

Para cada pago el contratista debe anexar los siguientes documentos:

1. Factura de venta, esta debe cumplir con los requisitos sefialados en el Estatuto Tributario.

2. Comprobantes de pago de cotizaciones mensuales al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales).

3. Certificado de PAZ Y SALVO en Seguridad Social y Aportes Parafiscales, expedido por el Representante Legal,
y/0 Revisor Fiscal al cual debera anexarse fotocopia de la cédula de ciudadania del Revisor Fiscal, fotocopia
de la tarjeta profesional y antecedentes de la Junta Central de Contadores vigentes, este requisito aplica para
persona juridica.

4. Comprobantes de pago de cotizaciones mensuales al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales). Este requisito aplica para persona natural.

5. EIl Supervisor debera certificar lo siguiente: Acta de pago, el acta de ejecucion y supervision del contrato
(expedida por el supervisor, el contratista y el ordenador del gasto) y Certificacion mediante la cual se certifique
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES
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1. Elcontratista debera presentar Actas parciales las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el supervisor,
la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades
de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y
del Contratista. Como requisito para la presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y
recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

2. Informe: Cada cuenta debera ir acompanada del informe mensual respectivo.

3. Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario
y demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompanan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sblo efecto empezara a contarse
desde la fecha en que se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
alguna.

4. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompafada de la certificacion sobre el
pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de
conformidad con el articulo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prorroga del plazo de ejecucion, esta no alterara en principio, las demas condiciones
contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permaneceran inalteradas. Por tal razon, no se reconoceran factores de
permanencia o stand - by del equipo del personal del contratista.

Nota 2. Teniendo en cuenta que la forma de pago es a precios unitarios, el precio total y definitivo del contrato, sin
superar el presupuesto oficial, correspondera al producto del nimero de unidades o cantidades de obra ejecutadas,
multiplicadas por el precio correspondiente que haya ofrecido el contratista. El valor del contrato no esta sujeto a
ajustes.

Nota 3. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del cual
se deriva el contrato de obra objeto de la presente licitacion publica, ni actividades no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: El pago estara sujeto a la programacion y aprobacién del Programa Anual Mensualizado de caja
(PAC) autorizado, situacién que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
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6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion de las obras objeto de la
Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de los
estudios y disefios, cuando aplique, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serdn objeto de seguimiento y vigilancia por el
Interventor. El Interventor se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el
Contratista de obra, para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y
disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacion de la Entidad, previo concepto de la
Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas
tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefos se establece
segln el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad
analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacion y/o complementacion de los disenos
realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacion y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista
de obray la verificacion en el Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR
Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran
verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucion del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo
profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o méas cargos diferentes en los cuales supere el cien por
ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segln las
regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.
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e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran aplicables las
equivalencias detalladas en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos
contenidos en esta.

f)  La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal”
para verificar el cumplimiento de la formacidn académica y la experiencia minima exigida al equipo de trabajo
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad
podra aplicar estas equivalencias a los demas profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no
hayan sido objeto de puntuacién.

g) LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor
y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual
y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del contrato, en el caso en
el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de formacion y
experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales)
de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones
contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la
solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos
para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos
de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 - Propuesta Econdmica del contrato”. Se
aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucion del
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento
del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditacion de puntaje
bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables las condiciones de verificacion de
experiencia definidas en este documento.

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave Evaluable indicado en
el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion del
proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa de planeacion para el
cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado
de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulacion aplicable en
la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-
Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante copia de
los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las
certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los
profesionales se debe aportar la informacion exigida.
7.3.Magquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementacién del Interventor [En
caso de aplicar]
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El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los
distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y cumpliendo con lo requerido por la
Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada la labor de
Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones
ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoria propias del
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias
étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la
normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su
propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique]

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de obra
segln disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion, Mejoramiento y Conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vias provisionales, Vias de
acceso y Vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de
propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucion de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondré de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. El
Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en
las Vias publicas usadas por €l o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberan
ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico previo a la utilizacion
y a la finalizacion de las labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagle,
redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos
mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
Interventor. Para lo anterior debera tramitar la aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador
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del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que sera vigilada y
supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras provisionales
a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asimismo,
sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control segln corresponde para el
Interventor.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para
instalar y mantener la Sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes, situacién de
estricta verificacion por parte de la Interventoria.

La Interventoria deberan tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, lo establecido en el

paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual
indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccion, pavimentacion o rehabilitacion de una via urbana o rural
sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala
conducta”.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del
contratista.

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencion de los permisos, licencias, concesiones, etc.,
necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras explotacién de fuentes de materiales,
disposicion de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

El contratista se obliga, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de
ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se
desarrollan.

La ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el decreto 2041 de 2014, en su art 9, define que para
este proyecto no se requiere la expedicion de licencia ambiental, no obstante, se deben atender y dar cumplimiento a
los requerimientos ambientales para este tipo de proyectos.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR
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12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto deben allegarse en los plazos establecidos en el Pliego de
Condiciones del presente Concurso de Méritos Abierto.

12.2. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, el contratista de obra y la
interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion del proyecto.

12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se debera
programar una reunién entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par de
Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a
ejecutar. De esta reunion se debera elaborar la correspondiente acta.

12.4. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que
se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo
cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al Contratista de Obra su
ejecucion, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos debera realizarlos el Contratista y ser
revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Analisis de Precios Unitarios
No Previstos (incluidos los célculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revision y aprobacion, para
posteriormente presentarlos a la Direccién de Planeacion Territorial, para la continuacion del tramite pertinente.

12.5. El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por la Region Administrativa y de
Planificacion de la Amazonia - RAP AMAZONIA en la Licitacién Publica que corresponde a esta Interventoria, son
Gnicamente de referencia y constituyen una guia para que el proponente prepare su propuesta y los presente en
el momento que la RAP AMAZONIA le indique (para aprobacion de la Interventoria y/o RAP AMAZONIA, segln lo
que aplique en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya).

Es deber del Interventor efectuar la revision y aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios presentados por el
Contratista de Obra, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item
respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de
conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor
mantenerse informado del tramite en el SECOP referente a la Licitacion Plblica concerniente a esta Interventoria,
con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoria y del
correspondiente proceso licitatorio de obra, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que
hacer su revisién y aprobacion de conformidad con el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo
sustituya.

12.6. La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual, de
acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato de Interventoria.
Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de
inclusion de personal y recursos de interventoria al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar
concordancia con el programa de obra aprobado, dicha incorporacion seré objeto de revision y/o aval y/o solicitud
de ajuste, segln corresponda, por parte del Supervisor del Contrato.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
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El Interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los siguientes
requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las gestiones realizadas
en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

| 1. GENERALIDADES

| 1. Descripcion general del Contrato de Obra.
: 2. Objeto del contrato.
3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus diferentes
etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.
4. Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de suscripcion, Procesos
de Contratacién, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido
entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.
Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las
metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios,
disefnos y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Noorw M=

®

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la fecha
de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma

contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e
implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climaticas que
impidan la ejecucion de las labores.
5. Reporte de danos a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y estado de

pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no afecten el
plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,

administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban
implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoria
Yy su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros y demas

informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10.  Registro fotogréafico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panoramica,
de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacién, georreferenciacion, aspectos
relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad
registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato,
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

11.  Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del
proyecto de infraestructura de transporte segln sea el caso del proyecto.

12.  Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el
Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacién o verificacion,
segln las especificaciones técnicas aplicables.

13.  Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el
periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el cumplimiento
de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de
inspeccion y ensayos de laboratorio.

14.  Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente
verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, seglin lo ofertado por este en
el aspecto de calidad en su propuesta.

15.  Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades que tengan
relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.

16.  Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de Trafico,
Senalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parametros
establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacién
del proyecto.

17.  Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas; relacion de
precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e
indicar la modificacion contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar
su incidencia en el valor actual del contrato.

18.  Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por el Contratista
a los disenos existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacion de los mismos,
debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

19.  Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no cumplir
con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor
actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la
respuesta por parte del Contratista de obra.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no conformidad y una breve
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explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las
acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional,

o frente de obra, seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor
pagado, nimero de acta en la que se pago su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria
final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis
consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
frentes de obra, o0 seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan de gestion
social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del Contratista requeridos
en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los atrasos o
adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestion Social del Contratista
aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi
como la respuesta por parte del Contratista.

Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la
Interventoria.

Calificacion del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

N

NoO O W

9.

10.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el componente de
magquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y anélisis de los indicadores propuestos
para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos los materiales
empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento
de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y
aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los banos méviles, anexando copia del permiso
de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra como del
Interventor.
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11.  Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral.

12. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo
con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el ndmero de los
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

13.  Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad Social
Integral.

14.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de acuerdo a la
naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el ndmero de los
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

15.  Calificacion del componente de gestion Ambiental y SSTy fichas de seguimiento de labores ambientales.

16.  Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos soporte
de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y del Contratista
de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista
de obra sobre el componente social tendientes a la solucidén de los inconvenientes presentados en el
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista
de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista
de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista
de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en
el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista
de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, apéndices, y/o documentos similares publicados con
el proceso de seleccion de obra publica y el presente Concurso de Méritos Abierto, como parte de la informacion para
tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su oferta.
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacién del pliego de condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratacion que
no estén incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de
jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia de
que se encuentren detallados, o no.

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o
normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad podra incluir en orden alfabético
los conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual debera definir de manera amplia, clara y
suficiente cada uno de ellos, sin que se preste a ambigtiedades o sea contraria a la definicion técnica
y juridica comunmente utilizada.]

Nota: Las definiciones aqui establecidas aplican para todos los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente en el sector de
infraestructura de Transporte.

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afo.

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de sucesos pasados
de los cuales espera obtener beneficios econdmicos futuros. Para que una empresa pueda
reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un
costo o valor que pueda medirse.

1.5 Administracién delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestién. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
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1.7

1.8

1.9

puede proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de produccioén
y distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo.

Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,
definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la
unidad de medida correspondiente. (Glosario Técnico, IDU)

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo
o actividad especifica, desglosando cada uno de sus componentes como: mano de obra,
materiales, equipos y transportes entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad especifica, su célculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacién mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter

obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. EI manejo, administracién y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
solo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de

sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 AlU: Es una sigla que corresponde a las palabras administracion, imprevistos y utilidad, que

se utilizan para referirse a los costos indirectos en que se incurren dentro de estos
conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo
0 ejecucion de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos como los
directos.

Particularmente en cuanto a la Administracion, cabe observar que se refiere a determinados
costos o gastos de ejecucion indirectos de un proyecto con ocasion de esta actividad,
mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el animo
de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo del
proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucién del mismo.
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Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado;
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno
de ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccién de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (1), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.13 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,

1.14

1.15

1.16

1.17

por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil,
salvo que se demuestre que actuan con intereses econdémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razéon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacion econdémica y
financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de
financiacion y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion. (Glosario Técnico, IDU)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

Codigo | CCE-EICP-IDI-03  Version 4
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1.18

1.19

1.20

1.21

Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida” de un producto, obra
0 servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su
existencia y, en todo caso: la investigacion y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la
fabricacion o produccién, la comercializacion y las condiciones en que esta tenga lugar, el
transporte, la utilizacién y el mantenimiento, la adquisicion de las materias primas necesarias
y la generacién de recursos: todo ello hasta que se produzca la eliminacién, el
desmantelamiento o el final de la utilizacion. (Guia de Contratacion Publica y socialmente
responsable CCE)

Codigo Nacional de Navegacién y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integraciéon de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

Contrato de Concesion: Es una modalidad de contratacion que pueden celebrar las
entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la
prestacion, operacion, explotacion, organizacion o gestion total o parcial de un servicio
publico, o la construccién, explotaciéon o conservacion total o parcial de una obra o bien
destinados al servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia
y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracion que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valorizacion o en la participacion que se le otorgue en la explotacion
del bien.

» Fase de Planeacion o Preoperacion: Actividades relacionadas con las aprobaciones
finales y permisos necesarios, financiamiento del proyecto e inicio de las actividades
preparatorias, como adquisicion de terrenos y movilizacién de recursos, estudios
técnicos, econoémicos, juridicos y sociales para evaluar la viabilidad de los proyectos y
sus impactos y disefios.

» Fase de Ejecucién de Obras: Desarrollo y construccion de las infraestructuras segun
los planos y especificaciones aprobadas, incluye la supervision y control de calidad
durante la construccion.

e Fase de Operacion y Mantenimiento: En esta fase el concesionario gestiona el bien o
servicio segun las condiciones del contrato, es el Inicio de la operacién del servicio
concesionado, incluye el mantenimiento continuo de la infraestructura para asegurar su
buen estado y el monitoreo del cumplimiento de los estandares de servicio y calidad.

» Fase de Reversion o Finalizacién del Contrato: Al finalizar el periodo de concesion,
el contrato finaliza e inicial la reversion de los activos, es decir la preparacion para la
entrega de la infraestructura, equipos, etc al Estado, incluye la evaluacion final del
cumplimiento del contrato y la transferencia de la operacion al Estado o a un nuevo
concesionario

1.22 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan

una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
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1.23 Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de expertos

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

(consultores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un trabajo intelectual que
realizan personas naturales directamente o a través de personas juridicas, referido a las
actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de inversién en infraestructura en sus
diferentes fases de maduracion, preparacién, ejecucion y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de necesidades,
estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios de detalle o
disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral
2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en &l se establecen.

Contrato de Interventoria: [Incluir esta definicion cuando aplique] Acuerdo de voluntades
celebrado por las Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control,
seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucion de contratos o convenios,
tendientes a asegurar su correcta ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en
las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoria puede incluir,
segun el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Director de Consultoria: [La Entidad incluira la definicion de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de Transporte que adelante]

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

Especialista principal: [La Entidad incluird la definicion de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de Transporte que adelante]

Contrato EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction):
Contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion vy
construccion. El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el
suministro de equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del
proyecto y la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como
contrato de construccion “llave en mano”.

Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio, que tiene como
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su maxima utilidad y valor en
todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y biologicos. (Guia de Contratacion
Publica y socialmente responsable CCE).
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1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que
reflejan la situacion economica y financiera y los resultados de las operaciones de una
empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion financiera al final del
periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral del periodo (o estado de
pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado
de flujos de efectivo del periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables
mas significativas y otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacién financiera al
principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable
retroactivamente o realice una re-expresion retroactiva de partidas en sus estados financieros
o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica que contribuye al
desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en el tiempo, de manera que pueda
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras, por lo general, estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la
integracion de criterios econémicos, sociales y ambientales. (Guia de Contratacion Publica y
socialmente responsable CCE)

*  Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la contratacién
de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo
largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante
su proceso de produccion. (Guia de Contratacién Publica y socialmente responsable
CCE)

e Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover la
transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesion a
normativa y buenas practicas internacionales de seguridad social, salud e higiene en
el ambito laboral. (Guia de Contratacién Publica y socialmente responsable CCE)

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacién, asegurando
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podra exigir el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas de dicho incumplimiento del contrato
por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i) contratos de seguro, (i) fiducia
mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo s6lo
puede cubrirse mediante polizas de seguro.
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1.39 Informacién Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de |a totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.40 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracién de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos’.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias diferentes a
contratacion directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

1.41 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

| 1.42 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde el

| aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del mismo;
comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el contrato,
como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

1.43 Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacion ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.44 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia unica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacion del contrato de obra 'y
del proyecto de infraestructura de Transporte.

' Ley 1682 de 2013.
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1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

Interventoria Social: Comprobacion de la realizacion, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestién social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestion Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencion se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revision de los recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura
de Transporte.

Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o de riesgos o
econdémicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como unica remuneracion por
el cumplimiento del objeto contratado.
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1.55 Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

1.56 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

1.57 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

1.58 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

1.59 Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentadas por un proponente en la
cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre con la totalidad de lo demandado en
el documento Base o pliego de condiciones del proceso de seleccidon en particular, en lugar
de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones
previstas por la entidad contratante en el documento base o pliego de condiciones y su
aceptacion o rechazo estara condicionada a los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo
con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexo técnico, es
decir aquellas que presentadas para un alcance limitado del objeto o del alcance del contrato.
Asi mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econéomica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo al
requerimiento de la Entidad.

1.60 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periddica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

1.61 Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcion administrativa.

1.62 Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdmica.

1.63 Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmica.
1.64 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.
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1.65 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.66 Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.67 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y gjecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la gjecucion de cada
uno de sus integrantes.

1.68 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.69 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso
de Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013.] La entidad
podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorizacion de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicién de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolucion 411
del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen,
adicion o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacion de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guia para realizar la categorizacion de la red vial
nacional.]

2.1 Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y autonoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y Obras de Protecciéon: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacion y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

2.3 Actualizacion Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el analisis de
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2.4

vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccién del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnostico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccion en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracion del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio publico,

la realizaciéon de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la

27

2.8

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerodromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Estd compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccién en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectonicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
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espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexion
peatonal de los elementos simbolicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccion de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacion de desvios y
travesias que permiten la conexion y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Unica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Areas de alto valor Ecolégico: Son zonas con caracteristicas ecoldgicas, biologicas y
ambientales excepcionales que incluyen ecosistemas fragiles, habitats de especies en
peligro de extincion o areas con alta biodiversidad. Estas areas suelen ser prioritarias para
la conservacion y manejo sostenible. (Unién Internacional para la Conservacion de la
Naturaleza (UICN), 2021)

2.15 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.16 Autopista. Via especialmente diseflada para altas velocidades de operaciéon con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.17 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las
cuales circulan buses con rutas prestablecidas.

2.18 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.19 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueologico se consideran bienes de interés cultural de la nacion
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de
2008.
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Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental
o nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos: Arquitecténico,
Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de Patrimonio Cultural
Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre una
determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.20 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacion. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueoldgicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacién esté bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueolégico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)”

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacioén esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresién de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histoérico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitectdnico, urbano, arqueoldgico, linguistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museolégico o antropolégico”.

2.21 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.22 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerddromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerédromo?, incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

c) Calle de salida rapida. Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14, Numeral 14.1. Definiciones
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2.23 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el numero de calzadas intervenidas.

Nota 2. Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.24 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcion de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.25 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.26 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.27 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.28 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

2.29 Capital Natural: Se refiere al conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos que
son esenciales para la vida y el desarrollo econdmico. Incluye elementos como el agua, el
suelo, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el aire limpio, asi como los beneficios
que estos proporcionan, como la regulacion del clima, la polinizacién, el suministro de
alimentos. Su conservacion es clave para garantizar el bienestar humano y el equilibrio
ambiental a largo plazo. (Banco Mundial, "La cambiante riqueza de las naciones 2021).

2.30 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
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de circulacion, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

2.31 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcion basica de integracién de las principales
zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.32 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
0 mas carriles vehiculares por calzada.

2.33 Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcién es permitir
la comunicacion entre dos 0 mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacién servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geomeétricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.
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2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accion o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conectividad Ecologica: Es la interconexion entre habitats naturales que permite el
movimiento de especies, la dispersion de semillas y el flujo de energia y nutrientes entre
ecosistemas. La conectividad se mantiene mediante corredores biolégicos y paisajes
funcionales, siendo clave para proteger la biodiversidad y contrarrestar los efectos de la
fragmentacion de habitats. (Informe sobre Corredores Bioldgicos (2021). UICN -
Conectividad y Conservacion de la Biodiversidad).

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periodico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.

Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.
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2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios que procuran la contratacién de bienes,
obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su
Ciclo de Vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso de
produccion. (Guia de contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

Cuenca Hidrica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrografica el area de aguas superficiales
0 subterraneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar
en un rio principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar. (articulo 1 — decreto 1729 de 2002)

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-biéticos y masas o volumenes de agua,
contenidas o en movimiento.

Demolicién: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultdnea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucién
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos 0 mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicién de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
moviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacion de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacion de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
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2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte Il: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(iii) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, economicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave vy
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacion y reconstruccion.

Draga de Corte de Succion (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accion de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accion de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succion con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcaciéon autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de solidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succién
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje: Remocion natural o artificial del agua superficial y subsuperficial de un area
determinada.

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el nexo
de unién entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.
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2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un tnico
establecimiento con un unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptuan las siguientes: Comando de Atencidn Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacién, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbacion funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente
disponibles, produciendo una modificacién sustancial pero temporal, sobre el sistema
involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
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satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquelios inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo,

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

2.71 Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos®, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacion, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos. Las actividades de
puentes, tuneles y viaductos, siempre que en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

2.72 Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

2.73 Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccion del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccion requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

P Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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2.74 Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

2.75 Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de rellenc sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

2.76 Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones?

2.77 Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su proposito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la proteccién contra
inundaciones, la navegacién, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

2.78 Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se diseflan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracién y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

2.79 Etapas del proyecto de consultoria: Fase 1. Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe
realizar el predisefio aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la
evaluacién econémica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con
condiciones similares, utilizando modelos de simulaciéon debidamente aprobados por las
entidades solicitantes” (Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 2. Factibilidad: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase en la cual se debe
disefiar el proyecto y efectuar la evaluaciéon econémica final, mediante la simulacién con el
modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el
proyecto es factible para su ejecucion, considerando todos los aspectos relacionados con
el mismo”. Los disefios que se elaboran en esta etapa son aquellos suficientes y necesarios
para definir la factibilidad del proyecto, por lo que no se deben confundir con aquellos
requeridos como necesarios y suficientes para la construccion de las obras. (Ley 1682 de
2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 3. Estudios y disefios definitivos: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase
en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto geométricos como de todas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y disefiar

*NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccion”. (Ley
1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Ferrocarril: Sistema de comunicacién y transporte en el que los vehiculos acoplados
formando trenes circulan guiados por rieles.

Explanacion. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje®.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracion, gestion y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
periodicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determind en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccién de informacidn para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio
publico vial, la descontaminacion visual, eliminacion de basureros, atencion de usuarios y
evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y
perfiles de vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades
enunciadas llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una
de las vias, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que
lo amerite, solicitar la aplicacion de las polizas que los amparan.

Impacto Ambiental: Cualquier alteracion en el medio ambiente biodtico, abidtico y
socioecondmico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.2.3.1.1).

Impactos Ambientales Negativos: Se refiere especificamente a aquellas alteraciones
adversas que afectan de manera desfavorable el entorno natural o social, como la

2 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.89

2.90

2.91

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

contaminacion, la pérdida de biodiversidad o la degradacion de recursos naturales. (Guias
ambientales INVIAS)

Impactos Ambientales Positivos: Son los efectos benéficos generados por proyectos o
actividades en el medio ambiente. Se manifiestan, por ejemplo, en la restauracién de
ecosistemas, reforestacion, aumento de la biodiversidad, reduccion de emisiones de
carbono, mejoras en la calidad del agua y del aire, y el uso de energias limpias. (PNUMA -
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcion principal es sellar pequefas grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accién del agua.

Nota: Para procesos de seleccién, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilémetros, no
sera valida la acreditacion de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccion horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
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2.98

2.99

corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. EI mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afo; periodico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, blogqueos o desastres de origen natural o antrépico.

2.100 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se

2.101

llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teluricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

2.102 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y

2.103

mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periddico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencion de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicion de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tuneles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacion de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periddico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado, d) Drenaje; e) Sequridad Vial; f) Puentes y g)
Tuneles.

Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenémenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicion de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacion de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.
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Comprende la realizacién de actividades de conservacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fendmenos naturales o agentes externos.

2.104 Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones Optimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

2.105 Materiales Alternativos o Sostenibles: Son producto de la recuperacién, reciclaje o
aprovechamiento de residuos sélidos usados para reemplazar parcialmente los insumos o
materias primas convencionales (Arista, Aguillén, & Posadas,s.f.). Sin embargo, cuando se
habla de material sostenible o verde, corresponde a aquel que a lo largo de su ciclo de vida
minimiza los impactos ambientales y sociales que genera (Corporacion Ruta N, 2014),
también genera beneficios de orden econémico (Guia de Construccidn Sostenible -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia).

2.106 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propésito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

2.107 Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacion web y distribucion
que hacen posible que la informacion llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

2.108 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accion de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocion en masa, fendmenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

2.109 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propdsito de modificar
la topografia de un area para la construcciéon de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccion, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacién y compactacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacion de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

2.110 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

¢ Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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2.111 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segun Articulo 4 de la ley Ley 1242 de 2008, “Codigo Nacional de Navegacion y
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones”: Estan conformados por
una plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y esta a un modulo
flotante metélico para las actividades de embarque y desembarque.

2.112 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.113 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.114 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccion hidraulica de un rio.

2.115 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propositos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.116 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.117 Obras Férreas: Corresponde a las construcciones y trabajos relacionados con
infraestructuras ferroviarias, que incluyen actividades como construccion y/o
mantenimiento, para vias férreas, estaciones, puentes, tuneles y todo tipo de estructuras
necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, tanto en transporte de pasajeros, como
de carga

2.118 Obra de Proteccion Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accion de la erosion por la accion de sus aguas con
el propésito de estabilizarlas.

2.119 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.120 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.121 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccion en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.122 Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Se refiere a una estructura de trafico donde
dos o mas caminos o corredores o vias se cruzan, pero a diferentes niveles, evitando que
los vehiculos tengan que detenerse o reducir su velocidad para ceder el paso, este tipo de
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estructuras es comun en zonas urbanas y autopistas y su propdsito es mejorar la fluidez
del transito y reducir accidentes al separar fisicamente los flujos de trafico.

2.123 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.124 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.125 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.126 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, comoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.127Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.128Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.129Pista o Pista de Aerdédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre
destinada y preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

2.130Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2.131 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclopeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida Unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

? Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.132 Plataforma: Area definida, en un aerodromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.133 Plazas: Plazoletas de menor extension que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peaton tiene
una condicion prioritaria.

2.134 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.135 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.136 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.137 Proyectos de construccion vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kilometros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.138 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.139 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.140 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.141 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos. :

2.142 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccion, definira los materiales a exigir.
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2.143 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacién de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

2.144 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automoéviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.145 Reciclado: Consiste en la reutilizacion de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicién de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.146 Reconstruccién: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.147 Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccion de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.148 Recuperacion de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geoldgica. Este proceso, implica generalmente la implementacion de medidas que
fortalecen las condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.149 Recurso del suelo: Hace referencia al conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y
biolégicas del suelo que permiten sostener ecosistemas, actividades agricolas,
infraestructura y otros. Su manejo es esencial para evitar su degradacion y garantizar su
funcion en la regulacién hidrica y captura de carbono. (FAO, 2021. "Manejo sostenible del
suelo).

2.150 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.151 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigdn; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono: o
utilizacion de aceros estructurales; o implementacién de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.
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Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacion de varias de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los estudios y diseflos para el reforzamiento
estructural. En ningun caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acciéon de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura. '

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.152 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de

reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de |los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

2.153 Rehabilitacion: Intervencion de una infraestructura de transporte, que consiste en la

reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.154 Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion, desecho y disposicién o

en la remocidn, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue vy
disposicion de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construcciéon, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacion normal de la via o para la ejecucion de las obras.

2.155 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de

tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camion de disefio segun lo establecido en el Codigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.
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Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.156 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.157 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.158 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacioén ferroviaria, dentro los que pueden estar estacién de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.159 Sello Ambiental Colombiano: El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano se
caracteriza por: Hacer uso sostenible de los recursos que emplea (materia prima en
insumos), utilizar materias primas que no sean nocivas para el medio ambiente, Emplear
procesos de produccion que involucran menos energia o que hacen uso de fuentes de
energia renovables, considerar aspectos de reciclaje, reutilizacion o biodegradabilidad, usar
materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en cantidades
minimas, emplear tecnologias limpias o que generen menor impacto relativo sobre el
ambiente e Indicar al consumidor la mejor forma para la disposicion final. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construccion Sostenible)

2.160 Senalizacién fluvial: Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propdsito de informar sobre la
reglamentacién existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.161 Senalizacién: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.162 Senalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicacién de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacién o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.163 Senalizacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir 6rdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.164 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.165 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)
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2.166 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccion de
residuos solidos, Salud publica, entre otros.

2.167 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacion del balasto por los suelos de la plataforma.

2.168 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.169 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.170 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencion y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.171 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.172 Tecnologia sostenible: La tecnologia sostenible describe la tecnologia creada o aplicada
teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y economicos. El objetivo de la tecnologia
sostenible es doble: producir nuevas tecnologias utilizando procesos y materiales
sostenibles, y utilizar tecnologias para abordar los problemas medioambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologias sostenibles pueden ir desde tecnologias
fisicas como paneles solares, hasta software de generacion de informes ESG y gestion del
rendimiento ESG. (guia de contratacion publica sostenible y socialmente responsable CCE)

2.173 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.174 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleferico, cable aéreo, cable remolcador y funicular (...)

i) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

i) Cable remolcador. es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
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con lavia, sobre una estructura fija. (Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte)

2.175 Tunel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una operacién vehicular a
cielo cerrado.

2.176 Tuanel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.177 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
0 cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.178 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.179 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.180 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.181 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.182 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.183 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacion exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio publico masivo.

2.184 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominaciéon establecida segln la nomenclatura de la
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 mas carriles
vehiculares por calzada.

2.185 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacién.
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2.186 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio 0 uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.187 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.188 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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[Nimero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

Vi.

Vii.

Viii.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos exigidos en el
proceso de contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuestas del proceso de
contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econémica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

Respetar el régimen de libre competencia econdémica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacién con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacién del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacién y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusion en el proceso de contratacién o que tengan como efecto la
distribucion de adjudicaciones de contratos, distribucion de concursos o fijacion de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacién y no hacerlo de manera oral por ningun medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sélidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
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Xii.

Xii.

XiV.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXii.

No utilizar en la etapa de verificacién y evaluacion de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacion del
Proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacién o con ocasion de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacién de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervisiéon o terminacion.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
economico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
Proceso de Contratacion o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente

_Cédigo | CCE-EICP-IDI-25  Version 3




) _ ANEXO 4— PACTO DE TRANSPARENCIA .
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- VERSION 3

Codigo CCE-EICP-IDI-25 ‘ . Pagina  3de3
Versiéon 3
No.

involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacién.
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ANEXO 5

MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[La Entidad debe incluir el contenido minimo del presente documento. Podra incorporar condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben
obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas clausulas
la Entidad podra (i) escoger entre ciertas opciones de clausula; (ii) combinar alternativas o; (iii)
construir su propia clausula, esto se indicara de manera clara cuando a ello haya lugar]

[La Entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5 - Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de
informacion. De este modo, las clausulas que estan en el SECOP Il no se incluirdn en esta minuta
de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]
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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicion de [Indicar
si actia como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante [la Resolucidn xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el numero del proceso].

I Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudico el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
El objeto del contrato es [descripcion general del objeto contractual].
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. [Numero del Proceso de
Contratacion], los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 como
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun haya estimado
la Entidad] y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del contrato que no contradigan
lo dispuesto en esta minuta, en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados vy
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de [incluir plazo], contados a partir de [punto
de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
nimeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato].

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma
€s mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]

[En caso de que se otorgue Pago Anticipado, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones,
algunas de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo:]

[La Entidad incluiré el porcentaje (%) del Pago Anticipado —el cual no podra exceder el cincuenta por
ciento (50 %) del valor del contrato—, requisitos para el pago y otras reglas aplicables al Pago
Anticipado]

El [Pago Anticipado] se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion.

La iniciacion de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
esta supeditada, en ningln caso, al pago del Anticipado.

[En caso de que se otorgue Anticipo, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas
de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo y entrega:]

[En caso de otorgarlo incluira el porcentaje del Anticipo —el cual no podra exceder el cincuenta por
ciento (50 %) del valor del contrato—, requisitos para la entrega, condiciones de amortizacion,
rendimientos financieros, y otras reglas aplicables del Anticipo y su manejo.]

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.
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La Entidad, a través de la [supervision], revisara y aprobara los programas de inversion del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de
la Entidad], el cual sera vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que
afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion expresa y escrita del [supervisor], quien
velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo de la comision
fiduciaria sera asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria,
el nombre del contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor tanto de los
rendimientos como del saldo de capital.

El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos.

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

« Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el supervisor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autdénomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

e La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuaréd como supervisor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

« La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas,
el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del gjercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de las
actividades ejecutadas], situacion que debera ser controlada por el supervisor. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
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supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacién presupuestal contenida en el

registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la
suscripcion del contrato]

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato]
[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad debera sefialar lo siguiente:]

[Para la atencion del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
el radicado (incluir nimero de radicado) del (incluir dia) de (incluir mes) de (incluir afio) del (Entidad
que autoriza las vigencias futuras), el cual sefiala la autorizacion del cupo para la asuncion de
obligaciones con cargo a apropiacién de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales segun sea el
caso)]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere
conveniente para pagar el valor del contrato al Interventor. En todo caso, esta clausula debe
incorporar todos los documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el Pago Anticipado
del contrato, en caso de que se haya pactado.]

[La Entidad Estatal al momento de configurar la Forma de Pago, debe tener en cuenta que el pago
de la interventoria no debe estar asociado o depender Unica y exclusivamente del cumplimiento y
avance del contrato objeto de vigilancia, por lo cual se recomienda contemplar en mayor medida que
el pago se realice contra el cumplimiento de las obligaciones propias del contrato de interventoria]

[En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con la Resolucion 0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan]

Opcidn 1:

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, acomparfiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.
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Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el ultimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del
contrato.

Opcion 2:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y acompafada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

[La Entidad podra escoger alguna de las formas de pago anteriores, o configurar la que considere
conveniente]

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las

establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas,
eliminarlas o incluir las que considere convenientes:]

Opcioén 1.
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener

algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados

con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la gjecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de
estos.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[incluir el numero de dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y

o o
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18.

19.

20.

2.1,

22;

23.

24.

parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opei6n 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo el [La Entidad incorporara
el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros’] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete
a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente
adjudicatario mediante el “Formato 12 — Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta]

25. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

SIS

~NOo

Opcion 2.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo vy dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
a [incluir el numero de dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

[Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo el [La Entidad incluira el
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aquf las actividades a las que se comprometid el proponente
adjudicatario mediante el “Formato 12 — Factor de Sostenibilidad” presentado con su ofertal]

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

[La Entidad incluira las obligaciones especificas que considere convenientes de acuerdo con la
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar
el cumplimiento de las obligaciones del Interventor]

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
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2. [Incluir los derechos que considere la Entidad]
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. [Incluir las demas obligaciones que considere la Entidad Estatal, siempre que sean claras
y precisas].

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]
CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del
contrato por lo menos el [la Entidad incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior]
de personal colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a [ SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo estima pertinente. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje
del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro parametro]:

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
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10.

11.

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXX], por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, se causard una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX].
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [XX%] del [XXXXX], por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al [XX%)] del [XXXX], [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion]

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[XXX %] del [valor total del contrato].

Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [XX%] del [XXXXX], por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [XXX%] del [valor del contrato].

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de
una multa equivalente al [XX%] del [XXXXX].

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
[XX salarios minimos diarios o0 mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién].

[La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por

lo
ac

tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
umularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del

Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a

la
qu

Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
e se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
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ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
ameén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al [La Entidad definira el valor del porcentaje de la totalidad
del contrato].

[En los casos que, con fundamento a la autonomia administrativa, la entidad cuente con un
procedimiento interno de multas y sanciones, podra hacer uso del mismo, indicando cual es el
nimero de acto administrativo en el que se respalda].

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcion 1:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al XX % del valor
del contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada
de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice
para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deducciéon de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

Opcidn 2:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [XX%] del valor total del contrato. No
obstante, la Entidad podréa acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia unica.
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El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del
[XX %] del valor del contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia
tnica de cumplimiento o, a su eleccion, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La
aplicacion de la cldusula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los
articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

[La entidad podra incluir garantias adicionales a las contempladas en este capitulo, siempre y cuando
se justifique la necesidad de las mismas como forma de mitigar un riesgo del proceso]

17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacién. [Cuando el contrato se celebre
en el SECOP Il la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantia tendréa las
siguientes caracteristicas:

Ak : ,
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegqradp/ [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [XX]
beneficiario
Cumplimiento general del | Hasta la | [Ajustar valor
contrato y el pago de las | liquidacion del | dependiendo de lo
multas y la clausula penal | contrato dispuesto en el
pecuniaria que se le impongan articulo
22123112  del
Amparps, Decreto 1082 de
vigencia y 2015
valores
asegurados

[En todo caso, el
monto debe ser de
por lo menos el diez
por ciento (10%) del
valor del contrato a
menos que este sea
superior a un millén
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1'($1.000.000)

de
l_‘_ . N | SMMLV].
iBuﬂr maunm y correcta | Hasta la | [Ajustar valor segin

inversion del Anticipo [En

[liguidacion del | lo dispuesto en el
| caso de apiica ]

contrato o hasta ia ! articulo
amortizacion  del | 2:2.4.234.10- « del

S R ""_T'"_"

|
| Anticipoj | Dacreto 1082 de
1 ) 12015
| | Sara r‘ua de F’ago Antlcn,;ado Hasta la | [Ajustar valor
j | [En caso de aplicar] {liquidacion del | dependiendo de lo
i | contrato o hasta | dispuesto  en el
|| | que ia Entidad | articulo
1 - verifique @ 122123111 del
| | cumplimiento  de | Decreto 1082  de
] | todas las | 2015]
actividades o |a
entrega de todos
ios bienes o
servicios ‘
asociados al Pago
B Anticipado]
Pago de saiarios, | Plazo del contrato | [Ajustar valor
prestaciones scciales |y tres (3) afios | dependiendo de lo
legales e indemnizaciones | mas. dispuesto en el
laborales dei personal que el articulo
| | Interventor haya de utilizar en 22123113 g8l
i1 el territoric nacional para ia | Decreto 1082 de
| ejecucitn delcontrato | 2015].
i | Calidad del servicio Vigencia de este  [La Entidad definira

| per los perjuicios derivados de | amparo debe ser | el valor de acuerdo
fa deficlente calidad del | igual al plazo de | con el objeto, el
servicio prestado. Garantia de | valor, la naturaleza y
{3 estabilidad del | las obllgamones
contrato principal | contenidas en el
en cumplimiento | Contrato de
del paragrafo del | Interventoria  de
articulo 85 de la | acuerdo con Ilo
Ley 1474 de 2011. | dispuesto  en el

articulo
22123115 . del
Decreto 1082 de
2015]

[Incluir amparos adicionales en
los términos descritos en el
Decreto 1082 de 2015] |

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Tomador Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
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e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
Numero y afio del contrato

{afbimanibn e Objeto del contrato

necesaria dentro | ® Firma del asegurado

de la pdliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicidn, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
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El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segtn lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesidn. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

[La Entidad podréa usar esta opcion de clausula de liquidacién o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato seré objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato], previa notificacién o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ninguin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente [la Entidad podra incluir otros requisitos de ejecucion del
contrato si se considera necesario como por ejemplo un Acta de Inicio].

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecucion de la
obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara como domicilio
contractual].

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

O BN =

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP |

Por la Entidad, Por el Interventor,
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