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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 

[ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DE LA PISCINA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – TOLIMA EN 

EL MARCO DEL PROYECTO BAJO CÓDIGO BPIN NO. 202600000018120] 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto “Adecuación y acondicionamiento de las instalaciones físicas de la 

piscina del municipio de Cajamarca”, identificado con código BPIN 
202600000018120, consiste en intervenir y mejorar la infraestructura existente 

de la piscina municipal, localizada en el municipio de Cajamarca, departamento 

del Tolima. Su propósito es recuperar las condiciones de funcionalidad, 
seguridad, higiene y confort del escenario, para disponer de un espacio apto 

para la práctica deportiva, la recreación, la actividad física y la integración 

comunitaria. 
 

La intervención comprende actividades preliminares de desmontaje, retiro y 

preparación de elementos existentes; recuperación de pisos y acabados; 
mantenimiento de puertas, ventanas y rejas, e instalación de elementos de 

carpintería metálica y vidrios de seguridad. Incluye, además, trabajos de pañete, 

resane, pintura y enchape; suministro e instalación de aparatos sanitarios, 
lavamanos y duchas; intervención de la estructura y la cubierta mediante 

correas metálicas y cubierta termoacústica; e instalación de un sistema de 

calefacción para la piscina mediante bombas de calor, con sus controles, 

tuberías, accesorios y manta térmica. Finalmente, se realizará el aseo y la 
limpieza de las áreas intervenidas y se dejarán las instalaciones en condiciones 

para su puesta en servicio. 

 
El proyecto corresponde al mantenimiento y adecuación de una infraestructura 

deportiva y se articula con el objetivo de mejorar la infraestructura deportiva del 

municipio. El BPIN registra un costo total de $225.903.431,02 y reporta 18.053 
personas como población beneficiaria. Las actividades se ejecutarán conforme a 

los diseños, especificaciones técnicas y presupuesto aprobados. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

 

La piscina municipal de Cajamarca, Tolima, cuenta con una infraestructura 

existente destinada a la práctica deportiva y recreativa; sin embargo, sus 
instalaciones requieren trabajos de mantenimiento y adecuación para mejorar 

sus condiciones de funcionamiento, seguridad, higiene y confort. De acuerdo con 

los documentos del proyecto, el estado actual de algunos componentes limita la 
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disponibilidad de un escenario adecuado para el uso de la comunidad y hace 

necesaria la intervención de áreas físicas y elementos complementarios. 

 
Se identifican necesidades de recuperación de pisos y acabados, así como de 

resane y renovación de superficies en muros y zonas interiores. La carpintería 

metálica —incluidas puertas, ventanas y rejas— requiere mantenimiento 
correctivo, tratamiento anticorrosivo y pintura; algunos elementos también 

deben ser reemplazados o complementados con vidrios de seguridad. En el área 

del cuarto de máquinas se requieren trabajos de pañete, resane, enchape y 
pintura para recuperar sus superficies. 

 

La cubierta y sus elementos de soporte requieren desmontaje de componentes 

existentes y adecuación de la estructura, incluyendo la instalación de correas 
metálicas y una cubierta termoacústica, con el propósito de mejorar la 

protección y el aislamiento de la edificación. También se requiere intervenir la 

batería sanitaria mediante la renovación o instalación de sanitarios, lavamanos 
y duchas, junto con los acabados asociados, para favorecer condiciones 

apropiadas de higiene y uso. 

 
Adicionalmente, los documentos prevén la instalación de un sistema de 

calefacción para el agua de la piscina, con bombas de calor, controles, tuberías 

y accesorios, complementado con una manta térmica. Esto evidencia la 
necesidad de mejorar el acondicionamiento térmico del vaso y las condiciones 

de confort para la práctica de actividades acuáticas. 

 
En conjunto, estas condiciones se relacionan con la problemática de 

disponibilidad limitada de espacios deportivos adecuados en el municipio. La 

intervención busca recuperar y acondicionar la infraestructura existente para 

que pueda prestar el servicio en condiciones más funcionales y seguras. 
 

2.1. Localización  

 
El proyecto se localiza en la Región Andina, departamento del Tolima, municipio 

de Cajamarca, y tiene como sitio de intervención la piscina municipal. Según la 

localización registrada para la alternativa en el documento BPIN, sus 
coordenadas geográficas son latitud 4,43663 y longitud -75,4370. 
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

a. Ítems de pago:  

Se encuentran definidos en el Formulario No. 1 – Presupuesto Oficial. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 

de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 
cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 

Se establece un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados 
a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la expedición del 

correspondiente Registro Presupuestal del compromiso por parte del área de 

presupuesto, aprobación de las garantías y el cumplimiento de todas las 
formalidades plenas del contrato, sin que dicho plazo exceda el 31 de diciembre 

de 2026. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

El Municipio tiene realizará pagos parciales de acuerdo con la ejecución y previa 

aprobación del supervisor hasta el noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato, con la presentación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, 

actas parciales, informes de ejecución y demás documentos que requiera el 

supervisor, y un pago final del diez por ciento (10%) una vez realizada el acta 
de recibo final y la liquidación del contrato. 
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Nota 1: Lo anterior, además, previa verificación del cumplimiento por parte del 

supervisor y presentación de los siguientes documentos:  

 

DOCUMENTO SI N/A 

Autorización tramite de pago X  

Cuenta de Cobro o Factura X  

Justificación de Imprevistos X  

Entrada Almacén  X 

Salida Almacén  X 

Informe de Actividades o de obra (incluye registro fotográfico) X  

Bitácora de obra X  

Soporte planilla de pago seguridad social integral (Persona Natural) X  

Certificado Parafiscales (Personería Jurídica) X  

Acta de recibo a satisfacción o Parcial o final X  

Informe de interventoría  X 

Plano récord original y reducido en tamaño carta  X 

Informe de Supervisión X  

Garantías según acta final (Estabilidad y Calidad) X  

Aprobación según acta final (Estabilidad y Calidad) X  

Certificado pago FIC (Obra) X  

 

NOTA 2: Descuentos establecidos por Ley: Asumidos a partir del valor total del 
contrato y serán aplicados según la naturaleza de El/La CONTRATISTA dentro 

del marco normativo. 

 
NOTA 3: Los pagos del presente Acto Contractual estarán sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista se adjuntaran 

como documento anexo, a la demás información del presente proceso 
contractual, debido al volumen de información del mismo. 

 

6.1. Especificaciones técnicas 

 

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  

 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 

construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones 

y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, este deberá realizarse preferiblemente con tecnología 

limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 

conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
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para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 
6.1.2. Pruebas y ensayos 

 

El contratista deberá realizar los ensayos, pruebas y estudios de laboratorio que 
sean necesarios para cada uno de los ítems que requieran este tipo de 

verificaciones, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

normativas aplicables. 
 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 

y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para 

la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el 
plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el 

contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 

los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 

ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.  
 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 

pretenda efectuar a los documentos técnicos deberán ser tramitadas por el 
contratista de obra para aprobación de la entidad. 

 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
Las Notas Técnicas Específicas del proyecto de infraestructura en el municipio 

de Cajamarca, contemplan las directrices normativas, de calidad y de seguridad 

indispensables para la correcta ejecución de las obras de mantenimiento, 
adecuación y rehabilitación. Estas especificaciones detallan los estándares 

mínimos requeridos para la intervención de la infraestructura física, incluyendo 

la dosificación y resistencia de los materiales (como el concreto y aceros 
estructurales). Asimismo, estas notas técnicas rigen los protocolos de control de 

calidad, los ensayos de laboratorio obligatorios y las medidas de mitigación del 

impacto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, asegurando que cada 
espacio intervenido cumpla plenamente con la normativa legal vigente (como la 

NSR-10) y garantice la habitabilidad, accesibilidad y seguridad para la 

comunidad escolar. 
 

6.4. Método Constructivo  
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La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 

actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 

 
1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 

entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 

materiales y elementos constructivos.  

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 
obra.  

5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 

sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.  

 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 

se ejecuten simultáneamente.  

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  

 
Desde el componente técnico, se prioriza el aprovechamiento y optimización de 

la infraestructura existente para mitigar el impacto demográfico y espacial de 

nuevas obras dentro de la institución. Paralelamente, la gestión ambiental se 
fundamenta en un estricto Plan de Manejo Ambiental (PMA) que regula la 

clasificación, aprovechamiento y disposición final de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD). 
 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 

sobre: 

 
1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 

dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 

social.  
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 

incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 

temas ambientales, como sociales.  
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas de educación y 

capacitación ambiental.  
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 

de Gestión Social.  
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 

personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  
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6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 

cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 

programa. 
 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 

verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 

como criterio habilitante.  
 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 

diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 
este Proceso de Contratación. 

 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 

en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.  

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 

expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 
la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 

que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 

honorarios de referencia. 

 
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 
tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
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h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 

cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 

debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 

experiencia específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 

• Un (1) Residente de Obra 
• Un (1) Inspector de seguridad y salud en el trabajo SISO 

 

8.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 

siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido 

para el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia 

Específica 

Residente de obra 
 

Profesional en 

Ingeniería Civil 

Con matrícula 

profesional vigente. 

 
Con experiencia general 

de mínimo diez (10) 

años contados a partir 
de la expedición de la 

matricula profesional 

Mínimo haber 

participado en tres (3) 

proyectos de 
infraestructura 

deportiva, en calidad de 

residente de obra, 
debidamente 

certificados 
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Inspector de seguridad 

y salud en el trabajo 

(SISO) 

 
Profesional en Salud 

Ocupacional 

 

Con matrícula 
profesional vigente. 

 

Con experiencia general 
de mínimo cinco (5) 

años contados a partir 

de la expedición de la 
matricula profesional 

Mínimo haber 
participado en dos (2) 

proyectos de 

infraestructura 

deportiva, en calidad de 
Inspector de seguridad y 

salud en el trabajo, 

debidamente 
certificados 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

1. Rotomartillo y/o martillo demoledor  

2. Pulidora angular con accesorios de corte y desbaste  
3. Taladro eléctrico y atornillador 

4. Equipo de soldadura y herramientas para trabajo en metal 

5. Mezcladora de concreto o mortero, o equipo equivalente 
6. Escaleras y/o andamios certificados 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 
y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 

puntaje o como criterio habilitante.  

 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 

a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
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El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 

legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 

deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 

inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 

 

En caso de ser necesarias serán a cargo del contratista, la construcción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no 
forman parte integrante del proyecto. 

En caso de que sea necesario el contratista dispondrá de las zonas previstas 

para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir 
sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.  
 

12. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 

en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 

del proyecto a ejecutar. 

 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 

La entidad será responsable de gestionar y obtener cualquier tipo de licencia y/o 
permiso requerido para la ejecución de las actividades asociadas al proyecto. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

 
[ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PISCINA DEL MUNICIPIO DE 
CAJAMARCA – TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO BAJO CÓDIGO BPIN NO. 202600000018120]  

[Municipio de Cajamarca - Tolima]  

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

A continuación, se relacionan las principales especificaciones y normas técnicas 

que debe cumplir el contratista para la ejecución de las obras: 
 

• Normas Técnicas Colombianas – NTC  

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 

Los Documentos Técnicos Adicionales para el proyecto de " ADECUACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PISCINA DEL 

MUNICIPIO DE CAJAMARCA – TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO BAJO 

CÓDIGO BPIN NO. 202600000018120” constituyen el soporte normativo, 

analítico y operativo indispensable para garantizar la viabilidad y correcta 
ejecución de las obras.  

 

Este compendio integral incluye los estudios y diseños adaptados a las 
necesidades del proyecto, el análisis de precios unitarios (APU) que desglosa los 

costos de materiales y mano de obra local, y el presupuesto oficial detallado con 

su respectivo cronograma físico-financiero de ejecución. 
 

En constancia, se firma en Cajamarca – Tolima, en el mes de octubre de 2026. 

 
 

______________________________________________ 

JOHNN HENRY VANEGAS SILVA 
Secretario de Planeación e Infraestructura 

Municipio de Cajamarca - Tolima 

 
 

 


