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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
El estudio de Conveniencia y Oportunidad ha sido elaborado de acuerdo con las disposiciones contenidas en las 
Leyes 80 de 1993, Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Artículo 2.2.1.1. la Oficina de 
Contratación de la Alcaldía Municipal de Tarqui, ubicada en la Carrera 9 No. 4 – 38 de Tarqui (H).2.1.1 Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015. En lo que no se encuentra particularmente regulado para este trámite, se aplicarán 
las normas comerciales-civiles vigentes, y demás disposiciones internas del Municipio de Tarqui Huila. 
 

DEPENDENCIA QUE 
PROYECTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA DE 
HACIENDA CON FUNCIONES DE EDUCACION 

RESPONSABLE 
OSCAR FABIAN FIESCO RIVERA 
ISMAEL TORRES QUEVEDO 

FECHA SEPTIEMBRE DEL 2026 

OBJETO 

“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TARQUI HUILA SEDE LA PALESTINA - LA VEGA - PEÑA NEGRA- LA 
PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “POR TARQUI, CON 
RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027.” 

PRESUPUESTO 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES VENTI SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($351.026.478.00) M/CTE. INCLUIDO IVA Y DEMAS 
IMPUESTOS 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR 

2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

1.2.4.1.03 SGP-
EDUCACION 
CALIDAD POR 
MATRICULA OFICIAL 

$25,000,000 

2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

1.2.4.1.03 SGP-
EDUCACION 
CALIDAD POR 
MATRICULA OFICIAL 

$17,951,178 

2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

1.3.3.6.03.- RB -SGP-
EDUCACION -
CALIDAD POR 
MATRICULA OFICIAL 

$115,939,345 

2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

1.2.4.1.03 SGP-
EDUCACION 
CALIDAD POR 
MATRICULA OFICIAL 

$192,135,955 

TOTAL, DISPONIBILIDAD $351,026,478 
 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 
 

LUGAR DE 
EJECUCION 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE QUITURO – SEDE LA PRADERA; INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE EL VERGEL – SEDE PALESTINA; INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
JUAN BOSCO– SEDE PEÑA NEGRA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICABRISA – 
SEDE LA VEGA, MUNICIPIO DE TARQUI HUILA 

PLAZO DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO. 
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ANTICIPO SI  NO X PORCENTAJE%  
 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN (Marque 
con una X) 

Licitación Publica 
Selección 
Abreviada 

Concursos de 
Méritos 

Contratación 
Directa 

Mínima 
Cuantía 

 X    

REGISTRO PLAN 
ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

SI 

DESCRIPCIÓN DE 
ACUERDO CON EL 
CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS 

El objeto que se pretende contratar está clasificado con los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de apoyo a la construcción 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152000 Servicios de pañetado y drywall 

72152200 Servicios de baldosas terrazo y mármol y mosaicos 

72152300 Servicios de carpintería 

72152400 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72152500 Servicios de Instalación de pisos 

72152600 Servicios de techado y paredes externas y láminas de 
metal 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72152900 Servicios de montaje en acero estructural 
 

MODO DE 
SEGUIMIENTO O 
CONTROL 

Interventoría 
No 
 

Supervisión 
Será realizada por la secretaria de Planeación y Desarrollo Social 
del Municipio de Tarqui o quien haga sus veces. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

De conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes 
consagrados en la Constitución, y para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha 
diseñado en su parte orgánica, toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que 
tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo 
texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. Dentro de ese andamiaje y específicamente al 
ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior, incluyó como entidad territorial, a los municipios, a 
los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, con sujeción a los límites señalados en la 
Constitución y la ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las 
competencias que les correspondan (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4). 
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Agrega el texto superior (artículo 311), que es de cargo del Municipio, como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes, otorgándose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administración local y representante legal de éste ente 
territorial, entre otras atribuciones: “…3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de 
las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes…”, y, “…9. 
Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto…”.  
 
La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un 
proyecto, es pilar fundamental de la contratación estatal. De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para 
garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales debe procurar invertir correctamente los recursos públicos, 
de allí la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte 
de los servidores públicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida, el éxito o el fracaso 
de los procesos de selección o de los convenios que se suscriban. 
 
Precisamente, con las mutaciones implementadas en la legislación colombiana se ha estructurado la ineludible 
obligación para las entidades públicas de elaborar, con ocasión de un proceso contractual, unos Estudios Previos1 
que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. Así las cosas, dicho análisis 
implica no sólo contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad con fundamento en las 
necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios orientados a 
establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer tales insuficiencias. 
 
Que la misión del Municipio de Tarqui es trabajar para cumplir las funciones que establece la Constitución Política, 
Leyes, Ordenanzas, Acuerdos Municipales y Decretos, para prestar los servicios públicos que nos sean asignados, 
realizamos gestión por resultados en aras de garantizar un territorio ordenado y sostenible, que ofrece 
oportunidades equitativamente sin distingo alguno en la construcción de capital humano y social, que se hace 
competitivo a partir de la innovación y la transformación de sus capacidades en calidad de vida y que es flexible al 
cambio y la mejora continua para lograr la satisfacción en sus habitantes.  
 
Que, dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, se ven desarrolladas con lo señalado en la Ley 136 del 02 
de junio de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios”, modificada por la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”.  Dentro de dichas funciones le corresponde al municipio: 
(…) 
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 
 
 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes 
de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las 
organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta 
los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –

 
1 El concepto de Estudios Previos fue esbozado de forma general en los Numerales 7º y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, haciendo referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las 
autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos 
requeridos para tal fin. 
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UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque 
territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. Los planes de 
desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario;  
 
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior 
deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de 
desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.  
 
4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades 
locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes.  
 
5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en 
actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad 
con el artículo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.  
 
6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del 
municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley. 
 7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de 
su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
 8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los derechos de la población víctima 
del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, 
subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes.  
 
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del 
suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos 
definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras 
disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales 
y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo 
Municipal o Distrital cada 12 años.  
 
10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la 
ley.  
 
11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la 
industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente 
para estas materias.  
 
12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional. 
 
13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales limítrofes del mismo nivel y de 
países vecinos para el fomento de la convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la 
prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 
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 14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo de 
Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias.  
 
15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en los planes 
municipales de desarrollo. 
 
 16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y distritos 
podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos 
de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo 
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de 
desarrollo.  
 
17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación presupuestal, de 
los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y 
asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas 
organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.  
 
18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y 
organizaciones indígenas y con los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios.  
 
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de 
acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. 
 20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los provenientes del Departamento 
y la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus competencias.  
 
21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio.  
 
22. Las demás que señalen la Constitución y la ley.  
 
23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y 
rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras 
nacionales, y del Departamento las que sean departamentales. 
(…) 
 
Que confirme a lo consagrado en la Constitución las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales 
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que 
establezca la ley. (artículo 288)  
 
LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 
Que, el artículo 44 de la Constitución Nacional establece “son derechos fundamentales de los niños, la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozaran también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, 
la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
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cumplimiento y la sanción de los infractores.  Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás” (Negrilla subrayada). 
 
Que el artículo 67 de la Carta, el derecho a la educación ostenta una doble connotación, al contemplarse como 
derecho a la persona y como servicio público que cumple una función social, el Estado se encuentra encargado de 
regular la educación y ejercer la suprema inspección y vigilancia con plena sujeción a los parámetros 
constitucionales, tales como el acceso y la permanencia al sistema educativo de todos los niños, niñas entre cinco 
y quince años de edad, lo cual comprenderá “como mínimo un año de prescolar y nueve de educación básica”. El 
estado como principal garante, tiene la obligación constitucional de implementar las políticas y gestiones necesarias 
para facilitar su acceso y cubrimiento, de modo que permita una adecuada prestación, con el fin de cumplir los 
postulados de un Estado social de derecho. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y sobre la educación en particular el artículo 67 de la Constitución política Nacional 
dispuso: 
 
“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, y a los demás bienes y valores de la cultura” 
 
Al tenor de lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política Colombiana, el servicio público de la 
educación se presta por el Estado, de igual forma se establece la participación de las entidades territoriales en la 
dirección financiación y administración de los servicios educativos estatales. La inspección y vigilancia de la 
educación le corresponde al Estado, con el fin de velar por su calidad por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 
 
La Constitución de 1991 dio origen a una nueva visión de la educación al concebirla como un derecho de la 
persona y un servicio público con función social. 
 
La educación en Colombia es un derecho que reviste especial importancia, debido a que con ella se cumple uno de 
los fines que tiene el Estado Colombiano, el cual es asegurar a la persona el logró de unos valores, entre los cuales 
se encuentra el conocimiento, por lo que es reconocida en la constitución como un derecho de la persona y un 
servicio público en principio a cargo del gobierno, quien tiene la obligaciones de garantizar su acceso, prestación y 
calidad, en virtud de la función social que reviste. 
 
El artículo 365 de la Constitución política colombiana dispone “los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional” 
 
“(…) podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares. En todo caso, el estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios 
(…)” 
 
De otro lado, el servicio público definido como “toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de 
interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el 
Estado directa o indirectamente, o por personas privadas”. 
 
Al estar la educación establecida como un servicio público en el cual busca el Estado, realiza los fines 
esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios derechos y deberes constitucionales (CP Art. 2). El sentido y razón de ser de los poderes 
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constituidos es el servicio a la comunidad, la satisfacción de sus necesidades y la protección de los 
derechos individuales de sus miembros son determinada como un servicio público. 
 
El estado social y democrático de derecho tiene una concreción técnica en la noción de servicio público, el 
constituyente al acoger esta forma de organización político-social elevo a deber constitucional del estado 
suministrar prestaciones a la colectividad. La naturaleza social y democrática del Estado considera a cada 
ciudadano como un don en sí mismo, en razón de su dignidad humana y de su derecho a la realización personal 
dentro de un proyecto comunitario que propugna por la igualdad real de todos los miembros de la sociedad. Por lo 
tanto, la Administración está sujeta a un concepto evolutivo de mayores prestaciones y mejores servicios al público, 
según las cambiantes necesidades y la complejidad del mundo moderno. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente.  
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos.  
 
Por su parte, la Ley 115 del 08 de febrero de 1194, establece que “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales que regulan el servicio 
público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de 
la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda personas, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra y en su 
carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 del a Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles prescolar, básica (primaria y secundaria) y 
media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, 
a personas con limitaciones físicas sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 
requieran rehabilitación social “ 
 
Este derecho adquiere el carácter fundamental si está en cabeza de un niño e implica para el Estado que el acceso 
a la educación es obligatorio y gratuito para quienes no cuentan con los recursos suficientes para sufragarla. 
 
Que el Artículo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos educativos deben contar con la 
planta física y medios educativos adecuados De igual forma, en el Artículo 84 de la misma norma se establece la 
necesidad de evaluar al personal docente, administrativo, los recursos pedagógicos y la infraestructura física, de tal 
modo que se garantice el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educación que se imparte. 
 
Que posteriormente el articulo 184 ibidem, dispone que los distritos y municipios, en concurrencia con los 
departamentos, financiaran la construcción, el mantenimiento y la dotación de las instituciones educativas 
estatales, conforme a las disposiciones de la Ley sobre la distribución de competencias y recursos. 
 
Que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
La construcción, la estructura, y la infraestructura de una institución educativa es el primer cimiento para desarrollar 
un proyecto integral de educación. Por esta razón, la problemática central de este proyecto de inversión social está 
relacionada con las condiciones físicas para la adecuada prestación del servicio de educación básica primaria en el 
municipio de Tarqui Huila, y se toma como referencia que la insuficiente prestación del servicio educativo se refleja 
en una baja cobertura educativa. 
 
El Municipio de Tarqui, Huila, en cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad y 
prevalencia del interés general en la gestión pública, debe orientar sus actuaciones e inversiones hacia la atención 
efectiva de las necesidades de la comunidad y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal “POR TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZÓN 2024-2027”, adoptado mediante Acuerdo 
Municipal No. 005 de 2024. 
 
Dentro de las competencias municipales se encuentra la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de acceso y permanencia de la población en el sistema educativo, procurando que los niños, niñas y 
adolescentes desarrollen sus actividades académicas en ambientes físicos adecuados, seguros, funcionales y 
acordes con las necesidades de la comunidad educativa. 
 
En este contexto, el Plan de Desarrollo Municipal contempla el sector Educación como uno de los componentes 
objeto de diagnóstico e intervención durante el período 2024-2027, reconociendo la importancia de fortalecer las 
condiciones que favorecen la prestación del servicio educativo en el territorio municipal. El documento de 
planeación municipal incluye expresamente el sector educativo dentro de su diagnóstico y estructura de 
intervención. 
 
La infraestructura física de las sedes educativas rurales constituye un componente fundamental para garantizar 
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Las deficiencias, deterioros o 
necesidades de adecuación que presenten las instalaciones pueden afectar las condiciones de seguridad, 
funcionalidad, salubridad, accesibilidad y bienestar de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
En consecuencia y resultado de la concertación con la comunidad educativa, resulta necesario adelantar acciones 
de construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de las escuelas rurales del municipio de 
Tarqui, particularmente en las sedes La Palestina, La Vega, Peña Negra y La Pradera, con el propósito de 
intervenir las condiciones locativas que requieren atención y contribuir a la generación de ambientes apropiados 
para la prestación del servicio educativo. 
 
La ejecución del proyecto permitirá atender necesidades de infraestructura identificadas en dichas sedes, mediante 
la realización de las actividades constructivas, de adecuación, mantenimiento y mejoramiento que se encuentran 
definidas en el presupuesto oficial y en las especificaciones técnicas del proceso, procurando que las obras sean 
ejecutadas bajo condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad y cumplimiento de la normativa técnica aplicable. 
 
La inversión propuesta, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($351.026.478,00) M/CTE., incluido IVA y demás impuestos, 
tasas, contribuciones y costos asociados, se encuentra orientada a materializar acciones de inversión pública 
dirigidas al fortalecimiento de la infraestructura educativa rural y, con ello, contribuir al cumplimiento de los objetivos 
y propósitos establecidos por el Municipio en su instrumento de planeación para el período 2024-2027. 
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Por lo anterior, la contratación de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA, EN LAS SEDES 
LA PALESTINA, LA VEGA, PEÑA NEGRA Y LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
‘POR TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZÓN 2024-2027’” constituye una intervención encaminada a 
atender una necesidad real de infraestructura educativa del sector rural, mejorar las condiciones físicas de las 
sedes intervenidas y contribuir al adecuado desarrollo de las actividades educativas de la población beneficiaria. 
 
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
El proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Municipal “POR TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZÓN 
2024-2027”, particularmente con las acciones y objetivos relacionados con el sector Educación, en cuanto se 
orienta al fortalecimiento de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura educativa existente en el 
territorio municipal. El Plan de Desarrollo fue adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 005 de 2024. 
 
La intervención de las sedes educativas rurales La Palestina, La Vega, Peña Negra y La Pradera permite 
materializar la acción institucional mediante una inversión concreta en infraestructura pública educativa, 
contribuyendo a mejorar los espacios destinados a la formación de los estudiantes y a fortalecer las condiciones 
para la prestación del servicio educativo en el sector rural. 
 
En este sentido, existe una relación directa entre la necesidad identificada y el instrumento de planeación 
municipal, toda vez que el contrato propuesto constituye un mecanismo para ejecutar recursos públicos destinados 
al mejoramiento de infraestructura educativa y para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas de 
inversión previstos para el período 2024-2027. 
 
Por lo anterior, el proyecto se considera coherente con las prioridades de inversión municipal en materia de 
educación e infraestructura educativa, y su ejecución contribuye al cumplimiento de los propósitos establecidos en 
el Plan de Desarrollo Municipal “POR TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZÓN 2024-2027”. 
    
Que el MUNICIPIO DE TARQUI HUILA, cuenta con los recursos equivalentes, a TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MILLONES VENTI SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($$ 351.026.478.00) M/CTE., 
conforme al CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2026000451 del 02 de septiembre del 
2026, expedido por el COORDINADOR DE PRESUPUESTO, para financiar dicho proyecto. 
 
Que en ese orden de ideas y con el fin de que los espacios educativos se constituyan en ambientes adecuados 
para el aprendizaje, que favorezcan las interacciones entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, es 
imperante la necesidad de una política que visibilice los planes, programas, y proyectos para la inversión en 
infraestructura escolar y dotación, con el objeto de que los establecimientos educativos estatales cuenten con la 
capacidad instalada en condiciones de pertinencia, seguridad, comodidad y accesibilidad, que permita la 
implementación de las estrategias en torno al mejoramiento de la cobertura y calidad en la educación. 
 
El artículo 6° de la Ley 489 de 1988 señala que “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de 
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares”. 
 
Por lo anterior, La Administración Municipal de Tarqui Huila, adelanta el proceso para la ejecución del proyecto 
denominado:  CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA SEDE LA PALESTINA - LA 
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VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “POR TARQUI, CON 
RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027., proyecto que, contempla la construcción de espacios que garanticen 
el confort y la tranquilidad para el desarrollo de actividades estudiantiles, deportivas, recreativas, culturales, 
artísticas, sociales y entre otros por parte de la comunidad y en especial de los estudiantes. 
 
Así las cosas, la Administración Municipal de Tarqui – Huila ha identificado la necesidad de contratar el proyecto de 
obra pública denominado CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA SEDE LA 
PALESTINA - LA VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “POR 
TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027.”, obra que es imprescindible para poder efectuar uno 
de los fines esenciales previstos en el Plan de desarrollo Municipal. 
 
Problema central  
Baja capacidad para solventar los Innumerables factores sociales, Administrativos, financieros en educación que 
requieren la factibilidad de generar instrumentos de planificación y orientación administrativa que aseguren el uso 
eficiente de recursos, el desempeño y desarrollo integral y la cobertura educativa del municipio 
 
Descripción de la situación existente con respecto al problema 
La deserción y la baja cobertura escolar está dada por no contar con alimentación, transporte e infraestructura en 
pésimas condiciones que dificultan el aprendizaje y con condiciones, económicas para solventar dicha necesidad 
de estudiar tanto en personas adultas como niños. 
 
Existe una preocupación alta por parte de las comunidades del sector, debido a la inexistencia de espacios físicos 
adecuados para el goce de los eventos deportivos y culturales, ya que, al no existir esta infraestructura, las 
comunidades se abstienen de asistir al desarrollo de los espacios deportivos que se ofrecen en la zona. 
 
Magnitud actual del problema indicadores de referencia 
Dificultades de aprendizaje y alto índice de deserción escolar, Alto grado de desmotivación educativa a nivel local. 
 
LOCALIZACION 
El Proyecto se localiza en el Municipio de Tarqui, ubicado en el Sur – Occidente del departamento del Huila, a su 
vez ubicado en la zona Centro-Oriental de Colombia. 
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Ubicación de las SEDE LA PALESTINA - LA VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, Municipio de Tarqui Huila 
 

2. INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  

El proyecto de inversión es el denominado CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA 
SEDE LA PALESTINA - LA VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO “POR TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027., se adelantará con el certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 2026000451 del 02 de septiembre de 2026. 
 

3. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

Para solventar esta necesidad, se requiere la celebración de un contrato de obra pública, para lo cual se adelantar 
un Proceso de Contratación de Selección abreviada de Menor Cuantía  en los términos y condiciones legales, 
especialmente las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1882 del 2018, y el Decreto 1082 de 2015, en 
el cual se contrate la ejecución del “ CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA 
SEDE LA PALESTINA - LA VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO “POR TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027.”, con una persona jurídica o 
natural, con experiencia e idoneidad para este tipo de labores constructiva en procura de cumplir el objetivo 
planteado. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, SU OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS 

PARA SU EJECUCIÓN.  

 

a. CLASE DE CONTRATO: De conformidad con las especificaciones establecidas en el proceso y objeto contractual, 

se concluye que se trata de un CONTRATO DE OBRA. 
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b. OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA SEDE LA PALESTINA 
- LA VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “POR 
TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027.”. 
 

5. ANEXO TECNICO DE LA OBRA:  

N.º ITEM DE PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
GENERAL PARTICULAR 

1 PRELIMINARES 

1.1 M2     
Localización y 

replanteo 
M2 11,45 

1.2 ML     

Cerramiento 

provisional en fibra 
de polipropileno 

ML 16,00 

1.3 M2     

Desmonte Y Retiro 
De Cubierta En 

Teja De Eternit, 
Estructura 
Metálica, Tubería, 
Accesorios, Cable 
Eléctrico. 

M2 262,50 

1.4 M2     

Demolición, Retiro 
Y Cargue De 

Estructura En 
Concreto, 
Mampostería En 
Bloque. 

M2 24,97 

2 CIMENTACIONES  

2,1 M3     
Excavación manual 
en material común 

M3 6,31 

2,2 M3     
Relleno en recebo 
compactado 

M3 4,09 



 
 
 

 

 

PLANEACIÓN CENTRAL VERSIÓN: 01 

                ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: 130-140-02 
  

Página 13 de 142 
 

2,3 ML     

Suministro e 

instalación de 
concreto de 21 
mpa (3000 psi),  
vigas de 

cimentación 
0.20*0.30 CM. No 
incluye refuerzo. 

ML 10,62 

2,4 KG     

Acero de refuerzo 
420 mpa (60000 
psi) para 
cimentación 

incluye figurado, 
amarre e 

instalación. 

KG 88,14 

3 ESTRUCTURA 

3,1 ML     

Suministro e 
instalación de 

columnetas de 
0.25 * 0.10 cm en 
concreto 21 mpa 
(3000 psi). No 

incluye refuerzo. 

ML 13,20 

3,2 ML     

Suministro e 
instalación de 
concreto para viga 

aérea de 

0.25x0.10m  en 
concreto 21 mpa 
(3000 psi). No 
incluye refuerzo. 

ML 16,51 

3,3 M2     

Placa aligerada en 
lámina tipo steel-
deck 2" cal. 22 e= 
10 cm., incluye 
concreto de 3000 

psi y dramix o 
similar  

M2 11,22 
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3,4(2.4) KG     

Acero de refuerzo 
420 mpa (60000 

psi) para 
estructura incluye 
figurado, amarre e 
instalación. 

KG 211,59 

3,5 ML     

Meson en concreto 

3000psi e=0,08m. 
Incluye acero 

refuerzo 1/2" 
ambos sentidos c. 

16cm. Ancho 0,6m 

ML 1,32 

3,6 ML     

Construcción De 

Viga Cinta De 10 * 
30 Cm; En 
Concreto De 3000 
Psi, incluye acero 
de refuerzo  y todo 

lo necesario para 
su correcta 
ejecución 

ML 83,02 

3,7 ML     

Construcción de 

columneta; incluye 
acero de refuerzo  
y todo lo necesario 
para su correcta 

ejecución 

ML 2,13 

4 MAMPOSTERIA  
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4,1 M2     

Construcción de 
muro en 
mampostería 
numero 4 estandar 

10 x 20 x 30 cm 
incluye; mochetas, 
instalación y pega 
de bloque, limpieza 

de rebaba y todo lo 
necesario para su 
correcta ejecución. 

M2 28,94 

4,2 M2     

Pañete para muros 
con mortero 1:4, 
incluye filo, 

carteras y 
dilataciones. 

M2 255,90 

5 PISOS Y ANDENES 

5,1 M2     

Placa base en 
concreto 17 mpa 
(3000 psi) (e=0. 

08 m). Incluye 
dramix. 

M2 11,45 

5,2 M2     
Alistado para piso 
en mortero 1:4 
e=0. 05 m 

M2 4,04 

5,3 M2     

Suministro e 
instalación de piso 
en cerámica, tipo 
granilla, incluye 

todos los 
elementos 
necesarios para su 
correcta ejecución. 

M2 4,04 

5,4 M2     

Suministro e 

instalación de 
enchape de muro 
en cerámica, 
incluye todos los 

elementos 
necesarios para su 
correcta ejecución. 

M2 23,52 

6 CARPINTERIA METALICA 
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6,1 M2     
Puerta Metálica 
Según Diseño 

M2 3,21 

6,2 M2     

División para baño 
en acero 
inoxidable, incluye 
todo lo necesario 
para el correcto 

desarrollo de la 
actividad. 

M2 19,53 

6,3 M2     
Puerta tipo reja 
metálica según 
diseño  

M2 1,9 

6,4 M2     
Ventana Metálica 

Según Diseño 
M2 5,4 

7 PINTURA GENERAL 

7,1 M2     

Estuco y vinilo 3 

manos sobre muro 
interior. Color 
según diseño. 

M2 281,82 

7,2 M2     

Resane y 
aplicación de 
pintura en vinilo 
tipo 1 aplicado a 3 

manos Sobre Muro 
Interior, incluye 

todo lo necesario 
para el correcto 
desarrollo de la 

actividad. 

M2 336,98 

7,3 M2     

Suministro y 
Aplicación De 
Pintura En Esmalte 
Sobre Laminas 

Para Puertas. Color 
Según Diseño  

M2 142,15 

7,4 M2     

Suministro y 
Aplicación De 
Graniplast Para 

Fachadas. Color 
Según Diseño  

M2 233,18 

7,5 M2     

Suministro y 
Aplicación De Base 
Graniplast Para 

Fachadas. 

M2 233,18 
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7,6 M2     

Suministro y 

Aplicación De 
Pintura En Esmalte 
Para ventanas. 
Color Según 

Diseño  

M2 22,19 

7,7 UND     

Suministro Y 
Aplicación De 
Pintura En Esmalte 

Sobre Marcos En 
Lamina De 
Ventanas Y 
Puertas. Color 
Según Diseño.  

UND 18 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 

8,1 ML     

Acometida eléctrica 

cable cu 
3x8+1x10awg ø1 
PVC 

ML 5 

8,2 ML     

Red eléctrica en 
tubería PVC de 
1/2”, incluye 2 No. 

12 +12 (para 
luminarias) 

ML 73,8 

8,3 UND     

Suministro E 
Instalación De 

Salida Eléctrica 

Para Iluminación- 
Panel De 18 W; 
Incluye Todo Lo 

Necesario Para Su 
Correcta Ejecución.  

UND 23 

9 INSTALACIONES HIDRAULICAS 

9,1 UND     

Punto hidráulico de 
1/2” incluye; 
instalación de 
accesorios, regata y 
resanes 

UND 14 

9,2 ML 

 

  

Tubería de 1/2" 
incluye, suministro, 
instalación, 
accesorios, limpieza, 
soldadura, regata y 
resanes 

ML 27,5 
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9,3 UND     

suministro e 
instalación de orinal 
blanco con válvula 
expt push 1.9s, 
incluye grifería y todo 
lo necesario para el 
correcto desarrollo de 
la actividad 

UND 3 

9,4 UND     

suministro e 
instalación de tanque 
elevado PVC de 500 
LTS, incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su 
debida instalación. 

UND 1 

9,5 UND     

Suministro e 
instalación aparato 
sanitario: incluye 
grifería y desagüe 

UND 5 

9,6 UND     

Suministro e 
instalación de 
lavamanos; incluye 
grifería y desagüe 

UND 4 

10 INSTALACIONES SANITARIAS 

10,1 ML     

Tubería de 4" 
sanitaria incluye 
instalación de 

accesorios, 
perforaciones, 
regatas, instalación 
de grapas y puntos 
probados 

ML 29,2 

10,2-(11,6) UND     

Punto de 4" incluye 
instalación de 
accesorios, regata 
y resanes y puntos 

probados 

UND 5 
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10,3 UND     

Construcción de 

caja de inspección 
en concreto de 
sección libre 
(80x80 cm) 

h=0.60 a 1 m. 
Incluye tapa en 
concreto reforzada. 

UND 2 

10,4 UND     

Punto de 2" incluye 
instalación de 
accesorios, regata 
y resanes y puntos 

probados 

UND 10 

10,5 ML     

Tubería de 2" 
sanitaria incluye 
instalación de 
accesorios, 

perforaciones, 
regatas, instalación 
de grapas y puntos 
probados 

ML 8,76 

10,6 UND     

Suministro E 
Instalación Del 
Sistema Séptico 

Integrado De 1650 
Lts, Incluye 

Tanque Atrapa-
Grasas, Rosetones, 

Accesorios 
Internos, Material 
Filtrante, Gravilla 
Limpia De 

Diámetro ¾   Y 
Todos Los 
Elementos 
Necesarios Para Su 
Correcta 

Instalación Y 
Funcionamiento.  

UND 1 

11 CUBIERTA 
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11,1 M2     

Suministro, 
Transporte E 
Instalación teja 
termoacústica 
UPVC de 2.5 mm, 

Incluye Todos Sus 
Elementos 
Necesarios Para Su 
Correcta Ejecución  

M2 307,42 

11,2 ML     

Suministro, 

Transporte E 

Instalación De 
Caballete, Para 
Teja Termoacústica 

UPVC DE 2.5 mm, 
Incluye Todos Sus 
Elementos 
Necesarios Para Su 
Correcta Ejecución.   

ML 25,56 

11,3 KG     

Suministro, 
Trasporte E 
Instalación De 

Estructura Metálica 
Para Cubierta 
Soldadura 7018, 
Pintada Con 

Anticorrosivo Y 

Todo Aquello Que 
Permita La Perfecta 
Ejecución Del Os 
Trabajos Y SU 

Funcionalidad  

KG 1532,74 

11,4 ML     

Canal aguas lluvias 
en lámina 
galvanizada Cal. 
20, desarrollo 

1000mm. Incluye 
soporte y/o 
anclajes, pintura, 
anticorrosivo y 
esmalte para 

intemperie 

ML 45,1 
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11,5 ML     

Suministro e 

instalación de 
Bajantes en 
tubería PVC de 
Aguas lluvias de 

4". Incluye 
Accesorios y mano 
de obra 

ML 16,6 

11,6-(10,2) UND     

Punto PVC de 4" 
incluye instalación 
de accesorios, 
regata y resanes y 

puntos probados 

UND 5 

12 TRANSPORTE  

12,1       
Transporte de 
materiales petreo 

M3/KM 461,29 

 
DESGLOSE POR SEDE:  
 
CANTIDADES DE OBRA - SEDE LA PALESTINA 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD  

1 PRELIMINARES     

1.1 
Desmonte Y Retiro De Cubierta En Teja De Eternit, Estructura 
Metálica, Tubería, Accesorios, Cable Eléctrico. 

M2       21.93  

1.2 
Demolición, Retiro Y Cargue De Estructura En Concreto, 
Mampostería En Bloque. 

M2       19.57  

2 ESTRUCTURA     

2.1 
Construcción De Viga Cinta De 10 * 30 Cm; En Concreto De 3000 
Psi, incluye acero de refuerzo  y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

ML       14.66  

2.2 
Construcción de columneta; incluye acero de refuerzo  y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

ML        2.13  

3 MAMPOSTERIA Y PAÑETE     

3.1 
Construcción De Muro En Bloque # 4 Común E=10 Cm, Incluye 
Mochetas, Instalación Y Pega De Bloque Y Todo Lo Necesario 
Para Su Correcta Instalación 

M2        3.22  

3.2 
Pañete para muro con mortero 1:4, incluye filos, carteras y 
dilataciones.  

M2       63.77  

4 PINTURA GENERAL     

4.1 Estuco y vinilo 3 manos sobre muro interior. M2       56.87  

4.2 
Resane y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 aplicado a 3 manos 
Sobre Muro Interior, incluye todo lo necesario para el correcto 
desarrollo de la actividad. 

M2       56.87  

4.3 
Suministro y Aplicación De Graniplast Para Fachadas. Color 
Según Diseño  

M2       31.25  

4.4 Suministro y Aplicación De Base Graniplast Para Fachadas. M2       31.25  

4.5 Suministro y Aplicación De Pintura En Esmalte Para ventanas. M2        0.36  
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD  

Color Según Diseño  

4.6 
Suministro Y Aplicación De Pintura En Esmalte Sobre Marcos En 
Lamina De Ventanas Y Puertas. Color Según Diseño.  

UND        2.00  

4.7 
Suministro y Aplicación De Pintura En Esmalte Sobre Laminas 
Para Puertas. Color Según Diseño  

M2            -    

5 CUBIERTA     

5.1 
Suministro, Transporte E Instalación teja termoacustica UPVC de 
2.5 mm, Incluye Todos Sus Elementos Necesarios Para Su 
Correcta Ejecución  

M2       22.75  

5.2 
Suministro, Transporte E Instalación De Caballete, Para Teja 
Termoacústica UPVC DE 2.5 mm, Incluye Todos Sus Elementos 
Necesarios Para Su Correcta Ejecución.   

ML            -    

5.3 

Suministro, Trasporte E Instalación De Estructura Metálica Para 
Cubierta Soldadura 7018, Pintada Con Anticorrosivo Y Todo 
Aquello Que Permita La Perfecta Ejecución Del Os Trabajos Y SU 
Funcionalidad  

KG     221.12  

5.5 
Suministro e instalación de Bajantes en tubería PVC de Aguas 
lluvias de 4". Incluye Accesorios y mano de obra 

ML           3.00  

5.6 
Punto PVC de 4" incluye instalacion de accesorios, regata y 
resanes y puntos probados 

UND               -    

6 INSTALACIONES ELECTRICAS     

6.1 
Suministro E Instalación De, Red Eléctrica En Tubería De Pvc De 
½”, Incluye 2 Cables No. 12, Para Iluminaria, Incluye Todo Lo 
Necesario Para Su Correcta Ejecución. 

ML            -    

6.2 
Suministro E Instalación De Salida Eléctrica Para Iluminación- 
Panel De 18 W; Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta 
Ejecución.  

UND        4.00  

7 CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE     

7.1 
Division para baño en acero inoxidable, incluye todo lo necesario 
para el correcto desarrollo de la actividad. 

M2       19.53  

7.3 Puerta tipo reja metalica según diseño  M2        1.90  

8 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

8.1 
Punto hidráulico de 1/2" incluye; instalacion de accesorios, regata 
y resanes 

UND        7.00  

8.2 
Tubería de 1/2" incluye, suministro, instalación, accesorios, 
limpieza, soldadura, regata y resanes 

ML       15.00  

9 INSTALACIONES SANITARIAS     

9.1 
Punto PVC de 4" incluye instalación de accesorios, regata y 
resanes y puntos probados 

UND        3.00  

9.2 
Tubería de 4" sanitaria incluye instalación de accesorios, 
perforaciones, regatas, instalación de grapas y puntos probados 

ML       22.00  

9.3 
Punto de 2" incluye instalación de accesorios, regata y resanes y 
puntos probados 

UND        4.00  

9.4 
Tubería de 2" sanitaria incluye instalación de accesorios, 
perforaciones, regatas, instalación de grapas y puntos probados 

ML        5.00  

9.5 
Suministro e instalación aparato sanitario: incluye grifería y 
desagüe 

UND        3.00  

9.6 Suministro e instalación orinal: incluye grifería y desagüe UND        1.00  

9.7 Suministro e instalación de lavamanos; incluye griferías y desagüe UND        2.00  
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD  

9.8 
Construcción de caja de inspección en concreto de sección libre 
(80x80 cm) h=0.60 a 1 m. Incluye tapa en concreto reforzada. 

UND        1.00  

 
CANTIDADES DE OBRA - SEDE LA VEGA 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  

1 PRELIMINARES     

1.1 
Desmonte Y Retiro De Cubierta En Teja De Eternit, Estructura 
Metálica, Tubería, Accesorios, Cable Eléctrico. 

M2 108.56 

2 ESTRUCTURA     

2.1 

Construcción De Viga Cinta De 10 * 30 Cm; En Concreto De 3000 Psi, 
incluye acero de refuerzo  y todo lo necesario para su correcta 
ejecución 

ML 23.88 

3 MAMPOSTERIA Y PAÑETE     

3.1 
Construcción De Muro En Bloque # 4 Común E=10 Cm, Incluye 
Mochetas, Instalación Y Pega De Bloque Y Todo Lo Necesario Para 
Su Correcta Instalación 

M2 8.21 

3.2 
Pañete para muro con mortero 1:4, incluye filos, carteras y 
dilataciones.  

M2 142.01 

4 PINTURA GENERAL     

4.1 Estuco y vinilo 3 manos sobre muro interior. M2 128.97 

4.2 
Resane y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 aplicado a 3 manos 
Sobre Muro Interior, incluye todo lo necesario para el correcto 
desarrollo de la actividad. 

M2 145.85 

4.3 
Suministro y Aplicación De Graniplast Para Fachadas. Color Según 
Diseño  

M2 100.68 

4.4 Suministro y Aplicación De Base Graniplast Para Fachadas. M2 100.68 

4.5 
Suministro y Aplicación De Pintura En Esmalte Para ventanas. Color 
Según Diseño  

M2 12.63 

4.6 
Suministro Y Aplicación De Pintura En Esmalte Sobre Marcos En 
Lamina De Ventanas Y Puertas. Color Según Diseño.  

UND 10.00 

4.7 
Suministro y Aplicación De Pintura En Esmalte Sobre Laminas Para 
Puertas. Color Según Diseño  

M2 3.72 

5 CUBIERTA     

5.1 
Suministro, Transporte E Instalación teja termoacustica UPVC de 2.5 
mm, Incluye Todos Sus Elementos Necesarios Para Su Correcta 
Ejecución  

M2 152.66 

5.2 
Suministro, Transporte E Instalación De Caballete, Para Teja 
Termoacústica UPVC DE 2.5 mm, Incluye Todos Sus Elementos 
Necesarios Para Su Correcta Ejecución.   

ML 10.66 

5.3 

Suministro, Trasporte E Instalación De Estructura Metálica Para 
Cubierta Soldadura 7018, Pintada Con Anticorrosivo Y Todo Aquello 
Que Permita La Perfecta Ejecución Del Os Trabajos Y SU 
Funcionalidad  

KG 515.76 

5.4 
Canal aguas lluvias en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 
1000mm. Incluye soporte y/o anclajes, pintura, anticorrosivo y esmalte 
para intemperie 

ML 15.3 

5.5 
Suministro e instalación de Bajantes en tubería PVC de Aguas lluvias 
de 4". Incluye Accesorios y mano de obra 

ML 8.6 
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  

5.6 
Punto PVC de 4" incluye instalacion de accesorios, regata y resanes y 
puntos probados 

UND 3.0 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS     

6.1 
Suministro E Instalación De, Red Eléctrica En Tubería De Pvc De ½”, 
Incluye 2 Cables No. 12, Para Iluminaria, Incluye Todo Lo Necesario 
Para Su Correcta Ejecución. 

ML 28.0 

6.2 
Suministro E Instalación De Salida Eléctrica Para Iluminación- Panel 
De 18 W; Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.  

UND 9.0 

 
CANTIDADES DE OBRA - SEDE PRADERA 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  

1 PRELIMINARES     

1.1 
Desmonte Y Retiro De Cubierta En Teja De Eternit, Estructura 
Metálica, Tubería, Accesorios, Cable Eléctrico. 

M2 132.01 

1.2 
Demolición, Retiro Y Cargue De Estructura En Concreto, 
Mampostería En Bloque. 

M2 5.40 

2 ESTRUCTURA     

2.1 
Construcción De Viga Cinta De 10 * 30 Cm; En Concreto De 
3000 Psi,  incluye acero de refuerzo  y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

ML 44.48 

3 MAMPOSTERIA Y PAÑETE     

3.1 
Construcción De Muro En Bloque # 4 Común E=10 Cm, Incluye 
Mochetas, Instalación Y Pega De Bloque Y Todo Lo Necesario 
Para Su Correcta Instalación 

M2                -    

3.2 
Pañete para muro con mortero 1:4, invluye filos, carteras y 
dilataciones.  

M2                -    

4 PINTURA GENERAL     

4.1 Estuco y vinilo 3 manos sobre muro interior. M2 95.98 

4.2 
Resane y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 aplicado a 3 
manos Sobre Muro Interior, incluye todo lo necesario para el 
correcto desarrollo de la actividad. 

M2 106.78 

4.3 
Suministro y Aplicación De Graniplast Para Fachadas. Color 
Según Diseño  

M2 101.25 

4.4 Suministro y Aplicación De Base Graniplast Para Fachadas. M2 101.25 

4.5 
Suministro y Aplicación De Pintura En Esmalte Para ventanas. 
Color Según Diseño  

M2 9.20 

4.6 
Suministro Y Aplicación De Pintura En Esmalte Sobre Marcos En 
Lamina De Ventanas Y Puertas. Color Según Diseño.  

UND 6.00 

4.7 
Suministro y Aplicación De Pintura En Esmalte Sobre Laminas 
Para Puertas. Color Según Diseño  

M2 132.01 

5 CUBIERTA     

5.1 
Suministro, Transporte E Instalación teja termoacustica UPVC de 
2.5 mm, Incluye Todos Sus Elementos Necesarios Para Su 
Correcta Ejecución  

M2 132.01 

5.2 
Suministro, Transporte E Instalación De Caballete, Para Teja 
Termoacústica UPVC DE 2.5 mm, Incluye Todos Sus Elementos 
Necesarios Para Su Correcta Ejecución.   

ML 14.90 
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  

5.3 

Suministro, Trasporte E Instalación De Estructura Metálica Para 
Cubierta Soldadura 7018, Pintada Con Anticorrosivo Y Todo 
Aquello Que Permita La Perfecta Ejecución Del Os Trabajos Y 
SU Funcionalidad  

KG 795.86 

5.4 
Canal aguas lluvias en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 
1000mm. Incluye soporte y/o anclajes, pintura, anticorrosivo y 
esmalte para intemperie 

ML 29.8 

5.5 
Suministro e instalación de Bajantes en tubería PVC de Aguas 
lluvias de 4". Incluye Accesorios y mano de obra 

ML 5.0 

5.6 
Punto PVC de 4" incluye instalacion de accesorios, regata y 
resanes y puntos probados 

UND 2.0 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS     

6.1 
Suministro E Instalación De, Red Eléctrica En Tubería De Pvc De 
½”, Incluye 2 Cables No. 12, Para Iluminaria, Incluye Todo Lo 
Necesario Para Su Correcta Ejecución. 

ML 40.0 

6.2 
Suministro E Instalación De Salida Eléctrica Para Iluminación- 
Panel De 18 W; Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta 
Ejecución.  

UND 8.0 

7 
CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO Y ACERO 
INOXIDABLE 

    

7.2 Ventana Metalica Según Diseño M2 5.40 

 
CANTIDADES DE OBRA - SEDE PEÑA NEGRA 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  

11 PRELIMINARES     

11.1 Localización y replanteo M2 11.45 

11.2 Cerramiento provisional en fibra de polipropileno ML 16.00 

12 CIMENTACIONES      

12.1 Excavación manual en material común M3 6.31 

12.2 Relleno en recebo compactado M3 4.09 

12.3 
Suministro e instalación de concreto de 21 mpa (3000 psi),  vigas de 
cimentación 0.20*0.30 CM. No incluye refuerzo. 

ML 10.62 

12.4 
Acero de refuerzo 420 mpa (60000 psi) para cimentación incluye 
figurado, amarre e instalación. 

KG 88.14 

13 ESTRUCTURA     

13.1 
Suministro e instalación de columnetas de 0.25 * 0.10 cm en concreto 
21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. 

ML 13.20 

13.2 
Suministro e instalación de concreto para viga aérea de 0.25x0.10m  
en concreto 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. 

ML 16.51 

13.3 
Placa aligerada en lámina tipo steel-deck 2" cal. 22 e= 10 cm., incluye 
concreto de 3000 psi y dramix o similar  

M2 11.22 

13.4 
Acero de refuerzo 420 mpa (60000 psi) para estructura incluye 
figurado, amarre e instalación. 

KG 211.59 
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  

13.5 
Meson en concreto 3000psi e=0,08m. Incluye acero refuerzo 1/2" 
ambos sentidos c. 16cm. Ancho 0,6m 

ML 1.32 

14 MAMPOSTERIA     

14.1 
Construcción de muro en mampostería numero 4 estandar 10 x 20 x 
30 cm incluye; mochetas, instalación y pega de bloque, limpieza de 
rebaba y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2       17.51  

14.2 
Pañete para muros con mortero 1:4, incluye filo, carteras y 
dilataciones. 

M2 50.12 

15 PISOS Y ANDENES     

15.1 
Placa base en concreto 17 mpa (3000 psi) (e=0. 08 m). Incluye 
dramix. 

M2 11.45 

15.2 Alistado para piso en mortero 1:4 e=0. 05 m M2 4.04 

15.3 
Suministro e instalación de piso en cerámica, tipo granilla, incluye 
todo los elementos necesarios para su correcta ejecución. M2 4.04 

15.4 
Suministro e instalación de enchape de muro en cerámica, incluye 
todo los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

M2 23.5 

16 CARPINTERIA METALICA     

16.1 Puerta Metalica Según Diseño M2 3.21 

17 PINTURA GENERAL     

17.1 Estuco y vinilo 3 manos sobre muro interior. Color según diseño. M2 27.48 

17.2 
Suministro y Aplicación De Pintura En Esmalte Sobre Laminas Para 
Puertas. Color Según Diseño  

M2 6.42 

18 INSTALACIONES ELECTRICAS     

18.1 Acometida electrica cable cu 3x8+1x10awg ø1 pvc ML 5.00 

18.2 
Red eléctrica en tubería PVC de 1/2”, incluye 2 no. 12 +12 (para 
luminarias) 

ML 5.80 

18.3 
Suministro E Instalación De Salida Eléctrica Para Iluminación- Panel 
De 18 W; Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.  

UND 2.00 

19 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

19.1 
Punto hidráulico de 1/2"  incluye; instalacion de accesorios, regata y 
resanes 

UND 7.00 

19.2 
Tubería de 1/2" incluye, suministro, instalación, accesorios, limpieza, 
soldadura, regata y resanes 

ML 12.50 

19.4 
suministro e instalacion de orinal blanco con valvula expt push 1.9s, 
incluye griferia y todo lo necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad 

UND 2.00 

19.5 
suministro e instalacion de tanque elevado PVC de 500 LTS, incluye 
accesorios y todo lo necesario para su debida instalacion. 

UND 1.00 

19.6 Suministro e instalación aparato sanitario: incluye griferia y desagüe UND 2.00 

19.7 Suministro e instalación de lavamanos; incluye griferia y desagüe UND 2.00 

20 INSTALACIONES SANITARIAS     

20.1 
Tubería de 4" sanitaria incluye instalacion de accesorios, 
perforaciones, regatas, instalacion de grapas y puntos probados 

ML 7.20 
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  

20.2 
Punto de 4" incluye instalacion de accesorios, regata y resanes y 
puntos probados 

UND 2.00 

20.3 
Construcción de caja de inspección en concreto de sección libre 
(80x80 cm) h=0.60 a 1 m. Incluye tapa en concreto reforzada. 

UND 1.00 

20.4 
Punto de 2" incluye instalacion de accesorios, regata y resanes y 
puntos probados 

UND 6.00 

20.5 
Tubería de 2" sanitaria incluye instalacion de accesorios, 
perforaciones, regatas, instalacion de grapas y puntos probados 

ML 3.76 

20.6 

Suministro E Instalación Del Sistema Séptico Integrado De 1650 Lts, 
Incluye Tanque Atrapa-Grasas, Rosetones, Accesorios Internos,  
Material Filtrante, Gravilla Limpia De Diámetro ¾   Y Todos Los 
Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación Y 
Funcionamiento.  

UND 1.00 

21 TRANSPORTE      

21.1 Transporte de materiales petreo M3/KM 542.05 

 
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA 
 
La ejecución del contrato se desarrollará en las instalaciones de la SEDE LA PALESTINA - LA VEGA - PEÑA 
NEGRA- LA PRADERA, Municipio de Tarqui Huila. 

 
 

a. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Con la información suministrada por la Alcaldía municipal de Tarqui Huila, el contratista deberá regirse a los valores 
entregados y a realizar los ajustes a que haya lugar en concordancia con las condiciones del terreno y todas las 
normas vigentes en materia de construcción, sismo-resistencia (NSR10) y la normatividad vigente, realizar las 
actividades contratadas. Para ejecutar el contrato de obra pública, el Contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas anexas tal como queda definido en el presupuesto, los diseños, planos, métodos y 
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procedimientos constructivos y los análisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del Proyecto, 
aprobado y viabilizado por la secretaría de planeación municipal, para adelantar el proceso de selección, los cuales 
hacen parte integral del presente estudio y documento previo. 

 

La información adicional sobre planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto podrá ser consultada en la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Social Municipal. El contratista se obliga a ejecutar los precios cotizados en 

la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 

cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica. 

Especificaciones técnicas 
 
Las obras objeto del presente proceso corresponden a la construcción, adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura de las escuelas rurales del municipio de Tarqui, Huila, en las sedes La Palestina, La Vega, Peña 
Negra y La Pradera, de acuerdo con las necesidades identificadas por la Entidad y con las actividades, cantidades 
de obra, presupuesto, análisis de precios unitarios – APU, planos, diseños y demás documentos técnicos que 
hacen parte integral del proceso de contratación. 
 
Las especificaciones técnicas tienen como finalidad establecer las condiciones mínimas de calidad, procedimiento, 
materiales, ejecución, control y terminación que deberán observarse durante el desarrollo de las obras, 
garantizando que los trabajos sean ejecutados de manera adecuada, segura, funcional y conforme con las 
condiciones particulares de cada establecimiento educativo. 
 
Documentos técnicos que rigen la ejecución 
 
La ejecución de las obras deberá realizarse de conformidad con los siguientes documentos, los cuales constituyen 
parte integral del proyecto: 
 

• Estudios previos y documentos que conforman el proceso de contratación. 

• Presupuesto oficial y cuadro de cantidades de obra. 

• Especificaciones técnicas particulares de cada actividad. 

• Planos y diseños suministrados por la Entidad, cuando correspondan. 

• Análisis de precios unitarios – APU. 

• Normas técnicas aplicables al tipo de obra a ejecutar. 

• Las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, siempre que se encuentren dentro del alcance 
contractual. 

• Las demás condiciones técnicas y documentos que hagan parte integral del contrato. 
 
La información técnica del proyecto se encuentra disponible a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Social del Municipio, dependencia que suministrará al contratista la información requerida para la correcta 
ejecución de las actividades contratadas. 
 
Condiciones generales de ejecución 
 
El contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo con las cantidades y especificaciones establecidas en el 
presupuesto y documentos técnicos del proceso, utilizando materiales, herramientas, equipos, maquinaria, mano 
de obra y demás recursos necesarios para garantizar la correcta terminación de las actividades. 
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Antes de iniciar cada actividad, el contratista deberá verificar las condiciones existentes en el sitio de intervención, 
incluyendo, cuando resulte aplicable, dimensiones, niveles, elementos existentes, condiciones de soporte, accesos, 
redes e instalaciones que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras. 
 
Cuando durante la ejecución se presenten condiciones físicas del terreno, de las edificaciones existentes o de las 
instalaciones que difieran de las previstas en los documentos técnicos y que puedan afectar la estabilidad, 
seguridad, funcionalidad o correcta ejecución de la obra, el contratista deberá informar oportunamente al supervisor 
y abstenerse de efectuar modificaciones que impliquen alteración del alcance contractual sin la correspondiente 
autorización. 
 
Los trabajos deberán ejecutarse de manera ordenada y procurando minimizar las afectaciones sobre las 
instalaciones educativas existentes y sobre las actividades que se desarrollen en ellas. 
 
Especificaciones particulares por sede 
 
Las actividades previstas para cada institución educativa deberán ejecutarse conforme a las cantidades y 
especificaciones establecidas en el presupuesto y documentos técnicos del proyecto. 
 
Sede La Palestina 
 
En esta sede se contemplan, entre otras, actividades relacionadas con obras preliminares, elementos estructurales, 
mampostería y pañetes, pintura, cubierta, instalaciones eléctricas, carpintería metálica, de aluminio y acero 
inoxidable, así como actividades hidráulicas y sanitarias. 
 
Dentro de las actividades previstas se encuentra la intervención de la cubierta, incluyendo estructura metálica y 
cubierta en material UPVC de 2,5 mm, elementos de evacuación de aguas lluvias, instalaciones eléctricas y 
luminarias, divisiones para baterías sanitarias, aparatos sanitarios y caja de inspección, de acuerdo con las 
cantidades y especificaciones técnicas establecidas para esta sede. 
 
Sede La Vega 
 
Para esta sede se contemplan actividades relacionadas con cubierta, elementos estructurales, mampostería y 
pañetes, pintura, estructura de cubierta, canales y bajantes para manejo de aguas lluvias, así como adecuaciones 
de la red eléctrica y suministro e instalación de paneles de iluminación. 
 
Las actividades deberán ejecutarse de acuerdo con las cantidades de obra, características de los materiales y 
procedimientos establecidos en los documentos técnicos del proyecto. 
 
Sede La Pradera 
 
En esta sede se contemplan actividades de desmontaje y retiro de cubierta existente, demoliciones, ejecución de 
elementos estructurales, pintura, estructura y cubierta, canales y bajantes, instalaciones eléctricas y adecuación de 
elementos de carpintería metálica, incluyendo ventana metálica. 
 
Las actividades de demolición y desmontaje deberán ejecutarse adoptando las medidas necesarias para evitar 
daños a los elementos de la edificación que permanezcan en servicio. 
 
Sede Peña Negra 
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En esta sede se contemplan actividades de localización y replanteo, cerramiento provisional, cimentaciones, 
concreto y acero estructural, mampostería y pañetes, pisos y enchapes, instalación de puertas metálicas, pintura, 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 
 
Asimismo, se contempla la instalación de un tanque elevado en PVC de 500 litros, aparatos sanitarios, caja de 
inspección, tuberías y demás elementos hidráulicos y sanitarios establecidos en el presupuesto y especificaciones. 
 
Para el manejo de las aguas residuales se contempla, además, la instalación de un sistema séptico integral de 
aproximadamente 1.650 litros, trampa de grasas, material filtrante, grava y demás elementos previstos en las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Materiales 
 
Todos los materiales incorporados a la obra deberán ser nuevos, de calidad adecuada y cumplir las características, 
dimensiones, referencias, espesores, resistencias y demás condiciones establecidas en las especificaciones 
técnicas, presupuesto y documentos del proyecto. 
 
El contratista será responsable de verificar que los materiales utilizados sean compatibles con las condiciones 
existentes y con las actividades para las cuales están destinados. 
 
No podrán utilizarse materiales que presenten deterioro, defectos de fabricación o características diferentes a las 
requeridas en los documentos técnicos, salvo que exista autorización previa del supervisor y se garantice el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
 
Ejecución de las actividades 
 
Las actividades deberán ejecutarse siguiendo procedimientos constructivos técnicamente adecuados y de 
conformidad con las especificaciones particulares establecidas para cada ítem. 
 
El contratista deberá garantizar la correcta preparación de las superficies, instalación, fijación, nivelación, 
alineación, acabado, funcionamiento y puesta en servicio de los elementos que correspondan. 
 
Los elementos construidos o instalados deberán quedar completamente terminados, funcionales y libres de 
residuos derivados de la ejecución de las actividades. 
 
En las intervenciones sobre infraestructura existente, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para 
proteger los elementos que no sean objeto de intervención y responderá por los daños que se ocasionen como 
consecuencia de una ejecución inadecuada. 
 
Normas técnicas aplicables 
 
La ejecución de las obras deberá observar las normas técnicas colombianas y demás disposiciones que resulten 
aplicables de acuerdo con la naturaleza de cada actividad. 
 
De manera particular, los documentos técnicos del proyecto establecen que las actividades deberán desarrollarse 
atendiendo las condiciones del terreno y las disposiciones técnicas vigentes relacionadas con construcción y 
seguridad estructural, incluyendo las disposiciones aplicables de la NSR-10 y sus modificaciones o normas que la 
sustituyan o complementen, cuando correspondan. 
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Para las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como para los demás componentes de la obra, 
deberán observarse las normas técnicas y reglamentaciones vigentes que resulten aplicables a cada actividad y las 
especificaciones particulares establecidas en los documentos del proceso. 
 
Control de calidad 
 
El contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y de los trabajos ejecutados, así como la correcta 
aplicación de los procedimientos constructivos. 
 
Cuando la naturaleza de la actividad lo requiera, deberán efectuarse las verificaciones, ensayos, pruebas o 
controles necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas. 
 
El supervisor verificará la ejecución de las actividades y podrá solicitar las correcciones necesarias cuando los 
trabajos no cumplan las especificaciones establecidas. 
 
Seguridad durante la ejecución 
 
Por tratarse de intervenciones en establecimientos educativos existentes, el contratista deberá organizar la 
ejecución de las actividades de manera que se reduzcan los riesgos para estudiantes, docentes, personal 
administrativo, visitantes y demás personas que puedan encontrarse en las áreas intervenidas. 
 
Las zonas de trabajo deberán mantenerse debidamente delimitadas y señalizadas, controlando el acceso de 
personas ajenas a las actividades de construcción y adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar 
accidentes. 
 
Los materiales, herramientas, equipos, residuos y elementos propios de la obra deberán permanecer organizados 
en las áreas autorizadas, evitando obstruir accesos, circulaciones o espacios que permanezcan en funcionamiento. 
 
Manejo de residuos y limpieza 
 
El contratista deberá realizar el manejo, almacenamiento temporal, retiro y disposición de los residuos, sobrantes, 
escombros y materiales provenientes de las actividades de construcción, de conformidad con las disposiciones 
ambientales y municipales aplicables. 
 
Las áreas intervenidas deberán mantenerse limpias y, una vez terminados los trabajos, deberán entregarse libres 
de materiales sobrantes, residuos, escombros y elementos que afecten su utilización. 
 
Verificación de condiciones existentes 
 
El contratista deberá realizar, antes del inicio de las actividades, una inspección de las áreas objeto de intervención 
y verificar las condiciones reales de cada sede educativa. 
 
La visita y verificación deberán permitir identificar las condiciones de acceso, dimensiones, niveles, elementos 
existentes, puntos de conexión y demás aspectos que puedan incidir en la ejecución de las actividades. 
 
La verificación de las condiciones existentes no autoriza por sí misma al contratista para modificar las cantidades, 
especificaciones, diseños o alcance del contrato. Cualquier situación que pueda requerir una modificación deberá 
ser puesta oportunamente en conocimiento del supervisor para su análisis y trámite conforme a las reglas 
contractuales aplicables. 
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Criterios de recibo y terminación 
 
Las obras serán recibidas cuando las actividades contratadas hayan sido ejecutadas de acuerdo con las 
cantidades, especificaciones técnicas, planos, diseños y demás documentos contractuales, y se encuentren 
terminadas, funcionales, limpias y en condiciones adecuadas para su utilización. 
 
El contratista deberá efectuar, a su cargo, las correcciones que resulten necesarias cuando se evidencien 
deficiencias atribuibles a la ejecución de los trabajos o al incumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 
En consecuencia, las obras deberán entregarse garantizando condiciones adecuadas de calidad, seguridad, 
funcionalidad, estabilidad, durabilidad y acabado, de acuerdo con la naturaleza de cada intervención. 
 
Integración de las especificaciones al contrato 
 
Las presentes especificaciones técnicas deberán interpretarse conjuntamente con el presupuesto oficial, cuadro de 
cantidades, análisis de precios unitarios – APU, planos, diseños, estudios, fichas técnicas y demás documentos 
que integren el proceso contractual. 
En caso de presentarse una inconsistencia, contradicción o diferencia entre los documentos técnicos, el contratista 
deberá informar oportunamente al supervisor antes de ejecutar la actividad objeto de la diferencia, con el fin de que 
la Entidad determine la instrucción correspondiente conforme a los documentos contractuales y al régimen de 
contratación aplicable. 
 
El contratista no podrá alegar desconocimiento de las condiciones de ejecución, de las características de los sitios 
de intervención o de los documentos técnicos suministrados por la Entidad como fundamento para ejecutar 
actividades diferentes a las contratadas. 
 
Las especificaciones técnicas deberán ser observadas durante toda la ejecución del contrato y constituirán 
referencia para el seguimiento, control, medición, recibo y pago de las actividades efectivamente ejecutadas. 
 
Especificaciones técnicas de materiales  
 
Los materiales, suministros, elementos y accesorios que se empleen para la ejecución del proyecto deberán ser de 
primera calidad, nuevos, adecuados para el uso previsto, compatibles entre sí y cumplir con las características, 
dimensiones, espesores, resistencias, referencias y demás condiciones establecidas en el presupuesto, cuadro de 
cantidades, especificaciones técnicas, planos, diseños y análisis de precios unitarios – APU que hacen parte 
integral del proceso contractual. 
 
El contratista será responsable del suministro oportuno de la totalidad de los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras en las sedes La Palestina, La Vega, Peña Negra y La Pradera, incluyendo adquisición, 
cargue, transporte, descargue, almacenamiento, protección, manejo, instalación, desperdicios y demás actividades 
necesarias para su correcta utilización. 
 
Los costos asociados a los materiales y a su transporte deberán encontrarse incorporados en los respectivos 
precios unitarios, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso. El estudio previo 
establece expresamente que no habrá pago separado por el transporte de los materiales. 
 
Materiales para obras preliminares y demoliciones 
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Para las actividades de desmonte, demolición, retiro y cargue, el contratista deberá disponer de los elementos, 
herramientas y medios necesarios para realizar los trabajos de manera segura, evitando afectar los elementos de 
las edificaciones que no sean objeto de intervención. 
 
Los materiales provenientes de desmontes, demoliciones y retiros deberán ser clasificados y manejados de 
acuerdo con su naturaleza y con las disposiciones ambientales aplicables. Los sobrantes y residuos deberán ser 
retirados oportunamente de las áreas de trabajo. 
 
Concreto y materiales estructurales 
 
Para los elementos estructurales contemplados en el proyecto, tales como vigas cinta y columnetas, se utilizará 
concreto con resistencia de 3.000 psi, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el cuadro de 
cantidades. 
 
Las actividades de concreto incluyen el suministro de los materiales, preparación, transporte, colocación, vibrado, 
nivelación, curado y demás operaciones necesarias para obtener elementos correctamente ejecutados. 
 
El acero de refuerzo deberá corresponder a las características y dimensiones definidas en los diseños y 
especificaciones del proyecto y deberá instalarse de acuerdo con los detalles estructurales correspondientes. 
 
Los materiales utilizados en elementos estructurales deberán cumplir las condiciones de calidad exigibles para su 
utilización y, cuando corresponda, deberán estar acompañados de los certificados, fichas técnicas o resultados de 
ensayos que permitan verificar sus características. 
 
El documento técnico del proyecto establece que las actividades deberán ejecutarse atendiendo las condiciones del 
terreno y las disposiciones técnicas vigentes aplicables, incluyendo la NSR-10, en lo que corresponda. 
 
Mampostería y morteros 
 
Para la construcción de muros se contempla el empleo de bloque No. 4 común, de espesor de 10 cm, incluyendo 
mochetas, instalación y pega. 
 
Los bloques deberán presentar dimensiones uniformes, adecuada resistencia y ausencia de fisuras, deformaciones 
o daños que comprometan la calidad de la mampostería. 
 
Para pañetes se contempla mortero en proporción 1:4, incluyendo filos, carteras y dilataciones, de acuerdo con las 
cantidades y especificaciones previstas. 
 
Las superficies deberán quedar uniformes, aplomadas, niveladas y adecuadamente terminadas para recibir los 
acabados correspondientes. 
 
Materiales para acabados y pintura 
 
Para los acabados se contemplan, entre otros, los siguientes materiales: 

• Estuco para muros interiores. 

• Pintura vinílica tipo 1 aplicada a tres manos. 

• Graniplast para fachadas. 

• Base para Graniplast. 
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• Pintura en esmalte para ventanas. 

• Pintura en esmalte para marcos de lámina de ventanas y puertas. 

• Pintura en esmalte para láminas de puertas. 

Los productos deberán ser aptos para el tipo de superficie sobre la cual serán aplicados y deberán utilizarse de 
acuerdo con las recomendaciones técnicas del fabricante. 
 
Las superficies deberán encontrarse limpias, secas, firmes y adecuadamente preparadas antes de la aplicación de 
los productos. 
 
Los colores deberán corresponder a los definidos en los diseños o por la Entidad cuando así se encuentre 
establecido en las especificaciones del proyecto. 
 
Materiales para cubiertas 
 
Para las intervenciones de cubierta se contempla el suministro e instalación de teja termoacústica UPVC de 2,5 
mm, incluyendo los elementos necesarios para su correcta instalación. 
 
También se contempla el suministro e instalación de caballetes para teja termoacústica UPVC de 2,5 mm, cuando 
se encuentren incluidos en las cantidades de cada sede. 
 
La estructura metálica para cubierta deberá ejecutarse de acuerdo con las dimensiones y características 
establecidas en los documentos técnicos. El proyecto contempla estructura metálica con soldadura 7018, con 
aplicación de pintura anticorrosiva y los demás elementos necesarios para garantizar su correcta ejecución y 
funcionalidad. 
 
Los elementos metálicos deberán entregarse adecuadamente protegidos contra la corrosión y con los acabados 
establecidos en las especificaciones. 
 
Materiales para manejo de aguas lluvias 
 
Para la conducción y evacuación de aguas lluvias se contempla el empleo de: 

 

• Canales en lámina galvanizada calibre 20, con desarrollo de 1.000 mm, incluyendo soportes y/o anclajes. 

• Pintura anticorrosiva y esmalte para intemperie en los elementos que correspondan. 

• Bajantes en tubería PVC para aguas lluvias de 4 pulgadas. 

• Accesorios y elementos de conexión necesarios para garantizar la continuidad y funcionamiento del 

sistema. 

Las tuberías y accesorios deberán instalarse correctamente alineados, soportados y asegurados, evitando fugas y 
garantizando la adecuada evacuación de las aguas. 
 
Materiales para instalaciones eléctricas 
 
Para las instalaciones eléctricas se contempla el empleo de tubería PVC de ½ pulgada para la red eléctrica 
destinada a iluminación, con dos cables No. 12, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el cuadro de 
cantidades. 
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Asimismo, se contempla el suministro e instalación de salidas eléctricas para iluminación mediante paneles de 
18W. 
 
Los conductores, tuberías, accesorios, elementos de conexión y luminarias deberán ser nuevos y adecuados para 
el uso previsto, y deberán instalarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto y las reglamentaciones 
técnicas aplicables. 
 
No podrán instalarse materiales deteriorados, defectuosos o que presenten características diferentes a las exigidas 
en los documentos contractuales. 
 
Materiales para carpintería metálica, aluminio y acero inoxidable 
 
En las diferentes sedes se contemplan elementos de carpintería metálica y acero inoxidable, entre ellos: 
 

• Divisiones para baños en acero inoxidable. 

• Puertas tipo reja metálica, de acuerdo con diseño. 

• Elementos metálicos para ventanas, puertas y marcos. 

• Elementos de aluminio y demás componentes contemplados en las cantidades de obra. 

Los materiales deberán presentar adecuada calidad, resistencia y acabado, y deberán suministrarse con todos los 
accesorios necesarios para su correcta instalación, fijación, funcionamiento y terminación. 
 
Los elementos metálicos deberán recibir el tratamiento de protección y acabado previsto en las especificaciones, 
especialmente frente a condiciones de exposición a la intemperie. 
 
Materiales para instalaciones hidráulicas 
 
Para las instalaciones hidráulicas se contempla el suministro e instalación de tubería de ½ pulgada, incluyendo 
accesorios, elementos de conexión, soldadura, regatas, resanes, limpieza y demás componentes necesarios. 
 
Los materiales deberán ser aptos para conducción de agua y deberán instalarse de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, garantizando la estanqueidad y correcto funcionamiento de las redes. 
 
Antes de su entrega, los puntos y redes deberán ser sometidos a las pruebas correspondientes para verificar su 
funcionamiento. 
 
Materiales para instalaciones sanitarias 
 
Para las instalaciones sanitarias se contempla el empleo de tubería y accesorios de 4 pulgadas y 2 pulgadas, 
según corresponda a cada actividad. 
 
Las actividades incluyen accesorios, perforaciones, regatas, instalación de grapas, resanes y pruebas de los puntos 
instalados. 
 
También se contempla el suministro e instalación de: 

 

• Aparatos sanitarios, incluyendo grifería y desagüe. 

• Orinales, incluyendo grifería y desagüe. 
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• Lavamanos, incluyendo grifería y desagüe. 

• Cajas de inspección en concreto. 

• Tapas en concreto reforzado para las cajas de inspección. 

Los elementos sanitarios deberán quedar correctamente instalados, nivelados, fijados y conectados, garantizando 
su funcionamiento y estanqueidad. 
 
Materiales para sistema de abastecimiento y manejo sanitario en Peña Negra 
 
En la sede Peña Negra se contempla el suministro e instalación de un tanque elevado en PVC de 500 litros, junto 
con los elementos necesarios para su funcionamiento. 
 
Asimismo, se contempla la utilización de materiales y elementos para el sistema sanitario, incluyendo tuberías, 
accesorios, caja de inspección y un sistema séptico integral de aproximadamente 1.650 litros, además de trampa 
de grasas, material filtrante, grava y demás elementos previstos en las cantidades y especificaciones técnicas del 
proyecto. 
 
Estos materiales deberán ser compatibles entre sí y adecuados para la función que desempeñarán, garantizando la 
correcta operación del sistema una vez terminada la obra. 
 
Calidad, procedencia y adquisición de los materiales 
 
El contratista deberá adquirir los materiales a través de proveedores debidamente legalizados y deberá verificar 
previamente su disponibilidad, calidad y condiciones de suministro. 
 
Cuando se trate de materiales provenientes de fuentes de explotación, el contratista deberá cumplir las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su aprovechamiento, transporte y utilización. 
 
El estudio previo establece que, cuando se requiera explotación de materiales, deberán observarse las 
disposiciones correspondientes en materia minera y ambiental, y que los costos asociados a explotación, tasas, 
regalías, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, acarreo y descargue deberán encontrarse 
incluidos en los respectivos precios unitarios. 
 
Cuando corresponda, el contratista deberá acreditar los permisos, licencias, autorizaciones o documentos exigibles 
relacionados con la procedencia de los materiales y sus fuentes de explotación. 
 
Muestras, fichas técnicas y ensayos 
 
Antes de incorporar determinados materiales a la obra, el contratista deberá suministrar las muestras, fichas 
técnicas, certificados de calidad y demás documentos que sean requeridos por la supervisión para verificar su 
cumplimiento. 
 
El estudio establece expresamente la obligación del contratista de suministrar muestras de los materiales a utilizar 
para realizar análisis de laboratorio antes del inicio de las obras y durante su ejecución, cuando corresponda. 
 
Igualmente, el contratista deberá realizar por su cuenta y riesgo los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 
sean requeridos para verificar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución del contrato. 
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Recepción y rechazo de materiales 
 
La supervisión podrá inspeccionar y verificar los materiales antes y durante su incorporación a la obra. 
 
Los materiales que no cumplan las especificaciones técnicas, presenten deterioro, defectos, contaminación, 
deformaciones o características diferentes a las requeridas podrán ser rechazados. 
 
El contratista deberá retirar del sitio de obra, por su cuenta y riesgo, los materiales rechazados y reemplazarlos por 
otros que cumplan las condiciones exigidas, sin que ello genere reconocimiento económico adicional por parte del 
Municipio. 
 
La aceptación de un material por parte de la supervisión no exonera al contratista de su responsabilidad por la 
calidad, estabilidad, funcionamiento y durabilidad de las obras ejecutadas. 
 
Transporte, almacenamiento y protección 
El contratista será responsable por el transporte de los materiales hasta cada una de las sedes rurales, así como 
por su cargue, descargue, almacenamiento, vigilancia, protección y conservación. 

 
Los materiales deberán almacenarse en condiciones que eviten su deterioro, contaminación, humedad, 
deformación, pérdida o daño. 
 
Los materiales susceptibles de afectación por humedad deberán mantenerse protegidos y sobre superficies 
adecuadas; los elementos metálicos deberán almacenarse evitando condiciones que favorezcan su deterioro o 
corrosión. 
 
El contratista deberá garantizar el suministro oportuno de los materiales para evitar interrupciones o retrasos en el 
cronograma de obra. 
 
 Disponibilidad y suficiencia de materiales. 
 
El contratista deberá programar anticipadamente la adquisición y transporte de los materiales requeridos para cada 
frente de trabajo. 
 
La disponibilidad o escasez temporal de materiales, las dificultades de transporte o los cambios de fuente de 
suministro previsibles deberán ser considerados por el proponente al estructurar su oferta económica y 
programación de obra, de acuerdo con las condiciones conocidas del proyecto. 
 
Los precios unitarios deberán contemplar integralmente los costos de los materiales, transporte y demás 
actividades asociadas a su puesta en obra, conforme a los documentos contractuales. 
 
Criterio general de aceptación 
 
En términos generales, todos los materiales utilizados deberán: 
 
Ser nuevos y encontrarse en condiciones adecuadas de utilización. 
 
Corresponder a las características establecidas en las especificaciones, presupuesto, planos, diseños y APU. 
 
Ser adecuados para la finalidad específica para la cual serán utilizados. 
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Cumplir las normas técnicas y reglamentaciones aplicables 
 
Contar, cuando corresponda, con certificados de calidad, fichas técnicas, permisos, licencias o documentos que 
acrediten su procedencia. 
 
Ser almacenados, transportados y manipulados de manera que se conserve su calidad. 
 
Ser sometidos a las pruebas y ensayos que correspondan. 
 
Ser aceptados por la supervisión antes de su incorporación definitiva cuando esta verificación sea requerida. 
 
El contratista será responsable de garantizar la calidad de los bienes, materiales e insumos utilizados en la 
ejecución del objeto contractual. En consecuencia, aquellos materiales que resulten deficientes o que no sean 
convenientemente adecuados podrán ser rechazados por la supervisión. 
 
Las especificaciones particulares de cada material deberán interpretarse conjuntamente con el presupuesto, cuadro 
de cantidades, planos, diseños, APU y demás documentos técnicos del proceso. En caso de existir diferencia entre 
las características de un material y las establecidas en los documentos contractuales, el contratista deberá solicitar 
oportunamente la aclaración correspondiente al supervisor antes de proceder con su adquisición o instalación. 
 
Pruebas y ensayos 
 
Con el propósito de garantizar la calidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad y adecuada terminación de las obras 
objeto del contrato, el contratista deberá realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas, ensayos de laboratorio, 
verificaciones y controles de calidad que sean necesarios para comprobar que los materiales, elementos y 
actividades ejecutadas cumplen las especificaciones técnicas, planos, diseños, presupuesto, análisis de precios 
unitarios – APU y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual. 
 
El estudio previo establece expresamente como obligación del contratista realizar, por su cuenta y riesgo, todos los 
ensayos de laboratorio y demás pruebas que se requieran o sean solicitadas durante la ejecución de la obra para 
verificar la calidad de los materiales y demás elementos requeridos. Asimismo, deberá suministrar muestras de los 
materiales antes del inicio de las obras y durante su ejecución para los correspondientes análisis de laboratorio.  
 
Muestras de materiales 
 
Antes de incorporar materiales a la obra, el contratista deberá suministrar a la supervisión, cuando esta lo requiera, 
las muestras, fichas técnicas, certificados de calidad y demás información necesaria para verificar que estos 
cumplen las características establecidas en los documentos contractuales. 
 
Las muestras podrán corresponder, entre otros, a materiales destinados a: 

 

• Concretos y elementos estructurales. 

• Acero de refuerzo y elementos metálicos. 

• Mampostería y morteros. 

• Cubiertas y elementos de estructura. 

• Tuberías y accesorios hidráulicos y sanitarios. 

• Materiales eléctricos. 

• Pinturas, estucos y demás acabados. 
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• Elementos de carpintería metálica, aluminio y acero inoxidable. 

• Materiales empleados en el sistema sanitario de la sede Peña Negra. 

• Los demás materiales que, por su naturaleza, requieran verificación. 

Las muestras deberán ser representativas del material que efectivamente será utilizado en la obra. 
 
Ensayos de laboratorio 
 
El contratista deberá contratar y/o disponer de los servicios de laboratorio que sean necesarios para efectuar los 
ensayos requeridos para verificar la calidad de los materiales y elementos incorporados al proyecto. 
 
Los ensayos deberán realizarse con métodos técnicamente reconocidos y, cuando resulte aplicable, de 
conformidad con las normas técnicas vigentes correspondientes al material o actividad objeto de verificación. 
 
Los resultados deberán ser entregados a la supervisión para su revisión y archivo dentro de los tiempos que esta 
determine. 
 
Cuando los resultados de un ensayo evidencien que un material o elemento no cumple las especificaciones 
requeridas, el contratista deberá adoptar las medidas correctivas correspondientes y asumir los costos derivados 
de la reposición, retiro, demolición, reconstrucción, repetición de ensayos o demás actividades que sean necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
Pruebas para materiales y elementos estructurales 
 
Para los concretos, aceros y demás materiales destinados a elementos estructurales, se deberán realizar las 
verificaciones y ensayos que correspondan de acuerdo con las especificaciones del proyecto y las normas técnicas 
aplicables. 
 
En particular, deberá verificarse la calidad de los materiales utilizados en elementos como vigas, columnetas, 
cimentaciones y demás componentes estructurales contemplados en el proyecto. 
 
Los resultados deberán permitir acreditar que los materiales empleados cumplen las características de resistencia y 
calidad requeridas para su utilización. 
 
En el caso del concreto contemplado en el proyecto, cuya especificación establece una resistencia de 3.000 psi, 
deberán realizarse las verificaciones correspondientes conforme a las especificaciones técnicas y normas 
aplicables.  
 
Pruebas de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
Las redes hidráulicas y sanitarias deberán ser sometidas a las pruebas necesarias para comprobar su correcto 
funcionamiento antes de ser recibidas por la Entidad. 
 
Las pruebas deberán permitir verificar, según corresponda: 

 

• Estanqueidad de las redes. 

• Ausencia de fugas. 

• Correcta instalación de tuberías y accesorios. 
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• Funcionamiento de los aparatos sanitarios. 

• Correcta evacuación de aguas. 

• Funcionamiento de cajas de inspección. 

• Funcionamiento de canales, bajantes y sistemas de conducción de aguas lluvias. 

• Correcta conexión y funcionamiento de los elementos del sistema sanitario. 

En la sede Peña Negra deberán verificarse, además, los elementos que conforman el sistema sanitario proyectado, 
incluyendo tanque elevado, tuberías, caja de inspección, trampa de grasas y sistema séptico integral, de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto.  
 
Pruebas de instalaciones eléctricas 
 
Las instalaciones eléctricas deberán ser verificadas antes de su puesta en funcionamiento, de acuerdo con las 
características y especificaciones previstas en el proyecto. 
 
Las verificaciones deberán comprender, según corresponda a las instalaciones ejecutadas, la revisión de: 

 

• Continuidad de los conductores. 

• Correcta conexión de circuitos. 

• Funcionamiento de interruptores y puntos de iluminación. 

• Funcionamiento de los paneles de iluminación instalados. 

• Correcta instalación de tuberías y accesorios. 

• Condiciones de seguridad de las instalaciones. 

 

Cualquier deficiencia detectada deberá ser corregida por el contratista antes de la puesta en servicio y sin costo 
adicional para la Entidad cuando sea atribuible a la ejecución de la obra 
 
 Pruebas de cubiertas y manejo de aguas lluvias 
 
Una vez instaladas las cubiertas, canales y bajantes, el contratista deberá verificar su correcta fijación, alineación, 
estabilidad y funcionamiento. 
 
Cuando sea necesario, deberán efectuarse pruebas que permitan comprobar la adecuada evacuación de las aguas 
lluvias y la inexistencia de filtraciones atribuibles a una deficiente instalación. 
 
Las cubiertas deberán quedar correctamente terminadas y los elementos de conducción de aguas lluvias deberán 
garantizar la evacuación hacia los puntos previstos en el proyecto. 
 
Verificación de acabados y elementos instalados 
 
La supervisión podrá verificar la calidad y terminación de las actividades relacionadas con mampostería, pañetes, 
pisos, enchapes, pintura, carpintería metálica, aluminio, acero inoxidable, puertas, ventanas y demás acabados. 
 
Las verificaciones podrán comprender, según la naturaleza de cada actividad: 

 

• Nivelación. 
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• Aplome. 

• Alineación. 

• Uniformidad de superficies. 

• Fijación de elementos. 

• Calidad de acabados. 

• Funcionamiento de puertas y ventanas. 

• Correcta instalación de divisiones sanitarias. 

• Adherencia y uniformidad de revestimientos y pinturas. 

• Ausencia de defectos visibles que afecten la calidad o funcionalidad. 

Los elementos que presenten defectos o que no cumplan las especificaciones deberán ser corregidos o 
reemplazados por el contratista. 
 
Ensayos y pruebas adicionales solicitados por la supervisión 
 
La supervisión podrá solicitar pruebas o ensayos adicionales cuando existan razones técnicas para verificar la 
calidad de un material, elemento o actividad ejecutada. 
 
Cuando los resultados demuestren que los materiales o trabajos cumplen las especificaciones contractuales, se 
procederá conforme a las condiciones previstas para el reconocimiento de dichos costos. 
 
Cuando los resultados evidencien incumplimiento o deficiencia imputable al contratista, este deberá asumir los 
costos asociados a las pruebas adicionales, correcciones, reposiciones o actividades necesarias para subsanar la 
situación. 
 
En todo caso, la solicitud de una prueba o ensayo por parte de la supervisión no exime al contratista de su 
obligación permanente de realizar el autocontrol y garantizar la calidad de los trabajos. 
 
Entrega y conservación de resultados 
 
El contratista deberá entregar a la supervisión los informes, certificados y resultados de los ensayos y pruebas 
realizados, debidamente identificados con el material, elemento, actividad, ubicación y fecha a la que 
correspondan. 
 
Los resultados deberán conservarse como soporte de la calidad de los trabajos ejecutados y podrán ser requeridos 
durante la ejecución, recibo y liquidación del contrato. 
 
Costos de las pruebas y ensayos 
 
Los costos correspondientes a la toma de muestras, transporte, ensayos de laboratorio, pruebas, verificaciones, 
equipos, personal especializado y demás actividades necesarias para el control de calidad estarán a cargo del 
contratista, en los casos en que así se encuentre establecido en los documentos contractuales. 
 
El estudio previo contempla expresamente dentro de los costos indirectos del proyecto los conceptos asociados a 
autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, por lo cual estos deberán ser considerados por el proponente en la 
estructuración de su oferta económica.  
 
Aceptación de los materiales y obras 
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La realización de pruebas y ensayos no constituye por sí misma aceptación de los materiales o de las obras. 
 
La aceptación estará condicionada al cumplimiento integral de las especificaciones técnicas, cantidades, diseños, 
planos y demás obligaciones contractuales. 
 
Cuando un material, elemento o actividad no cumpla los requisitos establecidos, la supervisión podrá solicitar su 
retiro, reemplazo, reparación o reconstrucción, según corresponda. 
 
El contratista será responsable de garantizar que las obras entregadas cumplan las condiciones de calidad, 
seguridad, estabilidad, funcionalidad y durabilidad exigidas en los documentos contractuales. 
 
En consecuencia, ningún material o actividad que no cumpla las especificaciones podrá ser incorporado o recibido 
como parte definitiva de la obra, aun cuando haya sido previamente suministrado o instalado. 
 
Criterio de estructuración: no fijé una cantidad o frecuencia rígida de ensayos que no aparezca definida en el 
estudio. Esto evita crear una obligación técnica nueva. El numeral queda suficientemente exigible porque establece 
qué debe controlar el contratista, cuándo debe hacerlo, quién asume los costos, qué documentación debe entregar 
y qué ocurre cuando un resultado es desfavorable. 
 

b. ENTREGABLE Y ALCANCE 
 
ENTREGABLES POR EL MUNICIPIO 
 
Mediante el análisis con precios del mercado y las condiciones propias de la región se realizaron los diseños, 
cálculos estructurales y presupuesto general de la obra, a fin de proponer la mejor solución al proyecto 
“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA SEDE LA PALESTINA - LA 
VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “POR TARQUI, CON 
RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027. 
 
ALCANCE 
 
Las actividades para desarrollar se encuentran en el presupuesto que se detalla más adelante y en caso de ajustes 
debe ser complementado con un balance económico que permita dar a conocer su alcance, mediante la metodología 
de análisis de precios unitarios, teniendo en cuenta los valores unitarios contractuales, así como los posibles análisis 
de precios unitarios no previstos a que haya lugar. La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la 
especificación correspondiente. 
 
c. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
El contratista deberá elaborar un cronograma de ejecución de la obra, el cual se deberá presentar por capítulos, a 
partir del presupuesto de obra y en ella se verán reflejados los tiempos apriori y los recursos necesarios para que la 
obra se desarrolle en el plazo establecido por la entidad contratante. Dicha programación deberá ser presentada 
por el contratista a la supervisión para su aval, en Microsoft Project o similar, indicando la metodología a aplicar 
para el control de la programación. 
 
d. PLAZO DE EJECUCIÓN  
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El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio del contrato. 

 

De acuerdo con el cronograma de obra propuesto por el contratista, quien presentará en cada cuenta de cobro un 
informe detallado ante la supervisión del cabal cumplimiento del avance de la obra. En consecuencia, la 
administración municipal y en un plazo máximo de dos días, no imputables al plazo definitivo del contrato, declara 
el cumplimiento o no de lo propuesto, haciendo efectivas las multas si llegare a darse el incumplimiento y así 
sucesivamente hasta la terminación del plazo de ejecución de la obra. El tiempo que tome la Entidad para aprobar 
licencias, diseños y demás documentos contractuales, no se contará para el plazo de ejecución por lo que se 
suscribirá acta de suspensión y reinicio respectivamente. 
 
e. CLASIFICACIÓN 

El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC), como se indica:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de apoyo a la construcción 

72103300 Servicios de manteamiento y reparación de infraestructura 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152000 Servicios de pañetado y drywall 

72152200 Servicios de baldosas terrazo y mármol y mosaicos 

72152300 Servicios de carpintería 

72152400 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72152500 Servicios de Instalación de pisos 

72152600 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72152900 Servicios de montaje en acero estructural 

 
Esta clasificación es un referente, ya que el cumplimiento del contrato a cabalidad está regido por los 
requerimientos técnicos. Se procederá a cerciorar la inscripción de los posibles proponentes en la codificación 
UNSPSC identificado hasta el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de ser posible, o de lo contrario 
con el tercer nivel del mismo. 
 
f. FORMA DE PAGO 

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera:  
 
Opción 1: 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de 
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión o interventoría hasta el 95% del valor del 
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
Reglas comunes: 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar la afiliación 
obligatoria y pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, así como el pago de los aportes parafiscales de los períodos correspondientes de conformidad con 
el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, 
el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la 
misma. 
 
 Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:  

  

• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato  

• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda  

• Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato 

• Presentación de Factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda.  

• Copia del RUT  

 

Al pago se le efectuaran los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales. 

 
Parágrafo Primero. – El pago se realizará, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato, presentación de la factura o documento equivalente, y la acreditación del pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Descuentos: La Alcaldía Municipal de Tarqui – Huila efectuará los descuentos de Ley del orden nacional y 
municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la 
actividad objeto del contrato. Para la ejecución del presente contrato se deben tener en cuenta los siguientes 
impuestos municipales: 
 

DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN APLICABLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Pro-Justifica Familiar 2% 

Rete ICA 1% 

Retención en la Fuente (Para contratos de Obra) Según normatividad vigente 

Contribución sobre contratos de Obra Pública (Fondo de Seguridad)  5%  

 
*puede variar dependiente el régimen tributario del oferente. 
 
Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, que contenga los siguientes datos:  
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• Nombre o Razón Social 

• Numero de Nit. 

• Entidad Financiera 

• Número de cuenta 

• Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
 

a) Factura Electrónica con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de 
Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional, y demás normas específicas que rijan la materia. 
 

b) Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se 
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de 
los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 
 

c) Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por 
cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 
 

d) Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 

 
Para la procedencia del pago establecido en el literal b), se exceptúan de los anteriores requisitos la certificación 
bancaria, los demás deberán atenderse y adicionales a estos, deberá aportar los siguientes:  
 
A cargo del contratista: 
 
a) Informe detallado mediante el cual dé cuenta de la ejecución del objeto contractual, anexando fichas técnicas 

de las obras entregadas.  
 

A cargo del Supervisor del contrato: 
 
a) Formato vigente, con sus anexos correspondientes, de informe de supervisión, con su respectivo visto bueno 

para la procedencia del respectivo pago y recibo a satisfacción de los bienes. 
 
NOTA 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
NOTA 2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 3. El futuro contratista para la acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscales, deberá 
atender lo dispuesto por la Resolución No. 209 del 12 febrero de 2020, expedida por la Unidad Administrativa de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, Por la cual se adopta el 
esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios personales, conforme a su actividad económica. 
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5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional 
aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior [la 
Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin 
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el 
personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%), sin 
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la 
región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 
algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su 
vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma 
en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
supervisor o el Interventor dentro de los tres (03) días siguientes contados a partir de acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
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2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – 
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 

el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. [El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

17. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales 
ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar durante 
toda la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
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[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante 
el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del 
Documento Base] 
 

18. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los 
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la 
fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante 
la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido 
en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de 
incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos 
deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo 
con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan 

 
a. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

A. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  

 

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la 

entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá 

cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el 

tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.  

2. Vincular a la ejecución de la obra, un setenta (70%) del personal no calificado a personas de EL MUNICIPIO. 

3. Mantener al frente de la obra al director de Obra, el cual decidirá con el supervisor sobre los aspectos técnicos 

relacionados con la ejecución del Contrato.  

4. Obtener la aprobación del supervisor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 

propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 

acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas 

en el pliego de condiciones.  

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 

ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también 

cumplan con sus obligaciones laborales.  

6. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 

de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación 

Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la 
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celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos 

sistemas.  

7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve al personal o los subcontratistas contra el municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

8. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean 

necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013. 

B. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 
 

1. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su 
provisión durante el tiempo necesario.  

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

3. Ubicar la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá 
cumplir de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 309 del 06 de febrero de 2013, emanada 
del Ministerio de Transporte, o en la disposición que la modifique o derogue.  
 

C. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 
construcción. 
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios. 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en 

la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren 
deficientes podrán ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, 
en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 
revisará la situación, y la respuesta será acatada por el Contratista.  

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran 
y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
requieran.  

5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su 
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para 
evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al municipio por estos hechos. 

 
D. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
1. Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso 

Contractual.  
2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño 

o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo, deberá tomar las debidas 
precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes 
de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.  
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3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de 
procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para 
garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.  

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con 
el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo 
tráfico.  

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este 
tipo de obras por las entidades competentes.  

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y 
permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al municipio, antes de la 
suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo 
requiera la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social o el supervisor.  

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del 
Contrato.  

8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la 
ejecución del Contrato que le formule el supervisor, el municipio o la comunidad.  

9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y 
en el transcurso de ejecución de las mismas.  

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos 
en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el municipio, tales como cruce o cierre 
temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier supervisor del 
espacio público, entre otros.  

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se 

ejecute la obra.  
13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las 

obras contratadas.  
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 

estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de 
estabilidad de la obra.  

15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o el municipio, toda obra 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad; o que no cumpla las normas de calidad exigidas 
en los Documentos del Proceso Contractual.  

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los 
elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, 
manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, 
documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

17. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los Documentos del Proceso Contractual. 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá las 
modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del supervisor, si éste no los 
aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederá a 
realizar los ajustes técnicos, lo cual constará en acta.  

18. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales 
de obra, vecinos y terceros.  

19. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el 
nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del 
Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones 
Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.  
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20. Entregar al supervisor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo 
para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (fi) Listado del personal que 
se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las 
afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.  

21. Deberá presentar evidencia de un programa de aseguramiento metrológico. Los requisitos mínimos que deben 
contener dichas evidencias son: (i) Evidencia de personal capacitado en las actividades que ejecuta para dar 
cumplimiento al objeto del contrato; (ii) Hoja de vida de los instrumentos y equipos utilizados en las actividades 
que se ejecutan para dar cumplimiento al objeto del contrato; y (iii) Cronograma de actividades metrológicas 
(mantenimientos preventivos y calibraciones).  

22. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el municipio o el 
supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del 
Proceso Contractual.  

23. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus 
trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al supervisor por lo menos con quince (15) días de 
anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y 
peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para lo cual deberá notificar 
previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar 
durante la ejecución de las obras. 

 
E. Obligaciones de información. 
 
1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el municipio, el supervisor o de los 

organismos de control.  
2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos 

parciales, según aplique, aprobado por el supervisor.  
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión, de manera que se logre la 
comprensión de la ejecución de la obra.  

4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 
haga el supervisor, en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, 
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 
trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del 
supervisor. Los responsables de mantener al día este diario serán los residentes de obra.  

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega 
final de obra y el acta de liquidación.  

6. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que 
serán suministradas por el supervisor, al momento de iniciar el Contrato, y se desmontará quince (15) días 
después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente 
a la suscripción del acta de liquidación. Actividad que está incluida en el rubro de administración del 
presupuesto del Contrato.   
 

F. Obligaciones de calidad de la obra (auto control): 
 
El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de 
Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. 
 

b. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección 

que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 

4. Exigir al Contratista la Ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

5.  Exigir que la obra sea de óptima calidad. 

6. Pagar al contratista el valor respectivo una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos, tanto 

operacionales, administrativos y tributarios; de conformidad con sujeción al plan anual mensualizado de caja 

PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a 

que hubiere lugar. 

8. Exigir las pólizas de garantía preestablecidas. 

9. Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados en la Ley. 

10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él hacen parte. 

11. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la correcta ejecución del contrato, a través de 

la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social del municipio de Tarqui – Huila. 

12. Proyectar las actas que surjan de la ejecución del contrato a celebrarse, incluyendo el Acta de Liquidación de 

conformidad con lo regulado en la Ley sobre la materia. 

13. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 

 

c. SUPERVISOR 
 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a 
través de un Supervisor, sin perjuicio de las obligaciones asignadas al supervisor. Por lo anterior, y atendiendo al 
objeto del contrato, el Municipio de Tarqui – Huila establece que el perfil del Supervisor del presente proceso de 
selección debe ser de un funcionario de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a 
desarrollar. 
 
La Supervisión estará a cargo de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL y SECRETARIA 
DE HACIENDA CON FUNCIONES DE EDUCACIÓN del Municipio, quien es la responsable además de las 
funciones inherentes a su cargo, de las siguientes: 
 

I. Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones descritas en el presente contrato. 

II. Informar respecto a las demoras o incumplimientos del contratista. 

III. Certificar el cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para el pago 

que debe realizar la Tesorería del Municipio de Tarqui – Huila. 

IV. Elaborar los proyectos de Acta de Iniciación, Suspensión y Liquidación del Contrato. 
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V. Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los Aportes al Sistema de 

Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y el pago de Aportes Parafiscales (SENA, 

ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) si está obligado a ello. 

VI. Realizar requerimientos escritos cuando lo consideré necesario. 

Igualmente será responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y 
omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el Artículo 84 de la Ley 1474, y de las demás 
normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la Supervisión de los Contratos. 
 

2. SUPERVISIÓN.  

 
La supervisión estará a cargo del municipio de Tarqui en cabeza del SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL y SECRETARIA DE HACIENDA CON FUNCIONES DE EDUCACIÓN. 
 

3. VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS: (NO APLICA) 

 
Para el presente proceso de contratación, cuyo objeto corresponde al “CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA SEDE LA PALESTINA - LA VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “POR TARQUI, CON RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027. 
la Entidad no programará visita al sitio de ejecución de las obras. 
 
En consecuencia, la visita al sitio de la obra no será establecida como requisito habilitante, factor de evaluación ni 
causal de rechazo de la oferta. 

 

4. MATERIALES 

 

• El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar 
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 
fin de adquirirlos a proveedores debidamente legalizados, incluido el Municipio. Igualmente, el proponente 
deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las normas 
especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías 
étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios 
deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, 
servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, acarreo y descargue de los 
materiales. 
 

• Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotación, deben realizarse 
exclusivamente por los volúmenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningún motivo el supervisor 
aceptará la explotación para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. El Contratista se 
obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalías y solicitar el certificado que acredite el cierre 
minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer cumplir la supervisión. El certificado debe 
ser aportado como requisito del recibo de las obras y su incumplimiento dará lugar a la aplicación por parte de 
la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001. 
 

• El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripción del acta de cierre ambiental. 
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• El costo de todos los acarreos de los materiales deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios 
respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos. 
 

• Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. 
La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente 
licitación pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a 
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
 

• El ente territorial no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o 
cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados 
en este numeral. 
 

5. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLA DE INFORMACIÓN   

 
El contratista deberá mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito, actividades que deberá 
cumplir de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. Dicha señalización es de obligatorio 
cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. Las vallas deberán mantenerse en buen estado 
durante la ejecución del contrato, debiendo repintarse cada vez que se presente algún grado de deterioro, lo cual 
será requerido por la supervisión. 
 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO JURIDICO 

 
La regla general para la escogencia del contratista es la Licitación Pública; sin embargo, existen otras 
alternativas para dicha escogencia y estas se circunscriben a lo establecido para la Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos y la Contratación Directa, mecanismos que a su vez se desprenden de 
la Ley 1150 de 2007. No obstante, lo preconcebido, en tratándose de la elección del contratista, existen 
ciertas prerrogativas que direccionan el proceso de selección y se enmarcan dentro de los principios de 
la contratación estatal que el legislador enuncia y precisa de manera concreta, regulándolos en los 
Artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993. 
 
Así, tales principios se convierten en el faro que guía todo proceso de contratación pública, toda vez que 
no son simples definiciones legales, sino normas de contenido específico, de obligatorio acatamiento, 
sea cual fuere la modalidad en que ésta se realice. Desde esa óptica, se evidencia que la escogencia 
del contratista en este caso debe surtirse por medio del mecanismo de la SELECCIÓN ABREVIADA EN 
LA MODALIDAD DE MENOR CUANTÍA, máxime cuando es la misma Ley quien define las situaciones 
en que ello pueda ser de esa manera. 
 
Desde luego, en cumplimiento de los principios de transparencia, economía responsabilidad y selección 
objetiva que rigen la contratación pública, el Municipio de Tarqui Huila, procede a tener como 
fundamento jurídico la Modalidad de Selección Abreviada; justamente, el numeral 2º del Artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 preceptúa taxativamente aquellos eventos en que procede la precitada modalidad de 
selección, al punto, el Literal b señala lo siguiente: “La contratación de menor cuantía. Se entenderá por 
menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los 
presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 
(…) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales”. 
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De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Municipio invita a los interesados a manifestar su interés en participar en la conformación de la lista de 
posibles oferentes para el presente proceso. La Manifestación de Interés es REQUISITO 
HABILITANTE, lo cual debe ser presentada en la propuesta el soporte de manifestación en el SECOP I. 
 
La inscripción deberá realizarla el interesado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura 
del proceso con el fin de conformar la lista de posibles oferentes. Dicha inscripción se podrá efectuar 
hasta la hora del último día indicado para el efecto, enviando un oficio debidamente firmado dentro de la 
plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co, en caso que este fallando la plataforma SECOP II, 
podrá remitirlo al correo– Mail: contratacion@tarqui-huila.gov.co  y/o presentándolo físicamente en la 
oficina de Contratación de la entidad. 
 
En caso de interesado plural (consorcio o unión temporal) se deberá informar el nombre de la misma, y 
datos nombres e identificación de sus integrantes.  
 
Manifestar interés haciendo parte de más de un interesado plural o haciendo parte de uno de estos 
presenten manifestación de manera individual, en los dos casos se rechazarán las manifestaciones en 
las que concurra dicha situación.  
 
En el evento en que la entidad considere necesario modificar la cronología del pliego de condiciones 
publicado en el SECOP I, dicha modificación se hará mediante adenda, la cual en ningún caso podrá 
postergar la fecha de inscripción de los posibles oferentes la cual se contará únicamente dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso. 
 
 
Para la selección de la lista de los oferentes, la entidad adelantará una audiencia pública para proceder 
a sortear de manera presencial como requisito obligatorio de participación, acorde a lo regulado en el 
presente Pliegos.  
 
Cuando el número de oferentes inscritos sea inferior a diez (10), la Entidad conformará la lista con todos 
ellos, quienes deberán presentar propuesta para el correspondiente proceso de selección.  
 
Las personas QUE MANIFESTARON INTERÉS EN PARTICIPAR, pueden o no asistir a la audiencia, es 
decir no es obligatoria la presencia de quien manifestó interés, en todo caso, quien esté ausente 
aceptará la conformación que se realice para tal efecto, sin que pueda argumentar su ausencia. Todos 
aquellos que presenten manifestación de interés podrán asistir a la audiencia en la fecha y hora 
establecida en la Cronología del presente proceso.  
 
Los proponentes se entenderán notificados en la audiencia de selección y el acta se publicará en el 
SECOP I.  
 
Ningún proponente se podrá inscribir en forma simultánea como Persona Natural o miembro de un 
Consorcio o Unión Temporal o Representante de Persona Jurídica. De existir y comprobar la doble 
inscripción serán anuladas las inscripciones afectadas por tal situación. 
 
El procedimiento de selección de la lista de los oferentes que se realizará en AUDIENCIA PÚBLICA 
PRESENCIAL en la fecha, hora y lugar prevista para tal fin, establecida en la Cronología del Proceso, 
se establece de la siguiente forma:  
 
Si el número de inscritos es igual o menor a diez (10) la lista de los posibles oferentes estará compuesta 
por la totalidad de los inscritos.  
 
b) Si el número de inscritos es mayor a diez (10) la Entidad realizará la selección de los diez (10) 
proponentes mediante un sorteo con la utilización de balotas que serán extraídas por el público y/o 

mailto:contratacion@tarqui-huila.gov.co
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asistentes, en presencia de los interesados y al menos un representante del Municipio, de tres urnas 
identificadas como centenas, decenas y unidades de la siguiente manera:  
 
- Se introducirán en la urna identificada como unidades, 10 balotas iguales cada una con un número de 
0 a 9.  
 
- Si el número total de inscritos es igual o menor a 99 no se empleará la urna identificada como 
centenas y en la urna identificada como decenas se introducirá balotas cada una con un número de 0 a 
N, donde N es la cifra de las decenas de número total de inscritos 
 
-Si el número total de inscritos es mayor a 99 se introducirá en la urna identificada como decenas, 10 
balotas iguales cada una con un número de 0 a 9 y en la urna identificada como centenas se introducirá 
balotas cada una con un número de 0 a M, donde M es la cifra de las centenas del número total de 
inscritos.  
 
Aleatoriamente se sustraerá una balota de cada una de las urnas con las cuales se establecerá un 
número en el siguiente orden:  
 
1. Si el número total de inscritos es mayor a 99 se sustraerá de la urna de las centenas una balota cuyo 
número será la cifra de las centenas.  
2. Se sustraerá de la urna de las decenas una balota cuyo número será la cifra de las decenas.  
3. Se sustraerá de la urna de las unidades una balota cuyo número será la cifra de las unidades.  
 
El número establecido conformado por la balota de la centena, decena, unidad según sea el caso, en el 
sorteo descrito, corresponderá al inscrito al cual el Municipio le haya asignado dicho número y ese será 
el seleccionado.  
 
El criterio de asignación del número por parte del Municipio será en el orden en que se presenten las 
manifestaciones, es decir se le asignará el número 001 al que primero manifieste el interés.  
 
Esta actividad se realizará mínimo por diez (10) veces consecutivas, hasta seleccionar los diez (10) 
posibles proponentes requeridos por la Entidad para presentar oferta. Toda balota extraída, será 
depositada inmediatamente en su respectiva urna antes de sustraer la siguiente balota para la 
conformación del número de selección siguiente. 
 
En caso que el número establecido en el sorteo se repita, o sea un número no valido por no estar dentro 
de la relación de inscritos, se realizará un nuevo sorteo garantizando que los diez números 
seleccionados resultantes sean distintos.  
 
Una vez seleccionados los diez (10) proponentes a presentar propuesta, la página web del SECOP I se 
actualiza, y cualquier ciudadano puede ingresar a ella para conocer los diez (10) seleccionados.  
 
A fin de que se cumpla con la obligatoriedad de presentar propuesta, los diez (10) proponentes 
seleccionados se entienden comunicados de esta decisión con la publicación efectuada por la Entidad a 
través del SECOP I. 
 
De igual manera, el Decreto 1082 de 2015 mediante el artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la 
selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente 
título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
 
1.- En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso 
de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 
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2.- Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso 
o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de 
Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 
forma en la cual lo hará. 
 
3.- Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil 
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
4.- La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.  
 
La presente selección abreviada de Menor Cuantía y se regirá por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales vigentes sobre la materia y en lo no 
regulado de manera particularmente, por las normas civiles y comerciales y en general todas aquellas 
que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben acreditar los proponentes y todas 
las relacionadas con el objeto de la presente contratación. 
 
Bajo esos parámetros legales claro es entonces que el mecanismo de la Selección Abreviada en la 
Modalidad de menor cuantía, es el camino adecuado que debe utilizar la Administración Municipal para 
seleccionar y proveer el contratista que cumpla a cabalidad con el objeto del contrato y que brinde las 
mejores condiciones económicas para la entidad, sumado a la estricta obligación de lograr los fines del 
Estado y la satisfacción del interés general. 
 
Mediante resolución 540 de 2025 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de 
selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social; y los 
documentos tipo complementarios para los procesos de selección abreviada de menor cuantía 
de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores educación, salud, cultura, 
recreación y deporte, institucional y vivienda”. 
 
Que dentro del artículo 22 de la resolución 540 del 2025, establece: 
 

 
 
Por lo anterior, la entidad aplicara dentro del proceso de selección los pliegos tipo, con sus respectivos 
anexos, conforme al sector que pertenece. 
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION E INDICANDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
a) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 

El valor estimado del contrato a celebrar es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES VENTI SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($$ 351.026.478.00) M/CTE. INCLUIDO IVA Y DEMAS 
IMPUESTOS, equivalente a la construcción, adecuación y mantenimiento de la Institución Educativa Esteban Rojas 
Tovar – sede principal, en la que se incluye todos los costos directos e indirectos, el valor del IVA si a ello hubiere 
lugar, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
distribuida así: 

 

 

FORMULARIO 1 

PRESUPUESTO OFICIAL 

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION  COSTO DIRECTO  VR TOTAL 

1 Batería Sanitaria Sede La Palestina  $     57.050.912,00   $      57.050.912,00  

2 Escuela rural Sede La Vega  $     74.346.095,00   $      74.346.095,00  

3 Escuela rural Sede La Pradera  $     83.641.329,00   $      83.641.329,00  

4 Batería Sanitaria Sede Peña Negra  $     37.349.870,00   $      37.349.870,00  

SUBTOTAL DE OBRA  $    252.388.206,00  

  ADMINISTRACION 27,6%  $      69.923.874,00  

  IMPREVISTOS 1,0%  $        2.523.882,00  

  UTILIDAD 4,0%  $      10.095.528,00  

VALOR COSTOS INDIRECTOS (AIU)  $      82.581.713,00  

  SST    $      15.288.000,00  
 COSTO TOTAL DE OBRA    $    351.026.478,00      
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO    $    351.026.478,00  
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Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar 
las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, 

Imprevisto, Utilidad y total A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la 
Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. 

 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACION
ES  

DESCRIPCION UND. 
CANTID

AD 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTICU
LAR 

 

1 PRELIMINARES  

1.1 M2     Localización y replanteo M2 11,45 $ 4.841  $ 55.429   

1.2 ML     
Cerramiento provisional en 
fibra de polipropileno 

ML 16,00 $ 21.264  $ 340.224   

1.3 M2     

Desmonte Y Retiro De 
Cubierta En Teja De 
Eternit, Estructura Metálica, 
Tubería, Accesorios, Cable 
Eléctrico. 

M2 262,50 $ 34.384  $ 9.025.800   

1.4 M2     

Demolición, Retiro Y 
Cargue De Estructura En 
Concreto, Mampostería En 
Bloque. 

M2 24,97 $ 48.773  $ 1.217.862   

Subtotal       $ 10.639.315   

2 CIMENTACIONES   

2,1 M3     
Excavación manual en 
material común 

M3 6,31 $ 55.160  $ 348.060   

2,2 M3     
Relleno en recebo 
compactado 

M3 4,09 $ 135.173  $ 552.858   

2,3 ML     

Suministro e instalación de 
concreto de 21 mpa (3000 
psi),  vigas de cimentación 
0.20*0.30 CM. No incluye 
refuerzo. 

ML 10,62 $ 119.968  $ 1.274.060   

2,4 KG     

Acero de refuerzo 420 mpa 
(60000 psi) para 
cimentación incluye 
figurado, amarre e 
instalación. 

KG 88,14 $ 8.241  $ 726.362   

Subtotal 
      

  
  

$ 2.901.340   

3 ESTRUCTURA  

3,1 ML     

Suministro e instalación de 
columnetas de 0.25 * 0.10 
cm en concreto 21 mpa 
(3000 psi). No incluye 
refuerzo. 

ML 13,20 $ 93.679  $ 1.236.563   
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3,2 ML     

Suministro e instalación de 
concreto para viga aérea 
de 0.25x0.10m  en concreto 
21 mpa (3000 psi). No 
incluye refuerzo. 

ML 16,51 $ 93.679  $ 1.546.640   

3,3 M2     

Placa aligerada en lámina 
tipo steel-deck 2" cal. 22 e= 
10 cm., incluye concreto de 
3000 psi y dramix o similar  

M2 11,22 $ 283.702  $ 3.183.136   

3,4(2.
4) 

KG     

Acero de refuerzo 420 mpa 
(60000 psi) para estructura 
incluye figurado, amarre e 
instalación. 

KG 211,59 $ 8.241  $ 1.743.713   

3,5 ML     

Meson en concreto 3000psi 
e=0,08m. Incluye acero 
refuerzo 1/2" ambos 
sentidos c. 16cm. Ancho 
0,6m 

ML 1,32 $ 244.408  $ 322.619   

3,6 ML     

Construcción De Viga Cinta 
De 10 * 30 Cm; En 
Concreto De 3000 Psi, 
incluye acero de refuerzo  y 
todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

ML 83,02 $ 78.296  $ 6.500.134   

3,7 ML     

Construcción de columneta; 
incluye acero de refuerzo  y 
todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

ML 2,13 $ 93.240  $ 198.601   

Subtotal       $ 14.731.406   

4 MAMPOSTERIA  

4,1 M2     

Construcción de muro en 
mampostería numero 4 
estándar 10 x 20 x 30 cm 
incluye; mochetas, 
instalación y pega de 
bloque, limpieza de rebaba 
y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

M2 28,94 $ 96.150  $ 2.782.581   

4,2 M2     
Pañete para muros con 
mortero 1:4, incluye filo, 
carteras y dilataciones. 

M2 255,90 $ 44.151  $ 11.298.241   

Subtotal       $ 14.080.822   

5 PISOS Y ANDENES  

5,1 M2     
Placa base en concreto 17 
mpa (3000 psi) (e=0. 08 m). 
Incluye dramix. 

M2 11,45 $ 92.770  $ 1.062.217   

5,2 M2     
Alistado para piso en 
mortero 1:4 e=0. 05 m 

M2 4,04 $ 49.602  $ 200.392   
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5,3 M2     

Suministro e instalación de 
piso en cerámica, tipo 
granilla, incluye todos los 
elementos necesarios para 
su correcta ejecución. 

M2 4,04 $ 100.765  $ 407.091   

5,4 M2     

Suministro e instalación de 
enchape de muro en 
cerámica, incluye todos los 
elementos necesarios para 
su correcta ejecución. 

M2 23,52 $ 98.267  $ 2.311.240   

Subtotal        $ 3.980.940   

6 CARPINTERIA METALICA  

6,1 M2     
Puerta Metalica Según 
Diseño 

M2 3,21 $ 565.024  $ 1.813.727   

6,2 M2     

Division para baño en 
acero inoxidable, incluye 
todo lo necesario para el 
correcto desarrollo de la 
actividad. 

M2 19,53 
$ 

1.258.145  
$ 24.571.572   

6,3 M2     
Puerta tipo reja metalica 
según diseño  

M2 1,9 $ 434.724  $ 825.976   

6,4 M2     
Ventana Metalica Según 
Diseño 

M2 5,4 $ 493.602  $ 2.665.451   

Subtotal 
  

$ 29.876.726   

7 PINTURA GENERAL  

7,1 M2     
Estuco y vinilo 3 manos 
sobre muro interior. Color 
según diseño. 

M2 281,82 $ 52.184  $ 14.706.495   

7,2 M2     

Resane y aplicación de 
pintura en vinilo tipo 1 
aplicado a 3 manos Sobre 
Muro Interior, incluye todo 
lo necesario para el 
correcto desarrollo de la 
actividad. 

M2 336,98 $ 34.813  $ 11.731.285   

7,3 M2     

Suministro y Aplicación De 
Pintura En Esmalte Sobre 
Laminas Para Puertas. 
Color Según Diseño  

M2 142,15 $ 25.124  $ 3.571.377   

7,4 M2     
Suministro y Aplicación De 
Graniplast Para Fachadas. 
Color Según Diseño  

M2 233,18 $ 46.410  $ 10.821.884   

7,5 M2     
Suministro y Aplicación De 
Base Graniplast Para 
Fachadas. 

M2 233,18 $ 21.304  $ 4.967.667   

7,6 M2     
Suministro y Aplicación De 
Pintura En Esmalte Para 

M2 22,19 $ 27.714  $ 614.974   
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ventanas. Color Según 
Diseño  

7,7 UND     

Suministro Y Aplicación De 
Pintura En Esmalte Sobre 
Marcos En Lamina De 
Ventanas Y Puertas. Color 
Según Diseño.  

UND 18 $ 50.451  $ 908.118   

Subtotal 
  

$ 47.321.800   

8 INSTALACIONES ELECTRICAS  

8,1 ML     
Acometida electrica cable 
cu 3x8+1x10awg ø1 pvc 

ML 5 $ 84.233  $ 421.165   

8,2 ML     
Red eléctrica en tubería 
PVC de 1/2”, incluye 2 No. 
12 +12 (para luminarias) 

ML 73,8 $ 29.743  $ 2.195.027   

8,3 UND     

Suministro E Instalación De 
Salida Eléctrica Para 
Iluminación- Panel De 18 
W; Incluye Todo Lo 
Necesario Para Su 
Correcta Ejecución.  

UND 23 $ 121.506  $ 2.794.638   

Subtotal 
  

$ 5.410.830   

9 INSTALACIONES HIDRAULICAS  

9,1 UND     

Punto hidráulico de 1/2"  
incluye; instalacion de 
accesorios, regata y 
resanes 

UND 14 $ 52.779  $ 738.906   

9,2 ML 

 

  

Tubería de 1/2" incluye, 
suministro, instalación, 
accesorios, limpieza, 
soldadura, regata y resanes 

ML 27,5 $ 23.253  $ 639.469   

9,3 UND     

suministro e instalacion de 
orinal blanco con valvula 
expt push 1.9s, incluye 
griferia y todo lo necesario 
para el correcto desarrollo 
de la actividad 

UND 3 $ 734.126  $ 2.202.378   

9,4 UND     

suministro e instalacion de 
tanque elevado PVC de 
500 LTS, incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su debida 
instalacion. 

UND 1 $ 543.830  $ 543.830   

9,5 UND     
Suministro e instalación 
aparato sanitario: incluye 
griferia y desagüe 

UND 5 $ 579.606  $ 2.898.029   
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9,6 UND     
Suministro e instalación de 
lavamanos; incluye griferia 
y desagüe 

UND 4 $ 443.476  $ 1.773.904   

Subtotal 
  

$ 8.796.516   

10 INSTALACIONES SANITARIAS  

10,1 ML     

Tubería de 4" sanitaria 
incluye instalacion de 
accesorios, perforaciones, 
regatas, instalacion de 
grapas y puntos probados 

ML 29,2 $ 67.804  $ 1.979.877   

10,2-
(11,6) 

UND     

Punto de 4" incluye 
instalacion de accesorios, 
regata y resanes y puntos 
probados 

UND 5 $ 44.306  $ 221.530   

10,3 UND     

Construcción de caja de 
inspección en concreto de 
sección libre (80x80 cm) 
h=0.60 a 1 m. Incluye tapa 
en concreto reforzada. 

UND 2 $ 585.059  $ 1.170.118   

10,4 UND     

Punto de 2" incluye 
instalacion de accesorios, 
regata y resanes y puntos 
probados 

UND 10 $ 46.908  $ 469.080   

10,5 ML     

Tubería de 2" sanitaria 
incluye instalacion de 
accesorios, perforaciones, 
regatas, instalacion de 
grapas y puntos probados 

ML 8,76 $ 41.311  $ 361.884   

10,6 UND     

Suministro E Instalación 
Del Sistema Séptico 
Integrado De 1650 Lts, 
Incluye Tanque Atrapa-
Grasas, Rosetones, 
Accesorios Internos,  
Material Filtrante, Gravilla 
Limpia De Diámetro ¾   Y 
Todos Los Elementos 
Necesarios Para Su 
Correcta Instalación Y 
Funcionamiento.  

UND 1 
$ 

6.818.138  
$ 6.818.138   

Subtotal 
  

$ 11.020.627   

11 CUBIERTA  

11,1 M2     

Suministro, Transporte E 
Instalación teja 
termoacustica UPVC de 2.5 
mm, Incluye Todos Sus 

M2 307,42 $ 107.449  $ 33.031.972   
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Elementos Necesarios Para 
Su Correcta Ejecución  

11,2 ML     

Suministro, Transporte E 
Instalación De Caballete, 
Para Teja Termoacústica 
UPVC DE 2.5 mm, Incluye 
Todos Sus Elementos 
Necesarios Para Su 
Correcta Ejecución.   

ML 25,56 $ 61.543  $ 1.573.039   

11,3 KG     

Suministro, Trasporte E 
Instalación De Estructura 
Metálica Para Cubierta 
Soldadura 7018, Pintada 
Con Anticorrosivo Y Todo 
Aquello Que Permita La 
Perfecta Ejecución Del Os 
Trabajos Y SU 
Funcionalidad  

KG 1532,74 $ 38.215  $ 58.573.659   

11,4 ML     

Canal aguas lluvias en 
lámina galvanizada Cal. 20, 
desarrollo 1000mm. Incluye 
soporte y/o anclajes, 
pintura, anticorrosivo y 
esmalte para intemperie 

ML 45,1 $ 170.313  $ 7.681.116   

11,5 ML     

Suministro e instalación de 
Bajantes en tubería PVC de 
Aguas lluvias de 4". Incluye 
Accesorios y mano de obra 

ML 16,6 $ 78.750  $ 1.307.250   

11,6-
(10,2) 

UND     

Punto PVC de 4" incluye 
instalacion de accesorios, 
regata y resanes y puntos 
probados 

UND 5 $ 44.306  $ 221.530   

Subtotal 
  

$ 102.388.566   

12 TRANSPORTE   

12,1       
Transporte de materiales 
petreo 

M3/K
M 

461,29 $ 2.687  $ 1.239.318   

Subtotal 
  

$ 1.239.318   

SUBTOTAL OBRAS  $ 252.388.206   

  
ADMINISTRACION 

$ 69.659.145   

 
IMPREVISTO 

$ 2.523.882   
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                                                                                                                                        UTILIDAD 
$ 10.095.528   

                                                                                              SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 
$ 334.666.761   

              PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
$ 16.359.717   

                                                                                                                               VALOR TOTAL 
  

$ 351.026.478   

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO 
incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACI
ON 

A= 27,6%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje 
(%).  

IMPREVISTO I= 1%  

  

UTILIDAD U= 4%  

TOTAL, A.I.U A.I.U.= 32,6%  

 
El municipio de Tarqui Huila, históricamente ha celebrado contratos de obra pública teniendo en cuenta que cada 
Entidad Estatal planifica y estructura su Proceso de Contratación teniendo en cuenta la necesidad en que tiene 
origen el Proceso; la cantidad de obras, bienes o servicios necesarios para suplir su necesidad; el objeto 
contractual, y los plazos contractuales, entre otros factores. Corresponde de igual manera determinar el mecanismo 
de remuneración del contratista seleccionado, de acuerdo con las circunstancias especiales de tiempo, modo y 
lugar, sus necesidades y la manera de satisfacerlas que sea consistente con los principios de la contratación 
estatal, en el cual se establece el monto de dinero determinado destinado para ello. 
 
El A.I.U es una estipulación de carácter contractual que puede pactarse en los contratos en desarrollo del principio 
de autonomía de la voluntad de las partes. La inclusión de este tipo de rubros dentro de los proyectos de obra 
pública es una práctica muy común en la ingeniería mundial, orientada a cumplir satisfactoriamente el principio de 
planeación teniendo en cuenta que el proceso de construcción de una obra es muy complejo, en el cual es 
imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que lo afectarán económicamente. A pesar de que 
no existe definición legal del concepto de AIU en materia de compras públicas, el Consejo de Estado ha definido el 
AIU como un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: 
 

I) Los gastos de administración (A)- que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos 

necesarios para poder garantizar la utilización del personal requerido e idóneo que garantice los 

procedimientos constructivos de acuerdo a los diseños y normatividad vigente, además de los pagos 

de alquiler, impuestos, pólizas, etc. 

II) Los Imprevistos (I)- que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y que no 

fueron previstos 

III) Las utilidades (U) que corresponde a la remuneración propiamente dicha del contratista por su trabajo. 
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Según la Contraloría General de la República, Concepto OJ.EE32493-04. No existe ninguna reglamentación que 
establezca porcentajes mínimos o máximos para determinar el A.I.U de un proyecto, cada entidad de acuerdo a la 
naturaleza del contrato a celebrar, el objeto del contrato, las condiciones de tiempo modo  y lugar en las que se va 
a ejecutar el mismo, entre otros factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se debe ejecutar 
cabalmente un contrato, por ello los gastos de Administración, Imprevistos y utilidad A.I.U, deberán ser calculados 
por parte de la entidad conforme al análisis que se realice por parte de esta, siempre y cuando respetando los 
principios y postulados de la contratación con recursos públicos, los de buena administración, función 
administrativa y gestión fiscal.   
 
El municipio de Tarqui Huila en aras de garantizar la ejecución del contrato de obra pública, cuyo objeto es: 
“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA SEDE LA PALESTINA - LA 
VEGA - PEÑA NEGRA- LA PRADERA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “POR TARQUI, CON 
RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027.”, realizó la siguiente investigación de posibles riesgos del contrato de 
obra y gastos de impuestos que deberá asumir el contratista, con ello pueda garantizar la ejecución a cabalidad del 
proyecto, sin dar lugar a percances que se presenten en la ejecución de acuerdo a las condiciones estipuladas en 
el contrato de obra.  
 
 IMPUESTOS MUNICIPALES Y DE ORDEN NACIONAL QUE DEBERÁ ASUMIR EL CONTRATISTA A LA HORA 
DE CELEBRAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 
 

TIPO DE IMPUESTO  PORCENTAJE (%) 

Estampillas pro adulto mayor 4% 

Estampilla pro cultura 2% 

Estampilla Pro-Justifica Familiar 2% 

Rete ICA 1% 

Contribución sobre contratos de obra pública (Fondo de 
Seguridad) 

5% 

Retención en la Fuente (Para contratos de Obra) Según normatividad vigente 

TOTALES  16% 

            (los porcentajes se tomarán respecto al costo total de la obra) 
 
Las propuestas que superen el presupuesto oficial no serán admisibles  
 
NOTA 1: los imprevistos serán cancelados, solamente si son debidamente soportados, justificados y avalados por 
el Supervisor designado por el Municipio de Tarqui Huila.  
 
NOTA 2: El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que pueden afectar 
sus precios y que se causen por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, 
timbre, sin son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones 
y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. En todo caso el proponente en su propuesta debe 
incluir el valor de todos los impuestos de orden nacional y municipal vigentes inherentes al Contrato que suscribirá. 
 
a. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El valor del proceso de selección es por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES VENTISEIS 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($$ 351.026.478.00) M/CTE. INCLUIDO IVA Y DEMAS 
IMPUESTOS. Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, se cuenta con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: del municipio de Tarqui Huila: 
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Número Certificado Disponibilidad 
Presupuestal Municipio de Tarqui Huila 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

2026000451 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 $351,026,478 

 
b. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO 
 
Con base en los planos y especificaciones del proyecto a contratar se realizaron los cómputos de las obras a 
desarrollar, se procedieron a elaborar los análisis de precios unitarios de los diversos ítems y se establecieron los 
valores parciales de los capítulos en que estos se agrupan para así determinar el presupuesto oficial. El valor total 
resulto de sumar los subtotales correspondientes a los diversos capítulos de la obra y estos a su vez de la suma de 
los respectivos valores parciales de los ítems que lo componen. Con lo anterior se obtuvo los costos directos que 
incluye todos los gastos que se hacen necesarios efectuar para construir la obra contenida en el objeto de la 
presente Selección Abreviada.  
 
Los valores parciales de los ítems se determinaron con base en los cómputos de las obras por ejecutar, liquidados 
a los correspondientes precios unitarios según la cantidad de medida específica de cada ítem.  
 
En la metodología empleada para determinar el presupuesto oficial se realizaron las siguientes labores: 
 

* Cálculo de cantidades de obras 
* Análisis de Precios Unitarios 
* Solicitud de Cotizaciones  

 
Cálculos de cantidades de obra 
 
Se desarrolló la cuantificación de las actividades determinadas en el literal anterior, las cuales fueron obtenidas por 
medición directa. 
 
Análisis de precios unitarios 
 
Se procedió a valorar los insumos de medida (M, M3, UN, Kg, M2) de los componentes de los ítems básicos de los 
capítulos de la obra, como son:  
 
Equipos y/o herramientas 
Materiales 
Mano de Obra 
 
Lo anterior teniendo en cuenta para su estructuración las especificaciones técnicas, las características de la obra y 
de la organización de la misma.  
 
Estudio de Mercado 
 
La entidad procedió a realizar el estudio del mercado, para ello se tuvo en cuenta las solicitudes de costos 
realizadas a proveedores de servicios e insumos, contemplando para su estructuración el precio de adquisición, 
costo de flete, operaciones de carga y descarga, etc. En el sitio donde se ejecutará el objeto contractual, de igual 
manera se procedió a consultar bases de datos en revistas especializadas de la construcción como Construdata de 
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Legis, precios del municipio de Tarqui y entidades del centro del departamento, para analizar la incidencia 
económica de los costos reales en el sitio donde se ejecutará las obras del presente proceso. 
 
Por otro lado se definió los costos indirectos, los cuales incluyen entre otros los siguientes gastos: gastos legales, 
garantías y seguros, gastos de oficina, comunicaciones, salarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal 
profesional administrativo, costos financieros, costos por concepto de la valla informativa, señalización, autocontrol, 
pruebas y ensayos de calidad, planos rácord de construcción, normas de seguridad industrial y sanidad, los costos 
de vigilancia, dotación del personal de la obra, fotocopias, heliográficas, fotografías, informes, servicios públicos, 
costos de licencias, permisos o autorizaciones a que haya lugar, los riesgos previsibles, los impuestos, tasas y 
contribuciones y demás costos inherentes al proyecto, etc., así como los imprevistos, y utilidad. Costos que se 
hayan conformados así: 
 
Administración (A) Imprevistos (I) Utilidad (U) total 32,6% 
 
Los gastos de personal administrativo cubren, los costos del personal necesarios mínimo exigido ya sea 
profesional, asesor, auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional al grupo mínimo exigido que considere 
necesario para el desarrollo del objeto contrato y hasta la entrega a satisfacción, entre otros, los sueldos, jornales y 
prestaciones sociales del personal vinculado a la obra; gastos de viajes, horas extras, transportes, computadoras, 
equipos de topografía, los demás equipos y maquinaria necesarios para realizar los ensayos o pruebas que sean 
necesarios, los impuestos legalmente a su cargo, las deducción a que haya lugar y en general todo costo en que 
incurra el contratista.  
 
El Presupuesto Oficial correspondiente al proyecto a ejecutar, se presentarán como documento separable del 
pliego de condiciones, el cual podrá ser consultado por los interesados en participar en el presente proceso de 
selección, en el Sistema Electrónico para la Contratación SECOP a través de la página web del portal único de 
contratación http//www.colombiacompra.gov.co/ o la secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal. Dicho 
documento contiene los ítems, descripción, unidad, cantidad, los valores unitarios, los valores parciales y los 
subtotales de los capítulos en que se agrupan los ítems. Dicho documento deberá ser tenido en cuenta por los 
interesados en participar para la confección de sus ofrecimientos.  
 
De la misma manera, fueron tenidos en cuenta los históricos de los procesos realizados por esta entidad: 
 

AÑO OBJETO MODALIDAD VALOR TOTAL 

2025 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
ADECUACION DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ESTEBAN ROJAS TOVAR- SEDE 
PRINCIPAL, EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO “POR TARQUI, CON 
RESULTADOS Y DE CORAZON 2024-2027.” 
 

SAMC004 DE 
2025 

$396.316.751 

2024 

CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE ESCOLAR 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN 
BOSCO VEREDA LA ESMERALDA, MUNICIPIO 
DE TARQUI, HUILA." 

SAMC005 DE 
2024 

$359.994.926 

2023 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DEL CENTRO SAMC001 DE $ 319,993,925 
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RECREACIONAL EL PORTAL – ZONA DE 
PISCINAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI - 
HUILA 

2023 

2021 

“ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MEDIANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO E 
INSTALACIÓN DE ORNATO EN LOS 
PARQUES DE LOS BARRIOS VILLAS DEL 
CANADA, VILLA DEL RÍO EN EL CASCO 
URBANO Y PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P 
DE MAITO; Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE INFANTIL EN EL POLIDEPORTIVO 
PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO 
DE TARQUI – HUILA” 

SAMC008-2021 

 
$129,997,520 

 

2020 

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 
PRINCIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA. 

 

SAMC03-2020 $245,460,516 

 
TIPOS DE SECTORES2 

 

Los sectores de producción son las áreas de la economía en la que las empresas comparten el mismo producto o 

servicio relacionado. También se pueden considerar como industrias o mercados 

 

Que comparten características operativas comunes. Dividir una economía en diferentes sectores de producción 

permite un análisis más profundo de la economía en su conjunto. 

 

La economía de una nación se puede dividir en varios sectores de producción para definir la proporción de la 

población que participa en diferentes actividades. Esta categorización representa una distancia progresiva del 

entorno natural. 

 

 
 
Sector Primario  

 

El sector primario o sector agrícola de la economía comprende todas aquellas actividades económicas relacionadas 

con la obtención de productos y bienes directamente de la naturaleza. En este sector no se realiza ningún tipo de 

transformación al bien o producto obtenido.  

 
2 Fuente: https://www.lifeder.com/sectores-de-produccion/  

https://www.lifeder.com/sectores-de-produccion/
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Dentro de las actividades económicas que se agrupan en el sector primario encontramos la agricultura y el sector 

agrícola, entendido como el conjunto de herramientas, conocimientos y actividades llevadas a cabo por el ser 

humano con el objetivo de obtener productos vegetales al ser cultivados.  

 

Sector Secundario  

 

Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector secundario podemos encontrar todas aquellas 

relacionadas con la industria. 

 

 El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se caracteriza por 

ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes o mercancías, en bienes de 

equipo o productos que puedan ser consumidos. 

 

 EI sector secundario se puede dividir en dos subsectores: Por una parte, encontramos el sector industrial 

extractivo. Este sector se centra en la obtención, recolección y extracción de materias primas relacionadas con la 

minería y el petróleo.  

 

Estas dos actividades no se consideran pertenecientes al sector primario a pesar de tratarse de procesos en los 

que a primer momento no se transforma el producto, bien o mercancía. Por otra parte, existe el sector industrial de 

transformación. 

 

 En este sector se encuentran actividades tales como la fabricación de electrodomésticos, el embotellado de 

gaseosas y refrescos, la fabricación y ensamblaje de vehículos, la construcción, la artesanía, la obtención de 

energía, entre otros. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Colombia ha cerrado los años 

más recientes con una inversión positiva en materia de construcción.  

 

Esto se debe, en gran parte, a los proyectos de vivienda gratuita que ha implementado el gobierno durante los 

últimos mandatos y que han tenido como resultado la construcción y entrega de alrededor de 100.000 viviendas. 

 

Sumado a esto, el sector de la construcción ha crecido también gracias a la implementación de proyectos de 

construcción de nuevas autopistas e infraestructura portuaria. Asimismo, la construcción forma parte de uno de los 

tipos de industrias más importantes. 

 

Por estas razones, el sector de la construcción, junto a la minería (siendo Colombia uno de los países de mayor 

exportación de esmeraldas), posee algunas de las actividades económicas que mayor índice de crecimiento han 

impulsado. 

 

ECONOMICO 

 

Para el 2026 será de gran importancia concentrar los esfuerzos del Estado en reactivar la construcción, mediante la 

asignación de presupuesto y definición de condiciones razonables para la asignación de subsidios a la cuota inicial 

de la tasa de interés en VIS, la puesta en marcha de proyectos de infraestructura y condiciones para generar 

confianza en el sector empresarial en términos regulatorios, generar empleo y reducir la informalidad laboral. 
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Será un año retador. Nuestro llamado es destacar la importancia de una agenda de crecimiento que se traduzca en 

una reactivación económica y permita recuperar no solo el crecimiento de corto plazo sino el crecimiento potencial 

de la economía. 

- INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 

 
 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de 

un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas 

de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en 

general. 

 

Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes3 

 

La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a partir 

del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, remítase al final del presente documento a 

la sección “Nota metodológica – Cálculo Indicador de Producción de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”) 

 

- Variación anual (ii trimestre trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento 

de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 

 
 

3 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/bol-IPOC-IItrim2026.pdf  

../../../../Users/Andres/Users/Usuario/Downloads/bol-IPOC-IItrim2026.pdf
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Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026 pr / II trimestre 2025) 

 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo 

trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civilpresentó un aumento de 

158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y 

pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su producción anual de 

18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas 

de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación 

anual (17.1%).  

 

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 

poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su producción en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación 

anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y 

restó 5,6 p.p. a la variación anual. 

 

 
 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (II 

trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

 

muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de 

obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 

evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del 

año anterior, mientras que 6 subclases registraron descensos en su producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 17,7% con respecto al segundo 

trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 Carreteras, calles, 

vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto 

carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 20,1% y sumó 8,6 p.p. a la 

variación anual total y 18,5 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles presentó un incremento en su 

producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 155,7% y aportó 0,5 p.p. a la variación anual total y 1,1 p.p. a 

la variación anual del grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presentó una variación en su producción 

de 134,1% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la variación 

del grupo fue positiva (43,0%), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto 

gasoductos presentó una variación en su producción de 25,3% y sumó 1,4 p.p. a la variación anual total y 20,6 p.p. 

a la variación anual del grupo. De otro lado, la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas presentó 

una variación en su producción de 37,0% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 5,3 p.p. a la variación anual del 

grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones presentó un 

incremento en su producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 379,9% y aportó 1,2 p.p. a la variación 

anual total y 17,2 p.p. a la variación anual del grupo. 

Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 

poder; tuberías y cables locales, y obras conexas la variación del grupo fue negativa (18,9%). La subclase tuberías 

de larga distancia presentó una variación negativa en su producción de 36,4% y restó 1,0 p.p. a la variación anual 
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total y -7,4 p.p. a la variación anual del grupo. Por otro lado, la subclase cables locales y obras conexas también 

registró disminución en su producción en 27,6% y la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y 

gasoductos locales disminuyó su producción en 29,1%. Se resalta la única subclase positiva obras para la 

comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) que presentó un incremento de 14,7% en su 

producción y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 3,8 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 

presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al segundo trimestre de 2025: la subclase 

central eléctricas disminuyó su producción en 31,6% y restó 4,4 p.p. a la variación anual total y 17,9 p.p. a la 

variación anual del grupo. Así mismo, construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 

11,1% y restó 1,2 p.p. a la variación anual total y 4,8 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 

civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 170,9% con respecto al segundo trimestre 

de 2025 y aportó 12,7 p.p. a la variación anual total y 147,3 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la 

subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementó su producción en 79,4% y sumó 0,9 

p.p. a la variación anual total y 11,0 p.p. a la variación anual del grupo. 

 

Variación trimestral (II trimestre de 2026 Pr / I trimestre 2026 Pr ) 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un aumento de 

27,1%, frente al primer trimestre de 2026 

 

 
Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (II trimestre de 2026 Pr / I trimestre 2026 Pr) 

 

El aumento de 27,1% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el 

comportamiento positivo de los cinco grupos de obra: el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y 

esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 106,6% y aportó 12,5 p.p. a la variación 

trimestral. El grupo Construcciones en minas y plantas industriales incrementó su producción en 38,8% y aportó 5,7 

p.p. a la variación trimestral. Asimismo, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos) aumentó su producción en 89,9% y aportó 5,1 p.p. a la variación trimestral. El grupo 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles aumentó su 

producción en 6,3% y aportó 3,5 p.p. a la variación trimestral. Finalmente, el grupo Tuberías para la conducción de 
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gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 

aumentó su producción en 2,3% y aportó 0,3 p.p. a la variación trimestral total (27.1%). 

 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) JUNIO 2026 
 

 
 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.  
 
En junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparación con mayo de 2026. Una de las cinco 
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó por encima del 
promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (0,51%). 
 
 Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,34%), 
Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
(Anexo 2). 
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Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.  
 
Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones positivas se 
evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje (0,60%) y 
Construcciones deportivas al aire libre (0,58%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones 
se encontraron en: Túneles (0,07%), Cables locales y obras conexas (0,17%) y Centrales eléctricas (0,20%). 

 
 

Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras)  

 

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones positivas se 

presentaron en: telefonía móvil (0,93%), puentes (0,88%) y telefonía fija al igual que embalses (0,82% cada uno). 
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Por su parte, las menores variaciones mensuales, según tipología de obra, se observaron en: construcción de 

redes eléctricas (0,01%), túneles (0,07%) y espacio público (0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento agua 

potable (-0,22%), presento la única variación negativa en la tipología. ( 

 
 

 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (0,41%), se ubicaron en las tipologías: vías interurbanas, 

vías urbanas y transporte masivo los cuales sumaron 0,24 puntos porcentuales a la variación total.   

 

Variación y contribución mensual según grupos de costos  

 

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo de 2026 se 

presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%).  
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PERSPECTIVA COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL: 

EL MUNICIPIO ha encontrado que en el sector existen tanto   personas    naturales como   jurídicas que desarrollen 
actividades de obras civiles y en los   dos casos, que cuenten con una organización   y formación que les permia 
desarrollar   este tipo de actividad.   Dentro de las distintas alternativas que presentan en el sector del MUNICIPIO, 
considera que lo más conveniente    es contratar   a una persona natural o jurídica con gran experiencia en obras 
civiles relacionados a baterías sanitarias. 
 
Dentro del MUNICIPIO existen MICROEMPRESAS MIPYMES del MUNICIPO DE TARQUI HUILA, que pueden 
ejecutar obras publicas: JORGE ANDRES BOBADILLA VICTORIA, TOVAR INGENIERIA SAS; OSCAR FABIAN 
LOSADA GOMEZ; CONSTRUCIVIL 1 A SAS; MARIA DEICY RODRIGUEZ TOVAR Y otros. 
 
Es deber de la entidad garantizar el emprendimiento local, permitiendo una mayor economía del municipio de el 
Tarqui Huila a través de la generación de empleo, movilización de recursos del territorio, promoción del consumo 
local, pago de impuestos y tributos locales, fortalecimiento de la autonomía del territorio local, fomentando que los 
negocios locales sean inclusivos y sostenibles en el territorio. 
 
Por lo anterior, la entidad deberá tener prioridad frente a los MIPYMES y en caso de no limitación, procederá a 
limitar MIPYMES TERRITORIAL HUILA o NACIONAL o no LIMITACION DE MIPYMES, conforme a las solicitudes 
definidas por el Decreto 1860 del 2021.  
 

8. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego 

de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se 

evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 

Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con 

base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
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La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

a. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará de 

acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera 

y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 

del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 

Pliego de condiciones definitivo. 

b. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 

cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 

extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 

artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural 

con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 
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pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 

Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no 

estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 

igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

c. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se 

acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

i. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

ii. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a 

la del plazo del Contrato y un año más.  
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d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 

del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 

persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en 

Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la 

presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 

representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 

de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 

la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

Proceso de Selección. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 

legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de 

una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información requerida en el 

presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 

declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto 

de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el 

territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

A. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 

existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 

legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 

demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 

la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

iii. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso que 

no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir 

como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A 

– Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional 

que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 

naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 

cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, 

para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 

de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 

miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 

de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 

integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 

modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del 

integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los 

anteriores. 
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d. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

i. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, 
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 

requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 

indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 

deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

ii. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 

aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con 

fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de 
salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

iii. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 

numerales anteriores. 

iv. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 

declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya 

lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 

aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 

de juramento. 

v. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   

e. EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos 
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se 
requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales. 
 
[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector 
es necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de Contratos de franquicia, 
la Entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de 
Condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP] 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a  
 

• Área para construir/intervenir: 307.42 metros cuadrados. 

• Presupuesto oficial: $351.026.478,00 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a 
realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

i. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA. 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

Cuantías del procedimiento de 
contratación: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

< 150 SMMLV 
Entre 151 y 

1.000 SMMLV 
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Acreditación de 
la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.2. PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES 
DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
como experiencia general debe 
contemplar un área intervenida 
y/o construida igual y/o superior 
al (40%) del total de metros 
cuadrados del proceso de 
selección, el cual corresponde a 
122.96 metros cuadrados 

Nota: En caso de que la 
construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción y/o adecuación 
y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación 
u optimización y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o reposición 
y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o 
terminación, corresponda a un 
proyecto en materiales como 
madera, guadua y/o bahareque 
y/o adobe y/o tapia pisada, 
adicionalmente, deberá exigirse 
el siguiente requisito de 
experiencia específica, al cual 
NO le es aplicable el "% DE 
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DIMENSIONAMIENTO". 
 
Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
como experiencia general 
deben contemplar la 
construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción y/o adecuación 
y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación 
u optimización y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o reposición 
y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o 
terminación de edificaciones en 
alguno o algunos de los 
siguientes materiales como 
predominante: madera, guadua 
y/o bahareque y/o adobe y/o 
tapia pisada. 

 % DE 
DIMENSIONAMIENT

O (Según la 
magnitud requerida 

en el proceso de 
contratación) 

Valor de F% 

50% 30% 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos señalados 

en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 

integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 

numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 

Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para 

la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 

experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra 

pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con 

domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor 

valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de 

mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
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C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 

Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 

deporte.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 

1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 

emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 

2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) 

inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 

máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun 

cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 

condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 

actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 

experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra 

pública de infraestructura social. 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los 

emprendimientos y empresas de mujeres]. 
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D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar 

su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 

F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 

haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 

fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de 

cierre del presente procedimiento de selección.  

 

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 

terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 

caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares 

y normativa establecida para Colombia. 

 

J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por 

el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 

conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 

socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 

tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 

persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos 

le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 

Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 

experiencia una sola vez. 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 

ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
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- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 

Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan 

a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
  

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o 

servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias.  

 

Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el 

presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar 

más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, 

deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 

 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento 
establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido en el 
numeral 1 del literal A del presente numeral 

 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 
 

 

M. [La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica, adicionales a los 

establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 

salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, relacionados con el 

cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación 

de la Guía Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura 

social. Por esto, cuando el objeto contractual incluya obra, bienes y/o servicios adicionales a la obra 

pública de infraestructura social la Entidad deberá incluir el presente literal con el siguiente texto, que 

en caso contrario deberá eliminarse] 

  

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de cumplir con unos 

requisitos mínimos frente a las “obras adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben ser 

claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con 

fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes que determinen que la 

experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o grado de 

especialidad que comporta el objeto a contratar.  

 

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura Social”, no 

se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que 

esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado, específicamente a las 
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características del Proceso de Selección a contratar, las cuales deberían estar consignadas en el 

respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los Documentos Tipo.  

ii. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 

válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento [72]  

 [En caso de que el Proceso de Contratación esté relacionado con las actividades de “terrenos, edificios o 

estructuras” previstas en la “Matriz 1- Experiencia”, también se podrá incluir el segmento 95] 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos 

de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor 

valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados 

de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los 

siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes 

deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 

anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En 

este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con Contratos 

válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones, y se 

calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 

Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 

calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que 

trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación 

de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que 

bastará con acreditar los SMMLV.  
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E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de 

los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado 

a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el 

integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% 

de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en 

la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 

institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, 

para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las 

actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 

experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo 

anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 

Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia 

aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 

presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta 

para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión 

temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso en cuanto a valor, 

área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva 

actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte 

que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de 

Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del 
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Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 

del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y 

magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el 

marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 

procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación 

del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el 

literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 

Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a 

la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 

que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 

marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 

aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor 

de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, 

debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la 

obra de infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 

constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 

servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 

mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 

empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

iii. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 

alguno de los siguientes códigos:  

 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

72 7210 72101500 Servicio de apoyo a la construcción 

72 7210 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 7212 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72 7214 72141500 Servicios de preparación de tierras 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

72 7210 72101500 Servicio de apoyo a la construcción 

72 7215 72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72 7215 72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72 7215 72152000 Servicios de pañetado y drywall 

72 7215 72152200 Servicios de baldosas terrazo y mármol y mosaicos 

72 7215 72152300 Servicios de carpintería 

72 7215 72152400 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72 7215 72152500 Servicios de Instalación de pisos 

72 7215 72152600 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal 

72 7215 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 7215 72152900 Servicios de montaje en acero estructural 

 
[La Entidad deberá diligenciar el cuadro y exigir los Contratos identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios bajo el segmento 72 y hasta el tercer nivel que sean concordantes con el objeto principal del objeto a 
ejecutar] 
 
[En caso de que el Proceso de Contratación esté relacionado con las actividades de “terrenos, edificios o 
estructuras” previstas en la “Matriz 1- Experiencia”, también se podrá incluir el segmento 95] 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 

clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 

establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 

representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

iv. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno o 

algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, 

tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los 

casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el 

caso de Edificaciones. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que de los 

documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 

año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 

y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 

así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 

año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en 

la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

v. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 

contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 

continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 

diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir 

discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se 

tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 

obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 

acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 

cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés 

cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

vi. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente 
deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde 

acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 
suscrito con la Entidad.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se 
realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel 
de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva 
directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado 
que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la 
entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará la 

condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

vii. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno 

de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 

fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 

profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

viii. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, 
estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 
Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de 
los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 

f. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el 
Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  
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b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un 
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % 
de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o 
matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el 
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso 
en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real 
para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo 
con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  

 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.   
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.   
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

Cargo / Perfil Cantidad Dedicación 
Formación 
profesional   

Requisitos experiencia 
General 

Requisitos 
experiencia 
Especifica 
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Director de 
Obra 

1 100% 

Ingeniero Civil. 
 
Posgrado en 
Gerencia de 
Proyectos y/o 
Gerencia de 
Construcción de 
Obras Civiles. 

• Ingeniero Civil, con 
mínimo diez (10) 
años de experiencia 
profesional, contados 
a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 
por el COPNIA   
 

• Experiencia en  
posgrado(especialización) 
con mínimo Veinticuatro 
(24) meses contados a 
partir de la fecha de 
grado. 

Experiencia específica 
como Director y/o 
Coordinador de Obra 
en tres (3) contratos de 
obra civil ejecutados y 
liquidados, 
relacionados con la 
construcción y/o 
adecuación y/o 
mejoramiento de 
infraestructura 
educativa, cuyo valor 
acumulado sea igual o 
superior al presupuesto 
oficial expresado en 
SMMLV. 

Residente de 
Obra 

1 30% 

Ingeniero Civil,  
 
Posgrado en 
Gerencia de 
Proyectos. 

• Ingeniero Civil, con 
mínimo diez (10) 
años de experiencia 
profesional, contados 
a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 
por el COPNIA;  
 

• Experiencia en 
(especialización) con 
mínimo Veinticuatro 
(24) meses contados 
a partir de la fecha 
de grado.  

Experiencia específica 
como Residente de 
Obra en dos (2) 
contratos de obra civil 
ejecutados y 
liquidados, 
relacionados con la 
construcción y/o 
adecuación y/o 
mejoramiento de 
infraestructura 
educativa, cuyo valor 
acumulado sea igual o 
superior al presupuesto 
oficial expresado en 
SMMLV. 

Especialista en 
Estructuras 

1 5% 

Ingeniero Civil,  
 
Posgrado como 
Especialista en 
Estructuras. 

• Ingeniero Civil, con 
mínimo diez (10) 
años de experiencia 
profesional, contados 
a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 
por el COPNIA. 
 

• Posgrado como 
Especialista en 
Estructuras, con 
mínimo Veinticuatro 
(24) meses de 
experiencia contados 
a partir de la fecha 

Experiencia específica 
como Especialista en 
Estructuras o Asesor 
Estructural en dos (2) 
contratos de obra civil 
ejecutados y 
liquidados, 
relacionados con la 
construcción y/o 
adecuación y/o 
mejoramiento de 
infraestructura 
educativa, cuyo valor 
acumulado sea igual o 
superior al presupuesto 
oficial expresado en 
SMMLV. 
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de grado.  

 

Requisitos del personal: 
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia:  
 
[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra del sector social 
conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica 
que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente de este numeral y no podrá 
requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica] 
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Ingeniero Civil. 
 
Posgrado en Gerencia de 

Proyectos y/o Gerencia de 

Construcción de Obras Civiles. 

 

Director de Obra 

• Ingeniero Civil, con mínimo 
diez (10) años de experiencia 
profesional, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta 
profesional por el COPNIA   
 

• Experiencia en  
posgrado(especialización) con 

mínimo Veinticuatro (24) meses 

contados a partir de la fecha de 

grado. 

Experiencia específica como 

Director y/o Coordinador de Obra 

en tres (3) contratos de obra civil 

ejecutados y liquidados, 

relacionados con la construcción 

y/o adecuación y/o mejoramiento 

de infraestructura educativa, cuyo 

valor acumulado sea igual o 

superior al presupuesto oficial 

expresado en SMMLV. 

Ingeniero Civil,  
 
Posgrado en Gerencia de 

Proyectos. 

 

Residente de Obra 

• Ingeniero Civil, con mínimo 
diez (10) años de experiencia 
profesional, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta 
profesional por el COPNIA;  
 

• Experiencia en 
(especialización) con mínimo 
Veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la fecha 
de grado.  

Experiencia específica como 

Residente de Obra en dos (2) 

contratos de obra civil ejecutados 

y liquidados, relacionados con la 

construcción y/o adecuación y/o 

mejoramiento de infraestructura 

educativa, cuyo valor acumulado 

sea igual o superior al 

presupuesto oficial expresado en 

SMMLV. 

Ingeniero Civil,  
 
Posgrado como Especialista en 
Estructuras. 
 
Especialista en Estructuras 

• Ingeniero Civil, con mínimo 
diez (10) años de experiencia 
profesional, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta 
profesional por el COPNIA. 
 

• Posgrado como Especialista 
en Estructuras, con mínimo 

Experiencia específica como 

Especialista en Estructuras o 

Asesor Estructural en dos (2) 

contratos de obra civil ejecutados 

y liquidados, relacionados con la 

construcción y/o adecuación y/o 

mejoramiento de infraestructura 

educativa, cuyo valor acumulado 
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Veinticuatro (24) meses de 
experiencia contados a partir 
de la fecha de grado.  

sea igual o superior al 

presupuesto oficial expresado en 

SMMLV. 

 

g. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 

 
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 

 
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

h. CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
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CT ≥ CTd 

i. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores 
financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

12.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

12.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 

RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará de 

acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 

Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 

verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

12.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la 

tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
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acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados 

financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 DE DICIEMBRE DE 2025acompañado del 

Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 

una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante 

Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los 

Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

12.11. CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC). Así:  

 
 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 

todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará 

la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 

(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

12.12. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 
  

Donde:  
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CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

 

  

12.13.  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 

de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 

uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, 

así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 

en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 

y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u 

opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 

señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 

el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 

el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 

siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 

(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el 
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origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 

i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de 

Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 

presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del 

Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 

expresa así: 

 

 
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

 
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener 

en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 

Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 

SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación 

del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
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Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 

copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 

de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como 

mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos 

colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los 

Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 

indicados en el numeral 1.13 

 del presente Pliego de condiciones.  

 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez =  

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual 

a 

Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 

los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 

el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de 

los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

  

D. Capacidad Técnica (CT):  
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante 

legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 

contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 

Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la 

obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 

certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 

constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 

número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  
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VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 

colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego 

de Condiciones. 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta económica. 

En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les 

haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 

impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 

de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 

sustituyan, adicionen o reglamenten. 
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14. OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 

e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración 

de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 

niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 

que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 

cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 

obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye 

una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 

Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos 

conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para la 

presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

GRAVÁMENES:  

 

Estarán a cargo del proponente, todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 

autoridades nacionales, departamentales y municipales, incluidas los pagos ambientales (intelectuales), que 

afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos son: 

 

Los impuestos, tasa o contribuciones que aplican para este proceso de contratación son: 

Para el contrato de obra pública: 

DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN APLICABLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Pro-Justifica Familiar 2% 

Rete ICA 1% 

Retención en la Fuente (Para contratos de Obra) según la norma Según normatividad vigente 

Contribución sobre contratos de Obra Pública (Fondo de Seguridad)  5% 

 

*puede variar dependiente el régimen tributario del oferente. 

14.1. AIU 
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El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor 

para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir 

por la ejecución del Contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 

[La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o componentes internos de la administración (A) en 

la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte 

adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.] 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El 

porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido 

en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar 

libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 

porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 

Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  

 

14.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 

de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 

punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del 

numeral 4.1.4. 

14.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 

Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 

estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 

además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 

Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice la 
apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la 
revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, 
con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, 
conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W. 
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14.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 

alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 

después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia 

publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del 

informe de evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, la 

TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 

11 de febrero]  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso 
de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o 
relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la Entidad 
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el 
periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad deberá verificar que el segundo día hábil 

siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, no corresponda a un día festivo en 

Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las 

propuestas.] 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 

fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 

escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 
siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales. 
 

 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

 
 
Donde: 

• : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

 
 
Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de 
la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para 
el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 
 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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Donde: 

• : Es la media aritmética baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
 
Donde: 
 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

15. FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

 (i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

 

(iii) presentación de un plan de calidad;  

10 
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(i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los 
demás factores de ponderación.  

15.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad asignará 10 puntos, al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 

proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad 

de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

 

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 

contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 

recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con 

un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, 

que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el 

profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá 

presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el 

profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de 

los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se 

evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
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Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 

copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 

estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 

asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la [supervisión o interventoría] durante la 

ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 

convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 

Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de [tipo 

de proyecto según obra] se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 

indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 

traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

15.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará 10 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para 

el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 

9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La [supervisión o interventoría] verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 

ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 

normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  

 

Nota 16: La entidad podrá incorporar o suprimir este numeral “Presentación de Plan de calidad de acuerdo con el 

análisis de conveniencia y oportunidad que realice la Entidad estatal, lo cual debe estar debidamente justificación y 

soportado en los Documentos del Proceso. Y dejar descrita la necesidad en el estudio previo]   
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15.2.1. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se 
desarrolla a continuación:   
 
15.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del 
Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el 
ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del 
análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no 
presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán el 
carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del 
Contrato de obra.  
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por 
el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 
III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 

cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del 
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 14 A– 
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan 
de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 
Autoridad Ambiental.  
 
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
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ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de 
metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de 
modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias 
y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y 
aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de 
metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de 
residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato. 
 
15.2.2.1. CRITERIO SOCIAL  
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 
Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente 
deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 
que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, el 
cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas 
de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 
1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el 
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caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 
adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 
documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 
de norma aplicable. 

15.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

15.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con 
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o 
(ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas 
en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
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opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se 
diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad debe aplicar los criterios establecidos en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los estudios y documentos previos y en las 
reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector social]: 
 
Opción 1. Si la Entidad luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en 
la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, incluirá los 
siguientes párrafos: 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
 
[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la información tomada del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales] 

No. 
Bien 

nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual de 

cada bien  

1. 
Puertas y 

Ventanas de 
Impacto 

 
14/09/2026 

  
29/10/2026 

 
7610100000 

-- -- 

2. Vinilo tipo 3 
14/09/2026   

06/08/2027 
 

3209100000 
-- -- 

3 vinilo tipo 1 
14/09/2026   

05/08/2027 
  

3209100000 
-- -- 

4 sanitarios 
14/09/2026   

14/01/2027 
  

6910100000 
-- -- 

5 lavamanos 
14/09/2026   

14/01/2027 
 

6910100000 
-- -- 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales 
relevantes para el cumplimiento del Contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá 
someterse a condicionamientos. 
 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo 
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a 
los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al 
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos. 
 
C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje 
de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a 
incorporar durante la ejecución del Contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los 
términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector social: 
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Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo 
con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  
 

 
Donde: 
 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
 
Participación (%) i: Porcentaje de participación del bien 
 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
 

: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  
 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal.  
 
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgará el puntaje a cada Proponente 
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a 
cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

 
Donde: 
 
Puntaje Proponente: Puntaje asignado al Proponente  

: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 
 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar 
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional 
relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de 
Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá 
la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 
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15.3.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 
A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por 
alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios 
son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 
Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional 
ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 

No. Composición del 
Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá 
subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de 
los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural 
deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios 
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

15.3.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes 
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que 
incorporen a la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el 
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del Contrato más del noventa por 
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario 
del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no 
haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento 
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de 
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en 
este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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15.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 

formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 

requisito habilitante relacionado con el número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 

embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 

criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 

%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

15.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este 

concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 

relacionados con el número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 

Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del 

puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

Nota 21: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la 

fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
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fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
16. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con 

cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando 

en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato 

nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los 

documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 

probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el 

caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las 

condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 

otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 

tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso 

de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 

1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 

16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la 

debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal 

o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta 

naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 

de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 

constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la 

condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que 

avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que 

por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 

24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 

oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 

anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la 

persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 

personal por un lapso igual al término de ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – 

Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en 

el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 

nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a 

seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, 

en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de 

edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 

gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios 

de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá 

la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 

con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 

desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 

en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante 

el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 

integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 

integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 

trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 

bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 

personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, 

la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno 

de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 

nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la 

persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento, 

diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre 

de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un 

(1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 

valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) 

año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los 

trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 

términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo 

menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 

nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 

vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 

Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito 

para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que 

expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 

de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 

reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 

personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del 

inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 

reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 

de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 

personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 

constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si 

está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E – Participación mayoritaria 

de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los 

documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
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sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 

y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 

constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, 

deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de 

ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 

ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando 

el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 

y/o reintegración».  

 Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 

caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 

empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas 

o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 

de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 

las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 

Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño 

empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 

de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 

%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 

proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 

público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 

representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de 

juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 

conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 

asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 

manifestará diligenciando el «Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que 

conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 

sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 

Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o 

participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la 

oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de 

una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se 

acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se 

acreditará por la Entidad competente. 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 

natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo 

nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 

ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero 

de la lista le corresponda el 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 

que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 

Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con 

el mayor número asignado. 

Nota 22: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 

suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un 

Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 23: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 

origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa 

comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 24: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 

Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los 

factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores 

de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su 

público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 

accionistas. 

Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 

acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 

principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

17. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la 

ejecución del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se 

le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros 

aspectos.  

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la 

relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legales y reputacionales] 

17.1. ASIGNACION DE RIESGO 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la 

Entidad hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 

durante la etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de Condiciones. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 

propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 

evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, 

de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales 

deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que 

pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las 

obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 

adicionales de ninguna naturaleza. 

18. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la 

Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por segmentos, para la verificación de los Acuerdos 

Comerciales se tendrá en cuenta el presupuesto total, es decir, la sumatoria del valor de los lotes o segmentos que 

conforman el Proceso de Contratación] 

 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 

incluida 
Umbral  

Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 
cubierto 

 Si / No Si / No Si / No Si / No 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México SI NO N/A NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO N/A 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 

NO N/A N/A N/A 

Guatemala NO N/A N/A N/A 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI NO NO NO 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 
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En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 

acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 

nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

19.  GARANTIAS  
 
19.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 

hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 

y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía 

Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Tarqui identificada con el NIT 891.180.211-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 

del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo Contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta. 
 
19.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

19.2.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 

del Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Tarqui identificado con el NIT 891.180.211-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

 Equivalente al Diez (10) 
por ciento del valor del 
contrato.  

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

No aplica. No aplica. 

Devolución del pago anticipado No aplica. No aplica. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al 5% del 
valor del contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados 
del acta del recibo final 
del contrato.   

Equivalente al 10% del 
valor del contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 



 
 
 

 

 

PLANEACIÓN CENTRAL VERSIÓN: 01 

                ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: 130-140-02 
  

Página 137 de 142 
 

Característica Condición  

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
19.2.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 

al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga 

a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [la  

 

Entidad debe definir el término de vigencia del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 

de 2015] contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 

defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 

no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 

a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

19.2.4. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados El Municipio de Tarqui identificada con el NIT 891.180.211-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMLMV   

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y El Municipio de Tarqui identificada con el NIT 891.180.211-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 

omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 

establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para 
la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 
20. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del presente contrato será realizada por la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL, SECRETARIA DE HACIENDA CON FUNCIONES DE EDUCACIÓN Y CON EL APOYO TÉCNICO CON 
EL QUE CUENTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
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21. REQUISITO PROCEDIMIENTO LIMITACION DE MIPYMES: (DISCRECIONALIDAD DE LA 

ENTIDAD) 

EL DECRETO 1860 DEL 2021, establece:  
 

“PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en 
estos procedimientos de selección para MIPYME se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las 
solicitudes para limitar el proceso a MIPYME se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. 
Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las 
limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier MIPYME nacional.” 

 
Que el Decreto 1860 del 2021, en su artículo "ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Establece: 

 
CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las MIPYME colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos:  

 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYME colombianas para limitar la convocatoria a 
MIPYME colombianas.  

 
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de 
personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MIPYME, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  

 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en 
el presente artículo.  

 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
pueden realizar convocatorias limitadas a MIPYME colombianas que tengan domicilio en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MIPYME deberá acreditar su 
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.  

 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 
MIPYME colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
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copia del registro mercantil. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha 
certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen.  

 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las MIPYME también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  

 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a MIPYME, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada.  

 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MIPYME o de 
proponentes plurales integrados únicamente por MIPYME.  

 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas." 

LIMITACIÓN A MIPYME 

[De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar el 
Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando 
concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ii) se hayan recibido solicitudes de por lo 
menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad debe recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces.] 
El interesado persona natural o el representante legal de la persona jurídica manifestará mediante un escrito, la 
intención de limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, el cual será remitido a la carrera 9 # 4-
38, alcaldía municipal, oficina de contratación segundo piso, en el municipio de Tarqui Huila de martes a jueves de 
7:30 am a 12:30 pm y 2:00 pm a 6:00 pm; viernes de 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm y los sábados de 
8:00 am a 1:00 pm.  Asimismo, podrá enviarlo por medios electrónicos al siguiente correo electrónico: 

contratacion@tarqui-huila.gov.co . 
De igual manera, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos definidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual 
diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para que proceda la 
limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se acredite mediante la 
presentación del RUP, en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será 
necesario presentar el formato indicado.  

mailto:contratacion@tarqui-huila.gov.co
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La Entidad limita la convocatoria de este Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas por haberse 
verificado las condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
[Si no procede la limitación de las convocatorias del Proceso de Contratación a Mipyme, la Entidad incluirá lo 
siguiente] La Entidad no limita el Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas por no haberse cumplido las 
condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. En consecuencia, podrá participar cualquier interesado. 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
Para la ejecución del objeto contractual, el Contratista deberá dar cumplimiento a la totalidad de las disposiciones 
legales, ambientales, técnicas y administrativas que resulten aplicables, así como gestionar oportunamente los 
permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el desarrollo de las actividades contratadas. 
 
Permisos y autorizaciones para la ejecución de la obra. 
 
El Contratista deberá adelantar ante las autoridades competentes las gestiones necesarias para obtener los 
permisos requeridos para la ejecución de las obras, diferentes de aquellos que previamente hayan sido obtenidos 
por el Municipio. Entre otros, cuando resulten aplicables de acuerdo con las condiciones particulares de cada frente 
de trabajo, se encuentran los relacionados con cruces o cierres temporales de vías, accesos, ingreso de personal, 
horarios de trabajo, excavaciones, ocupación o intervención del espacio público y demás autorizaciones que sean 
requeridas por las autoridades competentes. 
 
Permisos, licencias y autorizaciones ambientales. 
 
El Contratista deberá conocer y cumplir la normatividad ambiental vigente que resulte aplicable al desarrollo de las 
actividades objeto del contrato y será responsable de gestionar los permisos, licencias o autorizaciones 
ambientales que correspondan a las actividades bajo su responsabilidad. 
En particular, cuando para la obtención o explotación de materiales requeridos para la obra sea necesario contar 
con permiso minero, licencia ambiental u otra autorización de la autoridad competente, estos deberán encontrarse 
vigentes y corresponder exclusivamente a los volúmenes y actividades requeridos para la ejecución del contrato. 
 
Licencias y permisos de subcontratistas y proveedores. 
 
El Contratista deberá garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios cuenten con las 
licencias, permisos y autorizaciones exigidos por la normatividad vigente para las actividades que desarrollen. 
Cuando corresponda, deberá entregar al Municipio, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de dichos 
documentos y mantenerlos actualizados durante la ejecución del contrato cuando sean requeridos por la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Social o por el supervisor. 
 
Responsabilidad del Contratista. 
 
El Contratista será responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las disposiciones legales y 
ambientales aplicables, incluyendo las multas, sanciones o actuaciones administrativas que se originen por 
actuaciones u omisiones atribuibles a su gestión. 
 
Los costos asociados a las licencias, permisos, autorizaciones y demás trámites que resulten necesarios para la 
ejecución del contrato deberán ser considerados por el Contratista dentro de su propuesta económica, de acuerdo 
con lo previsto en el presupuesto y en los costos indirectos del proyecto. 
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22. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: (FRENTE A DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN): Los diseños y demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto, se 

encuentran plasmados en la secretaria de planeación. 

 

23. COMPLEMENTO 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SI NO 

Certificado de disponibilidad presupuestal X  

Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversión) X  

Estudio de Mercado y análisis del sector X  

Ficha BIPIN X  

 
24. RESPONSABLE 
 

Original firmado 
OSCAR FABIAN FIESCO RIVERA 

Secretario de Planeación y Desarrollo Social 
 
 
 
Proyecto y reviso parte técnica y económica: 
 
Original firmado 
DANIELA CELIS NORIEGA 
Contratista profesional secretaria de planeación.  

 
 
Reviso sobre fundamento jurídico:                              Proyecto documentos jurídicos habilitantes: 
 
Original firmado                                                                                                 original firmado 
PR ASESORIAS Y CONSULTORES SAS                                                      DORA ROCIO ERAZO CAVIEDES 
Asesoría jurídica contratación                               Contratista apoyo profesional en contratación 
 
 
 
Reviso parte financiera:                                                                                    Proyecto y reviso parte financiera: 
 
Original firmado                                                                                                   original firmado 
ISMAEL TORRES QUEVEDO                                                                           CARLOS EDUARDO CULMAN 
Secretario de Hacienda                                                                                      Contratista profesional, oficina de Hacienda 
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