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ALCALDIA DE PUERTO LLERAS 
2026-II-00005617 

 
 
 

ESTUDIO PREVIO 
 
 
Puerto Lleras - Meta, 05 de Octubre de 2026 
 
 
Ingeniero  
JEISON ALEXANDER SOSA VALENCIA 
Alcalde Municipal  
La Ciudad 
 
 
Asunto: Estudio y documentos previos de contrato. 
 
 
Cordial Saludo 
 
Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la existencia y la 
necesidad de la “CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
SOBRE LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 CON CALLE 8, CARRERA 8A 
ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA 
CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 6A CON CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO LLERAS - META”. Y teniendo en cuenta que dicha actividad hace parte del Plan de 
Desarrollo “TRANSFORMEMOS PUERTO LLERAS”, así como en el programa de gobierno del 
alcalde y contemplado en el presupuesto de inversión para la vigencia de 2026, ésta dependencia 
se permite presentar a usted el estudio de conveniencia y oportunidad  requerido conforme al  
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso de contratación y la 
consecuente celebración del contrato requerido para desarrollar el objetivo anterior.  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 
El Municipio de Puerto Lleras (Meta), acorde con las disposiciones constitucionales y legales  
vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y 
oportuno contratar la “CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO SOBRE LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 CON CALLE 8, 
CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 6A CON CARRERA 14 EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META”. 
 
Corresponde a los alcaldes de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la constitución 
política, como fines estatales “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
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administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…”. 
 
De igual forma corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la constitución 
política cumplir y hacer cumplir la constitución y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el 
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, así como dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar 
el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Que es obligación de la Administración Municipal adelantar todos sus procesos con observancia de 
los principios orientadores de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e 
igualdad, toda vez que la función pública se encuentra al servicio de los intereses generales, con el 
fin de cumplir con los fines del Estado. 
 
Situación actual que se pretende solucionar: 
 
El municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta, presenta en determinados sectores de su 
casco urbano necesidades de infraestructura relacionadas con la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado sanitario y manejo de aguas lluvias, particularmente en los sectores 
correspondientes a la Carrera 14 con Calle 7, Carrera 5 con Calle 6, Carrera 8A entre Calle 5 y 
Carrera 9, Calle 6A entre Carreras 8 y 9 y Calle 6A con Carrera 14. 
 
En estos sectores se han identificado condiciones de ausencia o insuficiencia de redes de servicios 
públicos, que requieren ser complementadas mediante la construcción de nueva infraestructura 
hidráulica y sanitaria. Esta situación se presenta tanto para el abastecimiento y distribución de 
agua potable como para la recolección y conducción de aguas residuales domésticas y el manejo 
de las aguas provenientes de la escorrentía superficial. 
 
En el componente de acueducto, la infraestructura disponible en los sectores objeto de 
intervención requiere ser complementada para atender las necesidades de conexión y distribución 
del servicio, haciendo necesaria la construcción de nuevas redes que permitan integrar estos 
sectores al sistema de abastecimiento de agua potable y disponer de los elementos requeridos 
para las conexiones domiciliarias correspondientes. 
 
En cuanto al alcantarillado sanitario, se requiere complementar la infraestructura existente 
mediante la construcción de redes destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales 
domésticas generadas en los sectores intervenidos. Para ello, se requiere disponer de tuberías y 
estructuras de inspección que permitan conformar un sistema continuo y funcional, articulado con 
las condiciones de las redes existentes. 
 
De igual manera, en los sectores correspondientes al alcantarillado pluvial, se requiere contar 
con infraestructura específica para la captación y conducción de las aguas lluvias. Las condiciones 
actuales hacen necesario disponer de redes y estructuras de captación que permitan conducir 
adecuadamente los caudales generados por la escorrentía superficial y articularlos con el sistema 
de drenaje existente. 
 
La situación descrita se relaciona además con las condiciones de la infraestructura vial existente 
en los sectores priorizados, teniendo en cuenta que la consolidación de las redes de servicios 
públicos constituye una condición previa para adelantar posteriormente intervenciones de 
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mejoramiento y pavimentación vial de manera articulada. Por esta razón, resulta necesario ejecutar 
previamente las obras hidráulicas y sanitarias requeridas. 
 
Para establecer las condiciones de intervención fueron considerados los levantamientos 
topográficos, el catastro de redes existentes y los estudios geotécnicos, elementos que permitieron 
determinar las características de los sectores, las condiciones de las redes existentes, los trazados 
requeridos y las condiciones técnicas para la ejecución de las excavaciones, instalación de 
tuberías y conformación de rellenos. 
 
En consecuencia, la situación actual está determinada por la necesidad de ampliar y complementar 
la infraestructura de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en los sectores 
priorizados del municipio de Puerto Lleras, de manera que estos cuenten con las redes y 
estructuras necesarias para el adecuado funcionamiento de dichos servicios. 
 
De no llevarse a cabo la ejecución del proyecto, se mantendrían las condiciones actuales de 
insuficiencia de infraestructura de servicios públicos en los sectores priorizados del municipio de 
Puerto Lleras, generando las siguientes situaciones: 
 
Persistencia de las deficiencias en la infraestructura de acueducto, limitando la posibilidad de 
ampliar y consolidar la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable en los sectores 
objeto de intervención. 
 
Continuidad de las condiciones insuficientes para la recolección y conducción de aguas 
residuales domésticas, manteniéndose la necesidad de complementar la infraestructura de 
alcantarillado sanitario requerida para atender adecuadamente los sectores priorizados. 
 
Persistencia de las limitaciones para el manejo y conducción de aguas lluvias, especialmente 
durante eventos de precipitación, debido a la falta de infraestructura suficiente para la captación y 
conducción de los caudales de escorrentía superficial. 
 
Posibles afectaciones sobre la infraestructura vial y el espacio público, asociadas a la 
insuficiencia de sistemas de drenaje y a la necesidad de ejecutar intervenciones posteriores para la 
instalación o ampliación de las redes de servicios públicos. 
 
Dificultad para adelantar futuras intervenciones de mejoramiento y pavimentación vial de 
manera articulada, toda vez que la ejecución posterior de redes de acueducto y alcantarillado 
podría implicar nuevas excavaciones e intervenciones sobre superficies viales previamente 
construidas. 
 
Limitaciones para la consolidación de los sectores urbanos priorizados, al mantenerse 
pendientes obras de infraestructura básica necesarias para acompañar el crecimiento y desarrollo 
de la zona urbana. 
 
Persistencia de condiciones inadecuadas para la prestación integral de los servicios 
públicos, afectando la capacidad de la infraestructura existente para responder a las necesidades 
actuales y futuras de los sectores intervenidos. 
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Por lo anterior, no atender la necesidad identificada implicaría mantener las condiciones actuales 
de insuficiencia de infraestructura hidráulica y sanitaria, retrasando la consolidación de los sistemas 
de acueducto, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial y limitando la posibilidad de desarrollar 
posteriormente intervenciones viales de manera integral y planificada. 
 
Relación directa con el cumplimiento de los fines institucionales 
 
La Constitución Política de Colombia (artículos 365 y 366) establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de las entidades territoriales asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes. 
 
El municipio de Puerto Lleras, dentro de sus competencias establecidas en la Ley 136 de 1994 y el 
Decreto 1077 de 2015, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso, cobertura y sostenibilidad 
del servicio de acueducto. 
 
Este proyecto responde directamente a los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, en el 
componente del sector 40 Vivienda, ciudad y territorio, al programa de Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, al producto de acueductos optimizados. 
 
Por tanto, la contratación se encuentra plenamente alineada con las funciones misionales de la 
entidad y con las políticas nacionales de agua potable y saneamiento básico. 
 
Alcance de lo requerido 
 
El objeto de la contratación corresponde a la “CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 
CON CALLE 8, CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 6A 
CON CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META”, cuyo alcance comprende 
la construcción y puesta en funcionamiento de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial requeridas en los sectores priorizados. 
 
Componente de acueducto 
 
El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 438,40 m de red de acueducto, 
mediante tubería PEAD PE100/PN10 de 90 mm, incluyendo las actividades necesarias para su 
adecuada instalación y funcionamiento. 
 
Dentro de este componente se contemplan, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Localización y replanteo.  

• Corte y demolición de pavimentos.  

• Excavaciones mecánicas y manuales.  

• Manejo y disposición de material sobrante.  

• Conformación de cama de apoyo.  

• Suministro e instalación de tubería.  

• Suministro e instalación de accesorios.  

• Instalación de válvulas de control.  

• Construcción de acometidas domiciliarias.  
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• Instalación de micromedidores.  

• Rellenos y compactación.  

• Reposición de las superficies intervenidas.  
 

El proyecto contempla diez (10) acometidas domiciliarias y diez (10) micromedidores, destinados a 
atender los usuarios previstos dentro del área de intervención. 
 
Componente de alcantarillado sanitario 
 
Para el sistema de alcantarillado sanitario se contempla la construcción de aproximadamente 
427,26 m de red, correspondiente a diferentes tramos en tubería de 6 y 8 pulgadas, empleando 
tubería PVC y tubería de concreto de alta resistencia, de acuerdo con las condiciones técnicas y de 
profundidad establecidas en los diseños. 
 
El alcance incluye: 
 

• Localización y replanteo.  

• Demolición de pavimentos.  

• Excavaciones.  

• Manejo de aguas durante la ejecución.  

• Suministro e instalación de tuberías.  

• Geotextil y materiales de soporte requeridos.  

• Rellenos y compactación.  

• Construcción de 11 cajas de inspección.  

• Construcción de 8 pozos de inspección.  

• Construcción de placas, cilindros y cañuelas.  

• Reposición de pavimentos y superficies intervenidas.  

• Demás actividades necesarias para garantizar la funcionalidad del sistema.  
 

Los principales tramos de intervención corresponden a la Carrera 14 con Calle 7, Carrera 5 con 
Calle 6 y Carrera 8A entre Calle 5 y Carrera 9. 
 
Componente de alcantarillado pluvial 
 
El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 187,04 m de red principal de 
alcantarillado pluvial, mediante tubería de concreto de alta resistencia de 12 pulgadas, 
complementada con aproximadamente 26,18 m de tubería de 10 pulgadas. 
 
Este componente comprende además la construcción de: 
 

• 9 sumideros para la captación de aguas lluvias.  

• 7 pozos de inspección.  

• Excavaciones y manejo de aguas.  

• Suministro e instalación de tuberías.  

• Rellenos y compactación.  

• Construcción de estructuras complementarias.  

• Reposición de pavimentos y superficies intervenidas.  
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• Actividades necesarias para garantizar la adecuada captación y conducción de las aguas 
de escorrentía.  
 

La intervención pluvial se desarrolla principalmente en la Calle 6A entre Carreras 8 y 9 y la Calle 
6A con Carrera 14. 
 
Demanda real que se busca satisfacer 
 
La demanda corresponde a la necesidad en la prestación de servicios públicos tal como servicio de 
acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, indispensables para garantizar una mejor 
calidad de vida a una población de 155 habitantes del municipio, distribuido de la siguiente manera: 
 

Localidad 
Viviendas 
atendidas 

Habitantes promedio 
por vivienda 

Población 
beneficiada 

Tipo de sistema 

Zona 
urbana 

31 5 155 
Acueducto y Alcantarillado 

urbano municipal 

Total 31 — 155 habitantes — 

 
Soporte técnico y estudios previos 
 
El presupuesto oficial y las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran soportadas en los 
resultados de la CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”, mediante el 
contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 092 de 2025. 
 
Con base en estos resultados, se definió el alcance técnico y presupuestal para la contratación 
que ahora se justifica. La necesidad de contratación se fundamenta en la urgencia de garantizar la 
prestación de servicios públicos básicos a los habitantes de la zona a intervenir del municipio de 
Puerto Lleras. 
 
Por lo tanto, se justifica plenamente adelantar el proceso contractual para la “CONSTRUCCIÓN 
REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 14 CON 
CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 CON CALLE 8, CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 
Y 9, CALLE 6A CON CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META”, como 
medida técnica, ambiental y socialmente necesaria para el cumplimiento de los fines misionales de 
la administración municipal. 
 
Que las actividades previstas pueden ser subsanadas por el Municipio a través de la contratación 
con una Persona Natural o jurídica que se encuentre en capacidad técnica, administrativa y 
financiera para el desarrollo del objeto contractual, para lo cual el Municipio adelantará un Proceso 
de Licitación Pública, según las modalidades de contratación contempladas en la Ley 1150 de 
2007 y reglamentadas mediante Decreto 1082 de 2015. 
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1.1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO 
 
El objeto contractual denominado CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO SOBRE LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 CON CALLE 8, 
CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 
PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 6A CON CARRERA 14 EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META. está enmarcado en el Plan de Desarrollo 
TRANSFORMEMOS PUERTO LLERAS, así 
 

ESTRUCTURA ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

INFORMACION BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL 

Fecha solicitud Octubre de 2026 
Dependencia que 

Solicita 
Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Económico 

META PDT 81 

LINEA ESTRATEGICA 
2- Transformemos la Infraestructura, el Ordenamiento 
Territorial y los Servicios Públicos 

SECTOR 40- VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

PROGRAMA 
4003- Acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico 

SUBPROGRAMA 1400 -  Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial 

BPIN 2024505770059 

NOMBRE PROYECTO 
Optimización de los sistemas de saneamiento básico y 
agua potable del Municipio de Puerto Lleras – Meta. 

PRODUCTO 
4003019 – Alcantarillado Ampliados  
4003016 – Acueductos Ampliados 

INDICADOR DE PRODUCTO 
400301900 - Alcantarillado Ampliados 
400301600 - Acueductos Ampliados 

META FISICA 2026 1 

PONDERACIÓN DEL PRODUCTO A 
CUMPLIR CON ESTE PROCESO 

0,46 

 

ESTRUCTURA ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

INFORMACION BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL 

Fecha solicitud Octubre de 2026 
Dependencia que 

Solicita 
Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Económico 

META PDT 79 

LINEA ESTRATEGICA 
2- Transformemos la Infraestructura, el Ordenamiento 
Territorial y los Servicios Públicos 

SECTOR 40- VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

PROGRAMA 
4003- Acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico 

SUBPROGRAMA 1400 -  Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial 

BPIN 2024505770005 

NOMBRE PROYECTO 
Optimización y ampliación de las redes de acueducto 
en el Municipio de Puerto Lleras – Meta. 

PRODUCTO 4003016 – Acueductos Ampliados  
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INDICADOR DE PRODUCTO 400301600 - Acueductos Ampliados 

META FISICA 2026 1 

PONDERACIÓN DEL PRODUCTO A 
CUMPLIR CON ESTE PROCESO 

1 

 
1.2. OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES. 

 
1.2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 

 
El Objeto a contratar corresponde a la CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 
CON CALLE 8, CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 6A 
CON CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META. 
 

1.2.2. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: 
 

Obra 
Publica 

Consultaría 
Prestación 

de Servicios 
Suministros  

compra 
venta 

Inter 
administrativo 

Interventor
ía 

X       

 
1.2.3. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (CLASIFICACIÓN 

UNSPSC):  
 
El objeto del contrato se encuentra identificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de la 
siguiente manera: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

81101500  Ingeniería civil  

 
1.2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
El contratista deberá cumplir con las siguientes actividades, cantidades y especificaciones técnicas 
de conformidad con el presupuesto oficial y los Análisis de Precios Unitarios (APU) elaborados por 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del Municipio de Puerto Lleras, que hacen 
parte integral de los documentos del proceso: 
 
Normas y referencias técnicas generales 
 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, 
Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y sus 
modificaciones. 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  9 de 98  

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, para todos los 
elementos en concreto estructural y reforzado. 

• Especificaciones técnicas de construcción de la Empresa de Servicios Públicos del 
Meta S.A. E.S.P. (EDESA), asociadas a cada código de ítem (precios de referencia según 
Resoluciones 711 del 1 de diciembre de 2025 y 115 del 9 de marzo de 2026). 

• Especificaciones de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), para los ítems con 
código AIM (precios de referencia según Resolución 100-37-021 de 2025). 

• Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a cada material, en especial las de 
ensayo de concreto (asentamiento, elaboración y ensayo de cilindros) y las de producto para 
tuberías y accesorios. 

• Planos de diseño y estudios técnicos del proyecto, que prevalecen en cuanto a 
localización, cotas, pendientes y diámetros. 

 
Condiciones técnicas generales 
 

• Concreto elaborado en obra. Todos los concretos del proyecto (pavimentos, cajas, pozos 
de inspección, sumideros y anclajes) se elaborarán en obra, con las resistencias indicadas 
en cada ítem: 3000 PSI (21 MPa) para concreto simple y 4000 PSI (28 MPa) 
impermeabilizado para pozos, cañuelas y sumideros. El contratista llevará control de calidad 
mediante ensayos de asentamiento y de resistencia a la compresión en cilindros, cuyos 
resultados entregará a la interventoría. 

• Acero de refuerzo. Acero corrugado de 60.000 PSI (420 MPa), con certificado de calidad del 
fabricante. 

• Tuberías y accesorios. Deberán contar con certificado de conformidad de producto bajo la 
NTC correspondiente y ser aprobados por la interventoría antes de su instalación. Las redes 
de acueducto se someterán a prueba hidrostática y desinfección antes de su puesta en 
servicio. 

• Rellenos y compactación. Los rellenos se colocarán en las capas indicadas en cada ítem y 
se verificará la compactación con ensayos de densidad en campo. 

• Escombros y sobrantes. Se dispondrán únicamente en sitios autorizados por la autoridad 
ambiental competente. 

• Medida y pago. Las cantidades se medirán y pagarán en la unidad indicada en cada ítem, 
por obra efectivamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. 

 
Cuadro de actividades, cantidades y especificaciones técnicas 
 

Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

1 ACUEDUCTO 

1.1 PRELIMINARES 

1.1.1  
Localización y 
replanteo para redes 
de acueducto 

M 438,40 

Con equipo topográfico (estación total y nivel 
de precisión). Incluye materialización de 
ejes, cotas, puntos de referencia y registro 
de carteras. Precisión acorde con las 
pendientes de diseño. 

1.2 DEMOLICIONES 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

1.2.1  
Corte de pavimento 
rígido 

M 15,96 
Corte con disco diamantado, profundidad 
mínima de un tercio del espesor de la losa o 
carpeta, bordes rectos y continuos. 

1.2.2  

Demolición de 
pavimento rígido 
(incluye retiro de 
escombros) 

M2 5,99 

Demolición dentro de las líneas de corte, sin 
afectar el pavimento adyacente. Incluye 
cargue y disposición de escombros en sitio 
autorizado. 

1.3 PAVIMENTOS 

1.3.1  

Pavimento rígido, 
concreto 3000 PSI 
elab. en obra 
(e=0.15m) 

M2 5,99 

Reposición de losa en concreto hidráulico 
3000 PSI (21 MPa) elaborado en obra, e = 
0,15 m. Control de asentamiento (NTC 396) 
y resistencia en cilindros (NTC 550 / NTC 
673). Curado mínimo de 7 días. 

1.4 EXCAVACIONES 

1.4.1  
Excavación mecánica 
en conglomerado 
h<3.0m 

M3 443,89 

Excavación en conglomerado con equipo 
mecánico hasta h < 3,0 m, con taludes o 
entibado según condición del terreno. Fondo 
nivelado a la cota de diseño. 

1.4.2  
Excavación manual en 
conglomerado h < 
1.50m 

M3 12,00 
Excavación manual en conglomerado hasta 
h < 1,50 m, para afinamiento de zanja y 
zonas donde no ingresa el equipo. 

1.4.3  
Retiro sobrantes de 
excavación 

M3 333,15 
Cargue, transporte y disposición del material 
sobrante en sitio autorizado por la autoridad 
ambiental. 

1.5 RELLENOS 

1.5.1  

Arena para base de 
tubería (incluye cargue, 
acarreo y 
compactación) 

M3 121,71 

Cama de arena para apoyo de tubería, 
compactada, con el espesor y ancho 
definidos en el diseño. Incluye cargue y 
acarreo. 

1.5.2  

Relleno material 
seleccionado tamaño 
máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y 
compactación c/0.20m) 

M3 318,70 

Material seleccionado de río, tamaño 
máximo 2", libre de materia orgánica, 
compactado en capas de 0,20 m. Control de 
compactación con ensayos de densidad en 
campo. 

1.5.3  

Sub-base granular 
tamaño máximo 2" 
(incluye acarreo, 
conformación y 
compactación c/0.30m) 

M3 1,50 
Sub-base granular tamaño máximo 2", 
conformada y compactada en capas de 0,30 
m. 

1.5.4  
Sobreacarreo de 
materiales pétreos 

M3/KM 21317,74 
Transporte de materiales pétreos desde la 
fuente de material hasta la obra, medido en 
m³ por kilómetro adicional. 

1.6 TUBERÍA Y ACCESORIOS 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

1.6.1  

Instalación de tubería 
PEAD PE100/PN10 
para acueductos 
D=90mm 

M 438,40 

Instalación de tubería PE100 PN10 RDE 17, 
D = 90 mm, con uniones por termofusión o 
accesorios mecánicos. Incluye lubricante, 
limpieza, desinfección (hipoclorito) y prueba 
hidrostática. 

1.6.2  
Suministro Tee 90 mm 
PE100 RDE17 PN16 
(3") 

UN 4,00 
Tee PE100 RDE 17 PN16, D = 90 mm (3"), 
compatible con la tubería instalada. 

1.6.3  

Tee HD -Presión 
Trabajo 250PSI- 
extremos lisos para 
PVC/AC (6x3") 

UN 3,00 
Tee en hierro dúctil, presión de trabajo 250 
PSI, extremos lisos para PVC/AC, 6" x 3". 

1.6.4  
Suministro acc codo 
PP agua 90 mm 
mecanico PN16 SAB 

UN 9,00 
Accesorio mecánico en polipropileno para 
agua, 90 mm, PN16. 

1.6.5  
Suministro acc unión 
PP agua 90 mm PN16 
mecanico 

UN 9,00 
Accesorio mecánico en polipropileno para 
agua, 90 mm, PN16. 

1.6.6  

Suministro e instalación 
de válvula compuerta 
elástica en H.D. 3" 
(incluye caja valv. y 
anclaje en concreto) 

UN 3,00 

Válvula de compuerta de sello elástico en 
hierro dúctil, 3", extremos lisos. Incluye caja 
tipo chorote para tráfico liviano y anclaje en 
concreto 3000 PSI elaborado en obra. 

1.7 DOMICILIARIAS ACUEDUCTO 

1.7.1  

Acometida domic. 
acued. PEAD 90mmx 
20mm (3x1/2") (inc. 
sumin. e instal. 
manguera 10m, 
accesorios, registro 
corte y cajilla en 
polipropileno) 

UN 10,00 

Acometida domiciliaria PEAD 90 x 20 mm (3" 
x 1/2"). Incluye manguera de 10 m, registro 
de incorporación, registro de corte 
antifraude, accesorios y cajilla en 
polipropileno. 

1.7.2  

Suministro e instal. 
micromedidor de 
velocidad 
transm.mecánica, 
cuerpo metálico - 
chorro único clase 1/2" 
R200 (Inc. certificado 
calibración y acoples) 

UN 10,00 

Micromedidor de velocidad, transmisión 
mecánica, cuerpo metálico, chorro único, 
1/2", R200. Incluye certificado de calibración, 
acoples, registro de control y precinto de 
seguridad. 

2 ALCANTARILLADO SANITARIO 

2.1 PRELIMINARES 

2.1.1  
Localización y 
replanteo para redes 
de alcantarillado 

M 364,22 

Con equipo topográfico (estación total y nivel 
de precisión). Incluye materialización de 
ejes, cotas, puntos de referencia y registro 
de carteras. Precisión acorde con las 
pendientes de diseño. 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

2.2 DEMOLICIONES 

2.2.1  
Corte de pavimento 
rigido 

M 9,38 
Corte con disco diamantado, profundidad 
mínima de un tercio del espesor de la losa o 
carpeta, bordes rectos y continuos. 

2.2.2  
Corte de pavimento 
flexible 

M 10,50 
Corte con disco diamantado, profundidad 
mínima de un tercio del espesor de la losa o 
carpeta, bordes rectos y continuos. 

2.2.3  

Demolición de 
pavimento flexible 
(incluye retiro de 
escombros) 

M2 5,53 

Demolición dentro de las líneas de corte, sin 
afectar el pavimento adyacente. Incluye 
cargue y disposición de escombros en sitio 
autorizado. 

2.2.4  

Demolición de 
pavimento rígido 
(incluye retiro de 
escombros) 

M2 4,94 

Demolición dentro de las líneas de corte, sin 
afectar el pavimento adyacente. Incluye 
cargue y disposición de escombros en sitio 
autorizado. 

2.3 PAVIMENTOS 

2.3.1  

Pavimento rígido, 
concreto 3000 PSI 
elab. en obra 
(e=0.15m) 

M2 4,94 

Reposición de losa en concreto hidráulico 
3000 PSI (21 MPa) elaborado en obra, e = 
0,15 m. Control de asentamiento (NTC 396) 
y resistencia en cilindros (NTC 550 / NTC 
673). Curado mínimo de 7 días. 

2.3.2  
Carpeta asfáltica, 
e=0.07m (incluye 
imprimación) 

M2 5,53 

Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2, e = 
0,07 m compactada, con riego de 
imprimación/liga previo. Compactación y 
nivelación con la superficie existente. 

2.4 EXCAVACIONES 

2.4.1  
Excavación mecánica 
en conglomerado 
h<3.0m 

M3 725,74 

Excavación en conglomerado con equipo 
mecánico hasta h < 3,0 m, con taludes o 
entibado según condición del terreno. Fondo 
nivelado a la cota de diseño. 

2.4.2  
Excavación manual en 
conglomerado h < 
1.50m 

M3 79,15 
Excavación manual en conglomerado hasta 
h < 1,50 m, para afinamiento de zanja y 
zonas donde no ingresa el equipo. 

2.4.3  
Retiro sobrantes de 
excavación 

M3 804,89 
Cargue, transporte y disposición del material 
sobrante en sitio autorizado por la autoridad 
ambiental. 

2.4.4  

Manejo de aguas en 
excavaciones, (incluye 
2 motobombas 3", y 2 
motobombas 4") 

MES 2,00 

Control del nivel freático en excavaciones 
con 2 motobombas de 3" y 2 de 4", para 
mantener la zanja seca durante la 
instalación de tubería y estructuras. 

2.5 RELLENOS 

2.5.1  

Arena para base de 
tubería (incluye cargue, 
acarreo y 
compactación) 

M3 174,27 

Cama de arena para apoyo de tubería, 
compactada, con el espesor y ancho 
definidos en el diseño. Incluye cargue y 
acarreo. 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

2.5.2  Relleno con gravilla M3 28,81 
Relleno con gravilla lavada de 1/2" como 
lecho y atraque de tubería, colocada y 
acomodada en capas. 

2.5.3  

Relleno material 
seleccionado tamaño 
máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y 
compactación c/0.20m) 

M3 586,23 

Material seleccionado de río, tamaño 
máximo 2", libre de materia orgánica, 
compactado en capas de 0,20 m. Control de 
compactación con ensayos de densidad en 
campo. 

2.5.4  

Sub-base granular 
tamaño máximo 2" 
(incluye acarreo, 
conformación y 
compactación c/0.30m) 

M3 2,61 
Sub-base granular tamaño máximo 2", 
conformada y compactada en capas de 0,30 
m. 

2.5.5  

Base granular tamaño 
máximo 1 1/2" (incluye 
acarreo, conformación 
y compactación 
c/0.10m) 

M3 1,16 
Base granular tamaño máximo 1 1/2", 
conformada y compactada en capas de 0,10 
m. 

2.5.6  
Sobreacarreo de 
materiales pétreos 

M3/KM 39350,66 
Transporte de materiales pétreos desde la 
fuente de material hasta la obra, medido en 
m³ por kilómetro adicional. 

2.5.7  
Geotextil NT 2500 
suministro e instalación 

M2 259,03 
Geotextil no tejido NT 2500 para separación 
y filtración. Traslapos y colocación según 
especificación del fabricante. 

2.6 TUBERÍA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO 

2.6.1  

Instalación de tubería 
PVC para 
alcantarillados 6" (inc. 
nivelación de precisión) 

ML 58,17 

Instalación de tubería PVC de alcantarillado 
con nivelación de precisión según 
pendientes de diseño. Uniones con 
empaque y lubricante. 

2.6.2  

Instalación de tubería 
PVC para 
alcantarillados 8" (inc. 
nivelación de precisión) 

ML 307,32 

Instalación de tubería PVC de alcantarillado 
con nivelación de precisión según 
pendientes de diseño. Uniones con 
empaque y lubricante. 

2.6.3  
Tubería concreto alta 
resistencia D=6 

ML 14,47 
Instalación de tubería de concreto de alta 
resistencia, con nivelación según pendientes 
de diseño y juntas en mortero 1:3. 

2.6.4  
Tubería concreto alta 
resistencia D=8 

ML 47,30 
Instalación de tubería de concreto de alta 
resistencia, con nivelación según pendientes 
de diseño y juntas en mortero 1:3. 

2.7 DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 

2.7.1  

Caja inspección 
0.50x0.50m, concreto 
ref. 3000 PSI elab.en 
obra, h=0.70m , 
e=0.07m (inc. 
excavación, formaleta 
1/3 usos) 

UN 11,00 

Caja de inspección 0,50 x 0,50 m, h = 0,70 
m, en concreto reforzado 3000 PSI 
elaborado en obra, e = 0,07 m, con acero de 
60.000 PSI. Incluye excavación y formaleta. 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

2.7.2  

Suministro e instalación 
de Kit Silla Yee 8 x 6" 
de PVC para 
alcantarillados (incluye 
acondicionador y 
adhesivo) 

UN 8,00 
Kit silla yee 8" x 6" en PVC para 
alcantarillado. Incluye acondicionador de 
superficie y adhesivo epóxico. 

2.7.3  
Suministro e instalación 
de YEE 20 X 15 CL.1 L 
60CM 

UN 3,00 
Yee de concreto 20 x 15 cm, clase 1, L = 
0,60 m. Juntas en mortero 1:3. 

2.8 POZOS DE INSPECCIÓN 

2.8.1  

Placa cubierta - pozo 
inspección D=1.20m 
(concreto f'c=28MPa 
reforz. elab. obra, 
e=0.20m, inc. tapa HD 
sist.seguridad) 

UN 8,00 

Placa en concreto impermeabilizado f'c = 28 
MPa (4000 PSI) reforzado, elaborado en 
obra, e = 0,20 m, acero de 60.000 PSI. 
Incluye tapa en hierro dúctil con sistema de 
seguridad para tráfico pesado. 

2.8.2  

Cilindro pozo 
inspección D=1.20m 
(concreto impermeab. 
f'c =28MPa elab. en 
obra, e=0.20m, incluye 
escalera gato var.#6) 

M 9,33 

Cilindro en concreto impermeabilizado f'c = 
28 MPa (4000 PSI) elaborado en obra, e = 
0,20 m, con formaleta metálica. Incluye 
escalera de gato en varilla #6. 

2.8.3  

Placa Circular Base - 
Pozo Inspección 
D=1.20m (concreto f'c 
= 28MPa reforz. elab. 
en obra, e=0.20m) 

UN 8,00 
Placa de base en concreto f'c = 28 MPa 
(4000 PSI) reforzado, elaborado en obra, e = 
0,20 m, acero de 60.000 PSI. 

2.8.4  

Cañuela pozo de 
inspección para 
tuberías entre 8" y 14" 
(concreto f'c = 28MPa 
elab. en obra) 

UN 8,00 

Cañuela en concreto impermeabilizado f'c = 
28 MPa elaborado en obra, conformada 
según los diámetros de entrada y salida (8" a 
14"). 

3 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

3.1 PRELIMINARES 

3.1.1  
Localización y 
replanteo para redes 
de alcantarillado 

M 187,04 

Con equipo topográfico (estación total y nivel 
de precisión). Incluye materialización de 
ejes, cotas, puntos de referencia y registro 
de carteras. Precisión acorde con las 
pendientes de diseño. 

3.2 DEMOLICIONES 

3.2.1  
Corte de pavimento 
rigido 

M 32,72 
Corte con disco diamantado, profundidad 
mínima de un tercio del espesor de la losa o 
carpeta, bordes rectos y continuos. 

3.2.2  

Demolición de 
pavimento rígido 
(incluye retiro de 
escombros) 

M2 18,37 

Demolición dentro de las líneas de corte, sin 
afectar el pavimento adyacente. Incluye 
cargue y disposición de escombros en sitio 
autorizado. 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

3.3 PAVIMENTOS 

3.3.1  

Pavimento rígido, 
concreto 3000 PSI 
elab. en obra 
(e=0.15m) 

M2 18,37 

Reposición de losa en concreto hidráulico 
3000 PSI (21 MPa) elaborado en obra, e = 
0,15 m. Control de asentamiento (NTC 396) 
y resistencia en cilindros (NTC 550 / NTC 
673). Curado mínimo de 7 días. 

3.4 EXCAVACIONES 

3.4.1  
Excavación manual en 
conglomerado h < 
1.50m 

M3 54,35 
Excavación manual en conglomerado hasta 
h < 1,50 m, para afinamiento de zanja y 
zonas donde no ingresa el equipo. 

3.4.2  
Excavación mecánica 
en conglomerado 
h<3.0m 

M3 236,16 

Excavación en conglomerado con equipo 
mecánico hasta h < 3,0 m, con taludes o 
entibado según condición del terreno. Fondo 
nivelado a la cota de diseño. 

3.4.3  
Retiro sobrantes de 
excavación 

M3 290,51 
Cargue, transporte y disposición del material 
sobrante en sitio autorizado por la autoridad 
ambiental. 

3.4.4  

Manejo de aguas en 
excavaciones, (incluye 
2 motobombas 3", y 2 
motobombas 4") 

MES 2,00 

Control del nivel freático en excavaciones 
con 2 motobombas de 3" y 2 de 4", para 
mantener la zanja seca durante la 
instalación de tubería y estructuras. 

3.5 RELLENOS 

3.5.1  

Relleno material 
seleccionado tamaño 
máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y 
compactación c/0.20m) 

M3 118,07 

Material seleccionado de río, tamaño 
máximo 2", libre de materia orgánica, 
compactado en capas de 0,20 m. Control de 
compactación con ensayos de densidad en 
campo. 

3.5.2  Relleno con gravilla M3 119,37 
Relleno con gravilla lavada de 1/2" como 
lecho y atraque de tubería, colocada y 
acomodada en capas. 

3.5.3  

Sub-base granular 
tamaño máximo 2" 
(incluye acarreo, 
conformación y 
compactación c/0.30m) 

M3 4,60 
Sub-base granular tamaño máximo 2", 
conformada y compactada en capas de 0,30 
m. 

3.5.4  
Sobreacarreo de 
materiales pétreos 

M3/KM 13160,27 
Transporte de materiales pétreos desde la 
fuente de material hasta la obra, medido en 
m³ por kilómetro adicional. 

3.5.5  
Geotextil NT 2500 
suministro e instalación 

M2 939,07 
Geotextil no tejido NT 2500 para separación 
y filtración. Traslapos y colocación según 
especificación del fabricante. 

3.6 TUBERÍA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO 

3.6.1  
Tubería concreto alta 
resistencia D=12 

M 187,04 
Instalación de tubería de concreto de alta 
resistencia, con nivelación según pendientes 
de diseño y juntas en mortero 1:3. 

3.7 SUMIDEROS 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

3.7.1  

Sumidero aguas lluvias 
en concreto 4000 PSI 
reforzado elab. 
obra,e=0.20m, sec 
1.0*1.0m, rejilla en 
perfil U 3x1.1/2x1/4" 

UN 9,00 

Sumidero de aguas lluvias en concreto 
impermeabilizado 4000 PSI reforzado 
elaborado en obra, e = 0,20 m, sección 1,0 x 
1,0 m. Incluye rejilla en perfil U 3" x 1 1/2" x 
1/4" con marco y bisagra. 

3.7.2  
Tubería concreto alta 
resistencia D=10 

M 26,18 
Instalación de tubería de concreto de alta 
resistencia, con nivelación según pendientes 
de diseño y juntas en mortero 1:3. 

3.8 POZOS DE INSPECCIÓN 

3.8.1  

Placa cubierta - pozo 
inspección D=1.20m 
(concreto f'c=28MPa 
reforz. elab. obra, 
e=0.20m, inc. tapa HD 
sist.seguridad) 

UN 7,00 

Placa en concreto impermeabilizado f'c = 28 
MPa (4000 PSI) reforzado, elaborado en 
obra, e = 0,20 m, acero de 60.000 PSI. 
Incluye tapa en hierro dúctil con sistema de 
seguridad para tráfico pesado. 

3.8.2  

Cilindro pozo 
inspección D=1.20m 
(concreto impermeab. 
f'c =28MPa elab. en 
obra, e=0.20m, incluye 
escalera gato var.#6) 

M 4,44 

Cilindro en concreto impermeabilizado f'c = 
28 MPa (4000 PSI) elaborado en obra, e = 
0,20 m, con formaleta metálica. Incluye 
escalera de gato en varilla #6. 

3.8.3  

Placa Circular Base - 
Pozo Inspección 
D=1.20m (concreto f'c 
= 28MPa reforz. elab. 
en obra, e=0.20m) 

UN 7,00 
Placa de base en concreto f'c = 28 MPa 
(4000 PSI) reforzado, elaborado en obra, e = 
0,20 m, acero de 60.000 PSI. 

3.8.4  

Cañuela pozo de 
inspección para 
tuberías entre 8" y 14" 
(concreto f'c = 28MPa 
elab. en obra) 

UN 7,00 

Cañuela en concreto impermeabilizado f'c = 
28 MPa elaborado en obra, conformada 
según los diámetros de entrada y salida (8" a 
14"). 

4 SUMINISTRO DE TUBERÍA 

4.1 ACUEDUCTO 

4.1.1  

Suministro de tubería 
PEAD PE100/PN10 
para acueductos 
D=90mm 

M 438,40 

Tubería de polietileno PE100 PN10 RDE 17, 
D = 90 mm, para agua potable, con 
certificado de conformidad del producto 
(NTC 4585). 

4.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 

4.2.1  
Suministro de tubería 
PVC para 
alcantarillados 6" 

M 58,17 
Tubería PVC de pared estructural para 
alcantarillado, con uniones mecánicas y 
certificado de conformidad (NTC 3722-1). 

4.2.2  
Suministro de tubería 
PVC para 
alcantarillados 8" 

M 307,32 
Tubería PVC de pared estructural para 
alcantarillado, con uniones mecánicas y 
certificado de conformidad (NTC 3722-1). 
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Ítem 
Código 
ref. 

Descripción de la 
actividad 

Und. Cantidad Especificación técnica 

4.2.3  
Suministro Tubería 
concreto alta 
resistencia D=6 

M 14,47 

Tubería de concreto de alta resistencia 
(extrarreforzada), longitud de 1,25 m, con 
certificado de conformidad del producto 
(NTC 401 / NTC 1022 según aplique). 

4.2.4  
Suministro Tubería 
concreto alta 
resistencia D=8 

M 47,30 

Tubería de concreto de alta resistencia 
(extrarreforzada), longitud de 1,25 m, con 
certificado de conformidad del producto 
(NTC 401 / NTC 1022 según aplique). 

4.3 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

4.3.1  
Suministro Tubería 
concreto alta 
resistencia D=10 

M 26,18 

Tubería de concreto de alta resistencia 
(extrarreforzada), longitud de 1,25 m, con 
certificado de conformidad del producto 
(NTC 401 / NTC 1022 según aplique). 

4.3.2  
Suministro Tubería 
concreto alta 
resistencia D=12 

M 187,04 

Tubería de concreto de alta resistencia 
(extrarreforzada), longitud de 1,25 m, con 
certificado de conformidad del producto 
(NTC 401 / NTC 1022 según aplique). 

 
Nota: Las especificaciones de este cuadro resumen el alcance de cada ítem según su descripción y 
su APU. En caso de diferencia, prevalecen los planos de diseño y las especificaciones técnicas de 
construcción de EDESA y AIM asociadas a cada ítem. 

 
1.2.5. AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 
No se aplican permisos o licencias. 
 

1.2.6. OBLIGACIONES: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de 
que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral so 
pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 
4.3.1 del documento base que sea por lo menos del ochenta por ciento (80 %), sin perjuicio de 
incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
1. Garantizar la calidad de las obras a ejecutar.  
2. Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos requeridos en el presente proceso.  
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3. Durante y en la terminación final de la obra el contratista deberá retirar el material sobrante y 
entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 

4. El ejecutor deberá garantizar la señalización y mantener la excelente adecuación locativa, con 
el fin de evitar accidentes en el área.  

5. Presentar al supervisor del contrato un informe de la ejecución de la obra, con material 
fotográfico de las actividades ejecutadas y demás documentos exigidos por el supervisor.  

6. Rendir y elaborar informes que se soliciten en desarrollo del contrato. 
7. Sera obligación del Contratista, verificar los planos y cantidades de obras antes de iniciar cada 

trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor, 
pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de 
adelantada la obra, el costo de esta será por cuenta del contratista.  

8. En caso de encontrarse errores, omisiones o discrepancias entre las especificaciones 
técnicas, planos o datos y cantidades de obra física al objeto del presente proyecto, el 
contratista podrá solicitar y sugerir cambios o modificaciones con visto bueno de la supervisión 
designada.  

9. Toda actividad rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto técnico, 
deberá ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la supervisión, 
sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato.  

10. Garantizar la seguridad de la obra hasta la suscripción del acta de recibo final de la obra.  
11. Responder en los plazos que el Municipio establezca en cada caso, los requerimientos de 

aclaración o de información que le formule.  
12. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
13. Solicitar al supervisor las modificaciones contractuales, prorrogas, suspensiones y las demás 

que considere pertinentes, las cuales deberán contar con el visto bueno de la Secretaria de 
Planeación y Desarrollo Económico.  

14. Coordinar las labores de protección a terceros por posibles peligros generados durante el 
desarrollo de las actividades.  

15. No causar daños a personas y bienes de terceros o del Municipio, respondiendo por lo que 
ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares, 
donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o la de sus trabajadores.  

16. Dar cumplimiento a las normas ambientales necesarias en el desarrollo de la ejecución del 
contrato.  

17. Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual. 
 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Designar a un funcionario como Supervisor para ejercer, evaluación y control del presente 
Contrato.  

5. Definir e informar al contratista, las actividades que deben ser realizadas en ejecución del 
presente Contrato.  
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6. Suministrar oportunamente la información que requiera el contratista, para el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales.  

7. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados en la Ley.  
8. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 
9. Constituir las reservas presupuestales necesarias para cumplir con sus obligaciones 
10. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales.  
11. Aprobar las garantías exigidas. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

1.2.7. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 32 de la ley 80 1993, el presente 
contrato tendrá los servicios de interventoría, la cual se estima sea integral y por lo tanto en 
principio para el mismo contrato no concurrirá la función de supervisión.   
 

1.2.8. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El lugar de ejecución del Contrato es en el Municipio de Puerto Lleras – Meta, en los tramos: 
Carrera 14 con Calle 7, Carreras 5 y 6 con Calle 8, Carrera 8A entre Calle 5 y Carrera 9, Calle 6A 
entre Carreras 8 y 9, Calle 6A con Carrera 14. 
 

1.2.9. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
Para la ejecución del objeto del contrato se ha estimado el plazo de HASTA EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2026, plazo contado a partir de la firma del acta de inicio. 
 

1.2.10. FORMA DE PAGO: 
 
ACTAS PARCIALES: En pagos parciales, hasta completar un noventa (90%) del valor total del 
contrato mediante la presentación de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben ser 
refrendadas por el Contratista y el interventor, dichas actas corresponden al avance de obra del 
objeto contractual y deberán presentarse al Municipio. 
 
El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a 
liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el 
contrato o debidamente aprobadas por la Secretaría de planeación y desarrollo económico 
 
• Informe del contratista con sus respectivos soportes (registro fotográfico, planillas, etc)  
• Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar.  
• Factura o documento equivalente. 
 
PAGO FINAL: El pago final, equivalente como mínimo al DIEZ (10%) del valor del contrato al 
recibo final de las obras, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por 
la interventoría y la actualización de las pólizas correspondientes. 
 
De igual manera se señala que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC. Parágrafo No. 01: De 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el 
artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el 
estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación. Nota: Corresponde al oferente 
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adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales y departamental y las 
contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. El 
MUNICIPIO, no aceptará asumir el pago de los impuestos que le correspondan al contratista, los 
cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista. Para todos los efectos, que se 
considerará que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas 
por conceptos de impuestos. 
 

1.2.11. VISITA DE OBRA 
 
Justificación exigencia de visita: Se establece con el propósito de que los Proponentes puedan 
realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, 
sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los 
aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique 
cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de 
acuerdo con su estimación y distribución. 
 
NOTA: Se aclara que la visita no es obligatoria y en el caso de que el proponente no la realice, no 
podrá posteriormente alegar desconocimiento de las características del proyecto ante la entidad. 
En todo caso la visita es por cuenta y riesgo del interesado.  
 

1.3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 
 

1.3.1. Modalidad de selección: 
 

De conformidad con el objeto del contrato y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato a celebrar fruto del proceso de selección será un 
contrato de obra definido como aquellos que “…celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de la ejecución y pago…”, 
ahora bien, en atención a la cuantía del mismo el tipo de selección que se realizará para llevar a 
cabo el presente contrato, será la LICITACIÓN PUBLICA contenida en el del numeral 1 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
El numeral primero del artículo 32 del Estatuto citado define el contrato de obra pública, y 
determina que es aquél que suscriben las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y en general para la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles. 
En este contexto, el contrato de obra pública es por definición la realización de cualquier trabajo 
material realizado sobre un inmueble de carácter público y contratado por una entidad pública, a 
cambio de una suma de dinero que se cancela de acuerdo con lo pactado en el contrato o una vez 
se reciba a satisfacción la obra, suma que incluye el valor de la mano de obra, materiales, 
utilización de maquinaria. 
 

1.3.2. Fundamentos jurídicos que soportan su elección:  
 
El proponente estará sometido a todas las leyes colombianas, en los aspectos laborales, 
tributarios, de industria y comercio, de contratación, etc., y EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
no aceptará como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia de la ley colombiana. Las 
principales normas que rigen el presente proceso de contratación son: 
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A. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, y sus decretos reglamentarios. 
B. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

C. Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

D. Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 

E. Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la 
contratación pública. 

F. Ley 828 de 2003, por la cual se expiden normas para el control de la evasión del Sistema 
de Seguridad Social. 

G. Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

H. Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
I. Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción  
J. Ley 1882 de 2018 
K. Las demás normas que sean aplicables. 

 
En caso de contradicciones entre el presente pliego y la Ley, primará lo establecido en la Ley. 
Cuando se llegaren a presentar vacíos en el pliego de condiciones, éstos se suplirán con el 
Estatuto General de Contratación y Decretos Reglamentarios, y si los vacíos continúan, éstos se 
suplirán con las normas del Código Civil y Código de Comercio. 
 
ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 310 de 2021 “Por la cual se reglamenta el artículo 
41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación 
de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del 
Decreto 1085 de 2015” y la Circular Externa 008 de 2022 emitida por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META 
procedió a verificar los Acuerdos Marco de Precios publicados en la página web de Colombia 
Compra Eficiente, observando que los bienes y servicios objeto del presente proceso de selección 
no se encuentran incluidos en alguno de los Acuerdo Marco de Precios vigentes.  
 
De acuerdo con lo anterior, se considera pertinente adelantar un proceso de selección a través de 
la modalidad de Licitación Pública.  
 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

2.1. Valor estimado del contrato: 
 
De conformidad al estudio de costos efectuado, para la futura contratación se ha estimado un 
presupuesto de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.225.295.633). 
 
 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  24 de 98  

2.2. Justificación: 
 
El valor estimado del presente contrato se determinó con base en los resultados de la 
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 092 DE 2025, cuyo objeto fue: “CONSULTORÍA TÉCNICA 
PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.” 
 
Los estudios y diseños elaborados en el marco del citado contrato incluyeron la definición técnica, 
dimensionamiento, especificaciones, memorias de cálculo y presupuestos detallados de las obras 
requeridas, constituyendo el insumo técnico principal para la estimación del valor de la presente 
contratación. 
 
El presupuesto oficial resultante se soporta en los siguientes criterios y fuentes de información: 
 
Para la determinación de los precios unitarios y la estructuración del presupuesto del proyecto, se 
realizó un estudio de mercado y un análisis de precios unitarios (APU), mediante la aplicación de 
metodologías de análisis técnico y económico que permitieron establecer la razonabilidad de los 
valores estimados. Para tal efecto, se consideraron cotizaciones de proveedores, bases de datos 
actualizadas del sector y análisis comparativos de precios correspondientes a proyectos de 
características y condiciones similares ejecutados en el departamento del Meta. 
 
Fuentes oficiales de precios y normativa de referencia 
 
Como parte del proceso de estructuración y validación del presupuesto oficial, se utilizaron como 
fuentes de referencia los listados oficiales de precios aplicables a las actividades requeridas para la 
ejecución integral del proyecto y su correspondiente cierre financiero. 
 
En este sentido, se tomó como instrumento de referencia la Resolución No. 100-37-021 de 2025, 
mediante la cual se actualiza y adopta el listado de precios de referencia para la contratación de 
actividades de obras civiles de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), aplicando el factor 
de incremento de 1,22, correspondiente al casco urbano del municipio donde se ejecutará el 
proyecto. 
 
De igual manera, se utilizaron como referencia los precios oficiales establecidos por la Empresa de 
Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. (EDESA), de conformidad con la Resolución No. 711 del 1 
de diciembre de 2025. 
 
Para aquellos ítems que no se encuentran contemplados en las resoluciones y listados de precios 
anteriormente señalados, se acudió a cotizaciones de mercado, con el propósito de establecer 
valores unitarios acordes con las condiciones comerciales y económicas vigentes. Esta 
metodología fue aplicada específicamente para los ítems 1.6.5, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.3, 3.6.1, 3.7.2, 
4.2.3, 4.2.4, 4.3.1 y 4.3.2. 
 
Determinación y razonabilidad del presupuesto 
 
Las cantidades de obra, unidades de medida y especificaciones técnicas incorporadas en el 
presupuesto corresponden a los ítems definidos en los diseños y estudios técnicos aprobados para 
el proyecto. Los precios unitarios fueron determinados y/o ajustados considerando las condiciones 
del mercado y los valores vigentes al momento de la estructuración presupuestal. 
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En consecuencia, el presupuesto oficial se encuentra soportado en estudios técnicos y 
económicos, fuentes oficiales de referencia, cotizaciones de mercado y análisis de precios 
unitarios, aplicados bajo una metodología que permite verificar la correspondencia entre las 
cantidades requeridas, las especificaciones técnicas y los valores estimados. 
 
Lo anterior permite contar con una base presupuestal técnicamente sustentada y económicamente 
razonable para la ejecución integral del proyecto, procurando que los valores establecidos 
respondan a las condiciones reales y vigentes del mercado, sin perjuicio de las actualizaciones o 
ajustes que legalmente resulten procedentes durante la ejecución contractual.  
 
Así las cosas, a continuación, se relaciona el presupuesto oficial: 

ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 ACUEDUCTO       

1.1 PRELIMINARES        

1.1.1 Localización y replanteo para redes de acueducto M 438,40 $ 6.229,00 $ 2.730.794,00 

1.2 DEMOLICIONES     

1.2.1 Corte de pavimento rigido M 15,96 $ 20.054,00 $ 320.062,00 

1.2.2 
Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 
escombros) 

M2 5,99 $ 57.789,00 $ 346.156,00 

1.3 PAVIMENTOS     

1.3.1 
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra 
(e=0.15m) 

M2 5,99 $ 293.703,00 $ 1.759.281,00 

1.4 EXCAVACIONES     

1.4.1 Excavación mecánica en conglomerado h<3.0m M3 443,89 $ 60.305,00 $ 26.768.786,00 

1.4.2 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 12,00 $ 77.774,00 $ 933.288,00 

1.4.3 Retiro sobrantes de excavación M3 333,15 $ 47.651,00 $ 15.874.931,00 

1.5 RELLENOS        

1.5.1 
Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 
compactación) 

M3 121,71 $ 151.760,00 $ 18.470.710,00 

1.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 
(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 318,70 $ 124.403,00 $ 39.647.236,00 

1.5.3 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye 
acarreo, conformación y compactación c/0.30m) 

M3 1,50 $ 176.764,00 $ 265.146,00 

1.5.4 Sobreacarreo de materiales pétreos M3/km 21317,74 $ 2.313,00 $ 49.307.933,00 

1.6 TUBERIA Y ACCESORIOS      

1.6.1 
Instalación de tubería PEAD PE100/PN10 para 
acueductos D=90mm 

M 438,40 $ 4.069,00 $ 1.783.850,00 

1.6.2 Suministro Tee 90 mm PE100 RDE17 PN16 (3") UN 4,00 $ 121.392,00 $ 485.568,00 

1.6.3 
Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para 
PVC/AC (6x3") 

UN 3,00 $ 1.161.236,00 $ 3.483.708,00 

1.6.4 
Suministro acc codo PP agua 90 mm mecanico PN16 
SAB 

UN 9,00 $ 115.090,00 $ 1.035.810,00 

1.6.5 Suministro acc unión PP agua 90 mm PN16 mecanico UN 9,00 $ 35.145,00 $ 316.305,00 

1.6.6 
Suministro e instalación de válvula compuerta elástica 
en H.D. 3" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) 

UN 3,00 $ 2.001.649,00 $ 6.004.947,00 

1.7 DOMICILIARIAS ACUEDUCTO     

1.7.1 
Acometida domic. acued. PEAD 90mmx 20mm 
(3x1/2") (inc. sumin. e instal. manguera 10m, 
accesorios, registro corte y cajilla en polipropileno) 

UN 10,00 $ 304.696,00 $ 3.046.960,00 
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ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1.7.2 
Suministro e instal. micromedidor de velocidad 
transm.mecánica, cuerpo metálico - chorro único 
clase 1/2" R200 (Inc. certificado calibración y acoples) 

UN 10,00 $ 690.347,00 $ 6.903.470,00 

Subtotal $ 179.484.941,00 

2 ALCANTARILLADO SANITARIO       

2.1 PRELIMINARES        

2.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 364,22 $ 8.249,00 $ 3.004.451,00 

2.2 DEMOLICIONES     

2.2.1 Corte de pavimento rigido M 9,38 $ 20.054,00 $ 188.107,00 

2.2.2 Corte de pavimento flexible M 10,50 $ 18.112,00 $ 190.176,00 

2.2.3 
Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de 
escombros) 

M2 5,53 $ 19.302,00 $ 106.740,00 

2.2.4 
Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 
escombros) 

M2 4,94 $ 57.789,00 $ 285.478,00 

2.3 PAVIMENTOS     

2.3.1 
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra 
(e=0.15m) 

M2 4,94 $ 293.703,00 $ 1.450.893,00 

2.3.2 Carpeta asfáltica, e=0.07m (incluye imprimación) M2 5,53 $ 185.218,00 $ 1.024.256,00 

2.4 EXCAVACIONES     

2.4.1 Excavación mecánica en conglomerado h<3.0m M3 725,74 $ 60.305,00 $ 43.765.751,00 

2.4.2 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 79,15 $ 77.774,00 $ 6.155.812,00 

2.4.3 Retiro sobrantes de excavación M3 804,89 $ 47.651,00 $ 38.353.813,00 

2.4.4 
Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 
motobombas 3", y 2 motobombas 4") 

MES 2,00 $ 22.730.594,00 $ 45.461.188,00 

2.5 RELLENOS        

2.5.1 
Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 
compactación) 

M3 174,27 $ 151.760,00 $ 26.447.215,00 

2.5.2 Relleno con gravilla M3 28,81 $ 166.510,00 $ 4.797.153,00 

2.5.3 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 
(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 586,23 $ 124.403,00 $ 72.928.771,00 

2.5.4 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye 
acarreo, conformación y compactación c/0.30m) 

M3 2,61 $ 176.764,00 $ 461.354,00 

2.5.5 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, 
conformación y compactación c/0.10m) 

M3 1,16 $ 219.439,00 $ 254.549,00 

2.5.6 Sobreacarreo de materiales pétreos M3/km 39350,66 $ 2.313,00 $ 91.018.077,00 

2.5.7 Geotextil NT 2500 suministro e instalación M2 259,03 $ 19.958,00 $ 5.169.721,00 

2.6 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO     

2.6.1 
Instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" 
(inc. nivelación de precisión) 

ML 58,17 $ 20.157,00 $ 1.172.533,00 

2.6.2 
Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" 
(inc. nivelación de precisión)  

ML 307,32 $ 25.325,00 $ 7.782.879,00 

2.6.3 Tubería concreto alta resistencia D=6 ML 14,47 $ 23.950,00 $ 346.557,00 

2.6.4 Tubería concreto alta resistencia D=8 ML 47,30 $ 40.044,00 $ 1.894.081,00 

2.7 DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO     

2.7.1 
Caja inspección 0.50x0.50m, concreto ref. 3000 PSI 
elab.en obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, 
formaleta 1/3 usos) 

UN 11,00 $ 568.026,00 $ 6.248.286,00 

2.7.2 
Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC 
para alcantarillados (incluye acondicionador y 
adhesivo) 

UN 8,00 $ 503.782,00 $ 4.030.256,00 

2.7.3 Suministro e instalación de YEE 20 X 15 CL.1 L 60CM UN 3,00 $ 277.931,00 $ 833.793,00 
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ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2.8 POZOS DE INSPECCIÓN     

2.8.1 
Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto 
f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD 
sist.seguridad) 

UN 8,00 $ 4.458.122,00 $ 35.664.976,00 

2.8.2 
Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto 
impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, 
incluye escalera gato var.#6) 

M 9,33 $ 2.110.805,00 $ 19.693.811,00 

2.8.3 
Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m 
(concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) 

UN 8,00 $ 1.704.117,00 $ 13.632.936,00 

2.8.4 
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 
14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) 

UN 8,00 $ 515.228,00 $ 4.121.824,00 

Subtotal $ 436.485.437,00 

3 ALCANTARILLADO PLUVIAL       

3.1 PRELIMINARES      

3.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 187,04 $ 8.249,00 $ 1.542.893,00 

3.2 DEMOLICIONES     

3.2.1 Corte de pavimento rigido M 32,72 $ 20.054,00 $ 656.167,00 

3.2.2 
Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 
escombros) 

M2 18,37 $ 57.789,00 $ 1.061.584,00 

3.3 PAVIMENTOS     

 3.3.1  
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra 
(e=0.15m) 

M2 18,37 $ 293.703,00 $ 5.395.324,00  

3.4 EXCAVACIONES       

3.4.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 54,35 $ 77.774,00 $ 4.227.017,00  

3.4.2 Excavación mecánica en conglomerado h<3.0m M3 236,16 $ 60.305,00 $ 14.241.629,00  

3.4.3 Retiro sobrantes de excavación M3 290,51 $ 47.651,00 $ 13.843.092,00 

3.4.4 
Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 
motobombas 3", y 2 motobombas 4") 

MES 2,00 $ 22.730.594,00 $ 45.461.188,00 

3.5 RELLENOS      

3.5.1 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 
(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 118,07 $ 124.403,00 $ 14.688.262,00 

3.5.2 Relleno con gravilla M3 119,37 $ 166.510,00 $ 19.876.299,00 

3.5.3 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye 
acarreo, conformación y compactación c/0.30m) 

M3 4,60 $ 176.764,00 $ 813.114,00 

3.5.4 Sobreacarreo de materiales pétreos M3/km 13160,27 $ 2.313,00 $ 30.439.705,00 

3.5.5 Geotextil NT 2500 suministro e instalación M2 939,07 $ 19.958,00 $ 18.741.959,00 

3.6 TUBERIA Y ACCESORIOS  ALCANTARILLADO     

3.6.1 Tubería concreto alta resistencia D=12 M 187,04 $ 208.514,00 $ 39.000.459,00 

3.7 SUMIDEROS     

3.7.1 
Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI 
reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en 
perfil U 3x1.1/2x1/4"  

UN 9,00 $ 6.729.818,00 $ 60.568.362,00 

3.7.2 Tubería concreto alta resistencia D=10 M 26,18 $ 49.752,00 $ 1.302.507,00 

3.8 POZOS DE INSPECCIÓN     

3.8.1 
Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto 
f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD 
sist.seguridad) 

UN 7,00 $ 4.458.122,00 $ 31.206.854,00 

3.8.2 
Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto 
impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, 
incluye escalera gato var.#6) 

M 4,44 $ 2.110.805,00 $ 9.371.974,00 

3.8.3 
Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m 
(concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) 

UN 7,00 $ 1.704.117,00 $ 11.928.819,00 
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ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

3.8.4 
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 
14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) 

UN 7,00 $ 515.228,00 $ 3.606.596,00 

Subtotal $ 327.973.804,00 

       SUBTOTAL OBRAS $ 943.944.182,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 943.944.182,00 

VALOR TOTAL OBRAS  $ 943.944.182,00 

 
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye 
el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  28% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  1% 

          UTILIDAD  U=  5% 

          TOTAL A.I.U  A.I.U.=  34% 

 
4 SUMINISTRO DE TUBERIA       

4.1 ACUEDUCTO       

4.1.1 
Suministro de tubería PEAD PE100/PN10 para 
acueductos D=90mm 

M 438,40 $ 47.548,00 $ 20.845.043,00 

4.2 ALCANTARILLADO SANITARIO     

4.2.1 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 6"  M 58,17 $ 84.142,00 $ 4.894.540,00 

4.2.2 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8"  M 307,32 $ 120.793,00 $ 37.122.105,00 

4.2.3 Suministro Tubería concreto alta resistencia  D=6 M 14,47 $ 179.626,00 $ 2.599.188,00 

4.2.4 Suministro Tubería concreto alta resistencia  D=8 M 47,30 $ 596.258,00 $ 28.203.003,00 

4.3 ALCANTARILLADO PLUVIAL     

4.3.1 Suministro Tubería concreto alta resistencia  D=10 M 26,18 $ 751.798,00 $ 19.682.072,00 

4.3.2 Suministro Tubería concreto alta resistencia  D=12 M 187,04 $ 898.233,00 $ 168.005.500,00 

Subtotal $ 281.351.451,00 

SUB TOTAL SUMINISTRO $281.351.451,00 

SUBTOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)  $281.351.451,00  

VALOR TOTAL SUMINISTRO  $281.351.451,00  

 
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye 
el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  28% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  0% 

          UTILIDAD  U=  0% 

          TOTAL A.I.U  A.I.U.=  28% 

 

VALOR TOTAL OBRAS $ 943.944.182,00 

VALOR TOTAL SUMINISTRO $ 281.351.451,00 

VALOR TOTAL $1.225.295.633,00 
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Los descuentos que efectuará el Municipio por cada pago son los siguientes: 
 

Descripción 
Porcentaje 

%  

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  4 

ESTAMPILLA PROTURIMO  2 

ESTAMPILLA PROCULTURA  2 

TASA PRODEPOTE  2 

INDUSTRIA Y COMERCIO 1 

RETENCION OBRA  2 

PROUNILLANOS (si supera la Mínima cuantía) 1 

FONDO DE SEGURIDAD  5 

JUSTICIA FAMILIAR 2 

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS, CENTROS DE SALUD PUBLICOS Y 
PUESTOS DE SALUD PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.  

1 

TOTAL 22 

 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el Municipio no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos. 
 

2.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
Para garantizar la contratación que se pretende adelantar el Municipio cuenta con el certificado de 
Disponibilidad No. 440 de 05 de Octubre de 2026 correspondiente con cargo a la vigencia fiscal 
de 2026, con la siguiente imputación presupuestal: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

40.03.1400.019.00-
2024505770059-
1.2.4.6.00  

Proyecto: Optimización de los sistemas de 
saneamiento básico y agua potable del municipio de 
Puerto Lleras Meta - Meta:  - 1.2.4.6.00 - SGP-Agua 
potable y saneamiento básico 

$1.091.354.358 

40.03.1400.016.00-
2024505770005-
1.2.4.6.00  

Proyecto: Optimización de los sistemas de 
saneamiento básico y agua potable del municipio de 
Puerto Lleras Meta - Meta:  - 1.2.4.6.00 - SGP-Agua 
potable y saneamiento básico  

$133.941.275 

TOTAL $1.225.295.633 

 
 

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
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De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 
Tipo. 
 

3.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en 
todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 
que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 

3.2. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, 
incluida la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e 
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
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La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 
1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 
de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 
de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 
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b) Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 
 

c) Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural deberá 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo 
solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 
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C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 
 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita 
conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de 
la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad 
a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 
y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará 
la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales),  quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, 
con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para 
la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación y cualquier otro acta o documento. 
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 
los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado 
de cualquiera de los anteriores. 
 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que 
conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para 
la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

3.4.2. PERSONAS NATURALES  
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 
de la correspondiente planilla.  
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Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de 
que tratan los anteriores numerales. 
 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia 
en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 

3.5. EXPERIENCIA  
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia 
para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del 
proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales. 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  36 de 98  

 
3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
 
La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los 
requisitos de experiencia son:  
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 2.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 
SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 
(URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
 
Acreditación de 

la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de:  

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS Y/O 
PLUVIALES Y/O 

COMBINADO 
(URBANOS Y/O 

RURALES) Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar 
con una longitud de tubería 
equivalente al (55%) de la 
longitud total establecida en el 
presente proceso de selección y 
que contemple como mínimo 
iguales o similares condiciones 
técnicas (entiéndase como mismas 
condiciones técnicas la instalación 
según tipo de tubería: PVC, PEX, 
CONCRETO, otras) el cual 
corresponde a TUBERIA EN 
CONCRETO, y cuyo diámetro 
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principal, o más representativo, se 
encuentre entre el siguiente rango 
(6" a 12")  

ESPECÍFICA 
ADICIONAL 

 
-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados debe 
acreditar experiencia general en el 
componente pozos de 
inspección, los cuales deben ser 
iguales o mayores al (F%) de los 
requeridos en la presente 
convocatoria para la captación; la 
cantidad de pozos son 15 UND 
afectados por el F 55%, cantidad 
mínima a acreditar son 8 unidades  

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

F = 55% 

NOTA GENERAL 

La Entidad solo tendrá en cuenta 
los contratos cuyo objeto esté 
relacionado con la experiencia 
general y específica. Se deberá 
valorar aquellos contratos en el 
marco de los cuales se hayan 
ejecutado múltiples actividades, 
siempre que alguna de estas se 
relacione con la experiencia 
requerida. En este último caso, se 
acreditará la experiencia de 
acuerdo con el valor proporcional a 
las actividades requeridas. 
 
Será válida la acreditación de 
experiencia tanto en alcantarillados 
sanitarios, pluviales o combinados 
para los aspectos asociados con la 
experiencia general y específica. 
(P.ej. si el proceso de contratación 
es la intervención de un 
alcantarillado sanitario, se aceptará 
experiencia en alcantarillados: 
santiario, pluvial o combinados). 
 
La Entidad no podrá requerir otras 
condiciones de experiencia, 
especificaciones técnicas o 
aspectos que no hayan sido 
establecidos en la Matriz 1 - 
experiencia para la actividad a 
contratar. 
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ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
 
Acreditación de la 

EXPERIENCIA: 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE EXPERIENCIA:   

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS (URBANOS 
Y/O RURALES) Y/U 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
como experiencia general 
debe contar con una 
longitud de tubería 
equivalente al (55%) de la 
longitud total establecida 
en el presente proceso de 
selección, y que contemple 
como mínimo las mismas 
condiciones técnicas 
(entiéndase como mismas 
condiciones técnicas la 
instalación según el tipo de 
tubería: PVC, HD, PEAD, 
GRP, ACCP, otras) el cual 
corresponde a TUBERIA 
PEAD, y cuyo diámetro 
principal, o más 
representativo, se encuentre 
entre el siguiente rango (75 
mm" a 90 mm"). 

% DE 
DIMENSIONAMIENTO 

F = 55% 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se 
tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con 
estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 
específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura para agua potable y saneamiento básico, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
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C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 
Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) . 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 
contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar 
más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 
mujeres, se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12- Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, –el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para 
agua potable y saneamiento básico.  
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[En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres] 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 
aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 
uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 
misma experiencia una sola vez. 
 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 
 

3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 
la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el segmento 72, 76, u 83  
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los 
cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos 
allegados de mayor valor. 
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D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 
lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje 
de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios. 
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia. 
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H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 
o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 
que están participando en el presente Proceso.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y 
saneamiento básico, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 
en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 
 

K. Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 
 

L. Para los proyectos de concesiones, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la 
soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 
en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los 
documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procederá de conformidad 
con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de 
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación 
del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  43 de 98  

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 
discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 
En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
 

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

81 10 15 Ingeniería civil 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno 
de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 
documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá 
incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 

3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma 
expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
3.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 
contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  
 
 
 
 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  45 de 98  

3.5.7. PARA SUBCONTRATOS  
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  
 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivó 
el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 
la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 
que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo 
hubiera certificado que dentro de su contrato se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia del 
contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 
y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente 
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no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. 
En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 
con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 

3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor 
del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de 
Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de 
Endeudamiento 
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Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 

 
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 
 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 

3.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT ≥ CTd 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto 
oficial 

Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 
$10.000.000.001 

y 

 
CTd = 20 %x (PO) 
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$20.000.000.000 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde  es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 
3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se 
tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y 
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que esté vigente y en firme.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP 
y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 

3.9.2     PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos 
colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 
del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación 
propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá 
acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13.  
 
3.10. CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC).  Así:  

 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
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continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la 
capacidad residual. 
 
3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso:  
 

 
Donde:  
 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso:  
 

 
 
3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

 
En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
[Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra 
Eficiente] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han 
preparado y, por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, 
por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión, de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego de 
condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el 
contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 
Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 
 

 
 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

 
 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la 
capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 
SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los ppoponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 
los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad 
residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato 
en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del presente pliego de condiciones.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez =  

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  54 de 98  

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente 
con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería 
o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) 
puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  
 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 
temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si 
el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 
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III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 
en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de 
condiciones.  
 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE  
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, 
se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
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conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o reglamenten. 
 

4.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIOS UNITARIOS  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 
2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 
publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
Los descuentos que efectuará el Municipio por cada pago son los siguientes: 
 

Descripción 
Porcentaje 

%  

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  4 

ESTAMPILLA PROTURIMO  2 

ESTAMPILLA PROCULTURA  2 

TASA PRODEPOTE  2 

INDUSTRIA Y COMERCIO 1 

RETENCION OBRA  2 

PROUNILLANOS (si supera la Mínima cuantía) 1 

FONDO DE SEGURIDAD  5 

JUSTICIA FAMILIAR 2 

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS, CENTROS DE SALUD PUBLICOS Y 
PUESTOS DE SALUD PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.  

1 

TOTAL 22 
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4.1.1. AIU 

 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o 
beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. [La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o 
componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 
discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá 
solicitar el desglose del A.I.U. ofertado] 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado 
en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la 
I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad 
en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario 
del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia..  
 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad 
con el proceso del numeral 4.1.4.  
 

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida 
durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará 
el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a 
los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  
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4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas:  
 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto 
seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método 
de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin 
embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 
pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo 
conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las 
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender 
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la 
apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la 
apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 
sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 
3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo 
aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar 
el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la 
apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la 
tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se 
realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará 
para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la 
tarde del 10 de febrero de 2020].  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
 
 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos 
en la oferta económica.  
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio 
de los dos valores centrales. 
 

 
Donde: 
 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 

la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

 
Donde: 
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• : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

 
 
Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de 
la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 
 
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 
Donde: 
 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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Donde: 
 

• : Es la media aritmética baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

 
Donde: 
 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
Donde: 
 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
4.2. FACTOR DE CALIDAD  

 
Justificación: Teniendo en cuenta el objeto, alcance y características técnicas del proceso, cuyo 
objeto corresponde a la “CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO SOBRE LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 CON CALLE 8, 
CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 6A CON CARRERA 14 EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META”, la Entidad considera pertinente incorporar como 
factores de calidad la implementación del programa de gerencia de proyectos, la disponibilidad y 
condiciones funcionales de la maquinaria de obra y la presentación de un plan de calidad, de 
conformidad con las alternativas previstas en los Documentos Tipo aplicables al presente proceso. 
 
La selección de estos factores responde a su relación directa con las condiciones de ejecución de 
la obra y con la necesidad de promover una adecuada planeación, coordinación, disponibilidad de 
recursos y control de calidad durante su desarrollo. 
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En cuanto a la implementación del programa de gerencia de proyectos, su inclusión se justifica en 
la necesidad de contar durante la ejecución contractual con herramientas de planeación, 
seguimiento y control que permitan articular las diferentes actividades requeridas para la 
construcción de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, facilitando el 
seguimiento al alcance, cronograma, recursos y demás aspectos asociados a la ejecución del 
proyecto. Lo anterior resulta especialmente relevante considerando que las intervenciones se 
desarrollarán en diferentes tramos y sectores del municipio y comprenden actividades que 
requieren coordinación para garantizar su correcta y oportuna ejecución. 
 
Respecto de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra, este factor 
guarda relación directa con la naturaleza de las actividades a ejecutar, toda vez que la 
construcción de redes de acueducto y alcantarillado requiere la realización de actividades tales 
como excavaciones, movimiento y retiro de materiales, conformación y relleno de zanjas, 
compactación y demás trabajos previstos en las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial 
que demandan la utilización de maquinaria y equipos adecuados. En consecuencia, incentivar su 
disponibilidad y condiciones funcionales contribuye a reducir riesgos de interrupciones o retrasos 
derivados de la insuficiencia o inadecuado estado de los equipos requeridos para la ejecución de 
las actividades programadas. 
 
Finalmente, la presentación de un plan de calidad se considera pertinente debido a que las obras 
objeto del proceso requieren controles durante sus diferentes etapas de ejecución, relacionados 
con los materiales, procedimientos constructivos, actividades ejecutadas y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. Este factor permite incentivar la adopción de mecanismos de 
planeación, aseguramiento, seguimiento y control de la calidad que contribuyan a prevenir 
deficiencias durante la ejecución y a procurar que las obras recibidas por el Municipio cumplan las 
condiciones y especificaciones establecidas contractualmente. 
 
En consecuencia, los factores seleccionados guardan relación con el objeto contractual y buscan 
generar valor agregado para la Entidad durante la ejecución del proyecto, al incentivar mejores 
condiciones de planeación y gerencia del proyecto, disponibilidad de maquinaria y control de 
calidad de las obras, sin modificar los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento establecidos 
en los documentos del proceso. 
 
La Entidad asignará el puntaje correspondiente al factor de calidad de acuerdo con las 
condiciones, requisitos y reglas establecidas en el Documento Base, formatos y demás 
documentos que integran los Documentos Tipo aplicables al presente proceso 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 

(iii) presentación de un plan de calidad 

10 
4 
5 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
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Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 
relación con el factor de calidad.  
 
No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no 
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. 
En esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los 
demás criterios de ponderación.  
 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  
 
La entidad asignará 10 PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de 
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de 
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre 
del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se 
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 
recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 
Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de obras civil y/o obras de 
infraestructura potable y/o saneamiento básico. 
 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 
proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 
deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en 
la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 
Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada 
carrera.  
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Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en 
las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de obras civil y/o obras de infraestructura potable y/o saneamiento básico, se 
tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en 
las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 
traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  
 

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 

 
La entidad asignará 4 PUNTOS, al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una 
edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y 
condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido 
repontenciada, los (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 
contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que 
la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento 
idóneo. 
 

4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará 5 PUNTOS al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción 
del Formato 7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
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El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de 
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral 
 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporacion de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin 
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la 
regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 
trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
 
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los 
estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico: 
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DETERMINACIÓN DE BIENES RELEVANTES. 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 
de 2021, la Entidad debe identificar los bienes nacionales relevantes del proceso aplicando la 
metodología de la Matriz 4 – Bienes relevantes para la obra pública del sector de agua potable y 
saneamiento básico, adoptada mediante la Resolución 304 de 2021 de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Para facilitar ese cálculo, la Agencia dispuso el "Aplicativo de Bienes Nacionales Relevantes". Sin 
embargo, durante la estructuración del presente proceso el aplicativo presentó fallas que 
impidieron su uso: NO SE PUEDE ACCEDER AL SITIO WEB.  
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Así consta en los registros de pantalla tomados el 02 de octubre de 2026 y en la solicitud radicada 
ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. 
 
En consecuencia, y en aplicación de los principios de planeación, economía y celeridad, la Entidad 
desarrolló de forma manual y con el mismo rigor cada uno de los pasos establecidos en la Matriz 4, 
como se detalla en la tabla anexa. El resultado es verificable por cualquier interesado, pues 
obedece a operaciones aritméticas sobre el presupuesto oficial publicado. Este procedimiento no 
altera la metodología ni los criterios definidos por la Agencia, y garantiza la selección objetiva y la 
transparencia en la asignación del puntaje por apoyo a la industria nacional. 
 
Debido a esta falla, la Entidad procede a realizar la identificación de los bienes nacionales 
relevantes de manera manual. Para ello desarrolla uno a uno los pasos de la Matriz 4 sobre el 
presupuesto oficial de obra 
 

1. Identificación de los bienes Nacionales Relevantes 
2. Cálculo de su valor parcial. 
3. Cálculo del valor total. 
4. Cálculo del porcentaje de participación de cada bien. 
5. Ordenación descendente y cálculo del porcentaje acumulado. 
6. Corte en el 80 %. 
7. Cálculo del promedio de participación de los bienes dentro del corte. 
8. Selección de los bienes con participación igual o superior a ese promedio. 
9. Verificación de los bienes seleccionados en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales. 
 
El cálculo manual no modifica la metodología ni los criterios definidos por la Agencia; solo 
reemplaza el medio tecnológico por el desarrollo directo de las mismas operaciones. Se hace en 
aplicación de los principios de planeación, economía y celeridad, y su resultado puede ser 
verificado por cualquier interesado a partir del presupuesto oficial publicado. El desarrollo detallado 
se presenta a continuación: 
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Paso 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES 
 
La Entidad revisó los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los 75 ítems del presupuesto oficial. 
De cada APU tomó únicamente el componente de materiales, porque es el que corresponde a 
bienes o insumos que se incorporan a la obra. Excluyó los demás componentes por ser servicios o 
costos de operación: equipo, herramienta menor, mano de obra, transporte y combustible. 
 
En total se identificaron 59 insumos, presentes en 57 ítems. Los 18 ítems restantes no tienen 
componente de materiales; son actividades de excavación, retiro de sobrantes, demoliciones, 
sobreacarreo y manejo de aguas. 
 
Los insumos se agruparon por bien homogéneo, es decir, el mismo producto aunque cambie su 
diámetro, resistencia o presentación. Se siguió el listado enunciativo de la Matriz 4 para obras de 
acueducto y alcantarillado. El resultado fueron 23 bienes o insumos. 
 
Paso 2. Cálculo del valor parcial 
 
Para cada insumo se calculó: Valor parcial = Cantidad del ítem × Cantidad del insumo en el APU × 
Valor unitario del insumo × (1 + Factor de incremento) 
 
El factor de incremento es del 22 % y es igual en todos los APU, de modo que no altera los 
porcentajes de participación. Luego se sumaron los valores parciales de cada bien agrupado. 
 
Paso 3. Cálculo del valor total 
 

Ítem Descripción Und. Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor parcial 

B1 
Tubería de concreto de alta resistencia 
(D=6", 8", 10", 12") 

   $ 218.489.763 

4.2.3 
Suministro Tubería concreto alta resistencia 
D=6 

M 14,47 $ 179.626 $ 2.599.188 

4.2.4 
Suministro Tubería concreto alta resistencia 
D=8 

M 47,30 $ 596.258 $ 28.203.003 

4.3.1 
Suministro Tubería concreto alta resistencia 
D=10 

M 26,18 $ 751.798 $ 19.682.072 

4.3.2 
Suministro Tubería concreto alta resistencia 
D=12 

M 187,04 $ 898.233 $ 168.005.500 

B2 
Estructuras en concreto reforzado elaborado 
en obra (pozos de inspección, cajas de 
inspección y sumideros) 

   $ 196.044.438 

2.8.1 
Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m 
(concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, 
e=0.20m, inc. tapa HD sist.seguridad) 

UN 8,00 $ 4.458.122 $ 35.664.976 

2.8.2 
Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto 
impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, 
incluye escalera gato var.#6) 

M 9,33 $ 2.110.805 $ 19.693.811 

2.8.3 
Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m 
(concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, 
e=0.20m) 

UN 8,00 $ 1.704.117 $ 13.632.936 

2.8.4 
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 
8" y 14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) 

UN 8,00 $ 515.228 $ 4.121.824 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  69 de 98  

Ítem Descripción Und. Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor parcial 

3.8.1 
Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m 
(concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, 
e=0.20m, inc. tapa HD sist.seguridad) 

UN 7,00 $ 4.458.122 $ 31.206.854 

3.8.2 
Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto 
impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, 
incluye escalera gato var.#6) 

M 4,44 $ 2.110.805 $ 9.371.974 

3.8.3 
Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m 
(concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, 
e=0.20m) 

UN 7,00 $ 1.704.117 $ 11.928.819 

3.8.4 
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 
8" y 14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) 

UN 7,00 $ 515.228 $ 3.606.596 

2.7.1 
Caja inspección 0.50x0.50m, concreto ref. 3000 
PSI elab.en obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. 
excavación, formaleta 1/3 usos) 

UN 11,00 $ 568.026 $ 6.248.286 

3.7.1 
Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI 
reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, 
rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" 

UN 9,00 $ 6.729.818 $ 60.568.362 

B3 
Material seleccionado para relleno (tamaño 
máx. 2") 

   $ 127.264.269 

1.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 
2" (incluye cargue, acarreo y compactación 
c/0.20m) 

M3 318,70 $ 124.403 $ 39.647.236 

2.5.3 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 
2" (incluye cargue, acarreo y compactación 
c/0.20m) 

M3 586,23 $ 124.403 $ 72.928.771 

3.5.1 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 
2" (incluye cargue, acarreo y compactación 
c/0.20m) 

M3 118,07 $ 124.403 $ 14.688.262 

B4 Arena para base de tubería    $ 44.917.925 

1.5.1 
Arena para base de tubería (incluye cargue, 
acarreo y compactación) 

M3 121,71 $ 151.760 $ 18.470.710 

2.5.1 
Arena para base de tubería (incluye cargue, 
acarreo y compactación) 

M3 174,27 $ 151.760 $ 26.447.215 

B5 Tubería PVC para alcantarillado (6" y 8")    $ 42.016.645 

4.2.1 
Suministro de tubería PVC para alcantarillados 
6" 

M 58,17 $ 84.142 $ 4.894.540 

4.2.2 
Suministro de tubería PVC para alcantarillados 
8" 

M 307,32 $ 120.793 $ 37.122.105 

B6 Gravilla para relleno    $ 24.673.452 

2.5.2 Relleno con gravilla M3 28,81 $ 166.510 $ 4.797.153 

3.5.2 Relleno con gravilla M3 119,37 $ 166.510 $ 19.876.299 

B7 Geotextil no tejido NT 2500    $ 23.911.680 

2.5.7 Geotextil NT 2500 suministro e instalación M2 259,03 $ 19.958 $ 5.169.721 

3.5.5 Geotextil NT 2500 suministro e instalación M2 939,07 $ 19.958 $ 18.741.959 

B8 
Tubería PEAD PE100 PN10 para acueducto 
D=90 mm 

   $ 20.845.043 

4.1.1 
Suministro de tubería PEAD PE100/PN10 para 
acueductos D=90mm 

M 438,40 $ 47.548 $ 20.845.043 

B9 
Concreto 3000 PSI para pavimento rígido 
(e=0.15 m) 

   $ 8.605.498 

1.3.1 
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en 
obra (e=0.15m) 

M2 5,99 $ 293.703 $ 1.759.281 
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Ítem Descripción Und. Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor parcial 

2.3.1 
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en 
obra (e=0.15m) 

M2 4,94 $ 293.703 $ 1.450.893 

3.3.1 
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en 
obra (e=0.15m) 

M2 18,37 $ 293.703 $ 5.395.324 

B10 Micromedidores de velocidad 1/2" R200    $ 6.903.470 

1.7.2 

Suministro e instal. micromedidor de velocidad 
transm.mecánica, cuerpo metálico - chorro 
único clase 1/2" R200 (Inc. certificado 
calibración y acoples) 

UN 10,00 $ 690.347 $ 6.903.470 

B11 
Válvulas de compuerta elástica en hierro 
dúctil 3" 

   $ 6.004.947 

1.6.6 
Suministro e instalación de válvula compuerta 
elástica en H.D. 3" (incluye caja valv. y anclaje 
en concreto) 

UN 3,00 $ 2.001.649 $ 6.004.947 

B12 
Accesorios para red de acueducto (tees 
PE100/HD, codos y uniones PP) 

   $ 5.321.391 

1.6.2 
Suministro Tee 90 mm PE100 RDE17 PN16 
(3") 

UN 4,00 $ 121.392 $ 485.568 

1.6.3 
Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos 
lisos para PVC/AC (6x3") 

UN 3,00 $ 1.161.236 $ 3.483.708 

1.6.4 
Suministro acc codo PP agua 90 mm mecanico 
PN16 SAB 

UN 9,00 $ 115.090 $ 1.035.810 

1.6.5 
Suministro acc unión PP agua 90 mm PN16 
mecanico 

UN 9,00 $ 35.145 $ 316.305 

B13 
Accesorios PVC para domiciliarias de 
alcantarillado (silla Yee, Yee) 

   $ 4.864.049 

2.7.2 
Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" 
de PVC para alcantarillados (incluye 
acondicionador y adhesivo) 

UN 8,00 $ 503.782 $ 4.030.256 

2.7.3 
Suministro e instalación de YEE 20 X 15 CL.1 L 
60CM 

UN 3,00 $ 277.931 $ 833.793 

B14 
Acometidas domiciliarias de acueducto (kit 
PEAD, manguera, registro, cajilla) 

   $ 3.046.960 

1.7.1 

Acometida domic. acued. PEAD 90mmx 20mm 
(3x1/2") (inc. sumin. e instal. manguera 10m, 
accesorios, registro corte y cajilla en 
polipropileno) 

UN 10,00 $ 304.696 $ 3.046.960 

B15 Sub-base granular (tamaño máx. 2")    $ 1.539.614 

1.5.3 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye 
acarreo, conformación y compactación c/0.30m) 

M3 1,50 $ 176.764 $ 265.146 

2.5.4 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye 
acarreo, conformación y compactación c/0.30m) 

M3 2,61 $ 176.764 $ 461.354 

3.5.3 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye 
acarreo, conformación y compactación c/0.30m) 

M3 4,60 $ 176.764 $ 813.114 

B16 Carpeta asfáltica e=0.07 m (mezcla asfáltica)    $ 1.024.256 

2.3.2 
Carpeta asfáltica, e=0.07m (incluye 
imprimación) 

M2 5,53 $ 185.218 $ 1.024.256 

B17 Base granular (tamaño máx. 1 1/2")    $ 254.549 

2.5.5 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye 
acarreo, conformación y compactación c/0.10m) 

M3 1,16 $ 219.439 $ 254.549 

 VALOR TOTAL DE BIENES (Paso 3)    $ 735.727.949 
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Valor total = Σ Valores parciales = $735.727.949 
 
Conciliación: los bienes e insumos suman $735.727.949, y los componentes excluidos (equipo, 
mano de obra, transporte y combustible) suman $489.567.684. Juntos dan $1.225.295.633, que es 
la base del análisis. 
 
Paso 4. Porcentaje de participación 
 
% Participación = (Valor parcial ÷ Valor total) × 100 
 
Paso 5. Ordenación descendente y porcentaje acumulado 
 
Los bienes se ordenaron de mayor a menor según su participación. El porcentaje acumulado del 
primer bien es su propia participación. Para cada bien siguiente, el acumulado es su participación 
más el acumulado del bien anterior: 
 
% Acumulado(i) = % Acumulado(i−1) + % Participación(i) 
 
N.º Bien / insumo Valor parcial % partic. % acum. ≤ 80 % Resultado 

B1 
Tubería de concreto de alta 
resistencia (D=6", 8", 10", 12") 

$ 218.489.763 29,70 % 29,70 % Sí 
RELEVANT

E 

B2 

Estructuras en concreto 
reforzado elaborado en obra 
(pozos de inspección, cajas de 
inspección y sumideros) 

$ 196.044.438 26,65 % 56,34 % Sí 
RELEVANT

E 

B3 
Material seleccionado para 
relleno (tamaño máx. 2") 

$ 127.264.269 17,30 % 73,64 % Sí — 

B4 Arena para base de tubería $ 44.917.925 6,11 % 79,75 % Sí — 

B5 
Tubería PVC para alcantarillado 
(6" y 8") 

$ 42.016.645 5,71 % 85,46 % No — 

B6 Gravilla para relleno $ 24.673.452 3,35 % 88,81 % No — 

B7 Geotextil no tejido NT 2500 $ 23.911.680 3,25 % 92,06 % No — 

B8 
Tubería PEAD PE100 PN10 para 
acueducto D=90 mm 

$ 20.845.043 2,83 % 94,89 % No — 

B9 
Concreto 3000 PSI para 
pavimento rígido (e=0.15 m) 

$ 8.605.498 1,17 % 96,06 % No — 

B10 
Micromedidores de velocidad 1/2" 
R200 

$ 6.903.470 0,94 % 97,00 % No — 

B11 
Válvulas de compuerta elástica 
en hierro dúctil 3" 

$ 6.004.947 0,82 % 97,82 % No — 

B12 
Accesorios para red de 
acueducto (tees PE100/HD, 
codos y uniones PP) 

$ 5.321.391 0,72 % 98,54 % No — 

B13 
Accesorios PVC para 
domiciliarias de alcantarillado 
(silla Yee, Yee) 

$ 4.864.049 0,66 % 99,20 % No — 

B14 
Acometidas domiciliarias de 
acueducto (kit PEAD, manguera, 
registro, cajilla) 

$ 3.046.960 0,41 % 99,62 % No — 

B15 
Sub-base granular (tamaño máx. 
2") 

$ 1.539.614 0,21 % 99,83 % No — 

B16 Carpeta asfáltica e=0.07 m $ 1.024.256 0,14 % 99,97 % No — 
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N.º Bien / insumo Valor parcial % partic. % acum. ≤ 80 % Resultado 

(mezcla asfáltica) 

B17 
Base granular (tamaño máx. 1 
1/2") 

$ 254.549 0,03 % 100,00 % No — 

 TOTAL $ 735.727.949 100,00 %    

 
Paso 6. Corte del 80 % 
 
Según el numeral 6 de la Matriz 4, se toman los bienes cuyo porcentaje acumulado esté dentro del 
80 % o en el valor más cercano por debajo. El corte cae en el bien N° B4, con un acumulado de 
79,75 %. El bien N° 5 lleva el acumulado a 85,46 %, por encima del 80 %, así que queda fuera. Por 
lo tanto, quedan dentro del 80 % los 4 primeros bienes: 
 

• B1 – Tubería de concreto de alta resistencia (D=6", 8", 10", 12"): 29,70 % 
• B2 – Estructuras en concreto reforzado elaborado en obra (pozos de inspección, cajas de 

inspección y sumideros): 26,65 % 
• B3 – Material seleccionado para relleno (tamaño máx. 2"): 17,30 % 
• B4 – Arena para base de tubería: 6,11 % 

 
Paso 7. Promedio de participación 
 
Promedio = (29,70 + 26,65 + 17,30 + 6,11) ÷ 4 = 79,75 ÷ 4 = 19,94 % 
 
Paso 8. Determinación de los bienes relevantes 
 
Son bienes relevantes los que tienen un porcentaje de participación igual o superior al promedio de 
19,94 % 
 

Bien % partic. Promedio ¿≥ promedio? 

Tubería de concreto de alta resistencia (D=6", 
8", 10", 12") 

29,70 % 19,94 % Sí – RELEVANTE 

Estructuras en concreto reforzado elaborado en 
obra (pozos de inspección, cajas de inspección 
y sumideros) 

26,65 % 19,94 % Sí – RELEVANTE 

Material seleccionado para relleno (tamaño máx. 
2") 

17,30 % 19,94 % No 

Arena para base de tubería 6,11 % 19,94 % No 

 
Resultado: los bienes nacionales relevantes de la obra son (1) la tubería de concreto de alta 
resistencia, con 29,70 %, y (2) las estructuras en concreto reforzado elaborado en obra (pozos de 
inspección, cajas de inspección y sumideros), con 26,65 %. Juntos suman 56,34 % del valor de los 
bienes. 
 
Paso 9. Verificación en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
 
La Entidad consultó en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo si los bienes relevantes están inscritos en el RPBN. El resultado fue 
el siguiente: 
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Bien relevante ¿Inscrito en el RPBN? Vigencia del registro 

Tubería de concreto No SIN REGISTRO 

Concreto hidráulico No SIN REGISTRO 

 
Al publicar el pliego de condiciones definitivo, la Entidad verificará que el registro esté vigente 
hasta una fecha posterior al cierre del proceso. Los bienes que cumplan esa condición se incluirán 
en el numeral 4.3.1 del pliego de condiciones. Los proponentes que se comprometan a 
incorporarlos recibirán el puntaje por apoyo a la industria nacional mediante el Formato 9A, Opción 
1. 
 
Paso 10. Regla alternativa 
 
Si ninguno de los bienes relevantes está inscrito en el RPBN, el puntaje por apoyo a la industria 
nacional se otorgará a los proponentes que se comprometan a vincular al menos el [_80_] % de 
personal colombiano requerido para ejecutar el contrato. Esto se acredita con el Formato 9A, 
Opción 2, en los términos del numeral 4.3.1 del pliego. 
 
Conclusión 
 
Aplicada la metodología de la Matriz 4 al presupuesto oficial de obra, sin AIU ni interventoría, los 
bienes nacionales relevantes del presente proceso son: 
 

1. Tubería de concreto, con una participación del 29,70 %. 
2. Concreto hidráulico, con una participación del 26,65 %. 

 
Ambos superan el promedio de 19,94 % de los seis bienes que conforman el 56,34 % acumulado 
del valor de los insumos del proyecto. 
 
Se realizo la respectiva consulta de los bienes relevantes dentro de la página 
https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales, donde no arrojo 
resultados de los anteriores bienes relevantes. 
 

CONSULTA EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES (RPBN) 

Entidad 
Alcaldía de Puerto Lleras – Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Económico 

Proceso 
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial – Municipio de Puerto Lleras (Meta) 

Fuente 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) – Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Consulta pública del RPBN: 
https://pn.vuce.gov.co/#/consultas, a la que se ingresa desde 
https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-
nacionales 

Fecha y hora de la 
consulta 

2 de octubre de 2026, entre las 13:59 y las 14:04 

Bienes consultados Bienes relevantes identificados con la Matriz 4 (CCE-EICP-FM-121): tubería 

https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales
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de concreto (29,70 %) y concreto hidráulico (26,65 %) 

Resumen del resultado 

Bien relevante 
¿Inscrito en 
el RPBN? 

Registros encontrados ¿Viable para la obra? 

Concreto hidráulico 
(26,65 %) 

Sí, como 
concreto 
premezclado 

CONCREMACK S.A.S. – NIT 
900.558.342-4 – RPBN0180220 – 
planta Guamal (Meta) – vence 
03/02/2027. SERRANO GÓMEZ 
PRETECOR LTDA. – NIT 
860.524.282-1 – RPBN0181438 – 
planta Funza (Cundinamarca) – 
vence 11/03/2027. 

NO. Es un producto 
distinto al previsto 
(concreto elaborado en 
obra) y no es viable 
técnica ni 
económicamente llevarlo 
a Puerto Lleras (ver 
Parte D). 

Tubería de concreto 
(29,70 %) 

NO No se encontró ningún registro. No aplica.  

 
Resultado: no existen bienes nacionales relevantes registrados en el RPBN que sean viables para 
el proceso. Se aplica el numeral 10 de la Matriz 4 (vinculación de personal colombiano). 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 
Pagina  75 de 98  

 
Parte A – ACCESO A LA CONSULTA 

 
Evidencia 1. Página oficial de la VUCE: "Consulta del Registro de Productores y Bienes 
Nacionales". 
 

 
Evidencia 2. Descripción del producto: "TUBERIA DE CONCRETO" – No se encontraron registros - 
https://pn.vuce.gov.co/#/consultas 
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Parte B – CONCRETO HIDRÁULICO (REGISTRADO SOLO COMO CONCRETO 
PREMEZCLADO) 

 
 

Evidencia 3. Búsqueda por nombre técnico "hormigón": 3 resultados. Dos corresponden a concreto 
premezclado: CONCREMACK S.A.S. (RPBN0180220, vence el 03/02/2027) y SERRANO GÓMEZ 
PRETECOR LTDA. (RPBN0181438, vence el 11/03/2027). 

 
Evidencia 4. Búsqueda por nombre comercial "concreto": 6 resultados. Confirma los mismos 2 
registros de concreto premezclado 
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Evidencia 5. Búsqueda por subpartida 6810.99.00.00 (las demás manufacturas de cemento u 
hormigón): 5 resultados. Incluye los 2 registros de concreto premezclado y ningún tubo de 
concreto. 

 
Evidencia 6. Búsqueda por subpartida 3824.50.00.00 (morteros y hormigones no refractarios): 0 
resultados. 
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Parte C – TUBERÍA DE CONCRETO (NO REGISTRADA) 

 
Evidencia 7. Búsqueda por nombre técnico "tubo": 75 resultados, todos de acero, caucho, PVC, 
autopartes y similares. 

 
Evidencia 8. Los 75 resultados de "tubo" filtrados por "concreto": 0 resultados. 
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Evidencia 9. Los 75 resultados de "tubo" filtrados por "hormig": 0 resultados. 

 
Evidencia 10. Búsqueda por nombre técnico "tubería": 53 resultados, de PVC, CPVC, polietileno y 
acero. 
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Evidencia 11. Los 53 resultados de "tubería" filtrados por "concreto": 0 resultados. 
 
Parte D – Análisis de viabilidad y conclusión 

 
Resultado de la consulta 

 
La Entidad consultó el 1 de octubre de 2026 el Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
disponible en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Consultó por nombre técnico, por nombre comercial y por subpartida 
arancelaria (6810.99.00.00 y 3824.50.00.00) los dos bienes relevantes identificados con la 
metodología de la Matriz 4. El resultado fue el siguiente: 
 
(i) Tubería de concreto: no se encontró ningún registro en el RPBN. 
 
(ii) Concreto hidráulico: solo aparecen dos (2) registros de concreto premezclado: 
CONCREMACK S.A.S. (RPBN0180220, planta en Guamal – Meta, vigente hasta el 03/02/2027) y 
SERRANO GÓMEZ PRETECOR LTDA. (RPBN0181438, planta en Funza – Cundinamarca, 
vigente hasta el 11/03/2027). 
 
Análisis de viabilidad del concreto premezclado registrado 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 ordena a la Entidad determinar los bienes 
nacionales relevantes con base en tres criterios: el análisis del sector económico y de los 
oferentes, junto con la demás información con que cuente en la etapa de planeación; el porcentaje 
de participación de los bienes en el presupuesto; y su existencia en el RPBN. En aplicación del 
primer criterio, la Entidad analizó si el concreto premezclado registrado puede incorporarse 
efectivamente a la obra, y concluye que no, por las siguientes razones: 
 

1. No corresponde al bien previsto en el proyecto. El presupuesto oficial y los Análisis de 
Precios Unitarios contemplan concreto elaborado en obra (ítems 1.3.1, 2.3.1, 3.3.1, 2.7.1, 
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2.8.1 a 2.8.4, 3.7.1 y 3.8.1 a 3.8.4). El bien registrado es concreto premezclado, un producto 
distinto en su proceso de fabricación, suministro y colocación. 

2. Restricción técnica de tiempo de colocación. El concreto premezclado debe descargarse 
dentro del tiempo máximo que fija la NTC 3318, que como regla general es de hora y media 
desde la mezcla. La planta de Funza (Cundinamarca) está fuera del departamento y a una 
distancia que hace imposible cumplir ese límite. La planta de Guamal (Meta) está 
aproximadamente a 97 km de Puerto Lleras, con un tiempo de recorrido estimado cercano a 
2 horas, situación que compromete el cumplimiento del límite técnico establecido, 
particularmente considerando las condiciones reales de tránsito, estado de la vía y 
eventuales contingencias durante el desplazamiento 

3. Restricción económica. Incorporar el concreto registrado exigiría costos de transporte y 
sobreacarreo que no están previstos en el presupuesto oficial, que se estructuró con 
concreto elaborado en obra. La Entidad no cuenta con recursos adicionales para ello. 

4. Riesgo de un compromiso de imposible cumplimiento. Otorgar puntaje por el 
compromiso de incorporar un bien que no puede llevarse a la obra en condiciones técnicas y 
económicas aceptables premiaría una promesa no ejecutable y expondría el contrato a 
incumplimientos. 

 
Conclusión 

 
Aplicada la Matriz 4 y valorados el análisis del sector y la información técnica del proyecto, la 
Entidad concluye que no existen bienes nacionales relevantes inscritos en el RPBN que sean 
viables para la ejecución del presente contrato. La tubería de concreto no tiene registro, y el 
concreto premezclado registrado no corresponde al bien previsto ni puede incorporarse a la obra 
en condiciones técnicas y económicas aceptables. 
 
En consecuencia, conforme al numeral 10 de la Matriz 4, el puntaje por apoyo a la industria 
nacional se otorgará a los proponentes que se comprometan a vincular al menos el [_80_] % de 
personal colombiano (empleados o contratistas por prestación de servicios) requerido para el 
cumplimiento del contrato, mediante el Formato 9A, Opción 2, en los términos del numeral 4.3.1 del 
pliego de condiciones.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en 
fecha 02/10/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se 
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a 
los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por 
ciento 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
ochenta por ciento 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición 
deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente al apoyo de la industria nacional.  
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Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 
puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
4.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes 
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
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Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 
Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el 
regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el 
Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de 
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 
“Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el proceso de contratación.  
 

4.5. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 
 
NO APLICA 
 

4.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta 
condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se 
tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 
factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

4.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios 
diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos 
allegados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y 
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje 
adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los 
Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 
Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el 
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caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 

términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección 
expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario 
de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o 
promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, 
de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
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Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 
Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se 
valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas 
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 
son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es 
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, 
se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el 
caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o 
el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  
«Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su 
nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 
tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 
son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la 
certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 
para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 
los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 
aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones 
de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de 
los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición 
indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 
integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 
en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
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mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.   
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 
que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 
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se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 
acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

12.  
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o 
más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a 
cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 
1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera 
entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo 
en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 
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Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de 
desempate previstos en el presente numeral. 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita 
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 
general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV). 
 

CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden 
presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la 
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia 
y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  
 

5.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo 
la audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las 
personas interesadas en el Proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de 
condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de 
Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la 
entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán 
presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el 
efecto. 
 
Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo 
los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 
propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en 
cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las 
obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda 
la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará 
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna 
naturaleza. 
 

CAPÍTULO VI ACUERDOS COMERCIALES 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) [La entidad deberá ajustar el 
siguiente cuadro]: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO N/A N/A 

México N/A N/A N/A N/A 

Perú SI NO N/A N/A 

Canadá N/A N/A N/A N/A 

Chile SI NO N/A N/A 

Corea SI NO N/A N/A 

Costa Rica SI NO N/A N/A 

Estados Unidos SI NO N/A N/A 

Estados AELC SI NO N/A N/A 

México N/A N/A N/A N/A 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI SI - 2 Y 38 NO 

Guatemala SI SI SI - 2 NO 

Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea SI NO N/A N/A 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

CAPÍTULO VII GARANTÍAS 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 
entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META identificada con NIT 892.099.309-2 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y 
cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la 
Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META identificada con NIT 892.099.309-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  

asegurados Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento 
20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 5% 
del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Vigencia mínima 
de cinco (05) 
años, contados 
desde la 
suscripción del 
acta de recibo 
final. 

Diez por ciento 10% 
del valor del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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B. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones.   
 

C. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META identificada con NIT 
892.099.309-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición 

Valor 
Su cuantía será equivalente a Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo 
valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META identificada 
con NIT 892.099.309-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA FERNANDA MARTÍN GAITÁN 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 
 
 
 
Proyecto: Harold Harley Rodriguez Sánchez / Profesional contratista 
Revisó componente contractual: Lina Alexandra León Rincon/Profesional contratista 
Aprobó: María Fernanda Martín Gaitán / Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 
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