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INFORME DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley
80 de 1993, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de
2021, y demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis

de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente
contratacion.

El numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el articulo 87 de la
ley 1474 de 2011, establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de
seleccion o de la firma del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el numeral 7 articulo 25 de la Ley
80 de 1993 sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las
autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con antelacién al inicio del
proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.2.1.1, modificado por el Decreto 399 de
2021, sefiala que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe
contener los estudios y documentos previos para el proyecto denominado “INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN
HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER”.

1. INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

EL MUNICIPIO DE ONZAGA, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de
la Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control
social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que
presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y
a que consulten los documentos del proceso en el SECOP |.

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el
Municipio de Onzaga elaboré el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y
servicios que se pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrandose incluido el objeto
a contratar. Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en el SECOP |.

3. AVISO DE CONVOCATORIA.

En el proceso de seleccion de contratistas, objeto del presente estudio, se expedira y publicara
el Aviso de Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, el cual debe contener la informacién establecida en dicha norma.

4. DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION.
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El proponente debera anexar con la propuesta, los FORMATOS de COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA y de ANTICORRUPCION, debidamente diligenciados y firmados.

En caso de Proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada
uno de sus integrantes.

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores
o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacién actle en su nombre, es causal
suficiente para la terminacién anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicacién de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.

5. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION.

El marco constitucional y legal previsto en el titulo XIi, capitulo Il de la Constitucion Politica de
Colombia sobre la planeacion en los organismos del estado, en armonia con la Ley 152 de 1994,
y los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082
de 2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la
contratacién publica a requisitos de planificacién, que permitan el adecuado manejo del gasto
publico, y de otro lado, la satisfaccion de las necesidades y con ello el adecuado funcionamiento
de los servicios inmersos dentro de la administracién estatal.

En cumplimiento de lo anterior la suscrita Secretaria, elabora el presente documento, esperando
de esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripcion de un contrato estatal, y los
elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista.

La Constitucién Politica en el articulo 339 estableci6é que “Las entidades territoriales elaboraran y
adoptaran de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional. Planes de Desarrolio, con
el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos...”

En el articulo 2° de la Constitucién Politica de 1991 se encuentra la referencia a los fines
esenciales del Estado. Dicha norma enumera una cantidad importante, que se presentan a
continuacion: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes (que aparecen en la carta), facilitar la participacion de todos
los miembros de la comunidad colombiana en los asuntos que le competen (econdmicos,
politicos, administrativos y culturales), defender la independencia nacional, mantener su
integridad territorial, asegurar la convivencia pacifica y asegurar la vigencia de un orden justo.

Ahora bien, en la interrelacién que existe entre la ciudadania y la administracion municipal, es
importante indicar que la administracién, en sus decisiones y actuaciones esta sometida al
imperio del ordenamiento juridico y, en términos mas concretos, a los principios que gobierna sus
actuaciones y que se encuentran consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica.

Bajo esta 6ptica, el Estado debe contar con las herramientas necesarias para la satisfaccion de
las necesidades de la comunidad, a su vez, es imperioso que las mismas sean canalizadas en
pro y beneficio del desarrollo del municipio que forje de manera directa los parametros y los
objetivos sobre los cuales debe cimentar la administracion publica, no obstante, se debe partir de
las bases legales a fin de materializar lo antes sefialado.
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Durante afios las familias de las zonas rurales que no cuentan con acceso al servicio de gas,
buscan soluciones alternas para tener como cocinar sus alimentos, en muchas ocasiones se
encuentran familias realizando fogones a través de la quema de plasticos, basuras, en donde
establecen piedras para el sostén de las ollas, asi como también en muchas ocasiones se
presenta desforestacion en zonas ricas ambientalmente, puesto que realizan talas para conseguir
lefia y asi hacer las diferentes cocciones. Estas practicas representan una problematica ambiental
pues no solo se afecta el ecosistema de sus entornos sino que también afecta la salud de quien
realiza dichas quemas, puesto que cocinar con lefia o cualquier otro material en espacios
cerrados o con mala ventilacién ocasiona graves dafios a la salud respiratoria y contamina el aire
del hogar debido a la liberacién de humo toxico y particulas finas, estos dafios pueden verse
reflejados en enfermedades respiratorias como el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva
crénica), bronquitis crénica, asma y neumonia. Por lo anterior la administracién tiene como
objetivo mitigar estas situaciones, a través de proyectos que puedan beneficiar a las familias que
presentan estas condiciones habitacionales. Es asi como nace el proyecto INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN
HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER el cual mejora estas
condiciones, a través de la instalacién de una estufa fija ecoeficiente, la cual, a través de su
sistema de operacién, las familias no requieren de mucho material para encenderlas y tampoco
se expondran a recibir humo de manera directa.

Ahora este proyecto se encuentra enmarcado en el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible yen
su programa Gestién del cambio climatico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
del plan de desarrollo “Onzaga Avanza 2024 — 2027 y dentro de los planes ambientales
establecidos por la autoridad ambiental, Corporacién Auténoma Regional — CAS. Por ello a través
de estas metas del plan de desarrollo, se busca beneficiar a familias de escasos recursos que no
cuentan con un espacio apto y en las condiciones minimas para la coccién de sus alimentos.

Ahora bien, para lograr priorizar y seleccionar a las familias que serian las beneficiarias de este
proyecto, la administracion municipal, a través de su secretaria de planeacion e infraestructura,
hizo publica una convocatoria, por medio de la RESOLUCION No. 046 del 16 de marzo de 2026
“Por la cual se fija fecha de apertura y cierre de la convocatoria para la postulacién a beneficiarios
del proyecto INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA
LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y UsSo
SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA,
SANTANDER”, en donde se presentaron 83 familias de las cuales después de cumplirse con todo
el procedimiento establecido en dicha resolucién, se seleccionaron 70 familias que obtuvieron el
mayor puntaje, las familias seleccionadas se establecieron en la RESOLUCION No. 169 del 10
de abril de 2026 Por la cual se seleccionan setenta (70) beneficiarios en el marco de la
convocatoria del proyecto “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE
ONZAGA, SANTANDER’. Pero debido a la renuncia de dos de las familias ya seleccionadas en
dicho proceso, por dicho cupo se seleccionaron dos de las familias que quedaron pendientes,
proceso que quedo plasmado en la RESOLUCION No. 198 del 24 de agosto de 2026 “Por Ia cual
se modifica la Resolucion No. 069 de 2026 “Por la cual se seleccionan setenta (70) beneficiarios
en el marco de la convocatoria del proyecto INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES
FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
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INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE
ONZAGA, SANTANDER".

Todo el proceso de selecciéon hace parte de la formulacion del proyecto, el cual reposa en el
archivo de la secretaria de planeacion e infraestructura, asi como en la pagina web del municipio.
Como se menciono este proyecto busca beneficiar a 70 familias ubicadas en la zona rural, la cual
contaran con el siguiente disefio de estufa ecoeficiente instalada:

En marco de lo anteriormente descrito se hace necesario seleccionar al contratista que ejecute
el contrato cuyo objeto sea: “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE
ONZAGA, SANTANDER”

Por ser su fuente de financiacion recursos de inversion el proyecto INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES
DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER, se encuentra contemplado dentro del plan de
Desarrollo del municipio de Onzaga, Santander, denominado “ONZAGA AVANZA” para el periodo
2024 - 2027, asi:
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SECTOR DE
NVER IO 32 - SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3206 - GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN
PROGRAMA PDM DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
Mo DF PRODUCTO 1 5506016 - ESTUFA ECOEFICIENTE FIJA
INDICADOR META DE
ol il 320601600 - ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS CONSTRUIDAS
NUMERO BPIN 202600000003566
INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO
NOMERE BEL ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES
BRONESTD DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN
HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA,
SANTANDER

En virtud de lo expuesto, se requiere contar de manera apremiante con el “INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN
HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER”. La necesidad se solventa
mediante la realizacién de un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y en el
Decreto 1860 de 2021, para la adjudicacion de un contrato de obra que se describe a
continuacion.

6. OBJETO A CONTRATAR.

“INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE
DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER’”

7. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO.

El proponente adjudicatario debera realizar las siguientes actividades, las cuales seran
ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista y revisado
y aprobado por el supervisor:

Las Especificaciones Técnicas al respecto, que hacen parte del Anexo como documento adjunto
al presente estudio, seran de obligatorio cumplimiento por el proponente seleccionado con
ocasion de la ejecucion del contrato.

ITEM | ESPECIFICACIONES
N°| DE |GENE | PARTICULA DESCRIPCION UND. | CANT
PAGO | RAL R
LOCALIZACION REPLANTEO OBRA
T 11 ARQUITECTONICA M2 | 57,40
11 12 DESCAPOTE MANUAL M2 | 5740
T 13 CONTRAPISO CONCRETO M2 | 5740
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1 1,4 ALISTADO PISO M2 2,80
2 L 211 MURO LADRILLO SOGA LIMPIO M2 | 602,00
2| 22 MESON EN CONCRETO M2 | 11,20
2 2:3 FRISO 1:3 M2 | 68,60
2| 24 TABLETA GRESS 25X25 SOBRE LOSA M2 | 38,50
2 2,5 CHIMENEA DE BUITRON ML |210,00
2°F 26 HERRAJES ESTUFA ECOEFICIENTE UND | 70,00

7. OBLIGACIONES
a. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Son obligaciones del Municipio, ademas de las consagradas en el articulo 4 de la ley 80 de 1.993,
las propias del contrato tales como las siguientes:

a) Ejercer la supervision general del contrato.

b) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

c) Solicitar al contratista informes sobre el desarrolio del contrato.

d) Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades
y especificaciones contratadas y aprobadas por el Supervisor.

e) Suministrar los disefios y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que
estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la obligacién
sefialada en los estudios previos (Revisién, comprobacién y confirmacién de los disefios).

f) Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relacion con el objeto del
presente contrato.

b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

i. OBLIGACIONES GENERALES:
Ademas de las sefaladas en el art. 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista debera cumplimiento
con las obligaciones que se establecen dentro del numeral del alcance del objeto del presente

proceso contractual y las siguientes:

8. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y
obligaciones definidas en el presente Contrato y sus Pliegos de Condiciones.

2. Colaborar con EL MUNICIPIO DE ONZAGA — SANTANDER en cualquier requerimiento
que el haga.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada al MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER.

4. Dar a conocer al MUNICIPIO DE ONZAGA — SANTANDER cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.
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5. Comunicarle al MUNICIPIO DE ONZAGA — SANTANDER cualquier circunstancia politica,

10.
1.

12.
13.

14.

15.

186.

1)

juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO DE ONZAGA — SANTANDER las respectivas
Actas. Estas Actas deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato,
segun corresponda.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la labor
contratada, de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones
técnicas que hacen parte del pliego de condiciones, con sujecién a los precios unitarios
estipulados y dentro del plazo establecido.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en
el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
Compensacion Familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecucion
de la obra, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del objeto
contractual, este ultimo cuando corresponda.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
en trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

a. Obligaciones relacionadas con el personal, con los equipos, herramientas,

magquinarias y materiales de construccion.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal ofrecido y requerido para la ejecuciéon del objeto contractual, el cual debera
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida en el pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada
la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos,
debera demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que
se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de EL
MUNICIPIO. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra,
iguaimente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.
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2) Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil aceptado por interventoria y/o
supervisién, quien seréa el director del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de la obra.

3) Obtener la aprobacién de la interventoria y/o supervisién con antelacién al cambio de
técnicos o profesionales requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitucién debera
contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que
acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual
o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto
se establece para el personal minino requerido.

4) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de
vinculo laboral entre el personal subcontratado y El Municipio.

5) Debera contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte
de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores
en mision, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempefio de las
actividades objeto del contrato, especialmente de conformidad con el “Articulo 2.2.4.6.28
Contratacién del Decreto 1072 de 2015”, y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone:
“Todos los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economia
solidaria y del sector cooperativo, asi como las empresas de servicios temporales,
deberan sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha
fecha se debe dar inicio a la ejecucién de manera progresiva, paulatina y sistematica”.
Para lo que tendra que acreditar ante la supervision:

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Politicas de tabaquismo, alcohol y drogas.

Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervision, y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del
personal del minimo requerido, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales
correspondientes.

8) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o
con ocasion del contrato. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la
ejecucién del objeto contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervision
y/o interventoria, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de
las personas que hacen parte del personal del minimo requerido, acarreara la imposicion
de las sanciones contractuales correspondientes
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b. Obligaciones Legales
1. Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato.

2. Suscribir actas de suspension, reiniciacién, terminacién, recibo final a satisfaccion,
liquidacion y demas que sean necesarias durante la ejecucién del contrato.

3. Verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato.

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

5. Ajustar la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma
conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

c. Obligaciones administrativas

-

Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.

2. Revisary estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la politica municipal
del sector correspondiente.

3. Cumplir con la entrega de los informes segun la periodicidad que establezca el contrato y

la supervision en los cuales se presente el estado de ejecucién, avance y terminacion del

contrato. El informe debe ser entregado a la supervision del contrato dentro del plazo

establecido.

d. Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la
obtencién de los permisos requeridos en la ejecucién de la obra, diferentes a los
previamente obtenidos por ElI Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de
trabajo o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

2. Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoria y/o
supervision (segun corresponda) o EI Municipio, toda actividad ejecutada que resulte
defectuosa segun el anélisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

3. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.

e Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual

e Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la
iniciacion de las obras la cual debe estar aprobada por el supervisor y/o interventor

e. Obligaciones financieras

1. Realizar el pago de los parafiscales del personal segun ley.
2. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se
requiera.
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3. Las demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral
del contrato.

f. Obligaciones de informacién.

1. Presentar informes de avance, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y/o
supervision:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de actividades ejecutadas.

Registro fotografico semanal donde se evidencie el inicio y ejecucion, segun las
actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.

Resumen de las actividades realizadas.

Actualizacion del programa de actividades.

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-
gue se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
— SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
Compensacién, Familiar, cuando corresponda.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y/o supervision y
contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucion del contrato.

Documentacion técnica entre ella: - Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en
el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion, Familiar, cuando corresponda.
Registro fotografico definitivo.

Paz y salvos de empleados y proveedores

Bitacora de obra

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, las actas de entrega
parcial, de entrega final y de liquidacion.

g. Obligaciones para garantizar el fomento a la ejecucion de contratos estatales
por parte de poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional.

En cumplimiento con lo establecido dentro de articulo 2.2.1.2.4.2.16 Del decreto 1082 de 2015;
adicionado por el articulo 3 mediante Decreto 1860 de 2021, el MUNICIPIO DE ONZAGA,
Fomenta la provision de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos
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de especial proteccion constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de
los Acuerdos Comerciales Vigentes.

Nota: los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su
particular condicion fisica, psicolégica o social merecen una accién positiva estatal para efectos
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las
victimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

ACREDITACION DEL FOMENTO.

En consideracion de lo anterior el contratista debera establecer un porcentaje como minimo del
5% de los servicios requeridos para la ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del
presente numeral, con la acreditacion de alguna de las siguientes condiciones:

Mujer Cabeza de Hogar: Declaracién Juramentada Notarial, donde se expresen las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen
emolumentos notariales a su cargo.

Mujer Victima de Violencia: Constancia de proteccion impartida por el Comisario de
Familia donde ocurrieron los hechos, o en su ausencia el juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esta naturaleza.

Discapacidad: Certificado emitido por la oficina de trabajo de la respectiva zona,
contratos de un afio de antigliedad y un afio posterior al cierre del proceso. (en caso de
proponentes plurales para este requisito deberd aportar 25% de participacién y
experiencia). Adjuntando la respectiva constancia del pago de seguridad social.

Adultos Mayores: certificacion del representante legal o revisor fiscal (si a ello hubiere
lugar) bajo la gravedad de juramento, donde haga constar que tienen personas en
condicién de adulto mayor, que habiendo cumplido su edad pensional carezca de ella; con
una vinculacion mayor a un (01) afio, contados a partir de la fecha de cierre de entrega
de oferta. Asi mismo el pago de la seguridad social de cada uno de los Adultos Mayores.
Poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana:
Certificacion bajo la gravedad de juramento expedida por el representante legal o revisor
fiscal (si a ello hubiera lugar), donde relacionen nombre e identificacién; con una
antigliedad mayor a un afio contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
Copia del pago de su seguridad social y Constancia del Ministerio del Interior donde
constan su condicidon perteneciente a esta poblacion.

Poblacion desplazada: Persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades econémicas habituales,
toda vez que su vida, integridad fisica, seguridad o libertad personales han sido
vulneradas.

Acreditacion: Presentar certificado del Registro Unico de Victimas / certificado de la
plataforma VIVANTO.

Persona catalogada en pobreza extrema: poblacién con menor capacidad de
generacion de ingresos.
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Acreditacion: La entidad verificara en la plataforma del departamento Nacional de
Planeacion Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

Personas en proceso de reintegracion o reincorporacion:

i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz,

ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual,

iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizaciéon que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracion o cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley.
Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en
proceso de reintegracién o reincorporacion.

Los proponentes plurales deberan acreditar esta condicién por lo menos con un
10% de la némina total.

h. Obligaciones de caracter ambiental

El contratista designado esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y
con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014.

El contratista dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los
requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos, expedidos por los entes
regionales.

El contratista asumira los costos correspondientes a la obtencién de los permisos,
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran
tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciacién de las
actividades correspondientes.

Debera elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias,
programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de
compensacion y control e las areas fisico, biético y social.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera
de exclusivo costo y riesgo del contratista

El contratista una vez se suscriba Contrato, debera informar a la Administracién Municipal, como
acreditara esta condicion.

El supervisor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente.

9. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

Todo trabajo que corresponda ejecutar al Contratista en desarrollo del contrato estara sujeto a
las condiciones generales que se describen a continuacién:
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Toda la literatura, memorias, notificaciones, programas, planos, informes, correspondencia y
cualquier otra informacién y documentos relativos al contrato se redactaran en espafiol, el cual
sera el idioma que regira el contrato.

Cualquier literatura impresa puede estar escrita en otro idioma, con tal que esté acompafiada de
una traduccién al espariol, en cuyo caso, para los efectos del contrato, regira la traduccion al
espafiol, debidamente apostillada.

La obligacion de hacer se ejecutara mediante obligaciones u objetos contractuales, resultante
de las descripciones de obligaciones Unitarias descritas en el formulario de la propuesta, con sus
respectivas especificaciones, en las que se somete a cancelar a precios unitarios.

El valor propuesto y aceptado por la corresponde a aquellos contratos de valor indeterminado
pero determinable, hasta lograr el alcance fisico del fin del contrato.

Para efectos de estos estudios previos el presupuesto oficial fue determinado por precios reales
del mercado, con el proposito fundamental de asegurar que las adquisiciones que se realicen se
encuentren en un nivel de racionabilidad con determinados precios de referencia y su relacién
con las propuestas que se presenten.

El cumplimiento del objeto contractual se desarrollara por etapas subsiguientes y diferenciadas
que generaran obligaciones distintas en su contenido y tiempo de ejecucién.

Sin embargo, es obligacién del contratista en los contratos de esta naturaleza en los que su
objeto contractual se desarrolle por etapas subsiguientes y diferenciales, mantener vigente la
garantia Unica de cumplimiento durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

Antes del vencimiento de cada una de las etapas de los contratos en mencién, el contratista esta
obligado a prorrogar la garantia Gnica de cumplimiento, o a obtener una nueva garantia de las
previstas en la ley que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente.

Los riesgos amparados seran los correspondientes a las obligaciones que nacen y que son
exigibles en cada una de las etapas del contrato, incluyendo la de obtener la prérroga de la
garantia o el otorgamiento de una nueva. De tal manera que sera suficiente la garantia Gnica de
cumplimiento que cubra las obligaciones de la etapa respectiva.

La garantia se extendera por lo menos por el plazo establecido en el contrato para la ejecucion
de la etapa correspondiente. En el evento en que el plazo de ejecuciéon se extienda debera
prorrogarse la garantia por el mismo término. La entidad contratante aprobara la garantia que
reuna las condiciones legales y reglamentarias.

Los valores asegurados se calcularan con base en el costo estimado de la(s) obligacién(es) a
ejecutar en la etapa respectiva. El monto de la pdliza podra amortizarse en la medida en que se
vayan cumpliendo las obligaciones del contrato.

El valor base de los amparos durante la ejecucion, sera el costo anual estimado de las
prestaciones del contratista durante dicha etapa. Estos amparos podran otorgarse por periodos
sucesivos de un afio, con la obligacion de obtener la correspondiente prérroga con anticipacion
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al vencimiento del plazo de la péliza. Si el contratista no prorroga la garantia se le aplicaran las
sanciones contractuales a que haya lugar y se hara efectivo el amparo de cumplimiento.

En caso de incumplimiento del contratista de la obligaciéon de prorrogar u obtener la garantia para
cualquiera de las etapas del contrato, procedera la declaratoria de caducidad en los términos del
articulo 18 de la Ley 80 de 1993, y la entidad contratante en el mismo acto procedera a hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria, en el evento en que se haya pactado en el contrato, e
igualmente hara exigible la garantia unica de cumplimiento.

Para determinar la procedencia de la caducidad, la entidad debera tener en cuenta si el
contratista no mantuvo vigente la garantia Unica de cumplimiento, por razén de una imposibilidad
sobreviniente de obtener la prérroga o constituir una nueva garantia, lo cual se acreditara
mediante la certificacion expedida por la Superintendencia Bancaria. En el contrato debera
preverse para estos casos la forma como debe procederse en el evento en que no haya lugar a
la declaratoria de caducidad, incluyendo la terminacién y liquidacién del contrato.

Cuando se declare la caducidad del contrato por el incumplimiento de la obligacién de obtener o
prorrogar la garantia unica de cumplimiento en cualquiera de las etapas a través de las que se
ejecuta el objeto contractual, la entidad estatal procedera a declarar la caducidad, a hacer efectiva
la clausula penal y a hacer exigible la garantia unica de cumplimiento.

De declararse la caducidad por el supuesto previsto en el inciso anterior, la entidad estatal
compensara en forma directa el valor de la clausula penal contra las obligaciones dinerarias que
entidad conforme al contrato, estatal tenga con el contratista, que hayan sido plenamente
reconocidas por la administracion y no estén ligadas a la liquidacién del contrato.

a. SUPERVISION Y CONTROL DEL TRABAJO POR EL CONTRATANTE

Para verificar la ejecucion y el cumplimiento del contrato, El Contratante tendra derecho a vigilar,
calificar, inspeccionar y ensayar cuando y hasta donde lo estime necesario o conveniente la
organizacién, planeamiento, programa de trabajo, medidas ambientales y de seguridad, sistema
de control y aseguramiento de la calidad, métodos de ejecucidn, recueros(materiales,
herramientas, equipos, mano de obra), y todas las demas actividades y elementos utilizados por
El Contratista, sus empleados y agentes, sus sub-contratistas y proveedores para la ejecucion
del contrato. Sin perjuicio de la carga de prueba en cabeza del ejecutor para efecto de entregar
la obligacién comprometida a satisfaccion.

El Contratante ejercera el control y vigilancia de la ejecucién del cumplimiento del contrato por
medio de un Supervisor e supervisor.

El contratante, notificara por escrito al Contratista la designacién del Supervisor y del supervisor.

El Supervisor sera el intermediario entre El Contratante y El Contratista, y por su conducto se
tramitaran todos los asuntos relativos a la ejecucién del contrato.

El Supervisor ejercera la supervigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones
contractuales en la forma que sea correcta y necesaria para exigir la oportuna ejecucion y
observar la calidad de las obligaciones pactadas.
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El Supervisor previa autorizacién de El Contratante, podra asignar los agentes necesarios para
realizar sus funciones e informara al Contratista los cargos, nombres, deberes y alcance de
autoridad de sus agentes.

Ninguno de los agentes del Supervisor o del supervisor tendra autoridad para relevar al
Contratista de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, ni para ordenar
cualquier modificacién en los planos o especificaciones o cualquier trabajo que implique pago
extra o modificaciéon de los precios o plazos del contrato, salvo expresa autorizacién escrita del
contratante.

Todas las observaciones, notificaciones, instrucciones, decisiones, recomendaciones, cambios o
modificaciones que se crucen entre el Supervisor y /o Supervisor y El Contratista deberan
confirmarse por escrito.

AN NN

L]

b. LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL SUPERVISOR SERAN LAS
SIGUIENTES:

Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.
Revisar y observar los términos del contrato.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.

Atender y estudiar toda consulta sobre la interpretacion correcta de los planos y
especificaciones o documentos sobre especificaciones particulares de las obligaciones a
cumplir, como resultado de estudio de calibracion que debera ejecutar el contratista. La
calibracion del modelo tendra en cuenta las obligaciones de items u objetos aceptados
por la contratante al momento de adjudicar el contrato.

Estudiar o recomendar los cambios sustanciales que sean necesarios 0 convenientes en
los planos o en documentos de especificaciones y presentarlos a consideracién del
Contratante.

Estudiar los posibles cambios en las fichas técnicas o en las especificaciones, que no
afecten sustancialmente estos documentos y someterlos a aprobacién del supervisor.
Exigir la presentacion y hacer seguimiento del plan y programa de trabajo e inversiones
para el buen desarrollo del contrato.

Observar el sistema de aseguramiento de calidad de las ejecuciones de El Contratista.
Observar el estado y la utilizaciéon de los recursos como el tipo, nimero, capacidad o
potencia de los equipos, elementos, y demas recursos a ser utilizados en el cumplimiento
de las obligaciones.

Practicar inspeccion a los recursos que utilizara el contratista y velar porque cumpla con
las especificaciones, los plazos, las fichas técnicas y demas documentos del contrato.
Exigir que las obligaciones sean ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos
ambientales, y de salud ocupacional y prevencién de accidentes establecidos en los
documentos del contrato.

Exigir que los productos sean ejecutados dando proteccion al medio ambiente y
cumpliendo con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en
los documentos del contrato.

Verificar y certificar la medicion y computo de las cantidades de obligaciones ejecutadas,
recibidas a satisfaccion. Al Igual que el registro de los valores para efectos de la
presentacion de las actas de recibo para efecto de pago.

Vigilar el buen uso y conservacion de los elementos de propiedad de El Contratante que
estén al servicio de El Contratista.

Carrera 2 No. 4 - 37 ALCALDIA MUNICIPAL DE ONZAGA
Correo Electrénico: contactenos@onzaga-santander.gov.co
Sitio Web: www.onzaga-santander.qov.co
Cadigo Postal: 682521




b PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y Ef:;“ e
) ONZAGA DEFENSA JURIDICA Version: 10
P Pagina: 17 de 55
Secretaria del Interior FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS . Comité Institucional de
Yo Aprobada por: Gestién y Desempeiio

v" Vigilar que El Contratista cumpla con el pago de los salarios minimos legales y las
prestaciones sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al
personal empleado en la ejecucidn del contrato, para lo cual podra revisar los libros de
contabilidad de El Contratista con el fin de verificar dichos pagos.

v' Tener acceso a la informacion completa y correcta sobre el nimero de personas
empleadas en cada subdivision del trabajo.

v Realizar durante la ejecucién del proyecto un programa permanente de inspeccion y
verificacién para confirmar la aplicacién de los objetivos y normas fijadas y establecer y
definir correctivos en caso necesario.

v" Todas las demas atribuciones de El Contratante que se contemplan en los documentos
del contrato y correspondan al Supervisor conforme al manual del supervisor de la
entidad.

Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando el Supervisor lo solicite, El Contratista
sometera a la aprobacién previa del Supervisor los materiales y elementos que vaya a emplear; si
el supervisor lo requiere, El Contratista debera suministrar muestras como la realizaciéon de
ensayos de calidad sobre las mismas.

c. ACCESO DEL CONTRATANTE A LOS SITIOS DE TRABAJO DEL
CONTRATISTA

Para verificar la ejecucion y el cumplimiento del contrato, los funcionarios y empleados autorizados
por El Contratante y el supervisor tendran acceso permanente a la planta o a las instalaciones de
El Contratista, sus subcontratistas y proveedores, donde estén almacenados o donde se estén
preparando o fabricando los recursos que se utilizaran para cumplir con el objeto contractual; para
tal fin, El Contratista debera prestar toda la ayuda y hacer todos los arreglos necesarios para
obtener y facilitar dicho acceso.

d. ALCANCE DEL CONTROL DEL TRABAJO Y DE LAS APROBACIONES DEL
SUPERVISOR

El control, inspeccion y vigilancia de la ejecucién del contrato por El Contratante son unicamente
para su propio beneficio e interés y tienen unicamente por objeto permitir al Contratante informarse
razonablemente de que El Contratista estd procediendo de acuerdo con lo requerido en los
documentos del contrato; por lo tanto, no relevaran al Contratista de su responsabilidad de proveer
medidas de control y aseguramiento de calidad para garantizar que la ejecucion se ajuste
estrictamente a lo estipulado en los documentos del contrato.

El hecho de que El Contratante haya o no ejecutado control, inspeccién o vigilancia conforme a lo
establecido en los documentos del contrato, la presencia o ausencia de vigilancia durante la
ejecucién de cualquier parte de las obligaciones relacionadas con la aprobacién o rechazo de la
organizacién, planeamiento, programa de trabajo, sistema de control y aseguramiento de la
calidad, medidas ambientales, y de seguridad, trazado, localizacién y replanteo de los sistemas,
métodos de ejecucidon o cualquier otra de las demas actividades y elementos utilizados por El
Contratista, sus empleados y agentes, sus subcontratistas y proveedores, no deben ser
interpretados por El Contratista como exoneracién, liberaciéon, atenuacién o traslado de su
obligacion de entregar las obligaciones en un todo de acuerdo y en estricta conformidad con los
documentos del contrato, ni como aceptaciéon de obligaciones o de hechos que traten de imponer
condiciones diferentes o menos favorables que las establecidas en los documentos del contrato,
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ni como imposicién o traslado de responsabilidad alguna sobre El Contratante; tampoco seran
interpretados como una limitacién o renuncia del derecho que tiene.

e. PLAN DE TRABAJO

Durante el desarrollo del contrato, ElI Contratista mantendra una organizacién idénea que
ejecute por profesion cada una las actividades por el alcance del area de la especialidad y
con capacidad de recursos, calificacion y experiencia adecuados para el planeamiento,
programacion, direccién, supervision y seguimiento de los trabajos a satisfaccién del supervisor.

El plan de trabajo contendra una descripcién general de la disposicién y métodos de ejecucion
que EI Contratista se propone adoptar para realizar los trabajos e indicara el orden en que se
propone realizarlos de acuerdo con los plazos parciales y el plazo total pactados en el contrato.

El plan de trabajo debera indicar las cantidades de obligaciones mensuales que El Contratista
efectuara para cada una de las actividades y el estado de aplicacion de los fondos requeridos, los
equipos y personal que se utilizaran para cada una de las partes del trabajo, las fechas de
iniciacion y terminacion de las diferentes actividades, indicando las metas fisicas propuestas. Este
plan debera ser elaborado y avalado por profesional del area de la administracion de empresas o
afin.

A cada una de las actividades del plan de trabajo, El Contratista le asignara un nombre e indicara
su descripcion detallada, relacionandola con el listado de items y cantidades de obligaciones del
contrato, el orden en que se propone ejecutarla, su duraciéon, dependencias o precedencias, las
fechas en las cuales se propone iniciarla y terminarla; indicarda ademas, los métodos de ejecucién,
los recursos de personal, equipos, dias de trabajo, turnos, tiempo extra y rendimientos requeridos;
el flujo de materiales y equipos con las respectivas fechas de suministro y entrada al sitio de los
trabajos. Incluira también, un cuadro de inversiones mensuales hasta que se cumpla los trabajos
de cada capitulo y cada una de las actividades que lo componga, valorado de acuerdo con los
items de pago del contrato y sus precios y toda la demas informacién que El Contratista considere
conveniente o necesaria, de acuerdo con los requerimientos del contrato.

El plan de trabajo sera llevado al nivel de detalle observado por el supervisor y estara
basado en una estructura de descomposicion de los trabajos.

La estructura de descomposicion de los trabajos estara disefiada por niveles de agregacion de los
trabajos a ser desarrollados para la ejecuciéon de las actividades por grupos de obligaciones,
frentes de trabajo, actividades, sub-actividades y tareas, de tal manera que permita establecer un
marco estructurado de niveles de planeacién, programacién, seguimiento y control de los trabajos.

Conjuntamente con la red del programa de trabajo, El Contratista incluird un diagrama de barras
en forma de grafico de avance de las actividades principales, basado en el programa detallado, a
una escala apropiada para indicar en cualquier momento, para cada actividad, el porcentaje
ejecutado y el faltante por ejecutar.

El Contratista debera suministrar copia de cada uno de los documentos que conforman el plan de
trabajo y de todas sus revisiones, modificaciones o adiciones posteriores, aprobadas por el
Supervisor y el contratante.
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El Contratista debera suministrar oportunamente toda la informacién y colaboracién adicional que
requiera el Supervisor para analizar el plan de trabajo, establecer si estan en un todo de acuerdo
con los requerimientos del contrato, si son adecuados.

Si a juicio del Supervisor, el plan de trabajo no esta de conformidad con los documentos del
contrato, no son completos o suficientemente detallados, o no son realistas o logicos, 0 su
ejecucion no es factible, o no satisfacen los requisitos ambientales y de seguridad, o no consultan
las necesidades prioritarias de El Contratante o no son aceptables por cualquier razén, el
Supervisor asi lo notificara al Contratista, previa aceptacion del contratante y éste debera
pronunciarse, asumiendo bajo su responsabilidad, lo actuado por él.

Una vez recibido el plan de trabajo sera obligatorio para El Contratista y éste debera utilizarlo para
la organizacién y desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ejecucién del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato, El Contratista encuentra condiciones de cualquier naturaleza
que le impidan el cumplimiento del plan de trabajo aprobado, o que puedan poner en peligro el
cumplimiento de los plazos contractuales, o que le impidan satisfacer las medidas y/o obligaciones
ambientales y los requisitos de seguridad o ajustarse a lo requerido en los documentos del
contrato, lo notificara inmediatamente al Supervisor, indicando detalladamente las causas y sus
consecuencias probables; sin embargo, esta notificacion no sera interpretada por El Contratista
como aceptacion por parte de El Contratante o del Supervisor de ampliacion del plazo contractual,
o de modificacién de los precios del contrato o de compensacion adicional alguna, ni como
exoneracion, liberacion, atenuacién o traslado de ninguna de las obligaciones adquiridas por El
Contratista en virtud del contrato.

La observacion por parte del supervisor de cualquiera de los planes de trabajo presentados por El
Contratista durante el desarrolio del contrato tiene Gnicamente por objeto permitir a El Contratante
y al Supervisor y/o Supervisor informarse y asegurarse razonablemente de que El Contratista
procedera en estricta conformidad con los documentos del contrato y el adecuado seguimiento,
control y evaluaciéon de la ejecucion del contrato y no sera entendida por El Contratista como
exoneracion, liberacion, atenuacioén o traslado de ninguna de las responsabilidades adquiridas por
El Contratista en virtud del contrato. El Contratante y el Supervisor no asumiran ninguna
responsabilidad por la falla total o parcial o por la ineficiencia de cualquiera de los planes o
programas de ejecucion, asi éstos hayan sido recibidos por el Supervisor, es obligacién
fundamental de El Contratista, y ello es de la esencia del contrato, suministrar equipo suficiente,
personal, instalaciones y materiales y trabajar el tiempo que sea necesario, incluyendo turnos
adicionales y tiempo extra, para garantizar la realizaciéon del objeto contractual o de cualesquiera
de sus partes dentro de los plazos contractuales y en un todo de acuerdo con los documentos del
contrato, sin que por esto se modifiquen los precios unitarios pactados o haya lugar al pago de
extra costo alguno.

f. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

El contratista debe estudiar detalladamente la forma de ejecucién de las obligaciones y trabajos
necesarios para cumplir con el objeto contractual y presentar el programa de Trabajo e Inversiones
correspondiente. También se debera tener en cuenta las condiciones climaticas y topograficas de
la region y evaluar y verificar las condiciones de produccion y/o adquisicion de los recursos.
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El programa de trabajo e inversiones, estara en un todo de acuerdo con los requerimientos de los
documentos del contrato y sera de contenido y forma satisfactorios para el Supervisor. Los plazos
establecidos en el programa deberan ajustarse al plazo de la propuesta.

El recibo que El Contratante o su delegado le dé a la presentacién del programa de trabajo e
inversiones, no exonerara al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia,
debera entregar las obligaciones oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga,
a su costa, la necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo diferente de recursos a los estimados
dentro de su organizacion, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria o tenga
necesidad de reprogramar algunas o todas las actividades.

El programa de trabajo e inversiones, debe ser detallado, I6gico, realista y factible y debera
contemplar todas las actividades a nivel técnico y ambiental, tanto en el sitio de trabajo como fuera
de ellas, para la oportuna, correcta, segura y cabal ejecuciéon del contrato de acuerdo con las
especificaciones y dentro de los plazos establecidos.

En el programa se indicara claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones
periddicas dentro de la unidad de tiempo que abarque el programa.

El incumplimiento de los programas sera objeto de las sanciones previstas en el contrato, siempre
y cuando no existan razones ajenas al Contratista, plenamente comprobadas y aprobadas por el
Contratante que justifiquen el incumplimiento. No obstante lo anterior, el Contratista esta obligado
a recuperar los atrasos.

El programa de trabajo e inversiones se elaborara de acuerdo con un diagrama de Gantt e incluira
un diagrama de barras, un diagrama de actividades y un programa de inversiones mensuales
calculado de acuerdo con las cantidades de obligaciones programadas y valoradas a los precios
unitarios ofrecidos para cada gran partida de pago en la ejecucién del contrato, cuando se
requiera.

9. RECURSOS

Todos los recursos y elementos que se requieran para cumplir con el objeto contractual, deberan
ser suministrados por El Contratista y todos los costos de suministro, transporte, cargue,
descargue, almacenamiento, disposicién final, utilizaciéon e instalacion deberan estar incluidos
dentro de los diferentes precios unitarios estipulados para el desarrollo de las diferentes
actividades objeto del contrato. Todos estos deberan ajustarse a los estudios y disefios, con las
especificaciones y deberan ser nuevos y de la mejor calidad en sus respectivas clases, y estaran
sujetos a la verificacion de cumplimiento de calidad por parte del supervisor.

El Contratista deberd conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y
mantenerlos permanentemente en cantidad suficiente, de manera que su disposicion para ser
utilizados sea oportuna.

La responsabilidad del suministro oportuno de todos los recursos sera de El Contratista y, por
consiguiente, éste no podra solicitar ampliacién de plazos, ni justificar o alegar demoras en la
ejecucion del contrato que afecte el plazo por causa de suministro deficiente o inoportuno de los
mismos (no atribuibles al caso fortuito). EI Contratista deberd informarse oportuna y
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suficientemente sobre los recursos que se encuentran en el mercado nacional e internacional de
ser necesaria su importacion o utilizacion.

Todos los suministros seran responsabilidad del contratista hasta el recibo final por parte de El
Contratante, a menos que el supervisor haya autorizado antes y por escrito, el retiro de alguno de
ellos.

Siempre que sea requerido por el supervisor, El Contratista debera suministrar un inventario de
los recursos con los cuales esta desarrollando el contrato.

El Contratista proporcionara toda la logistica que se requiera para examinar, medir y hacer las
pruebas correspondientes a las obligaciones ejecutadas para que el supervisor pueda
inspeccionar las mismas. Las pruebas y ensayos que impliquen alguna erogacién seran por
cuenta de El Contratista.

Los procedimientos de verificacion de buena calidad de las obligaciones sometidas para recibo a
satisfaccion por parte del supervisor, deberan ser entregados al Supervisor al igual que los
ensayos, analisis y examenes de calidad antes de la fecha de incorporacion de tales recursos a
las ejecutorias que comprometan obligaciones contractuales. Las muestras y piezas de ensayos
seran registradas por el supervisor. El hecho de que el Supervisor no solicite las muestras de los
recursos o que omita su aprobacion a las verificaciones de calidad, no relevara al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

h. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El contratista, debera disponer en sitio de trabajo de los recursos y las instalaciones fisicas con el
fin de adelantar las ejecuciones objeto de las obligaciones y dentro del plazo pactado.

En general, El Contratista debera mantener en el sitio los recursos apropiados para ejecutar todos
los trabajos motivo del contrato, segun las fichas técnicas y las especificaciones y dentro de los
plazos estipulados en el contrato. La falta de los recursos no sera causal que justifique el
incumplimiento de ninguna de las obligaciones de El Contratista.

i. SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCION DE
ACCIDENTES

- Generalidades

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista ordenara todas sus operaciones y proveera
todos los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la salud ocupacional, la
seguridad industrial y la prevenciéon de accidentes y enfermedades profesionales de todas las
personas en el sitio de ejecucion de las obligaciones, para lo cual, debera ceflirse a lo estipulado
en las normas vigentes.

El Contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados
con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud
ocupacional y seguridad industrial y prevencién de accidentes y enfermedades profesionales
establecidas en los documentos del contrato y los forzara a cumplirias.
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El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir el personal o bienes de
El Contratante, del Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido de El
Contratista, sus empleados, subcontratistas o proveedores empleados en la ejecucion del contrato
para tomar las precauciones o medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencién de
accidentes y enfermedades profesionales; por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta de El Contratista.

Como requisito para la celebracion del acta de inicio, El Contratista entregara al Supervisor quien
revisara, y remitira al Supervisor para la aprobacién la organizacién, programas y procedimientos
completos y detallados de salud ocupacional, seguridad industrial, prevenciéon de accidentes y
enfermedades profesionales

Para el efecto, El Contratista:

Emitira e implementara una politica al mas alto nivel organizacional en relacién con la salud
ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes y enfermedades profesionales y
obligara a todo el personal relacionado con las ejecuciones a conocerla, mantenerla y respetarla.

° Definira los mecanismos necesarios para asegurar que todos los participantes en el trabajo
comprenden las exigencias del contrato y de la politica formulada en relacion con la salud
ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.

¢ Definira la organizaciéon que implementara para desarrollar las politicas y procedimientos de
salud ocupacional, seguridad industrial y la higiene, salubridad, seguridad, prevencién de
accidentes y enfermedad profesional y describira su modo de funcionamiento.

° Designara un encargado responsable (en salud ocupacional con nivel de preparacién
profesional técnico o tecndlogo en saludad ocupacional, bajo la direccién de un profesional
idéneo con matricula profesional) del programa de salud ocupacional, seguridad industrial,
prevencion de accidentes y enfermedades profesionales el cual se reportara a un nivel jerarquico
suficientemente alto para garantizar la efectividad de su accioén y tendra suficiente libertad
organizacional para decidir e implantar acciones. EIl responsable del programa de salud
ocupacional, seguridad industrial y prevencién de accidentes y enfermedades profesionales no
debera ser responsable de otros trabajos relacionados con el contrato y debera ser
experimentado y competente y previamente verificado el perfil profesional por el Supervisor. El
Contratista proveerd oportunamente al encargado todo el apoyo y los recursos que sean
necesarios para el cabal cumplimiento de sus actividades.

Por el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de
accidentes y enfermedades profesionales en la forma establecida en los documentos del
contrato, El Contratista no tendra derecho a pago por separado ya que estos costos se entienden
incluidos como costos indirectos dentro del AlU y se considera que su incidencia ha sido tenida
en cuenta en la formulacion de los precios contractuales.

i. INFORME DE ACCIDENTES

El Contratista debera informar al Supervisor dentro del plazo y en la forma establecida a
continuacion, acerca de cualquier accidente que ocurra en relacion con la ejecucion del contrato
y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y de todos los casos
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de enfermedad profesional que ocurran en relacién con la ejecucién del contrato. El Contratista
tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el
Supervisor, ademas debera proceder conforme a lo estipulado en el C.S.T. en los articulos 217
y 220 y en el Decreto 1295 de 1994 en su articulo 21.

ii. PERSONAL

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal calificado, experimentado e idéneo
(articulo 26 CP) en cada tipo de trabajo para garantizar que todas las actividades se ejecutan en
forma segura.

El Contratista se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al RSS, a la seguridad social integral
(salud, pensiones, ARL, Caja de Compensacion Familiar) o a cualquier otra Administradora de
Riesgos Laborales (ARI), con el fin de procurarles adecuada atencion y proteccién en casos de
enfermedad comun, enfermedad profesional y accidentes de trabajo; y la debida proteccién por
invalidez, vejez o muerte.

ili. INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista realizard por su cuenta el montaje y el mantenimiento de las instalaciones
temporales para oficinas (propias y para el personal de supervisoria y supervision), bodegas,
talleres y otras areas de almacenamiento y de servicios las cuales deberan cumplir con todos los
requisitos de salud ocupacional y normas minimas de especificacién establecidos en los
documentos del contrato y de conformidad con lo estipulado en la resolucion 2400 de 1979,
articulo 47 y en la resolucion 2413 de 1979, articulo 13.

iv. SITIO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las ejecutorias y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena el Supervisor, basuras, desperdicios
y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ninglin momento una acumulacion
desagradable o peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, El Contratista debera retirar todos los recursos de su
propiedad o terceros que no hacen parte del objeto del contrato.

Las rutas por las cuales los trabajadores u otras personas tengan que transitar regularmente para
ir de un lugar a otro en el sitio de trabajo deben acondicionarse de tal manera que en todo
momento estén perfectamente ubicadas.

En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito, para el efecto El
Contratista debera:

P Advertir la presencia de medios moviles y guiar su transito, con el fin de proteger a los
que trabajan y a los que transitan por el lugar.

Los conductores eléctricos, deberan estar provistos de aislamiento adecuado.
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v. SENALIZACION Y DEFENSAS

El Contratista debera colocar las sefiales de prevencion, reglamentarias, e informativas, en todo
tiempo, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, necesaria, para prevenir al publico
0 a sus trabajadores de cualquier situacion de peligro resultante y para impedir accidentes o
dafios a las personas o propiedades. Sera responsabilidad de El Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de tal prevision.

El plan de sefalizacion y proteccion de la zona de ejecucion o entrega debera ser
observado previamente por el Supervisor, quien dejara constancia de cumplimiento o no
de las medidas de seguridad exigidas.

En atencién a lo anterior, el contratista a su cargo debera garantizar el adecuado control del
transito en la zona a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de transito con ocasion de la
ejecucién del contrato. Para tal fin, debera elaborar un plan de manejo del transito y disponer
segun corresponda y convenga al objeto del contrato, de los dispositivos para la canalizacién
del transito tales como barricadas, conos, delineadores tubulares, canecas, barreas plasticas
flexibles (maletines), tabiques, cintas plasticas y mallas, reja peatonal portatil; dispositivos
luminosos como reflectores, luces intermitentes, l[damparas de encendido eléctrico continuo,
luces de advertencia de barricadas, sefiales de mensaje luminoso y dispositivos manuales
como bandera y paletas, linternas o semaforos. (Incluidos en el AlU)

vi. PRIMEROS AUXILIOS

El personal de trabajadores debera tener conocimiento sobre los riesgos de su respectivo oficio
y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado.

vii. PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

El Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para la prevencién y control de
incendios o explosiones en el sitio de los trabajos. Igualmente, debera suministrar y dar
mantenimiento periddico al equipo contra incendio requerido de acuerdo con el riesgo a proteger,
observado por el Supervisor, durante el plazo contractual, asi como conformar la brigada de
emergencia, la cual tendra educacién y entrenamiento permanente al respecto.

viii. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista se obliga a suministrar vehiculos en perfecto estado para ofrecer seguridad y que
sean apropiados para la movilidad de personas, materiales y equipos necesarios en los sitios de
ejecucion.

ix. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA.

Todo el personal de El Contratista debera estar dotado con elementos para proteccién personal
y colectiva durante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos. El personal
debera estar equipado con los siguientes elementos:

x. CINTURON DE SEGURIDAD (Cuando aplique)
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e Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturdén de seguridad, el cual debe
cumplir la Norma ICONTEC 2021.

e Eluso del cinturén de seguridad sera obligatorio durante el ascenso y la operacién en postes,
torres, arboles, cables, etc.

o Los cinturones deberan estar confeccionados en material de primera calidad y construidos en
trozos de una sola pieza al igual que las bandas de enganche, por lo tanto, no se permitiran
empalmes.

e Sobre torres de energia o estructuras que exijan desplazamiento se usara arnés con cuerda
de seguridad.

e El cinturén de seguridad debera ser revisado periédicamente y sera sustituido si tiene los
siguientes defectos:

El cuerpo cuarteado, seco o deteriorado.

Cortaduras o desgastes suficientes para debilitar el material.
Costuras rotas, remaches, hebillas o ganchos gastados.

Ganchos con muelles flojos o débiles y hebillas con ganchos sueltos.

xi. CASCOS DE SEGURIDAD.

Toda persona en el sitio de los trabajos debera estar permanentemente provista de un casco de
seguridad, este debe cumplir la norma ICONTEC 1523.

xii. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de
objetos cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o
esmerilado.

- Eluso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen
materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos.

- Calzado de seguridad: El personal debera estar dotado de calzado adecuado para el trabajo
que habra de realizar.

- Caretas faciales: Cuando exista riesgo de accidente en la cara.

- Proteccién respiratoria: En ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o
vapores contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.

- Protecciéon auditiva: Cuando la exposicién al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85
decibeles.

- Para proteccion del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran
delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio
acorde con el riesgo respectivo.

xiii. EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE
TRABAJO.

El contratista debera ofrecer y demostrar la disponibilidad del equipo que considere adecuado y
necesario para la ejecucion de los trabajos. Estos deberan ser operados por personal calificado y
autorizado.
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Los equipos estaran dotados con los dispositivos, instructivos, controles y sefiales de seguridad
exigidos o recomendados por los fabricantes.

El Contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas
requeridas para cada trabajo especifico en perfecto estado, necesarios para cada trabajo, de la
calidad y en la cantidad requerida para otorgar seguridad, minimizando el riesgo de accidente.

xiv. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES.

El almacenamiento y manejo de estos sélo podra ser realizado por personal entrenado y
suficientemente informado sobre los riesgos y sobre los procedimientos seguros del trabajo.

El Contratista almacenara y manejara estos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y
las exigencias legales, teniendo especial cuidado con sustancias téxicas, radioactivas,
inflamables, explosivas o contaminantes del medio ambiente, en la forma mas segura de acuerdo
con las dimensiones, peso y contenido.

xv. MANEJO DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES
Todo el personal debera ser instruido acerca de los riesgos y la proteccion necesaria, de acuerdo

con las sustancias quimicas a que deban estar expuestos. Se tendra permanente control sobre
las concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente. (Incluido en el costo del AlU).

xvi. EXPLOSIVOS

Si por alguna circunstancia se requiere, la adquisicion, transporte, almacenamiento, vigilancia y
utilizacion de explosivos se hard atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la
reglamentacion que existe al respecto por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia
y seran de la responsabilidad de El Contratista. (Incluido en los costos directos del AlU.

xvii. ILUMINACION DEL SITIO DE TRABAJO

La calidad e intensidad de la iluminacién en la zona de trabajo debera ser adecuada para que las
acciones que desarrollen los trabajadores se efectien en forma segura._(Incluido en el costo

del AlU).

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados.

xviii. ACCESO A LAS OPERACIONES O SITIOS DE TRABAJO

El Contratista proveera rampas, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos construidos
técnicamente y dotados de barandas y pasamanos de tal manera que ofrezcan seguridad al
personal dispuesto para el cumplimiento de las obligaciones.
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xix. CONTROL DEL RUIDO

El Contratista se obliga a ordenar las operaciones de tal manera que se proteja y conserve la
audicion del personal y a dar cumplimiento a la resolucion 8321 de 1983 del Ministerio de Salud,
de Colombia, que establece normas sobre proteccién y conservacién de la audicién.

Igualmente acatar la resolucién 1792 de 1990 del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, de Colombia.

xx. TRABAJOS DE SOLDADURA
En los trabajos de soldadura, El Contratista debera aislar el lugar para evitar efectos de radiacion,

calor o contacto con sustancias inflamables y proveera adecuada ventilacion y aireacion. El area
de trabajo estara seca y limpia y no se dejaran las colillas de los electrodos en el area de trabajo.

xxi. TRABAJOS DE EXCAVACION Y AFINES.
Si se requieren, el Contratista debera tomar las siguientes medidas:

°Establecera normas estrictas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de
accidentes y enfermedades profesionales. (Incluido en el costo del AlU).

°Entibara, apuntalara y reforzara las paredes. (Incluido en los costos directos del APU).
Conforme al alcance de la especificacion particular

xxii. VENTILACION Y CONTROL DEL POLVO

El Contratista debera controlar permanentemente el polvo en el sitio de trabajo. (Incluido en el

costo del AlU).
xxiii. TRABAJOS CON CORRIENTE ELECTRICA

El Contratista deberd utilizar Unicamente equipos alimentados por corriente eléctrica que estén en
perfecto estado de funcionamiento y operarlos de manera segura para evitar riesgos de accidente.

xxiv. TRABAJOS DE MONTAJE
A fin de determinar los riesgos existentes o que puedan generarse con motivo de los trabajos a

realizarse y tomar las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de
accidentes y enfermedades profesionales pertinentes._(Incluido en el costo del AlU).

Durante el montaje de equipos, El Contratista debera tener especial cuidado con el orden y
limpieza del area, las zonas de almacenamiento y disposicion de equipos o partes y los lugares
de circulacion. (Incluido en el costo del AlU).

Carrera 2 No. 4 — 37 ALCALDIA MUNICIPAL DE ONZAGA
Correo Electronico: contactenos@onzaga-santander.gov.co
Sitio Web: www.onzaga-santander.gov.co
Cadigo Postal: 682521




s S PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y (E:'::;" it
£ e Idi : -
Scdiade DEFENSA JURIDICA e i
| Pagina: e
gy FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Aprviade pbr: %"e?t':g.:"fgt:sizﬂﬁ d:

xxv. CONTROL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Politica ambiental del proyecto

El Contratista debera ejecutar todas las actividades del contrato, previniendo, controlando y
limitando al maximo los efectos adversos que se presenten sobre el medio ambiente.

e Durante la ejecuciéon del contrato, El Contratista debera cumplir con lo establecido en la
Constitucion Politica Colombiana en los articulos 1, 2, 8, 11, 49, 58, 63, 65, 66, 67, 78, 79, 80,
81,82, 86, 88, 95, 101, 102, 103, 105, 215, 226, 242 246, 267, 268, 277, 282, 285, 286, 287,
289, 300, 302, 310, 313, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 339, 340, 360, 361 vy 366; los cuales
tienen relacién con la conservacion y preservacion del medio ambiente, el mejoramiento de la
calidad de vida, |a relacion entre medio ambiente vy desarrollo, incorporacion del desarrollo
sostenible como una meta de la sociedad para preservar el bienestar de las futuras
generaciones, asi como mecanismos legales para defender estos derechos; también con lo
establecido en el cédigo de los recursos naturales renovables y de proteccién al medio
ambiente de Colombia, contenido en la ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus Decretos
reglamentarios; los Decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978 sobre zonas generales de
nacimientos de agua, cauces, depésitos, playas, litorales, etc.; con el Decreto 1741 de 1978
sobre areas de manejo especial y distritos de manejo integrado; con el cédigo sanitario
colombiano contenido en la ley 9a de 1979 y Decretos reglamentarios; con el Decreto 1541
de 1978; con la Ley 685 de 2001, cédigo minero, y Ley 1382 de 2010_sobre explotacién de
fuentes de materiales; la ley 99 de 1993 y en especial el Decreto 2820 del 5 de abril de 2010,
reglamentario de la ley 99 en sus titulos VIl y Xll; y el Decreto 948 de 1995 sobre calidad del
aire.

e Resolucion 541 de 1994 sobre cargue, descargue, almacenamiento y disposicion final de
escombros.

e Durante la ejecucion del contrato, El Contratista respetara el convenio internacional firmado
por Colombia en la cumbre de Rio de Janeiro de 1992 relativo a la conservacion de la
biodiversidad.

xxvi. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

Como requisito para la celebracién del acta de inicio, El Contratista sometera a la aprobacién del
Supervisor quien revisara, y remitira al Supervisor para la aprobacién el Plan de Manejo
Ambiental (actividad intelectual), el cual incluye la organizacién, programas y procedimiento
completos y detallados acerca del control y proteccidon al medio ambiente necesarios para la
ejecucién del contrato, de acuerdo con los cuidados ambientales que esta obligado a observar.
.(Incluido en el costo del AlU.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecuciéon del Plan de Manejo
Ambiental estan contenidos en su mayoria, en los items de obligaciones pactadas. El
establecimiento del presupuesto ambiental o inversién ambiental debe partir de la verificacién de
cuales responsabilidades hacen parte del AlU y cuales estan contenidas en las especificaciones
particulares y generales de ejecucion. Solamente seran objeto de modificacion mediante acta
de precios no previstos, aquellas no incluidas en las especificaciones particulares
establecidas en el anexo técnico del presente proceso de seleccion, las especificaciones
generales o particulares o en el AlU.
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*Obligaciones ambientales:

- Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los
subcontratistas, y la Autoridad Ambiental en especial en lo relacionado con la Ley 1333 de
2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”.

- Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se
causen por su negligencia u omision.

- Someterse a la exigencia que haga el supervisor o supervisor respecto de los procedimientos
para ejecutar el contrato necesario para dar proteccion al medio ambiente y cumpliendo con
todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del
contrato.

- Someterse al control ambiental, y la verificacion que hace el supervisor respecto del
cumplimiento de todas las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos
recomendados en la normatividad ambiental vigente.

En cumplimento del enunciado anterior:

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y entregar a la Supervisoria, el cual
incluira

- la obtencién de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, previo a la iniciacién de las obligaciones, y velar por el cumplimiento de las
medidas impuestas por la autoridad ambiental competente (cuando requiera de la
preparacion de recursos naturales necesarios para la ejecucion de recursos naturales)

- Estructurar informes mensuales sobre las medidas de prevencion, correccién, mitigacion
y compensacion implementadas.

- Someterse a Verificacion que haga el supervisor respecto de la obligacién de resolver las
consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del
proyecto.

- Como también del seguimiento y monitoreo de las actividades constructivas para vigilar
que la ejecucion de las obligaciones se enmarque dentro de los requerimientos
ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar
los correctivos necesarios.

- Acatar las observaciones sobre las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar
los efectos ambientales, que haga el supervisor.

- Dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, El Contratista entregara un informe
ambiental de avance en la implementacion del Plan de Manejo Ambiental previamente
aprobado por la Supervisoria.

- Es de tener en cuenta que todos los costos de: i) elaboracién e implementacién del plan
de manejo ambiental, ii) Obtencién de los tramites ante la autoridad ambiental y iii)
obligaciones derivadas de los permisos, autorizaciones, ambientales durante la ejecucion
del contrato, seran asumidos por EL CONTRATISTA. Por lo tanto, no se requerira un pago
aparte segun la descripcion y alcance de la especificacion particular.
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j. DISPOSICION DE DESECHOS
i. DISPOSICION DE BASURAS, RESIDUOS SOLIDOS Y LiQUIDOS

¢ Debe disponer de recipientes adecuados y ubicados en sitios estratégicos, tanto en el area de
campamentos como en el sitio de obra. Estos recipientes estaran debidamente sefializados,
de acuerdo con los tipos de residuos a recolectar, para ser transportados por El Contratista al
relleno sanitario autorizado.

o En los frentes de trabajo, debera proveer o instalar letrinas o tanques y pozos sépticos para
evitar que los desechos lleguen directamente a los cursos de agua.

ii. DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE DE ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES PACTADAS. (Cuando aplique o sea necesario)

En caso de ser necesario un sitio para la disposicion final de material sobrante de las actividades
que hacen parte de las obligaciones, este debe ser utilizado con la previa autorizacion de la
Secretaria de Planeacion del municipio donde se ubique el sitio de depésito, permiso del
propietario del predio, acta de vecindad del predio, y en caso de ser necesario concepto ambiental
de la autoridad ambiental competente.

El Contratista debe entregar al Supervisor o la Supervisoria para el cierre ambiental del proyecto
el Paz y salvo de la Secretaria de Planeacion del municipio donde se ubique el sitio de depésito,
el del propietario del predio, cierre del acta de vecindad del predio, y en caso de aplicar el de la
Autoridad Ambiental Competente.

k. MEDIDAS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA.
i. ANTES DE LA EJECUCION:

Solicitar y obtener los permisos y autorizaciones ambientales del proyecto

¢ Verificar las condiciones geotécnicas y ambientales del area propuesta para la ubicacion de
instalaciones temporales._.(Incluido en los costos indirectos).

e Sefialar todas las areas internas y externas. (Incluido en los costos indirectos).

e Solicitar y obtener los permisos de localizacién a las autoridades municipales competentes.
(Incluido en los costos indirectos).

e La configuracién de las areas internas de las instalaciones temporales deberan ser definidas
por El Contratista, sujeto a la observacion de la Supervisor. (Incluido en los costos
indirectos).

e Tener aprobado por el Supervisor el Plan de Manejo Ambiental y el procedimiento de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la obra.

ii. MEDICION Y COMPUTO DE LAS EJECUTORIAS

La descripcién errénea o incompleta de cualquier item o cualquier omisiéon en la “lista de
cantidades” del contrato no relevara al Contratista de ninguna de las obligaciones adquiridas en
virtud de este.
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Todas las mediciones requeridas para determinar el cumplimiento de cada especificacién de
obligacion de hacer, con sus cantidades reales de obligacion ejecutada hasta terminar, seran
realizadas por el contratista las cuales deberan ser vigiladas y verificadas por el Supervisor.
(Incluido en el costo del AlU).

iii. DATOS DEL COSTO

El Contratista deberd mantener registros completos y actualizados de los costos de ejecucion de
cada uno de los items de que se compone el contrato. En especial, los costos de los recursos
(tres (3) cotizaciones, cuando exista procedimiento de pacto de obligacion extra) o cuando
pretenda obtener beneficio de ajuste de precios (ver riesgo por mayor cantidad).

iv. RECLAMACIONES

Si El Contratista considera que cualquier decisién, orden, instruccion, aviso, accién u omisién del
Supervisor esta por fuera de lo estipulado en el contrato, dentro de los diez (10) dias siguientes
al recibo u ocurrencia del mismo, hara la reclamacion por escrito al Supervisor, sefialando
claramente y en detalle las bases en las cuales fundamenta su objecién y la naturaleza y valor
de cualquier compensacion adicional o ampliacién del plazo a los cuales El Contratista se crea
con derecho.

Si El Contratista no presenta reclamaciéon durante los diez (10) dias anotados, las observaciones
del Supervisor se consideraran como definitivos y tal hecho se considerara como renuncia a
cualquier reclamacion directa o que sea consecuencia de tal orden, decision, accién u omision
del Supervisor.

En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el Supervisor y El Contratista, la situacion pasara
a estudio de El Contratante, a través de la supervision.

v. SISTEMA DE UNIDADES

Las unidades indicadas en toda la literatura, memorias, instrucciones, notificaciones, programas,
planos, informes, correspondencia y toda la demas informacién y documentos relativos al
contrato, seran establecidas en el sistema métrico, sin perjuicio de otros sistemas sefalados en
las especificaciones.

vi. SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION DE LAS OBRAS
EJECUTADAS

Desde el comienzo hasta el recibo definitivo de las ejecutorias por El Contratante, El Contratista
sera el Unico y total responsable de la proteccién y vigilancia de estas y de todas las personas,
propiedades, instalaciones, herramientas, equipos y materiales suministrados por El Contratista
o por El Contratante para ser utilizados en relacion con la ejecucion del contrato.

En los precios unitarios pactados para cada uno de los items del contrato, se deben incluir los
costos indirectos de vigilancia, proteccién de las obras ejecutadas y seguros correspondientes
(Incluido en el costo del AlU); por lo tanto, EI Contratista no recibira pago por separado por
dichos conceptos.
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vii. SOSTENIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS HASTA SU RECIBO
DEFINITIVO

Desde el comienzo de las ejecutorias y hasta su recibo definitivo por parte del Contratante, El
Contratista asumira la responsabilidad total por su cuidado, proteccién, mantenimiento y
sostenimiento. (Incluido en el costo del AlU). A no ser que se trate de obligaciones de consumo
u obligaciones que sean utilizadas por la comunidad o beneficiarios de las adquisiciones.

viii. ACCESOS

No habra pago en items por separado para cubrir el costo de accesos provisionales requeridos
para la utilizacion de los recursos necesarios para adelantar las obligaciones del contrato.
(Incluido en el costo del AlU)

ix. ZONAS DE TRABAJO

El Contratante se obliga para con El Contratista a asegurarle oportunamente la libre ocupacion
de las zonas de los sitios de trabajo, siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor.

Si el Supervisor asi lo requiere, ninguna persona distinta a las autorizadas por él o ajena a la
organizacion de El Contratista podra transitar por los sitios de trabajo, sin el protocolo de haber
informado al Supervisor, con el fin de garantizar la seguridad de este personal.

X. MOVILIZACION, INSTALACION Y REMOCION DE INSTALACIONES
TEMPORALES

El Contratista no recibira pago por separado por todas las negociaciones y costos necesarios con
los propietarios de terrenos o edificaciones de propiedad privada, ni por el pago de
arrendamientos cuando haya lugar a ello, ni por ninguna de las instalaciones provisionales o
temporales, ya que estos valores se consideraran (Incluido en el costo del AlU).

. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

El Contratista debera informarse, cumplir y hacer acatar a sus empleados, sub-contratistas,
proveedores y agentes, todas las leyes, Decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos,
reglamentaciones, normas y regulaciones de todas las autoridades y de todas las es bajo cuya
jurisdiccion se ejecute el contrato e indemnizara a El Contratante, sus empleados o agentes por
toda responsabilidad, reclamacién, pleito, demanda, accién legal, pérdida, obligacién, costo,
multa o sancion originados por la violacién por parte de El Contratista, sus empleados,
proveedores, sub-contratistas o agentes de dichas leyes, Decretos, ordenanzas, acuerdos,
estatutos, reglamentaciones, normas o regulaciones.

El Contratista debera obtener por su propia cuenta y riesgo todas las autorizaciones, permisos y
licencias y pagar todos los costos, derechos y regalias requeridos para la debida y legal ejecucién
del contrato, (Incluido en el costo del AlU) a menos que expresamente se indigue lo contrario
en los documentos del contrato.

Carrera 2 No. 4 — 37 ALCALDIA MUNICIPAL DE ONZAGA
Correo Electrénico: contactenos@onzaga-santander.gov.co
Sitio Web: www.onzaga-santander.gov.co
Cédigo Postal: 682521




R 4 PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y | EMmision: T3z

Alcaldia d Codigo: GCDJ-F-05
OﬁZI'\aGeA DEFENSA JURIDICA Version: 10

vl Tu Pagina: 33 de 85
Secretaria del Interior FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS . Comité Institucional de
y Gobierno Aprobado por: Gestion y Desempefio

m. RESPETO Y PRESERVACION DE LAS PROPIEDADES Y BIENES PUBLICOS
Y PRIVADOS

El Contratista mantendra indemne a El Contratante, al Supervisor o a sus funcionarios,
empleados o agentes de toda demanda, pleito, accién legal, cargo, costo o gasto originados en
cualquier reclamacién de terceras partes con motivo de cualquier accidente, dafio, pérdida o
perjuicio de cualquier propiedad o bien publico o privado ocasionados voluntaria o
involuntariamente por sus empleados, sub-contratistas, proveedores o agentes con motivo de la
ejecucién del contrato.

n. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista debera reparar, arreglar, demoler, reconstruir o rectificar toda ejecutoria defectuosa
o disconforme con los planos, especificaciones o documentos del contrato dentro de los plazos
fijados por el Supervisor, respecto de obligaciones recibidas a satisfaccion, sin que esto lo exima
de ninguna de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato o se las atenue.

De no hacerlo la entidad a criterio o reporte del Supervisor hara efectiva la garantia Gnica por el
siniestro de estabilidad o buena calidad de los suministros.

Cuando el Supervisor lo requiera como requisito para verificar la calidad de las obligaciones,
siempre y cuando el contratista no de aplicacién a los procedimientos por él establecidos dentro
del plan de calidad, previa motivaciéon, El Contratista debera realizar todos los trabajos, ensayos
e investigaciones que se requieran para determinar la causa de cualquier defecto, imperfeccién
o falla de las ejecutorias. Si el defecto, imperfeccion o falla es imputable al Contratista, el costo
de los trabajos, ensayos e investigaciones seran a cargo de El Contratista; en caso contrario,
correran por cuenta de El Contratante.

10. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO

a. AUTORIZACIONES

Quien va a suscribir el contrato objeto del presente estudio, por parte de la Entidad territorial,
cuenta con las siguientes normas que lo autorizan para el efecto:

El Alcalde Municipal se encuentra debidamente facultado para celebrar contratos y en ejercicio
de las facultades conferidas en el numeral 1° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y en ejercicio
de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, num. 3°, lit. b)

RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL ALCALDE PARA CONTRATAR

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANQO CETINA
Bogota D.C., once (11) de marzo de dos mil quince (2015)
Radicado numero: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238)
Actor: MINISTERIO DEL INTERIOR
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Sobre la facultad de los alcaldes para contratar y los casos en que requiere autorizacion
previa del concejo municipal, esta Sala ya se ha pronunciado en Conceptos 1371 de 2001
y 1889 de 2008 y, recientemente, en los radicados con los numeros 2215 de 2014 y 2230
de 2015. (...) De conformidad con los articulos 315-3 de la Constitucion Politica, 11-3 de
la Ley 80 de 1993, 91-D-5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996, por
regla general los alcaldes tienen la facultad general de suscribir_contratos y dirigir la
actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorizacion previa, general
0 periédica del concejo municipal. En este sentido, el entendimiento de que cada afio o
periodo de sesiones el concejo municipal debe autorizar al alcalde para suscribir
contratos,_ de modo que si esa autorizacion no se produce la contratacién del municipio
se paraliza, es constitucional y legalmente incorrecta, pues ademas de que no se deriva
de los articulos 313-3 de la Constitucion Politica y 32-3 de la Ley 136 de 1994 (que
adelante se revisan), desconoce las facultades contractuales y de ejecucion presupuestal
del alcalde contenidas en las disposiciones anteriormente citadas. Ademas. una
interpretacion de esa naturaleza seria contraria _a los principios de _eficiencia,
transparencia, celeridad y economia que orientan la actuacién administrativa (articulos
209 C.P. y 3de la Ley 489 de 1998).
(RESALTADO)

b. LICENCIA AMBIENTAL

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2820
del 5 de abril de 2010, Titulo Il en sus Articulos 8 y 9, para este proyecto no se requiere la
expediciéon de licencia ambiental, no obstante, se deben atender y dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales para este tipo de proyectos.

Durante la ejecucién del contrato, el contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y
con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2012, por el cual se
reglamenta el Titulo VIl de la ley mencionada; y las normas especiales para el tramite y obtencion
de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos.

El proponente dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos
y condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades
regionales.

El proponente asumira los costos correspondientes a la obtencibn de los permisos,
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados y
obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes,
y los de la restauracion morfolégica y paisajistica de las fuentes de materiales una vez se culmine
la explotacién. Especialmente dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989, en
sus Articulos 12y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

Debera tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias,
programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de
compensacion y control en las areas fisico, bidtico y social.
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El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislacion
ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se
considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de
exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
incluyendo la tramitacién y obtencién de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios
para la ejecucién de las actividades contractuales, entre otras explotacion de fuentes de
materiales, disposicién de materiales sobrantes, explotacién de fuentes de agua bien sea
superficial o subterranea, ocupaciéon temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social
del area de influencia en el cual se desarrollan.

c. GESTION PREDIAL

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura, certifica que el proyecto “INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN
HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER”, cumple con las siguientes
caracteristicas, conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de Ordenamiento Territorial
— EOT -, las obras se realizaran en predios de las familias beneficiarias que previamente han
solicitado la intervencion.

d. LICENCIA DE CONSTRUCCION

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura, certifica que el proyecto “INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN
HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER”, de acuerdo con las obras
a ejecutar no requiere licencia de construccién.

e. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS SEGUN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.

De conformidad con el articulo 7 de la ley 1682 de noviembre 22 de 2013, y con el fin de establecer
el mejor costo — beneficio para el proyecto en funcion de los aspectos, programas, planes y
proyectos que lo impacten, se consultaron los sistemas de informacién vigentes al momento de
la estructuraciéon del proyecto, tales como el Sistema Integral de Informaciéon de Carreteras
(SINC), el Sistema de Infraestructura Colombiana de datos Especiales, y se identificaron y
analizaron integralmente durante la etapa de estructuracion, la existencia en el area de influencia
directa e indirecta del proyecto, los aspectos que a continuacién se mencionan:

f. REDES Y SERVICIOS PUBLICOS
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La Secretaria de Planeacion e Infraestructura, Departamento de Santander, certifica que teniendo
en cuenta las caracteristicas del proyecto “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES
FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE
ONZAGA, SANTANDER”", no se van a afectar red de servicios publicos.

g. PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTONICO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO.

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura, certifica que el proyecto “INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN
HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER”, cumple con las siguientes
caracteristicas, conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de Ordenamiento Territorial
- EOT:

¢ No afecta servidumbres y caminos reales.
No se encuentra ubicado en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.

¢ No afecta bienes y/o elementos de patrimonio arquitecténico, cultural y arqueolégico en el
corredor del proyecto.

h. ESTUDIOS DE INGENIERIA.

El proyecto: “INSTAL,ACI()N DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA
PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO
SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA,
SANTANDER?”, cuenta con: Presupuesto de obra, Analisis detallado del A.l.U, andlisis de precios
unitarios, y especificaciones técnicas.

i. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 se determina que el
proyecto es viable y el mismo tendra impactos positivos que se describen a continuacion:

11.10. SOCIAL

El impacto social que va a tener el proyecto se considera favorable o positivo, teniendo en cuenta
que si bien durante la ejecucion del contrato se causara incomodidad, con posterioridad se
obtendran familias con mejores calidades de vida y con menos emisiones de gases y como
resultado el compromiso ciudadano y la credibilidad en las autoridades de planeacion.

11.11 ECONOMICO

El desarrollo de este tipo de obras contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida y mejor
prestacion del servicio educativo de manera directa no influye directamente en el comercio.
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11.12. AMBIENTAL

Se estima que los impactos ambientales del proyecto serén eventuales y menores, limitados
basicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarian los equipos en la ejecucion de las
obras, el polvo que se levantaria a consecuencia de los trabajos.

El Contratista debera tener en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

> Manejo de residuos sélidos, donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

> Retiro de escombros de acuerdo con la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio de Medio
Ambiente y demas normas de orden Municipal y Nacional vigentes.

> Responder por cualquier contravencion, accion o sancién que origine dafio ambiental y
los costos asociadas a las mismas.

> Minimizar la generacién de ruidos por la utilizacion de equipos en la ejecucion de la obra
y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

12. CLASIFICCACION UNSPCS

El presente proceso se clasifica de acuerdo con el objeto y alcance de las obligaciones a
desarrollar de la siguiente manera:

NIVEL | CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
3 79103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE INFRAESTRUCTURA
3 72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El proyecto denominado ‘INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE
ONZAGA, SANTANDER?” se desarrollara en el area rural del municipio de Onzaga. De este grupo
poblacional, se priorizaron 70 familias pertenecientes a las veredas Tinavita, Vegas, Siachia,
Chaguaca, Susa, Uval, Ramal, Yariguies, Tierra Azul, Mompa, Macanal, Cortaderas y
Caguanoque seleccionadas por su alta dependencia del uso de lefia, sus condiciones
socioeconémicas y su vulnerabilidad ambiental. Estas familias generan emisiones considerables
de didxido de carbono (CO,), contribuyendo al incremento del efecto invernadero en la region.
Adicionalmente, el consumo permanente de lefia representa una presion significativa sobre los
recursos forestales locales y agrava los impactos del cambio climatico a nivel municipal. En este
contexto, resulta necesario promover alternativas de coccién mas eficientes y sostenibles que
permitan disminuir el consumo de lefia, reducir las emisiones contaminantes y contribuir a la
conservacion de los recursos naturales de Onzaga, Santander.
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VER ANEXO GEOREFERENCIACION

9. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.
9.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La escogencia de contratista se efectuara con arreglo a la modalidad de SELECCION
ABREVIADA — MENOR CUANTIA, lo anterior de conformidad con el numeral 2°del articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007.

12.12. JUSTIFICACION.

La norma que soporta la modalidad del proceso selecciéon de contratista que nos ocupa, es el
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:

” De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de seleccion de seleccion abreviada, seleccién abreviada, concurso de
méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

(...)

2. Seleccioén abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar,
las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual.

(...)

Serén causales de seleccion abreviada las siguientes:

(...)

b. La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacioén se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales. (...)"
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Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la
Entidad debe determinar la oferta mas favorable segun la modalidad de seleccion, que para el
caso que nos ocupa es la Seleccion Abreviada, teniendo en cuenta:

‘a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o
b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio.”

Asi mismo, es del caso sefialar que las normas que se aplican para el proceso de contratacion a
realizar son:

a) Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica)

b) Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contrataciéon con Recursos Publicos.)

c) Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestién publica).

d) Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresas).

e) Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
contratacién publica).

f) Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacién publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

g) Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de
Bienes Nacionales).

h) Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacién
publica).

i) Decretoley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica).

j) Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto Gnico reglamentario del sector
administrativo de planeacidén nacional).

k) Decreto 392 de 2018 mediante el cual se otorgan incentivos a proponentes con personas con
discapacidad

1) Decreto 399 de 2021

m) Decreto 579 de 2021

n) Decreto 1860 de 2021

CONVOCATORIA DE MANIFESTACION DE INTERES PARA LIMITAR EL PROCESO A
MIPYMES NACIONALES CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE_ONZAGA O DEL

DEPARTAMENTO DE S DE SANTANDER, SEGUN CORRESPONDA.

Articulo 5 Decreto 1860 de 2021: Modificacion de la Subseccion 2 de la Secciéon 4 del Capitulo 2
del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos
2212422,2212423.Y22.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del
Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran asi:

Carrera 2 No. 4 — 37 ALCALDIA MUNICIPAL DE ONZAGA
Correo Electrénico: contactenos@onzaga-santander.gov.co
Sitio Web: www.onzaga-santander.qgov.co
Codigo Postal: 682521




PROCESO: GESTION CONTRACTUALY | Emision: Licbeale:

{\ Alcaldia d Cédigo: GCDJ-F-05
‘ O(li?ZRG?-\ DEFENSA JURIDICA Varsiie 5
s Pagina: 40 de 55
Secre;aéf:bg:rl;gterior FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Aurobdo por: Comité Institucional de

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Imitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siquientes requisitos:

. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la

convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo
menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podréan realizar Mipyme, cuyo

objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podrén solicitar y participar en las convocatorias limitadas
en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas
a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde
se va a egjecutar el contrato. Cada Mipyme deberéa acreditar su domicilio con los
documentos a los que se refiere el siquiente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:

. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,

adjuntando copia del registro mercantil.

. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el

contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cémara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrén acreditar esta condicion con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion

Paragrafo 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aporlaran la copia
del registro mercantil, del cerlificado de existencia y representacion legal o del Registro
Unico de Proponentes, segtin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una
fecha de méximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma
del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Parégrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente
de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los parliculares que ejecuten recursos publicos, solo deberén aceptar las
oferlas de Mipyme o de proponentes plurales integrados tinicamente por Mipyme.

Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este
Decreto no excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos
y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas."

UMBRAL MIPYMES 2026
UsS §$ 125.000
COL S 511.708.496

En consecuencia, teniendo en cuenta el valor del proceso y las caracteristicas de esta
convocatoria podra ser limitada a MiPymes municipales o departamentales, siempre y cuando se
cumplan los requisitos previstos anteriormente.

10. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato por celebrar: se identifica como un contrato de obra.
10.1.1. PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es CUATRO (4) MESES,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO
11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Municipio celebrara el valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN
PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($484.854.181,55) incluidos gastos de
legalizacién, impuestos y estampillas. El valor del contrato se ira agotando de acuerdo con los
servicios prestados y consumo realizo mediante bolsa.
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ITEM | ESPECIFICACIONES
N° | DE | GENE | PARTICUL DESCRIPCION UND. | CANT | VALORUNIT | VALOR TOTAL
PAGO | RAL AR - |
11 11 E o oo L st M2 | 57,40 | $25.936,88 $ 1.488.776,63
1] 12 DESCAPOTE MANUAL M2 | 5740 | $19.964.14 $ 1.145.941.49
1] 13 CONTRAPISO CONCRETO M2 | 57,40 | $161.318,87 $ 9.259.703,20
1] 14 ALISTADO PISO M2 | 280 | $174.12384 $ 487.546.74
Subtotal = $ 12.381.968,06
2| 21 mm‘,%LADR'LLO SOGA M2 | 602,00 | $482.62725| $290.541.607,21
2 | 22 MESON EN CONCRETO M2 | 11,20 | $555.058.45 $ 6.216.654,68
2| 23 FRISO 1:3 M2 | 68,60 | $143.804,08 $ 9.864.959 82
TABLETA GRESS 25X25
2| 24 SOERES Sk M2 | 3850 | $192.189.06 $ 7.399.278,98
2| 25 CHIMENEA DE BUITRON ML | 210,00 | $ 106.089,37 $22.078.768.12
HERRAJES ESTUFA $1.881.013,5

2| 26 ECOREICIERTE UND | 70,00 o| $131.670.944,69

_Subtotal = $ 467.972.213,50

ISVUA?TOTAL OBRAS (INCLUYE $480.354.181,55

SENSIBILIZACION:  TALLER DE CAPACITACION A LOS

BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION, MANEJO Y $4.500.000,00
MANTENIMIENTO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES

VALOR TOTAL | $484.854.181,55

11.2. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON
CINCUENTAY CINCO CENTAVOS ($484.854.181,55) , el cual es el valor estimado previamente
en los estudios de mercado, descuentos, tributos y estampillas de ley.

11.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El costo del contrato a celebrar se cargara al certificado de disponibilidad presupuestal No. 26 —
00313 de fecha 21 de agosto de 2026, con cargo a los rubros y denominaciones siguientes:

CODIGO DENOMINAGION FUENTE VALOR
ESTUFA CONTRIBUCION DEL
2.3.2.02.02.005.320601600 |  COEFICIENTE | SONTRIBUCION DEL 454 005 0
CONSTRUIDA
VALOR TOTAL CDP $50.000.000

El costo del contrato a celebrar se cargara al certificado de disponibilidad presupuestal del
Sistema General de Regalias No. 126 de fecha 08 de octubre de 2026, con cargo a los rubros y
denominaciones siguientes:

Carrera 2 No. 4 — 37 ALCALDIA MUNICIPAL DE ONZAGA

Correo Electrénico: contactenos@onzaga-santander.gov.co

Sitio Web: www.onzaga-santander.gov.co
Codigo Postal: 682521




¥y PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y | ZE i
)" OﬁZEG?\ DEFENSA JURIDICA Version: 10
LIS i
| Pagina: 43 de 55
Secretaria del Interior FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS . Comité Institucional de
¥ Oubisro Aprobao por: Gestion y Desempeiio
CODIGO DENOMINACION FUENTE VALOR
INVERSION LOCAL AMB. Y DES. | SISTEMA GENERAL
IA68502 SOSTENIBLE ONZAGA - DE REGALIAS - $434.854.181,55
SANTANDER SGR
VALOR TOTAL CDP $434.854.181,55

12. FORMA DE PAGO
La cancelacién del valor del contrato se hara de la siguiente forma:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en dos pagos parciales cada uno
correspondiente al 50% del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por la interventoria. (En todo caso el proponente se compromete a cobrar
un parcial de avance que supere el valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000,00) correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 26 — 00313 de
fecha 21 de agosto de 2026).

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar
dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la
factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefnaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas
que los modifiquen, complementen o sustituyan]

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacioén Familiar, cuando corresponda.

SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales
esta obligado el Municipio, se realizaran previa radicacion, de la orden de pago, en la Tesoreria,
una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de
los recursos del Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros
correspondientes a la constitucion de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro
mecanismo de ejecucién del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningtin pago, asi
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como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos
mecanismos autorizados.

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

13. GRAVAMENES:
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Las retenciones y estampillas objeto del presente contrato de suministro se desglosan a
continuacién asi:

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

PRO-UIS 2% 4%
PRO-HOSPITAL 2%

EROGACIONES MUNICIPALES

PRO-ADULTO MAYOR 4%

PRO-CULTURA 2%

PRO-DEPORTE 2% 16%
PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2% ¢
INDUSTRIA Y COMERCIO DIEZ POR MIL (10 X 1%

FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%

PAPELERIA ($11.600.00)

RETENCION EN LA FUENTE SEGUN TABLA

14. ESTUDIOS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Onzaga
Santander realizé en anexo al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el
efecto Colombia Compra Eficiente establecié en la respectiva guia, el correspondiente analisis
econdémico del sector con el fin de establecer el contexto del proceso de contratacion a realizar,
el cual contiene tres areas a saber:
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a) Analisis del mercado
b) Analisis de la demanda
c) Analisis de la oferta

15. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe
determinar la oferta mas favorable para el caso de seleccién abreviada de menor cuantia teniendo
en cuenta:

‘a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o
b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio.”

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a), esto es la ponderacién de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas.

156.1. REQUISITOS HABILITANTES

La capacidad e idoneidad juridica, financiera, de experiencia y técnica operacional, seran objeto
de verificacién de cumplimento para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran
puntaje.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el resultado
de la verificacion de los requisitos habilitantes se publicara de conformidad con lo sefialado en el
presente decreto. En dicho informe se sefalaran los proponentes que no se consideran
habilitados y a los cuales se les concedera un plazo para que subsanen la ausencia de requisitos
o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas.

Una vez recibidas las ofertas, la entidad, por intermedio de los servidores designados, evaluara
las propuestas para determinar si cumplen con los requisitos habilitantes de orden juridico y
técnico.

Se analizaran los aspectos habilitantes; efectuando un estudio con el fin de determinar si las
ofertas se encuentran conformes a las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones.

La propuesta debe ser presentada con un indice de contenido, el cual debe incluir los temas o
documentos de la misma, que respondan al presente documento, en el mismo orden, indicando
el titulo de los temas y el numero de la pagina donde se encuentre cada uno de ellos.

Una vez recibidas las propuestas, La Entidad entrara a verificar dentro del término establecido en
el cronograma, si los proponentes cumplen con los requisitos habilitantes de que trata este
capitulo y con los requerimientos técnicos minimos del Anexo pertinente. El informe de
verificacion sera publicado en el Portal Unico de Contratacién, indicando los proponentes que
cumplieron con todos los requisitos y quedaron habilitados. De igual forma, se indicaran los
proponentes que no se consideran habilitados, a los cuales se les concedera el plazo establecido
en el cronograma del proceso, para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de
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documentos habilitantes. Los proponentes que definitivamente no subsanen se encontraran
incursos en la causal de RECHAZO establecida en el presente Pliego de Condiciones.

En el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, el Municipio de Onzaga, verificara
directa y unicamente la informacién sobre la capacidad juridica, y las condiciones de experiencia,
capacidad financiera y de organizaciéon de dichos proponentes sin que deban presentar registro
unico de proponentes.

La capacidad e idoneidad juridica, técnica y financiera, seran objeto de verificacion de
cumplimento para la participacién en el proceso de seleccién y no otorgaran puntaje.

Segun la ley 1150 de 2007, en el art. 5 numeral 1°, sefala: “... La capacidad juridica y las
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes seran
objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el
proceso de seleccién y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del
presente articulo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones
antes sefialadas sera efectuada por las Camaras de Comercio de conformidad con lo establecido
en el articulo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedira la respectiva
certificacion. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-713 de 2009...”

Consejo de estado — sala de consulta — fecha 20 de mayo de 2010- M.P ENRIQUE JOSE
ARBOLEDA PERDOMO.

De las normas transcritas, y en cuanto es relevante para el concepto, destaca la Sala que los
factores como la experiencia y la capacidad financiera, juridica y de organizacién de los
proponentes se definen como “requisitos habilitantes” que no otorgan puntaje, y por tanto, deben
considerarse bajo el criterio de admisiéon o rechazo, los cuales sélo son susceptibles de
verificacién por la Camara de Comercio.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el resultado de la verificacion de los requisitos
habilitantes se publicara. En dicho informe se sefialaran los proponentes que no se consideran
habilitados y a los cuales se les concedera un plazo para que subsanen la ausencia de requisitos
o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas. Luego de
verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, las entidades
procederan a resolver las observaciones al informe de evaluacion y de cumplimiento de requisitos
habilitantes, que a continuacién se relacionan:

17. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

EI MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER realiz6 el correspondiente analisis del riesgo y la forma
de mitigarlo del proceso de seleccion que nos ocupa el cual se encuentra detallado en el ANEXO
— ANALISIS DEL RIESGO-, documento que hace parte integral del presente estudio. Asi mismo
en dicho anexo se incluye la correspondiente matriz de riesgos.
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Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna
observacién adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte del Municipio,

Unicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

18. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia
bancaria.

ﬁ::g#;?;?ol Municipio de Onzaga

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hidsta la
Contrato y el pago de las I gt
multas y la clausula penal I|q|.é|;dact:|ro? del 20%
pecuniaria que se le impongan s
Pago de salarios,

C\ig:r? éizsil prestac_iones s_ocia.les

valorss legales e indemnizaciones Plazo del

asegurados laborales del personal que el | Contrato y tres 10%

contratista haya de utilizar en (3) aflos mas.
el territorio nacional para la
ejecucién del Contrato
Estabilidad y calidad de las coitaarc‘j?)z a
obras ejecutgdas eptregadas partir de acta de 30%
a satisfaccion recibe final
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador ¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
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Caracteristica Condicion

los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato
T S— o ijeto del Contrato '
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista .
de la péliza ¢ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

18.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Onzaga - Santander y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del

articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Tomador

[ ]
Informacioén . :
necesara derdrol | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

18 INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL
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De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en Procesos de Contratacion, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran
excluidas de la aplicacion de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacion de MiPymes
sera el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000).

UMBRAL MIPYMES 2026
us $ 125.000
COL$ 511.708.496

ACUERDOS COMERCIALES PLAZOS

PLAZOBIENESY | PLAZO CUANDO
SERVICIOS DE HAY PUBLICIDAD
PLAZO GENERAL | CARACTERISTICAS EN EL PLAN
TECNICAS ANUAL DE
UNIFORMES ADQUISICIONES
ALIANZA ¢ ¢ ;
PACIEICO 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CANADA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CHILE 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
COREA 30 DIAS 13 DIAS 10 DIAS
COSTA RICA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS AELC 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS UNIDOS 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
UNION EUROPEA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ISRAEL 40 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
MEXICO 40 DIAS N/A 25 DIAS

ENTIDADES DEL NIVEL SUBCENTRAL DEL GOBIERNO

Se incluyen todos los DEPARTAMENTOS
MUNICIPIOS
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS N/A
SUBCENTRAL SERVICIOS DE N/A
CONSTRUCCION

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COREA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.000.000
SUBCENTRAL SERVICIOS DE $ 86.020.000.000
CONSTRUCCION
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 2.030.722.904

SUBCENTRAL SERVICIOS
CONSTRUCCION

DE

$ 28.617.834.543

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.148.221.780

SUBCENTRAL SERVICIOS DE $ 28.705.544.496
CONSTRUCCION
ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
SECCION B CHILE BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.016.154
SECCION B CHILE SERVICIOS DE $ 28.675.403.847
CONSTRUCCION
SECCION B PERU BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.016.154
SECCION B PERU SERVICIOS DE| $28.675.403.847
CONSTRUCCION
SECCION B MEXICO BIENES Y SERVICIOS N/A
SECCION B MEXICO SERVICIOS DE N/A
CONSTRUCCION

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA - SUIZA,

LIECHTENSTEIN, NORUEGA E ISLANDIA)

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.071.354.018

SUBCENTRAL SERVICIOS
CONSTRUCCION

DE

$ 26.783.850.461

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.071.354.018

SUBCENTRAL SERVICIOS DE $ 26.783.850.461
CONSTRUCCION
APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL
NIVEL MUNICIPAL
VALOR A PARTIR DEL CUAL EL
ACUERDO MUNICIPAL ACUERDO COMERCIAL ES EXCEPCIONES
APLICABLE
CHILE BIENES Y SERVICIOS 1,2,3,4,5,6,7,12,
$1.147.016.154 14, 15, 16, 17, 19,
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ALIANZA DEL BIENES Y SERVICIOS 28, 29, 32, 35, 37, 55,
PACIFICO CONSTRUCCION 61
$28.675.403.847
BIENES Y SERVICIOS
$1.147.016.154
PERU BIENES Y SERVICIOS
CONSTRUCCION
$28.675.403.847
MEXICO N/A
BIENES Y SERVICIOS $
1.148.221.780 114 21 53'146 51'76’186 112é
CHILE BIENES Y SERVICIOS Ghi e bt
CONSTRUCCION foie 0 agh gk e
$28.705.544.496 28, 91,

BIENES Y SERVICIOS $
1.147.000.000
COREA BIENES Y SERVICIOS

1,3,4,5,6, 7,10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 19,

CONSTRUCCION g | 2829 %27 e 0 o
86.020.000.000 :
BIENES Y SERVICIOS $
2.030.722.904 3. 4056 7.0, 12,
COSTA RICA BIENES Y SERVICIOS 14 1516, 17,19, 28,
CONSTRUCCION 29, 32, 35, 37, 57, 58
$28.617.834.543
CANADA N/A
BIENES Y SERVICIOS §
ESTADOS AELC (EFTA - 1.071.354.018 1;’ :';‘5'12' ';"6“1)’71 ]’9
SUIZA. LIECHTENSTEIN, BIENES Y SERVICIOS Songsde il
NORUEGA E ISLANDIA) | CONSTRUCCION g [ e
26.783.850.461 + 2986,
EL 12345679
ES APLICABLE A LOS PROCESOS | ,1123.4.5.6,7.9,
TRIANGULO [SALYADOR bE CONTRATACION A PARTIR DEL |-1+-20, 35, 48,49, 59
DELNORTE | jateyaLa| LIMITE INFERIOR DE LAMENOR | v 5% 1 257 55
53, 59
[ENES Y SERVICI
Bk 1%7\(1_535401%0” 1.4 5.6 7 10 11,
UNION EUROPEA — REINO R el 12,13, 14 15, 16, 17,
UNIDO B oo 19 23, 28,29 31 32,
$ | 35 37 49 57 61
26.783.850.461 , 37, 49, 57,

LA DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS
LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE NIVEL
DEPARTAMENTAL OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO
DE CONTRATACION

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En los casos en que exista Trato Nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe otorgar a los
bienes, servicios y/o proveedores extranjeros, el mismo trato que da a los bienes, servicios y/o
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proveedores nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la
Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del articulo
35 de la Ley 2069 de 2020, asi como las demas prerrogativas en cabeza de la industria
colombiana. Lo anterior, siempre que el oferente del bien o servicio acredite que cumple con la
regla de origen del pais al que se certifico el Trato Nacional por reciprocidad.

La tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para
los Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y de
los Procesos de Contratacion cuya informacién ha sido publicada en el Plan Anual de
adquisiciones.

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

ENTIDAD ExCEPCION | _PROCESO DE
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL | UMBRAL | SXCEPTION | coNTRATACION
INCLUIDA CUBIERTO
ATANZA  |GHLE Si NO - NO
e [MEXICO NO - - NO
PERU Si NO - NO
CANADA NO . - NO
CHILE Si - NO
COREA NO - - NO
COSTA RICA Si NO - NO
ESTADOS UNIDOS NO R NO
ESTADOS AELC si NO - NO
MEXICO NO z - NO
, EL SALVADOR NO 3 - NO
L'?)'Q?EGULO GUATEMALA Si Si : S|
HONDURAS NO - - NO
UNION EUROPEA Si NO - NO
ISRAEL NO - - NO
REINO UNIDO E IRLANDA
DEL N%?TE NO - - NO
DECISION 439 DE 1998 DE LA
CAN (COMUNIDAD ANDINA) i o ok .

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los
cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y
servicios de origen extranjero; De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo
de los Acuerdos Comerciales el proceso de contratacion en mencion esta cubierto por el Acuerdo
Comercial de: GUATEMALA Y CAN.

El proceso ostenta excepcién 33, Los siguientes servicios de ingenieria y arquitectura del
Clasificador Central de Productos (CPC version 1.0): Clase 8321. Servicios de arquitectura. Clase
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8334. Servicios de disefio de ingenieria. Clase 8335. Servicios de ingenieria durante la fase de
construccion y de instalacion, pero NO es superior a la excepcion.

El presente proceso esta cubierto por Acuerdos CON TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA-
SALVADOR) Y LA CAN.

19 SUPERVISION

El Municipio de Onzaga Santander ejercera el control y la vigilancia de la ejecucién del contrato
a través de un supervisor designado. (Secretaria de Planeacion e Infraestructura)

El supervisor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o
juridico sobre el proyecto, segun las funciones propias asignadas por la entidad, y podran en
cualquier momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la
adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion de este.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
supervisor. No obstante, si el Contratista no estd de acuerdo con las mismas debe
manifestarlo por escrito al supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder
a ejecutar las érdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivan perjuicios para el Municipio de Onzaga Santander.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningtn
efecto dentro de un plazo de 5 dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién al
Municipio — oficina gestora para que este tome las medidas que considere necesarias. El
supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse,
como es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas,
interrupcion del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades
programadas.

En consecuencia, se:
CONCLUYE QUE:

Con la presentacion de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento
para satisfacer y que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de
contratacion y perfeccionamiento tendiente a cumplir con los propdsitos establecidos para la
buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad. Luego de evaluar el
proyecto cuyo objeto es la “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE
ONZAGA, SANTANDER”. Se considera viable técnicamente su ejecucién, en el tiempo y
términos que estipule el Municipio de Onzaga.

Para lo cual se debera realizar el correspondiente proceso de contratacién con una persona
natural o juridica, idonea y con experiencia en el objeto a ejecutar, sin desconocer en lo posible
las recomendaciones aqui consignadas.

Carrera 2 No. 4 — 37 ALCALDIA MUNICIPAL DE ONZAGA
Correo Electrénico: contactenos@onzaga-santander.qov.co
Sitio Web: www.onzaga-santander.qov.co
Codigo Postal: 682521




> PROCESO: GESTION CONTRACTUALY | Emisén bl ad
) Asgistiade DEFENSA JURIDICA covigo. D
Pégina: 55 de 55
Py — FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS | Comit instucionalde
y Gobierno Aprobado por: Gestion y Desempeiio

Con el presente estudio de conveniencia y oportunidad queda evidenciada la existencia de un
requerimiento para satisfacer la necesidad planteada, por lo que resulta necesario adelantar el
correspondiente proceso, tendiente a cumplir con los propésitos establecidos por la constitucion

y la ley, para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Administracién
Municipal.

Onzaga, Santander, 13 de Octubxe de 2026

Funcionario/Contratista Cargo/Contrato Firma
Condiciones, necesidad y especificaciones Ing. Yessica Gémez Lépez Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Proyecto Indicadores Financieros Maria Alejandra Bermides Asesor Externo — Estudios del Sector G5
Proyectd, revisd y aprobd Aspectos Juridicos. Diego Alfredo Ortiz Vega. Asesor Juridico Ext. Contratacion Estatal —
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes
y. por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Secretaria de Planeacién e Infraestructura
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