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Ref. Estudio Previo

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y atendiendo los
lineamientos establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de
2021 asi como en lo dispuesto en la Resolucién 540 del 21 de agosto de 2025 « Por la cual se adoptan los documentos tipo para
los procesos de_seleccién abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social; y los documentos tipo
complementarios para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura socia relacionados
con los sectores educacién, salud, cultura, recreacién y deporte, institucional y vivienda » version vigente desde 21/08/2025,
implementadas y difundida por La Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente, Esta dependencia se
permite presentar el estudio previo para soportar la celebracion del contrato que tiene por objeto ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL
VICHADA.

[1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

1.1 INFORMACION GENERAL:
1.1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion del proyecto objeto del Proceso de Contratacién se identifican en la siguiente
tabla:

Plazo del | Valor Presupuesto  Oficial | Lugar(es) de ejecucion del
Contrato | (pesos incluido IVA) Contrato

DOSCIENTOS VEINTICUATRO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA [Hasta el |[MILLONES  SEISCIENETOS
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA[31 de|OCHENTA Y SIETE MIL
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA |diciembre | OCHOCIENTOS NOVENTA Y
GOBERNACION DEL VICHADA. del 2026 |DOD PESOS
($224.687.892,00).M/CTE

Objeto del proyecto

Instalaciones de la Asamblea
Departamental — Gobernacién
del Vichada

DESCRIPCION, JUSTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD:

La Gobernacion del Vichada requiere realizar inversiones orientadas al mejoramiento, adecuacion, ampliacion, construccion y/o
dotacién de la sede de la Asamblea Departamental, con el propésito de garantizar condiciones fisicas, técnicas y funcionales
adecuadas para el desarrollo de las competencias constitucionales y legales de esta corporacion publica.

La sede constituye un espacio fundamental para el funcionamiento de la Asamblea Departamental, en la medida en que alli se
desarrollan las sesiones ordinarias y extraordinarias, debates de control politico, discusion y aprobacion de ordenanzas, analisis
de iniciativas de la administracion departamental y demés actividades propias del ejercicio de sus competencias.

La intervencion se justifica, ademas, por la necesidad de contar con espacios seguros, accesibles, dignos y adecuados para
diputados, servidores piblicos y ciudadania, particularmente teniendo en cuenta que las sesiones y actividades de la Asamblea
representan un escenario de participacion y deliberacion sobre los asuntos de interés puablico del departamento.

Actualmente se evidencian:

. Deterioro progresivo de instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias.
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. Deficiencias en iluminacién, ventilacion y distribucion de espacios.
. Areas subutilizadas o inadecuadas para el desarrollo de funciones misionales.
. Dependencias funcionando en inmuebles arrendados que generan una carga presupuestal recurrente.

La intervencion mediante mantenimientos preventivos, correctivos y adecuaciones locativas permitira:

. Fortalecer la capacidad institucional de la Asamblea Departamental para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales.

‘ Garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad de las instalaciones.

. Mejorar los espacios destinados a las sesiones, debates, reuniones y atencién a la ciudadania,
. Facilitar el acceso y la participacion ciudadana en los asuntos publicos departamentales.
. Incorporar, cuando corresponda, soluciones tecnolégicas y de conectividad que permitan mejorar el desarrollo y

divulgacion de las sesiones.

. Atender las necesidades de mantenimiento, adecuacion o reposicién de infraestructura y equipamiento que presenten
las instalaciones actuales.

. Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza y la gestién publica departamental, mediante condiciones apropiadas para
el ejercicio de la deliberacion democratica y el control politico.

La infraestructura institucional de la Gobernacion del Vichada constituye un elemento fundamental para el cumplimiento eficiente
de sus funciones administrativas y misionales en el departamento de Vichada. En este contexto, se hace necesaria la ejecucion
de mantenimientos preventivos, correctivos y adecuaciones locativas que permitan garantizar condiciones Optimas de
funcionamiento, seguridad y bienestar para los servidores publicos y la ciudadania.

Actualmente, el desgaste natural de las edificaciones, el uso continuo de las instalaciones y el paso del tiempo han generado
deterioro en aspectos estructurales, eléctricos, hidraulicos, sanitarios y de acabados, lo que impacta directamente en la calidad
del ambiente laboral. Espacios con deficiencias en iluminacién, ventilacion, redes eléctricas o distribucién fisica no solo afectan la
productividad y el desempefio del personal, sino que también pueden representar riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo.
Por ello, intervenir oportunamente la infraestructura contribuye al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad
y salud en el trabajo, asi como a la mejora del clima organizacional.

De igual manera, las adecuaciones permitiran optimizar el uso de los espacios disponibles, facilitando la reorganizacion de
dependencias y el aprovechamiento eficiente de areas subutilizadas.

Adicionalmente, contar con instalaciones adecuadas proyecta una imagen institucional sélida, organizada y confiable ante la
comunidad, fortaleciendo la credibilidad y la calidad en la prestacion de los servicios piblicos. La mejora de los espacios también
favorece la atencion al ciudadano, brindando entornos més cémodos, accesibles y dignos.

En consecuencia, la intervencion de la sede de la Asamblea Departamental se constituye en una accién necesaria para fortalecer
las capacidades institucionales del departamento, garantizar condiciones apropiadas para el ejercicio de las funciones de la
corporacion y favorecer escenarios adecuados de participacion y deliberacion ciudadana sobre los asuntos publicos del Vichada

ANTECEDENTES

El edificio destinado actualmente al funcionamiento de la Asamblea Departamental del Vichada corresponde a una edificacion
que fue construida originalmente para albergar las dependencias de la entonces Secretaria de Obras Publicas de la otrora
Comisaria Especial del Vichada, en un contexto institucional y administrativo sustancialmente diferente al actual.
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Con posterioridad, y como consecuencia de la transformacion institucional y administrativa del territorio, asi como de la necesidad
de disponer de una sede para el funcionamiento de la Asamblea Departamental, el inmueble fue objeto de diferentes procesos de
adecuacion y adaptacion, con el proposito de permitir el desarrolio de las actividades propias de la Corporacion.

En una primera etapa de adecuacion, el inmueble fue acondicionado para atender las necesidades basicas de funcionamiento de
la Asamblea Departamental. Sin embargo, las limitaciones presupuestales existentes en su momento determinaron que las
intervenciones fueran esencialmente funcionales y de carécter basico, sin que se lograra atender integralmente las necesidades
espaciales, administrativas y de atencion al ciudadano que progresivamente fueron surgiendo. Esta situacién genero, con el
franscurso del tiempo, condiciones de funcionamiento limitadas y una infraestructura que resultaba insuficiente frente a las
necesidades de la Corporacién.

Posteriormente, en una segunda etapa de intervencion, se adelantaron adecuaciones orientadas a mejorar las condiciones de
funcionamiento administrativo, incorporando espacios de dimensiones limitadas destinados a servir como oficinas individuales
para los once (11) diputados que integran la Corporacion. Esta intervencion permitio mejorar las condiciones minimas para el
desarrollo de las actividades propias de cada diputado; no obstante, las caracteristicas fisicas del inmueble y las restricciones de
area continuaron limitando la adecuada distribucion y funcionalidad de los espacios.

En una tercera etapa, se realizo la adecuacion del salén de sesiones, espacio fundamental para el cumplimiento de las funciones
constitucionales, legales y reglamentarias de la Asamblea Departamental. Esta intervencion permitio mejorar las condiciones
fisicas destinadas al desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corporacion, asi como de las demas actividades
institucionales asociadas al ejercicio de sus competencias.

No obstante los procesos de adecuacion realizados a lo largo del tiempo, la evolucion de las funciones de la Asamblea
Departamental y el incremento de las necesidades institucionales han evidenciado que la infraestructura existente continia
presentando limitaciones de &rea, distribucion y funcionalidad, particularmente en lo relacionado con la disponibilidad de espacios
adecuados para la atencion de la ciudadania y el desarrollo de actividades de caracter institucional, administrativo y participativo.

En este contexto, la Asamblea Departamental del Vichada, como corporacion piblica de eleccion popular, requiere disponer de
espacios fisicos que respondan de manera adecuada no solamente a las necesidades internas de sus miembros y funcionarios,
sino también a su responsabilidad institucional de mantener una relacién permanente y accesible con la comunidad, facilitando el
ejercicio de los mecanismos de participacion ciudadana, la atencion de peticiones, inquietudes y requerimientos de la poblacion,
asi como el desarrollo de reuniones, encuentros y demés actividades propias de la gestion publica departamental.

Por lo anterior, el presente proyecto constituye una nueva etapa dentro del proceso progresivo de adecuacion y mejoramiento de
la sede de la Asamblea Departamental del Vichada, orientada especificamente a ampliar y mejorar los espacios destinados a la
atencién de la ciudadania, procurando superar las limitaciones actuales de la edificacion y consolidar condiciones fisicas mas
adecuadas para el cumplimiento de las funciones institucionales de la Corporacion.

La intervencion propuesta debe entenderse, por tanto, como parte de un proceso gradual de recuperacion, adecuacion,
mejoramiento y optimizacion de una infraestructura institucional existente, cuya configuracion original no fue concebida para
albergar las actuales funciones de la Asamblea Departamental y que, a través de sucesivas intervenciones, ha debido adaptarse
a las necesidades derivadas de su funcionamiento.

En consecuencia, la ampliacién y adecuacion de los espacios para atencion ciudadana responde a una necesidad institucional
concreta y verificable, en cuanto busca fortalecer las condiciones fisicas para el ejercicio de las funciones publicas de la Asamblea
Departamental, mejorar la accesibilidad y atencion de los ciudadanos y contribuir a que la sede institucional cuente con espacios
acordes con las actuales exigencias de servicio a la comunidad.

PROBLEMATICA
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El Departamento de Vichada, es una entidad territorial fundamental de la divisién politica administrativa del Estado, cuyas
funciones estan dirigidas a promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y economico de sus habitantes, asi como
el cumplimiento de las demas funciones que le asigne la Constitucién Politica, en su articulo 287 y las leyes correspondientes.

Que la Secretaria de Infraestructura Departamental, formuld el proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL VICHADA el cual se encuentra
registrado y viabilizado por el BPPID con codigo BPIN 202500000035254, con el objetivo de fortalecer las condiciones fisicas
para el ejercicio de las funciones publicas de la Asamblea Departamental, mejorar la accesibilidad y atencion de los ciudadanos
y contribuir a que la sede institucional cuente con espacios acordes con las actuales exigencias de servicio a la comunidad.

Las condiciones actuales de a infraestructura destinada al funcionamiento de la Asamblea Departamental limitan el desarrollo
adecuado de las actividades de deliberacion, control politico, participacion ciudadana y tramite de los asuntos de competencia de
la corporacion. Esta situacion genera la necesidad de intervenir la infraestructura fisica y, de ser necesario, dotarla con los
elementos tecnoldgicos y funcionales requeridos para garantizar un espacio adecuado, seguro, accesible y eficiente para
diputados, funcionarios y ciudadania,

Con el diagnéstico y la formulacion del proyecto se identificaron los siguientes ejes centrales:
PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones fisicas, funcionales y tecnolégicas de la sede de la Asamblea Departamental del Vichada para el
desarrollo de sus funciones constitucionales y legales.

CAUSAS
DIRECTAS
* Falta de intervencion en la infraestructura Institucional

INDIRECTAS
» Falta de un plan de mantenimiento o adecuacion preventivo para aprovechar la infraestructura

EFECTOS
DIRECTOS
* Ambientes de trabajo tortuosos y deprimentes

INDIRECTOS
= Bajo rendimiento en la productividad de los diputados.

Todo eslo, para el cumplimiento seguro, oportuno y efectivo de las labores operativas y administrativas de la asamblea
departamental y en cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2025-2027 “UNIDOS GANA VICHADA”.

1.1.2 CLASIFICACION UNSPSC
La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Descripcién
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
72152600 Servicios de techado y paredes externas y l4minas de metal
72152000 Servicios de parietado y drywall
72151300 Servicios de pintura e instalacion de papel de colgadura
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto

Calle18 N°,7-48 Barrio El Centro “PalaciodelaGobernacién” PuertoCarrefio
Tel.321-2038743-/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico7@vichada.gov.co



GESTION DE CONTRATACION Cadigo: FR.MPAP02.P01.01
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS |\ cisn: 01
SELECCION ABREVIII\DA DE MENOR
L e
Clasificacion UNSPSC Descripcion

72152500 Servicios de instalacion de pisos

72151900 Servicios de albafiearia y mamposteria

72151100 Servicios de construccion de plomeria

72152200 Servicios de baldosas Terrazo y marmol y mosaicos

72152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas

72151500 Servicios de sistemas eléctricos

72153000 Servicios de vidrios y ventanearia

72121100 Servicios de construccion de edificios comerciales y de oficina

| 2.- ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las pautas generales
de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeacion deben realizar un analisis
para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar, el Departamento del Vichada, la Secretaria de Infraestructura
departamental, se permite hacer el siguiente analisis del sector:

De esta manera, el departamento del Vichada analiza bases de datos del SIREM, SECOP, DANE, CAMACOL y todas aquellas
fuentes que brinden informacién veraz y efectiva para determinar como se puede satisfacer esta necesidad de forma optima. Por
medio del conocimiento de todos los aspectos del sector, la entidad estima los diferentes indicadores economicos que son
deseables, para establecer el cumplimiento de los requisitos de contratacion en forma adecuada y eficiente

2.1 ASPECTOS GENERALES

En la region de la Orinoquia, en los llanos orientales y en Colombia en general existen empresas legalmente constituidas,
profesionales en Ingenieria y Arquitectura capacitados para prestar el servicio de construccion o de ejecucion de obras de
ingenieria civil y arquitectonicas, al igual que en el extranjero, por lo que existe en el mercado quien lo provea.

Histéricamente, existen otras entidades estatales que también requieren de servicios de construccion o de ejecucion de obras
pUblicas propias de la ingenieria civil y de la arquitectura, servicios que son convocados debido a la ausencia de personal de
planta y de materiales para cumplir dicha labor.

Por lo anterior, las empresas e ingenieros y arquitectos constituidas y estudiados para prestar el servicio de construccion o de
ejecucion de obras de ingenieria civil y arquitectonicas ocupan el cuarto lugar importante en el sector economico nacional, debido
a las contrataciones anuales y permanentes que realizan las entidades estatales y privadas del objeto a contratar, los cuales
presentan resultados de cumplimiento y desempefio satisfactorios del sector tal y como lo ha constatado la entidad en anteriores
confrataciones, se comprueba una participacion importante en el PIB nacional y en el PIB industrial y esta catalogado dicho sector
como uno de los que generan empleos directos en el pais.

Este proyecto hace parte del sector de la construccion, el cual tiene una gran inversion en el pais debido a la gran demanda de
mantenimiento, mejoramiento, adecuacion y construccion de instalaciones administrativas, con el fin de mejorar las
condiciones de la prestacion de los servicios estatales y la oferta institucional.

a). ESCALA NACIONAL:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI: “La Agencia Nacional de Infraestructura, tiene por objeto planear,
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociacion Publice
Privada - APP, para el disefio, construccion, mantenimiento, operacion, administracion y/o explotacion de la infraestructura publica
en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion publico privada para
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otro tipo de infraestructura publica cuando asi lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras
semejantes a las enunciadas en este articulo. Dentro del respeto a las normas que regulan la distribucién de funciones y
competencias y su asignacion. Su domicilio es la ciudad de Bogota D.C."1

b). ESCALA DEPARTAMENTAL:

En la Gobernacion del Vichada fue creada la Secretaria de Infraestructura Departamental, mediante ordenanza N° 026 del 29
de noviembre de 2023, para planificar, proyectar y desarrollar el sector en los dmbitos del desarrollo energético, servicios
publicos, transporte en todas sus modalidades, infraestructura social y de vivienda.

El Gobierno Nacional ha asignado importantes recursos para desarrollar obras vitales, como el aeropuerto, en ejecucion, el
Hospital Departamental, en ejecucion, un sector de la ruta 40 en el tramo categorizado como nacional, en ejecucion, sede de la
unidad municipal de gestion del riesgo y desastres, liquidado.

El Departamento ha cofinanciado con el gobierno nacional el proyecto de mejoramiento de vivienda rural en aproximadamente
200 unidades.

A través del Sistema General de Regalias, se estdn ejecutando proyectos importantes, como cinco polideportivos, dos en
Cumaribo, uno en Santa Rosalia, uno en La Primavera y uno en Puerto Carrefio, asi mismo se desarrolla la construccion de ocho
(08) malocas en resguardos indigenas, para fomentar la participacion ciudadana y el buen gobierno.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR:
Las entidades y actores que participan del desarrollo y atencién de este sector son las siguientes:

+ CAMACOL.: gremio que representa los intereses de la cadena de valor de la construccion, incidiendo eficazmente en las
decisiones que conciernen al desarrollo y crecimiento del sector.

* ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria estructural nace de la reunion del gremio de la Ingenieria Estructural en
Colombia. Su existencia data de 1990, como una necesidad de agrupar la ingenieria de consultoria estructural en el pais. Es una
enditad sin animo de lucro, que tiene como domicilio la ciudad de Bogot, Colombia.

* EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA-COPNIA, sobre la experiencia profesional en el ejercicio de Ia
ingenieria.

+ SCA (Saciedad Colombiana de Arquitectos)

+ SCI (Sociedad Colombiana de Ingenieros)

* ACIC (Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores)

* ACOL (Asaciacion Colombiana de Constructores)

» ASOCRETO (Asociacion Colombiana de Productores de Concreto)

+ ANDI (Asociacion Nacional de Industriales).

2.2. INDICADORES MACROECONOMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.
231 Producto Interno Bruto (PIB)

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo de 2024
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Grafico 1. Producto Interno Bruto
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El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afo 2025pr respecto al afio 2024p (ver tabla 1); las actividades economicas que mas

contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion

anual).

« Administracién plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion

anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de

bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

« Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.
»  Explotacion de minas y canteras crece 1,2%
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de cr iento en vol !
Cuarto trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Sarie original efecto estacional y

Acthvidad econdmica calendario

Afio total Anual Trimestral

2025"/ 2025™-1v / 2025%-1v /

2024" 2024”4V 2025" -4
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca E R 0.4 -2,6
Explotacion de minas y canteras -5,2 -2.9 12
Industrias manufactureras 1.9 1.0 -1.6
Suministra de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 1.1 29 08
Construccion -2.8 -2,6 “1.5
Comercio al par mayor y al por menor” 46 34 16
Informacidn y comunicaciones 1.0 -1.2 -20
Actividades financieras y de seguros 28 o7 2.4
Activid ades inmaobiliarias 20 19 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 13 15 04
Administracion plblica. defensa, educacién y salud® 45 48 0.2
Actividades artisticas, de entratenimiento y recreacion y otras 99 15 16

actividades de servicios® 3 3 £

Valor agregade bruto 27 23 -0,1
Impuestos menos subvendiones sobre los productos 25 25 0.6
Producto Interno Bruto 2.6 3 0,1

Fuente: DANE PIBT
Construccion:

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta dindmica se explica por los

siguientes comportamientos (ver tabla 6):

+  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.

»  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil

crece 8,3%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y

equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efeclo estacional y calendario, el valor agregado de la
construccién decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

»  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

»  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pliblico y de otras obras de ingenieria civil

decrece 3,7%.

»  Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y

equipo de construccion con operadores) decrece 1,0%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Aiio total Anual Trimestral
2025%7  20257-Iv/ 20251V /
2024° 2024°-1vV 2025111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -7.5 -6,5 01
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril® 83 63 -3,7
Actividades especializadas para |a construccion de edificaciones y 23 27 10
obras de ingenieria civil® ' !
Construccion -2,8 -2,6 -1,5

Fuente: DANE, PIB_T
2.3.3 Empleo

Para febrero de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,2%, lo que representé una disminucion de 1,1 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa global de participacion se ubic en 64,7%, siendo similar a la
registrada en febrero de 2025. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del afio anterior fue
58,0%.

Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Febrero (2025-2026)

RS Febero 2025 [N Febroro 2026

TO

V]

50

£ a0

20

&

= 103 8.2

10

o
Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion

(TGP) (To) (TD)

Fuente: DANE, GEIH

En febrero de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropalitanas fue 9,2%, mientras que en el
mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global de participacion se ubico en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66.8%.
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 60,3%, siendo similar a la registrada en febrero del afio anterior.

2.3.4 Indicadores de oferta

2.3.4.1 Produccion de Cemento Gris
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En febrero de 2026, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.080,3 miles de toneladas, lo que representd una
variacion de 1,3% con relacién al mismo mes de 2025, En el mes de anélisis se despacharon al mercado nacional 1.024,6 miles
de toneladas de cemento gris, lo que significd un crecimiento del 4,4% frente a febrero de 2025.

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccién y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
Total nacional
2023 (Enero)- 2026° (febrero)

1.400

()
-
=
c
]
wvi
L
S
Vi
4
=
4]
a
c
o
=

800
700
L ES coag =2 Moo s ES ocayg =2 v o = ES cayg =2y evo
32853538238 52358535383582853575°58838¢28
2023 2024 2025 2026

Periodo

—Produccién —Despachos nacionales

Fuente: DANEECG

En el periodo enero - febrero 2026 la produccion de cemento gris alcanzé los 2.072,3 miles de toneladas, presentando un aumento
de 2,2% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 1.975,7 miles de
toneladas dando como resultado una variacion positiva de 5,6% con respecto al periodo enero - febrero 2025.

indice de costos de la construccion de obras civiles:

En febrero de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparacién con enero de 2026. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubico por encima del promedio nacional
(1,24%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (2,38%).
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual segiin agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C.
Total nacional. Febrero 2026.

Puertos, canales, presas, sistemas de rego
y ofras obras hidraulicas (acueductos)

2,38

Total

Carreteras, calles, vias féeas y pistas de sterrzaje puenies
carrgteras elevadas y iineles

-
(o]
s

Tuberias para |la conduccidn de gas a larga distancia
lineas de comunicacion y cables de podar, tuberias y cabies locales
y obras conexas

Construcciones an minas y plantas industrales _ 0,98

0

Construcciones deportivas al aire ibre y otras obras de ingenieria civil _ 1,16

3,00

E
E
8

Fuente: DANE, ICOCIV
Por ofra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

(1,23%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,15%), Tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,12%) y Construcciones
en minas y plantas industriales (0,99%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Indicadores econémicos alrededor de la construccion:
Indicadores Econ6micos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Cuarto trimestre (2024-2025P)

EEEE Cuarto trimestre 2024 I Cuarto trimestre 2025

10 8,6
6,3
g i 2.4 2'3 . -
§ o SR ———
g -2 -0,3
; 5 ¥ -2,6
-6,7
-10 ’
PiB valor agregado Censo de Edificaciones Indicagor de producclon de
de la (Total drea causada) obras civiles
construccian (precios constantes)

Fuente: DANE IEAC
P: cifras provisionales

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumenté en 2,3% con relacion al mismo trimestre
de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccion de 2,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado
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de las edificaciones 8,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 6,3% y el de las actividades
especializadas decrecio en 2,7%.

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED).

En febrero de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 1,91%, en comparacién con enero de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C
de edificaciones residenciales se ubico por encima del promedio nacional (1,94%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de
edificaciones na residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (1,86%).

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,91%):
Administracion pablica (2,40%), Educacién (2,37%) y Casas (2,15%).

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (1,90%), Otros destinos (1,85%), Hospitales y centros asistenciales (1,78%), Oficinas
(1,74%), Comercio (1,72%), Bodegas (1,58%) y Hoteles (1,31%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.
[ndice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED)

Variacién mensual segln clase CPC v2.0 A.C. destinos y total
Indice Total - Febrero de 2026

3,00
2,50 240 237
2,00 178 1,86 1.3
1.50
1.00
0.50
0,00
8 s B g8 3 5 2 g 28 3 S ] el
o= 1 o c = = a0 = = o = s =
= G c = 5 o & £ 55 T =
@ o ] & 35 ] Ry 7 c G 5 @ o L=
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No residenciales

Residenciales

Fuente: DANE, ICOCED

Calle18 N°.7-48 Barrio El Centro “PalaciodelaGobernacion” PuertoCarrefio
Tel,321-2038743-/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico7@vichada.gov.co



Coédigo: FR.MPAP02.P01.01

GESTION DE CONTRATACION
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | y/o cién: 01
SELECCION ABREVIADA DE MENOR :
GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA Fecha: 2020-04-22

REPUBLICA DE COLOMBIA

Fuerza laboral y Educacion:

En el periodo 2024, la mayor tasa de desocupacion (TD) para las mujeres segin nivel educativo fue en educacién basica
secundaria con 16,0%, seguida de educacion media con 15,1%. Por su parte, para los hombres la TD en estos niveles educativos
se ubico en 8,8% y 9,9%, respectivamente.

({GEIH) Fuerza laboral y educacion

Tasa de desocupacién segun nivel educative logrado y sexo
Total Nacional
2024

BN Hombres NN Mujeres

e
el %

Educacion basica primara I EES— 7 o

o e R
e N 2.0

e ——— LU
ey ————————————— R

eeeET———
Educacion rmedm _ 18,1

Ca e o e ——— (5

o 2 4 & ] 10 12 14 18 13

Tasa Desocupacion (TDY

Fuente: DANE - Gran Encussta lntegrada de Hogares [GEIH)

Informacién importante sobre el operativo Educacién Formal (EDUC) 2024

Segun el Censo de Educacion Formal del afio 2023, se matricularon un total de 9.547.160 alumnos. El mayor porcentaje de
matricula se observé en la educacion basica primaria, con un 41,8%, seguido por la educacion basica secundaria, con un 31,1%
de alumnos matriculados. En contraste, la menor participacion se registré en el nivel educativo Ciclos Lectivos Especiales
Integrados (CLE!), dirigido a la educacion de jov:nes y adultos, con tan solo un 5,5% de matricula.

Por otra parte, en cuanto a los docentes, el mayor porcentaje ensefio en la educacion basica primaria, con un 39,4%, seguido por
la educacion basica secundaria con un 32,0%, mientras que en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) solo el 2,8% de
los docentes se desempefiaron en este nivel educativo. Esta distribucion refleja un equilibrio entre la cantidad de alumnos
matriculados y la presencia de docentes en los diferentes niveles educativos.

Nomero y distribudon porcentual de alumnes matricul

NiveE

ados y

Catn
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Variacién de matricula segtin departamentos

En el afio 2023, se registraron crecimientos en la matricula en varios departamentos de Colombia. Los mayores incrementos se
observaron en Vichada con un 2,9%, Choco con un 2,3%, y La Guajira con un 1,6%. Por otro lado, los departamentos con
variaciones negativas fueron Caqueta con un -4,8%, Guainia con un -4,8% y Amazonas con un -7,1%.

"

-
EDUC 2023
Bl venora S50%
B -50% a -25%

N -2.5% a -1.5%

15% a 00%
B 00% a 10%
- Mayor a 1.0%
b
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Tasa de desercion por departamento:
Para el afio 2022, la tasa de desercion a nivel nacional fue del 3,4%. En cuanto a la distribucion por departamentos, se observo

que Guainia tuve la mayor tasa de desercion con un 10,8%, seguido por Vichada con el 10,3% y Caqueta con el 7,7%. Por otro
lado, se registraron tasas menores en Boyaca con el 1,8%, seguido de Chocd con el 1,9% y Atlantico con el 2,1%.

EDUC 2023
§ %1.81-%2.89

L %289 - %333

‘ %3,33 - %3,68
. ‘ 93,68 - %4,50
%A_hﬁ -$- !1 %4,50 - %10,8

Tasa de Desercién por nivel educativo y sexo, total Nacional:

Para el afio 2022, la tasa de desercion a nivel nacional fue del 3,4%, con un 3,7% en hombres y un 3,1% en mujeres. El mayor
porcentaje de desercion escolar se observo en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) con un 9,9%, mientras que el
menor porcentaje se registrd en el nivel de educacion media con un 2,5%.

Los hombres mostraron la mayor tasa de desercion en todos los niveles educativos en comparacién con las mujeres. La mayor
diferencia entre hombres y mujeres se encontré en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) con 1,0 pp, seguido de los
Madelos Educativos Flexibles y de basica secundaria con 0,7 puntos porcentuales). Las diferencias mas bajas entre hombres y
mujeres se encontraron en preescolar (0,2 pp), seguido de basica primaria y media (0,4 pp),
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Tasa de desercién por nivel educativo y sexo
Total nacional

2022
Preescolar N @ ]
Bésica primaria 25 [e] l e\
Basice secundaria 35 “ n
Media 23

Nivel aducative
|

e
Far% | 31%
e % s
22 A Tasa nacional de
Modeles Educativos Flexibles a5 desercién para el afio
! g T Y Y ¥ A lectivo anterior
12,0 9.0 60 30 0,0 310 60 90 12,0 2022

Fuente: DANE, Educacidn Formal (EDUC)

Indicador de Produccion de Obras Civiles

El crecimiento de 6,3% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto trimestre de 2024, se
explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas v plantas
industriales registré un incremento en su preduccién anual de 15,8% y aporté 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual;
el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles present6 un aumento de
3,9% y sumo 2,0 p.p. a la variacién anual a precios constantes, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incremento su produccién en 15,7% y aportd
2,0 p.p. ala variacion anual (6.3%).

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral
IV trimestre (2024-2025)

- IV trimestre 2024 | [V trimestre 2025

Variacion anual Vanacion doce meses Tnmaslmf‘ 8

o

Variacion (%)
o =]

N

Fuente: DANE, IPOC

Calle 18 N°.7-48 BarrioEl Centro “PalaciodelaGobernacion”PuertoCarrefio
Tel.321-2038743~/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico7@vichada.gov.co



GESTION DE CONTRATACION Caodigo: FR.MPAP02.P01.01
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | \/o cisn. 01
SELECCION ABREVIADA DE MENOR :

GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA . 04~
REPUBLICA DE COLOMBIA Fecha: 2020-04-22

Variacién y contribucién anual por tipo de construccion (IV trimestre de 2024 pr / IV trimestre 2023)

El crecimiento de 6,3% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto trimestre de 2024, se
explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales registré un incremento en su produccién anual de 15,8% y aport6 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual;
el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles present6 un aumento de
3,9% y sumé 2,0 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementd su produccion en 15,7% y aportd
2,0 p.p. ala variacion anual (6.3%).

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil disminuy6 su
produccion en 3,0% y desconté 0,3 p.p. a la variacién anual a precios constantes; asi mismo, el grupo de puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos),

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de construccién

Total nacional

IV trimestre de 2025°" / IV trimestre 2024

530204 Construccones en rirad y plastas industrisles 1

530207 Carreterss, calles, vias Mrreas y pistas de sterizaje, puories, cormeteras elevadae y funeles is

530203 Tuberias para la corducnién degas a larga dintanca, firess de comumicacitn y cables de poder; tuberias y

cbles locales, y cbra conoat
530205 instalodones al aire libre para deports y espardmients; y otras obras de ingenieris chil =30
$30202 Puersos. canales, presaz, sistemas de fiego y otras cbras hidraulicas (scusducion) 46 4%

Fuente: DANE, IPOC.

Variacién trimestral (| trimestre de 2025pr / IV trimestre 2024pr)

Durante el cuarto trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registré una disminucion de -1,6%, frente
al tercer trimestre de 2025 (Anexo A3),
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Grafico 3. indice y variacién trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2025 (IV trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (grupo 530205)

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil registré una
variacion de -3,0% con respecto al cuarto trimestre del afio 2024 y resté 0,3 p.p. a la variacion anual.

Grafico 7. indice y variacién anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
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Fuente: DANE, IPOC.
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Contexto Nacional,

Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,6%, lo que represento una disminucion de 1,7
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participacion se ubicé en 63,3%, mientras que en
junio de 2024 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,4%, lo que representd un aumento de 1,3 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2024 (57,2%).

Grifico 2. Tasa giobal de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacidn (TD)
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Fuente: DANE, GEIH.
Construccion de obras de ingenieria civil

En Colombia, en el Ultimo afio el sector de la construccion se ha enfrentado a diferentes retos como la inflacion y sus efectos en
el costo de las materias primas. Sin embargo, de acuerdo con Camacol, en 2022 la venta de viviendas nuevas aumenté en un
28% en los Ultimos afios, convirtiéndose en el segundo de mayor nivel de la historia reciente del mercado inmobiliario del pais.

Asi mismo, de cara a 2023, Camacol proyecta factores positivos en la industria como la reduccion de la inflacién, la correccién de
las tasas de interés y la moderacion de los costos de construccion, por lo que la entidad estima que la construccién de edificaciones
crecera un 9.8% el proximo afio, y las ventas de vivienda aportaran 5 puntos porcentuales de inversion a la economia.

Bajo este contexto, los expertos de Pavco Wavin comparten las principales tendencias que tendra el sector de la construccion en
2023 en Colombia:

Sostenibilidad en la construccion.

La sustentabilidad en la industria de la construccion esta tomando cada vez mayor relevancia. Constructoras y usuarios finales
estan poniendo mayor atencion en los proyectos que cumplen con las normas para brindar comodidad y seguridad, sin dafar al
entorno. Ademas de haber considerado un plan de negocios o infraestructura, seleccion de consultores, de ubicacion, tener un
resumen del proyecto, fuentes de energia, etc., es importante contar con un plan ambiental que demuestre como el proyecto podra
mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin comprometer los recursos.

En Colombia desde hace méas de un afio se esta implementando el sistema EDGE, el cual certifica a proyectos inmobiliarios para
construir de manera sostenible. A la fecha, esta certificacion ha llegado a mas de 9 millones de metros cuadrados para
edificaciones de industria, comercio, hospitales, vivienda y hoteles.

2.6 ANALISIS REGULATORIO
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Se debe identificar la regulacién aplicable al objeto del Proceso de Contratacion, tanto la que influye en el mercado del bien, o
servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de
mercado, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, asi como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto
en su aplicacion. También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales
aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia.

Para los procesos de contratacion son aplicables los principios de la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Publica - Ley 80 de 1993 la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, en lo no regulado
particularmente para actividades relacionadas con infraestructura institucional en las normas civiles y comerciales, las reglas
previstas en estos pliegos de condiciones y las adendas y aclaraciones que se expidan durante el desarrollo del proceso de
contratacion.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia, el tipo de seleccién que se realizara para llevar a cabo
la contratacion de ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VICHADA", y de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral 2,
literal b), de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de
seleccion aplicable al presente proceso corresponde a la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, teniendo en cuenta la naturaleza
y cuantia del objeto a contratar,

2.7 ASPECTOS TECNICOS

Todos los documentos técnicos como, analisis de precios unitarios, informes técnicos, diagnésticos, disenos, visitas, planos de
localizacion, presupuestos, andlisis de precios unitarios, memorias de calculo, solicitudes, registro fotografico y demas
documentos que respaldan el proyecto reposan en el banco de proyectos de la de la secretaria de Planeacién y Desarrollo
Territorial los cuales fueron radicados mediante oficio y podran ser consultados directamente en la misma.

Se relaciond la siguiente informacion;

Informe técnico Certificados

Solicitudes de la comunidad (Cuando se presenten) No aplica

Presupuesto del proyecto APU

Memorias de calculo Disefios

Especificaciones técnicas Anexo No. 01 - Especificaciones Técnicas de construccion y
documentos complementarios.

2.8 ESTUDIO DE LA OFERTA
2.8.1 ¢ Quién vende?

* CONSORCIO CONSULTORIA PUENTE TERECAY
¢ DINAMO COLOMBIA LTDA
» ELECTRICOM INGENIERA SAS
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INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
CONSERING SAS

WILMER PASTRANA ARISMENDY

COMERCIALIZADORA MASILOS SAS

SERVICIOS LRO S.A.S

TRANSPORTES Y SERVICOS DE LA ALTILLANURA S.A.S
UNION TEMPORAL CANCHAS PUERTO CARRENO 2019
CESAR GOMEZ

s & & o @ & = 0

2.8.2 4 Cual es la dinamica de produccion, distribucién y entrega de bienes?

En cuanto a la dindmica de produccién, la entidad contrataré a un oferente que este en la capacidad de desarrollar distintas
modalidades de contratacion (construccion, obra, equipamiento), identificandolo por medio de su experiencia en el campo, tendra
a su cargo la adquisicién y/o suministro de materiales, mano de obra, transporte, herramientas y equipo necesarios para
desarrollar los procedimientos constructivos y de transformacién para ejecutar adecuadamente el proyecto.

Los precios estimados en el presupuesto oficial de obra, corresponden al presupuesto del proyecto “ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL
VICHADA",

RESULTADQ: Los potenciales proveedores son

a) Empresas constituidas como sociedades de derecho cuyo objeto contemple la construccion de obras civiles
b) ingenieros profesionales debidamente titulados
c) consorcios o uniones temporales entre los anteriormente identificados.

ANALISIS OFERTA - DEMANDA

El Departamento de Vichada tuve en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del
Proceso de Contratacion y como lo han hecho otras Entidades Estatales. Para tal efecto, se utilizo el SECOP para consultar los
diferentes procesos que ha realizado el Departamento, para verificar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades
de contratacion utilizadas.

La informacion que la Gobernacion recopilo en el estudio de la demanda es el siguiente:

ITEM 1

No. DE PROCESO GV-OAJ-SAMC-006 DE 2022

CLASIFICACION UNSPSC 811015 Ingenieria civil
OBRAS DE MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA

OBJETO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, GOBERNACION DE
VICHADA.

MODALIDAD DE SELECCION Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO $80.010.959
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FORMA DE PAGO

La entrega de los recursos econdmicos, estara sujeta a la disponibilidad de apropiaciones
presupuestales del Departaento segun el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
El Departamento de Vichada, se compromete a pagar al contratista el valor del contrato
resultante del preente proceso de la siguiente manera:

La entidad entregard un anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%),
posteriormente hard pagos parciales hasta el noventa (90%) con su respectiva
amortizacion, y un 10% como pago final, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfacicon de la entidad y la suscripcion del acta de liquidacion.

La entidad efectuard al Contratista, los pagos parciales en pesos colombiancs, de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales ademéas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado.

a) Anticipo

En el presente proceso de contratacién la entidad entregara al contratista a titulo de
anticipo un valor equivalente al treinta (30%) por ciento del valor basico del contrato. El
anticipo se regira por bajo las sigientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC), la Legalizacién del contrato, la
Suscripeién del acta de inicio con el supervisor, la Actualizacion de las garantias, la
Presentacion del programa de inversion del anticipo debidamente aprobado por el
supervisor, en coherencia con el flujo de fondos y el programa de inversién del oferente,
y el Cronograma de actividades.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad a traves de la supervision, revisara y arpobara los programas de inversion del
anticipo. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podré ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversidn del anticipo aprobado por el supervisor.

Para la buena administracién del anticipo se tendra en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de los pagos parciales que se
autoricen al contratista, situacién que debera ser controlada por la supervision. La cuota
de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.

Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

b) Actas Parciales

El Departamento pagara al contratista hasta el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas de avance parciales de obras, para tal fin se valorara la ejecucion
0 avances de las obras, y se liquidara con base en el porcentaje de avances de las obras
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segun los costos establecidos en la propuesta presentada por el contratista, dicha acta
debera relacionar el cumpliiento de entrega de los informes periodicos segln los alcaces
de los requerimientos técnicos. Igualmente sera requisito para las actas de avance parcial
de obra, que se allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e 1.C.B.F). Cuando
el contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con este
vinculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimeinto a los preceptuado en el articulo 282
de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA debera acreditar que dicho personal se
encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

Las actas de avance parcial y el pago final deberan presentarse dentro de los Tres (03)
dias calendarios siguientes al respectivo corte, debidamente avaladas por el supervisor
designado a fin de que se surta el tramite respectivo para su cancelacion, las cuales
deberan ir acompaiadas de; Informe parcial del Contratsta que contendra; Placo del
contrato y el faltante por ejecutar; Trabajos ejecutados; descripcion general de las tareas
ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o
filmico; Estado de las polizas, vigencias y fecha de aprobacion de las mismas; equipo
utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la
Supervision; Planilla de las néminas; Una relacion del empleo generado con este contrato
que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe
discriminando dicho empleo por personal; profesional, técnico, tecnélogo y personal no
calidicado; actas suscritas, describiendolas y estableciendo su fecha o anexalas; paz y
salvo del personal que laboré con el contratista durante el periodo de la presente acta, y
el informe del Supervisor del contrato, junto con la certificacion de cumplimiento,
reconocimiento de pago e informe de ejecucion.

Si la factura o cuenta de cobra no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de
soporte, el término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que quede
corregida la factura o cuenta de obra, o desde aquella en que se haya aportado el Ultimo
de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de respondabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara cuando el CONTRATISTA no elabore y
presente las respectivas facturas o cuentas de cobro al Departamento.

PLAZO

3 MESES

CONTRATISTA

CONSORCIO MEJORAMIENTO SECRETARIA DE PLANEACION VICHADA

LINK

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-
13079807

ITEM

No. DE PROCESO

GV-OAJ-SAMC-029 DE 2023

CLASIFICACION UNSPSC

721214 Servicio de Construccion de edificios publicos especializados
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OBJETO2

REALIZAR REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
EXISTENTE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  ASESORA  JURIDICA
DEPARTAMENTAL.

MODALIDAD DE SELECCION

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO

$252.000.000

FORMA DE PAGO

El valor del contrato de obra sera cancelado por el Departamento asi;

ANTICIPO: En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a
titulo de anticipo un valor equivalente al treinta (30%) por ciento del valor basico del
contrato. El anticipo se regira por bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), la Legalizacion del contrato, la
Suscripcion del acta de inicio con el interventor, la Actualizacién de las garantias, la
Presentacion del programa de inversién del anticié debidamente aprobado por el
interventor, en coherencia con el flujo de fondos y el programa de inversion del oferente,
el Cronograma de actividades.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de culaugiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y arpobara los programas de inversion
del anticipo.

El anticipo amortizado mediante deducciones de los pagos parciales qu se autoricen al
contratista, situacion que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion se determinard multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.

Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

ACTAS PARCIALES: El Departamento pagara al contratista hasta el noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas de avance parcial de obras, para tal fin se
valorara la ejecucion o avances de las obras y se liquidara con base en el porcentaje de
avances de las obras segun los costos establecidos en la propuesta presentada por el
contratista, dicha acta deberé relacionar el cumplimiento de entrega de los informes
periédicos segun los alcances de los requerimientos técnicos. Igualemente sera requisito
para pagar las actas de avance parcial de obra, que se allegue los comprobantes de pago
en donde se demuestre el cumplimiento por parte del confratista de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e |.C.B.F.). Cuando el contratista emplee para el desarrollo del proyecto
personal sin que exista con este vinculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a
los preceptuado en el articulo 282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA debera
acreditar que dicho personal se encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

Las actas de avance parcial y el pago final deberan presentarse dentro de los Tres (03)
dias calendarios siguientes al respectivo corte, debidamente avaladas por el interventor
designado a fin de que se surta el tramite respectivo para su cancelacion, las cuales
deberan ir acompafadas de; Informe parcial del Contratista que contendra; Plazo del
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contrato y el faltante por ejecutar; Trabajos ejecutados; descripcion general de las tareas
ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o
filmico; Estado de las pélizas, vigencias y fecha de aprobacién de las mismas; equipos
utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la
Supervision; Planilla de las nominas; Una relacion del empleo generado con este contrato
que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe
discriminando dicho empleo por personal; profesional, técnico, tecnélogo y personal no
calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas; paz y
salvo del personal que laboré con el contratista durante el periodo de la presente acta, y
el informe del interventor del contrato, junto con la certificacion de cumplimiento,
reconocimiento de pago e informe de ejecucion.

Sila factura o cuenta de cobro no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de
soporte, el término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que quede
corregida la factura o cuenta de cobro, o desde aquella en que se haya aportado el ultimo
de los documentos.

PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Departamento pagara al Contratista el diez por ciento (10%) del valor al final del
contrato con el acta de recibo final y liquidacion, actas que se suscribiran entre las partes,
la interventorfa y la supervision, para lo cual requerira que el contratista cumpla con los
siguientes requisitos:

Informe final del contratista con el mismo contenido y alcance definido para los informes
periddicos, Presentacidon del Acta de terminacion, acta de liquidacion debidamente
firmada por las partes, certificacion de cumplimiento, informe de ejecucion e informe final
del interventor.

Actualizacién de la garantia Unica debidamente aprobada por la Oficina Asesora Juridica.
Presente el recibo de caja de la tesoreria del Departamento por concepto de reintegro de
rendimientos financieros, previa cancelacion de la cuenta bancaria, cuando haya lugar.
El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los documentos
relacionados la Factura en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario y
la Ley 1231 de 2008, La fecha de la Factura debe corresponder al mes de su elaboracion
y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien, servicio u obra que se
esta cobrando.

El valor del contrato incluye los impuestos de Ley, los cuales seran asumidos por el
contratista. Al momento de realizar el pago al que se hace referencia, la Gobernacion
practicara las correspondientes retenciones y gravamenes a que haya lugar.

Para cada pago el contratista debera acreditar, ademas: a) Reconocimiento y pago b)
Certificacion de cumplimiento a satisfaccion por parte del supervisor ¢) Informe de
supervision d) Informe del contratista con sus respectivos soportes. factura o documento
equivalente e) Acreditacion del pago de seguridad.

PLAZO

3 MESES

CONTRATISTA

CESAR FRANCISCO GOMEZ VEGA
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ITEM 4

No. DE PROCESO GV-0OAJ-MC-052 DE 2020

CLASIFICACION UNSPSC [951217] Edificios y estructuras publicos
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUBIERTA EN LA ZONA ADMINISTRATIVA EN

OBJETO EL AUDITORIO DEL CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION DE ENERGIAS
RENOVABLES CINNER EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CARRENO

MODALIDAD DE SELECCION Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO $39.500.000,00
EI DEPARTAMENTO cancelara de la siguiente manera: Un tnico pago del cien por ciento

FORMA DE PAGO (100%) del contrato una vez se haya cumplido a satisfaccion con el cien por ciento (100%)
del objeto del contrato

PLAZO SIETE 7 DIAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020

ITEM 5

No. DE PROCESO GV-SJ-SAMC-020 DE 2025

CLASIFICACION UNSPSC [951217] Edificios y estructuras publicos

OBJETO ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
SEDE PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE VICHADA

MODALIDAD DE SELECCION Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO $430,534,895
El DEPARTAMENTO pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:
ACTAS PARCIALES: El Departamento pagara al contratista un primer page parcial
cuando su ejecucion sea igual o mayor al treinta (30%) por ciento y hasta el ochenta por
ciento (80%) del valor del contrato mediante actas de avance parcial de obras, para tal

FORMA DE PAGO fin se valorara la ejecucion o avance de las obras, y se liquidara con base en el porcentaje
de avances de las obras segun los costos establecidos en la propuesta presentada por
el contratista, dicha acta debera relacionar el cumplimiento de entrega de los informes
periodicos segun los alcances de los requerimientos técnicos.
El tltimo pago, por el 20% del saldo restante, con el recibido a satisfaccién de la obra.

PLAZO DOS (2) MESES

Con la informacion registrada en el cuadro, se ratifica que lo solicitado por la entidad en el presente estudio es apropiado frente a

lo que se pretende contratar.

FUENTES DE CONSULTA. Las siguientes son algunas de las fuentes de consulta que recomienda Colombia compra eficiente

para realizar el anélisis de la DEMANDA del respectivo sector:
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SECOP: Proveedores de la entidad la misma entidad (revision de contratos e histérico de compras). www.colombiacompra.gov.co

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar como han sido otros Procesos de Contratacion
realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos Procesos de Contratacion se han desarrollado por Entidades
Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden
ser las INVIAS, MINISTERIO DE TRANSPORTE, DEPARTAMENTO entre otras.

SECOP: Proveedores de la entidad la misma entidad (revision de contratos e historico de compras). www.colombiacompra.gov.co

ANALISIS OFERTA - DEMANDA

Los oferentes interesados en aplicar en este proceso, son bastante plurales, inclusive dentro del mismo Departamento existen
contrataciones similares; La Administracion Departamental en cumplimiento de principios constitucionales de trasparencia y
pluralidad garantiza que los requisitos son similares en los contratos de obra y este proyecto no es la excepcion.

Segun la entidad, la forma de pago varia, el anticipo va desde no tener o hasta pagar el 50% del valor del contrato, coincide que
los pagos por avance de obra hasta el 80% y 90% dejando entre un 10% al 20% como pago final junto con la liquidacion, para
este caso particular,

ESTUDIO INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION

La informacién financiera y organizacional se establecera conforme a la MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, anexa al presente
estudio previo.

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS APLICABLES AL PRESENTE PROCESO

En respuesta a su solicitud, le manifestamos les acude razon en que el Decreto 310 de 2021, ordena la obligatoriedad la
obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos Marco de Precios, también es cierto que la Circular No. 16 de 2021 de la Agencia
Nacional Colombia Compra Eficiente, establece los bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes para los que se aplican
este tipo de acuerdos, por tanto, la entidad al desarrollar el proyecto pudo constatar que para la presente contratacion los bienes
a adquirir no se encuentran cubiertos en su totalidad por un acuerdo comercial, asi como se pudo verificar en
https://www.colombiacompra.gov.col/secop/tvec.

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

contractuales a Las Mipyme que estén interesadas en contratar con las Entidades Estatales deberan cumplir con los requisitos
habilitantes y puntuables que establezca cada Entidad en los documentos del proceso. Los requisitos habilitantes miden la aptitud
del proponente para participar en un Proceso de Contratacién y comprenden su capacidad juridica, financiera, organizacional y
su experiencia. EIl cumplimiento de los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratacion no otorga puntaje alguno, excepto
en el caso de la experiencia de los consultores.

La Mipyme debera acreditar los requisitos habilitantes en todos los procesos salvo en aquellos que se realicen bajo la modalidad
de contratacion directa, pues en esta modalidad de contratacién no se establecen requisitos habilitantes pero si la idoneidad para
la ejecucion del objeto contractual en los procesos de minima cuantia la acreditacion de los requisitos habilitantes se rige por
reglas especiales, las cuales estan especificadas en el Manual de la modalidad de seleccion de minima cuantia de Colombia
Compra Eficiente. En los procesos de seleccion en los que se tengan en cuenta los factores técnicos y econémicos, los requisitos
puntuables obedecen a la ponderacion de los elementos de calidad y precio que establezca la Entidad Estatal en los documentos
del proceso y el proveedor debera acreditarlos para obtener mayor puntaje y probabilidad de resultar adjudicatario.
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De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el
presente Proceso de Contratacion no es superior a ciento veinticinco mil délares de los Estados unidos de América (USD125.
000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por lo
tanto, la presente convocatoria PUEDE SER LIMITADA A MIPYMES.

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2026)
Valor Umbral QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
($511.708.497,00).M/CTE

Una vez se obtenida la muestra, se debe tomar un método estadistico para determinar los indicadores del proceso que se
adelanta, se debe tener en cuenta los datos de la muestra (homogéneos o heterogéneos) para establecer el método estadistico,
este puede ser la media aritmética, el promedio recortado, la desviacion estandar, entre ofros....

| 3.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

31 OBJETO: " ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VICHADA "

3.2 TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA, tipificado en el numeral 1 del articulo 32 de Ia ley 80 de 1993
3.3 DISENOS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Los estudios y disefios que hacen parte del proyecto " ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VICHADA ", cuentan con memorias de calculo,
planos, debidamente firmados por profesionales competentes e idoneos quienes suscribieron memoriales asumiendo la
responsabilidad de los disefios presentados. Los estudios y disefios aportados para la presente contratacién cumplen con
los requisitos de estructuracion y formulacién de proyectos.

Para la presente contratacion no se requiere licencia de construccion de conformidad con el articulo 2.2.6.1.1.10 del decreto 1077
de 2025, ley 810 de 2023 y la Certificacién de fecha 29 de julio de 2026 expedida por la Secretaria de Planeacin e Infraestructura
del Municipio de Puerto Carrefio.

El presente proyecto no requiere de permisos ambientales teniendo en cuenta que, en virtud del anélisis de viabilidad legal y
ambiental del proyecto, se constata su exencion del trémite de licenciamiento ambiental segun los criterios fijados por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. EI régimen normativo del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, en su Articulo
2.2.2.3.2.1, estipula que las autoridades ambientales no podran exigir ni imponer Planes de Manejo Ambiental o licencias a
proyectos diferentes a los listados en las competencias privativas de la ANLA (Art. 2.2.2.3.2.2) o de las CAR (Art, 2.2.2.3.2.3). Al
no encontrarse la tipologia de este proyecto dentro de dichos articulos, se configura una exclusion plena del requerimiento.

3.4 OBLIGACIONES

3.4.1 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

La Entidad esta obligada a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Exigir al contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato

Constituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones.

Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
Designar un funcionario que supervise la ejecucion del contrato.

e LR S
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6. Apoyar al CONTRATISTA con la informacién necesaria que deba facilitar el desarrollo del contrato como documentos, y
soportes técnicos.

7. Aprobar la garantia Unica aportada por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos por la Entidad en
cumplimiento de las condiciones sefialadas en la normatividad.

8.  Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasién de la ejecucion del contrato.

9. Impartir al CONTRATISTA las directrices y orientaciones para el desempefio de las actividades propias del objeto
contractual.

10. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato.

11.  Vigilar la correcta ejecucion del contrato, a través de la interventoria para la ejecucién de la obra.

12.  Verificar los aportes a salud, pension, riesgos profesionales y Parafiscales.

3.4.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

3.4.2.2 OBLIGACIONES GENERALES

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los documentos anexos y sus complementarios, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.
2.

3.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados con
la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante Ia ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los Riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de

cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de iniciacion de procesos
concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes
Plurales,

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A
tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

Incorporar como minimo el 0% de personal colombiano segun su oferta para el cumplimiento del contrato.
Informar al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Entregar previo al inicio de la ejecucion de las obras el Cronograma y Plan de Calidad Aprobado por el supervisor.

1. Demostrar la adquisicion de los bienes relevantes.

Paréagrafo: Para la aplicacion de estas obligaciones, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente
previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se ejecuta el Contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr cumplir la destinacion minima de personal para la ejecucion del Contrato.

3.4.2.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.

2,

11.

12.

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden
Técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato.

Presentar cronograma detallado de actividades actualizado al acta de inicio, para la aprobacion de la supervision,
en forma previa a la iniciacion de la ejecucion de las obras.

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes de ejecucion, conceptos, estudios, y demas trabajos
que se le soliciten en desarrollo y liquidacion del contrato.

Acatar las indicaciones que el supervisor le sefiale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las
especificaciones del proyecto a ejecutar.

El contratista esta obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final
a satisfaccion de la Supervision.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.
Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el
acta de liquidacion.

Facturar segn lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

. Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de

conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna por parte del comité de
contratacion

Suscribir con el Supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar
estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Solicitar oportunamente las modificaciones contractuales, adiciones, prorrogas, suspensiones, reinicios y las
demas que se consideren pertinentes, las cuales adicionalmente debera contar con el visto bueno y tramite
administrativo de la Oficina Asesora Juridica.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo a favor del Departamento
de Vichada.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera
tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado,
reportando la situacion de manera inmediata a la supervision.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacion ambiental durante
sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas
al control de la contaminacion ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL
CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera
contaminantes en la atmdsfera ni a los cuerpos de agua.

Llevar en la obra, una bitacora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y equipo
en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre el contratista de obra y la supervisién.
De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los
trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las respectivas medidas de
sefalizacion vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecucion de las actividades, de acuerdo a la
normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes

El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucion del contrato, con una oficina en el area urbana,
que debe funcionar, como minimo durante el mismo horario de atencion al publico de la Gobernacion de Vichada,
a fin de permitir la estrecha comunicacion entre éste y la supervision y/o la administracion Departamental, en virtud
de las obras contratadas.

Cuando lo prevean las especificaciones, el supervisor los solicite, el Contratista sometera a la aprobacion de
aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento de los mismos,
con sus respectivos licenciamientos. La supervision, podra rechazar dichos materiales, si con justa causa, los
considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y debera remplazarse por el adecuado, y los
trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni adiciones.
Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccion, debera ser
reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la supervision, sin que el gasto que esto implique
pueda ser cargado al costo del contrato.

El contratista debera suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser
utilizados, segtn seleccion que de éstos haga la supervision. Esta podra exigir ensayos y pruebas adicionales para
verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos
en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estara a cargo del contratista. En relacion con la calidad de los
materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.

Sera obligacion del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo
en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con la supervision, pues en caso contrario, si
se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por
cuenta del contratista. Cualquier omision o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento
del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y
funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y construccién.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrollo del objeto contractual
y para su liquidacion deberan ser presentados en los formatos establecidos por la Secretaria de Infraestructura de
la Gobernacion de Vichada.

El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se
exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir con los
cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio
y solicitud de la supervision se requieran.

Mantener actualizado el domicilio en la oficina de contratacion.

Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones de la Secretaria de Infraestructura
Departamental los informes mensuales, parciales y final del contrato en medio magnético y en medio magnético
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(PDF y editable), en original con fotos a todo color y copia, en los cuales determinan las condiciones y cantidades
de obra ejecutadas a la fecha.

27. El contratista debera involucrar dentro de los costos de la propuesta, la presentacion mensual de informes de la
obra para el Departamento, en medio fisico y magnético (cd), los cuales contienen entre otros elementos indicados
por la supervision, los ensayos de laboratorio necesarios y que demuestren la correcta ejecucion de los trabajos,
planos as- built, fotografias de los sectores intervenidos, relacion de personal y pagos al SGSS, parafiscales, asi
como todos los demas determinados por la Secretaria de Infraestructura Departamental.

28. Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2° articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, respecto de los turnos de
trabajo que debe implementar para la ejecucion del contrato.

29. Ademas del equipo minimo ofertado en su propuesta, durante la ejecucion del contrato el contratista debera
garantizar la participacion de un equipo de profesionales idéneos al objeto del contrato, a fin de que acomparie las
visitas técnicas, elabore conceplos técnicos, elabore y avale ajustes de disefios, avale métodos constructivos entre
otros. La participacion de este equipo se dara cuando el proyecto lo requiera, o a solicitud del Supervisor del
contrato.

30. El contratista en caso de variaciones en los disefios, debera ser sustentados técnicamente y éstos a su vez deberan
ser revisados y conceptuados por la supervision para su recomendacion; los cambios y/o modificaciones
contractuales debera tener un debido tramite que deberéa ser aprobado por la entidad contratante.

31. El contratista debera elaborar y presentar para su aprobacién de la supervision, el programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) conforme a las normas que rigen el sector de Infraestructura de Institucional y/o Fisica.

32. Previo al inicio de obra, el contratista debera allegar los certificados de trabajo seguro en altura nivel coordinador
y demas trabajadores, los cuales seran verificados y avalados por la entidad contratante.

33. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.

EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle
en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion Departamental o a terceros.

3.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del Proyecto, en cada uno de los items
incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta economica, estan las Especificaciones técnicas (Anexo 1) y Normas
Tecnicas Generales para la construccion, mejoramiento y adecuacion de obras civiles, en general y especificamente los que
atafien a este proyecto.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Administracién para que exija la ejecucion de otras labores necesarias
para el normal y correcta desarrollo del contrato, no obstante, el supervisor debera seguir minuciosamente las especificaciones
técnicas del contrato de obra, objeto de seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se deberé tener en cuenta por parte del contratista las
especificaciones técnicas requeridas para cada item para obtener resultados optimos de calidad, en especial los requerimientos
establecidos en la NSR-10, para este tipo de instalaciones adicionalmente lo establecido en la NTC 595, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizaciéon de sus productos. EL DEPARTAMENTO realizaré la
supervision de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas
que se anexan.

Asi mismo, el contratista debera cefiirse a las especificaciones técnicas requeridas para cada item segun el Anexo 1, a fin de
obtener resultados optimos de calidad, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizacion de sus
productos. El DEPARTAMENTO realizara la supervision de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices
incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales y procedimientos
constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a los establecido en la normatividad técnica colombiana
vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran
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como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda
ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacion: para cualquier modificacién a las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1. se debera notificar y contar con
previa autorizacion por la supervision del DEPARTAMENTO.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las
normas colombianas de disefio y construccion sismo resistentes que aplique de acuerdo con los disefios (NSR 10) y con sus
decretos reglamentarios y cualquier norma vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia, la obra y
los elementos suministrados por el contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el
siguiente orden de prioridades:

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
Norma técnica colombiana NTC 1500 - Cédigo Colombiano de Fontaneria
American Society for Testing and Materials ASTM

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informaréa sobre ello al supervisor.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista en las especificaciones
generales de las normas NSR-10, vigentes, el DEPARTAMENTO ylo supervisor, previa revision de precios, podra autorizar la
utilizacion de las especificaciones contenidas en normas diferentes, de conformidad con lo previsto en el nimero 5 del articulo 4
de la Ley 80 de 1993. EL DEPARTAMENTO ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad desarrollada se
ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan,

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo establecido en
la normatividad técnica colombiana vigente y a las particularidades o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos
reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no
significa que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacion: Para cualquier modificacion a las presentes especificaciones técnicas y al presupuesto que forma parte de el, se
debera notificar y contar con previa autorizacion formal de la supervision del departamento.

Soporte Técnico

Todos los documentos técnicos como son Informes técnicos, diagndsticos, disefos visitas, planos de localizacion, presupuestos,
analisis de precios unitarios, memorias de célculo solitudes y demas documentos que respaldan el proyecto reposan en el banco
de proyectos de la secretaria de Infraestructura Departamental.

Especificaciones técnicas de construccion

Las especificaciones técnicas para el presente proceso se encuentran en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION y sus documentos complementarios, que hacen parte Integral del presente documento.

DESCRIPCION TECNICA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA
GOBERNACION DEL VICHADA
[ ACTIVIDAD [ UND. [ CANT | VR/UNIT. | VRITOTAL.
PRELIMINARES
Localizacién y replanteo manual M2 80,29 6.629,55 532.287,00
Demolicion de enchape de piso M2 80,29 19.984 45 1,604.551,00
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MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavacion manual en material comin 0 a 2m M3 1,14 98.802,25 112.635,00
CONCRETOS

Zapata en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.60x0.60 x0.30

- materinl de. 18 2674 UND 6,00 271.210,63 1.627.264,00
Columna en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.30x0.30 m,
h=3.01 a 6.00m - material de la zona M o180 4,724,950 9.690.242,00
Viga aérea en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.30x0.30 m,
h=3.01 a 6.00m - material de la zona M 2780 482.960,54 13:426.303.00
Viga aérea en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.15x0.20 m, M 27.80 132.462,90 3.682.469,00

h=3.01 a 6.00m - material de la zona

Placa aerea en concreto de 21.0 mpa (3000 psi)e =0.12m
con lamina colaborante de 3" calibre 20, h=0 a 3.00m - M2 39,57 629.183 .40 24.896.787,00
material de la zona

ACERO
Acero de refuerzo corrugado fy = 420 mpa o 60000 psi
cortado, fidurado y drviado (basico) KG 389,20 14.357 90 5.588.095,00
MAMPOSTERIA
Muro en bloque n 5 €0.12m M2 22,05 180.244,33 3.974.387,00
Pariete interior para muros, incluye filos y dilataciones M2 44,10 84.026,05 3.705.549,00
DIVISIONES EN VIDRIO
g:vélséc:‘n en vidrio templado 10 mm. Incluye accesorios de M2 2092 405.331,58 8.479.537.00
Puerta en vidrio templado 10mm M2 8,35 821.994,36 6.863.653,00
PINTURAS
Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos M2 103,54 46.869,56 4.852.874,00
Estuco plastico para muros interiores M2 103,54 3581945 3.708.746,00
ENCHAPES
Alistado en mortero para piso e=0.04 m M2 80,29 97.795,74 7.852.020,00
Ceramica de piso M2 80,29 207.174,25 16.634.021,00
CIELO RASO
Cielo raso en lamina pvc 10 mm M2 74,71 156.231,65 11.672.067,00
INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS UND 1,00 437.867,00 437.867,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE

BIFASICO INCLUYE CONDUCTOR, TUBERIA Y | UND 4,00 474.050,00 1.896.200,00

ACCESORIOS DE INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE
DOBLE INCLUYE CONDUCTOR, TUBERIA Y | UND 16,00 291.352,00 4.661.632,00
ACCESORIOS DE INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL
LED REDONDA DE SOBREPONER 24W INCLUYE

CONDUCTOR, TUBERIA Y ACCESORIOs DE | UND | 2500 418.684,00 10.467.100,00
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA
CORRIENTE DOBLE CON POLOATIERRAPARAPISO | UNP | 500 70542300 352711500
ggmmﬁ?o E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 6.00 88.610,00 531.660,00
ESCALERA
Suministro, fabricacion y montaje de escalera metalica para
acceso a segundo piso, incluye estructura, peldafios,
barandas, pasamanos, anclajes, anticorrosivo y pintura, | UND 1,00 7.650.000,00 7.650.000,00
segun disefio (altura 4,53 m, peldafio 0.3 m de ancho, platina
corrugada de 2,5 mm).
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 158.075.061,00
ADMINISTRACION [ 36,14% 57.128.327,05

Calle18 N°.7-48 Barrio El Centro “PalaciodelaGobernacion”PuertoCarrefio
Tel.321-2038743~/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico7@vichada.gov.co




5digo: FR.MPAP02.P01.01
GESTION DE CONTRATACION Codige

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | v/ cicn. 01

SELECCION ABREVIADA DE MENOR :

GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA Eecha: 2020-04-22
REPUBLICA DE COLOMBIA
IMPREVISTOS 1,00% 1.580.750,61
UTILIDADES 5,00% 7.903.753,05
VALOR TOTAL, DIRECTOS + INDIRECTOS 224.687.892,00

3.6 RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Caontratacion, se cuenta con los siguientes rubros Presupuestal:

FUENTE RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION
TIPO DE GASTO INVERSION

CODIGO PPTAL/RUBRO 12 — 4.45.99.1000.016 — 202500000035254 — 1.3.3.1.00 - 33

VALOR DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($224.687.892,00).M/CTE

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, conforme al certificado No SGA-OCS-1186-
2026 emitido por el Técnico de la Oficina de Compras y Suministros- Gobernacion Vichada de fecha 13 de abril de 2026.

3.6.1 ANTICIPO
El Departamento de Vichada otorgara el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de Anticipo.
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo
caso el Anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso
ala entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la Supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, el Contratista abrira a su nombre una cuenta bancaria especifica identificada con el nimero de
contrato en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual sera vigilado por el supervisor
del contrato, quien velara asi porque tedo desembolso del anticipe corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con
el plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor. El costo del manejo de la cuenta bancaria es asumido directamente
por el Contratista.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en la cuenta que para el efecto
se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de
la supervision verificar el cumplimiento de esta abligacion.

Si al momento de liquidarse el contrato se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo, el contratista consignara
el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de |a consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor per saldos de capital.

Para la buena administracion del anticipo se tendrén en cuenta como minimo las siguientes reglas:

» El contratista debera abrir una cuenta bancaria especifica a su nombre en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

» Los recursos del anticipo depositados en la cuenta bancaria dispuesta deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el supervisor.
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« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben
ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Supervisor.

+ Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, el contratista reintegrara a la Entidad
el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a
la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de los pagos parciales del contrato, situacién que debera ser controlada por la
supervision. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

3.6.2 FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva amortizacién, todo lo cual se regira por
las siguientes reglas:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por la supervisién hasta el 80% del valor del contrato. El 20% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacion del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno
por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion
de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con
lo sefalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas
y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Confratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo
recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podré ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, el cual se haréa a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.
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Paragrafo 1. La Supervision solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato,
el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo
recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes scbre la
materia.

El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

3.7 VIGILANCIA DEL CONTRATO
3.7.1.- SUPERVISION

La vigilancia, Control y Supervision de la ejecucion del Contrato de obra que se llegare a suscribir, como consecuencia del
presente proceso, estara a cargo del titular de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL. El supervisor,
coordinara y velara por el cumplimiento del contrato, aceptar el trabajo desarrollado y autorizar su pago.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y
seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando
tal incumplimiento se presente.

3.8 PLAZO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es el establecido en la seccidn
1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

El plazo de ejecucion del contrato de obra es de hasta el 31 de diciembre de 2026 iniciando a partir de la fecha de cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion: circunstancias estas que se entienden cumplidas con la
suscripcion del contrato y expedido del registro presupuestal, aprobacion de las polizas por parte del DEPARTAMENTO DE
VICHADA, y la suscripcion del acta de inicio.

3.9 LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion sera en la zona Urbana del Municipio de Puerto Carrefio Departamento del Vichada, Sede Asamblea
Departamental.
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Localizacion: Asamblea Departamental  Fuente: Google Earth Pro.
4,0 AUTOCONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecucion el Contratista desarrollar la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas
practicas de Ingenieria y arquitectura para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente
prevera asumir en sus costos que, para la ejecucion de la obra debe realizar los ensayos y las mediciones segln las
especificaciones técnicas de construccién general y las de las especificaciones técnicas que forman parte del este estudio previo,
las normas de ensayos de materiales y las normas legales vigentes de proteccion ambiental, asegurando la calidad de los trabajos
y la conservacion de los recursos naturales.

4.1 PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion del Departamento, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales,
técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran. Asi mismo debera tener en cuenta la
posibilidad, segin requerimiento de la supervision, de varias jornadas de trabajo diarias, los siete dias a la semana, en
cumplimiento a lo establecido en el encise 2, articulo 17, en la Ley 1682 de 2013, respecto de los turnos de trabajo que debe
implementar para la ejecucion del contrato.

4.2 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del Contrato
a la para su revision y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad
con ¢l Pliego de Condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta economica.

Programacion de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama de flujo
Los demas que puedan exigirse, derivados del Pliego de Condiciones.

Oy £ P2

El supervisor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 15 dias calendario. En
caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del supervisor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a
15 dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitira su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

| 4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

4.1 VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el relacionado en la oferta que resulte favorecida con la adjudicacién, siempre que no exceda la suma
establecida como presupuesto oficial de la convocatoria del proyecto denominado “ADECUACION Y MANTENI MIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VICHADA" En
consecuencia, el valor estimado para |a presente contratacion es de Doscientos Veinticuatro Millones Seiscientos Ochenta y
Siete mil Ochocientos Noventa y Dos pesos ($224.687.892) Los cuales se resumen en el presupuesto (FORMUARIO 1),
memorias de calculo, analisis unitarios y demas soportes técnicos, .

que se encuentran relacionados en el Documento denominado como ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y
SUS ANEXOS por parte de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Vichada.
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Los descuentos se efectuaran de acuerdo a la Ordenanza No 026 del 30 de noviembre del 2022, “Estatuto de Rentas del
Departamento de Vichada".

| 5.- JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La presente seleccion del contratista esta sometida a los principios de transparencia, economia, responsabilidad, debido proceso,
seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a
las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que las condiciones plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones forman parte esencial del
contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion,
pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la convocatoria y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

En cuanto a la normativa vigente aplicable al objeto para el proceso de contratacién que regula esta actividad se tiene que el
servicio a desarrollar se determina de conformidad a lo preceptuado en el articulo 2° de la Ley 1150 del 16 de Julio de 2007,
siendo, por tanto, el procedimiento de seleccion que compete a la presente convocatoria publica, la modalidad de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia.

Asi las cosas, atendiendo al objeto de la convocatoria publica se invoca como causal de contratacion la consagrada en el numeral
2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto permite la escogencia del contratista a través de una SELECCION ABREVIADA
MENOR CUANTIA y se procede de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007
concordante con el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, los cuales constituyen el procedimiento aplicable a los
procesos de contratacion realizados por seleccion abreviada menor cuantia.

[ 6-ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido al deber de seleccion objetiva y a los principios de transparencia e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte esencial
del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion,
pues contiene la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes y el futuro contratista.

Que de conformidad con los dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 80 (De la estructura de los procedimientos de seleccion.),
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 se ha de tener en cuenta criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

Que acorde con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, “La capacidad Juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera
y de organizacién de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo.

(o)

! 7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término senalado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones,
de acuerdo con los soportes documentales que acompaiian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluaran como
“cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizaré la verificacion de Requisitos Habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

7.1. GENERALIDADES

A.  Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segun lo
sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. Enelcaso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de la
figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizara de acuerdo con las reglas del
Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo.

7.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la
Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion
para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D.  No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General de la
Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. Copia de la cédula de ciudadania del representante legal o su apoderado.

G. Manifestacion de interés.

H. Acreditacién de MIPYME (si aplica)

I Documento vigente de inspeccion y vigilancia expedido por la entidad competente (para las ESALR)

J. Registro Unico de Proponentes (RUP), con una expedicién no mayor a 30 dias calendario.

K. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el

certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
184 de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:

7.31. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad

competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilic en Colombia: pasaporte.

7.32. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en
el que se verificara:

a)

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso
de Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
hacienda del plazo del Contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o

cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida en Colombia,
se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.
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Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion
suficiente del drgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razén social completa.
Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

lll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en
la que se senale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VIl Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afio més.
VIl Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y representacién legal, el
Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular
y representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracién, asi como de las deméas personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que |a persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma
individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo
anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I, Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de
direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

» Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendréd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

« Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

» Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.
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Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o
entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de Proponentes plurales debe:

A

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificario en Unién Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo
de asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
Proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente, cuya
designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato
2B - Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del Contrato, asi como también la facultad
para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal v, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio adicional. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

El Proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros.
La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Entidad.
En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente
Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

7.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

74.1.

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.
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La Entidad no exigiré las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley,
o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en
el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

74.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor
atreinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilla de seguridad social

paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de reconocimiento de
pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pension tendran que
presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

743. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que fratan los numerales
anteriores.

744. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y sequridad social
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

745.  ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

7.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, ii) la presentacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes yiii) a
Iguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la
verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP,
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La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades estatales.

[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias
o integrantes del mismo grupo empresarial, No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente
acredite la experiencia de su matriz como en los casos de Contratos de franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece
en el RUPJ

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

« Area para construirfintervenir: 628,38 m2 que corresponde al area a intervenir.
» Presupuesto oficial: $224.687.892,00.(128.32 SMMLV)

Nota: El criterio utilizado por el Departamento de Vichada para determinar el area de dimensionamiento a intervenir son los M2
construidos y/o intervenidos sobre cualquier superficie sobre las areas cuantificables de la edificacion objeto de la obra a contratar
con el presente proceso de seleccion, lo anterior, calculado de las actividades que cumplen dicho criterio en el presupuesto oficial,
ast:

ITEM DE
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD
1,20 Demolicion de enchape de piso M2 80,29
35 Placa aerea en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) e = 0.12 m con lamina colaborante de M2 3057
) 3" calibre 20, h=0 a 3.00m - material de la zona :

5,1 Muro en bloque n 5 e0.12m M2 22,05
52 Pariete interior para muros, incluye filos y dilataciones M2 4410
71 Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos M2 103,54
7.2 Estuco plastico para muros interiores M2 103,54
8.1 Alistado en mortero para piso €=0.04 m M2 80,29
8.2 Ceramica de piso M2 80,29
9,1 Cielo raso en lamina pvc 10 mm M2 74,71

TOTAL 628.38 M2

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las abras a realizar y los
aspectos técnicos particulares.

7.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A Que hayan contenido la ejecucion de:
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2.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
CONSERVACION Y/O INTERVENCION ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION YIO
Yio INSTALACION YIO RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
MANTENIMIENTO YIO GENERAL INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/
Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O YIO TERMINACION DE EDIFICACIONES

RESTAURACION Y/O RESTITUCION

YI0 TERMINACION DE Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO ESPECIFICA | ©¥Periencia general debe contemplar un area intervenida o construida
PUBLICO. igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de

seleccion, el cual corresponde a 628.38 M2
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3 -
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del numeral 1.6. En
caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de
que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe |a calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contralos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar |a experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos, los cuales
seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido
de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite |a calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio
en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos
221.2424.y2.2.1.24.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacién igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
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Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un
(1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podré demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible
aportar méas de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones
previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o
empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad principal,
al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los emprendimientos y
empresas de mujeres].

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

E; Los Contratos aportados como experiencia vélida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion
luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después
del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado
ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98.

G. Siel Proponente relaciona un (1) tnico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado,
ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entrd en
vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre
del presente Proceso de Contratacion.

l. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para
Colombia.

J. Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afos de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona juridica,
en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal
que al Proponente Plural solo podra avalérsele una misma experiencia una sola vez.

K. La experiencia a |la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos establecidos
en el Pliego de Condiciones sefalados en el numeral 3.5.5.

L. No sera valida |la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de obras
cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion expresamente lo
determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la
intervencion de edificaciones verlicales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o servicios
adicionales a la obra pablica, podra reemplazar como maximo una (1) de las aclividades secundarias.

Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente
numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres actividades
en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar si exige dos actividades
secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusién de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido para la
combinacién de experiencia. Para este Gltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente
numeral

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de |a obligacion que tienen las entidades de cumplir con unos requisitos minimos frente a las
“obras adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en los estudios previos, en caso que
se considere su pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y econémicos suficientes que determinen
que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o grado de especialidad que
comporta el objeto a contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, "obra adicional a la infraestructura Social”, no se encuentra incluida en
las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las
condiciones de mercado, especificamente a las caracteristicas del Proceso de Seleccion a contratar, las cuales deberian estar
consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideracion de usar los Documentos Tipo.

7.5.2.  CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como
experiencia requerida:
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la experiencia es el
segmento [72]
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B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los Contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel,

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar
la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten |a calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional, se tendra en cuenta como méaximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.

D. Tratéandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos
el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si
asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Gltimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con Contratos validos que acrediten
cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de &l o los
integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular
el "nimero de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes,
magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union temporal, el
porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos
para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el
valor a considerar sera el registrade en el RUP o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a
RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes.

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segln la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda,
cultura, recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo
con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no
se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion
para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.
H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unién temporal, y dos (2)
o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando
en el presente Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.
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. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En
los Contratos aportades como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra
de infraestructura social dentro del Proceso de Seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los valores
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad
con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion
de la obra hara las veces de fecha de terminacion del Contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se sequira
el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearéan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el
Banco de la Republica (hitp://www.banrep.gov.colesimercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacién, en los términos
del numeral 1.6 del Pliego de Condicienes, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse
la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendré en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente,
la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomaré el dato del valor de algunc de los documentos validos establecidos
el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la
ejecucion de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de
esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del misme grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

7.53.  CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes codigos;

Clzif;;a:één Descripcion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72141500 Servicios de preparacién de tierras
72152600 Servicios de techado y paredes externas y Idminas de metal
72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilizacion proteccion contra clima y fuego
72152000 Servicios de pafietado y drywall
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Clzs:fsi;ascéén Descripcion
72141100 Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72153500 Servicios de limpieza estructural externa
72151300 Servicios de pintura e instalacién de papel de colgadura
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152500 Servicios de instalacién de pisos
72151900 Servicios de albaferia y maposteria
72151100 Servicios de construccion de plomeria
72152200 Servicios de baldosas Temrazo y marmol y mosaicos
72152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
72151200 Servicios de construccion y mantenimiento de HVAC calefaccion y enfriamiento y aire acondicionado
72151500 Servicios de sistemas eléctricos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incluirlos en el jErrorl N
o se encuentra el origen de la referencia..

7.54. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno o algunos de
los documentos sefialados en la seccion 3.5.5. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del Contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. iError! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area |
ntervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de
Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, es decir
conforme a la fecha de la suscripcion del acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion ylo
inicio del Contrato: se tendra en cuenta el titimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo
final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.
Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion
del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
. Elporcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
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755 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la contenida en
el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el
contratista o el Interventor, segin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por
el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.

B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste el
recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o |a orden de inicio. La misma s6lo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Copia de la licencia de construccién y/o licencia de urbanismo.

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato deberd encontrarse debidamente inscrito y

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como vélidos para la acreditacién de
experiencia de la empresa cesionaria, segln aplique. La experiencia se admitira para el cesionario ¥ no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de interés cultural,
este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

7.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente debera aportar
los documentos que se enlistan a continuacion:

A Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la
cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del
EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacion basica del Contrato principal la siguiente:

I Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

Il Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del Contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii)
certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el Contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de
subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacion de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel
Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una
Entidad estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada
de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.
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Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, dentro de
su Contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de
acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacién escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha
carga seré de la Entidad. En aquellos casos enlos que ¢l Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara la condicion
indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

75.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato emitida por el revisor fiscal o
contador pablico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

7.58. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del niumero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Nimero de contratos con los cuales Valor minimo a certificar
el Proponente cumple la experiencia | (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
acreditada en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar
Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los Contratos
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo a
certificar establecido en la tabla anterior, se calificaré la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos
contemplados en la seccion 1.6.

7.6. CAPACIDAD FINANCIERA
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Los Proponentes deberén acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros
y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez —
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(ZiL, Componente 1 del indicador;)
(ZiL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y cuando
la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de acuerdo con
los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. E| Proponente acreditara la condicion de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion,

7.7. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido): $51.902.903,05
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Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = ) CT;

i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
7.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y
organizacionales:

Indicador Férmula

Utilidad Operacional
Patrimonio

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)

Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) Activo Total
ctiv a

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X, Componente 1 del indicador;)
(X1, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de acuerdo
con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

7.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

791. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y
en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacion
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del
Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estén obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de
esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

79.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte
de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del
pais de origen.
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A.  Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompanados
por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién simple al castellano de
acuerdo con las normas NIIF.

B.  Copia de la tarjeta profesional del Contador Piblico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. EliError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la i
nformacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A ser4 a corte 31 de diciembre de 2025, acompaiiado del Informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante Legal o el
apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se encuentra el origendelar
eferencia.. El Proponente podré acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si Jos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

710.  CAPACIDAD RESIDUAL

El f’roponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC).
et CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la

potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

7101 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE-Anticipo o pago anticipado
CRPC = £ Pag Pao « 12
Plazo estimado (meses)

7.10.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
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La capacidad residual del Proponente se calcularé de la siguiente manera:

CRP =

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
Cco = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CcT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

co.|[E+CT+ CF)] .
2 [ 100

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad

residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje méaximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Para calcular la capacidad residual se usara la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,

disponible en la pagina web: hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/, asi como el
aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios o mas

Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afos

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Mayor ingreso operacional de los afos de existencia del Proponente.

Menos de un (1) afo (*)

beneficio de las Mipyme.)

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo cada 2 afos para efectos del umbral del

Si los ingresos operacionales del Praponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a USD125.000, el factor
(CO) del Proponente es igual a USD125.000.
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Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo
cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerio,
por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley
222 de 1995.

Il. ~ Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Pblicos,
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con
la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo siguiente: i) los
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego d
e Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano
que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilic del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por
la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total
en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el Proponente en el RUP, o jError! Nose e
ncuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento”
del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_Valor total de los contratos (COP)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

B (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El céleulo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) seré asignado con base en la siguiente tabla:
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Mayora | Menoroiguala | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. el cual contiene |
os Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del Pliego de Condiciones definitivo del
Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que
hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles debe contener como minimo los Contratos relacionados por el
Proponente en el {Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La informacion del jError! No se encuentra el origen de la
referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los
términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el Indice de liquidez del Proponente con
base en la siguiente formula:

Activo Corriente

Indice de liquidez =
dice de q Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayoroiguala | Menor oigual a Puntaje
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF)
exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
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El fa;tar (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
iError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual | Menor o igual | Puntaje
- 0 0

1 5 20

6 10 30

1" Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante legal y su r
evisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto
con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

VI,

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el
numero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en
cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles
de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los Contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicic. No se entenderan como Contratos en ejecucién los que se
encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente o por sociedades,
consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del Contrato
dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para
cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente
en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el jError! No s
e encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica
y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién jError! N
o se encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones.

8.  FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
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Concepto Puntaje maximo

Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econdmica. En este caso,
en el Pliego de Condiciones definitivo se incluir el siguiente cuadro:

La Entidad calificaré las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Qferta econdmica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a
los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las
multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Ademas, se aplicaré sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8.1. OFERTA ECONOMICA
La forma de pago es por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion
aritmética. La propuesta economica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta economica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del Contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir
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todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

[Incluir en el evento en el que el Proceso de Contratacion sea por precios unitarios] El desglose de los Analisis de Precios Unitarios
publicados por la Entidad es Gnicamente de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda
o interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. p
ara la presentacion de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

8.1.1. AU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del Contrato.
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta economica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje
del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.lL.U establecido en el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A,
de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de
Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

8.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.
8.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de
acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad
aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos
en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodoldgico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la Entidad realice la apertura del
sobre econémice y con anterioridad a la definicion del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revision del aspecto econémico
y definicién el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con posterioridad al anélisis realizado, la Entidad
defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo
literal W.

8.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
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La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método
Mediana con valor absoluto
Media geométrica

Media aritmética baja
Menor Valor

B ltara | —

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  certificada por la  Superintendencia  Financiera de  Colombia (en su  sitio  web:
https://www.superfinanciera.qgov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rja el segundo dia habil después de
finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.

Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado e/ periodo
de traslado del informe de evaluacién. [Por ejemplo, si el términc de traslado del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero,
la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de
febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion
la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacion con los
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba
requerir a algin Proponente, |la TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el sequndo
dla hahil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracion solicitada.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad debera verificar que el segundo dia habil siguiente a la
finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo
de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas.)

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) | Numero Método
De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.2520.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método
de ponderacion de la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por mediana
de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de |a aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara
los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el numero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..5 ... V)
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Donde:

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘i".
e m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre
en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me =V,
Me

Puntaje = [{1 - I I} + Puntaje méximo]

Donde:

o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Vige = Vi

Puntaje = [{1 -
/ Vie

} * Puntaje maximo

Donde:

o V. Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
o V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG*VVl*VZ*%*...tV“

Donde:
« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1:Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
« n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

; A IMG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — Ve

Donde:
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. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion econdmica.

(Vimin + X)

Hh=—

Donde:

Vimin: Es €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg =V, )
Puntaje maximo * (1 - (_EX_ l)) Para valores menores o iguales a Xg

B
Puntaje = { >

| Xp = Vi | -
o Para valores mayores a Xg
B

Puntaje maximo * (1 - (

\ J

Donde:

e Xg: Es la media aritmética baja.
o V;:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘",

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacidén econdmica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va..; ... V)
Donde:

eV, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
* m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
e V..in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:
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Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas .

8.2. FACTOR CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(iii) presentacion de un plan de calidad; | 10
(i) Criterio ambiental (15) 20
ii) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de
calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor
de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra
reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

8.2.1. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 10 puntos, aun si escoge varios criterios]
al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los
parametros establecidos en la Ultima actualizacién de las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la
suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La [supervisién o interventoria] verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningln
certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
sefaladas en el primer parrafo de este numeral.

8.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer algune de los elementos que
conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

8.2.2.1. CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato 14 A - criterio Ambiental,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos
efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del andlisis hecho se encuentren en la capacidad de
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serén acreedores
de puntaje por este factor.
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Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrén el caracter de
obligacion contractual. Por lo tanto, seré objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

. Los costos asociados a laimplementacién de los elementos que componen este factor seran asumidos por el
Contratista.

. La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

. Siel Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en
obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su
cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV.  Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial,
requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el Formato 14 A— Criterio Ambiental,
debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental - PMA ylo licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental
que corresponda.

i) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como
por ejemplo: combinacion con el sistema piblico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones 0 uso compartido de
vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros. s para el uso de medios de
transporte alternativos.
ii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a traves de metas e
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante
la ejecucion del proyecto tendré que presentar el documento ‘Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”,
donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.
] Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y
electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente
y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del Contrato.

8.2.2.2. CRITERIO SOCIAL

Calle18 N°.7-48BarrioEl Centro “PalaciodelaGobernacion” PuertoCarreiio
Tel.321-2038743-/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico?@vichada.gov.co




GESTION DE CONTRATACION Cédigo: FR.MPAP02.P01.01

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

L SELECCION ABREVI?DA DE MENOR | Yersién: 01
GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA . -04-
REPUBLICA DE COLOMBIA Focha:2020-04-22

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del Contrato al menos
una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente debera presentar el Formato 14
B~ Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del Contrato, que pertenezcan a uno o
algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia
. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes
ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad
condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccién constitucional

9. Encondicién de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de
este compromiso aportando el Contrato laboral 0 documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes a seguridad social
de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se
deberé aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la
calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad debera incluir una obligacion adicional
a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este
ponderable, el Proponente se esta comprometiendo con una obligacién adicional y diferente a la contenida en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas
que debido a su particular condicién fisica, psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

Nota 20: La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en este documento tipo
debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por
ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningdn caso otorgara simultaneamente el
puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
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Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con
. 20
Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional en 5

servicios extranjeros

8.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin
corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al
proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del
Formato 9A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3
del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

| Puntaje

D/, 4 -
% de | div al

irticipacion| de

Cemento
Tipo UG |
(Uso
General) 23/09/2026 | 2523290000 41,64% 20
‘ NTC 121: |
2014

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se
otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para
el cumplimiento del Contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a
condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los
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Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos.
C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el puntaje de
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar
durante la ejecucion del Contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de
la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector social:
Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad definira el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo
con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

Participacion (%); * (Pmax)

21 Participacién (%)

Pi =

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: NUmero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%) i: Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje méximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)

2.i Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad tendra en cuenta hasta el séptimo decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgara el puntaje a cada Proponente dependiendo
de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la
asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente formula.

i
Puntaje proponente = Z P;
Jj=0

Donde:

Puntaje Proponente: Puntaje asignado al Proponente

2}:0 P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendra en cuenta hasta el séptimo decimal.
En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o algunos
de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicién de Servicios Nacionales prevista en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con
el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Promocién de Servicios

1 léalct}:ranrgiearrl]t;s integrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
Promocion de Servicios

Colombianos en asocio con

extranieros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

Nacional (4.3.1)
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L

a regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto
3 Unicamente integrado por[1082 de 2015. Si el

' extranjeros con trato nacional | Proponente  Plural  no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Proponente plural en el que al {No aplica la regla de origen
4, menos uno de los integrantes es | del Decreto 1082 de 2015, ni
extranjero sin trato nacional. la de los paises de origen.

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Incorporacién de
componente  nacional
en servicios extranjeros
(4.3.2)

8.3.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A - Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual
de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las
camaras de comercio del pais.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobiemo Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los terminos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podrd subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados
en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

8.3.3.  INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
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La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion
del Contrato mas del ochenta por ciento (80 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional, En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato mas del ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad (nicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando el Proponente que
presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A —
Promacion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1, del
documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
8.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero, punto, veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion
de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en
la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
8.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicaré este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se
trasladaran al puntaje de la oferta economica]

La Entidad otorgard un puntaje de cero, punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste
ser4 valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de Contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme
y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Nota 21: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de
expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion,
no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacién allegada por el Proponente, con el
fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una aclaracion o actualizacion de fecha de expedicion del certificado del
RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente el puntaje por este criterio.

8.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

Los criterios de desempate, seran los establecidos en el numeral 4.6 del Pliego de condiciones y los demas que la
Ley establezca para tal fin

9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Matriz 3 -Riesgo incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz describe cada uno
de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el
responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

9.1. ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 -RiesgojError! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada
por la Entidad hace parte integral del presente estudio previo y Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante |a etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de Condiciones.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre
la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacién, de manera tal que el Proponente debe tener
en cuenta el calculo de los aspectos econdémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de
riesgos que emanan del Contrato.

EEEE : ~10. GARANTIAS

10.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracién por el Proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la
oferta.
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Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3,1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Clase seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio auténomo v (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ R
beneficiario DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8
pu— Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del
P Decreto 1082 de 2015.
Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha del
Vigencia cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente

definida en el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

»  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

Paralos Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones
de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

10.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO

10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original

ala Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la
entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
;‘SEQ‘"?‘*‘?’ DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del Contrato y el pago | Hasta la liquidacion del | El veinte por ciento (20%) del
de las multas y la clausula penal pecuniaria | Contrato valor total del contrato.

que se le impongan
Amparos, vigencia | | Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacion del | El cien por ciento (100%) del

y valores | | anticipo Contrato o hasta la | valor total del anticipo.
asegurados amortizacion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del Contrato y tres (3) | El cinco por ciento (5%) del
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. valor total del contrato.

personal que el contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucion del
Contrato
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Caracteristica Condicion
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Tres (3) afios a partir de la El veinte por ciento (20%) del
entregadas a satisfaccion fecha de recibo final de la | valor total del contrato.
obra,

»  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

«  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando

Tomador el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e  Numero y afio del Contrato

Informacion s  Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la pdliza «  Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectie la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato
y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.2.2.1.1.ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de tres (03) afios contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras.

El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.
Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

Justificacién de los afios de estabilidad y calidad: Debido a que la naturaleza del contrato es un mantenimiento sobre espacios
existentes y no constituye una construccion totalmente nueva, se considera pertinente ajustar dicho termino toda vez que se
encuentra justificado debido a su alcance.

10.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8 y el contratista

»  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en &l
certificado de exislencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
sef que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

= Noseaceplan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

+  Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLYV

Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Conlrato.

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratisia o
Subcontratistas autorizados.
*  Numero y afio del Contralo

i .. | =  Objeto del Contrato

el ootas 1 | '+ Fima del representante legaldel contratista

«  Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este sequro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

1. ACUERDOS COMERCIALES T e

El Departamento, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo
a los lineamientos realizados por Colombia Compra eficiente a través del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Proceso de Contratacion, determina la aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales para el presente proceso de contratacion.

El Proceso de Contratacion esté cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial fn'l':::: Estatal Umbral 5;$$£" Proceso de Contratacién cubierto
Chile sl NO N/A N/A

Alianza Pacifico México N/A NIA N/A ' NIA
Peni si NO N/A N/A

Canadi N/A N/A N/A N/A

Chile S| NO N/A NIA

Corea Sl NO N/A NIA

Costa Rica sl NO N/A N/A

Estados Unidos Si NO N/A NIA
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Acuerdo Comercial iEnr:::;: Estatal Umbral 5:;:':;2" Proceso de Contratacion cubierto
Estados AELC sl NO NIA NIA
Israel N/A NIA N/A N/A
México NIA N/A N/A N/A

El Salvador sl Si Sl-2,14y 38 NO
Triangulo Norte Guatemala S sl sl-2,14 NO

Honduras NIA N/A N/A N/A
Unién Europea sl NO N/A NIA
Comunidad Andina NIA N/A NIA N/A

En consecuencia, la Entidad concederé trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo
comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional
por reciprocidad recibiran este trato.

12. _ INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA |

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del
Contrato a la para su revision y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional. 2. Relacién del equipo minimo obligatorio. 3. Analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica, 4. Programacion de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las
actividades en el diagrama de flujo. 5. Los demas que puedan exigirse, derivados del Pliego de Condiciones.

El supervisor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario.

En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del supervisor, el contralista debe atenderlo en un término no mayor
a tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor remitira su concepto favorable mediante comunicacion
dirigida al contratista, con copia a la entidad.

13.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3

El contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1~ Formulario de Presupuesto Oficial, el
anélisis de precios unitarios (costos directos més indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios
resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el formulario de la oferta, incluyendo las correcciones
aritméticas realizadas por la Entidad —en caso de que se hayan realizado—, toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la
evaluacion de las propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberé ajustar los precios unitarios.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para
llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deben
tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucién de cada item de obra. Cualquier error u omision del contratista en los
costos directos o indirectos considerados en su Andlisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios
unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por €l ofertados constituyen
su propuesta econdmica autonoma.
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GESTION DE CONTRATACION Cédigo: FR.MPAP02.P01.01
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS —
SELECCION ABREV;?DA DE MENOR | Yersién: 01
GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA , -04-

REPUBLICA DE COLOMBIA Fecha: 2020-04-22

| 10-INFORMACION PRESUPUESTAL

El Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 3440 del 02 e octubre de 2026 por valor DOSCIENTOS

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($224.687.892,00).M/CTE

FUENTE RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION
TIPO DE GASTO INVERSION
CODIGO PPTAL/RUBRO 12 — 4.45.99.1000.016.202500000035254 — 1.3.3.1.00 - 33

VALOR DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($224.687.892,00).M/CTE

. Gobamaién del vichada

=

Proyecté: Yerson Rene Caro Parra Re A. Moreno G.

Aprobé: Juan Daniel Cristancho R.
Ingeniero Contratista SID Abdo. Contratista SID

Profesional Universitario SID
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GOBERNACION DEL VICHADA
800094067

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

- Solicitud No. 3728
Vigencia Fiscal 2026 Fecha Solicitud 2-oct.-26
Solicitante 1032439085 ESPITIA GRANADOS NICOLAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Planeacion Precontractual N° 0 de O
Item N° Objeto Estado Valor Solicitado Valor Certificado  Valor Por Certificar

1 ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA
GOBERNACION DEL VICHADA

Vigente $224,687,892.00 $0.00 $224,687,892.00
TOTALES $224,687,892.00 $0.00 $224,687,892.00

OBSERVACIONES GENERALESI2 - 4.45.99.1000.016-202500000035254 - 1.3. 3.1.00 - 33 Proyecto: Mejoramiento

de la Infraestructura y Equipamiento Institucional de la Gobernacion del Vichada (S) CPC 53290
~
! 7, /27
//

PCT Enterprise Elaborado por: Nicolas Espitia Granados

SECRETAR!O DE SF’ACHO

Pagina 1o0of1
Fecha de impresion 5/10/2026 9:14:41 a. m.




GOBERNACION DEL VICHADA
NIT. 800094067-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 3440
Fecha de Vencimiento ~ 31/12/2026
Prérrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 Fecha de Expedicién: (2 oct. 2026

Objeto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA
GOBERNACION DEL VICHADA

Solicitante: NICOLAS ESPITIA GRANADOS, Sec de Infraestructura

Identificacién Presupuestal Concepto Valor
Inversion 2024 - 2027-Sector: Gobier
12 - Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento 224.687.892.00

4;‘;2‘-’1 *gg“;’; 6-202500000035254 Institucional de la Gobernacién del Vichada (S)

Recurso de la Nacion-Libre Destinacion
Transferencias Ministerio de Hacienda (ICLD)

TOTAL CERTIFICADO 224.687.892.00

4! & )

Ol

Vi (&0 ()
ALBA ROCIO PINEROS RONDON
P.U. - PRESUPUESTO

-
Elaboré: MESTEVEZ PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 344
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