
 

 

Puerto Libertador-Córdoba,  20 de octubre de 2026. 

 

Señores: 

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  

PROYECTOS MOLINARA SAS  

E.S.D. 

 

Cordial Saludo. 

 

Referencia: Observaciones al Pliego de Condiciones - Licitación Pública LP-006 de 2026.   

Asunto: Respuesta a observaciones al proceso LP-006 de 2026. 

 

RAMON ALBERTO RUBIO DURANGO, identificado con cedula de ciudadanía número 

78.585.083, representante legal del Municipio de Puerto Libertador-Córdoba, por medio del 

presente escrito, comedidamente acudo ante ustedes, en atención a las observaciones 

presentadas al proceso LP-006 de 2026, con el objeto de dar respuesta en los siguientes 

términos: 

  

1. ¿Se permitirá el uso de los baños existentes en las sedes?  

 

Si, si se permitirá el uso de los baños de cada una de estas instituciones. 

 

2. ¿Se cuenta con un espacio de trabajo con disponibilidad de punto de energía para 

las actividades del contratista?  

 

En el caso de las dos instituciones educativas, recomiendo que los trabajos se realicen en 

la temporada de cese de actividades, si se acoge la recomendación se contaría con el 

espacio de lo contrario, NO.  Para el caso del hospital si se cuenta con espacio al aire libre 

y para la sede de la alcaldía, NO se cuenta con espacio. 

 

3. En los casos en que el estudio de conexión determine la necesidad de aumentar la 

capacidad mediante el reemplazo del transformador, ¿estas actividades serán 

consideradas como un contrato independiente o harán parte del alcance del presente 

proceso? (En caso de ser un alcance independiente, ¿el cronograma contemplará una 



 

 

ruta crítica para las actividades de red de media tensión y otra para la ejecución del 

sistema fotovoltaico).  

 

En atención a la consulta formulada, nos permitimos aclarar lo siguiente respecto a los 

alcances y la programación del proyecto: 

1. Alcance de las actividades de reemplazo del transformador: En caso de que el estudio de 

conexión aprobado por la empresa prestadora del servicio determine la necesidad de 

aumentar la capacidad mediante el reemplazo del transformador, dicha actividad se 

entenderá como un alcance independiente y no formará parte del objeto ni del contrato 

derivado del presente proceso de licitación.  

2. Estructura del cronograma y ruta crítica: 

Al tratarse de un alcance independiente, el cronograma de ejecución del proyecto 

contemplará dos líneas de trabajo independientes: 

o Ruta Crítica 1 (Infraestructura de Red de Media Tensión / Transformación): Orientada a los 

trámites, adecuaciones, suministro e instalación del transformador e infraestructura de 

media tensión requerida.  

o Ruta Crítica 2 (Sistema Fotovoltaico - SFV): Enfocada en la ingeniería, suministro, montaje, 

pruebas y puesta en marcha del sistema solar fotovoltaico.  

Ambas rutas operarán de manera coordinada para garantizar que la interconexión final 

del sistema fotovoltaico se realice de forma segura y en cumplimiento con la normativa 

técnica vigente.  

 

4. El cliente suministra la información básica. ¿Se entregarán los planos estructurales y 

eléctricos actualizados de las sedes?  

 

Se entregará la información correspondiente a los estudios y diseños, del proyecto en 

licitación, incluyendo planos y diseños eléctricos de cada sede. 

 

5. ¿Cuál será el horario autorizado para ejecutar actividades o si existe restricción de 

movilidad de material?  

 

En las instituciones educativas, el cronograma debe ajustarse para mayor seguridad al cese 

de clase programado para fin de año, para el hospital y la sede de la alcaldía se ejecutará 

el cronograma propuesto en el proyecto aprobado, sin restricción de horarios y movilidad. 



 

 

 

6. ¿Se podrá trabajar fines de semana o en horario nocturno?  

 

Si, se podrá trabajar fines de semana o en horario nocturno. 

 

7. ¿Existe parqueadero para vehículos de carga?  

 

Las zonas de las instituciones a intervenir, no tienen restricciones de parqueadero, debe de 

ajustar su descargue a horas de bajo tráfico para su seguridad.  

 

8. ¿Qué ocurre si durante la caracterización se detecta que una cubierta requiere 

reforzamiento?  

 

En caso de que durante la fase de caracterización, diagnóstico o inspección inicial se 

identifique que una cubierta requiere un reforzamiento estructural que exceda el alcance 

de las actividades de mantenimiento preventivo/correctivo contratadas, se procederá 

conforme al siguiente protocolo: 

1. Informe Técnico y Diagnóstico: El contratista elaborará un informe técnico detallado que 

incluya el diagnóstico de la cubierta, las patologías o deficiencias detectadas, el sustento 

estructural y la propuesta técnica de reforzamiento requerida. 

2. Revisión por Interventoría / Mantenimiento: Dicho informe será sometido a evaluación y 

validación de la Interventoría y/o la supervisión del contrato para determinar su viabilidad 

técnica y financiera. 

3. Mecanismo de Manejo Contractual: 

o Si está dentro del presupuesto/imprevistos: De ser viable y necesario para la estabilidad de 

la infraestructura, se gestionará la inclusión de la actividad mediante el ítem 

correspondiente o mediante la adición/modificación del contrato (mayores cantidades u 

obras complementarias), previo acuerdo de precios unitarios y aprobación del ordenador 

del gasto. 

o Si sobrepasa el objeto contractual: En caso de que el reforzamiento constituya una 

alteración sustancial del objeto o supere los límites presupuestales permitidos por la ley de 

contratación, la entidad gestionará la intervención de la estructura como un proyecto o 

alcance independiente fuera de este contrato.  

 



 

 

 

9. ¿Cómo se reconocerán las obras adicionales identificadas durante la ingeniería de 

detalles?  

 

En estricto cumplimiento del marco legal de la contratación pública en Colombia y de las 

condiciones técnicas del proyecto, el reconocimiento de las obras adicionales resultantes 

de la etapa de ingeniería de detalle se sujetará al siguiente procedimiento: 

1. Procedimiento Técnico y Documentación (Soporte de la Necesidad): 

Si durante la ingeniería de detalle se identifican ítemes o cantidades no previstos 

inicialmente, el contratista presentará un informe técnico justificado ante la 

Interventoría/Supervisión del contrato. Dicho informe deberá incluir la memoria de cálculo, 

los planos correspondientes, la especificación técnica de la actividad y su respectivo 

Análisis de Precios Unitarios (APU).  

2. Criterios de Valoración Económica: 

o Ítemes contractuales existentes (Mayores Cantidades): Se reconocerán y pagarán 

aplicando el precio unitario pactado originalmente en la propuesta económica 

adjudicada.  

o Ítemes no previstos (Nuevos): Se pactarán mediante la elaboración y concertación previa 

de Nuevos Precios Unitarios (APU No Previstos) negociados entre el Contratista y la 

Interventoría/Supervisión, los cuales deberán ajustarse a las condiciones de mercado 

vigentes y a la metodología tarifaria del proyecto.  

3. Mecanismo Legal de Formalización: 

Todo reconocimiento de obra adicional requiere aprobación previa por escrito de la 

Interventoría y formalización mediante un Acta de Fijación de Precios Unitarios / 

Modificación Contractual, o mediante la suscripción de un Contrato Adicional / Otro Sí, 

respetando los topes presupuestales exigidos por la Ley 80 de 1993 (máximo el 50 % del valor 

del contrato inicial) y la disponibilidad presupuestal de la entidad.  

 

Nota: Ninguna obra adicional o no prevista podrá ejecutarse sin la previa autorización por 

escrito de la Interventoría/Supervisión y la expedición del respectivo soporte presupuestal y 

legal.  

 

10. Ubicaciones de las subestaciones donde vamos a inyectar.  

 



 

 

Las ubicaciones de las subestaciones, se encuentra detallada en el plano correspondiente 

a esta actividad, incluyendo sus detalles.  

 

11. ¿Se cuenta con acceso a ascensor para las labores? 

 

Las instituciones por intervenir, todas son de una y dos plantas, por lo tanto, no cuentan con 

ascensor. 

  

12. Altura de los techos para definir la maquinaria.  

 

La altura máxima de la edificación es de 6 m aproximadamente. 

 

13. ¿Se aceptan cambios en la marca y potencia de paneles, inversores, estructura y 

equipos de comunicación?  

 

En atención a la consulta formulada y en estricto apego al marco legal e institucional que 

rige el proceso de contratación, nos permitimos precisar las condiciones para la 

aceptación de cambios en los equipos del Sistema Fotovoltaico (SFV): 

1. Regla General – Apego a la Oferta y Ficha Técnica: 

Como principio general, los equipos a suministrar (paneles, inversores, estructuras y equipos 

de comunicación) deben corresponder exactamente a los presentados en la propuesta 

adjudicada y cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en los Pliegos 

de Condiciones.  

2. Criterios y Condiciones para la Aceptación de Cambios (Equivalencia Técnica): 

Únicamente se evaluarán y aceptarán modificaciones en las marcas, referencias o 

potencias de dichos equipos durante la fase de ejecución, siempre y cuando se cumplan 

todas y cada una de las siguientes condiciones: 

o Calidad y Especificación Igual o Superior: El equipo propuesto debe contar con 

características técnicas, rendimiento, garantías y certificaciones (RETIE, IEC, IEEE, ISO) 

iguales o superiores a las ofrecidas inicialmente.  

o Justificación Técnica Justificada: Que la modificación obedezca a causas sobrevinientes 

de mercado debidamente acreditadas (p. ej., obsolescencia, desabastecimiento global o 

descontinuación del modelo) o a una mejora técnica sustancial resultante de la ingeniería 

de detalle. 



 

 

o Compatibilidad Estructural y Eléctrica: El cambio de potencia o dimensión en los 

paneles/inversores no podrá comprometer la estabilidad de las estructuras existentes o 

proyectadas, la capacidad de los circuitos de red, ni alterar negativamente el diseño 

fotovoltaico original. 

o Aprobación Previa y Expresa: Ningún cambio de equipo o marca podrá ejecutarse sin la 

revisión, concepto favorable y aprobación formal por escrito de la Interventoría / 

Supervisión del contrato.  

3. Neutralidad Presupuestal: 

La eventual aceptación de un equipo de mayor potencia o de una marca sustituta 

homologada no representará bajo ninguna circunstancia un incremento en el valor unitario 

pactado ni un costo adicional para la Entidad.  

 

14. ¿El cliente garantiza la resistencia de las cubiertas en las que se trabajará? 

 

En atención a la consulta formulada, nos permitimos responder lo siguiente en estricto 

apego al marco normativo y las especificaciones técnicas del proceso: 

1. Información Base del Cliente: 

La entidad / cliente entrega la información técnica y física de las instalaciones en el estado 

actual en el que se encuentran como un insumo de referencia inicial para el proceso. 

2. Responsabilidad del Contratista y Diagnóstico Inicial: 

De acuerdo con el deber de diligencia y la responsabilidad técnica en materia contractual, 

el contratista es el responsable de realizar la inspección, caracterización y verificación del 

estado estructural de las cubiertas previo al inicio de cualquier intervención o montaje del 

Sistema Fotovoltaico (SFV). Corresponde al contratista validar que las estructuras soporte 

cuenten con la capacidad portante necesaria para garantizar la estabilidad y seguridad 

de la instalación. 

3. Hallazgos durante la Revisión Inicial: 

En caso de que durante la caracterización o revisión inicial el contratista detecte que la 

capacidad de carga o el estado mecánico de alguna cubierta no ofrece las condiciones 

de seguridad requeridas, deberá informar de manera inmediata y por escrito a la 

Interventoría / Supervisión del contrato. En dicho evento, se activará el protocolo técnico 

correspondiente para definir el procedimiento de adecuación o la alternativa técnica 

requerida antes de proceder con el montaje de los equipos. 

 



 

 

  

15. En las cubiertas, ¿hay puntos de anclaje?  

 

En atención a la consulta formulada, nos permitimos precisar lo siguiente en estricto apego 

al marco legal e instructivos del proyecto: 

1. Estado Actual e Inspección Inicial: 

Las cubiertas de las sedes se entregan en su estado físico actual como insumo inicial. La 

presencia, estado, certificación y ubicación de puntos de anclaje o sistemas de protección 

contra caídas existentes deberán ser verificados por el contratista durante la fase de 

caracterización y levantamiento en sitio. 

2. Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 

Conforme a la normativa técnica vigente sobre Trabajo en Alturas (Resolución 4272 de 2021 

del Ministerio de Trabajo), es responsabilidad estricta del contratista garantizar la seguridad 

operacional de su personal. En caso de que se identifique la ausencia o no certificación de 

puntos de anclaje en alguna cubierta, el contratista deberá implementar los sistemas de 

protección contra caídas temporales o portátiles necesarios para la ejecución segura del 

montaje. 

 

16. ¿0ué tipo de cubiertas y tejas son las existentes?  

 

En atención a la consulta formulada, nos permitimos precisar la información técnica 

disponible sobre la tipología de las cubiertas de las sedes: 

1. Tipología general de cubiertas: 

En la mayoría de las sedes contempladas dentro del proyecto, el sistema de cubierta 

existente corresponde a estructuras y cubiertas metálicas (tipo teja metálica/perfilada o 

termoacústica). No obstante, se identifican excepciones específicas en la infraestructura, 

como es el caso de la Institución Educativa Germán Gómez, cuya cubierta está 

conformada por tejas de fibro-cemento (tipo Eternit). 

2. Relevamiento e Inspección Inicial Obligatoria: 

El detalle exacto de las dimensiones, pendientes, materialidad, perfilería y estado de 

conservación de la totalidad de las cubiertas deberá ser verificado, caracterizado y 

consignado formalmente por el contratista en el informe de la inspección/diagnóstico 

inicial previo a cualquier intervención o montaje del Sistema Fotovoltaico (SFV). 

3. Criterios de Seguridad para el Montaje: 



 

 

En las sedes que presenten cubiertas en fibro-cemento (Eternit), el contratista deberá prever 

los procedimientos de trabajo seguro en alturas (malla de protección, 

pasarelas/caminadores operacionales y puntos de anclaje) para evitar sobrecargas 

puntuales o daños sobre las tejas, garantizando la integridad de la estructura y del personal. 

 

17. ¿Se permitirá la subcontratación de algunas actividades contempladas dentro del 

alcance del proyecto?  

 

En atención a la consulta formulada, nos permitimos precisar las condiciones regulatorias y 

contractuales bajo las cuales procede la subcontratación: 

1. Permisibilidad y Regla General: 

De conformidad con el estatuto general de contratación estatal de Colombia, la 

subcontratación de actividades parciales o especializadas del proyecto (tales como obras 

civiles menores, estudios específicos o montajes especializados) está permitida, siempre y 

cuando no recaiga sobre la totalidad del objeto contractual y no contravenga las 

restricciones explícitas del pliego de condiciones.  

2. Requisitos de Autorización y Control: 

Para la subcontratación de cualquier actividad dentro del alcance del contrato, se 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

o Aprobación Previa: El contratista deberá solicitar y obtener la autorización previa y por 

escrito de la Interventoría / Supervisión del contrato, informando la persona natural o 

jurídica que ejecutará las labores. 

o Idoneidad Técnica: El subcontratista propuesto deberá acreditar la capacidad técnica, la 

experiencia necesaria y el cumplimiento del Reglamento Técnico (RETIE / Normas 

aplicables) para la labor específica encomendada. 

3. Responsabilidad Exclusiva del Contratista Principal: 

La subcontratación de actividades no exime de manera alguna al contratista principal de 

sus obligaciones legales y contractuales. En consecuencia, el contratista responderá de 

forma directa e integral ante la Entidad por la calidad, oportunidad, estabilidad de las 

obras, cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), pago de aportes 

a la seguridad social del personal y ejecución de la totalidad de las actividades 

contratadas.  

 

 



 

 

18. ¿Debe existir un grupo administrativo por sede?  

 

No se comprende el alcance y el contexto de la observación, lo cual impide emitir una 

respuesta. 

 

En las condiciones expuestas doy por resuelta sus observaciones y solicitudes. 

 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

RAMÓN ALBERTO RUBIO DURANGO 

Alcalde Municipal. 

 

 

 


