

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

1	Z
Específico	Clase
Externo	Fuente
Ejecución	Etapas
Riesgo Operativo	Tipo
Descripción	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad
2	Impacto
4	Valoración Riesgo
BAJO	Categoría
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Responsabilizarse de todos los procedimientos y trámites asociados a la logística, previniendo los posibles acontecimientos externos que afecten el desarrollo de las actividades	
2	Probabilidad
2	Impacto
4	Valoración
BAJO	Categoría
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento
Suscripción Acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
REUNION SEGUIMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?
MENSUAL	Periodicidad

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	4	3	2
	General	General	General
	Externo	Externo	Externo
	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	Riesgos Ambientales	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo
	Demora en el trámite de adquisición de permisos ambientales	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato	Falta de claridad en lo establecido en las disposiciones contractuales
	Atrasos en la ejecución del proyecto	Ocurrencia de accidentes laborales	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas
	3	3	2
	3	3	2
	6	6	4
	ALTO	ALTO	BAJO
	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
	Evaluar previamente los requerimientos ambientales emitidos por las entidades ambientales competentes para cada uno de los frentes de obra	Mitigar el riesgo mediante el seguimiento de la matriz de control de riesgo de la actividad de seguridad industrial y salud en el trabajo y de la ejecución e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.
	2	2	1
	3	1	2
	5	3	3
	MEDIO	BAJO	BAJO
	SI	NO	SI
	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD
	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
	REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA AEROPUERTO. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	REUNION SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA MATRIZ DE CONTROL DEL RIESGO	REUNION SEGUIMIENTO
	BIMENSUAL	MENSUAL	MENSUAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	5
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgos Sociales o Políticos	Riesgo Económico
de Orden Publico	Mayor Costo
Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Esta asociado a la mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto por suspensiones o prorrogas
2	2
2	2
4	4
BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales.	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos, evitando un desequilibrio económico.
2	1
1	2
3	3
BAJO	BAJO
SI	SI
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA
Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio
Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA
MENSUAL	MENSUAL