
MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código CCE-EICP-FM-73 Página 1 de 5

Versión No. 3

1
Código CCE-EICP-FM-73 Versión 3

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos 
aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el 
resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución 
contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su 
costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los  
Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la  
ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del  
Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

Clas

e
(
1
)

Administrativos

Tipificaci

ón del 

riesgo (2)

Asignación del 

riesgo (6)
Categorización del riesgo

Porcentaje según probabilidad y magnitud (9)
Porcentaje de 

riesgo a
Asum
ir (16)

Referencia a 

tener en
cuent

a
(1
7)

No

. 

(3)

Descripci

ón (4)

Observacion

es (5)

Entidad
(7
)

Proponen

te (8)

Probabilidad
(1
0)

Magnitud
(13
)

Evaluada
(11)

Valorada
en porcentaje 

(12)

Evaluada
(14)

Valoración
en porcentaje 

(15)

1
No  suscripción 
del contrato por 
el contratista

Porque  el 
Contratista  
se  rehusó  a 
firmarlo ó no 
estuvo  de 
acuerdo  con 
el 
clausulado.
En 
consecuencia
,  se procede  
a   la 
adjudicación 
de  la 
segunda 
mejor  oferta. 
De no existir 
segunda 
mejor  oferta 
se procede a 
iniciar 
nuevamente 
el proceso de 
selección.
Riesgo que 
asume  la 
administraci
ón en el 
porcentaje 
estableciend
o   las 
eventuales 
consecuenci
as  jurídicas 
derivadas 
por 
desistimient
o  del 
contratista.

X B 10% A 100% 100%

Porcentaje   a 
asumir de 
acuerdo  con el 
monto   del 
evento 
presentado

2
Demora  en la 
iniciación  del 
contrato  por 
falla  del   de  la 

Esperar   se 
dé solución a 
la 
problemática 

X A 25% A 100% 100%
Porcentaje   a 
asumir de 
acuerdo  con el 
monto   del 
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supervisión

que  se haya 
presentado. 
Riesgo que 
asume  la 
entidad.

evento 
presentado

Jurídicos y/o
Legales y/o 

documentales 
y/o regulatorios

3

No pago oportuno 
del  Contratista   a 
los trabajadores  y 
personal  a  su 
cargo  en  relación 
con  salarios, 
prestaciones 
sociales  y  demás 
beneficios   a  que 
tengan derecho

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A 

X M 50% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

4

Paros ocasionados 
por  el   personal 
de  la  Pública  por 
no   oportuno    de 
salarios, 
prestaciones 
sociales  y  demás 
beneficios   a  que 
tengan derecho

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A 

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

5

Paros ocasionados 
por  el    personal 
supervisor  por no 
oportuno  de 
salarios, 
prestaciones 
sociales  y  demás 
beneficios  a  que 
tengan derecho.

Riesgo  que 
asume  el 
Municipio, 
dado  que  le 
corresponde 
hacer  el 
seguimiento  a 
este  proceso  y 
velar por que se 
encuentren 
dadas  las 
condiciones 
para  un 
correcto 
seguimiento 
técnico  y 
administrativo.

X B 15% A 100% 100%

Porcentaje a asumir 
de acuerdo con el 
monto del evento 

presentado

6

Daños  a  terceros 
por 
responsabilidad 
civil   por   parte 
del contratista.

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A 

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

7

Errores 
involuntarios  que 
hayan quedado en 
los 
requerimientos 
técnicos  y 
documentos 
anexos,  como 
unidades, salarios, 
cantidades, 
especificaciones, 
descripción  del 
proyecto,   anexos 
técnicos,  estudios 
previos, 
operaciones 
aritmética, etc.,

Hace referencia 
a  cualquier 
error  que  se 
pueda 
presentar en los 
archivos 
publicados   en 
la  página 
WEB    de 
contratación. 
Riesgo  que 
asume  la 
ENTIDAD  y  el 
CONTRATIST
A dado  que  le 
corresponde   a 
este  último 
revisar  y 
solicitar 
oportunamente 
la  corrección  a 
estos 
documentos.

X X M 40% A 100% 100%

Porcentaje  a
asumir  de  acuerdo 
con  el  monto   del 
evento presentado

8

No  pago 
oportuno,  por 
parte   del 
CONTRATISTA, 
a  toda  clase  de 
proveedores   en 
relación  

con  compras, 
alquileres, 
servicios, 
contratos, etc.

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A 

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

9

Problemas 
presentados  entre 
socios  y/o 
consorciados  y/o 
integrantes  de 
uniones 
temporales  y/o 
familiares  de  las 
empresas   y/o 
firmas  que 
conforman  el 
contratista  y  que 
contratan  con  la 
ENTIDAD.

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A 

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado
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10

Demora  en  la 
Radicación 
oportuna  en  la 
ENTIDAD,   por 
parte  del 
CONTRATISTA, 
de  las  actas 
(correctamente 
diligenciadas   y 
firmadas)  y/o 
cuentas

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A,  teniendo en 
cuenta que  le 
corresponde  a 
éste   tener 
planes  de 
contingencia 
y/o    calidad 
para  que   las 
actas   se 
elaboren 
correctamente 
y  radiquen 
oportunamente 
de  acuerdo 
con     lo 
manifestado 
en el contrato.

X A 30% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

11

Errores 
cometidos por  el 
CONTRATISTA 
en  la  elaboración 
de  las  actas  y/o 
cuentas  que 
ocasionan 
demoras    en    su 
radicación

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A, teniendo   en 
cuenta  que  le 
corresponde  a 
él  y  a   la 
supervisión  de 
manera 
conjunta  la 
elaboración  de 
las  actas  de 
acuerdo  con 
lo  manifestado 
en el contrato.

X A 50% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

12

Aplicación   de 
la   Ley  de 
intervención 
económica  al
CONTRATISTA.

Riesgo  que 
asume  la 
ENTIDAD  y  el 
CONTRATIST
A.

X X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de  acuerdo  con  el 
monto   del  evento 
presentado

13

Por    cambios 
de 
normatividad 
durante    la 
ejecución  del 
proyecto.

Riesgo  que 
asume  la 
ENTIDAD, 
siempre  y 
cuando  ese 
cambio  tenga 
una  incidencia 
alta  ó 
significativa en 
el contrato.

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a
asumir  de acuerdo 
con  el  monto   del 
evento presentado

14

Demora  en  la 
legalización 
del  contrato 
por  parte  del 
CONTRATIST
A.

Causada  por 
parte  del 
CONTRATIST
A, por no 
radicar 
completa, 
correcta  y 
oportunamente 
la 
documentación 
de 
legalización, 
según  lo 
manifestado en 
el  contrato. 
Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A.

X M 50% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

15 Suspensiones 
del contrato 

El  Municipio 
deberá 
establecer  a 
través  del 
SUPERVISIÓN 
si  las  causas 
son imputables 
al 
CONTRATIST
A.  de  acuerdo 
con  lo 
requerido   por 
el  Supervisor 
del  contrato, 
teniendo  en 
cuenta  que  le 
corresponde 
al hacer   el 
seguimiento 
detallado    a 
este  proceso 
relacionado 
con la ejecución 
Riesgo  que 
asume   el 
CONTRATIST
A para el  caso 

X X M 30% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado
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específico  de 
que  sean 
imputables  las 
circunstancias 
a él. 
En  caso 
contrario,  será 
de  cargo  de  la 
entidad  el 
riesgo.

16

Baja  tasa  y/o 
valoración   de 
riesgo 
estimada  por 
el 
CONTRATIST
A  comparada 
con el valor   y 
tipo    de 
contrato  a 
ejecutar

Riesgo  que 
asume  el 
Contratista 

X M 10% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

17

Coordinación 
Interinstitucio
nal  ó  sujeción 
de  decisiones 
de  otras 
entidades.

Cuando   la 
ENTIDAD 
dependen   de 
decisiones  de 
otras entidades 
oficiales. 
Riesgo  que 
asume   la 
ENTIDAD.

X B 10% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

18

Insolvencia 
del 
CONTRATIST
A.

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A

X B 10% A 100% 100%

Porcentaje  a
asumir  de  acuerdo 
con  el  monto   del 
evento presentado

19
Paros  sociales 
ocasionados  por 
comunidades.

El 
CONTRATIST
A  debe  

evaluar, 
estudiar  y 
verificar  las 
causas    para 
que    de 
manera 
conjunta    con 
el  Municipio 
brinden   la 
solución 
oportuna  y 
mejor  para 
solucionar 
dicha situación. 
Riesgo  que 
asume  la 
ENTIDAD y el 
CONTRATIST
A 

X X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

20

Requerimientos 
adicionales 
impuestos  por 
Ministerios   o 
Instituciones 
relacionadas 
con  aspectos 
ambientales.

Hace referencia 
al  riesgo 
AMBIENTAL 
del  contrato. 
Riesgo  que 
asume  la 
entidad,  a  no 
ser  que  los 
requerimientos 
o  impuestos 
sean  con 
ocasión  a 
incumplimient
os  derivados 
del  proceso 
constructivo, 
en cuyo caso le 
corresponderá 
al Contratista.

X X A 10% A 100% 100%

Porcentaje  a
asumir de 
acuerdo   con  el 
monto   del  evento 
presentado

21

Suspensión  o 
reducción  del 
suministro  de 
energía

Riesgo  que 
asume  el 
CONTRATIST
A

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado

Financiero y/o
de mercado y/o 

sociales
22

Terremotos, 
huracanes, 
tornados, 
volcanes, 
inundaciones 
marinas, 
inundaciones 
fluviales, 
deslizamientos 
exorbitantes, 
tsunamis, 
vientos 
exorbitantes, 
incendios  
no  provocados 
y/o  demás 

Riesgo  que 
asume  la 
ENTIDAD

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje a asumir 
de  acuerdo  con  el 
monto  del  evento 
presentado
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fuerzas  de  la 
naturaleza

23

Accidentes  del 
transportador 
que lleve insumos 
y/o  elementos 
y/o  materiales 
y/o  personal  del 
contratista.

Riesgo  que 
asume  el 
contratista

X B 25% A 100% 100%

Porcentaje  a asumir 
de acuerdo  con el 
monto   del  evento 
presentado


