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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales no pueden incluir, 

modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o 

factores técnicos y económicos diferentes a los señalados en el documento base; 

salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en los aspectos 

incluidos en corchetes y resaltados en gris] 

[La Entidad debe tener en cuenta que el Proceso de Contratación del Interventor no 

puede estar desligado del contrato o proceso de obra sobre el que se realizarán las 

labores de interventoría; por tal motivo, es necesario vincular estos dos procesos, 

entre otras cosas, en los aspectos técnicos que sean procedentes desde el rol del 

Interventor, cuando lo considere y justifique la Entidad] 

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean 

aplicables al proyecto de interventoría podrá hacerlo y desarrollarlos según cada 

proyecto, teniendo claro que no se podrá incorporar requisitos de participación 

alguno en este documento.]  

 

[Objeto del contrato] 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA  

 

[La Entidad ajustará esta sección según cada proyecto en particular.] 

[En esta sección la Entidad Estatal deberá realizar la descripción del proyecto y del 
sitio de trabajo, su ubicación (definir si es en zona rural o urbana), alcance del 

objeto, distancia, puntos, tramos o frentes a intervenir o zona de cobertura del 
proyecto que sean insumos necesarios de conocimiento del futuro Interventor, sin 

que esto implique una remisión directa al Proceso de Contratación de la Obra 
Pública]  
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 

[En esta sección la Entidad debe indicar las particularidades del proyecto de obra, 
haciendo alusión al Proceso de Contratación del Contrato de Obra, indicándose el 
número del Proceso de Contratación, plataforma (SECOP I o II) y enlace y demás 

insumos de mayor relevancia para el contexto del futuro Interventor.] 
 

[Entre otros aspectos, deberá detallarse la localización del proyecto, mapas, 

planchas, esquemas, entre otros que haya considerado y empleado la Entidad en su 

etapa de planeación. Asimismo, la Entidad podrá implementar las ayudas gráficas, 

cartográficas y demás insumos que brinden la mayor información posible a los 
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interesados en el Proceso de Contratación en cuanto a la descripción y ubicación del 

proyecto.] 

[La Entidad podrá tener en consideración los siguientes subtítulos si son aplicables 
al proyecto, e incluir los adicionales que sean propios de la descripción del proyecto 
de Interventoría:]  

 
2.1 Alcance 

2.2 Localización  
2.3 [incluir y desarrollar] 
2.4 [incluir y desarrollar] 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 
social son las siguientes:  

 
[La Entidad deberá ajustar la redacción de este numeral con la finalidad de hacer la 

descripción general de las actividades a ejecutar, componentes y su vinculación con 
las expectativas u objetivo con la contratación. Debe tenerse en cuenta el enfoque 

de un Contrato de Interventoría de una obra pública y su rol frente al Contratista de 
obra.]  
 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 
de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 

proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el contrato estará dividido en etapas e inicio 
de estas, indicando si son etapas traslapadas o independientes y particularidades 

adicionales que se consideren necesarias.]  
 
5 FORMA DE PAGO 

 
[La Entidad, producto de su estudio previo de planeación, detallará la forma de pago 

respectiva al Contrato de Interventoría, según haya sido su análisis y así lo 

desarrollará en este numeral y en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de 

Interventoría”.] 

[Señalar si es a Precio Global u otro sistema de pago e incluir información necesaria 
para precisar la forma de pago del Contrato de Interventoría. 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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[Incluir y ajustar esta sección según cada proyecto en particular.] 

 
[La Entidad podrá ajustar este apartado de acuerdo con las necesidades particulares 

de cada proyecto de infraestructura social, desde el rol del Interventor. Analizando 
las condiciones particulares, existencia de estudios y diseños previos, entre los 

demás documentos que entregará la Entidad como insumos para el proyecto, y que 
serán parte de la labor de seguimiento y control por parte del Interventor.]  
 

[Cuando la Entidad le asigne la responsabilidad al Contratista de obra en cuanto a 
los diseños a ejecutar, así como el posible riesgo derivado de los diseños elaborados 

por el Contratista de obra, el Interventor deberá verificar las labores realizadas en 
los casos que el Contratista adelante la etapa de consultoría, según los lineamientos 
establecidos por la Entidad en esta sección.] 

 
[En el presente literal se detallarán las particularidades del caso, así como las 

consideraciones pertinentes en la Matriz de Riesgos asociadas a los diseños.] 
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  
 

[La Entidad NO podrá imponer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que 

el profesional cumpla con una especialización, maestría o doctorado en concreto 

(p.ej. "Maestría en Project Management", sino mencionar que se requiere un 

posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project management, etc.; 

indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de 

conocimiento o cargo que se necesita). Por el contrario, deberá ser enfocado a un 

título de posgrado en un área del conocimiento específico según sea establecido en 

la etapa de planeación. Asimismo, fijar condiciones participativas, garantistas y 

pluralistas acordes al proyecto.] 

 

[De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y 

específica deben ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad 

de estos perfiles, que garanticen que el futuro Contratista cuente con estos. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no se suma con la 

experiencia específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño 

de su actividad profesional y la específica corresponde a la asociada directamente 

con el cargo a desempeñar; en ese orden de ideas, la específica está contenida 

dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia 

específica a la general.] 

 
[La entidad podrá modificar, complementar, corregir los siguientes apartes de 

conformidad con sus necesidades] 

 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 

en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de [la 
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Entidad deberá indicar en este apartado si escogerá que la verificación de 

estos soportes académicos y de experiencia sea un requisito para iniciar la 
ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior 

a la firma del contrato]. 
 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 
de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 
laboral o de prestación de servicios.  

 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 
esta. 

 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 

formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 

Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 

objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 

contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, 
así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 
o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 

exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
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j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 

cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 

propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. [aclarar si los 
perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de 

ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación.] 
 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 

estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, 

para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
7.1. Personal Clave Evaluable 

 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 

susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 
documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de 
experiencia definidas en este documento.  

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 
[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales 
al Personal Clave Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de 

Interventoría, por tal motivo tendrá que analizar que los requisitos de experiencia 
sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya que los perfiles del 

Contrato de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoría y de acuerdo 
con las reglas previstas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. 
Para ello, modificará el siguiente cuadro, incluyendo las casillas que sean 

pertinentes.]  
 

[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma 
diferente a la tabla indicada, podrá hacerlo, siempre y cuando se incluyan los ítems 

mencionados en la respectiva tabla.] 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 

adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 
relacionado a continuación:  

 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 

[La Entidad 
indicará la 
cantidad de 
profesionales 
requeridos 

[Incluir el 
cargo 
Especialista/ 
profesional] 

[Indique las 
alternativas 
de título 
profesional 
que deberá 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 

Indique la 
dedicación 
que deberá 
acreditar el 
profesional 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con 
las categorías 
de la “Matriz 4 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con 
las categorías 
de la “Matriz 4 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

para el cargo, 
siendo uno (1) 
el valor 
mínimo.] 

acreditarse 
para el 
cargo 
relacionado] 

relacionado] 
 
Nota 1: En caso 
de no requerir 
título de posgrado, 
indicar "N.A." 
 
Nota 2: La 
Entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), 
ya que la 
formación 
académica 
obedece a un 
título de posgrado 
independiente de 
su nivel 
académico, en un 
área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar. 
(p.ej. posgrado 
en: gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project 

management, 
etc.).  
 

 
Nota 3: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como 

un estudio de 
posgrado.  

que para el 
cargo 
relacionado] 

– 
Lineamientos 
de requisitos 
del personal]” 

– 
Lineamientos 
de requisitos 
del personal]” 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

[N] 

[La Entidad 
indicará la 
cantidad de 
profesionales 
requeridos 
para el cargo, 
siendo uno (1) 
el valor 
mínimo.] 

[Incluir el 
cargo 
especialista/ 
profesional] 

[Indique las 
alternativas 
de título 
profesional 
que deberá 
acreditarse 
para el 
cargo 
relacionado] 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 
 
Nota 1: En caso 
de no requerir 
título de posgrado, 
indicar "N.A." 
 
Nota 2: La 
entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), 
ya que la 
formación 
académica 
obedece a un 
título de posgrado 
independiente de 
su nivel 
académico, en un 
área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar.  

 
Nota 3: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado.  

 [Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con 
las categorías 
de la “Matriz 4 
– 
Lineamientos 
de requisitos 
del 
personal]”. 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con 
las categorías 
de la “Matriz 4 
– 
Lineamientos 
de requisitos 
del 
personal]”.  

 
[Agregar filas para cada especialista o profesional que sea requerido] 

 
[La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de 

acuerdo con las categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
del personal”.] 
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[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para 
obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es 

válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición 
de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 

hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si 
se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue 
alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir 

de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con 
posterioridad a la celebración del contrato.] 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 
mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 

personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento 
del contrato.  

 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 
tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 

consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 

solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 

información exigida.  
 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 

seguimiento o implementación del Interventor [En caso de aplicar] 
 

[La Entidad analizará la pertinencia y aplicabilidad de desarrollar los aspectos 
asociados con equipos requeridos para la ejecución del proyecto de Interventoría, 
en caso de ser aplicables, y en tal sentido, ampliar y ajustar este subnumeral.] 

 
[Adicionalmente, la Entidad puede indicar los Equipos contemplados para ejecución 

del contrato de Interventoría, si así fue contemplado, o las condiciones técnicas de 
ensayos de laboratorio, entre otras.] 

 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las 
condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria 

vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la 
Entidad. 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 
donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 

e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales 
y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 
Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
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en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 

asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 

de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y 

las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener 

en consideración por parte de los interesados:  
 

[La Entidad deberá desarrollar con la mayor cantidad de insumos e información las 
condiciones particulares en donde será adelantado el proyecto de infraestructura 
social, con la finalidad que sean brindados a los interesados a través de este 

numeral.] 
 

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica y hacer los ajustes 

necesarios de acuerdo con las condiciones del proyecto de infraestructura social.] 
 

10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 
INTERVENTOR [Cuando aplique] 

 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y 
hacer los ajustes y complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la 

Entidad cuente con un manual de imagen, asociados a los elementos de una obra 
pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor deberá indicarlo en esta 
sección.] 

 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 

DEL INTERVENTOR [Cuando aplique] 
 
[La Entidad deberá incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones 

necesarios para la ejecución del contrato que serán parte del seguimiento y control 
por parte de la Interventoría al Contratista de obra] 

 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 
[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: 

Manuales de diseño, Normas Técnicas Colombianas o algún manual internacional 

exigible a la materia en caso de no estar normalizado en Colombia.]  

[Incluir detalle] 
 
[Incluir detalle] 

 
[Incluir detalle] 
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13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR [ajustar según sea el 

caso] 
 

[En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisión y/o Interventoría 
se tendrán en cuenta las obligaciones definidas en este, o la Entidad puede tomar y 

adicionar o corregir las incluidas a continuación:] 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 

constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como 
mínimo contengan lo siguiente:  

 
1. GENERALIDADES [La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección 

aplica a la obra o proyecto en particular y hacer los ajustes y complementos 

necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad cuente con manuales 
específicos, asociados a los elementos de una obra pública que sea obligatoria 

su verificación por el Interventor deberá indicarlo en esta sección.] 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  

2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  

 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA [La Entidad debe evaluar si la 

totalidad de esta sección aplica a la obra o proyecto en particular y hacer los 
ajustes y complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la 
Entidad cuente con manuales específicos, asociados a los elementos de una 

obra pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor deberá 
indicarlo en esta sección.] 

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 

prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 
(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 
control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 
análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el 
Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 
relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 
Anticipado alguno).  

8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los 
recursos del anticipo al contratista. 

9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
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contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución 

de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de 

Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría 
que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos 
Récord. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA: [La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta 

sección aplica a la obra o proyecto en particular y hacer los ajustes y 
complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad 
cuente con manuales específicos, asociados a los elementos de una obra 

pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor deberá indicarlo 
en esta sección.] 

 
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la 

Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del 
Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 

por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén 

presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la 

Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 
implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 

debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 
ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del 

Contratista, en caso de ser procedente.  
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 

Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 

presentados a la Entidad.  
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en 

los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 
en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 

para evitar futuros atrasos. 
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 

Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 

residentes y especialistas).  
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 

figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el 
avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 

como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 
de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 

y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe 
presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
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infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 

el después, en cada una de las fases del proyecto.  
11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos 

que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso 
del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 

especificaciones técnicas aplicables.  
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 

materiales empleados durante el período, expedido por el representante 
legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 

especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del 

Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de 
calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto 
de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP 
y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del 

proyecto de infraestructura social.  
16. [Incluir en caso de que aplique] Descripción de las actividades realizadas 

y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización 

y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 

autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 

justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 

presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría 
e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 

caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 

actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 
entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 

mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por 

la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo 
y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 
contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 

así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  
20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems 

de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 
explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de 
no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
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22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo 
de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso 

del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número 
de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 

en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar 
los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 

tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL: [La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta 
sección aplica a la obra o proyecto en particular y hacer los ajustes y 

complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad 
cuente con manuales específicos, asociados a los elementos de una obra 
pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor deberá indicarlo 

en esta sección.] 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 
verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 
de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 

contrato. 
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 

Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 
por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones 

correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del 

componente social del Contratista y de la Interventoría.  
4. Calificación del componente de gestión social.  

 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: [La Entidad debe evaluar si la 
totalidad de esta sección aplica a la obra o proyecto en particular y hacer los 

ajustes y complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la 
Entidad cuente con manuales específicos, asociados a los elementos de una 

obra pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor deberá 
indicarlo en esta sección.] 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 

respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 
uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 

obra. 
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD-. 
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4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o 

PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 

se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños 
móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido 

por la autoridad ambiental competente.  
9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con sus respectivos soportes.  
10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 

Contratista de obra como del Interventor.  
11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 

de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y 

Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 

de Obra y el periodo laborado.  
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 

donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 

número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 
periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 

seguimiento de labores ambientales.  
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 

revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI 
remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES [La Entidad debe evaluar si la 

totalidad de esta sección aplica a la obra o proyecto en particular y hacer los 

ajustes y complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la 
Entidad cuente con manuales específicos, asociados a los elementos de una 

obra pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor deberá 
indicarlo en esta sección.] 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
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2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental 
y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente 

administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
[La Entidad podrá incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como 

manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del 
contrato y que deben ser tenidos en cuenta por el Proponente al momento de 
estructurar y presentar su oferta.]  

 

 

En constancia se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 
20XX. 
 

[La Entidad deberá indicar los nombres y cargos de las personas involucradas en la 
elaboración de este documento, para lo cual se sugiere la siguiente forma, sin 

perjuicio de que sea establecido de una manera diferente]. 
______________________________________________ 

[Nombre] 
[Ordenador del gasto o Cargo correspondiente] 

 

Elaboró [Nombre] [Cargo correspondiente] 

Revisó [Nombre] [Cargo correspondiente] 

Aprobó [Nombre] [Cargo correspondiente] 

 


