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CORPOCHIVOR

CONCURSO DE MERITOS No. CM-005-26

AUDIENCIA DE ESTIMACION, TIPIFICA(}I()N Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO Y DE ACLARACION DE PLIEGOS
DEFINITIVOS DEL PROCESO DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS No. CM-005-26

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y
CONTABLE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CUYO OBJETO ES
“DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA
LA PROTECCION, REGULACION Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
ESTRATEGICOS EN LA JURISDICCION DE CORPOCHIVOR - BOYACA”

En Garagoa, Boyaca, a los veinte (20) dias del mes de Octubre de 2026, siendo las 09:00 a.m., en las
instalaciones de la Corporacién Autbnoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, Subdireccion Administrativa
y Financiera, se procede a realizar la audiencia de estimacién, tipificacion y asignacién de riesgos previsibles
que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato y de aclaracién de pliegos definitivos, en atencién a lo
establecido en el articulo 27 de la Ley 80 de 1993, articulo 4° de la ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.1.1.6.3 y
2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con lo siguiente:

1. Lectura del Orden del dia

2. Instalacién de la Audiencia.

3. Participacion de los asistentes para presentar observaciones o solicitar aclaracion de los pliegos de
condiciones.

4. Andlisis de riesgos consagrado en el Estudio previo y el pliego de condiciones definitivo.

5. Respuestas, aclaracién de pliegos de acuerdo a observaciones presentadas.

DESARROLLO

Primero. - Lectura del Orden del dia.
Se da lectura al orden del dia.
Segundo. — Instalacion de la Audiencia.

Presentes en la Subdireccién Administrativa y Financiera; JAVIER ANDRES SOLANO ROJAS, subdirector
Administrativo y Financiero, LAURA VALENTINA GARCIA ORTIZ y SEBASTIAN ROJAS ESPINEL
contratistas SAF, se procede con la instalacion de la audiencia prevista en el cronograma de actividades del
proceso, en tal virtud, se deja constancia que a esta audiencia no se hace presente ningun posible oferente o
delegado. SEBASTIAN ROJAS ESPINEL del grupo de contratacion hace un recuento de todo el proceso de
contratacién en cada una de las etapas hasta la publicacion de los pliegos definitivos, presentando acada uno
de los asistentes.

Tercero. - Participacion de los asistentes para presentar observaciones o solicitar aclaracién de los pliegos de
condiciones.

Se encuentran presentes los funcionarios de la Entidad dispuestos para realizar audiencia de aclaracién de
pliegos de condiciones y asignacion de riesgos de acuerdo a lo estipulado en el articulo 4 de la Ley 1150 de
2007, previamente expuesto a los oferentes en el pliego de condiciones. No se hacen presentes oferentes
interesados. Por tanto, no hay observaciones ni solicitud de aclaraciones en este punto de la audiencia.

Cuarto - Andlisis de riesgos consagrado en el Estudio previo y el pliego de condiciones definitivo.

La entidad procede con la lectura del andlisis de riesgos identificado en el estudio previo y el pliego de
condiciones definitivo, conforme a la metodologia de Colombia Compra Eficiente.
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podrian afectar la ejecucion del

presente contrato:

General Operacional | Ejecutar contratos | Demandas por Desequilibric Econdmico del
que se  vean | Contrato. o
afectados en su
valor debido a | Procesos de Responsabilidad Fiscal.
precios que no
correspondan a los | Detrimento Patrimonial.
del mercado u
otros factores | Obras Incompletas, Detrimento de la Imagen de
extemos, la Corporacién
afectdndose el
equilibrio
econdmico  tanto
para el contratante
o] para el
contratista.
2 General Intemo Planeacion | Operacional | Inadecuado Demandas. 4 Bajo
Establecimiento de
Requisitos Procesos de Responsabilidad Disciplinaria.
habilitantes para el
proceso de | Inadecuada seleccion del contratista
seleccion
3 General Interno Planeacion | Operacional | Formulacion Definicion imprecisa del objeto del contrato. 3 Bajo
Especificaciones
incompletas, Bienes o Servicios adquiridos que no cumplen
inconclusas al | con la necesidad de la entidad o de condiciones
describir el bien o | técnicas deficientes.
servicio requerido.
Procesos de responsabilidad fiscal o disciplinaria
4 General Interno Planeacion | Operacional | Contratar bienes o | La identificacion de la necesidad no permite 6 Alto
servicios no | satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,
incluidos en el Plan | cumplir su misién, no es coherente con el
de Accibn de la | cumplimiento de sus objetivos y metas
Entidad y en el Incumplimiento metas plan de
Plan Anual de | accion y proyectos
Adquisiciones.
Procesos de Responsabilidad Disciplinaria o
fiscat
5 General Interno Seleccion Operacional | Realizar sin la | Demandas 4 Bajo
observancia de los
requisitos técnicos | Inadecuada seleccion del contratista
y legales de un
proceso de | Procesos de Responsabilidad Disciplinaria o
seleccion de | Fiscal
contratistas en
cualquier
modalidad
6 General Externo Seleccion Financiero | Recepcién de | Posible Desequilibric Econémico del Contrato 5 Medi
oferta con precio o
artificiaimente bajo | Demandas
Procesos de Responsabilidad Fiscal o
Disciplinaria
7 General Externo Contrataci6.| Operacional | Que el oferente | Demandas por parte de la entidad hacia el 6 Alto
n seleccionado  no | contratista
suscriba el
contrato Aplicacion de polizas
No se inicia el contrato o se presentan demoras
en el inicio del mismo
Pérdida de recursos administrativos que se se
requrié en el desarrollo del proceso contractual

Pégina 2 de 6




CORPOCHIVOR

CONCURSO DE MERITOS No. CM-005-26

General

Externo

Contratacid
n

Financiero

Omisién o Atraso
por parte del
contratista en la
generacion y
presentacion  de
las garantias
requeridas para la
ejecucion del
contrato

No se inicia el contrato o0 se presentan demoras
en el inicio del mismo

Atraso en el
establecidas

cumplimiento de las metas

5 Medi

General

Externo

Contratacié
n

Operacional

Que se presenten
reclamos ¢]
recursos ante la
resolucion de
adjudicacion

Demandas

Procesos de responsabilidad fiscal, civil, penal,
Disciplinaria.

Atraso en el perfeccionamiento del contrato

3 Bajo

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Que el contratista
no cumpla a
cabalidad y sin
justa causa con las
actividades ylo
especificaciones
pactadas  dentro
del objeto
contractual

Incumplimiento  del  objeto  contractual,
(aplicacion de pglizas) terminacion dei contrato,
sanciones

7 Alto

General

Externo

Ejecucion

>

Operacional

Que el contratista
incumpla sus
obligaciones para
con sus empleados
en lo referente al
pago de salarios y
prestaciones
sociales

Incumplimiento legal en lo referente a salarios y

prestaciones sociales

7 Alto

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Que la calidad del
servicio pueda
resultar deficiente

Bien recibido en malas condiciones

7 Alto

13

General

Externo o
Interno

Ejecucion

Operacional

Que sobrevenga a
cualquiera de las
partes del contrato
situacion de fuerza
mayor que les
impida  continuar
con la ejecucion
del contrato

Retraso en la ejecucion del contrato

5 Medi

14

General

Interno

Ejecucion

Operacional

Que los contratos
se publiqguen en
tiempos
extemporaneos a
la plataforma del
secop

Que se generen hallazgos cuando se realizan
auditorias externas o internas

4 Bajo

4.1.

Forma De Mitigacion

Dependenci
aque
solicita

Elaboracion
de un
adecuado
estudio de
mercado, al
momento de
elaborar el
andlisis del

sector

Del Riesgo

Bajo

S

Area de Etapa de Finalizada
contratacion | Planeacion |.la Etapa de
Planeacion
Dependenci
a
encargada

Utilizando los
puntos de
control
contemplados
en los
respectivos
procedimiento
s y formatos
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2 Dependenci Seguir los Bajo No Area de Etapa de Finalizada Utilizando los Permanente
aque lineamientos contratacién | Planeacion | la Etapa de puntos de
solicita dados por Planeacion control
Colombia Dependenci contemplados
compra a enlos
eficiente y el encargada respectivos
manual de procedimiento
contratacion sy formatos -
para
determinar y
verificar los
requisitos
habilitantes
contenidos en
los estudios
previos.
3 | Dependenci | Contar con el Bajo No Dependenci Etapa de Finalizada Utilizando los Anual
aque equipo idéneo aque Planeacion | la Etapa de puntos de
solicita para la solicita Planeacion control
estructuracion contemplados
de los en los
procesos respectivos
contractuales procedimiento
en la Entidad. s y formatos
4 Dependenci Analizar el Medio No Dependenci Etapa de Finalizada Utilizando los Anuat
a que pian de aque Planeacién | fa Etapade puntos de
solicita accion y los solicita Planeacion control
objetivos y contemplados
metas de en los
cada uno de respectivos
los proyectos procedimiento
y s y formatos
Revisar que
los procesos
de
contratacion
estén
incluidos en el
Plan Anual de
Adquisiciones
5 Contratacio Se debe Bajo No Contratacié Etapa de Al finalizar { Utilizando los Anuai
n hacer una ny Seleccion la Etapa de puntos de
verificacion Depedencia Seleccion control
estricta de los Soilicitante contemplados
requisitos en los
habilitantes respectivos
por parte de procedimiento
las s y formatos
dependencias
que estan
evaluando el
proceso y del
area de
contratacion
6 Contratacié Citar al Bajo Si Contratacio Etapa de Al finalizar Utilizar los Cuando se
n oferente a n Seleccion la Etapade | lineamientos Presente
audiencia de Seleccion establecidos
explicacion en la Guia de
por precio Colombia
artificiaimente Compra
bajo Eficiente para
el manejo de
ofertas
artificiaimente
bajas en los
procesos de
contratacion
7 Contratacid Hacer Alto Si Contratacié Etapa de Al finalizar Utilizando los Cuando se
n seguimiento n Contratacié | ia Etapa de puntos de Presente
al proponente n Contratacio controi
adjudicatario n contemplados
para en los
adelantar las procedimiento
acciones sde
pertinentes contratacién y
para la firma Manual de
del contrato Contratacion,
dentro de los Supervision e
tiempos Interventoria
estipulados

Paginad4de 6



CORPOCHIVOR

a
A7 e

CONCURSO DE MERITOS No. CM-005-26

8 Contratacio Hacer Medio Si Contratacio Etapa de Alfinalizar | Utilizando los Cuando se
n seguimiento n Contratacié | la Etapa de puntos de Presente
al contratista n Contratacio control
para n contemplados
adelantar las en los
acciones procedimiento
pertinentes sde
para la contratacion y
constitucion Manual de
de las pélizas Contratacion,
dentro de los Supervision e
tiempos Interventorfa
estipulados
9 Contrataci6 Dar tramite Bajo No Contratacio Etapa de Al finalizar Utilizando los Cuando se
n oportuno a los n Contratacio | la Etapa de puntos de Presente
requerimiento n Contrataci6 control
sy n contemplados
observacione en los
s presentadas procedimiento
sde
contratacion y
Manual de
Contratacion,
Supervision e
Interventoria
10 | Contratacié Mediante el Medio Si Contratacié Etapa de Al finalizar Utilizando los Cuando se
n adecuado n Ejecucion la Etapa de puntos de Presente
desarrollo del Ejecucion control
ejercicio de contemplados
supervision en los
ylo procedimiento
interventoria. sde
contratacién y
Documentar Manuai de
cualquier Contratacion,
incumplimient Supervision e
0 que diera Interventorfa
lugar para el
respectivo
proceso
sancionatorio.
11 Contratacié Mediante el Medio Si Contratacié Etapa de Al finalizar | Utilizando los Cuando se
n adecuado n Ejecucion la Etapa de puntos de Presente
desarrollo del Ejecucion control
ejercicio de contemplados
supervision en los
ylo procedimiento
interventoria. sde
contratacion y
Exigiendo al Manual de
contratista la Contratacion,
garantia Gnica Supervision e
que ampare Interventoria
el Pago de
Salarios y
Prestaciones
Sociales
12 } Contratacié Mediante el Medio Si Contratacio Etapa de Al finalizar Utilizando los Cuando se
n adecuado n Ejecucion la Etapa de puntos de Presente
desarrolio del Ejecucion control
ejercicio de contemplados
supervision en fos
ylo procedimiento
interventoria. sde
contratacion y
Exigiendo al Manual de
contratista la Contratacion,
garantia tnica Supervision e
que ampare Interventoria
fa calidad del
servicio
13 | Supenvisor, Pactando Bajo Si Supervisor, Etapa de Alfinalizar | Utilizando los Cuando se
Contratista dentro del Contratista Ejecucion la Etapa de puntos de Presente
contrato como Ejecucion control
causal de contemplados
terminacion o en fos
suspension o procedimiento
cesion del sde
mismo la contratacion y
fuerza mayor. Manuai de
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Contratacion,

Supervision e
Interventoria
14 | Contratacio Realizar la 1 3 4 Bajo Si Contratacio Etapa de Al finalizar Contratos Permanent
n publicacion n Ejecucion la Etapa de | publicados en e
de los Ejecucion el SECOP

contratos en

fa plataforma

del SECOP,

dentro de los
términos
establecidos
enla
normatividad
vigente

Luego de dar lectura al analisis de riesgos realizado por la entidad, se concede el uso de la palabra a los
asistentes. Dado que no se presentaron observaciones, se da por superada esta etapa.

Quinto. Respuestas, aclaracion de pliegos de acuerdo a observaciones presentadas.

Durante el desarrolio de la presente audiencia no se han presentado solicitudes de aclaracion al pliego de
condiciones definitivo y en caso de presentarse con posterioridad, seran resueltas en la fecha prevista en el
cronograma de actividades.

Por tanto, Ia entidad deja constancia que la presentacién de las respectivas ofertas con base en las condiciones
definitivas sefialadas en el pliego de condiciones, significa, que el proponente es consiente en la asignacion
de los riesgos previsibles que se ha establecido y los acepta. En consecuencia, el contratista no podra aducir
la ocurrencia de un riesgo previsible que no fue puesto en consideracién de la Entidad en el momento oportuno.

En tal sentido, se da por terminada la presente audiencia de TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION
DE RIESGOS PREVISIBLES, Y DE ACLARACION DE PLIEGOS siendo las nueve y veinte de la mafiana
(09:20 a.m.) de dia veinte (20) de Octubre de 2026 y a su vez se ordena a publicar en el portal Unico de

contrataciéon estatal SECOP |.
~

< ) odq\en«\:na%qrdo\
ANDRES SOLANO RQOdA LAURA VALENTINA GARCIA ORTIZ
of-Adrministrative-y Contratista SAF

- v - =

AN/ROJAS ESPINEL
Contratista SAF

Proyecto: Sebastian R Lol
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