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Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 

artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo 

la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 

generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 

como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 

tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 

expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 

procedimiento. 
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Precios por 
debajo del 

Presupuesto 

Oficial (por 

debajo del 
presupuesto 

oficial, o por 

debajo de los 

ítems del 

presupuesto 
oficial o de los 

insumos del APU 

del presupuesto 

oficial, tales 
como equipos, 

materiales, 

mano de obra, 

transportes, AIU 
EN LA 

PROPUESTA DEL 

PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA. 

Impacto 

económico al 

Contratista 

2 2 4 

Riesg

o 

Bajo 

Proponente 

y/o 

Contratista 

Implementación 

de Controles en la 

Fase 

precontractual y 

contractual que 
aseguren la 

eficiencia del 

contratista en la 

ejecución del 
contrato conforme 

a la oferta técnica 

y económica 

presentada. 

1
 

1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

N
o
, 

s
ie

m
p
re

 q
u
e
 s

e
 a

p
li
q
u
e
n
 l
o
s
 c

o
n
tr

o
le

s
 

In
te

rv
e
n
to

r 
y
 C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

D
u
ra

n
te

 l
a
 f

a
s
e
 p

re
c
o
n
tr

a
c
tu

a
l 
(p

re
v
io

 a
 l
a
 f
ir

m
a
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

) 

V
e
ri
fi
c
a
c
ió

n
 d

o
c
u
m

e
n
ta

l 
y
 v

is
it
a
s
 t

é
c
n
ic

a
s
 

M
e
n
s
u
a
l 

   



MATRIZ 3 - RIESGOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 

 

2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 E

c
o
n
ó
m

ic
o
 Salida del 

mercado de 

insumos o 

materias primas 

fundamentales 
para la 

elaboración de 

las obras objeto 

del contrato. 

Impacto 
negativo en 
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cumplimient

o del objeto 
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Bajo 
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datos estadísticos 
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partir de las 

fuentes oficiales 

durante la etapa 
precontractual y 

contractual 
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Fluctuación de 
precios y/o 

ajustes 

ocasionados 

durante la 
ejecución del 

contrato en el 

costo de 

insumos, 
tarifas, jornales, 

materiales, 

asesorías, 

honorarios, etc., 

regulados y no 
regulados por el 

Gobierno. 

Riesgo que 

asume el 
PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA, 

cuando el ajuste 
sobrepase los 

establecidos 

contractualment

e con el 
Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas, Riesgo 

que asume 

Municipio de 
Aranzazu, 

Caldas, hasta en 

los ajustes 

estipulados 
contractualment

e.  

Impacto 

negativo en 
el desarrollo 

del objeto 

contractual 

2 2 4 
Riesg

o 

Bajo 

Municipio 

de 

Aranzazu, 
Caldas – 

Proponente 

y/o 

Contratista 

Recopilación de 

datos estadísticos 
e información 

sobre 

comportamiento 

histórico de 
precios, durante 

la etapa 

precontractual. 

Atención al 
comportamiento 

de precios en la 

etapa contractual 
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Escasez de 

cualquier tipo 

de material o 
insumo para la 

ejecución de la 

obra. 

Impacto 

negativo en 

el desarrollo 

del objeto 
contractual, 

retrasos en 

la ejecución 

del proyecto. 
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Bajo 

Proponente 

y/o 

Contratista 

Recopilación de 

datos estadísticos 

e información de 
disponibilidad de 

materiales en la 

zona del 

proyecto, e 
insumos, durante 

la etapa 

precontractual y 

contractual 
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Cambio en la 

ubicación de las 

obras menores. 

Se refiere a 
solicitudes 

realizadas por 

Autoridades 

Municipales, 
usuarios o 

vecinos de la 

carretera 

invocando 
derechos de 

petición u otras 

herramientas 

legales. 

Ajustes en la 

programació

n de obras y 

eventual 
generación 

de mayores 

costos al 

proyecto. 
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Riesg
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Bajo 

Municipio 

de 
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Caldas 

Efectuar la 
socialización del 

proyecto, para 

conocimiento de 

autoridades y 

comunidad. 
Control y Gestión 

con los 

solicitantes, para 

que los cambios 
en la ubicación de 

obras menores 

afecten en menor 

medida o no 
afecten las 

previsiones del 

proyecto tanto 

técnicas, como en 
costos y tiempo. 

Seguimiento a la 

ejecución del 

contrato, 

incrementando 
inspecciones y 

revisiones para 

asegurar el 

cumplimiento del 
mismo. 
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Orden público: 

Posible 

ocurrencia de 

actos 

terroristas, 
paros, huelgas y 

demás que 

afecten el orden 

público. El nivel 
de asunción del 

riesgo para cada 

parte dependerá 

de la 
responsabilidad 

que ésta tenga 

frente al evento 

en particular 

que se 
presente, en 

armonía con la 

constitución y 

las leyes 
colombianas 

(Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas, como 
órgano del 

Estado en 

armonía con los 

demás Entes). 

Pérdida de 

Bienes del 

contratista, 
daños en 

obras del 

proyecto 

causadas por 
disturbios 

violentos, 

Interferencia 

en el 
desarrollo 

del proyecto. 
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Contratista 
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orden público en 

la zona de trabajo 

a cargo del 

Contratista, 
solicitud de 

Gestión 

Gubernamental 

para solución de 
conflicto a cargo 

de las partes, 

aseguramiento de 

bienes por parte 
del contratista, 

medidas de 

contingencia para 

superar atrasos. 
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Accidentalidad: 
Se refiere a los 

perjuicios 

ocasionados por 

la deficiente 
colocación de 

señalización 

preventiva en 

obra, falta o 

deficiencia en la 
señalización de 

aproximación e 

iluminación, 

equipos de radio 
para cierres 

parciales, 

temporales y 

demás 
señalización 

necesaria, y de 

seguridad 

industrial y de 

señalización y 
dotación de los 

operarios y 

trabajadores, 

etc., por parte 
del 

CONTRATISTA. 

Impacto 

Negativo en 

el proyecto 

por la 
probable 

ocurrencia 

de 

accidentes 
de usuarios 

de la vía y 

trabajadores 

de la obra, 
Inconformida

d con la obra 

por parte de 

la 

comunidad. 
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El Interventor 

debe exigir el 
estricto 

cumplimiento de 

la normatividad 

vigente sobre 

señalización 
temporal de 

obras, y 

seguridad 

industrial, 
verificar 

permanentemente 

su 

implementación, 
recurrir a medidas 

sancionatorias 

contractuales de 

ser necesario. 

Seguimiento por 
parte de la 

Entidad en visitas 

técnicas.  
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Por Revisión de 

Obras y/o 

Ajuste y/o 
Actualización 

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementario
s realizados por 

el Contratista: 

Ocurre cuando 

se presentan 

efectos 
originados por 

revisiones 

adicionales de 

obras 
necesarias, 

cambios o 

actualización de 

los estudios y/o 
diseños 

definitivos 

necesarios para 

la correcta 

ejecución y 
operación de las 

obras. 

Retrasos en 
el 

cronograma 

de ejecución, 

variación de 

algunas 
obras del 

contrato y 

por ende de 

cantidades 
de obra. 
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Contratista 

Realizar una 

interventoría 

adecuada durante 

la etapa de Ajuste 
y/0 Actualización 

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementarios 

para evitar 
cambios que 

impacten 

negativamente el 

proyecto.  
Realizar las 

consultas 

pertinentes y 

oportunas cuando 
se encuentren 

diferencias o 

inconsistencias en 

los diseños. 
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Ejecución de 

mayores 

cantidades de 

obra no 

autorizadas, por 
materiales y/o 

procedimientos 

constructivos 

inadecuados, 
y/o por 

deficiente 

programación 

de ejecución de 
las obras.  

Demora en 
la ejecución 

de la obra 

por 

correctivos 
necesarios.  

2 2 4 
Riesg

o 

Bajo 

Proponente 
y/o 

Contratista 

Interventoría 

permanente en la 

ejecución de las 

obras, para 

controlar obras 
autorizadas, 

materiales, 

procedimientos 

constructivos, 
ajustados a las 

obras requeridas 

y especificaciones 

técnicas 
contractuales.  
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Ejecución de 

mayores 

cantidades de 

obra por 
reparaciones El 

Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas, asume 

las variaciones 
de las 

cantidades de 

obra 

técnicamente 
requeridas para 

la ejecución del 

proyecto y el 

Contratista 
asume el riesgo 

de ejecutar las 

cantidades de 

obra en las 
variaciones que 

sean necesarias 

sin afectar el 

plazo del 

contrato. 

Genera 

variación de 

las 

cantidades 
de obra 

previstas 

inicialmente 

por 
necesidades 

de 

reparaciones

, siendo 

necesario 
ajustes al 

balance de 

cantidades 

de obra, 
para ceñirse 

al 

presupuesto 

contractual. 

3 2 5 

Riesg

o 

Medio 

Municipio 
de 

Aranzazu, 

Caldas – 

Proponente 

y/o 
Contratista 

Se pagará a los 

precios de los 

ítem 

contractuales que 
se utilicen para su 

ejecución, esto es 

a los precios del 

concreto que se 

utilice, el acero 
que se utilice, el 

pavimento que se 

utilice y otros que 

sean requeridos 
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Ejecución de 

mayores 

cantidades de 

obra por 

adecuaciones El 
Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas, asume 

las variaciones 
de las 

cantidades de 

obra 

técnicamente 
requeridas para 

la ejecución del 

proyecto y el 

Contratista 

asume el riesgo 
de ejecutar las 

cantidades de 

obra en las 

variaciones que 
sean necesarias 

sin afectar el 

plazo del 

contrato. 

Genera 

variación de 

las 

cantidades 
de obra 

previstas 

inicialmente 

por 

necesidades 
de 

adecuacione

s, siendo 

necesario 
ajustes al 

balance de 

cantidades 

de obra, 
para ceñirse 

al 

presupuesto 

contractual. 

3 2 5 

Riesg

o 

Medio 

Municipio 

de 
Aranzazu, 

Caldas – 

Proponente 

y/o 
Contratista 

Se pagará a los 

precios de los 

ítem 

contractuales que 

se utilicen para su 
ejecución, esto es 

a los precios del 

concreto que se 

utilice, el acero 
que se utilice, el 

pavimento que se 

utilice y otros que 

sean requeridos 
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Variación de 

cantidades de 

obra 

debidamente 

justificadas: Son 
los efectos 

derivados de los 

cambios en las 

condiciones 
técnicas que 

incrementen o 

disminuyan las 

cantidades 
previstas para la 

ejecución de las 

obras. Municipio 

de Aranzazu, 

Caldas, asume 
las variaciones 

de las 

cantidades de 

obra 
técnicamente 

requeridas para 

la ejecución del 

proyecto y el 
Contratista 

asume el riesgo 

de ejecutar las 

cantidades de 
obra en las 

variaciones que 

sean necesarias. 

Genera 
variación de 

las 

cantidades 

de obra 
previstas 

inicialmente, 

siendo 

necesario 

ajustes al 
balance de 

cantidades 

de obra, 

para ceñirse 
al 

presupuesto 

contractual. 

4 3 7 
Riesg

o Alto 

Municipio 

de 

Aranzazu, 

Caldas – 

Proponente 
y/o 

Contratista 

Planeación, 

revisión, ajuste y 

seguimiento en la 

fase 
precontractual y 

contractual de 

forma adecuada 

de los diseños y 
cantidades de 

obra. 
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S
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l Expropiación 

Predial: Se 
refiere al caso 

en el que se 

requiera recurrir 

al proceso de 
expropiación. El 

contratista 

prestará la 

colaboración 

requerida en el 
proceso de 

expropiación 

Impacto 
negativo en 

el desarrollo 

del objeto 

contractual, 
por dificultad 

en gestión 

predial que 

afecta la 

ejecución del 
proyecto 

3 3 6 
Riesg

o Alto 

Municipio 

de 

Aranzazu, 
Caldas – 

Proponente 

y/o 

Contratista 

Planeación, 

revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase 

precontractual y 

contractual de 

forma adecuada a 
los diseños. 

Seguimiento 

constante al 

proceso de 
expropiación, 

diligencia en la 

gestión 

administrativa, 
legal y financiera 

para la menor 

demora posible. 
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Adquisición 

Predial: Mayor 
adquisición 

predial por 

cambios 

requeridos 

justificados 
técnicamente. 

Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas, asume 
el riesgo del 

costo predial 

con cargo al 

contrato; el 
Contratista 

efectúa la 

gestión de la 

adquisición 
predial y es 

responsable de 

la gestión 

oportuna de 

predios. 

Impacto 

negativo en 
el desarrollo 

del objeto 

contractual, 

por gestión Y 

costo predial 
para las 

nuevas 

adquisicione

s requeridas  

2 3 5 

Riesg

o 

Medio 

Municipio 

de 

Aranzazu, 

Caldas – 

Proponente 
y/o 

Contratista 

Planeación, 

revisión, ajuste y 

seguimiento en la 

fase 
precontractual y 

contractual de 

forma adecuada a 

los diseños. 
Analizar los 

cambios de las 

condiciones 

técnicas tratando 

de ajustarlos para 
que no impacte 

negativamente el 

proyecto. 

Diligencia en la 
gestión 

administrativa, 

legal y financiera 

para la menor 
demora posible 

en la adquisición. 
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Modificación y/o 

cambios de 

ubicación en las 

fuentes de 

materiales 
presentadas y/o 

propuestas y/o 

proyectadas por 

el PROPONENTE 
Y/O 

CONTRATISTA. 

Hace referencia 

al riesgo 
técnico, 

económico, 

ambiental y/o 

social, en 

cuanto a calidad 
y cantidad del 

material, 

explotación y su 

distancia de 
acarreo.  

Impacto 

económico al 

Contratista 

3 2 5 

Riesg

o 

Medio 

Proponente 

y/o 

Contratista 

Planeación, 

revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase 

precontractual a 

las fuentes de 

materiales para el 
proyecto. En la 

fase contractual 

verificación del 

cumplimiento de 
especificaciones 

técnicas de los 

materiales. 
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Interferencia 

con las de redes 

de servicios 

públicos 
existentes: 

Ocurre por la 

presencia de 

redes 
existentes, que 

puedan 

interferir con el 

proyecto, 
afectando el 

normal 

desarrollo de las 

obras. El 

Contratista 
deberá realizar 

todas las 

gestiones que 

correspondan. 
EL Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas, asumirá 

los costos que 
correspondan de 

acuerdo con lo 

establecido en 

el Titulo IV 

Capítulo III de 
la Ley 1682 de 

2013 

Impacto 

negativo en 
el desarrollo 

del objeto 

contractual, 

por la 

interferencia 
de las redes 

existentes 

con la 

ejecución del 
proyecto  

1 1 2 

Riesg

o 

Bajo 

Municipio 

de 
Aranzazu, 

Caldas – 

Proponente 

y/o 
Contratista 

Desde la Fase 
Precontractual y 

en la etapa 

contractual 

solicitar a las 
Entidades 

encargadas de 

Servicios Públicos 

informar con el 
mayor detalle 

posible sobre la 

existencia de 

redes de servicios 

que puedan 
interferir con el 

proyecto. En caso 

de detección de 

una red no 
referenciada, 

gestionar de 

inmediato lo 

pertinente con la 
Empresa de 

Servicios, para la 

menor afectación 

al proyecto. 
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Riesgo 

Financiero: Se 

deriva de los 

efectos 

provenientes de 
las variaciones 

de las tasas de 

interés, plazos, 

tasas de 
cambio, ajustes 

por inflación, 

devaluación, 

variaciones 
cambiarias y 

financieras, y 

otras variables 

del mercado por 

causas micro o 
macroeconómic

as, frente a las 

estimaciones 

iniciales del 
Contratista, que 

puedan afectar 

las utilidades 

esperadas o 
generar 

pérdidas. 

Riesgos de las 

acciones 
encaminadas a 

la 

administración, 

consecución y 

disponibilidad 
oportuna de 

recursos 

financieros, 

propios o por 
medio de 

créditos en 

moneda 

nacional o 
extranjera, para 

el cumplimiento 

del objeto 

contractual, en 

los plazos 
fijados para tal 

efecto. 

Impacto 
económico al 

Contratista 

2 2 4 
Riesg

o 

Bajo 

Proponente 
y/o 

Contratista 

Realizar por parte 

del Contratista 
proyecciones de 

acuerdo con los 

datos históricos 

de las variables 
descritas, y con el 

estudio de 

mercado 

financiero con el 
fin de que el 

interesado 

establezca un 

punto de 
equilibrio 

tendiente a 

disminuir el 

riesgo. 
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Expedición y/o 

modificación de 

normas: Ocurre 
por cambios 

normativos o 

por la 

expedición de 
normas 

posteriores al 

cierre del 

proceso de 
licitación 

pública, que 

afecten las 

condiciones 
económicas y/o 

técnicas 

inicialmente 

pactadas. 

Afectación 

del 

desarrollo 
del contrato 

previsto con 

la 

normatividad 
existente al 

cierre del 

proceso de 

selección  

2 3 5 

Riesg

o 

Medio 

Municipio 

de 
Aranzazu, 

Caldas 

Proceso 

precontractual 

con las normas 
aplicables 

vigentes. Revisión 

de los cambios 

sustanciales de 
normas que se 

produzcan 

posterior al cierre 

del proceso de 
licitación pública, 

que afecten el 

normal desarrollo 

del contrato, con 
el fin de estudiar 

los ajustes 

pertinentes a que 

hubiere lugar. 
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Ambiental: 

Requerimientos 

adicionales de 

autoridades 

ambientales 
para la 

protección del 

medio 

ambiente, la 
corrección de 

problemas 

detectados a lo 

largo de todo el 
corredor o la 

realización de 

obras 

ambientales 

complementaria
s y/o 

necesarias. 

Riesgo que 

asume el 
contratista en el 

sentido de su 

deber de 

realizar la 
ejecución de las 

actividades y 

riesgo que 

asume la 
entidad 

contratante 

mediante el 

pago de las 

actividades 
requeridas que 

sean objeto de 

pago. Para ello 

procede 
inclusive el 

procedimiento 

reglado en el 

acta de 
modificación de 

cantidades de 

obra y la 

modificación de 

provisiones. 

Genera 
incumplimie

nto 

ambiental 

que puede 
afectar la 

ejecución del 

proyecto y 

ocasiona 
sanciones de 

las entidades 

ambientales 

competentes
. 

2 4 6 
Riesg

o Alto 

Municipio 

de 

Aranzazu, 

Caldas – 
Proponente 

y/o 

Contratista 

Aplicación de la 

normatividad 
ambiental y 

exigencia de la 

licencia y/o 

permisos y/o 

autorizaciones 
ambientales al 

contratista. 

Verificación de 

cumplimiento del 
contratista de las 

obligaciones que 

emanan de los 

mismos. Realizar 
una adecuada 

etapa de 

preconstrucción. 

De ser necesario 
llevar a cabo 

procesos 

sancionatorios 

para conminar su 

cumplimiento o 
sancionar el 

incumplimiento. 
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2
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 d
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G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 S

o
c
ia

l 

Social: Riesgo 

asociado al 

tratamiento con 

comunidades y 
personal en 

general en el 

sector y en la 

región. 

Inconformida
d de la 

comunidad 

por aspectos 

sociales del 
proyecto, la 

socialización 

del proyecto 

y ejecución 

de la obra, 
puede 

generar 

atrasos en la 

ejecución de 
la obra.  

2 2 4 

Riesg

o 

bajo 

Proponente 

y/o 

Contratista 

Seguimiento a 

todos los 

protocolos y 

procesos de 

socialización de 
los proyectos que 

así lo requieran. 

Socialización 

desde el 
comienzo del 

proyecto a las 

comunidades que 

se encuentran 
directamente 

afectadas. 

Atención a las 

inconformidades 
de la comunidad.  
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Fuerza mayor 

asegurable. Son 

las relacionadas 
con los impactos 

adversos debido 

a la ocurrencia 

de desastres 
naturales, que 

afecten los 

bienes, equipos, 

maquinaria, 
personal, 

insumos, 

materiales, etc. 

De propiedad 

del contratista. 
Riesgo que 

asume el 

PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA. 

Se excluyen 

daños en bienes 

de la nación que 
estarán a cargo 

de Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas. 

Demora en 

la ejecución 

del proyecto. 

Pérdida de 

bienes del 
Contratista 

2 2 4 
Riesg

o 

bajo 

Proponente 
y/o 

Contratista 

Recopilación de 

datos estadísticos 

e información a 

partir de las 

fuentes oficiales 
durante la etapa 

precontractual y 

contractual, sobre 

la ocurrencia de 
desastres 

naturales en la 

región del 

proyecto, para 
adoptar medidas 

tendientes a 

mitigar su 

impacto sobre 

bienes del 
contratista, tales 

como ubicación 

de campamentos 

y oficinas, 
maquinaria y 

equipos, acopios 

de materiales, 

planes de 
seguridad 

industrial para 

protección del 

personal en 
dichos eventos, 

etc. 

1 1 2 

Rie
sg
o 
Ba
jo 

Sí, 
pu
ed
e 

afe
cta
r 

cro
no
gr
a
m
a y 
co
sto
s 
si 
no 
se 
pr
ev
é 
ad
ec
ua
da
m

en
te 

Co
ntr
ati
sta 

Du
ra
nt
e 
la 
fas
e 
pr
ec
on
tra
ctu
al 
y 

eje
cu
ció
n 
co
ntr
act
ual 

Inf
or
me
s 
de 
rie
sg
o, 
pla
ne
s 
de 
co
nti
ng
en
cia 
y 

vis
ita
s 

téc
nic
as 

Trime
stral 
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Fuerza mayor 

no asegurable. 

Incertidumbre 

de ocurrencia de 
eventos de 

fuerza mayor no 

asegurables, 

tales como 
guerras, 

hallazgos 

arqueológicos, 

yacimientos 

mineros, 
(Municipio de 

Aranzazu, 

Caldas, como 

órgano del 
Estado en 

armonía con los 

demás Entes). 

Se define la 
Fuerza Mayor o 

Caso Fortuito, 

en los términos 

de la legislación 
existente. 

Interferencia 

en la 

ejecución del 

proyecto, 
pérdidas de 

bienes de la 

nación ó del 

contratista, 
cambios en 

las obras por 

necesidad de 

ajustar 

diseños 

1 4 5 

Riesg

o 

Medio 

Municipio 
de 

Aranzazu, 

Caldas – 

Proponente 
y/o 

Contratista 

Recopilación de 

datos estadísticos 

e información a 
partir de fuentes 

oficiales durante 

la etapa 

precontractual y 

contractual, sobre 
la posibilidad de 

aparición de 

hallazgos 

arqueológicos o 
yacimientos 

mineros en la 

región del 

proyecto, para 
advertir 

oportunamente 

sobre su 

interferencia con 

el proyecto y 
tomar las 

medidas 

tendientes a 

mitigar el 
impacto. Ante la 

aparición del 

evento efectuar 

los ajustes de 
diseño para las 

modificaciones a 

que hubiere lugar 

en la ejecución 
del proyecto. En 

caso de guerra 

tratar y acordar 

con el Municipio 

de Aranzazu, 
Caldas, el 

tratamiento 

contractual al 

proyecto 
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